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1. ANTECEDENTS 

Els principals antecedents tècnics i administratius del present projecte constructiu són per 
ordre cronològic els següents: 

 En data d’octubre de 2022, s'aprovà l'Ordre d'Estudi per a la redacció del projecte 
constructiu: “Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l'LV-3025 al PK 
20+375. Agramunt”, còpia que es presenta en l’annex d’antecedents.  

 En data de 7 de març de 2023, s’adjudicà a Proiectum Civitas Ingeniería Civil, S.L. la 
licitació del contracte per a la redacció del projecte constructiu: “Millora puntual. 
Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. 
Agramunt. Clau: PC-CPL-22021”. 

2. OBJECTE DEL PROJECTE  

L’objecte d’aquesta ordre d’estudi és desenvolupar a nivell de projecte constructiu l’execució 
d’una nova rotonda a la intersecció urbana de la carretera C-14 (PK 89+375) i la carretera LV-
3025 (PK 20+375), al terme municipal d’Agramunt. Aquesta nova intersecció ha de millorar 
els moviments en aquesta intersecció d’ambdós carreteres i del carrer Control, així com 
millorar la seguretat viària de la cruïlla. Totes aquestes actuacions es desenvoluparan dins el 
terme municipal d’Agramunt, tenint en compte l’ordre d’estudi. 

El present projecte té el caràcter i el grau de definició propi d’un projecte de construcció. 

3. CONDICIONANTS DEL PROJECTE 

Les dades bàsiques de la carretera afectada són: 

 Carretera: C-14 i LV-3025 
 PK d’estudi: PK 89+375 
 Tipus de Xarxa: Bàsica 
 Tipus de via: Carretera convencional (1+1) 
 Tipus de terreny: Ondulat 
 Rotonda urbana 
 Velocitat de projecte: 50 km/h 

Els principals condicionants i aspectes a considerar en el present projecte són: 

 Minimitzar les afeccions amb les rasants actuals del ramals. 

 Situar la rotonda el més centrada possible respecte l’eix de la carretera. 

 Estudiar la reposició dels serveis existents afectats. 

 Part dels terrenys necessaris per realitzar la Rotonda seran cedits per l’Ajuntament 
d’Agramunt i part per Torrons Vicens, en conseqüència i de forma paralꞏlela a la 
tramitació i redacció del projecte constructiu, la DGIM redactarà un conveni amb 
l’Ajuntament d’Agramunt i Torrons Vicens que estableixi la cessió de terrenys 
necessaris per fer la rotonda i també pel finançament de l’obra. 

4. SITUACIÓ ACTUAL  

La carretera C-14 és una carretera convencional 1+1, pertanyent a la xarxa bàsica de la 
Generalitat de Catalunya. La secció interessada per aquest projecte és la situada al PK 
89+375, just a la intersecció amb la carretera local LV-3025 de la Diputació de Lleida. 

D’acord amb les dades de trànsit facilitades per la “Direcció General d’Infraestructures de 
Mobilitat” per a l’any 2021, el tram de carretera de la C-14 objecte del present projecte suporta 
una IMD aproximada de 3.880 vehicles/dia, amb un percentatge de pesats del 12%. Per altra 
banda, la IMD de la carretera LV-3025 és de 2.696 veh/dia amb un 5% de pesats (dades de 
2021). 

La intersecció actual entre les dues carreteres presenta la configuració que es grafia en el 
plànol núm. 03. Planta situació actual, amb un disseny de cruïlla en “T” amb illots paviments i 
sense carrils de canvi de velocitat, ni falca de desacceleració. Cal tenir en compte que 
pràcticament al costat d’aquesta intersecció, hi ha una altra cruïlla de la C-14 amb la carretera 
L-303. 

 
Figura 1. Planta situació actual cruïlla PK 89+375 de la carretera C-14 amb la LV-3025 

L-303 
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El Servei Territorial de Carreteres de Lleida va trametre l’oportuna petició d’Ordre d’estudi per 
a la redacció del projecte constructiu d’una rotonda, que solucionés de manera adequada i 
segura tots els moviments d’entrada i sortida de la intersecció. 

5. PLANEJAMENT 

D’acord amb la informació facilitada del RPUC, tots els terrenys ocupats per la nova rotonda 
projectada tenen la consideració de terrenys urbans, classificats com a sòl urbà consolidat. 
L’actuació es troba en el terme municipi d’Agramunt de la comarca de l’Urgell. 

Aquesta classificació urbanística es representa en el plànol 04 Plànols d’ordenació 
urbanística. 

 

Figura 2. Classificació del sòl en l’àmbit del projecte 

 

 

 

 

6. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

La solució projectada consisteix en la formació d’una nova rotonda urbana a l’actual cruïlla de 
la carretera C-14 i la carretera LV-3025. El diàmetre exterior de la nova rotonda s’ha definit de 
32m (eix 1), amb una calçada anular de 8 m d’amplària i voral exterior d’0,5m. S’ha definit un 
eix per a cada entroncament (eixos del 6 al 11) 

Per a la definició d’aquesta solució s’han tingut en compte diversos condicionants derivats tant 
de l’Ordre d’Estudi com de la configuració geomètrica actual de la cruïlla: 

 S’ha dissenyat la rotonda el més centrada possible respecte l’eix actual de la carretera 
tenint en compte que afavoreix les deflexions.  

 Es parteix d’una proposta d’encaix dels Serveis Territorials de Carreteres de Lleida. 

 Les rasant actuals s’han d’ajustar a les existents en els trams amb voreres adjacents. 

 Radis de gir per a tràilers: s’ha comprovat que es puguin realitzar totes les trajectòries. 

 Hi ha bona visibilitat de parada. 

 Assegurar el drenatge de la rotonda. 

 Enllumenat perimetral de l’àmbit d’actuació. 

 Semaforització dels passos de vianants. 

 Reposició dels serveis afectats. 

 Prohibició dels girs a esquerres en la intersecció de la C-14 amb la carretera L-303, que 
es puguin realitzar en la nova rotonda. 

Amb aquest condicionants s’ha desenvolupat una solució geomètrica per tal de donar un millor 
servei i funcionalitat al nus en les millors condicions de seguretat i comoditat als usuaris com 
per altra banda la solució tècnic - econòmica més afavoridora per a una rotonda a la cruïlla. 
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Figura 3. Solució projectada en l’àmbit del projecte 

7. DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL 
PROJECTE 

7.1. Topografia  

Infraestructures.cat ha proporcionat al consultor un aixecament taquimètric de detall de l’àmbit 
del projecte realitzat amb mètodes de GPS i topografia clàssica. A més s’ha emprat la 
cartografia 1/5.000 del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 

En tots els casos, les coordenades de referència utilitzat és l’ETRS89 referides al fus 31. 

En l’annex núm. 2 del present projecte s’inclou la documentació cartogràfica que ens ha estat 
lliurada per Infraestructures.cat.  

7.2. Geotècnia 

7.2.1. Campanya de cales 

En data de juliol de 2023 es va realitza una campanya consistent en una cala i un testimoni 
de ferm. En l’annex núm. 3 de geotècnia s’inclou el plànol de la ubicació de la cala i el testimoni 
realitzats en l’àmbit de les obres del present projecte.  

Sobre les mostres representatives d’aquesta cala es va realitzar un seguit d’assaigs 
d’identificació i classificació geotècnica del terreny, dels quals es facilita complida informació 
al mateix annex núm. 3. 

7.2.2. Definició de les unitats geotècniques 
A partir de les dades obtingudes dels assaigs in situ i les observacions realitzades durant la 
campanya de camp, s’han establert dues unitats:  

 0-0.15cm: Unitat 0 (Qs): Sorres i graves. Materials d’aportació superficials. Es tracta 
de materials quaternaris d’aportació antròpica. Des del punt de vista geomecànic es 
tracta d’uns materials que presentaran un comportament granular, de compacitat 
molt fluixa, amb una capacitat portant molt baixa. Es tracta d’uns materials molt fàcils 
de ripar. 

 0.15-Cota finalització assaigs: Unitat 1 (POlc): Lutites i intercalacions de sorrenca. 
Substrat Oligocè. segons la taula de classificació de sòls (SUCS), aquests materials 
es poden classificar com a materials CL. Des del punt de vista geomecànic es tracta 
d’uns materials que presentaran un comportament de roca. Presenta una consistència 
dura, amb una capacitat portant elevada. Es poden classificar com a sòls 
TOLERABLES, però només la part superficial alterada dels materials, de gruix 30-60 
cm, la resta és roca. Cal tenir en compte que caldrà protegir els nivells de lutites, encara 
que siguin amb comportament de roca, de la incorporació d’aigua en el subsòl dels 
materials, ja que podria alterar els materials ràpidament i tot i que els resultats no són 
molt importants, petits fenòmens d’expansivitat dels materials. 

7.2.3. Excavabilitat del terreny natural 
Els materials de la Unitat 0 (sorres i graves, pavimentacióꞏ Qs) seran molt fàcilment 
excavables amb maquinària convencional. 

Els materials de la Unitat 1 (lutites alteradesꞏ POlc) presentaran una excitabilitat mitja amb 
maquinària convencional i a partir de 1.20 metres seran de més difícil excavació. 

Es considera que ja que no existeixen massa desmunts importants previstos tots els materials 
a excavar es podran realitzar amb maquinària convencional, sense haver de recórrer a 
maquinària contundent. 



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 

 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L    Memòria – Pàgina 5 

De l’anàlisi de tota la informació s'estima un percentatge de roca no excavable per mitjans 
mecànics d’un 40% en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista, 
el percentatge final podria ésser superior o inferior a l’esmentat, essent a “risc i  ventura” del 
contractista la diferència que es poguí assolir. 

7.2.4. Testimoni de ferm 
Els materials detectats en el testimoni de ferm són: 

0-7cm: Aglomerat de colors foscos 

7-27cm: Sorres i graves. Tot-ú. 

27-50cm: Lutites alterades. Terreny natural 

7.2.5. Talussos 
No hi ha talussos en el present projecte. 

7.3. Trànsit 

Les dades d’intensitat de trànsit segons el Pla d’aforaments de la xarxa viària de la Generalitat 
de Catalunya ( de la Direcció General de Carreteres), corresponent a l’últim disponible l’any 
2021, es disposa de dades més o menys properes a l’àmbit del projecte, s’adjunten com a 
apèndix de l’annex de ferms i paviments, i són les següents: 

Est. Aforament Ctra. PK IMD 
(veh/dia) VP(%) 

IMDp 
(veh/dia) 

40-225 C-14 101+700 2.497 1% 25 

52325 C-14 74+720 3.880 12% 466 

330250195 LV-3025 19+600 2.540 5% 127 

 

Considerant com any de posada en servei el 2026 amb un increment mig del 2% anual quan 
al parc de vehicles, mentre que com a percentatge de vehicles pesants mantenim els últims 
valors disponibles, el trànsit circulant a les carreteres en projecte resulta ser el següent: 

Ctra. IMD previst 
(veh/dia) 

VP 
previst 

(%) 

Repartiment 
per sentit de 

circulació 

 
IMDp 

(veh/dia) 

C-14 4.118 12% 50% 247 

LV-3025 2.696 5% 50% 68 

D’acord amb l'assenyalat per la taula 1.A. Categories del trànsit pesant de la Instrucció 6.1 IC. 
del Ministeri de Foment, la categoria de trànsit pesant corresponent a l’interval considerat és: 

Ctra. IMDp (veh/dia) Categoria 
trànsit 

C-14 247 T2 

LV-3025 68 T32 

c. del Control - T42 

 

S’ha considerat que la categoria de trànsit en tots els ramals és la mateixa que la de la 
carretera a la que pertanyen.  

7.4. Esplanada 

La formació de l’esplanada depèn del tipus de sòl de l’explanació o de l’obra de terra 
subjacent, i de les característiques i gruixos dels materials disponibles. Per poder assignar als 
sòls de l’explanació o de l’obra de terra subjacent una determinada classificació hauran de 
tenir un gruix mínim de 1 m del material classificat; en cas contrari, s’assignarà la classificació 
immediatament inferior. 

D’acord amb les conclusions de l’estudi geotècnic realitzat (veure Annex de Geotècnia), el 
fons d’excavació es pot classificar com a sòl tolerable (0) en tota la zona de projecte. En aquest 
cas, tal i com s’indica la Norma 6.1.-IC Secciones de Firme, per la formació d’esplanada tipus 
E2 disposarem de 75 cm de sòl seleccionat tipus 2 en cas de desmunt (no tenim el cas de 
necessitar millorar l’esplanada en terraplè). En els casos on la nova plataforma s’ubiqui on 
actualment hi ha vorera o calçada existent considerem que no és necessari una millora de 
l’esplanada natural. 

7.5. Ferms 

7.5.1. Secció ferms 
La normativa en vigor estableix que la secció estructural del ferm depèn de la categoria del 
trànsit i de l’esplanada existent. 

Es procedeix a l’estudi de les seccions tipus per al tronc, ramals i rotonda, mitjançant l’aplicació 
de la normativa en vigor. El dimensionament de ferms es basa en la Norma 6.1.-IC Secciones 
de Firme. 

Anàlogament s’ha tingut en compte l’apreciació de la Norma que estableix que tots els gruixos 
de capa assenyalats s’entenen com a mínims sota qualsevol punt del carril de projecte. 
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Tant els materials com els gruixos indicats compleixen les prescripcions de la Norma 6.1-IC, 
dels articles 213, 216, 542 i 543 del PG-3, i del Plec de Condicions Tècniques de 
Infraestructures.cat. 

S’han adoptat les següents seccions de ferm: 

Ctra. IMDp (veh/dia) Categoria trànsit Secció ferm 

C-14 247 T2 221 

LV-3025 68 T32 3221 

c. del Control - T42 4221 

Els materials a disposar així com el seu gruix relatiu, són els següents:  

Secció de ferm tipus 221 

Capa de trànsit 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf B50/70S (àrid 
granític) 

Reg 
termoadherent emulsió bituminosa modificada amb polímers tipus C60B4 TER 

Capa 
intermèdia 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 BIN B50/70 S  

Reg adherència emulsió bituminosa tipus C60B4 ADH 

Capa base 12 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 BASE B50/70 G 

Reg imprimació emulsió bituminosa tipus C50BF5 IMP 

Base granular 25 cm de tot-ú artificial 

Secció de ferm tipus 3221 

Capa de trànsit 6cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf B50/70S (àrid 
granític) 

Reg 
termoadherent emulsió bituminosa modificada amb polímers tipus C60B4 TER 

Capa 
intermèdia 9 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 BIN B50/70 S  

Reg imprimació emulsió bituminosa tipus C50BF5 IMP 

Base granular 35 cm de tot-ú artificial 

Secció de ferm tipus 4221 

Capa de trànsit 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf B50/70S 
(àrid granític) 

Reg imprimació emulsió bituminosa tipus C50BF5 IMP 

Base granular 25 cm de tot-ú artificial 

7.5.2. Vorades i acabats  
Illots deflectors 

Els illots deflectors dels carrils d’entrada/ sortida de la rotonda es delimitaran mitjançant vorada 
prefabricada de formigó, del tipus “americà” de la secció transversal i dimensions que es grafia 
en el detall corresponent del plànol núm. 08 Seccions tipus. Aquesta vorada anirà pintada de 
forma alterna amb blanc (RAL 9016) i vermell (RAL3020). 

L’interior dels illots es pavimenta amb una llosa de formigó en massa tipus HM-20, de 15 cm 
de gruix per facilitar el seu manteniment, i acabat amb pintura de color verd (RAL 6016).  

Illots interior rotonda i gorgera 

Pel que fa a l’illot circular de la rotonda, el seu perímetre exterior -pel darrere de la mateixa 
vorada tipus “americà”- es rematarà mitjançant una franja o gorgera d’2,0metres d’amplada, 
pavimentada amb 15cm de formigó (amb superfície impresa tipus panot) H-300 amb malla de 
8mm de 15x15cm sobre 35cm de tot-ú artificial, segons la disposició constructiva que 
igualment es grafia al detall corresponent del plànol de seccions tipus. 

Aquesta franja perimetral té per objecte facilitar la inscripció de vehicles articulats que hi 
circulen, amb un ample interior pavimentat addicional. 

Encaminaments d’invidents  

S’emprarà panot estriat i el panot en tacs en els encaminaments d’invidents o amb importants 
deficiències visuals o cognitives. 

Voreres 

Paviment de llambordes prefabricades de formigó sense visell de 10x20x4cm colꞏlocades a 
trencajunt, sobre llit de morter de ciment de 224 cm de gruix i base de formigó de 20n/mm2 
de resistència característica a la compressió de 15cm de gruix.  

Vorada 

La vorada projectada en les voreres que no són illots, és una vorada prefabricada de formigó 
tipus T3 no remuntable. 

Rigoles 

Peça prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, i 
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió. 

Guals 

Gual per a vianants de 1,20m d’amplada, de formigó prefabricat, incloent peces dels extrems, 
i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 20 cm de 
gruix. 
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7.5.3. Secció ferm on s'aprofita el ferm existent 
Degut a l’estat del ferm s’ha decidit no aprofitar el ferm existent. 

7.6. Traçat 

Des del punt de vista geomètric, la rotonda projectada s’ha dissenyat amb els següents 
elements / paràmetres: 

7.6.1. Traçat en planta i alçat 
En total han estat creats onze eixos de traçat en planta definitoris dels ramals d’incorporació / 
sortida, a més a més de l’eix anular de la glorieta denominat eix –anular. 

Eix Descripció Longitud 
(m) 

1 EIX ROTONDA 50,27 

2 C-14 sentit Tàrrega 20,00 

3 C-14 sentit Artesa de Segre 25,00 

4 LV-3025 sentit Balaguer 20,00 

5 Carrer del Control 45,82 

6 C-14 Ramal sortida rotonda sentit Tàrrega 18,29 

7 C-14 Ramal entrada rotonda des de Tàrrega 15,15 

8 C-14 Ramal sortida rotonda sentit Artesa de Segre 23,77 

9 C-14 Ramal entrada rotonda des d’Artesa de Segre 12,90 

10 LV-3025 Ramal sortida rotonda sentit Balaguer 18,76 

11 LV-3025 Ramal entrada rotonda des de Balaguer 16,04 

12 Eix definició reposició Mur 82,36 

Pel que fa a la definició de la calçada anular l’eix està definit per la línia blanca interior i el 
diàmetre exterior de la rotonda és de 32 metres. En alçat l’eix de la rotonda està contingut en 
un pla amb un pendent suau inferior a l’1%, que té el seu punt alt en el PK 0+025,13 (pròxim 
al ramal corresponent a la carretera LV-3025) i el punt més baix en el PK 0+000 (pròxim al 
ramal d’entrada a la rotonda des del carrer del Control). Els peralts de la calçada anular estan 
projectats cap a l’exterior per tal de facilitar el drenatge i l’ajust amb les rasants existents. 

En l’annex núm. 4 Traçat s’adjunta la comprovació de les trajectòries de canvi de sentit per un 
vehicle articulat tipus segons la norma 3.1IC. Es comprova que es poden realitzar totes 
aquestes maniobres. En el mateix annex també es troba l’estudi de deflexions. 

 

 

7.6.2. Replanteig 
A l’annex núm. 4 Traçat, es contenen els llistats mecanitzats que s’han obtingut per l’aplicació 
d’un programa informàtic especialitzat, i que proporcionen la següent informació:  

 Llistats en planta: Punts singulars i cada 20m. 

 Llistats en alçat: Punts singulars i cada 20m. 

 Punts successius cada 10 m.  

7.6.3. Secció transversal 
La secció transversal defineix la posició i dimensions dels diferents elements de la plataforma, 
i per tant, acaba de definir totalment el traçat. A continuació es resumeixen les seccions tipus 
adoptades en el projecte: 

 Rotonda (eix 1): 

- Calçada: .................................................................................. 2 x 4,00 m = 8,0 m 

- Voral exterior: ............................................................................................... 0,5 m 

- Voral interior: ................................................................................................ 0,5 m 

- Gorgera: ....................................................................................................... 2,0 m 

 Carretera C-14 

- Calçada: ................................................................................................. 2 x 3,5 m 

- Vorals: .......................................................................................................... 0,5 m 

 Carretera LV-3025 

- Calçada: ......................................................................................................  3,5 m 

- Vorals exteriors: ............................................................................................ 0,5m 

7.6.4. Accessos 
Cal destacar que es prohibeix el gir a esquerres dels accessos més propers a la rotonda 
situats en la carretera C-14 i a la carretera LV-3025, tenint en compte que podran realitzar 
aquest moviment en la futura rotonda, incrementat així la seguretat viària. 

7.7. Moviment de terres 

Dels resultats obtinguts en els assaigs de laboratori es deriva que els materials per sota la 
capa de terra vegetal, estan classificats tots com TOLERABLES. S’estima un 90% de sòl 
aprofitable. 

Tenint en compte que els materials presenten una excavabilitat mitjana amb maquinària 
convencional fins a 1,2m de profunditat, i per tant, s'estima un percentatge de roca no 
excavable per mitjans mecànics d’un 40% en funció de la potència dels mitjans d’excavació 
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emprats pel contractista, el percentatge final podria ésser superior o inferior a l’esmentat, 
essent a “risc i ventura” del contractista la diferència que es poguí assolir. 

No s’ha considerat excavació de terra vegetal tenint en compte que és una zona urbana, llevat 
la zona enjardinada existent en l’aparcament de Turrons Vicens. En aquesta zona s’ha 
considerat un gruix mig de 50cm. 

En l’annex núm. 6 Moviment de terres es detalla el càlcul del balanç de terres i les conclusions 
que se n’extreuen són:  

 D’excavació de terra vegetal s’extreuen un total de 123,88m3, inclosa càrrega i transport a 
l’abocador, aplec o llos d’ús, i el cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. De la 
terra vegetal excavada s’aprofita i reutilitza per a restauració de la zona enjardinada amb 
un volum de 176,60m3. No hi ha terra vegetal sobrant. 

 Tenint en compte els errors de cartografia (10%), s’obté una excavació total de material a 
la traça, el volum del qual ascendeix a 1.191,85 m3, i de material no utilitzable (d’acord amb 
els percentatges d’aprofitament anteriorment citats), el volum del qual ascendeix a 119,19 
m3, que es porta a abocador. La demolició de ferm es durà a l’abocador. 

 S’obté que el desmunt útil (1.072,67m3) és major a la necessitat de terres en terraplè 
(79,00m3) i per tant no serà necessària l’obtenció de terraplè de préstec.  

 Les terres per a la formació del sòl seleccionat tipus 2 per millorar l’esplanada i el tot-ú 
artificial seran d’aportació. 

 Finalment, el material a dur a abocador és la suma dels volums d’excavació de desmunt 
no útil, el desmunt útil sobrant i la demolició i fresat de ferm. El volum total a dur a l’abocador 
és de 1.497,45 m3. 

7.8. Estructures 

Degut a la implantació de la nova rotonda s’afecta al muret amb aplacat de pedra existent 
situat en el marge dret de la carretera C-14 que fa de límit amb la finca de Torrons Vicens. 
Darrera del mur hi ha una zona enjardinada. 

 
Figura 4. Muret amb aplacat de pedra existent 

La reposició de l’afectació consisteix en un nou mur de formigó armat in situ amb un acabat 
amb aplacat de pedra o similar, d’una longitud de 72,35 metres, situat adjacent a la nova 
vorera. Està format per 9 mòduls amb una altura variable entre 0,95 i 1,95metres. La 
fonamentació del mur està projectada 0,5metres per sota la rasant de la vorera.  

7.9. Xarxa de clavegueram 

Existeix actualment en l’àmbit del projecte una xarxa de clavegueram de pluvials i residuals 
que consta d’embornals, colꞏlectors i pous, tal com es representa en la següent imatge. Cal 
destacar que en l’àmbit de la nova rotonda no hi ha cap embornal. 
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Figura 5. Xarxa de clavegueram existent 

Amb el disseny de la nova rotonda s’aprofita la xarxa de clavegueram existent, i es completa 
amb la implantació de nous embornals que recullin les aigües de l’àmbit de la nova rotonda. 
S’han ubicat nous embornals sifònics de 70x35 cm de dimensions interiors situats en els nous 
punts baixos del traçat i amb reixa de fosa dúctil abatible tipus IMPU de 75x30 cm. Les vorades 
situades adjacents als embornals seran de tipus bústia. 

Els nous embornals es connectaran a la xarxa existent amb tub de polietilè doble paret 
corrugat de diàmetre 315 mm. Es construirà un nou pou de clavegueram i aquest es 
connectarà amb un pou existent mitjançant un tub de formigó de diàmetre 400mm. Serà 
necessari adaptar la cota de la tapa en dos pous existents, tal i com s’indica en els plànols. 

Les conques definides en l’àmbit d’actuació són les següents: 

 
Figura 6. Conques de la zona d’estudi 

Seguidament es mostra la taula de les conques recollides per embornals on s’identifica el 
núm. d’embornals per conca i si existeixen actualment: 

Conca 
Superfície Q10 Embornals 

[m2] [m3/s] Núm. 
1a 6066 0,007 

1 
1b 339 0,010 

2a 138 0,004 
1 

2b 650 0,014 

3a 580 0,012 
1 

3b 190 0,006 

4a 75 0,002 
1 

4b 248 0,007 

5a 233 0,003 

1 5b 475 0,014 

5c 232 0,005 

6a 528 0,006 
1 

6b 195 0,006 

7a 276 0,003 
1 

7b 332 0,010 

Embornals associats a les conques d’estudi 
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En conclusió, seran necessaris 7 nous embornals que es connectaran a la xarxa de 
clavegueram existent.  

7.10. Senyalització i abalisament 

7.10.1.  Senyalització horitzontal 
Les marques vials d’aquest projecte s’han dissenyat d’acord amb la Norma 8.2.- IC “Marques 
vials”, aprovada per Ordre ministerial de 16 de juliol de 1987 (BOE del 4 d’agost i 29 de 
setembre). Altra normativa aplicable, en el cas de les marques vials, es la continguda en 
l’Ordre circular 304/89 MV, de 21 de juliol, sobre projectes de marques vials. 

En concret els materials per a les marques vials previstes al projecte, considerant la zona 
urbana de la rotonda com a tram d’alt fregament pneumàtic - paviment, són les següents: 

Element Material 
Tronc carretera Pintura termoplàstica en calent 

Marques i símbols Pintura dos components en fred (llarga durada) 

7.10.2. Senyalització vertical 
La senyalització vertical de codi s’ha projectat seguint les normes contingudes a l’Ordre  
FOM/534/2014 de març de 2014 (Ministeri de Foment) per la qual s’aprova la Norma 8.1 IC, 
Senyalització vertical de la Instrucció de Carreteres. 

La situació dels senyals està fixada en els plànols del projecte (plànols 10A i 10B del document 
núm. 2). No obstant això, la direcció d’obra podrà modificar la seva orientació o situació quan 
les circumstàncies locals així ho aconsellin. 

Donat que es tracta de la senyalització vertical corresponent a una carretera convencional 
amb vorals, les dimensions dels senyals seran les següents: 

Senyal Dimensions 
Senyal triangular tipus P 900 mm de costat 

Senyal circular tipus R 600 mm de diàmetre 

Senyal de STOP 600 mm de costat 

Senyal quadrat tipus S 600 mm de costat 

Pel que fa a la senyalització especifica d’orientació, aquest projecte ha tingut en compte la 
nova normativa de la “Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat”, continguda en el 
“Manual per la senyalització interurbana d’orientació de Catalunya.” de data de 2016. 

Tota la senyalització d’orientació d’aquest projecte ha estat supervisada, en la fase de 
redacció del mateix, per part del Servei de Senyalització i Seguretat Viària de la DGC, i es 

construirà amb suports i rètols en alumini, tot acomplint les especificacions i dissenys 
assenyalat per Infraestructures.cat. 

Els plànols de detall del document núm. 2 (plànols 10C) contenen a l’escala adequada tots els 
panells a disposar a les diferents seccions del nus. 

7.11. Enllumenat públic 

Actualment l’àmbit d’actuació disposa d’enllumenat ja que es tracta d’una zona urbana. Amb 
la nova rotonda caldrà reconfigurar l’enllumenat existent. Des dels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament d’Agramunt s’ha rebut informació referent a la configuració de la xarxa 
d’enllumenat existent en l’àmbit del projecte. Des dels Serveis territorials de carreteres s’ha 
rebut les indicacions d’utilitzar una lluminària de tipus LED, seguint els criteris d’eficiència i de 
consum elèctric reduït.  

Així doncs, seguint el criteri expressat anteriorment, el tipus de lluminària amb el que s’han fet 
els càlculs lumínics i elèctrics correspon al fabricant BENITO, model MILAN M 80 W i 3000ºK 
amb sensors de moviment incorporats. L’alçada del punt de llum serà de 8m. 

El número de punts de llums a la rotonda i ramals són 10, amb una potència total de 800W, 
es reparteixen de la següent manera: 

- 10 punts de llum MILAN M 80W 

La distància entre columnes és aproximadament de 25m. 

Els nivell lumínic aconseguit amb aquesta configuració i segons els càlculs del fabricant 
inclosos en l’apèndix 1 d’aquest annex, compleixen amb els exigits per la classe d’enllumenat 
CE1. 

El criteri per enllumenar els passos de vianants és l’establert en l’Ordre Circular del Ministeri 
de Foment (OC 36/2015 Criterios iluminación carreteras a cielo abierto y túneles) 
que estableix els següents criteris per als passos de vianants a la Xarxa de Carreteres de 
l’Estat: 

 Luminància mínima al pla vertical 20 lux. 
 Classe d’ilꞏluminació CE3 en àmbits residencials (15 lux en el pla horitzontal i 

uniformitat 0,4) i CE2 en àrees comercials i industrials (20 lux en el pla horitzontal i 
uniformitat 0,4). 

 S’estableixen també certes limitacions a l’enlluernament. 
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Vial 
Ilꞏluminància horitzontal (E) 

Mig Mínim Màxim Mínim/ 
mig 

Mínim/ 
màxim 

Rotonda 35 lux 16 lux 64 lux 0,45 0,24 

C-14 sentit Artesa de Segre 42 lux 18 lux 55 lux 0,416 0,321 
C-14 sentit Tàrrega 43 lux 30 lux 51 lux 0,691 0,588 

LV-3025 sentit Balaguer 31 lux 13 lux 46 lux 0,409 0,277 
c. de Control 69 lux 39 lux 92 lux 0.562 0.418 

A petició de l’Ajuntament d’Agramunt, degut al deteriorament del quadre d’enllumenat núm. 5 
existent, es proposa la seva substitució per un de nou; però no caldrà incrementar la potència 
contractada. Els punts de llums nous s’han incorporat a diferents línies d’enllumenat existents 
en l’àmbit d’actuació, perllongant els circuits existents i d’una nova línia (núm. 7) que penjaran 
totes del nou quadre (un total de 6 línies existents i una nova). A continuació s’exposa on es 
connecta cada nou punt de llum (la numeració es troba en el document núm.2 Plànols):  

 Del nou quadre de control núm. 5: 

- Línia 3: línia existent on s’elimina el punt de llum núm. 01 de VSAP de 150w i 
s’afegeixen dos punts nous de llum de LED de 80W (el Q05-L3-01A i el Q05-L3-01B). 

- Línia 5: línia existent on s’eliminen els punts de llum 01 i 02 de VSAP de 150w i 
s’afegeixen dos punts nous de llum de LED de 80W (el Q05-L5-01A i el Q05-L5-01B). 

- Línia 7: nova línia que donarà servei a sis punts nous de llum de LED de 80W (Q05-
701A, Q05-L7-01B, Q05-L7-01C, Q05-L7-01D, Q05-L7-01E i Q05-L7-01F). 

Tenint en compte la secció dels cables elèctrics existents, la distribució dels nous punts de 
llum i la retirada de punts de llum existents, es consideren les següents seccions: 

- Línia 3: no s’incrementa la potència i per tant, es manté l’actual secció. 

- Línia 5: no s’incrementa la potència i per tant, es manté l’actual secció. 

- Línia 7: s’adjunta càlcul de la nova línia afegint 4 punts de llum. Es comprova que 
compleix la caiguda de tensió màxima. 

El manteniment i conservació de la nova instalꞏlació d’enllumenat aquí explicada, anirà a 
càrrec de l’Ajuntament d’Agramunt. 

7.12. Semaforització 

A petició de l’Ajuntament d’Agramunt s’instalꞏlaran semàfors en els següents passos de 
vianants: 

 Pas de vianants existent situat en la carretera LV-3025, a uns 25metre de la nova 

rotonda. 

 Pas de vianants en la carretera C-14 davant el museu de Torrons Vicens. 

També es preveu la instalꞏlació de la canalització de la xarxa de semàfors fins al pas de 
vianants situats en la C-14  passada la rotonda i direcció Artesa de Segre. 

Els conjunts semàforics estaran formats per: 

 4 semàfors de PVC 3/200, amb 3 òptiques Led de Ø200mm (vermell, ambre i verd), 

amb un consum màxim de 15W a 230V. 

 4 semàfors de PVC complerts 2/200 PPC per a vianants, amb lents vermella i verda 

amb silueta de vianant parat i en marxa respectivament amb òptica Led i un consum 

màxim de 9W a 230V. Els semàfors a instalꞏlar portaran polsador.  

Es preveu connectar la instalꞏlació a l’escomesa municipal existent al carrer del Control, que 
correspon a un quadre d’enllumenat. S’instalꞏlarà un comptador independent.  

Les fases dels semàfors seran definits pels serveis tècnics de l’Ajuntament d’Agramunt en 

fase d’obres.  

7.13. Jardineria i acabats 

S’ha previst la reposició del muret i de la zona verda situada en el marge dret de la C-14 
passada l’actual intersecció direcció Artesa de Segre. Aquesta actuació consisteix en la 
retirada de la vegetació actual per la seva posterior plantació en la nova zona verda. També 
s’ha previst noves plantacions. 

En l’interior de l’illot central de la rotonda s’ha definit una estesa de pedres i làmina 
impermeable i malla antigerminació. 

7.14. Demolicions i enderrocs 

Com activitats prèvies a les directament constructives, aquest projecte ha previst les següents 
demolicions i desmuntatges: 

 Demolició de tots els illots pavimentats. 

 Demolició i fresat del paviment de mescla bituminosa existent a la plataforma de la 
carretera.  

 Desmuntatge i transport a magatzem de tota la senyalització vertical existent, tant 
preceptiva com d’orientació que no sigui aprofitable. 

 Demolició de voreres, vorades i rigoles. 



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 

 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L    Memòria – Pàgina 12 

 Esbrossada. 

 Desmuntatge de bàculs d’enllumenat. 

8. SERVEIS AFECTATS 

L’annex núm. 11 Serveis afectats inclou de manera detallada els serveis existents en l’àmbit 
de les obres.  

 

 

 

 

 

De manera resumida, 
els serveis estudiats 

són els següents: 
SERVEI 

COMPANYIA Núm. 
Servei PQi PQf Descripció de la reposició VALORACIÓ 

Electricitat EDISTRIBUCIÓN 

E1     

La reposició de la línia de baixa tensió s’inicia en dos punts de la xarxa existent; un primer punt 
és en la carretera C-14 abans de la cruïlla amb la carretera L-303 (carretera de Tàrrega, núm.4) 
i el segon punt se situa en la vorera costat nord de la carretera LV-3025, a l’altura del pas de 
vianants abans de la cruïlla d’aquesta carretera amb la carretera C-14. Ambdues reposicions 
acaben en la cruïlla de la C-14 amb el carrer de la Ronda del Comtes d’Urgell. 
La reposició consisteix en: 
- Retirada de 196,7m de línia de BT aèria i de 1 pal de fusta i 1 pal de formigó. 
- Canalització soterrada (2 tubs de PEAD corrugat de diàmetre 160mm envoltats de formigó) de 
línia de BT (3x1x240+1x150mm2) de 215m de longitud que discorren majoritàriament per sota 
vorera i hi ha quatre creuaments de calçada (LV-3025, C-14, L-303 i c. del control).  
- S’executarà 3 conversions aero-soterrades. 
- 4 punts de connexió amb la xarxa existent.  
- Finalment caldrà retibar 2 línies de BT aèries existents.

39.576,11 € 

E2     

La reposició de la línia de mitja tensió s’inicia en la vorera costat nord de la carretera LV-
3025, a l’altura del pas de vianants abans de la cruïlla d’aquesta carretera amb la carretera 
C-14, i finalitza en la cruïlla de la carretera C-14 amb el carrer del Control. 
La reposició consisteix en: 
- Canalització soterrada de línia de mitja tensió de 56,30 metres de longitud amb dos 

conductes de PEAD corrugat de diàmetre 200mm, dels quals 19,40metres van sota 
calçada (amb els tubs formigonats) i 36,90metres sota vorera.  

Hi ha dos connexions a xarxa existent, en els punts inici i final de la reposició. 

Telèfon i 
telecomunicacions TELEFÓNICA T1     

La reposició de la xarxa de Telefónica s’inicia la vorera marge dret de la C-14 abans de la 
cruïlla amb el carrer del Control i s’acaba en la vorera de la cruïlla de la C-14 amb el carrer de 
la Ronda del Comtes d’Urgell. 
La reposició consisteix en: 
- Retirada de 91 m de línia de telèfon aèria i de 2 pals de fusta.  
- Estesa de 125,4m de línia de telèfon soterrada de les quals 97m van canalitzades amb 2c 
DN110 mm PVC, 28,4m de canalització soterrada amb 4c DN110 mm PVC; sempre van amb 
un tritub de D40mm 
- Instalꞏlació de 1 conversió a subterrani i 1 punts de connexió amb la xarxa existent. 
- Hi ha 3 arquetes tipus DMF.  
- Hi ha 3 noves CT.  
- Hi ha 2 pals de fusta provisionals.

27.673,03€ 
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De manera resumida, 
els serveis estudiats 

són els següents: 
SERVEI 

COMPANYIA Núm. 
Servei PQi PQf Descripció de la reposició VALORACIÓ 

T2     

La reposició de la xarxa de Telefónica s’inicia en la vorera sud de la carretera LV-3025 abans 
de la cruïlla amb la carretera C-14 i acaba un cop creua la carretera C-14. 
La reposició consisteix en: 
- Canalització soterrada de 39,7m de línia de telèfon amb 6c DN110 mm PVC.  
- 1 arqueta tipus GBRC Intercal.lada en el punt inicial. 
- 1 arqueta tipus GBRL intercal.lada en el punt final. 
Es deixa fora de servei el tram de canalització existent que queda sota la calçada de la cruïlla 
de la C-14 amb la LV-3025.

Aigua potable  CASSA 

A1     

La reposició de la xarxa d’aigua potable s’inicia en el carrer del Control, a continuació el creua 
i discorre per la nova vorera fins al final de l’actuació on es connecta amb la canalització 
existent.  
La reposició consisteix en: 
- 55,9 m de canonada de polietilè de diàmetre 110mm, dels quals 4,35 metres van dins d’una 
beina de PVC de diàmetre 315mm (en el creuament en el carrer del Control) formigonada.  
- S’executaran 3 arquetes noves 
- 2 connexions a la xarxa existent.  
- Es deixa fora de servei el tram de canonada existent que queda sota la calçada. 

17.269,72€ 

A2     

Anellament de la conducció que discorre per la carretera LV-3025 amb la conducció que 
discorre per la carretera L-303, mitjançant 37,7m nova canonada de polietilè de diàmetre 
90mm dels qual 7,74 m van dins d'una beina de PVC de diàmetre 315mm (en el creuament 
en el carretera C-14).  

Clavegueram AJT. D'AGRAMUNT       Les afeccions i reposicions de la xarxa de clavegueram s’han definit en l’annex de 
Clavegueram i la seva valoració està en el capítol de Clavegueram del Pressupost. 

- 

Enllumenat públic AJT. D'AGRAMUNT       Les afeccions i reposicions de la xarxa d’enllumenat s’han definit en l’annex d’Enllumenat i la 
seva valoració està en el capítol d’Enllumenat del Pressupost.

- 

El pressupost d’execució material estimat per a la reposició dels serveis afectats per aquest 
projecte s’ha inclòs dins del pressupost general de les obres (document núm. 4). El resum del 
mateix és el següent: 

COMPANYIA PEM reposició (€) 
EDISTRIBUCIÓN 39.576,11 € 

TELEFÓNICA 27.673,03€ 
CASSA 17.269,72 € 

TOTAL 84.518,86 € 

 

 

9. EXPROPIACIONS  

L’obra projectada afecta al municipi d’Agramunt a la província de Lleida. 

Pel que fa al límit d’expropiació, d’acord amb l’article 34.1 del DL 2/2009, on s’indica que la 
zona de domini públic compren els terrenys ocupats o d’ocupació futura prevista en el projecte 
constructiu per a la carretera i els seus elements funcionals i, llevat que excepcionalment es 
justifiqui per raons geotècniques del terreny que és innecessària, una franja de terreny, a cada 
costat de la via, mesurada des de l’aresta exterior d’esplanació, de vuit metres d’amplada en 
les autopistes i vies preferents i de tres metres en les carreteres convencionals. 

L’aresta exterior d’explanació (article 73 del Decret 293/2003) és la definida per la intersecció 
dels talussos de terraplè o de desmunt amb el terreny natural. Cas d’existir cuneta de peu de 
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terraplè o de coronació de desmunt, és la intersecció del talús exterior d’aquesta amb el 
terreny natural la que la defineix. 

Així doncs al present projecte constructiu, sigui quin sigui el tipus de sòl afectat, l’amplada de 
la franja d’expropiació és de tres (3) metres. 

Cal destacar que hi ha un conveni entre el propietari de la finca núm.1 (polígon 17810 parcel.la 
08) amb els Serveis Territorials de Carreteres de Lleida, on cedeixen els terrenys necessaris 
per l’execució de la nova rotonda i és per aquest motiu que no cal que siguin expropiats perquè 
seran objecte de cessió gratuïta a l’Ajuntament d’Agramunt i aquest els posarà a disposició 
de la Generalitat per fer les obres necessàries. 

Per a l’estimació del just preu dels béns i drets afectats per l’execució de l’obra s’ha considerat, 
quant al sòl, la seva situació bàsica, rural o urbanitzat, en aplicació de les normes establertes 
en el Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
del sòl i rehabilitació urbana, en el reglament de valoracions que el desenvolupa recollit en el 
Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre. Aquesta normativa s’aplica també per valorar, en el 
seu cas, les instalꞏlacions, construccions i edificacions i també els drets constituïts sobre o en 
relació amb ells. 

Es presenta una taula-resum del total de superfícies, que es preveu afectar a tot l’àmbit del 
projecte, classificades per tipologia de sòl i per terme municipal. 

SUPERFÍCIES (m2) 

SITUACIÓ 
BÀSICA 
DEL SÒL 

USOS EXPROPIACIÓ 
PER VIALS 

EXPROPIACIÓ 
PER SERVEIS 

SERVITUD 
DE PAS 
AÈRIA 

SERVITUD DE 
PAS 

SUBTERRÀNIA 

OCUPACIÓ 
TEMPORAL

Urbà 
Residencial - - - 17,17 40,24 

Industrial - - - - 1.059,59 

TOTAL - - - 17,17 1.099,83 

 

Els valors unitaris de les expropiacions es recullen en el següent quadre: 

VALORS UNITARIS (€/m2) 

SITUACIÓ 
BÀSICA 
DEL SÒL 

USOS EXPROPIACIÓ 
PER VIALS 

EXPROPIACIÓ 
PER SERVEIS

SERVITUD 
DE PAS 
AÈRIA 

SERVITUD DE 
PAS 

SUBTERRÀNIA 

OCUPACIÓ 
TEMPORAL

Urbà 
Residencial 40,00 40,00 8,00 16,00 1,00 

Industrial 25,00 25,00 5,00 10,00 0,63 

 
La valoració de les ocupacions temporal és el 5% anual del valor estimat del sòl. Donat que 
el termini d’execució de les obres és de 6 mesos, la valoració de les ocupacions temporals és 
el 2,5% del valor estimat del sòl.  

La valoració de servitud de pas subterrània dels serveis és el 40% del valor estimat del sòl i 
la valoració de servitud de pas aèria dels serveis és el 20% del valor estimat del sòl. 

Els valors totals de les superfícies afectades són: 

RESUM VALORACIÓ DELS SOLS AFECTATS (€) 

Situació 
bàsica del 

sòl 
Usos del Sòl EXPROPIACIÓ 

VIALS 
EXPROPIACIÓ 

SERVEIS 
SERVITUD 

AÈRIA 
SERVITUD 

DE PAS 
OCUPACIÓ 
TEMPORAL 

Urbà 
Residencial - - - 274,72€ 40,24€ 

Industrial - - - - 662,24€ 

Total - - - 274,72€ 702,48€ 
 
Segons els valors anteriors, el cost total relatiu a les afeccions al sòl previstes a tot l’àmbit del 
projecte ascendeix a la quantitat de 977,20€ (NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB 
VINT CÈNTIMS). 

Aquesta valoració no té caràcter vinculant per a l’Administració. 

10. TERMINI D’EXECUCIÓ 

D’acord amb el tipus d’obra projectada, i les condicions tècniques de la seva realització, es 
considera suficient un període d’execució de sis (6) mesos fins el seu acabament, inclosos 
en aquest termini els treballs de modificació dels serveis afectats. 

11. PROGRAMA DE TREBALLS 

Al present projecte s’ha inclòs el pla d’obra en compliment de l’article 132 del Reglament 
general de la Llei de l’Administració Publica, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 
d’octubre de 2001 i de l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014. 

12. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 

Es proposa que l’execució dels treballs es reparteixi en les 6 fases que es detallen a 
continuació s’expliquen i es recullen de forma més extensa en l’annex núm. 15 Estructuració 
i organització de les obres.  

- Fase 1: Execució dels enderrocs dels illots existents. 

- Fase 2: Execució del costat Est de la rotonda. 

- Fase 3: Execució de la part oest de la rotonda (part 1). 

- Fase 4: Execució de la part oest de la rotonda (part 2). 
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- Fase 5. Execució dels illots de la rotonda. 

- Fase 6. Asfaltat de la capa de trànsit en tota la superfície nova i execució de les 

transicions entre asfalt nou i existent. Execució de la senyalització definitiva i neteja de 

les obres. 

13. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre de 1997, i amb l’apartat 1 paràgraf g) de 
l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en el present projecte s’inclou un 
estudi de Seguretat i salut en el Treball, que forma part del mateix. 

L’Estudi de Seguretat i Salut consta dels següents documents: 

1) Memòria 
2) Plànols 
3) Plec de condicions 
4) Pressupost 

El Pressupost d’Execució Material de l’Estudi de Seguretat i Salut ascendeix a SET MIL CINC-
CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (7.543,59€). 

14. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL I SEGURETAT VIÀRIA 

En el pressupost d’execució material del Projecte s’ha inclòs una partida alçada de cobrament 
íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals del trànsit 
durant l’execució de les obres, segons les indicacions que dicti la Direcció de l’obra. 

15. PLA DEL CONTROL DE QUALITAT 

En compliment de la normativa vigent es redacta el Pla de Control de Qualitat per a l’execució 
de les obres. En aquest pla s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència 
i la quantitat d’assaigs a realitzar. 

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 

 Control del material 
 Control d’execució 

Per a la realització del Pla de Control de Qualitat, s’ha utilitzat el programa TCQ 6.0 i emprat 
el banc de criteris, que inclou el llistat de preus de referència de 2023 
d’INFRAESTRUCTURES.CAT. 

Per a dur a terme el Pla de Control de Qualitat, s’ha procedit a l’associació d’uns determinats 
àmbits o assajos en aquelles partides que s’han considerat oportunes, a banda dels àmbits ja 

associats pel propi programa TCQ i s’han realitzat també, les pertinents correccions a les 
relacions d’unitats de les partides convenients. 

El pressupost d’Execució per Contracte (sense IVA) del Pla de Control de Qualitat del present 
projecte puja a la quantitat de CINC MIL VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 
(5.027,62€). 

A l’Annex de Qualitat i Medi Ambient s’adjunta el llistat, el resum i el pressupost del Pla de 
Control i Qualitat. 

16. GESTIÓ DE RESIDUS 

La gestió de residus pretén identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en 
consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i 
demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 

En línies generals, les accions que s’han considerat per reduir la generació de residus són les 
següents: 

 Realitzar solucions constructives que s’ajustin al màxim amb els càlculs (per reduir el 
volum de material i, per tant, d’energia). 

 S’han emprat sistemes constructius industrialitzats i prefabricats que es munten a obra 
sense gairebé generar residus. 

 S’han intentat utilitzar els “materials reutilitzables” a la pròpia obra, procurant que 
aquests continguin unes característiques físico-químiques adequades i regulades en 
el Plec de Prescripcions Tècniques. 

El pressupost de l’estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició es basa en el 
banc de preus de INFRAESTRUCTURES.CAT Gestió Residus 2023 i amb l’actualització 
2023-v10 i puja a la quantitat de MIL DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE 
CÈNTIMS (1.258,12€). 

A l’Annex Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició s’adjunta Plec de 
prescripcions tècniques particulars, Plànols i Pressupost. 

17. TITULARITATS I CATÀLEG 

La titularitat d’aquests elements obliga al titular a conservar-los i mantenir-los en bon estat a 
fi de garantir el correcte servei i seguretat a la via. 

Totes les vies mantenen la seva titularitat tot i que la configuració concreta de cadascuna 
d’aquestes s’ha modificat amb el nou enllaç. Com a resum podem distingir: 
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 Generalitat de Catalunya 

La titularitat del tram de carretera que és objecte d’aquest projecte correspon al tram 
de la C-14 comprès entre el PK 89+320 i el PK 89+440, és de la Generalitat de 
Catalunya. 

La titularitat del tram de la LV-3025 compres entre el PK 20+325 a 20+390, que pertany 
a l’àmbit de les actuacions del present projecte, és de la Diputació de Lleida. 

El conjunt d’actuacions que es refereixen a continuació formaran part del bé públic 
associat a la carretera i per tant, la seva titularitat serà de la Diputació de Lleida. 

Aquests elements són: 

- Calçades d’accés associades a l’eix de la LV-3025. 

- Senyalització vertical, horitzontal i abalisament de la LV-3025. 

Amb aquesta titularitat esdevenen les responsabilitats de conservar i mantenir aquests 
elements en l’estat òptim de funcionament durant la seva vida útil. 

 Ajuntament d’Agramunt 

La titularitat del carrer del Control és de l’Ajuntament d’Agramunt.  

El conjunt d’actuacions que es refereixen a continuació formaran part del bé públic 
associat a la carrer i per tant, la seva titularitat serà de l’Ajuntament d’Agramunt. 

Aquests elements són: 

- Calçada i voreres del carrer del Control. 

- Senyalització vertical, horitzontal i abalisament. 

A més, hi ha una sèrie d’elements que s’incorporen a l’espai públic viari, com elements 
accessoris a les actuacions realitzades en la via, que seran de titularitat municipal a 
càrrec de l’Ajuntament d’Agramunt. 

Aquests elements són: 

- Voreres. 

- La instalꞏlació d’enllumenat públic així com la corresponent instalꞏlació elèctrica. 

- Xarxa de clavegueram. 

- Xarxa semafòrica 

- La zona de central de la rotonda. 

- Zona enjardinada part superior reposició muret. 

Amb aquesta titularitat esdevenen les responsabilitats de conservar i mantenir aquests 
elements en l’estat òptim de funcionament durant la seva vida útil, així com els 
consums tarifaris que se’n derivin, en particular, del consum elèctric de l’enllumenat. 

Donades les característiques del projecte, no és necessari afegir l’apartat de catàleg per al 
present annex, ja que l’única referència a observar és que la carretera C-14 pertany al Catàleg 
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, amb codi vermell com a via de la Xarxa Bàsica 
Primària, i la carretera LV-3025 pertany a la xarxa local de la Diputació de Lleida. 

18. JUSTIFICACIÓ PREUS 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus d’obra civil 
d’Infraestructures.cat 2023, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de 
mercat. 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per 
obres de petit import, així com els sobrecostos associats a obres de reforma que s’executin 
sobre una infraestructura en servei. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos 
indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 

El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del . . . 5,00 % 

Per raons de pressupost total, i atès que aquest és 

inferior o igual a 1.000.000 € i superior a 500.000 € (PEC IVA inclòs) 

aplicant com a coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà 

d’aplicació un percentatge d’increment del. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 % 

 

Per raons de complexitat de l’obra, serà d’aplicació un percentatge  

d’increment del  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,00 % 

 

Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del . . . . . . . 11,39 % 

 

S’ha considerat que el fet que les obres es realitzaran en una carretera en servei en zona 
urbana i per tant, caldrà aplicar el factor de complexitat en aquest projecte. 

19. REVISIÓ DE PREUS 

Les obres contemplades tenen una duració estimada de 6 mesos. D’acord amb l’article 103 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, modificat per la Llei 
11/2023, de 8 de maig, de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria 



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 

 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L    Memòria – Pàgina 17 

d’accessibilitat de determinats productes i serveis, migració de persones altament 
qualificades, tributària i digitalització d’actuacions notarials i registrals; i per la que es modifica 
la Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per 
materials radioactius, no procedeix la inclusió en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars de l’obra de referència cap clàusula de revisió de preus, per no excedir el termini 
d’execució de les obres de dotze (12) mesos. 

Tanmateix, i en previsió d’una eventual ampliació del termini d’execució de les obres de 
manera que el termini global passi a superar els dotze (12) mesos, en el cas que resulti 
aplicable una revisió de preus excepcional, si s’escau, serà/seran d’aplicació la/les 
fórmula/fórmules del Reial Decret 1359/2011, de 7 d’octubre, pel qual s’aprova la relació de 
materials bàsics i les fórmules-tipus general de revisió de preus dels contractes d’obres i de 
contractes de subministrament de fabricació d’armament i equipament de les Administracions 
públiques, que inclou/inclouen els pesos de les diferents activitats dins del pressupost del 
projecte, i que s’indica/indiquen a continuació: 

Fórmula 141 

39,001,017,0

12,001,002,001,001,011,009,005,001,0





Uo
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On: 

Kt = Coeficient teòric de revisió de preus pel moment de l’execució. 
At = Índex del cost de l’alumini en el moment de l’execució. 
Ao = Índex del cost de l’alumini d’obra en la data de licitació. 
Bt = Índex del cost dels materials bituminosos en el moment de l’execució. 
Bo = Índex del cost dels materials bituminosos en la data de licitació. 
Ct = Índex del cost del ciment en el moment de l’execució. 
Co = Índex del cost del ciment d’obra en la data de licitació. 
Et = Índex del cost de l’energia en el moment de l’execució. 
Eo = Índex del cost de l’energia en la data de licitació. 
Mt = Índex del cost de la fusta en el moment de l’execució. 
Mo = Índex del cost de la fusta en la data de licitació. 
Ot = Índex del cost de les plantes en el moment de l’execució. 
Oo = Índex del cost de les plantes en la data de licitació. 
Pt = Índex del cost dels productes plàstics en el moment de l’execució. 
Po = Índex del cost dels productes plàstics en la data de licitació. 
Qt = Índex del cost dels productes químics en el moment de l’execució. 
Qo = Índex del cost dels productes químics en la data de licitació. 
Rt = Índex del cost dels àrids i roques en el moment de l’execució. 
Ro = Índex del cost dels àrids i roques en la data de licitació. 

St = Índex del cost de materials siderúrgics en el moment de l’execució. 
So = Índex del cost dels materials siderúrgics en la data de licitació. 
Ut = Índex del cost del coure en el moment de l’execució. 
Uo = Índex del cost del coure en la data de licitació. 

Cal destacar que serà d’aplicació el RD Reial Decret-Llei 6/2022, en concret la disposició final 

trigèsima sèptima, on es concreten les mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en 

els contractes públics de les obres. 

20. RELACIÓ DE SUBSISTEMES D’OBRA SUSCEPTIBLES DE LA SEVA 
SUBCONTRACTACIÓ 

A continuació es relaciona el conjunt de subsistemes d’obres i instalꞏlacions que formen part 
del projecte i que, bé degut al seu important volum respecte el total de les obres, o bé degut 
a la seva complexitat o especificitat tècnica, aquests subsistemes són susceptibles d’ésser 
subcontractats a tercers per part de l’adjudicatari de les obres (entre parèntesi s’indica el 
percentatge de pressupost del subsistema en relació al total de l’obra): 

 Treballs previs i enderrocs (7,14%) 
 Moviment de terres (1,48%) 
 Ferms (14,94%) 
 Paviments (10,07%) 
 Senyalització horitzontal (1,37%) 
 Senyalització vertical de codi/orientació (4,19%) 
 Xarxa de clavegueram (2,55%) 
 Semaforització (6,61%) 
 Enllumenat (8,34%) 
 Mur (11,24%) 
 Reposició serveis Afectats (18,38%) 
 Jardineria i acabats (4,15%) 

 

21. PRESSUPOST 
Puja el Pressupost d’Execució Material de les obres, a la quantitat de QUATRE-CENTS 
CINQUANTA-NOU MIL NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC 
CÈNTIMS (459.924,55€). 

Afegint les despeses generals, el benefici industrial i sobre la suma, l’I.V.A. corresponent, 
resulta un Pressupost d’Execució per Contracte SIS-CENTS SEIXANTA-DOS MIL DOS-
CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (662.245,35€). 
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Afegint els costos d’expropiacions, resulta un Pressupost pel coneixement de l’Administració 
de SIS-CENTS SEIXANTA-TRES MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-
CINC CÈNTIMS (663.222,55€). 

22. NO ESTRUCTURACIÓ DEL PROJECTE PER LOTS 

D’acord amb la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, per la qual es 
fixen criteris d’actuació per a la divisió en lots dels contractes d’obra en l’àmbit de la Generalitat 
de Catalunya i el seu Sector Públic, i atès que: (emprar només els criteris que siguin d’aplicació 
en cada cas): 

El pressupost de l’obra és inferior a 10 milions d’euros (PEC IVA exclòs), es justifica la no 
divisió en lots en fonaments de caire tècnic. Aquests són: 

 La intersecció on s’implantarà la futura rotonda és totalment urbana, dins del nucli 
d’Agramunt; situada en la travessera urbana principal i per tant en un accés prioritari 
pel nucli. 

 L’àmbit de les obres és molt reduït. 

Tots aquests fets requereixen afavorir en tot el possible la coordinació entre les diferents 
activitats que conformen l’obra, i, per tant, es que no és possible la correcta execució, si hi ha 
una pluralitat de contractistes. 

Queda justificada la no estructuració en lots d’aquest projecte. 

 

23. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal 
incloure un apartat, en el Plec de clàusules administratives de l’obra de referència, on es 
disposi que les empreses que desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades en els 
grups, subgrups i categories que s’assenyalen a continuació, aplicables en virtut del Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, el qual s’aprova 
el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, classificacions 
que podran suplir la solvència solꞏlicitada en el seu cas. 

No hi ha cap grup amb un percentatge superior al 20% del pressupost general, les obres 
corresponents a ferms són les que representen un percentatge més alt (15,90%), i per tant, 
són les que determinaran la classificació. En el present projecte al només existir un 
grup/subgrup es considera l’import total del projecte. Per tant els contractistes hauran de 
complir la següent classificació: 

 

 Grup G: Vials i pistes. 

 Subgrup 4: Amb ferms de mescles bituminoses. 

 Categoria 3: Quantia superior a 360.000 € e inferior o igual a 840.000 €. 

24. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

El Projecte redactat està format pels quatre documents reglamentaris: 

DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA I ANNEXOS 

Memòria 
Annexos a la memòria: 
Annex núm. 1  Antecedents 
Annex núm. 2  Cartografia i topografia 
Annex núm. 3  Geotècnia 
Annex núm. 4  Traçat i replanteig 
Annex núm. 5  Ferms i paviments 
Annex núm. 6  Moviment de terres 
Annex núm. 7  Xarxa de clavegueram 
Annex núm. 8  Senyalització, abalisament i defensa de les obres  
Annex núm. 9  Enllumenat 
Annex núm. 10 Semaforització 
Annex núm. 11 Serveis afectats 
Annex núm. 12 Expropiacions 
Annex núm. 13 Estudi de seguretat i salut 
Annex núm. 14 Estructures 
Annex núm. 15 Estudi de l’organització i desenvolupament obres  
Annex núm. 16 Pla de treballs 
Annex núm. 17 Gestió de residus 
Annex núm. 18 Titularitats i catàleg 
Annex núm. 19 Estudi de seguretat viària 
Annex núm. 20 Reportatge fotogràfic 
Annex núm. 21 Qualitat i mediambient 
Annex núm. 22 Justificació de preus 
Annex núm. 23 Pressupost per a coneixement de l’administració 
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DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS 

1 Situació i índex 
2  Emplaçament 
3 Planta de situació actual 
4 Plànol d’ordenació urbanística 

4A Classificació 
4B Qualificació 

5  Planta general 
 5A  Cartografia 
 5B  Ortofoto 
6 Treballs previs 
7 Traçat 

7A Planta 
7B Perfils longitudinals 
7C Perfils transversals 

8 Seccions tipus 
9 Xarxa de clavegueram 

9A Planta  
9B Detalls  

10 Senyalització 
10A Planta general 
10B Planta detall 
10C Detalls 

11  Instalꞏlacions 
11A Enllumenat 
11B   Semàfors 
11C   Detalls 

12 Jardineria i acabats 
13 Serveis afectats 
 13A Serveis existents 
 13B Serveis afectats reposicions 
 13C Compatibilitats serveis 
 13D Detalls 
14 Expropiacions 
15 Mur 
16 Titularitats i catàleg 

DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST 

 Amidaments auxiliars 
Amidaments detallats 

 Estadístiques de partides  
 Quadre de preus núm. 1 
 Quadre de preus núm. 2 
 Pressupostos parcials 

Resum del pressupost 
 Pressupost general 

25. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova 
el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’apartat 
1 de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que el projecte 
comprèn una obra complerta en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 
12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització 
de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. Així mateix, es fa constar que l’obra 
compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l’Obra Pública i concretament 
allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 

26. CONCLUSIÓ 

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta Memòria i els seus annexes, així com en la resta de 
documents del projecte, el crèiem suficientment justificat als efectes de la seva aprovació. 

 

Barcelona, febrer de 2024 
L'Enginyera de Camins, Canals i Ports. 
Autora del projecte, 

 
 
 

 

Anna Caelles Lacasta 

Colꞏlegiat núm. 20.350 

Proiectum Civitas Enginyeria Civil, SL
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ANNEX NÚM. 1. ANTECEDENTS 

1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és la descripció dels antecedents tècnics i administratius en 
relació amb la redacció del projecte constructiu de millora puntual, consistent en una 
nova rotonda a la carretera C-14, PK 89+375, en el terme municipal d’Agramunt (Lleida). 

 

2. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

La tramitació administrativa del present projecte va ser la següent: 

 

Amb data de 7 de març de 2023, s’adjudicà a Proiectum Civitas Ingeniería Civil, S.L. la 
licitació del contracte per a la redacció del projecte constructiu: “Millora puntual. 
Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. 
Agramunt. Clau: PC-CPL-22021”. 

En aquest annex s’inclou també la còpia de la Ordre d’Estudi PC-CPL-22021 on es 
descriu l’abast dels treballa a realitzar. 
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2.1. Ordre d’estudi núm. PC-CPL-22021   
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ROTONDA A LA INTERSECCIÓ DE LA C-14 AL PK 89+375 AMB L'LV-3025 AL PK 20+375. 

AGRAMUNT.   CLAU: PC-CPL-22021 

 

                AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

               Memòria de Topografia 
Data: juliol de 2023 

 
 



ROTONDA A LA INTERSECCIÓ DE LA C-14 AL PK 89+375 AMB L'LV-3025 AL PK 20+375. AGRAMUNT.   CLAU: PC-CPL-22021 MEMÒRIA DE TOPOGRAFIA 

 

1 
 

 

 

➢ 1. Introducció i objectiu del projecte. 

➢ 2. Ubicació del projecte. 

➢ 3. Metodologia de treball. 

➢ 4. Certificats calibració dels aparells emprats. 

➢ 5. Treballs de gabinet. 

➢ 6. Documentació entregada. 

➢ 7. Llistat de Bases. 

➢ 8. Llistat de punts. 

➢ 9. Ressenyes de les bases. 

➢ 10. Reportatge Fotogràfic. 

➢ 11. Plànols. 

• Plànol de situació 

• Planta a escala 1:200 

 

 

 

 

 

 

L’objectiu del present treball és la realització, a partir de les tasques de camp necessàries, 

del plànol topogràfic de detall a escala 1:200 i la implantació de bases de replanteig de la zona 

especificada per la Direcció del Projecte: Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb 

l'LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Donat el tipus i condicionants de l’aixecament s’han emprat 

mètodes de GPS i topografia clàssica. 

 Així mateix, també s’ha realitzat un model 3D de tota la zona aixecada i un reportatge 

fotogràfic que abasta tot l’àmbit del projecte. 

 

o  Carrer del Garraf, 29, 08184 Palau-Solità i PLegamans. Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0. ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIU DEL PROJECTE

2. UBICACIÓ DEL PROJECTE
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Els treballs de camp es van realitzar el 8 d’e maig de 2023. 

Per dur a terme l’obtenció de les dades per a la realització del projecte, s’han materialitzat 

de forma permanent, una sèrie de bases de replanteig sobre el terreny, mitjançant claus d’acer 

tipus Spit o Geopunt. El mètode per definir les coordenades de les bases de replanteig ha estat 

el sistema GPS RTKAT(Sistema de difusió de correccions de fase d’una estació virtual ubicada 

en la posició aproximada que l’usuari fa arribar al servidor de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya).  

Les correccions estan basades en el estàndard RTCM 2.3 i 3.0 i permeten una precisió 

centimètrica amb lectures de 180 èpoques per base (Tipus Punt de control Observat).  

Mitjançant un GPS i el sistema VRS de correccions diferencials de l’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya (ICGC) , s’han obtingut en temps real les coordenades de les bases de 

replanteig i els punts de l’aixecament topogràfic. 

Les ressenyes de cadascuna d’aquestes bases s’adjunten al Capítol 9 de la present 

memòria. 

 

Aparells emprats: 

• Estació Total TRIMBLE S6 3 

o Precisions: 

▪ Angular: 3’’ (1 mgon). 

▪ Distància: 3mm + 2 ppm. 

• GPS TRIMBLE R10 MODEL 00. 

o Precisions: 

▪ Horizontal: 8 mm + 1.5 ppm. 

▪ Vertical: 15 mm + 1 ppm. 

 

La precisió en les coordenades dels punts que s’obté amb els aparells emprats i amb la 

metodologia de treball, és de ± 1 cm tant en relatiu com en absolut. 

 

 

 

A continuació s’adjunta certificat de calibració dels aparells emprats: 

 

3. METODOLOGIA DE TREBALL. 4. CERTIFICATS CALIBRACIÓ APARELLS EMPRATS.
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La projecció i referència geogràfica utilitzada es UTM referides al European Terrestrial 

Reference System de 1989 (ETRS89) fus 31 Nord  

El procés de càlcul consisteix en primer lloc, en enllaçar les nostres bases amb el sistema 

de referència geogràfic utilitzat, ETRS89 – Projecció UTM Fus 31. Per poder fer aquest enllaç 

s’apliquen els paràmetres que facilita l’ICC a partir de la seva xarxa GPS de bases referència 

(RTK).  

En segon lloc, es realitza un ajust de les coordenades obtingudes amb GPS, a partir de 

les observacions efectuades amb l’Estació Total per compensació amb Regla de Bessel. Un 

cop queden definides les coordenades de les bases, es calculen els punts que conformen 

l’aixecament. 

   Un cop obtingut el núvol de punts que defineix l’aixecament, s’ha procedit al seu 

dibuix en CAD i a l’elaboració del model digital en 3D, amb el següent software: 

• Autocad 2022 

• MDT 8.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. TREBALLS DE GABINET
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Relació de fitxers lliurats: 

o Memòria descriptiva 

PC-CPL-22021_MEMÒRIA.docx 

PC-CPL-22021_MEMÒRIA.pdf 

 

o Arxius de CAD 

o Plànol de Planta 

PC-CPL-22021_2D.dwg 

o Plànol de Situació 

PC-CPL-22021_SIT.dwg 

o Arxius  3D 

PC-CPL-22021_3D.dwg 

PC-CPL-22021_3D.dxf 

 

o Fitxer ASCII de les Bases 

PC-CPL-22021_BASES.txt 

 

o Fitxer ASCII dels Punts 

PC-CPL-22021_PUNTS.txt 

 

o Arxiu de Fotos 

PC-CPL-22021_FOTOS.zip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signat: 

      

                                                                                               

 

 

        Juan Angel Núñez Carrión. 

   Barcelona, juliol de 2023

6. DOCUMENTACIÓ ENTREGADA
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7. LLISTAT DE BASES
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 Llistat coordenades bases de replanteig 

Estació Coord. X Coord. Y Coord. Z Escala 

BR-1 341506.848 4627946.362 331.406 0.99990912 

BR-2 341507.650 4627871.075 331.841 0.99990912 

BR-3 341520.850 4627836.015 331.291 0.99990907 

BR-4 341541.700 4627782.478 330.889 0.99990899 
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8. LLISTAT DE PUNTS
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5  341541.385 4627782.675  330.803 V 

6  341541.617 4627782.757  330.889 V 

7  341541.387 4627782.676  330.802 V 

9  341543.381 4627783.683  330.945 POSTE 

10  341544.985 4627780.557  330.951 EDI 

11  341544.436 4627783.296  330.993 EDI 

12  341551.237 4627783.158  331.206 EDI 

13  341551.188 4627783.626  331.203 E 

14  341550.521 4627787.245  331.205 E 

15  341551.105 4627785.513  331.220 ZE 

16  341549.761 4627783.188  331.185 V 

17  341549.659 4627783.190  331.108 V 

18  341548.687 4627788.316  331.084 VADO 

19  341548.785 4627788.334  331.169 VADO 

20  341548.103 4627792.027  331.193 VADO 

21  341548.005 4627792.008  331.083 VADO 

22  341549.532 4627792.317  331.211 E 

23  341550.254 4627788.704  331.213 E 

24  341550.189 4627790.408  331.230 ZE 

26  341548.002 4627801.615  331.225 ZE 

27  341547.496 4627803.488  331.230 E 

28  341548.145 4627799.903  331.206 E 

29  341545.700 4627804.687  331.193 V 

30  341545.602 4627804.668  331.115 V 

31  341547.163 4627805.058  331.211 E 

32  341546.516 4627808.696  331.212 E 

33  341546.968 4627806.857  331.224 ZE 

34  341546.185 4627810.258  331.195 E 

35  341545.543 4627813.887  331.193 E 

36  341546.008 4627812.022  331.241 ZE 

37  341543.921 4627813.699  331.096 VADO 

38  341544.019 4627813.717  331.153 VADO 

39  341544.611 4627809.988  331.091 VADO 

40  341544.710 4627810.006  331.176 VADO 

41  341543.141 4627817.942  331.121 V 

42  341543.225 4627818.041  331.190 V 

43  341544.738 4627818.075  331.205 EDI 

44  341546.503 4627823.883  331.024 EDI 

45  341545.499 4627823.239  331.061 ST 

46  341544.001 4627822.055  331.095 BANC 

47  341542.890 4627820.597  331.140 BANC 

48  341541.442 4627820.299  331.160 BANC 

49  341539.523 4627820.166  331.161 BANC 

50  341537.834 4627821.555  331.113 BANC 

51  341538.828 4627823.094  331.058 BANC 

52  341540.343 4627823.571  331.052 JAR 

53  341541.653 4627823.577  331.054 JAR 

54  341541.405 4627822.736  331.076 JAR 

55  341542.299 4627819.781  331.166 PAPER 

56  341541.820 4627819.990  331.169 PAPER 

57  341538.153 4627817.992  331.139 V 

58  341538.162 4627818.092  331.227 V 

59  341534.593 4627818.607  331.142 V 

60  341534.601 4627818.707  331.167 V 

61  341534.339 4627818.604  331.122 V 

62  341534.113 4627818.578  331.080 V 

63  341534.091 4627817.867  331.090 V 

64  341534.334 4627817.895  331.138 V 

65  341534.803 4627822.353  330.983 V 

66  341534.992 4627822.252  331.043 V 

67  341539.950 4627826.422  330.939 V 

68  341540.037 4627826.221  330.981 V 

69  341545.306 4627827.155  330.866 V 

70  341545.318 4627826.960  330.964 V 

71  341535.529 4627822.045  331.068 RELEC 

72  341535.578 4627821.647  331.087 RELEC 

73  341535.174 4627821.585  331.080 RELEC 

74  341535.125 4627821.984  331.056 RELEC 

75  341535.202 4627819.411  331.147 RTAPA 

76  341534.978 4627818.987  331.148 RTAPA 

77  341535.459 4627819.003  331.163 RTAPA 

78  341536.027 4627820.921  331.134 POSTE 

79  341535.908 4627822.854  331.045 ST 

80  341537.008 4627823.441  331.050 ST 

81  341537.055 4627805.909  331.040 FANAL 

82  341537.012 4627806.692  331.051 RTAPA 

83  341537.411 4627806.993  331.055 RTAPA 

84  341537.058 4627807.186  331.056 RTAPA 

85  341539.028 4627804.185  331.027 RTAPA 

86  341539.104 4627803.818  331.030 RTAPA 

87  341538.771 4627803.755  331.023 RTAPA 

88  341538.676 4627804.101  331.022 RTAPA 

89  341538.949 4627801.936  331.011 POSTE H 

90  341538.674 4627801.933  331.014 POSTE H 

91  341538.679 4627801.414  331.002 POSTE H 

92  341537.787 4627801.280  330.969 V 

93  341537.560 4627801.246  330.912 V 

94  341539.229 4627794.282  330.914 V 

95  341539.076 4627794.293  330.854 V 

96  341532.935 4627818.824  331.089 LB 

97  341535.516 4627806.511  331.002 LB 

98  341537.690 4627795.916  330.881 LB 

99  341540.631 4627781.781  330.839 LB 

100  341537.051 4627781.306  330.907 LB 

101  341533.577 4627780.492  330.858 LB 

102  341533.900 4627774.390  330.853 BAR 

103  341532.740 4627779.879  330.858 BAR 

104  341530.155 4627791.933  330.934 BAR 

105  341531.107 4627792.254  330.934 LB 

106  341534.595 4627793.176  330.974 LB 

107  341529.722 4627794.158  330.954 BAR 

108  341527.755 4627802.168  330.988 BAR D 

109  341528.426 4627799.546  330.957 V 

110  341528.564 4627799.564  330.953 V 

111  341527.484 4627805.168  330.953 V 

112  341527.284 4627804.972  331.043 V 

113  341527.077 4627805.061  331.033 V 

114  341527.010 4627805.303  330.952 V 

115  341526.638 4627805.013  330.906 V 

116  341526.889 4627804.942  331.006 V 

117  341526.379 4627803.409  330.718 V 

118  341526.601 4627803.312  330.839 V 

119  341526.333 4627803.239  330.699 M 

120  341525.778 4627799.916  329.959 M 
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121  341525.947 4627799.751  330.493 ZM 

122  341526.342 4627801.119  330.913 RTAPA 

123  341526.836 4627801.537  330.929 RTAPA 

124  341526.865 4627801.635  330.792 RTAPA 

125  341526.337 4627801.668  330.675 RTAPA 

126  341526.298 4627801.089  330.604 RTAPA 

127  341526.828 4627801.053  330.688 RTAPA 

128  341526.947 4627804.448  330.985 RELEC 

129  341527.256 4627804.500  331.037 RELEC 

130  341527.195 4627804.860  331.040 RELEC 

131  341526.886 4627804.808  330.992 RELEC 

132  341528.165 4627806.633  330.999 LBD 

133  341527.226 4627811.085  331.030 LBD 

134  341525.757 4627818.026  331.061 LBD 

135  341529.273 4627818.672  331.124 LBD 

136  341524.097 4627820.483  331.117 V 

137  341524.286 4627820.507  331.053 V 

138  341524.424 4627817.872  331.039 V 

139  341524.233 4627817.879  331.100 V 

140  341524.080 4627815.077  331.002 V 

141  341523.893 4627815.116  331.085 V 

142  341524.522 4627813.779  330.987 ASF 

143  341524.972 4627810.367  330.961 ASF 

144  341525.884 4627806.902  330.916 ASF 

145  341526.647 4627805.413  330.902 LB S 

146  341524.782 4627807.561  330.913 LB S 

147  341523.124 4627818.825  331.133 M 

148  341523.240 4627819.541  331.114 M 

149  341523.263 4627820.866  331.131 M 

150  341523.151 4627820.961  332.288 ZM 

151  341522.595 4627824.648  331.177 M 

152  341523.224 4627824.790  331.156 V 

153  341523.410 4627824.829  331.103 V 

154  341524.259 4627825.149  331.107 LB 

155  341522.609 4627833.454  331.193 LB 

156  341522.311 4627833.386  331.185 LB 

157  341521.400 4627832.266  331.261 ST 

159  341522.003 4627833.502  331.181 LA 

160  341525.383 4627818.343  331.052 LA 

161  341527.867 4627806.451  330.986 LA 

162  341531.684 4627788.230  330.892 LA 

163  341525.551 4627836.912  331.298 LBD 

164  341530.987 4627832.946  331.192 LB 

165  341535.426 4627833.100  331.171 LB 

166  341545.484 4627830.851  331.015 LB 

167  341549.311 4627829.706  330.957 LB 

168  341539.737 4627831.483  331.082 LB 

169  341535.339 4627831.766  331.146 LB 

170  341533.083 4627832.152  331.182 LB 

171  341531.153 4627833.151  331.200 LB S 

172  341528.599 4627846.488  331.293 LB S 

173  341528.980 4627846.860  331.274 V 

174  341529.141 4627846.980  331.340 V 

175  341531.305 4627844.861  331.311 ST 

176  341532.381 4627843.990  331.285 POSTE 

177  341533.220 4627842.850  331.269 RELEC 

178  341532.978 4627842.626  331.251 RELEC 

179  341533.220 4627842.365  331.246 RELEC 

180  341533.470 4627842.596  331.260 RELEC 

181  341533.916 4627842.088  331.264 ST 

182  341533.695 4627841.680  331.264 V 

183  341533.546 4627841.545  331.203 V 

184  341538.773 4627837.535  331.131 V 

185  341538.675 4627837.359  331.051 V 

186  341539.316 4627837.865  331.158 FANAL 

187  341542.474 4627835.792  331.087 V 

188  341542.404 4627835.603  331.009 V 

189  341544.166 4627835.957  331.102 RTAPA 

190  341544.085 4627835.778  331.088 RTAPA 

191  341544.165 4627835.741  331.086 RTAPA 

192  341544.247 4627835.920  331.101 RTAPA 

193  341551.593 4627832.094  330.880 V 

194  341551.653 4627832.286  330.946 V 

195  341558.327 4627830.795  330.943 FANAL 

196  341558.859 4627830.506  330.931 PAPER 

197  341559.268 4627830.370  330.941 PAPER 

198  341559.603 4627830.106  330.918 BANC 

199  341561.813 4627830.069  330.942 BANC 

200  341561.451 4627829.447  330.890 V 

202  341561.444 4627829.239  330.809 V 

203  341561.937 4627828.879  330.819 ZEBRA 

204  341565.722 4627827.841  330.802 ZEBRA 

205  341564.233 4627822.498  330.842 ZEBRA 

206  341560.399 4627823.609  330.853 ZEBRA 

207  341562.038 4627829.067  330.819 VADO 

208  341562.521 4627829.142  330.851 VADO 

209  341564.935 4627828.217  330.774 VADO 

210  341564.572 4627828.545  330.809 VADO 

211  341561.819 4627829.342  330.914 LA 

212  341562.256 4627830.829  331.006 LA 

213  341565.237 4627829.988  330.951 LA 

214  341568.302 4627830.253  331.021 ST 

215  341567.928 4627830.516  331.025 EDI 

216  341572.209 4627829.328  330.992 EDI 

217  341579.745 4627827.102  330.965 EDI 

218  341584.190 4627825.811  330.933 EDI 

219  341582.633 4627824.946  330.858 LA 

220  341581.991 4627823.518  330.760 V 

221  341581.936 4627823.325  330.685 V 

222  341580.939 4627820.610  330.762 LB 

223  341581.636 4627816.876  330.812 V 

224  341581.681 4627817.030  330.725 V 

225  341582.122 4627816.705  330.808 LA 

226  341581.686 4627815.215  330.843 LA 

227  341582.286 4627816.272  330.812 FANAL 

228  341582.783 4627814.684  330.856 PIL 

229  341582.600 4627813.366  330.888 EDI 

231  341580.023 4627814.124  330.896 E 

232  341577.993 4627814.721  330.905 E 

233  341577.683 4627814.813  330.902 E 

234  341576.976 4627815.021  330.910 E 

235  341577.240 4627814.924  330.769 ZE 

236  341578.958 4627814.373  330.897 ZE 

237  341579.455 4627815.497  330.866 PIL 
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238  341576.389 4627816.466  330.858 PIL 

239  341576.204 4627816.991  330.859 RTAPA 

240  341576.314 4627817.054  330.856 RTAPA 

241  341576.296 4627817.192  330.851 RTAPA 

242  341576.145 4627816.879  330.861 LA 

243  341576.646 4627818.342  330.826 V 

244  341576.691 4627818.496  330.734 V 

245  341575.283 4627815.519  330.896 E 

246  341574.277 4627815.688  330.901 ZE 

247  341573.976 4627817.146  330.884 PIL 

248  341571.633 4627817.883  330.895 PIL 

249  341571.747 4627819.782  330.856 V 

250  341571.793 4627819.936  330.769 V 

251  341572.393 4627822.972  330.813 LB 

252  341570.332 4627816.976  330.964 E 

253  341567.516 4627817.804  330.971 E 

254  341566.995 4627817.958  330.962 E 

255  341565.869 4627818.289  330.960 E 

256  341565.375 4627818.434  330.955 E 

257  341562.522 4627819.274  330.992 E 

258  341564.004 4627818.791  330.981 ZE 

259  341566.409 4627818.069  331.044 ZE 

260  341568.981 4627817.259  330.962 ZE 

261  341566.073 4627819.533  330.916 PIL 

262  341563.444 4627820.269  330.930 PIL 

263  341562.489 4627820.715  330.920 RTAPA 

264  341562.338 4627820.735  330.918 RTAPA 

265  341562.399 4627820.951  330.913 RTAPA 

266  341562.528 4627820.937  330.915 RTAPA 

267  341563.603 4627822.342  330.800 VADO 

268  341563.128 4627822.262  330.840 VADO 

269  341561.076 4627822.859  330.837 VADO 

270  341560.960 4627823.119  330.821 VADO 

271  341560.497 4627822.963  330.953 LA 

272  341560.087 4627821.489  330.987 LA 

273  341559.291 4627820.187  331.016 E 

274  341557.982 4627820.548  331.016 E 

275  341558.632 4627820.321  331.148 ZE 

276  341556.396 4627821.510  330.998 RTAPA 

277  341556.489 4627821.757  330.997 RTAPA 

278  341556.315 4627821.820  330.995 RTAPA 

279  341556.222 4627821.574  331.003 RTAPA 

280  341556.993 4627823.416  330.970 RTAPA 

281  341557.364 4627823.723  330.971 RTAPA 

282  341556.926 4627823.844  330.968 RTAPA 

283  341557.666 4627823.690  330.965 MINI PIL 

284  341557.771 4627823.544  330.961 MINI PIL 

285  341557.874 4627823.527  330.959 MINI PIL 

286  341559.127 4627823.222  330.982 ST 

287  341559.424 4627823.218  330.957 MINIPIL 

288  341555.746 4627824.234  330.958 MINIPIL 

289  341554.051 4627824.769  330.958 MINIPIL 

290  341552.347 4627825.240  330.966 MINIPIL 

291  341550.719 4627825.688  330.962 MINIPIL 

292  341547.491 4627826.517  330.971 MINIPIL 

293  341545.860 4627826.787  330.978 MINIPIL 

294  341544.197 4627826.843  330.973 MINIPIL 

295  341540.900 4627826.340  330.978 MINIPIL 

296  341539.295 4627825.675  330.986 MINIPIL 

297  341536.376 4627823.835  331.002 MINIPIL 

298  341547.573 4627825.760  330.989 RGAS 

299  341547.656 4627825.683  330.983 RGAS 

300  341547.587 4627825.682  330.993 RGAS 

301  341546.480 4627827.049  330.867 IMB 

302  341547.109 4627827.148  330.873 IMB 

303  341545.797 4627827.020  330.958 V 

304  341545.811 4627827.119  330.870 V 

305  341550.247 4627826.181  330.869 V 

306  341550.223 4627826.084  330.960 V 

307  341555.469 4627824.768  330.844 IMB 

308  341556.105 4627824.816  330.860 IMB 

309  341560.529 4627823.246  330.835 V 

310  341560.501 4627823.149  330.949 V 

311  341554.802 4627821.494  331.012 EDI 

312  341557.352 4627833.644  331.098 E 

313  341555.743 4627834.332  331.111 ZE 

315  341552.988 4627834.941  331.114 E 

316  341552.296 4627834.867  331.106 RTAPA 

317  341551.399 4627835.226  331.112 RTAPA 

318  341551.013 4627834.240  331.055 RTAPA 

319  341551.915 4627833.913  331.053 RTAPA 

320  341551.354 4627833.102  331.000 RBOM 

321  341551.290 4627832.920  330.987 RBOM 

322  341550.889 4627833.072  330.986 RBOM 

323  341550.950 4627833.245  330.998 RBOM 

324  341550.844 4627832.559  330.968 V 

325  341550.775 4627832.370  330.888 V 

326  341552.325 4627835.093  331.121 EDI 

327  341547.023 4627837.323  331.185 E 

328  341545.613 4627837.956  331.182 E 

329  341546.373 4627837.653  331.239 ZE 

330  341540.058 4627840.219  331.281 EDI 

331  341539.547 4627840.569  331.379 E 

332  341536.412 4627842.690  331.399 E 

333  341537.699 4627841.930  331.436 ZE 

334  341535.773 4627843.089  331.334 EDI 

335  341535.530 4627843.417  331.349 EDI 

336  341535.564 4627843.442  331.360 EDI 

337  341533.409 4627846.007  331.339 EDI 

338  341531.416 4627849.374  331.389 EDI 

339  341531.372 4627849.353  331.392 EDI 

340  341531.171 4627849.770  331.396 EDI 

341  341531.288 4627849.827  331.416 EDI 

342  341531.103 4627850.856  331.439 EDI 

343  341530.986 4627850.844  331.431 EDI 

344  341530.953 4627851.171  331.452 EDI 

345  341531.012 4627851.178  331.461 EDI 

346  341530.598 4627853.262  331.535 EDI 

347  341530.649 4627853.270  331.534 EDI 

348  341530.517 4627853.755  331.540 EDI 

349  341530.582 4627853.766  331.549 EDI 

350  341530.035 4627857.109  331.700 EDI 

351  341529.893 4627857.104  331.682 EDI 

352  341529.881 4627857.493  331.670 EDI 
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353  341530.182 4627857.503  331.678 EDI 

354  341530.184 4627857.439  331.693 EDI 

355  341529.212 4627857.253  331.668 POSTE 

356  341529.648 4627851.887  331.456 RTAPA 

357  341529.201 4627851.852  331.450 RTAPA 

358  341529.432 4627851.425  331.446 RTAPA 

359  341530.450 4627849.786  331.411 ST 

360  341526.636 4627849.261  331.329 LB 

361  341526.373 4627849.403  331.344 ZEBRA 

362  341525.455 4627853.558  331.380 ZEBRA 

363  341527.943 4627848.888  331.320 V 

364  341528.135 4627848.953  331.387 V 

365  341527.415 4627851.047  331.394 V 

366  341527.222 4627850.984  331.324 V 

367  341526.782 4627853.319  331.337 V 

368  341527.000 4627853.319  331.375 V 

369  341527.586 4627855.794  331.490 V 

370  341527.789 4627855.655  331.552 V 

371  341528.978 4627857.177  331.638 V 

372  341529.095 4627856.968  331.658 V 

373  341529.166 4627856.682  331.664 RELEC 

374  341528.808 4627856.511  331.634 RELEC 

375  341528.988 4627856.170  331.617 RELEC 

376  341529.330 4627856.331  331.647 RELEC 

377  341527.139 4627857.272  331.451 RTELF 

378  341526.899 4627857.832  331.436 RTELF 

379  341526.512 4627857.390  331.446 RTELF 

380  341529.611 4627858.570  331.643 RTAPA 

381  341529.900 4627858.274  331.651 RTAPA 

387  341506.588 4627871.119  331.884 ST 

389  341508.667 4627871.571  331.687 ISLA 

390  341508.499 4627871.542  331.793 ISLA 

391  341508.407 4627871.373  331.816 ISLA 

392  341508.413 4627871.168  331.717 ISLA 

393  341508.254 4627871.704  331.789 ISLA 

394  341508.260 4627871.884  331.694 ISLA 

395  341510.492 4627872.019  331.588 LB 

396  341508.560 4627870.793  331.712 LB 

397  341507.450 4627870.258  331.734 LB 

398  341504.107 4627869.800  331.828 LB 

399  341501.157 4627870.303  331.866 LB 

400  341501.212 4627871.516  331.875 LB 

401  341502.567 4627870.861  331.975 ISLA 

402  341502.407 4627870.851  331.896 ISLA 

403  341502.766 4627870.591  331.963 ISLA 

404  341502.726 4627870.445  331.871 ISLA 

405  341502.843 4627871.050  331.960 ISLA 

406  341502.797 4627871.188  331.854 ISLA 

407  341505.193 4627870.560  331.922 ISLA 

408  341505.216 4627870.375  331.828 ISLA 

409  341505.216 4627871.281  331.905 ISLA 

410  341505.209 4627871.428  331.815 ISLA 

411  341504.537 4627871.813  331.811 LB 

412  341516.723 4627854.030  331.419 ZEBRA 

413  341517.853 4627849.608  331.386 ZEBRA 

414  341517.309 4627850.864  331.398 ZEBRA 

415  341518.391 4627849.359  331.379 LB 

416  341519.299 4627849.175  331.385 LB 

417  341520.309 4627841.401  331.291 LA 

418  341519.264 4627845.017  331.312 LA 

419  341518.248 4627848.577  331.359 LA 

422  341516.834 4627849.562  331.576 RELEC 

424  341517.512 4627849.066  331.413 V 

425  341517.399 4627849.121  331.517 V 

426  341517.021 4627848.854  331.475 M 

427  341516.232 4627847.734  331.481 M 

428  341516.219 4627847.966  332.380 ZM 

429  341515.661 4627851.110  332.377 ZM 

430  341516.975 4627848.938  331.580 M 

431  341514.764 4627852.901  331.596 M 

432  341516.299 4627853.124  331.428 VADO 

433  341516.922 4627851.400  331.407 VADO 

434  341516.495 4627850.885  331.544 VADO 

435  341515.556 4627852.942  331.527 VADO 

437  341515.881 4627853.942  331.532 V 

438  341517.326 4627850.591  331.396 V 

439  341517.223 4627850.566  331.517 V 

440  341517.227 4627849.693  331.544 RELEC 

442  341516.959 4627849.236  331.574 RELEC 

443  341517.351 4627849.367  331.538 RELEC 

444  341516.336 4627854.215  331.422 LB 

445  341514.014 4627857.334  331.461 LB 

446  341510.757 4627860.363  331.539 LB 

447  341513.246 4627855.052  331.643 ST 

448  341512.129 4627856.521  331.644 FANAL 

449  341511.317 4627857.884  331.677 ST 

450  341509.870 4627859.271  331.703 ST 

451  341511.162 4627857.253  331.686 M 

452  341507.026 4627860.534  331.791 M 

453  341507.666 4627862.088  331.733 V 

454  341507.698 4627862.124  331.603 V 

455  341507.585 4627862.753  331.612 LB 

456  341522.022 4627853.984  331.481 LB 

457  341523.884 4627869.243  331.470 FANAL 

458  341524.182 4627866.693  331.421 V 

459  341523.969 4627866.652  331.366 V 

460  341523.761 4627866.581  331.382 ASF 

461  341524.966 4627866.467  331.469 ASF 

462  341526.334 4627866.827  331.554 ASF 

463  341528.182 4627868.025  331.673 ASF+M 

465  341528.973 4627864.809  331.681 ASF 

466  341529.195 4627860.120  331.644 ASF 

467  341526.728 4627868.435  331.531 M 

468  341525.177 4627869.763  331.472 M 

469  341524.501 4627873.476  331.520 M 

470  341522.920 4627873.236  331.455 V 

471  341522.707 4627873.193  331.430 V 

472  341522.813 4627876.721  331.496 ST 

473  341522.700 4627881.904  331.483 M 

474  341521.121 4627881.642  331.468 V 

475  341520.909 4627881.597  331.418 V 

476  341520.165 4627881.419  331.418 LB 

477  341516.797 4627879.959  331.508 LB 

478  341523.152 4627866.331  331.429 LB 
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479  341520.312 4627893.809  331.535 M 

480  341520.076 4627894.546  331.768 MF 

481  341520.367 4627894.080  332.309 ZM 

482  341518.708 4627893.560  331.450 V 

483  341518.496 4627893.515  331.403 V 

485  341517.366 4627895.488  331.420 LB 

486  341513.837 4627894.549  331.424 LB 

487  341510.958 4627907.463  331.320 LB 

488  341514.164 4627908.767  331.341 LB 

489  341515.116 4627908.831  331.388 V 

490  341515.327 4627908.877  331.421 V 

491  341516.337 4627908.719  331.620 PIE 

492  341516.538 4627906.597  331.521 PIE 

493  341517.077 4627903.985  331.496 PIE 

494  341517.719 4627900.363  331.512 PIE 

496  341527.873 4627800.120  336.365 G 

497  341531.141 4627800.586  337.155 G 

498  341536.232 4627801.343  338.780 G 

499  341537.234 4627799.086  339.101 G 

500  341533.763 4627791.651  337.430 G 

501  341531.263 4627786.338  336.779 G 

502  341546.724 4627810.871  340.713 G 

503  341533.689 4627833.907  336.022 G 

505  341528.823 4627857.207  338.842 G 

506  341519.257 4627856.087  337.666 G 

507  341511.136 4627854.698  337.479 G 

508  341499.145 4627877.761  339.891 G 

509  341513.759 4627877.383  341.025 G 

510  341524.672 4627877.212  343.535 G 

10013  341536.135 4627856.572  331.865 edi 

10014  341536.142 4627856.620  331.821 edi 

10015  341536.430 4627856.578  331.854 edi 

10016  341536.423 4627856.530  331.880 edi 

10017  341539.670 4627856.057  331.962 edi 

10018  341549.234 4627854.586  332.165 edi 

10019  341558.143 4627853.217  332.240 edi 

10020  341565.283 4627852.119  332.415 edi 

10021  341561.598 4627859.474  332.293 m 

10022  341561.865 4627860.088  332.393 m 

10023  341560.971 4627861.665  332.533 m 

10024  341573.439 4627850.865  332.299 edi 

10025  341573.830 4627855.780  332.201 asf 

10026  341574.068 4627856.167  332.228 pie 

10027  341572.722 4627857.058  332.328 pie 

10028  341572.659 4627857.254  332.410 pie 

10029  341573.697 4627856.677  332.421 z pie 

10030  341573.861 4627859.391  332.581 r 

10031  341575.298 4627864.805  332.514 r 

10032  341577.000 4627872.097  332.492 r 

10033  341578.815 4627878.179  332.722 fanal 

10034  341566.590 4627880.143  332.864 r 

10035  341564.396 4627868.804  332.572 r 

10036  341560.562 4627862.221  332.552 pie 

10037  341557.559 4627862.930  332.749 pie 

10038  341559.708 4627861.455  332.682 arb 

10039  341556.228 4627862.077  332.970 arb 

10040  341551.623 4627862.750  332.891 arb 

10041  341547.431 4627863.456  332.978 arb 

10042  341542.896 4627864.417  332.935 arb 

10043  341539.252 4627865.433  332.868 arb 

10044  341549.840 4627864.369  332.891 pie 

10045  341545.820 4627865.301  332.893 pie 

10046  341541.904 4627866.613  332.907 pie 

10047  341539.804 4627869.214  332.891 pie 

10048  341539.711 4627869.201  332.906 m 

10049  341539.495 4627869.425  332.885 m 

10050  341539.512 4627869.262  332.958 zm 

10051  341537.265 4627867.525  332.423 m 

10052  341536.821 4627866.650  332.289 m 

10053  341536.712 4627865.861  332.219 m 

10054  341536.811 4627866.030  332.965 zm 

10055  341536.814 4627865.836  332.731 zm 

10056  341536.646 4627865.940  332.150 st 

10057  341536.909 4627864.965  332.071 m 

10058  341538.983 4627863.418  331.987 m 

10059  341547.273 4627861.189  332.159 m 

10060  341558.416 4627859.750  332.357 m 

10061  341558.319 4627859.927  333.032 zm 

10062  341561.418 4627859.571  332.624 zm 

10063  341561.488 4627859.375  332.349 m 

10064  341563.747 4627858.874  332.273 asf 

10065  341566.072 4627858.081  332.258 asf 

10066  341567.408 4627854.598  332.229 asf 

10067  341555.352 4627857.418  332.226 asf 

10068  341543.216 4627859.700  332.012 asf 

10069  341531.720 4627862.321  331.814 asf 

10070  341525.638 4627861.796  331.549 asf 

10071  341529.173 4627868.168  331.801 m 

10072  341529.084 4627868.282  332.316 zm 

10073  341529.195 4627868.321  332.686 zm 

10074  341530.484 4627869.041  332.696 zm 

10075  341530.571 4627869.121  332.947 zm 

10076  341530.617 4627868.983  332.077 m 

10077  341530.728 4627868.800  332.196 st 

10078  341531.865 4627870.368  332.311 m 

10079  341534.171 4627875.077  332.873 m 

10080  341533.937 4627875.231  332.928 m 

10081  341533.998 4627875.195  332.970 m 

10082  341534.040 4627875.097  332.944 zm 

10083  341532.944 4627874.751  332.870 arb 

10084  341530.374 4627871.167  332.915 arb 

10085  341529.190 4627871.599  332.972 arb 

10086  341530.695 4627872.384  332.941 arb 

10087  341527.294 4627878.203  332.891 arb 

10088  341526.536 4627879.271  332.874 arb 

10089  341525.198 4627883.006  332.869 arb 

10090  341526.129 4627885.613  332.768 arb 

10091  341524.271 4627887.091  332.754 arb 

10092  341523.334 4627891.108  332.823 arb 

10093  341522.517 4627894.615  332.881 arb 

10094  341521.192 4627898.584  332.744 arb 

10095  341520.169 4627902.412  332.727 arb 

10096  341518.756 4627906.125  332.743 arb 

10097  341518.144 4627909.466  332.968 arb 
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10098  341517.995 4627910.603  333.180 cartell 

10099  341522.420 4627909.738  332.785 cartell 

10100  341521.453 4627911.744  332.571 arb 

10101  341519.350 4627912.725  332.595 m 

10102  341519.149 4627912.223  332.854 m 

10103  341519.002 4627912.443  333.982 zm 

10104  341516.459 4627912.646  332.935 m 

10105  341514.229 4627919.118  332.633 m 

10106  341511.788 4627926.735  332.421 m + poste 

10107  341512.083 4627926.615  333.961 zm 

10108  341512.855 4627928.156  333.411 zm 

10109  341519.394 4627940.992  331.331 m+poste 

10110  341519.323 4627940.273  333.450 zm 

10111  341519.431 4627940.521  333.921 zm 

10112  341516.315 4627940.809  331.288 v 

10113  341516.426 4627940.621  331.290 v 

10114  341513.733 4627937.487  331.356 cartel 

10115  341513.129 4627936.849  331.369 cartel 

10116  341512.354 4627935.966  331.391 cartel 

10117  341511.374 4627934.852  331.394 cartel 

10118  341511.518 4627933.887  331.574 st 

10119  341510.551 4627934.625  331.297 v 

10120  341510.356 4627934.719  331.258 v 

10121  341510.082 4627928.020  331.326 v 

10122  341509.873 4627927.963  331.266 v 

10123  341512.205 4627921.483  331.557 poste 

10124  341512.044 4627921.572  331.389 v 

10125  341511.836 4627921.511  331.303 v 

10126  341513.002 4627913.922  331.276 lb 

10127  341516.487 4627907.608  331.513 pie 

10128  341516.864 4627907.471  332.465 z pie 

10129  341518.246 4627900.924  332.495 z pie 

10130  341518.210 4627898.589  331.488 pie 

10131  341518.989 4627898.330  331.926 pie 

10132  341518.792 4627896.077  331.395 poste 

10133  341514.582 4627914.149  331.427 pie 

10134  341514.150 4627914.161  331.389 v 

10135  341513.940 4627914.108  331.329 v 

10137  341509.240 4627914.388  331.253 lb 

10138  341512.441 4627920.848  331.337 pie 

10139  341512.568 4627921.232  331.562 pie 

10140  341511.904 4627922.254  331.395 pie 

10141  341510.974 4627925.144  331.349 pie 

10142  341509.792 4627925.123  331.242 lb 

10143  341506.305 4627924.107  331.167 lb 

10144  341505.732 4627935.965  331.219 lb 

10145  341502.449 4627934.870  331.105 lb 

10146  341510.291 4627929.927  332.197 z pie 

10147  341510.619 4627927.195  332.283 z pie 

10148  341511.304 4627925.264  332.246 z pie 

10149  341512.607 4627923.978  332.282 z pie 

10150  341513.088 4627920.058  332.460 z pie 

10151  341514.525 4627916.243  332.411 z pie 

10152  341515.962 4627912.624  332.759 z pie 

10153  341518.012 4627917.072  332.422 arb 

10154  341516.643 4627921.090  332.327 arb 

10155  341514.007 4627925.002  332.725 arb 

10156  341516.067 4627929.743  332.004 arb 

10157  341517.477 4627932.206  332.136 arb 

10158  341519.592 4627935.813  332.152 arb 

10159  341526.322 4627931.067  332.183 r 

10160  341525.252 4627924.440  332.219 r 

10161  341531.859 4627914.793  332.378 edi 

10162  341531.108 4627909.658  332.980 edi 

10163  341526.768 4627911.950  332.366 r 

10164  341527.908 4627906.661  332.799 r 

10165  341530.507 4627905.532  332.871 h 

10166  341530.529 4627905.547  332.900 zh 

10167  341533.711 4627908.587  333.071 banc 

10168  341535.421 4627908.366  332.951 banc 

10169  341535.844 4627908.249  332.916 banc 

10170  341537.554 4627908.028  333.029 banc 

10171  341537.963 4627907.971  332.983 banc 

10172  341539.673 4627907.750  333.122 banc 

10173  341540.193 4627908.428  332.367 edi 

10174  341542.080 4627904.662  332.699 edi 

10175  341541.761 4627902.786  332.890 h 

10176  341541.774 4627902.841  332.929 zh 

10177  341543.421 4627904.480  332.959 edi 

10178  341540.600 4627899.001  332.824 r 

10179  341530.972 4627897.557  332.791 r 

10180  341531.597 4627888.663  332.831 r 

10181  341543.284 4627886.516  332.871 r 

10182  341543.591 4627878.324  332.911 asf 

10183  341543.773 4627878.438  332.915 r 

10184  341556.102 4627880.251  332.878 r 

10185  341558.499 4627889.918  332.860 r 

10186  341554.630 4627870.170  332.840 r 

10187  341545.008 4627871.272  332.941 r 

10188  341545.918 4627875.487  332.911 asf 

10189  341539.542 4627869.553  332.869 asf 

10190  341534.282 4627875.124  332.880 asf 

10191  341532.124 4627876.532  332.899 asf 

10192  341537.662 4627882.900  332.880 asf 

10193  341519.339 4627867.490  331.503 lb 

10194  341515.287 4627869.194  331.523 lb is 

10195  341515.967 4627865.392  331.524 lb is 

10196  341516.945 4627861.013  331.453 lb is 

10197  341514.054 4627863.559  331.476 lb is 

10198  341510.747 4627866.155  331.591 lb is 

10199  341512.992 4627867.354  331.531 lb is 

10200  341514.146 4627866.935  331.493 isla 

10201  341514.004 4627866.851  331.567 isla 

10202  341513.824 4627867.010  331.511 isla 

10203  341513.931 4627866.885  331.568 isla 

10204  341512.524 4627866.261  331.552 isla 

10205  341512.631 4627866.136  331.652 isla 

10206  341512.378 4627865.954  331.541 isla 

10207  341512.579 4627865.888  331.660 isla 

10208  341512.558 4627865.498  331.593 isla 

10209  341512.751 4627865.676  331.684 isla 

10210  341514.265 4627864.154  331.507 isla 

10211  341514.378 4627864.307  331.574 isla 

10212  341514.744 4627864.396  331.484 isla 



ROTONDA A LA INTERSECCIÓ DE LA C-14 AL PK 89+375 AMB L'LV-3025 AL PK 20+375. AGRAMUNT.   CLAU: PC-CPL-22021 MEMÒRIA DE TOPOGRAFIA 

 
Id. Punt     X             Y              Z        Codi                      Id. Punt         X             Y            Z      Codi                          Id. Punt        X             Y             Z      Codi 

15 
 

10213  341514.576 4627864.420  331.570 isla 

10214  341513.889 4627865.550  331.714 st 

10215  341516.687 4627860.739  331.482 lb cda 

10216  341514.108 4627857.629  331.455 lb cda 

10217  341513.233 4627867.759  331.542 lb s 

10218  341510.643 4627871.805  331.591 lb s 

10219  341513.612 4627877.153  331.492 lb is 

10220  341510.912 4627877.490  331.486 lb is 

10221  341508.381 4627877.660  331.530 lb is 

10222  341510.318 4627880.201  331.443 lb is 

10223  341512.287 4627883.532  331.424 lb is 

10224  341511.433 4627879.729  331.435 isla 

10225  341511.123 4627879.881  331.462 isla 

10226  341510.781 4627879.791  331.446 isla 

10227  341509.858 4627878.624  331.520 isla 

10228  341510.058 4627878.290  331.474 isla 

10229  341511.202 4627878.157  331.475 isla 

10230  341511.417 4627878.222  331.474 isla 

10231  341511.538 4627878.412  331.473 isla 

10232  341510.809 4627878.890  331.533 z isla 

10233  341512.200 4627883.632  331.393 lb d 

10234  341510.292 4627892.897  331.300 lb d 

10235  341509.666 4627894.883  331.280 lb 

10236  341508.593 4627885.404  331.412 lb 

10237  341504.613 4627879.926  331.604 lb 

10238  341499.579 4627876.844  331.758 lb d 

10239  341499.996 4627877.205  331.733 v 

10240  341500.164 4627877.407  331.816 v 

10241  341498.693 4627879.504  331.907 v 

10242  341498.692 4627880.005  331.972 v 

10243  341498.714 4627880.113  331.962 m 

10244  341498.674 4627880.184  332.028 zm 

10245  341500.775 4627882.153  332.197 zm 

10246  341500.896 4627882.212  332.428 zm 

10247  341500.689 4627882.433  332.202 m 

10248  341502.034 4627883.263  332.393 m 

10249  341500.936 4627881.928  331.900 m 

10250  341503.303 4627882.565  331.913 st 

10251  341503.528 4627883.345  331.698 m 

10252  341505.814 4627882.078  331.501 v 

10253  341505.745 4627882.136  331.615 v 

10254  341509.392 4627890.439  331.333 v 

10255  341509.290 4627890.343  331.515 v 

10256  341506.982 4627891.922  331.537 m 

10257  341507.215 4627894.431  331.534 m 

10258  341506.387 4627894.634  331.739 m 

10259  341507.053 4627894.258  332.458 zm 

10260  341506.878 4627891.869  332.457 zm 

10261  341504.133 4627885.381  332.520 zm 

10262  341503.483 4627883.625  332.426 zm 

10263  341502.324 4627882.851  332.421 valla 

10264  341503.418 4627883.470  332.540 valla 

10265  341506.806 4627891.707  332.499 valla 

10266  341506.987 4627894.306  332.496 valla 

10267  341505.164 4627894.903  332.643 valla 

10268  341506.448 4627896.365  331.642 p 

10269  341508.567 4627897.254  331.445 v 

10271  341508.652 4627897.283  331.299 v 

10272  341508.391 4627897.222  331.392 v 

10273  341508.251 4627897.346  331.352 fanal 

10274  341509.366 4627897.353  331.263 lb 

10275  341507.212 4627907.248  331.183 lb 

10276  341506.373 4627907.008  331.187 v 

10277  341506.113 4627906.942  331.239 v 

10278  341504.149 4627906.171  331.517 p 

10279  341501.903 4627915.712  331.274 p 

10280  341503.596 4627916.286  331.104 v 

10281  341503.854 4627916.361  331.056 v 

10282  341504.739 4627916.606  331.066 lb 

10283  341502.754 4627919.547  331.116 fanal 

10284  341500.479 4627927.903  330.981 imb 

10285  341500.112 4627928.269  330.967 imb 

10286  341499.859 4627928.178  331.046 v 

10287  341498.096 4627927.453  331.167 p 

10288  341497.328 4627929.459  331.202 edi 

10289  341496.239 4627932.205  331.365 edi 

10290  341497.882 4627933.078  330.996 v 

10291  341498.131 4627933.178  330.988 v 

10292  341498.891 4627933.546  331.004 lb 

10293  341496.537 4627928.165  332.525 edi+c asf 

10294  341494.475 4627922.216  332.835 edi 

10295  341490.363 4627924.039  332.828 e 

10296  341488.224 4627924.982  332.843 e 

10297  341487.726 4627925.201  332.825 edi 

10298  341487.560 4627923.957  332.795 v 

10299  341487.462 4627923.738  332.698 v 

10300  341486.729 4627921.672  332.767 asf 

10301  341486.907 4627918.480  332.804 v 

10302  341486.791 4627918.233  332.956 v 

10303  341486.350 4627917.072  332.915 m 

10304  341490.641 4627915.156  332.883 m 

10305  341493.775 4627913.109  333.007 m 

10306  341491.206 4627916.168  332.867 v 

10307  341491.355 4627916.399  332.795 v 

10308  341491.928 4627915.547  332.894 v 

10309  341492.128 4627915.735  332.840 v 

10310  341494.010 4627913.251  332.922 v 

10311  341494.496 4627912.213  332.956 v 

10312  341494.302 4627912.150  333.074 m 

10313  341493.983 4627910.981  333.140 m 

10314  341493.761 4627910.945  333.077 m 

10315  341493.880 4627910.990  333.356 zm 

10316  341494.133 4627910.880  332.991 v 

10317  341493.461 4627921.025  332.724 v 

10318  341493.547 4627921.250  332.823 v 

10319  341493.944 4627920.900  332.699 v 

10320  341493.943 4627921.145  332.787 v 

10321  341495.980 4627920.934  332.724 v 

10322  341496.075 4627921.159  332.747 v 

10323  341495.105 4627921.951  332.778 v 

10324  341495.020 4627921.990  332.828 v 

10325  341495.366 4627921.571  332.822 rreg 

10326  341495.352 4627921.674  332.824 rreg 

10327  341495.109 4627921.640  332.818 rreg 
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10328  341495.123 4627921.537  332.829 rreg 

10329  341497.683 4627922.925  332.648 c asf 

10330  341500.102 4627915.325  332.859 c asf 

10331  341499.920 4627913.444  332.996 c asf 

10332  341503.916 4627900.177  332.829 c asf 

10333  341504.467 4627895.256  332.715 c asf 

10334  341505.909 4627894.472  332.488 m b 

10335  341494.959 4627904.531  332.999 r asf 

10336  341495.211 4627898.928  332.974 r asf 

10337  341487.923 4627895.858  332.916 r asf 

10338  341481.345 4627890.695  332.765 r asf 

10339  341481.884 4627885.394  332.690 m+asf 

10340  341483.022 4627884.190  332.484 m 

10341  341482.953 4627884.169  332.689 zm 

10342  341482.601 4627882.189  332.769 zm 

10343  341482.748 4627882.155  332.921 zm 

10344  341482.584 4627879.375  332.885 zm 

10345  341482.583 4627879.251  333.150 zm 

10346  341482.712 4627879.047  332.047 m 

10347  341482.631 4627879.004  332.002 m 

10348  341484.308 4627888.636  332.672 asf 

10349  341489.785 4627890.405  332.721 asf 

10350  341495.995 4627893.251  332.879 asf 

10351  341498.663 4627879.363  331.866 h rampa 

10352  341490.860 4627878.197  331.971 h rampa 

10353  341482.847 4627878.633  331.943 h rampa 

10354  341482.738 4627878.718  331.998 v 

10355  341482.589 4627878.757  332.016 v 

10356  341481.821 4627877.085  331.841 v 

10357  341481.708 4627877.168  331.975 v 

10358  341479.730 4627876.170  331.809 v 

10359  341479.730 4627876.308  331.919 v 

10360  341481.090 4627875.623  331.819 lbd 

10361  341488.629 4627875.490  331.884 lbd 

10362  341478.006 4627876.260  331.772 vado 

10363  341478.315 4627877.540  331.950 vado 

10364  341475.699 4627877.683  331.927 vado 

10365  341475.868 4627876.377  331.748 vado 

10366  341475.064 4627876.420  331.743 v 

10367  341475.072 4627876.558  331.864 v 

10368  341475.850 4627876.516  331.898 v 

10369  341478.040 4627876.399  331.928 v 

10370  341479.148 4627875.751  331.798 lb 

10371  341478.931 4627875.863  331.780 zebra 

10372  341474.931 4627876.089  331.728 zebra 

10373  341474.633 4627876.047  331.695 lb 

10374  341471.756 4627879.512  331.787 m 

10375  341480.850 4627878.590  332.032 fanal 

10376  341481.754 4627878.336  331.919 poste h 

10377  341449.170 4627878.034  331.139 v 

10378  341449.179 4627878.172  331.274 v 

10379  341449.150 4627877.649  331.137 lb 

10380  341449.582 4627880.323  331.468 edi 

10381  341449.611 4627880.811  331.450 edi 

10382  341447.967 4627867.492  331.229 v 

10383  341447.867 4627867.495  331.346 v 

10384  341447.222 4627867.846  331.345 rtelf 

10385  341446.621 4627867.852  331.424 rtelf 

10386  341447.027 4627868.291  331.388 rtelf 

10387  341446.038 4627867.751  331.238 v 

10388  341447.133 4627869.754  331.333 v 

10390  341447.204 4627869.825  331.173 v 

10391  341444.683 4627871.089  331.311 v 

10392  341444.692 4627871.189  331.129 v 

10393  341444.438 4627871.369  331.120 imb 

10394  341444.921 4627871.559  331.115 imb 

10395  341444.414 4627870.890  331.204 arb 

10396  341444.573 4627870.763  330.670 esc 

10397  341444.265 4627871.120  330.697 esc 

10398  341445.431 4627871.759  330.783 lbd 

10399  341452.494 4627871.238  331.286 lbd 

10400  341460.637 4627870.638  331.415 lbd 

10401  341461.389 4627870.206  331.415 imb 

10402  341461.922 4627870.495  331.425 imb 

10403  341462.360 4627870.034  331.408 v 

10404  341462.366 4627870.134  331.533 v 

10405  341459.957 4627869.657  331.445 v 

10406  341459.894 4627869.740  331.527 v 

10407  341457.034 4627867.439  331.435 v 

10409  341457.117 4627867.384  331.570 v 

10410  341457.737 4627867.182  331.602 edi 

10411  341448.639 4627854.987  331.691 edi 

10412  341447.725 4627855.245  331.533 cam 

10413  341444.166 4627857.194  331.413 cam 

10414  341447.613 4627864.496  331.314 cam 

10415  341447.945 4627867.454  331.258 cam 

10416  341452.852 4627863.497  331.384 cam 

10417  341456.662 4627867.305  331.386 cam 

10418  341456.392 4627866.925  331.450 cartell 

10419  341454.590 4627864.734  331.618 cartell 

10420  341463.775 4627867.013  331.836 fanal 

10421  341465.808 4627868.771  331.656 rtapa 

10422  341466.296 4627868.237  331.729 rtapa 

10423  341467.143 4627868.785  331.709 rtapa 

10424  341467.512 4627868.409  331.708 rtapa 

10425  341468.012 4627869.744  331.580 v 

10426  341468.005 4627869.644  331.705 v 

10427  341468.078 4627870.089  331.583 lb 

10428  341474.297 4627869.631  331.713 lb 

10429  341474.110 4627869.354  331.688 v 

10430  341474.104 4627869.254  331.773 v 

10431  341475.100 4627869.296  331.740 vado 

10432  341475.027 4627868.040  331.846 vado 

10433  341477.506 4627867.896  331.927 vado 

10434  341477.579 4627869.152  331.770 vado 

10435  341478.450 4627869.360  331.800 zebra 

10436  341474.494 4627869.590  331.698 zebra 

10437  341474.566 4627872.774  331.759 lb 

10438  341456.078 4627874.097  331.417 lb 

10439  341445.165 4627874.771  331.123 lb 

10440  341450.626 4627874.536  331.259 lbd 

10441  341450.610 4627874.121  331.248 lbd 

10442  341457.522 4627874.061  331.422 lbd 

10443  341457.804 4627873.662  331.436 lbd 
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10444  341478.522 4627869.097  331.802 v 

10445  341478.516 4627868.997  331.896 v 

10446  341480.855 4627867.777  331.915 v 

10447  341480.795 4627867.690  331.979 v 

10448  341481.410 4627865.618  332.026 v 

10449  341481.318 4627865.564  332.042 e 

10450  341481.347 4627865.065  332.108 e 

10451  341486.810 4627865.252  332.151 e 

10452  341486.804 4627864.868  332.162 e 

10453  341484.300 4627864.911  332.128 e 

10454  341479.054 4627867.039  331.979 rtapa 

10455  341479.112 4627867.668  331.958 rtapa 

10456  341477.897 4627867.780  331.949 rtapa 

10457  341479.556 4627869.331  331.827 lbd 

10458  341487.605 4627868.828  331.916 lbd 

10459  341489.882 4627871.595  331.921 lbd 

10460  341489.921 4627871.958  331.927 lbd 

10461  341484.086 4627872.366  331.900 lbd 

10462  341484.079 4627872.016  331.883 lbd 

10463  341486.372 4627872.062  331.913 Lb 

10464  341478.931 4627872.540  331.847 lb 

10465  341492.065 4627871.696  331.894 lb 

10466  341498.439 4627870.913  331.837 lb 

10467  341498.445 4627871.325  331.848 lb 

10468  341488.529 4627868.751  331.909 lb 

10469  341486.745 4627865.142  332.168 v 

10470  341487.749 4627867.467  331.974 v 

10471  341487.763 4627867.440  332.134 v 

10472  341490.056 4627868.316  331.946 v 

10473  341490.049 4627868.216  332.075 v 

10474  341492.319 4627865.146  332.080 edi 

10475  341498.186 4627864.058  331.851 edi+m 

10476  341498.456 4627866.703  331.725 v 

10477  341498.508 4627866.581  331.841 v 

10478  341498.579 4627867.097  331.760 lb 

10479  341507.467 4627862.886  331.558 lb 

10480  341507.250 4627862.529  331.539 v 

10481  341507.195 4627862.445  331.658 v 

10482  341506.499 4627860.864  331.758 m 

10483  341506.477 4627860.751  332.537 zm 

10485  341515.969 4627853.990  331.405 v 

10488  341520.851 4627835.630  331.223 rtapa 

10489  341520.495 4627835.564  331.216 rtapa 

10490  341520.557 4627835.171  331.213 rtapa 

10491  341520.913 4627835.214  331.233 rtapa 

10492  341520.983 4627834.822  331.241 fanal 

10494  341521.446 4627829.839  331.172 m 

10495  341520.883 4627835.830  331.250 v 

10496  341521.068 4627835.873  331.182 v 

10497  341520.264 4627836.212  331.290 v 

10498  341520.239 4627836.372  331.312 v 

10499  341520.203 4627836.519  331.284 m 

10500  341519.992 4627836.976  332.196 m 

10501  341520.141 4627836.283  332.272 zm 

10502  341517.626 4627835.692  332.299 zm 

10503  341518.756 4627836.477  331.477 m 

10504  341517.469 4627835.710  331.713 m 

10505  341519.479 4627832.203  332.175 m 

10506  341519.609 4627832.143  332.284 zm 

10507  341519.448 4627832.688  332.293 bor 

10508  341519.538 4627832.732  332.394 bor 

10509  341519.803 4627832.192  332.363 bor 

10510  341519.706 4627832.167  332.257 bor 

10511  341520.290 4627828.994  332.286 m 

10512  341520.318 4627829.009  332.302 zm 

10513  341520.427 4627829.083  332.297 bor 

10514  341520.526 4627829.103  332.430 bor 

10515  341522.037 4627820.995  332.277 bor 

10516  341522.138 4627821.002  332.386 bor 

10517  341521.880 4627821.004  332.301 m 

10518  341521.564 4627815.545  332.270 m 

10519  341521.724 4627815.580  332.258 bor 

10520  341521.827 4627815.629  332.335 bor 

10521  341520.008 4627814.728  332.255 m 

10522  341520.013 4627814.511  332.232 m 

10523  341522.411 4627815.668  331.008 m 

10524  341522.425 4627815.650  331.041 esc 

10525  341521.931 4627815.437  331.199 esc 

10526  341521.452 4627815.205  331.446 esc 

10527  341520.972 4627814.974  331.659 esc 

10528  341520.493 4627814.742  331.866 esc 

10529  341520.020 4627814.514  332.066 esc 

10530  341519.996 4627814.602  332.222 pav 

10531  341520.322 4627812.665  332.255 pav 

10532  341519.346 4627812.791  332.306 pav 

10533  341516.766 4627812.629  332.228 pav 

10534  341516.918 4627812.463  332.291 jar 

10535  341519.358 4627812.744  332.226 jar 

10536  341520.375 4627812.791  332.050 m 

10537  341520.349 4627812.731  332.114 m 

10538  341520.386 4627812.752  332.239 zm 

10539  341521.826 4627812.177  330.926 m 

10540  341521.479 4627809.931  330.880 m 

10541  341520.863 4627808.252  330.730 m 

10542  341521.649 4627809.950  330.973 rtapa 

10543  341521.999 4627809.801  331.033 rtapa 

10544  341522.118 4627810.081  331.062 rtapa 

10545  341522.410 4627810.198  331.026 v 

10546  341522.607 4627810.192  330.907 v 

10547  341524.039 4627814.940  330.995 v 

10548  341523.857 4627814.995  331.067 v 

10549  341515.959 4627816.790  332.198 pav 

10550  341516.931 4627827.144  332.280 rtapa 

10551  341516.913 4627827.852  332.313 rtapa 

10552  341515.991 4627827.851  332.277 rtapa 

10553  341516.009 4627827.143  332.250 rtapa 

10554  341512.667 4627827.572  332.316 pav 

10555  341511.239 4627832.579  332.165 pav 

10556  341519.887 4627830.123  332.283 pav 

10557  341520.773 4627826.100  332.371 pav 

10558  341517.466 4627835.565  331.786 pav 

10559  341520.079 4627836.652  331.339 pav 

10560  341518.738 4627840.978  331.319 pav 

10561  341511.339 4627837.043  331.946 pav 
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10562  341509.743 4627842.351  332.019 edi 

10563  341510.346 4627841.724  331.912 v 

10564  341510.355 4627841.805  332.032 v 

10565  341511.144 4627842.317  331.862 v 

10566  341511.115 4627842.345  331.998 v 

10567  341513.436 4627844.277  331.677 m 

10568  341513.374 4627844.242  331.696 m 

10569  341513.237 4627844.348  331.983 v 

10570  341513.397 4627844.487  332.323 zm 

10571  341511.809 4627845.451  332.117 m 

10572  341511.788 4627845.467  332.280 v 

10573  341511.365 4627845.196  332.110 v 

10574  341511.338 4627845.244  332.252 v 

10575  341510.186 4627847.914  332.306 hmono 

10576  341510.177 4627847.938  332.508 hmono 

10577  341513.126 4627850.003  332.355 hmono 

10578  341513.038 4627849.954  332.486 hmono 

10579  341510.401 4627853.834  332.480 hmono 

10580  341510.386 4627853.884  332.390 hmono 

10581  341507.554 4627851.922  332.370 hmono 

10582  341507.638 4627851.961  332.482 hmono 

10583  341507.012 4627852.747  332.358 bor 

10584  341509.286 4627855.677  332.438 r 

10585  341513.854 4627849.728  332.330 r 

10586  341526.042 4627877.349  332.938 poste h 

10587  341525.815 4627877.194  332.867 poste h 

10588  341525.523 4627877.623  332.847 poste h 

10589  341520.826 4627895.832  332.847 poste 

10590  341540.483 4627782.493  330.841 +LBD 

10591  341523.303 4627847.929  331.250 +LBD 

10592  341573.253 4627816.116  330.901 +E 

10593  341561.012 4627823.004  330.828 +V 

10594  341563.242 4627822.281  330.830 +V 

10595  341534.331 4627818.703  331.124 +V 

10596  341537.099 4627866.562  332.887 +m 

10597  341536.941 4627865.918  332.887 +m 

10598  341539.043 4627863.703  332.880 +m 

10599  341547.330 4627861.475  332.950 +m 

10600  341558.452 4627860.039  332.632 +m 

10601  341561.388 4627859.681  332.620 +m 

10602  341560.867 4627861.393  332.608 +m 

10603  341530.436 4627869.176  332.925 Interpolado 

10604  341528.194 4627868.290  332.316 +M 

10605  341525.421 4627869.878  332.310 +M 

10606  341524.756 4627873.526  332.309 +M 

10607  341522.955 4627881.956  332.309 +M 

10608  341520.564 4627893.874  332.309 +M 

10610  341520.324 4627894.626  332.309 +M 

10611  341512.358 4627926.684  332.625 +m 

10612  341514.729 4627919.284  332.365 +m 

10613  341516.854 4627913.117  332.390 +m 

10614  341512.615 4627928.284  332.303 +m 

10615  341513.080 4627928.036  332.379 +m 

10616  341519.140 4627940.517  331.331 +M 

10617  341519.605 4627940.268  332.146 +m 

10618  341542.547 4627908.109  332.680 +edi 

10619  341511.231 4627879.626  331.533 +isla 

10620  341510.925 4627879.634  331.533 +isla 

10621  341511.326 4627878.435  331.533 +isla 

10622  341511.197 4627878.369  331.533 +isla 

10623  341510.125 4627878.494  331.533 +isla 

10624  341510.086 4627878.574  331.533 +isla 

10625  341504.683 4627870.892  331.915 +ST 

10626  341495.846 4627871.339  331.867 +LB 

10627  341475.094 4627869.196  331.825 +v 

10628  341477.573 4627869.052  331.685 +v 

10629  341482.428 4627879.314  332.769 +m 

10630  341482.727 4627879.296  332.047 +m 

10631  341511.992 4627845.688  332.300 +m 

10632  341513.346 4627844.643  332.300 +m 

10633  341515.993 4627847.915  332.300 +m 

10634  341516.668 4627848.873  332.300 +m 

10635  341514.515 4627852.731  332.350 +m 

10636  341510.951 4627857.038  332.430 +m 

10637  341506.853 4627860.289  332.400 +m 

10638  341506.364 4627860.594  332.400 +m 

10639  341498.401 4627863.654  332.220 +m 

10640  341509.946 4627844.381  332.110 +v 

10641  341510.772 4627842.942  331.998 +v 

10642  341509.862 4627844.411  332.255 +v 

10643  341510.711 4627842.956  332.252 +v 

10644  341509.754 4627842.403  332.252 +v 

10645  341500.339 4627862.910  332.210 +bor 

10646  341500.973 4627859.737  332.247 +edi 

10647  341500.845 4627858.422  332.259 +edi 

10648  341503.175 4627854.875  332.311 +edi 

10650  341509.284 4627845.572  332.255 Interpolado 

10651  341503.868 4627855.330  332.310 +edi 

10652  341507.858 4627849.253  332.260 +edi 

10653  341507.165 4627848.798  332.255 +edi 

10654  341516.206 4627853.101  331.558 +v 

10655  341516.846 4627851.308  331.537 +v 

10656  341522.238 4627815.810  332.255 +jar 

10657  341522.927 4627818.863  332.220 +jar 

10658  341523.041 4627819.559  332.220 +jar 

10659  341523.063 4627820.850  332.208 +jar 

10660  341522.399 4627824.609  332.208 +jar 

10661  341521.250 4627829.799  332.208 +jar 

10662  341520.067 4627836.178  332.192 +jar 

10663  341520.043 4627836.333  332.192 +jar 

10664  341520.013 4627836.453  332.192 +jar 

10665  341519.890 4627836.719  332.192 +jar 

10666  341517.740 4627835.639  332.219 +jar 

10667  341518.845 4627836.297  332.200 +jar 

10668  341521.536 4627812.300  331.199 +esc 

10669  341521.246 4627812.423  331.446 +esc 

10670  341520.955 4627812.545  331.659 +esc 

10671  341520.665 4627812.668  331.866 +esc 

10672  341520.595 4627841.432  331.311 +lb 

10673  341488.059 4627872.648  339.691 +G 
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9. RESSENYES DE LES BASES
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Situada  a paviment de formigó d’illeta a la intersecció de la C-14 amb Ronda dels contes d’Urgell.  
Clau d’acer senyalitzat amb pintura. 

Situada  a paviment de formigó d’illeta a la intersecció de la C-14 amb Ctra de Balaguer.  
Clau d’acer senyalitzat amb pintura. 

       BR-1      

   

  Coordenades UTM 

X = 341506.848 

Y = 4627946.362   

Z = 331.406 

Anamorf: 0.99990912 
 
     Georeferenciació 

Projecció 
UTM FUS 31 
 

Sistema de Coordenades 
ETRS89 
 
El·lipsoide 
GRS 1980 
 

Coordenades Geogràfiques 

 WGS84 

Φ = 41º 47’ 15.16243’’ N 

λ = 1º 5’ 33.39768’’ E 

h = 381.084 

 

          Situació 

Prov: Lleida 
Comarca: Urgell 
Població: Agramunt 
 
 
 

 

Descripció    

 

       BR-2      

   

  Coordenades UTM 

X = 341507.650 

Y = 4627871.075 

Z = 331.841 

Anamorf: 0.99990912 
 
     Georeferenciació 

Projecció 
UTM FUS 31 
 

Sistema de Coordenades 
ETRS89 
 
El·lipsoide 
GRS 1980 
 

Coordenades Geogràfiques 

 WGS84 

Φ = 41º 47’ 12.72316’’ N 

λ = 1º 5’ 33.50475’’ E 

h = 381.518 

 

          Situació 

Prov: Lleida 
Comarca: Urgell 
Població: Agramunt 
 
 
 
  

Descripció    
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Situada  sobre vorera de la Ctra C-14. 
Clau d’acer senyalitzat amb pintura. 

Situada  sobre vorera de la Ctra C-14. 
Clau d’acer senyalitzat amb pintura. 

 

       BR-3      

   

  Coordenades UTM 

X = 341520.850 

Y = 4627836.015   

Z = 331.291 

Anamorf: 0.99990907 
 

     Georeferenciació 

Projecció 
UTM FUS 31 
 

Sistema de Coordenades 
ETRS89 
 
El·lipsoide 
GRS 1980 
 

Coordenades Geogràfiques 

 WGS84 

Φ = 41º 47’ 11.59646’’ N 

λ = 1º 5’ 34.11001’’ E 

h = 380.968 

 

          Situació 

Prov: Lleida 
Comarca: Urgell 
Població: Agramunt 
 
 
  
 

Descripció  

 

       BR-4      

   

  Coordenades UTM 

X = 341541.700 

Y = 4627782.478 

Z = 330.889 

Anamorf: 0.99990899 
 

     Georeferenciació 

Projecció 
UTM FUS 31 
 

Sistema de Coordenades 
ETRS89 
 
El·lipsoide 
GRS 1980 
 

Coordenades Geogràfiques 

 WGS84 

Φ = 41º 47’ 9.87647’’ N 

λ = 1º 5’ 35.06425’’ E 

h = 380.565 

 

          Situació 

Prov: Lleida 
Comarca: Urgell 
Població: Agramunt 
 
 
  
 

Descripció   
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Descripció del projecte 
 

El present estudi recull els resultats dels treballs de camp i assaigs de laboratori realitzats amb 

l’objectiu de caracteritzar geològica i geotècnicament els materials del subsòl de la zona inclosa en 

el Projecte constructiu: Rotonda a la intersecció de la C-14 al pk 89+375 amb l’LV-3025 al pk 

20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021. 

 

L’obra afecta al terme municipal d’Agramunt i es realitzen en el N de la citada població, tenint en 

compte que els assaigs es realitza damunt de la traçada de la carretera C14. 

 

Per aquesta millora preveu la implantació d’una nova rotonda a la Crta. C-14 i la carretera LV-3025. 

 

 
Figura 1.Zona d’emplaçament de la carretera C14 on es preveu la millora (Font: Google Maps) 

 

1.2. Objectius del Projecte 
 

Els principals objectius d’aquest estudi són els següents:  

 

 Estudi de l’entorn geològic de l’obra. 

 Recomanacions sobre els condicionants geològics i geotècnics que puguin afectar l’obra. 

Detectar possibles variacions espaials dels materials, tant en dimensió vertical com 

horitzontal. 

 Descripció dels diferents paràmetres mecànics que defineixen cada nivell identificat. 

 Determinar la cota de nivell freàtic en cas que es detecti en les profunditats assajades.  

 Valoració del grau d’excavabilitat dels diferents materials. 

 Determinació del ferm actual de la carretera. 

 Característiques i recomanacions de disseny entre Terraplens i Desmunts. 

 Classificació dels materials segons PG3. 

 

El contingut d’aquest estudi s’estructura de la següent manera: 

 

 Treballs realitzats i metodologia emprada. Inclou el tipus d’assaigs mecànics “in situ” i de 

laboratori realitzats, així com la metodologia aplicada. 

 Descripció geològica i geotècnia dels materials. Es presenta una descripció general de 

l’entorn geològic de la zona d’estudi, descripció dels nivells detectats (estimant potències i 

paràmetres geotècnics associats), hidrogeologia, valoració de l’excavabilitat i estabilitat 

dels diferents tipus de materials, i classificació dels materials segons PG3. 

 Conclusions i valoracions finals. 

 Annexos. Inclou el registre dels assaigs mecànics in situ, esquema de situació, cartografia 

geològica, talls de correlació, actes de  d’assaigs de laboratori i assaigs in situ i reportatge 

fotogràfic. 
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2. TREBALLS REALITZATS I METODOLOGIA EMPRADA 

 

El dia 31 de juliol de l’any 2023 es va visitar l’obra per tal de: 

 

 Realitzar una inspecció visual per poder conèixer la geologia de la zona de treball. 

 Veure l’emplaçament de les zones de realització de cala mecànica i la zona d’execució del 

testimoni de ferm. 

 Comprovar l’accessibilitat de la maquinària. 

 

Un cop rebuts els pertinent permisos al Servei Territorial de Carreteres de Lleida, per a gestionar 

l’execució dels treballs de camp. 

 

2.1. Justificació de la campanya 
 

Durant l’execució dels treballs de camp s’ha realitzat una única variació que es detalla a 

continuació: 

 

Cala mecànica 

 

No s’ha realitzat cap modificació en el numero i ubicació de la proposta que se’ns facilita. Però 

estudiada la seva ubicació en una zona d’aparcament, per a no malmetre el ferm existent, es 

realitza mitjançant un sondeig a rotació de reduïdes diemnsions. 

 

Assaigs de laboratori 

 

Pel que fa referència als assaigs de laboratori, no es realitza cap variació, respecte la proposta 

realitzada per part de la Direcció del Projecte. 

 

Tampoc es realitza cap canvi en els testimonis de ferm realitzats. 

  

2.2. Reconeixement del terreny 
 

En el present apartat es descriurà els assaigs in-situ realitzats per tal de poder redactar el present 

annex de geologia-geotècnia.  

 

La campanya de camp per a la redacció del present document, projecte constructiu, s’ha realitzat 

el dia 31 de juliol del 2023. En resum ha consistit en la realització de: 

 

 1 cala manual (C), amb recuperació de mostres alterades. 

 Extracció de 1 testimoni de ferm. 

 Observacions de camp 

 Cartografia geològica. 

 Reportatge fotogràfic. 

 

S’ha elaborat un reportatge fotogràfic on queda constància de tots els treballs de camp realitzats. 

 

2.2.1. Cala mecànica/sondeig 

 

En la campanya s’han realitzat un total de 1 cal1 en la zona d’estudi. 

 

A nivell general, la realització de cales mecàniques permet avaluar les següents característiques del 

terreny: 

 

 Valoració de les potències dels diferents nivells observats durant l’excavació. 

 La naturalesa dels materials detectats mitjançant l’observació directa dels mateixos. 

 Valoració qualitativa de la resistència dels materials, associant els materials amb una 

ripabilitat elevada a materials amb una elevada resistència. 

 

La cala realitzada es realitza mitjançant una petita màquina de sondeigs, i consisteixen en la 

realització d’un sondeig de reduïdes dimesions de formes diverses que permeten una observació 

directa del terreny o del nivell freàtic, així com la presa de mostres, i eventualment la realització 

d’assaigs in situ.  

 

Les cales s’han realitzat mitjançant, l’empresa TPS PROSPECCIÓ DEL SUBSÒL SL, laboratori 

d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació. 

 

S’ha arribat, sempre que ha estat possible, fins a les profunditats màximes permeses per la 

resposta del terreny i de la maquinària o fins a la profunditat requerida per cada assaig. 

 

En la cala realitzada s’ha representat la columna litològica corresponent, on s’indica el gruix de les 

capes reconegudes, la seva descripció i altres dades d’interès (veure annex “Registre cales 

manuals”). 

 

Fotografia 1. Detall de la màquina utilitzada per a fer la cala prevista. 
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La profunditat assolida en cadascuna de les cales, així com la seva cota topogràfica i les mostres 

recollides, queden reflectides en els quadres que es presenten a continuació: 

 

Taula 1. Resum de les cales mecàniques realitzades. Cotes extretes del plano escala 1:1000, 

facilitat per l’enginyeria del projecte. Sistema ETRS89. 

Cala  
núm. 

Coordenades UTM Cota 
topogràfica (m.) 

Profunditat  
(m.) 

Nivell  
freàtic (m.) X Y 

C-1 341529.3 4627882.2 332.82 1.40 No detectat 

 

Es recullen mostres de cada una de les cales realitzades que queden reflectides en la taula 

següents: 

 

Taula 2. Resum de les mostres recuperades durant la realització de les cales. 

Mostres extretes 

Mostra Punt Prof. extracció Litologia 

MA-1 C-1 0.40-1.40 Lutites 

 

2.2.2. Testimoni de ferm 

 

Al llarg de la carretera existent es realitza l’extracció de 1 testimoni de ferm. 

 

A nivell general, la realització de testimonis de fer permet avaluar les següents característiques de la 

carretera: 

 

 Valoració del gruix d’aglomerat del ferm. 

 Valoració del gruix de tot-ú / graves on es recolza l’aglomerat. 

 Valoració del nivell geològic / geotècnic de recolzament del ferm. 

 

L’extracció de testimonis de ferm consisteix en la realització d’un testimoni mitjançant l’ajut d’una 

màquina de sondeigs ML-76. 

 

De cadascun dels testimonis de ferm extrets s’ha representat la columna litològica corresponent, on 

s’indica el gruix de l’aglomerat reconegut, així com de la base de tot-ú / graves, en el cas de 

detectar-se, i el substrat de recolzament (veure Apèndix 6: Extracció de testimonis ferm). 

 

 
Fotografia 2. Detall de la màquina que ha realitzat el testimoni de ferm a la carretera C14. 

 

La profunditat assolida en el testimoni de ferm, així com la seva ubicació, queden reflectides en el 

quadre que es presenta a continuació: 

 

Taula 3. Resum dels testimonis de ferm realitzats. Cotes extretes del plano escala 1:1000, facilitat 

per l’enginyeria del projecte. Sistema ETRS89. 

Testim. 
núm. 

Coordenades UTM Profund 
(m.) X Y 

TF-1 341510.1 4627897.5 0.50 

 

2.3. Assaigs de laboratori 
 

Tant de les cales mecàniques realitzades, així com dels sondeigs a rotació amb bateria continua, 

s’han recollit diferents mostres representatives dels materials de la zona d’estudi. Els assaigs han 

estat realitzats per l’empresa SOIL ASSAIG. 

 

Els assaigs realitzats, es poden agrupar en funció de les seves característiques en els grups 

següents: 

 

 Assaigs d’identificació i estat 

 Assaigs de resistència i deformabilitat 

 Assaigs químics 

 

En les següents taules es presenten el total d’assaigs realitzats: 
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Taula 4, Taula 5 i Taula 6. Resum dels assaigs de laboratori realitzats. 

Identificació i estat 

Assaig Norma Unitats 

Anàlisis granulomètric per garbellat UNE 103.101/95 1 

Assaig de límits d’Atterberg 
UNE 103.103/94 – 

103.104/93 
1 

 

Resistència i deformació 

Assaig Norma Unitats 

Assaig de col·lapse NLT 254/99 1 

Assaig de compactació Proctor normal UNE 103.500/94 1 

Assaig de compactació Proctor modificat UNE 103501/94 1 

Índex CBR UNE 103502/95 1 

Inflament lliure en edòmetre UNE 103.501/94 1 

 

Químics 

Assaig Norma Unitats 

Contingut en matèria orgànica oxidable UNE 103.204/93 1 

Contingut en sals solubles NLT 114/99 1 

Contingut en guixos NLT-115/99 1 

 

Els resultats obtinguts en els diferents assaigs es mostren en la següent taula: 

 

Tau. Resum dels resultats dels assaigs de laboratori. 
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3. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA 

 

3.1. Marc geològic 
 

En primer lloc s’ha procedit a la consulta de les diferents cartografies geològiques existents sobre la 

zona:  

 

 Full 33: Segrià, del Mapa geològic comarcal de Catalunya, 1:50000 de l’ICC, 2006. 

 Hoja 388: Lleida; Hoja 358: Balaguer, del Mapa geológico de España, 1:50000 de l’IGME, 

1998. 

 
Figura 2.Plànol geològic general de la zona on es realitza l’estudi (Font: ICGC, www.icgc.cat) 

 

El La zona que engloba aquest estudi es troba situada dins la Depressió de l’Ebre, en el seu extrem 

oriental, que rep el nom de Depressió Central Catalana. Aquesta és una unitat morfo-estructural que 

forma l’avantpaís del Pirineus, i alhora és una conca sedimentària d’edat terciària. Està delimitada al 

N pels Pirineus, i al S per la Cadena Costanera Catalana o Catalànids.  

 

La conca de l’Ebre està relacionada amb l’evolució de l’orogen pirinenc i es desenvolupa com a 

resposta de l’apropament de la placa Ibèrica sota la placa Europea, amb inici de subducció de la 

primera respecte la segona. D’aquesta manera, aquesta conca esdevé una cubeta sedimentària 

durant el Terciari, actuant com a centre de deposició dels materials, primer marins, durant el 

Terciari inferior i mig, i posteriorment continentals, procedents del desmantellament de les 

serralades circumdants.  

 

Durant l’Eocè, la conca de l’Ebre estava connectada amb l’oceà Atlàntic per l’oest. Fruit de la 

col·lisió entre les dues plaques tectòniques, s’inicia la col·locació de làmines encavalcants o 

mantells de corriment, d’origen pirinenc, empeses cap al sud. L’emplaçament d’aquests mantells 

va reduir considerablement l’espai que inicialment ocupava la Conca de l’Ebre, i va fer perdre la 

comunicació amb el mar obert.  

 

A partir de finals de l’Eocè i durant tot l’Oligocè, la conca de l’Ebre actua com a conca endorreica, 

tancada, on la sedimentació que es produeix és d’origen continental. Els sediments continentals 

tenen diversos orígens, entre els que cal destacar els dipòsits de torrenteres, de rius més o menys 

ben desenvolupats, de dipòsits de plana d’inundació, i finalment, dipòsits d'origen lacustre o 

palustre. Cada un d’aquests dipòsits donarà origen a diferents tipus de roques sedimentàries que 

són les que es troben a sota aquestes contrades.  Així apareixen conglomerats, gresos i argiles 

d’origen tant fluvial, com al·luvial, com lacustre, i també nivells de carbonats d’origen lacustre.  

 

Des de finals de L’Oligocè fins a l’actualitat la depressió de l’Ebre ha deixat d’actuar com a conca 

sedimentària i ha esdevingut una cubeta on l’agent predominant principal ha estat l’erosió. 

Localment, en alguns punts de la conca, hi ha dipòsits del Terciari superior i principalment del 

Quaternari. Aquests corresponen als materials subconsolidats que apareixen entre les roques 

sedimentàries i la superfície, formats per sorres, llims i argiles, on abunden les crostes 

carbonatades. 

 

3.2. Definició de les unitats geotècniques 
 

A partir de les dades obtingudes dels assaigs in situ i les observacions realitzades durant la 

campanya de camp, s’han establert dues unitats: (veure Annex 2, 3 i 4) 

 

Unitat 0 (Qs): Sorres i graves. Materials d’aportació superficials. 

Unitat 1 (POlc): Lutites i intercalacions de sorrenca. Substrat Oligocè. 

 

3.2.1. Unitat 0 (Qs) 

 

Descripció litològica  
 

Dins d’aquesta unitat s’inclouen els materials detectats en les cales que estan formats per un 

graves i sorres, que conformen els materials de la pavimentació actual. Es tracta de materials 

quaternaris d’aportació antròpica. 

 

POlc 
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Fotografia 3. Detall dels materials descrits com a Unitat 0 (Qs) tal  i com es recuperen en la cala C-1 

(cotes 0 a -0.15 metres) 

 
Localització i espessor 
 

Els assaigs i profunditats a les quals s’ha detectat aquest nivell s’exposen a continuació: 

 

Taula 7. Detall de les cotes d’inici i finalització dels materials de la unitat 0, segons el punt estudiat. 

 
C-1 

Prof. inici (m) 0.00 

Profunditat 
final (m) 0.15 

 

Resistència 

 

Des del punt de vista geomecànic es tracta d’uns materials que presentaran un comportament 

granular, de compacitat molt fluixa, amb una capacitat portant molt baixa. 

Es tracta d’uns materials molt fàcils de ripar. 

 

Resum de les dades 
 

El tram de sòls vegetals presenta un escàs desenvolupament, que s’haurà de sanejar en obra, no 

s’ha analitzat cap mostra al laboratori. Presenten una potència mitja calculada de 15 cm.  

 

Cal destacar que aquests materials no són aptes per la seva utilització com a materials de préstec. 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Unitat 1 (POlc) 

 

Descripció litològica  
 

Aquesta unitat està format per lutites, amb petites intercalacions de sorrenques, de color taronjós-

vermellós. Amb un tram de 0.80 cm de materials més alterats. 

 

Aquests materials s’han descrit a partir de la testificació tant de les cales mecàniques com de la 

base dels testimonis de ferm realitzats. 

 

Es tracta d’uns materials d’edat Quaternària formats per materials de substrat terciàri, Oligocè, 

unitat POlc, segons el plànol geològic de ICGC. 

 

Del tram alterat d’aquest nivell, es realitza els assaigs de caracterització de laboratori, i s’obté una 

distribució granulomètric: 

 

 

Gràfic 1. Contingut granulomètric dels materials de la unitat 1. 

 

Dels fins es realitza un assaig de plasticitat amb un resultat mig de límit líquid de 37.2 i un índex de 

plasticitat mig de 14.9.  

 

A partir dels assaigs de caracterització, i segons la taula de classificació de sòls (SUCS), aquests 

materials es poden classificar com a materials CL.  

 

Dels assaigs realitzats s’obté uns valors mitjos de densitat màxima, de Proctor Normal, de 1.86 

Tn/m3 i una humitat òptima de 11.72%. 

 

El contingut en matèria orgànica de 0.35%, un contingut en sals solubles de  0.18% i un contingut 

en guixos 0.13%. 
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Fotografia 4. Detall dels materials descrits com a Unitat 1 (POlc) tal i com es recuperen en una de 

les cales realitzades. 

 
Localització i espessor 
 
Aquests materials es detecten en tots els assaigs realitzats fins a la cota de finalització dels assaigs, 

tant en les cales com a testimonis de ferm. Amb tot, a partir de l’estudi de la geologia regional de la 

zona se li podrien associar potencies de desenes de metres.  

 
Resistència 
 
Des del punt de vista geomecànic es tracta d’uns materials que presentaran un comportament de 

roca. Presenta una consistència dura, amb una capacitat portant elevada. 

 

Alhora s’obté un índex de col·lapse de 0.13% i un inflament lliure de 1.41%. 
 

Es tracta d’uns materials des de ripabilitat mitja a difícil de ripar. 

 

Segons la classificació de sòls per a terraplens (PG3), els materials d’aquest nivell a partir de les 

dades granulomètriques que s’obtenen, es podrien només classificar com a sòls TOLERABLES, 

però només la part superficial alterada dels materials, de gruix 30-60 cm. 

 

3.3. Hidrologia i hidrogeologia 

3.3.1. Hidrogeologia general 

 

No s’ha detectat marques i/o indicis de processos d’erosió relacionats amb l’escolament hídric 

superficial, ni es preveu que apareguin a la parcel·la objecte d’estudi. 

 

Tampoc s’ha localitzat cap curs d’aigua i/o torrent que pugui afectar al solar en estudi.  

 

 

3.3.2. Hidrogeologia subterrània 

 

A partir de les mesures realitzades en els sondeigs, no s’ha detectat presència de nivell freàtic en 

cap dels assaigs realitzats. 

3.3.3. Permeabilitat 

 

En funció de les observacions de camp i els assaigs in situ realitzats, s’associa a cadascun una de 

les unitats, amb caràcter orientatiu (1), els següents valors de coeficient de permeabilitat:  

 

Taula 8. Valors obtinguts a partir de taules de correlació, ja que no es disposen d’assaigs in situ o 

de laboratori. Valors intrínsecs dels materials, sense tenir en compte les discontinuïtats que poden 

presentar. 

Nivell 
Coeficient de permeabilitat 

K (m/s)( 
Tipus de material 

0 10-3 – 10-4 Sorres i graves. Pavimentació 

1 10-5– 10-7 Lutites. Substrat 
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4. CLASSIFICACIÓ PG3 I APROFITAMENT DE MATERIALS 

 

Al llarg del traçat previst en el projecte, s’han seleccionat mostres de les cales realitzades i 

corresponents als principals nivells descrits. Aquestes mostres han estat assajades al laboratori 

amb l’objectiu de poder classificar els materials segons el “Pliego de Prescripciones Técnicas PG3”. 
 

La classificació dels materials en funció dels resultats obtinguts, s’exposa a la taula següent:  

 

Taula 9. Taula de classificació dels sòls segons PG3 en cada una de les cales. 

Mostra Assaig Profunditat Unitat Materials Tipus de sòl 

MA-1 C-1 0.40 m 1 Lutites alterades Sòl tolerables  

 

La resta de materials es classifiquen com a roca. Tot i obtenir aquesta classificació, cal tenir en 

compte els següents aspectes i restriccions: 

 

Unitat 0 (Sòl vegetal de textura llimo Qs) 

 

Aquests materials no es podran utilitzar com a materials de préstec per la construcció de 

terraplens, degut a que es tracta d’un nivell amb un elevat contingut en matèria orgànica i restes 

vegetals en diferents graus de descomposició. 

 

Aquest nivell s’haurà de sanejar al llarg del traçat, especialment en aquelles zones on es recolzaran 

el terraplens. 

 

A partir dels assaigs mecànics realitzats s’han detectat gruixos d’aquest nivell amb una mitja de 

0.15 m durant tot el traçat. 

 

La Unitat 1 (Lutites alterades – POlc), no es realitza assaigs damunt dels materials d’aquests nivells, 

però a partir dels assaigs granulomètrics es podrien classificar com a sòls tolerables, amb un gruix 

de fins a com a màxim 60 cm, la resta es classifiquen com a roca. 

 

Cal tenir en compte que caldrà protegir els nivells de lutites, encara que siguin amb comportament 
de roca, de la incorporació d’aigua en el subsòl dels materials, ja que podria alterar els materials 
ràpidament i tot i que els resultats no són molt importants, petits fenòmens d’expansivitat dels 
materials. 
 

Els materials presenten un PROCTOR MODIFICAT de 2.03 Tn/m3 amb una humitat òptima de 10.73. 

Del 100% de Próctor s’obté un ÍNDEX DE CBR de 5.10. 

 

 

 

5. FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 

 

Per la formació de l’explanada definitiva, en funció de la categoria necessària i el tipus de sòls de 

l’esplanació o de l’obra de terreny subjacent, es tindran que seguir les recomanacions de la taula 

següent, extreta de la Orden FOM/3460/2003 de 28 de novembre, on s’aprova la norma 6.1-IC 

“Secciones de firme”, de la Instrucció de Carreteres. 
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6. EXCAVABILITAT DELS MATERIALS 

 

Els materials de la Unitat 0 (sorres i graves, pavimentació· Qs) seran molt fàcilment excavables amb 

maquinària convencional. 

 

Els materials de la Unitat 1 (lutites alterades· POlc) presentaran una excitabilitat mitja amb 

maquinària convencional i a partir de 1.20 metres seran de més difícil excavació. 

 

Es considera que ja que no existeixen massa desmunts importants previstos tots els materials a 

excavar es podran realitzar amb maquinària convencional, sense haver de recórrer a maquinària 

contundent. 

 

7. TESTIMONIS DE FERM 

 

S’ha realitzat un total de 5 testimonis de ferm, i s’ha perforat fins a profunditat fins a 0.50 metres, 

quan s’assoleixen els materials de terreny natural. 

 

A continuació, es realitza un breu resum dels materials detectats en cada un dels testimonis de 

ferm: 

 

Taula 10. Valors dels coeficients de pas dels diferents materials assajats. 

TESTIMONIS Materials detectats (profunditats en cm) 

TF-1 
0-7: Aglomerat de colors foscos 
7-27: Sorres i graves. Tot-ú. 
27-50: Lutites alterades. Terreny natural 

 

La densitat de l’aglomerat, és de 2.31 gr/cm3. 

 

8. JACIMENTS I ABOCADORS 

 

Per analitzar la possible procedència de materials de préstec necessaris pel desenvolupament de 

les obres s’ha realitzat un inventari de les diferents activitats extractives situades dintre dels termes 

municipals afectats per l’obra. 

 

Igualment s’ha realitzat un inventari dels abocador de runa existents en la zona, on un gestor 

acreditat podrà gestionar els materials sobrants de les excavacions. 

 

8.1. Jaciments 
 

En total dintre dels termes municipals afectats per l’obra, a Agramunt, es localitzen diferents 

explotacions de materials i préstecs : 

 

Taula 11. Recull de zones de materials de préstec1. 

Nº Nom del titular T.M. Tipus materials PROVINCIA Telèfon contacte 
Dist a  

Agramunt 

1 BONS ÀRIDS, S.A. Tàrrega 
Árid Sílice 

Sorres i Graves 
LLEIDA 973 50 81 11 17 Km 

2 
ARENAS Y GRAVAS 

ROCA, S L. 

Artesa de 

Segre 
Sorres i Graves LLEIDA 973 40 02 72 14.0 Km 

1 Dades extretes del GREMI D’ARIDS DE CATALUNYA (https://www.gremiarids.com/). 

 

8.2. Abocadors 
 

Dins de la comarca on es localitza l’obra en projecte, hi ha aquest dipòsit controlat per la gestió de 

runes i altres residus de la construcció, quedant resumides les seves dades en la taula següent: 

 

Taula 12. Recull de zones de possibles abocador2. 

Nº Nom del titular T.M. 
Tipus de 

residu / Estat 
Adreça física Adreça fiscal 

Telèfon 
contacte 

1 

EXCAVACIONS I 

TRANSPORTS  

FITO, SL 

Agramunt  
Runes / En 

servei 

Pol. ind. 9 partida 

Peloses, parc. 27 

AV. MARIA 

JOLONCH, 46 
973390735 

2 Dades extretes de l’Agencia de Residus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 
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9. CONCLUSIONS 

 

9.1. Unitats geològiques /geotècniques 
 

A partir de l’anàlisi de la informació obtinguda durant la campanya de camp, s’han diferenciat 

quatre unitats geològiques-geotècniques. Els paràmetres geotècnics representatius de cada nivell, 

obtinguts a partir de taules de correlació, s’exposen a continuació: 

 

Taula 13. Recull de paràmetres geomecànics. Valors numèrics extrets a partir de taules de 

correlació (Guia de cimetnaciones en obras de carretera. Ministerio de Fomento. Dirección General 

de Carreteras. 2002). 

Nivells de materials 

Unitat Material 
Cohesió 
(Kg/cm2) 

Angle de 
fregament 
intern (º) 

Densitat 
(g/cm3) 

Mòdul elàstic 
E’ (kg/cm2) 

0 
Sores i graves, 

pavimentació (Qs) 
0.00  34 1.95  < 200  

1 
Lutites. Substrat 

(POlc) 
0.80  28 2.20  600  

 

Taula 14. Recull de paràmetres geomecànics. Valors numèrics extrets a partir de taules de 

correlació (Kh extraída del articulo Consideraciones sobre la elección de coeficientes de Balasto, de 

Fernando Muzas Labad, recogito en Revista de Obras Públicas, nº3427. Noviembre del 2002). 

 

Nivells de materials 

Unitat Material K30 (Kg/cm3) 

1 
Lutites. Substrat 

(POlc) 
12.0 

 

9.2. Classificació PG3 
 

 

S’han realitzat diversos assaigs de laboratori per tal de poder classificar els materials a partir del 

“Pliego de Prescripciones Técnicas PG3”, quedant resumits el resultats en la taula següent: 

 

 

Taula 15. Recull de les diferents classificacions dels materials segons PG3, de cada un dels nivells. 

Unitat Materials Tipus de sòl 

0 
Sores i graves, pavimentació 

(Qs) 
-- 

1 Lutites. Substrat (POlc) Sòls tolerables (pot:60 cm) / Roca1 

 
1 Cal tenir en compte que caldrà protegir els nivells de lutites, encara que siguin amb comportament 
de roca, de la incorporació d’aigua en el subsòl dels materials, ja que podria alterar els materials 
ràpidament i tot i que els resultats no són molt importants, petits fenòmens d’expansivitat dels 
materials. 
 

9.3. Excavabilitat 
 

Els materials descrit al llarg del traçat es poden classificar, segons les seves característiques 

d’excavabiliat de la següent manera: 

 

Taula 16. Classificacions de les diferents excavabilitats dels diferents materials 

Unitat Materials Excavabilitat 

0 Sores i graves, pavimentació (Qs) Molt fàcilment excavables 

1 Lutites. Substrat (POlc) 
Excavables i en profunditat 

excavabilitat difícil 

 

De l’anàlisi de tota la informació d’aquest annex no s’estima cap part de materials que necessitin 

ésser ripats amb maquinaria contundent. 
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G3 D T S.L. sol·licita que si se detectessin anomalies respecte les dades que s’exposen durant 

l’execució de l’obra, agrairíem que ens avisessin, i igualment restem a la seva disposició per 

qualsevol consulta i/o dubte que vulguin realitzar, al telèfon 973 331 212. 

 

 

 

Informe Geològic - Geotècnic,  

Expedient Núm.: 4001160 

 

 

Els Omells de Na Gaia, 20 de setembre de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Vázquez Marcet        
Geòloga col. núm.: 4302       

Cap Dpt. Geologia i Geotècnia      
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Data: Juliol 2023

Plànol de situació

Exp: 4001160

Pàgina 1/1

TÍTOL DEL PROJECTE ESTUDI GEOLÒGIC / GEOTÈCNIC PER AL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ
D'UNA ROTONDA A LA INTERSECCIÓ DE LA C-14 AMB LA LV-3025 AL

TM D'AGRAMUNT

Testimoni en ferm

Sondeig a rotació

N

N

N

TP-01
C-01
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Núm. Informe: 4001-GTL-23(2)
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DADES DEL CLIENT:

MATERIAL A ASSAJAR:

G3 Desenvolupament Territorial, SL

INFORME DE RESULTATS D'ASSAIGS DE LABORATORI

4001-GTL-23(2)

0001Codi client:

Número d'informe:
06/10/2023

C/ Vallbona núm. 22  -  25268 Els Omells de Na Gaia (Lleida)Adreça:
NIF:
Nom:

B25364589

Data d'expedició:

roca alterada

Situació:
Tipus de mostra/es:

GTL-6888-23Referència/es del laboratori:

Agramunt. Construcció rotonda. C-14

Les dades expressades en el present informe fan referència única i exclusivament als resultats obtinguts en els
assaigs realitzats en cadascuna de les mostres referenciades. El laboratori no es responabilitza de qualsevol
extrapolació o associació dels resultats obtinguts a altres mostres que no hagin estat degudament assajades.
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DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:

ASSAIGS REALITZATS:

Data obertura:

Obra / Projecte:

Cambra humida

Data extracció:Alçada (mm):

Sistema d'obertura:
Emmagatzematge:

Dimensions de la mostra:

Manual

-

DADES INICIALS:

Agramunt. Construcció rotonda. C-14. 4001160

Assaig de compactació Proctor Modificat       UNE 103501 / 94
Assaig CBR       UNE 103502 / 95

OOBSERVACIONS:

Roca alterada

MA1 C1

Tipus de material:
Mostra:

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 20   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   laboratorio@tps-perforaciones.com

Núm. Informe: 4001-GTL-23(2)
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OBERTURA, PREPARACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA

Número d'informe:
Data d'expedició:

4001-GTL-23(2)

06/10/2023

UNE 103100:95   

Nom:

GTL-6888-23

DADES DEL SOL.LICITANT:

G3 Desenvolupament Territorial, SL

B25364589

C/ Vallbona núm. 22  -  25268 Els Omells de Na Gaia (Lleida)

Mostra:

08/08/2023

01/08/2023

Adreça:
NIF:

Tipus de mostra: ALTERADA

Cota d'extracció (m): -0,3 a -1,5

- Data recepció:
08/08/2023

Lutites i gresos, alterat

Diàmetre (mm):
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Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 20   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   laboratorio@tps-perforaciones.com

Humitat òptima :

10,73 %

OOBSERVACIONS:
S'ha reutilitzat el material, la mostra rebuda ha estat insuficient

Núm. Informe:
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ASSAIG DE COMPACTACIÓ PROCTOR MODIFICAT

RESULTATS

Densitat seca màxima :

2,03 g/cm3

   Humitat final (%) 8,14 11,06 14,50 17,46

   Massa aigua (g) 7,77 9,96 9,83 14,10

   Massa sòl (g) 95,41 90,04 67,80 80,75

   Tara + sòl  (g) 143,14 148,34 110,53 111,37

   Tara + sòl + aigua (g) 150,91 158,30 120,36 125,47

   Tara (g) 47,73 58,30 42,73 30,62

   Densitat seca (g/cm3) 1,99 2,03 1,94 1,80

   Densitat aparent (g/cm3) 2,15 2,26 2,22 2,11

   Massa sòl compactat (g) 4957 5206 5118 4877

   Massa sòl compactat + motlle (g) 10878 11127 11039 10798

   Volum motlle (cm3) 2308 2308 2308 2308

   Massa motlle (g) 5921 5921 5921 5921

   Aigua afegida (g) 528,00 726,00 931,84 972,91

   Massa inicial de sòl (g) 6600 6600 6656 5723

   Número de cops per capa 60    Operador CL

   Humitat imposada (%) 8 11 14 17

   Alçada de caiguda de la massa 457 mm

   Número de capes 5    Data de realització 29/09/2023

   Energia de compactació 2,632  J/cm3    Substitució de material no

   Massa de la massa de colpeig 4541 g

Mostra: GTL-6888-23

   Tipus de compactació Manual    % Fracció  > 20 mm 0,0

UNE 103501:94   Número d'informe: 4001-GTL-23(2)

Data d'expedició: 06/10/2023

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D
en
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/c
m

3 )

Humitat (%)

Representació gràfica dels resultats

Página 3 de 6

4001-GTL-23(2)

Data d'expedició: 06/10/2023

Mostra: GTL-6888-23

DADES DE LA MOSTRA CONDICIONS DE L'ASSAIG EQUIP EMPRAT

% Fracció  > 20 mm 0,00 Tipus de compactació Proctor mod. Premsa multiassaig
Substitució de material no Execució Manual INCOTECNIC MUTC-200

Massa  de colpeig 4541 g Doble escala de lectura de força
Alçada de caiguda 457 mm 200 KN - 25 KN

Dens. seca màx. (g/cm3) 2,03 Energia de compactació 2,632  J/cm3

Humitat òptima (%) 10,73 Número de capes 5 Operador: PC

DADES DE L'ASSAIG
Probeta  1 2 3

Cops per capa 15 30 60
Energia de compactació 25 % PM 50% PM 100% PM

CO
M

PA
CT

AC
IÓ

Referència motlle M4 M5 M6
Massa motlle (g) 7017 7054 6997

Volum motlle (cm3) 2309,0 2311,7 2320,6
Massa proveta (g) 4713 4969 5151

Humitat inicial (%) 11,34 11,08 11,21
Grau saturació inicial 0,67 0,79 0,91

Densitat aparent inicial (g/cm3) 2,04 2,15 2,22
Densitat seca inicial (g/cm3) 1,83 1,94 2,00

IM
M

ER
SI

Ó

Data inici 02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023
Data final 06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023

Temps d'immersió (h) 95 95 94
Sobrecàrrega aplicada (kg) 5,0 5,0 5,0

Inflament (%) 2,17 2,39 2,61
Humitat final (%) 17,44 16,83 15,11

Aigua absorbida (%) 6,11 5,75 3,90
Grau saturació final 0,97 1,00 1,00

Densitat aparent final (g/cm3) 2,12 2,19 2,23
Densitat seca final (g/cm3) 1,81 1,88 1,93

Índex CBR 2,0 4,3 5,6
  *La densitat de les partícules sòlides s'ha estimat en 2,65 g/cm3

OOBSERVACIONS:
S'ha reutilitzat el material, la mostra rebuda ha estat insuficient

Núm. Informe: 4001-GTL-23(2)
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DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR D'UN SÒL
UNE 103501:94   Número d'informe:
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Humitat òptima (%)

ASSAIG CBR 4,30

5,60

   CONTINGUT EN SAL SOL.LUBLES D'UN SÒL (%)

   CONTINGUT EN GUIXOS D'UN SÒL (%)

MOSTRA

50 % Energia 

 '(º)

Densitat seca màxima (g/cm3)

Número d'informe:
Data d'expedició:

4001-GTL-23(2)

06/10/2023
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RESUM DELS RESULTATS OBTINGUTS

Referència del laboratori

Referència del client

GTL-6888-23

MA1 C1

%  que passa el tamís 0,4 mm UNE

%  que passa el tamís 2 mm UNE

%  que passa el tamís 0,08 mm UNE

%  que passa el tamís 5 mm UNE

Tipus de material

Cota d'extracció (m)

Roca alterada

-0,3 a -1,5

EN SÒLS Pot. Perc. de col.lapse,  IC (%)

Índex de plasticitat

Límit plàstic

Límit líquid

EN EDÒMETRE

Pressió màx. d'inflament (kp/cm2)

Canvi potencial de volum (%)

DENSITAT

CONSOLIDACIÓ

ef,  índex de porus final

e0, índex de porus inicial

Índex d'inflament (kp/cm2)

   CONTINGUT EN IÓ MAGNESI  (mg Mg2+/l de mostra)

   CONTINGUT EN IÓ  SULFAT (mg SO4
-/l de mostra)

2,00

GRANULOMÈTRIC

MODIFICAT

PROCTOR

EN MOSTRES DE SÒL

ASSAIG LAMBE

D'INFLAMENT

PER TAMISSAT

Deformació (%)

LÍMITS D'ATTERBERG

PRESSIÓ

INFLAMENT LLIURE (%)

DENSITAT RELATIVA PARTÍCULES SÒLIDES (g/cm3)

Cu 

Cc

CLASSIFICACIÓ SUCS

HUMITAT NATURAL (%)

CONTINGUT EN IÓ SULFAT mg de SO4
-/kg de mostra

 (º)

COMPRESSIÓ UNIAXIAL

DIRECTE
TALL

 residual (º)

Cu (kg/cm2)

Resistència (kp/cm2)

   CONTINGUT EN MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE (%)

Densitat seca màxima (g/cm3)

NORMAL Humitat òptima (%)

Índex CBR

25 % Energia 

100 % Energia 

PROCTOR

   CONTINGUT EN IÓ AMONI  (mg NH4
-/l de mostra)

   CONTINGUT RESIDU SEC  (mg /l de mostra)

Inflament en descàrrega (%)

COL.LAPSE Índex de col.lapse,  I (%)

   DETERMINACIÓ DEL PH

10,73

2,03

   GRAU D'AGRESSIVITAT DE L'AIGUA  

C' (kg/cm2)

   GRAU D'AGRESSIVITAT DEL SÒL

   GRAU D'ACIDESA BAUMANN-GULLY  (ml/kg mostra)

   CONTINGUT EN CO2 AGRESSIU  (mg CO2/l de mostra)

ASSAIG TILT TEST

C' residual (kg/cm2)

ASSAIGS EN MOSTRES DE SÒLS I ROQUES

ASSAIGS EN  MOSTRES D'AIGUA

b (º)

3)

Página 5 de 6

Referència/es del laboratori: GTL-6888-23

Director tècnicCap d'àrea d'assaig GTL

Pere Farrés i BoriPere Cervós Flinch
Geòleg col. Núm.: 3481Geòleg col 5326

C/ Vallbona núm. 22  -  25268 Els Omells de Na Gaia (Lleida)Adreça:
NIF:
Nom:

B25364589

Agramunt. Construcció rotonda. C-14

roca alterada

Situació:
Tipus de mostra/es:

0001Codi client:

Número d'informe:
06/10/2023

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 20   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   laboratorio@tps-perforaciones.com

Núm. Informe: 4001-GTL-23(2)
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DADES DEL CLIENT:

MATERIAL ASSAJAT:

G3 Desenvolupament Territorial, SL

INFORME DE RESULTATS D'ASSAIGS DE LABORATORI

Data d'expedició:
4001-GTL-23(2)
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PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L 

 
ANNEX NÚM. 4 TRAÇAT I REPLANTEIG 





 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L    Annex núm.4: Traçat – Pàgina 1 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és la determinació de les característiques geomètriques que 
defineixen el traçat de la nova rotonda en la carretera C-14 en el PK 89+375 en la intersecció 
amb la carretera LV-3025 (PK 20+375), en el terme municipal d’Agramunt. 

2. CONDICIONANTS DEL TRAÇAT 

Els punts més destacables que han condicionat la definició del traçat es detallen a continuació: 

 Ordre d’estudi. 

 Compliment de la norma de traçat 3.1-IC. 

 

3. PARÀMETRES DEL TRAÇAT 

3.1. Normativa 

Les normatives i recomanacions vigents que han estat emprades per a l’elaboració del traçat 
del present projecte han estat: 

 Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-IC, aprovada per Ordre Ministerial de 19 de febrero 
de 2016. 

 Guía de nudos viarios (OC32/2012). 

 Instrucció per al disseny de rotondes (esborrany), abril de 2006. Direcció General de 
Carreteres. 

 Manual de càlcul geomètric de rotondes (esborrany), març de 2003. Direcció General de 
Carreteres. 

3.2. Definició de paràmetres i criteris de disseny 

Les dades principals per al disseny de la carretera C-14 són les següents: 

 Bàsica primària 

 Terreny pla 

 Velocitat de projecte 50 km/h  

 Carretera del grup 3 (carreteres C-90, C-80, C-70, C-60 i C-50) 

 

3.3. Característiques generals 

El present projecte defineix les característiques i paràmetres de les obres per l’execució de la 
rotonda de la carretera C-14 en el PK 89+375. 

Segons la distinció que fa la normativa sobre la condició de l’entorn urbanístic, la rotonda de la 
carretera C-14 es classifica com a rotonda urbana. 

3.4. Traçat en planta i alçat 

3.4.1. Condicionants del traçat 

Els condicionants més generals que s’indiquen en l’ordre d’estudi són: 

 La solució plantejada partirà d’una proposta d’encaix realitzada pel Servei Territorial de 
carreteres de Lleida. 

 Estudiarà la correcta restitució dels serveis afectats en l’àmbit d’actuació. 

 Els terrenys necessaris per realitzar la Rotonda seran cedits per l’Ajuntament d’Agramunt 
i part per Torrons Vicens. 

 

3.4.2. Descripció dels elements de traçat 

A continuació, s’adjunta el llistat d’eixos que conformen el traçat del present projecte: 

Eix Descripció Longitud 
(m) 

1 EIX ROTONDA 50,27 

2 C-14 sentit Tàrrega 20,00 

3 C-14 sentit Artesa de Segre 25,00 

4 LV-3025 sentit Balaguer 20,00 

5 Carrer del Control 45,82 

6 C-14 Ramal sortida rotonda sentit Tàrrega 18,29 

7 C-14 Ramal entrada rotonda des de Tàrrega 15,15 

8 C-14 Ramal sortida rotonda sentit Artesa de Segre 23,77 

9 C-14 Ramal entrada rotonda des d’Artesa de Segre 12,90 

10 LV-3025 Ramal sortida rotonda sentit Balaguer 18,76 

11 LV-3025 Ramal entrada rotonda des de Balaguer 16,04 

12 Eix definició reposició mur 82,36 

Pel que fa a la definició de la calçada anular l’eix està definit per la línia blanca interior i el 
diàmetre exterior de la rotonda és de 32 metres. En alçat l’eix de la rotonda està contingut en un 
pla amb un pendent suau inferior a l’1%, que té el seu punt alt en el PK 0+025,13 (pròxim al 
ramal corresponent a la carretera LV-3025) i el punt més baix en el PK 0+000 (pròxim al ramal 
d’entrada a la rotonda des del carrer del Control). Els peralts de la calçada anular estan 
projectats cap a l’exterior per tal de facilitar el drenatge i l’ajust amb les rasants existents. 
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3.5. Secció transversal 

La secció transversal defineix la posició i dimensions dels diferents elements de la plataforma, i 
per tant, acaba de definir totalment el traçat. A continuació es resumeixen les seccions tipus 
adoptades en el projecte: 

 Rotonda (eix 1): 

- Calçada: .................................................................................. 2 x 4,00 m = 8,0 m 

- Voral exterior: ............................................................................................... 0,5 m 

- Voral interior: ................................................................................................ 0,5 m 

- Gorgera: ....................................................................................................... 2,0 m 

 Carretera C-14 

- Calçada: ................................................................................................. 2 x 3,5 m 

- Vorals: .......................................................................................................... 0,5 m 

 Carretera LV-3025 

- Calçada: ......................................................................................................  3,5 m 

- Vorals exteriors: ............................................................................................. 0,5m 

3.6. Accessos 

Cal destacar que es prohibeix el gir a esquerres dels accessos més propers a la rotonda situats 
en la carretera C-14 i a la carretera LV-3025, tenint en compte que podran realitzar aquest 
moviment en la futura rotonda, incrementat així la seguretat viària. 

 

4. DEFLEXIONS 

S’ha realitzat un estudi de deflexions pels diferents ramals de la rotonda ,tenint en compte que 
es tracta d’una rotonda urbana. D’aquest estudi es pot concloure que es compleixen tots els 
requeriments que indica la “Instrucció per al disseny de rotondes (esborrany)”, abril de 2006. 
Direcció General de Carreteres, exceptuant el moviment dels vehicles que accedeixen a la 
rotonda des del carrer del Control i surten en direcció Artesa de Segre on la velocitat és superior 
a la norma. Per tal de resoldre aquest aspecte s’ha disposat elevat el pas de vianants en el 
carrer del Control, de manera que es redueixi la velocitat de circulació dels vehicles que 
accedeixen a la rotonda des d’aquest carrer. 

 

En l’apèndix núm. 1 s’adjunten les imatges de les trajectòries que determinen els radis adoptats 
pel càlcul de les deflexions. A continuació es mostren els resultats del càlcul. 
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5. VISIBILITAT 

5.1. Visibilitat de parada 

Es considera com a visibilitat de parada la distància al llarg d’un carril que existeix entre un 

obstacle situat sobre la calçada i la posició d’un vehicle que circula cap a l’obstacle, en absència 

de vehicles intermitjos, en el moment en què pugui divisar-lo, sense que després desaparegui 

de la seva vista fins arribar al mateix. 

A la Norma 3.1-IC de traçat de carreteres, la fórmula per obtenir la distància de visibilitat de 

parada (DVP) és la següent: 

)(2546,3

2

i
VtV

D
l

p
p 





f

 

on, 

 Dp  = distància de parada (m) = DVP 
 V  = velocitat (km/h) 
 i  = inclinació de la rasant (m/m), essent  i < 0 pendent 
        i > 0  rampa 
 tp  = temps de percepció i reacció (s) = 2s, normalment 

fl  = coeficient de fregament longitudinal roda-paviment, segons la següent taula: 
 

V (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

fl 0,432 0,411 0,390 0,369 0,348 0,334 0,320 0,306 0,291 0,277 0,263

Amb aquesta fórmula es pot observar que la distància de parada creix amb la velocitat segons 

una paràbola de segon grau.  

A efectes d’aplicació de la Norma 3.1-IC, les alçades de l’obstacle i del punt de vista del 

conductor sobre la calçada es fixen en 0,50m i 1,10m, respectivament.  

La distància del punt de vista a l’obstacle s’amidarà al llarg d’una línia paralꞏlela a l’eix de la 

calçada i traçada a 1,50 m de la vora dreta de cada carril, per l’interior del mateix i en el sentit 

de la marxa.  

 

Donat que la longitud dels eixos definits és insuficient per poder realitzar el càlcul de la visibilitat 

de parada amb el programa de traçat ISTRAM/ISPOL, es comprova gràficament que els vehicles 

que venen sentit Artesa de Segre en direcció a la nova rotonda disposen de visibilitat de parada 

suficient del pas de vianants situat entre la nova rotonda i la Ronda dels Comtes d’Urgell. La 

velocitat considerada del tram urbà de la carretera C-14 és de 50 km/h i segons la figura 3.1 de 

la norma 3.1IC la distància de parada necessària és de 55m. En l’apèndix núm. 3 s’adjunta el 

plànol amb la comprovació de la visibilitat de parada. 

La resta dels ramals tenen un traçat força rectilini i amb visibilitat de parada suficient. 

 

6. TRAJECTÒRIES 

En l’apèndix núm. 2 es recullen les trajectòries dels diferents moviments d’un vehicle articulat 
tipus segons la norma de traçat 3.1IC, des de cada ramal de la rotonda. Es comprova que es 
poden realitzar totes aquestes maniobres. 

 

 



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 

 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L       Annex núm.4 Traçat – Pàgina 7 

7. LLISTATS 

Per a cada eix es presenten els llistats següents: 

 Llistats en planta: Punts singulars i cada 20m. 

 Llistats en alçat: Punts singulars i cada 20m. 

La definició del traçat, tant en planta com en alçat, queda reflectida en els llistats que a 
continuació es recullen. A continuació passem a descriure els encapçalaments d'aquests llistats: 

Estat d'alineacions en planta 

El primer llistat recull la relació de punts singulars, en els quals es produeixen variacions 
d'alineació en la planta, mentre que el segon presenta la relació de punts cada vint metres.  

El significat de cadascuna de les columnes que apareixen en els llistats del “TRAÇAT EN 
PLANTA”, és el següent: 

Columna “DATO”: Indica el número d'alineació 

Columna “TIPO”: Indica la natura geomètrica de l'element (recta, circumferència o 

clotoide). 

Columna “LONGITUD”: Indica el desenvolupament de cadascuna de les alineacions. 

Columna “P.K.”: Indica el punt quilomètric del traçat corresponent a l'origen de 

l'element geomètric. 

Columna “X TANGENCIA”: Indica la coordenada “X” del punt d'origen de l'element. 

Columna “Y TANGENCIA”: Indica la coordenada “Y” del punt d'origen de l'element. 

Columna “RADIO”: Indica el radi en metres de l'alineació, en cas de ser aquesta 

circular. 

Columna “PARAMETRO”: Indica el paràmetre de l'alineació, en cas de ser corba de 

transició de tipus clotoide. 

Columna “AZIMUT”: Indica l'azimut de l'element a l'origen. 

Columna “Cos/Xc/Xinf”: Indica el cosinus director de l'alineació, en cas de ser aquesta 

en recta, o la coordenada “X” del centre, en cas de ser aquesta 

circular, o la coordenada “X” del punt d'enllaç amb l'alineació en 

què s'inicia o finalitza la corba de transició tipus clotoide. 

Columna “Sen//Yc/Yinf”: Indica el si director de l'alineació, en cas de ser aquesta en recta, 

o la coordenada “I” del centre, en cas de ser aquesta circular, o 

la coordenada “I” del punt d'enllaç amb l'alineació en què s'inicia 

o finalitza la corba de transició tipus clotoide. 

El signe del radi de curvatura és positiu quan l'alineació gira a la dreta, segons el sentit d'avanç 
del quilometratge, i negatiu en cas contrari. 

Estat d'alineacions en alçat 

El primer llistat recull la relació de punts singulars, en els quals es produeixen variacions 

d'alineació en el rasant, mentre que el segon presenta la relació de punts cada vint metres. En 

els dos casos, la cota es refereix a l’eix de definició en planta i alçat. 

El significat de cadascuna de les columnes que apareixen en els llistats del “TRAÇAT EN 

ALÇAT”,és el següent: 

Columna “PENDIENTE”: Indica el pendent de l'alineació, expressat en tant per cent, amb 

signe positiu les ascendents i negatiu les descendents. 

Columna “LONGITUD”: Indica el desenvolupament de cadascuna de les alineacions. 

Columna “PARAMETRO”: Indica el valor corresponent al paràmetre de l'acord vertical de 

tipus parabòlic, relació entre la longitud d'aquest i el diferencial 

entre els pendents d'entrada i sortida en el dit acord. 

Columnes “P K.” i “COTA”: Indiquen el P.K. i la cota en l'inici del tram, així com al vèrtex, 

l'entrada i la sortida de cada acord. 
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7.1. Esquema d’eixos 

  
Sentit 

ARTESA DE 
SEGRE 

Sentit 
BALAGUER 

Sentit 
TÀRREGA 

C. DEL 
CONTROL 
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7.2. Planta 

7.2.1. Eix 1 

  Istram 23.04.04.10 18/07/23 11:22:06   4289                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    0 : Rotonda 
  EJE        :    1 : Eix 1. Rotonda (Eix-1.vol) 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------- 
    1 CIRC.    50.265482        0.000000   341527.776537  4627875.865492       -8.000000                     387.1243650   341519.939600  4627874.258500 
                               50.265482   341527.776537  4627875.865492                                     387.1243650                                 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       1        0.000000          3 Eix 1. Rotonda 
 REV  2210 
 ALIAS4 Rotonda 
 GRUPO 0 
 TIPOL 53 
 CM    2 
 CAR   0 
 VD    30.000 
 MD    0 
 RV    23.04 4289 (2023/04/10) 
 VU    0  80.000 
 DPT   3 
 DAT   3 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 NCE   1.000 
 ACE   8.000 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     8.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 API FIJA-C+R          5  341519.939600 4627874.258500     -8.000000     0.000000     0.000000     0.000000    16.000000    0.000000   387.1243650     20   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
#--- 
 FIN 
 

7.2.2. Eix 2 

 Istram 23.04.04.10 18/07/23 11:22:06   4289                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    1 : Eixos Principals 
  EJE        :    2 : Eix 2. C-14. Costat Tarrega (Eix-2.vol) 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------- 
    1 RECTA    20.000213        0.000000   341525.182040  4627838.713007                                     387.1218188   -0.2009131580    0.9796090562 
                               20.000213   341521.163734  4627858.305397                                     387.1218188                                 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       2        0.000000          5 Eix 2. C-14. Costat Tarrega 
 REV  2210 
 ALIAS4 C-14 
 GRUPO 1 
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 TIPOL 53 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    50.000 
 MD    0 
 RV    23.04 4289 (2023/04/10) 
 VU    0  80.000 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  341525.182040 4627838.713007      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000     21   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          341521.163734 4627858.305397 
#--- 
 FIN 
  
 

7.2.3. Eix 3 

  Istram 23.04.04.10 18/07/23 11:22:06   4289                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    1 : Eixos Principals 
  EJE        :    3 : Eix 3. C-14. Costat Artesa (Eix-3.vol) 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------- 
    1 CIRC.    19.425284        0.000000   341514.874470  4627889.435603     -500.000000                     387.5555007   341024.396976  4627792.318005 
    2 CIRC.     5.574717       19.425284   341510.732237  4627908.412855     -200.000000                     385.0821968   341316.198132  4627861.974915 
                               25.000001   341509.362447  4627913.816477                                     383.3077093                                 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       3        0.000000          5 Eix 3. C-14. Costat Artesa 
 REV  2210 
 ALIAS4 C-14 
 GRUPO 1 
 TIPOL 53 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    50.000 
 MD    0 
 RV    23.04 4289 (2023/04/10) 
 VU    0  80.000 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  341514.874470 4627889.435603   -500.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000     22   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          341510.958000 4627907.463000 
 ALI GIRATORIA         8  341509.362447 4627913.816477   -200.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
FIN 
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7.2.4. Eix 4 

  Istram 23.04.04.10 18/07/23 11:22:06   4289                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    1 : Eixos Principals 
  EJE        :    4 : Eix 4. LV-3025 (Eix-4.vol) 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------- 
    1 RECTA    20.000190        0.000000   341484.334854  4627872.192745                                     104.0853467    0.9979416532   -0.0641284398 
                               20.000190   341504.293877  4627870.910164                                     104.0853467                                 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       4        0.000000          3 Eix 4. LV-3025 
 REV  2210 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 53 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    50.000 
 MD    0 
 RV    23.04 4289 (2023/04/10) 
 VU    0  80.000 
 DPT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  341484.334854 4627872.192745      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000     23   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          341504.293877 4627870.910164 
#--- 
 FIN 
 

7.2.5. Eix 5 

  Istram 23.04.04.10 18/07/23 11:22:06   4289                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    1 : Eixos Principals 
  EJE        :    5 : Eix 5. Carrer del Control (Eix-5.vol) 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------- 
    1 CIRC.     8.625955        0.000000   341573.269500  4627855.502900       50.000000                     310.4686830   341581.454579  4627904.828395 
    2 CIRC.     9.220861        8.625955   341564.923562  4627857.640203      -50.000000                     321.4515903   341548.392546  4627810.452011 
    3 RECTA     7.456322       17.846817   341555.990178  4627859.871399                                     309.7112249   -0.9883877744    0.1519526487 
    4 CIRC.    20.512954       25.303139   341548.620441  4627861.004407       15.000000                     309.7112249   341550.899731  4627875.830224 
                               45.816092   341535.919022  4627875.069712                                     396.7709044                                 
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# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       5        0.000000          5 Eix 5. Carrer del Control 
 REV  2210 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 53 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    23.04 4289 (2023/04/10) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  341573.269500 4627855.502900     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          341564.279200 4627857.870900 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -50.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  341558.143000 4627853.217000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    6.250000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          341539.670000 4627856.057000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     15.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI REFERENCIA      120       0.000000       0.000000    -16.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
#--- 
 FIN 

7.2.6. Eix 6 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    2 : Eixos Secundaris 
  EJE        :    6 : Eix 6. Rotonda-Tarrega (Eix-6.vol) 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------- 
    1 CIRC.     0.000000        0.000000   341510.425324  4627861.394653      -16.000000                     140.5412574   341519.939600  4627874.258500 
    2 CIRC.    18.292144        0.000000   341510.425324  4627861.394653       25.000000                     140.5412574   341495.559269  4627841.294892 
                               18.292144   341520.049495  4627846.317721                                     187.1218192                                 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       6        0.000000          3 Eix 6. Rotonda-Tarrega 
 REV  2210 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 2 
 TIPOL 53 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    23.04 4289 (2023/04/10) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI REFERENCIA      120       0.000000       0.000000    -16.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
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 ALI GIRATORIA         8  341520.049495 4627846.317721     25.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
#--- 
 FIN 
 

7.2.7. Eix 7 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    2 : Eixos Secundaris 
  EJE        :    7 : Eix 7. Tarrega-Rotonda (Eix-7.vol) 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------- 
    1 RECTA     0.000000        0.000000   341526.676655  4627848.846051                                     387.1218188   -0.2009131580    0.9796090562 
    2 CIRC.    15.146399        0.000000   341526.676655  4627848.846051       15.000000                     387.1218188   341541.370791  4627851.859748 
                               15.146399   341531.000860  4627862.697854                                      51.4051317                                 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       7        0.000000          3 Eix 7. Tarrega-Rotonda 
 REV  2210 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 2 
 TIPOL 53 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    23.04 4289 (2023/04/10) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI REFERENCIA      121       0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     15.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI REFERENCIA      120       0.000000       0.000000    -16.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
#--- 
 FIN 
  
 

7.2.8. Eix 8 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    2 : Eixos Secundaris 
  EJE        :    8 : Eix 8. Rotonda-Artesa (Eix-8.vol) 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------- 
    1 CIRC.     0.000000        0.000000   341528.292234  4627887.905240      -16.000000                     334.9657374   341519.939600  4627874.258500 
    2 CIRC.    23.772726        0.000000   341528.292234  4627887.905240       30.000000                     334.9657374   341543.953422  4627913.492877 
                               23.772726   341514.737502  4627906.678920                                     385.4130292                                 
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# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       8        0.000000          3 Eix 8. Rotonda-Artesa 
 REV  2210 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 2 
 TIPOL 53 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    23.04 4289 (2023/04/10) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI REFERENCIA      120       0.000000       0.000000    -16.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI REFERENCIA      122       0.000000       0.000000   -503.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
#--- 
 FIN 
  

7.2.9. Eix 9 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    2 : Eixos Secundaris 
  EJE        :    9 : Eix 9. Artesa-Rotonda (Eix-9.vol) 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------- 
    1 CIRC.     0.000000        0.000000   341509.919899  4627896.143538      496.500000                     186.5883483   341024.396976  4627792.318005 
    2 CIRC.    12.902472        0.000000   341509.919899  4627896.143538       15.000000                     186.5883483   341495.251533  4627893.006815 
                               12.902472   341507.197372  4627883.935050                                     241.3481405                                 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       9        0.000000          3 Eix 9. Artesa-Rotonda 
 REV  2210 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 2 
 TIPOL 53 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    23.04 4289 (2023/04/10) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI REFERENCIA      122       0.000000       0.000000    496.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     15.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI REFERENCIA      120       0.000000       0.000000    -16.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
FIN 
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7.2.10. Eix 10 

  Istram 23.04.04.10 18/07/23 11:22:07   4289                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    2 : Eixos Secundaris 
  EJE        :   10 : Eix 10. Rotonda-Balaguer (Eix-10.vol) 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------- 
    1 CIRC.     0.000000        0.000000   341506.671769  4627883.200796      -16.000000                     237.7547910   341519.939600  4627874.258500 
    2 CIRC.    18.754523        0.000000   341506.671769  4627883.200796       18.000000                     237.7547910   341491.745459  4627893.260880 
                               18.754523   341490.591147  4627875.297930                                     304.0853484                                 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      10        0.000000          3 Eix 10. Rotonda-Balaguer 
 REV  2210 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 2 
 TIPOL 53 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    23.04 4289 (2023/04/10) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI REFERENCIA      120       0.000000       0.000000    -16.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI GIRATORIA         8  341490.591147 4627875.297930     18.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
#--- 
 FIN 
 

7.2.11. Eix 11 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    2 : Eixos Secundaris 
  EJE        :   11 : Eix 11. Balaguer-Rotonda (Eix-11.vol) 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------- 
    1 RECTA     0.000000        0.000000   341494.946859  4627868.003591                                     104.0853467    0.9979416532   -0.0641284398 
    2 CIRC.    16.041964        0.000000   341494.946859  4627868.003591       25.000000                     104.0853467   341493.343648  4627843.055050 
                               16.041964   341509.560692  4627862.081544                                     144.9358737                                 
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# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      11        0.000000          3 Eix 11. Balaguer-Rotonda 
 REV  2210 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 2 
 TIPOL 53 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    23.04 4289 (2023/04/10) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI REFERENCIA      123       0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     25.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI REFERENCIA      120       0.000000       0.000000    -16.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
#--- 
 FIN 
 

7.2.12. Eix 12 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    3 : Estructures 
  EJE        :   12 : Mur (Eix-12.vol) 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------- 
    1 CIRC.     9.681901        0.000000   341565.750113  4627859.999613      -52.500000                     321.4515876   341548.392548  4627810.452010 
    2 RECTA     7.456326        9.681901   341556.370063  4627862.342368                                     309.7112266   -0.9883877703    0.1519526749 
    3 CIRC.    17.094128       17.138227   341549.000322  4627863.475377       12.500000                     309.7112266   341550.899730  4627875.830224 
    4 CIRC.    17.960416       34.232355   341538.415807  4627875.196464      -18.500000                     396.7709056   341519.939600  4627874.258500 
    5 CIRC.    21.947916       52.192770   341529.597333  4627890.037543       27.500000                     334.9657384   341543.953422  4627913.492877 
    6 CIRC.     8.222345       74.140686   341517.137105  4627907.399017     -206.000000                     385.7747459   341316.258512  4627861.750459 
                               82.363031   341515.155565  4627915.378458                                     383.2337230                                 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      12        0.000000          1 Mur 
 REV  2306 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 3 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    23.09 4289 (2023/09/26) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  341564.923562 4627857.640203    -52.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    2.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
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                          341555.990178 4627859.871399 
 ALI GIRATORIA         8  341548.620441 4627861.004407      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    2.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI GIRATORIA         8  341535.919022 4627875.069712     12.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    2.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI GIRATORIA         8  341528.292234 4627887.905240    -18.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    2.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI GIRATORIA         8  341514.737502 4627906.678920     27.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    2.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI GIRATORIA         8  341509.362447 4627913.816477   -206.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    6.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
#--- 
 FIN 

7.3. Alçat 

7.3.1. Eix 1 

   Istram 23.04.04.10 18/07/23 11:22:10   4289                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    0 : Rotonda 
  EJE        :    1 : Eix 1. Rotonda (Eix-1.vol) 
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          VÉRTICE                  ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    
      -------------- --------------- --------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ---------- ---------- 
         (%)         (m.)           ( kv )           PK            Z             PK            Z             PK            Z           (m.)          (%)     
      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 
                                                                                        0.000000    0.000000 
          0.00000000                                                                                                0.000000    0.000000 
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pagina   2 
  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    0 : Rotonda 
  EJE        :    1 : Eix 1. Rotonda (Eix-1.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        
      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 
             0.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
            20.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
            40.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
            60.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
            80.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           100.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           120.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           140.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           160.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           180.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           200.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           220.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           240.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           260.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           280.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           300.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           320.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           340.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           360.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           380.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           400.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           420.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           440.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           460.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           480.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           500.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           520.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           540.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           560.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           580.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           600.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           620.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  

           640.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           660.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           680.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           700.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           720.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           740.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    0 : Rotonda 
  EJE        :    1 : Eix 1. Rotonda (Eix-1.vol) 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        
      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 
           760.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           780.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           800.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           820.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           840.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           860.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           880.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           900.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           920.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           940.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           960.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           980.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
          1000.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 % 
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7.3.2. Eix 2 

   Istram 23.04.04.10 19/06/23 13:26:34   4289                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    2 : Eix 2. C-14. Costat Tarrega (Eix-2.vol) 
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          VÉRTICE                  ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    
      -------------- --------------- --------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ---------- ---------- 
         (%)         (m.)           ( kv )           PK            Z             PK            Z             PK            Z           (m.)          (%)     
      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 
                                                                                        0.000000  331.290192 
          0.74935500                                                                                               20.000000  331.440063 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    2 : Eix 2. C-14. Costat Tarrega (Eix-2.vol) 
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        
      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 
             0.000000       Rampa          331.290192       0.74935500 %  
            20.000000       Rampa          331.440063       0.74935500 % 
  

7.3.3. Eix 3 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    3 : Eix 3. C-14. Costat Artesa (Eix-3.vol) 
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          VÉRTICE                  ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    
      -------------- --------------- --------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ---------- ---------- 
         (%)         (m.)           ( kv )           PK            Z             PK            Z             PK            Z           (m.)          (%)     
      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 
                                                                                        0.000000  331.439636 
         -0.72729600                                                                                               25.000000  331.257812 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    3 : Eix 3. C-14. Costat Artesa (Eix-3.vol) 
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        
      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 
             0.000000       Pendiente      331.439636      -0.72729600 %  
            20.000000       Pendiente      331.294177      -0.72729600 %  
            25.000000       Pendiente      331.257812      -0.72729600 % 
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7.3.4. Eix 4 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    4 : Eix 4. LV-3025 (Eix-4.vol) 
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          VÉRTICE                  ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    
      -------------- --------------- --------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ---------- ---------- 
         (%)         (m.)           ( kv )           PK            Z             PK            Z             PK            Z           (m.)          (%)     
      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 
                                                                                        0.000000  331.894897 
          0.88505000        5.962625      250.000000        3.149452  331.922771        0.168139  331.896385        6.130764  331.878052   0.017776  -2.385050 
         -1.50000000                                                                                               20.000000  331.670013 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    4 : Eix 4. LV-3025 (Eix-4.vol) 
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        
      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 
             0.000000       Rampa          331.894897       0.88505000 %  
             0.168139       tg. entrada    331.896385       0.88505000 %  
             2.380764       Punto alto     331.906177       0.00000000 %  
             6.130764       tg. salida     331.878052      -1.50000000 %  
            20.000000       Pendiente      331.670013      -1.50000000 %  
            20.000010       Pendiente      331.670013      -1.50000000 % 
 

7.3.5. Eix 5 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    5 : Eix 5. Carrer del Control (Eix-5.vol) 
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          VÉRTICE                  ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    
      -------------- --------------- --------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ---------- ---------- 
         (%)         (m.)           ( kv )           PK            Z             PK            Z             PK            Z           (m.)          (%)     
      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 
                                                                                        0.000000  332.213806 
          0.88108571        8.821629      150.000000       12.298324  332.322165        7.887509  332.283302       16.709138  332.101624   0.064851  -5.881086 
         -5.00000000       11.938303      200.000000       33.329721  331.270595       27.360570  331.569052       39.298873  331.328445   0.089077   5.969152 
          0.96915167        0.000000        0.000000       40.000000  331.335240       40.000000  331.335240       40.000000  331.335240   0.000000  -0.294952 
          0.67420000        0.000000        0.000000       41.000000  331.341982       41.000000  331.341982       41.000000  331.341982   0.000000  -0.216700 
          0.45750000        0.000000        0.000000       42.000000  331.346557       42.000000  331.346557       42.000000  331.346557   0.000000  -0.156500 
          0.30100000        0.000000        0.000000       43.000000  331.349567       43.000000  331.349567       43.000000  331.349567   0.000000  -0.125700 
          0.17530000        0.000000        0.000000       44.000000  331.351320       44.000000  331.351320       44.000000  331.351320   0.000000  -0.109600 
          0.06570000        0.000000        0.000000       45.000000  331.351977       45.000000  331.351977       45.000000  331.351977   0.000000  -0.092906 
         -0.02720588                                                                                               45.816000  331.351755 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    1 : Grupo 1 
  EJE        :    5 : Eix 5. Carrer del Control (Eix-5.vol) 
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        
      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 
             0.000000       Rampa          332.213806       0.88108571 %  
             7.887509       tg. entrada    332.283302       0.88108571 %  
             9.209138       Punto alto     332.289124       0.00000000 %  
            16.709138       tg. salida     332.101624      -5.00000000 %  
            20.000000       Pendiente      331.937081      -5.00000000 %  
            27.360570       tg. entrada    331.569052      -5.00000000 %  
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            37.360570       Punto bajo     331.319052       0.00000000 %  
            39.298873       tg. salida     331.328445       0.96915167 %  
            40.000000       tg. entrada    331.335240       0.96915167 %  
            40.000000       tg. salida     331.335240       0.67420000 %  
            41.000000       tg. entrada    331.341982       0.67420000 %  
            41.000000       tg. salida     331.341982       0.45750000 %  
            42.000000       tg. entrada    331.346557       0.45750000 %  
            42.000000       tg. salida     331.346557       0.30100000 %  
            43.000000       tg. entrada    331.349567       0.30100000 %  
            43.000000       tg. salida     331.349567       0.17530000 %  
            44.000000       tg. entrada    331.351320       0.17530000 %  
            44.000000       tg. salida     331.351320       0.06570000 %  
            45.000000       tg. entrada    331.351977       0.06570000 %  
            45.000000       Punto alto     331.351977       0.00000000 %  
            45.000000       tg. salida     331.351977      -0.02720588 %  
            45.816010       Pendiente      331.351755      -0.02720588 % 
 

7.3.6. Eix 6 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    2 : Grupo 2 
  EJE        :    6 : Eix 6. Rotonda-Tarrega (Eix-6.vol) 
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          VÉRTICE                  ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    
      -------------- --------------- --------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ---------- ---------- 
         (%)         (m.)           ( kv )           PK            Z             PK            Z             PK            Z           (m.)          (%)     
      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 
                                                                                        0.000000  331.570148 
         -1.13680000        0.000000        0.000000        1.000000  331.558780        1.000000  331.558780        1.000000  331.558780   0.000000  -0.173200 
         -1.31000000        0.000000        0.000000        2.000000  331.545680        2.000000  331.545680        2.000000  331.545680   0.000000  -0.124600 
         -1.43460000        0.000000        0.000000        3.000000  331.531334        3.000000  331.531334        3.000000  331.531334   0.000000  -0.074800 
         -1.50940000        0.000000        0.000000        4.000000  331.516240        4.000000  331.516240        4.000000  331.516240   0.000000  -0.048800 
         -1.55820000        0.000000        0.000000        5.000000  331.500658        5.000000  331.500658        5.000000  331.500658   0.000000   0.029200 
         -1.52900000        0.000000        0.000000        6.000000  331.485368        6.000000  331.485368        6.000000  331.485368   0.000000  -0.525500 
         -2.05450000        0.000000        0.000000        7.000000  331.464823        7.000000  331.464823        7.000000  331.464823   0.000000   1.078600 
         -0.97590000        0.000000        0.000000        8.000000  331.455064        8.000000  331.455064        8.000000  331.455064   0.000000  -0.529396 
         -1.50529595        0.000000        0.000000        8.321000  331.450232        8.321000  331.450232        8.321000  331.450232   0.000000   0.466965 
         -1.03833116                                                                                               18.292000  331.346700 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    2 : Grupo 2 
  EJE        :    6 : Eix 6. Rotonda-Tarrega (Eix-6.vol) 
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        
      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 
             0.000000       Pendiente      331.570148      -1.13680000 %  
             1.000000       tg. entrada    331.558780      -1.13680000 %  
             1.000000       tg. salida     331.558780      -1.31000000 %  
             2.000000       tg. entrada    331.545680      -1.31000000 %  
             2.000000       tg. salida     331.545680      -1.43460000 %  
             3.000000       tg. entrada    331.531334      -1.43460000 %  
             3.000000       tg. salida     331.531334      -1.50940000 %  
             4.000000       tg. entrada    331.516240      -1.50940000 %  
             4.000000       tg. salida     331.516240      -1.55820000 %  
             5.000000       tg. entrada    331.500658      -1.55820000 %  
             5.000000       tg. salida     331.500658      -1.52900000 %  
             6.000000       tg. entrada    331.485368      -1.52900000 %  
             6.000000       tg. salida     331.485368      -2.05450000 %  
             7.000000       tg. entrada    331.464823      -2.05450000 %  
             7.000000       tg. salida     331.464823      -0.97590000 %  
             8.000000       tg. entrada    331.455064      -0.97590000 %  
             8.000000       tg. salida     331.455064      -1.50529595 %  
             8.321000       tg. entrada    331.450232      -1.50529595 %  
             8.321000       tg. salida     331.450232      -1.03833116 %  
            18.292010       Pendiente      331.346700      -1.03833116 % 
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7.3.7. Eix 7 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    2 : Grupo 2 
  EJE        :    7 : Eix 7. Tarrega-Rotonda (Eix-7.vol) 
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          VÉRTICE                  ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    
      -------------- --------------- --------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ---------- ---------- 
         (%)         (m.)           ( kv )           PK            Z             PK            Z             PK            Z           (m.)          (%)     
      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 
                                                                                        0.000000  331.323125 
          0.75976380        0.000000        0.000000        8.552000  331.388100        8.552000  331.388100        8.552000  331.388100   0.000000  -0.093246 
          0.66651786        0.000000        0.000000        9.000000  331.391086        9.000000  331.391086        9.000000  331.391086   0.000000  -0.273818 
          0.39270000        0.000000        0.000000       10.000000  331.395013       10.000000  331.395013       10.000000  331.395013   0.000000  -0.227000 
          0.16570000        0.000000        0.000000       11.000000  331.396670       11.000000  331.396670       11.000000  331.396670   0.000000  -0.183100 
         -0.01740000        0.000000        0.000000       12.000000  331.396496       12.000000  331.396496       12.000000  331.396496   0.000000  -0.128200 
         -0.14560000        0.000000        0.000000       13.000000  331.395040       13.000000  331.395040       13.000000  331.395040   0.000000  -0.133900 
         -0.27950000        0.000000        0.000000       14.000000  331.392245       14.000000  331.392245       14.000000  331.392245   0.000000  -0.116400 
         -0.39590000        0.000000        0.000000       15.000000  331.388286       15.000000  331.388286       15.000000  331.388286   0.000000  -0.073963 
         -0.46986301                                                                                               15.146000  331.387600 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    2 : Grupo 2 
  EJE        :    7 : Eix 7. Tarrega-Rotonda (Eix-7.vol) 
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        
      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 
             0.000000       Rampa          331.323125       0.75976380 %  
             8.552000       tg. entrada    331.388100       0.75976380 %  
             8.552000       tg. salida     331.388100       0.66651786 %  
             9.000000       tg. entrada    331.391086       0.66651786 %  
             9.000000       tg. salida     331.391086       0.39270000 %  
            10.000000       tg. entrada    331.395013       0.39270000 %  
            10.000000       tg. salida     331.395013       0.16570000 %  
            11.000000       tg. entrada    331.396670       0.16570000 %  
            11.000000       Punto alto     331.396670       0.00000000 %  
            11.000000       tg. salida     331.396670      -0.01740000 %  
            12.000000       tg. entrada    331.396496      -0.01740000 %  
            12.000000       tg. salida     331.396496      -0.14560000 %  
            13.000000       tg. entrada    331.395040      -0.14560000 %  
            13.000000       tg. salida     331.395040      -0.27950000 %  
            14.000000       tg. entrada    331.392245      -0.27950000 %  
            14.000000       tg. salida     331.392245      -0.39590000 %  
            15.000000       tg. entrada    331.388286      -0.39590000 %  
            15.000000       tg. salida     331.388286      -0.46986301 %  
            15.146010       Pendiente      331.387600      -0.46986301 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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7.3.8. Eix 8 

  Istram 23.04.04.10 19/06/23 13:26:37   4289                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    2 : Grupo 2 
  EJE        :    8 : Eix 8. Rotonda-Artesa (Eix-8.vol) 
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          VÉRTICE                  ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    
      -------------- --------------- --------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ---------- ---------- 
         (%)         (m.)           ( kv )           PK            Z             PK            Z             PK            Z           (m.)          (%)     
      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 
                                                                                        0.000000  331.375200 
          0.33280000        0.000000        0.000000        1.000000  331.378528        1.000000  331.378528        1.000000  331.378528   0.000000  -0.060400 
          0.27240000        0.000000        0.000000        2.000000  331.381252        2.000000  331.381252        2.000000  331.381252   0.000000  -0.062400 
          0.21000000        0.000000        0.000000        3.000000  331.383352        3.000000  331.383352        3.000000  331.383352   0.000000  -0.064000 
          0.14600000        0.000000        0.000000        4.000000  331.384812        4.000000  331.384812        4.000000  331.384812   0.000000  -0.092200 
          0.05380000        0.000000        0.000000        5.000000  331.385350        5.000000  331.385350        5.000000  331.385350   0.000000  -0.113100 
         -0.05930000        0.000000        0.000000        6.000000  331.384757        6.000000  331.384757        6.000000  331.384757   0.000000  -0.135800 
         -0.19510000        0.000000        0.000000        7.000000  331.382806        7.000000  331.382806        7.000000  331.382806   0.000000  -0.178500 
         -0.37360000        0.000000        0.000000        8.000000  331.379070        8.000000  331.379070        8.000000  331.379070   0.000000  -0.218043 
         -0.59164345        0.000000        0.000000        8.718000  331.374822        8.718000  331.374822        8.718000  331.374822   0.000000  -0.022916 
         -0.61455995                                                                                               23.773000  331.282300 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    2 : Grupo 2 
  EJE        :    8 : Eix 8. Rotonda-Artesa (Eix-8.vol) 
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        
      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 
             0.000000       Rampa          331.375200       0.33280000 %  
             1.000000       tg. entrada    331.378528       0.33280000 %  
             1.000000       tg. salida     331.378528       0.27240000 %  
             2.000000       tg. entrada    331.381252       0.27240000 %  
             2.000000       tg. salida     331.381252       0.21000000 %  
             3.000000       tg. entrada    331.383352       0.21000000 %  
             3.000000       tg. salida     331.383352       0.14600000 %  
             4.000000       tg. entrada    331.384812       0.14600000 %  
             4.000000       tg. salida     331.384812       0.05380000 %  
             5.000000       tg. entrada    331.385350       0.05380000 %  
             5.000000       Punto alto     331.385350       0.00000000 %  
             5.000000       tg. salida     331.385350      -0.05930000 %  
             6.000000       tg. entrada    331.384757      -0.05930000 %  
             6.000000       tg. salida     331.384757      -0.19510000 %  
             7.000000       tg. entrada    331.382806      -0.19510000 %  
             7.000000       tg. salida     331.382806      -0.37360000 %  
             8.000000       tg. entrada    331.379070      -0.37360000 %  
             8.000000       tg. salida     331.379070      -0.59164345 %  
             8.718000       tg. entrada    331.374822      -0.59164345 %  
             8.718000       tg. salida     331.374822      -0.61455995 %  
            20.000000       Pendiente      331.305487      -0.61455995 %  
            23.773010       Pendiente      331.282300      -0.61455995 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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7.3.9. Eix 9 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    2 : Grupo 2 
  EJE        :    9 : Eix 9. Artesa-Rotonda (Eix-9.vol) 
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          VÉRTICE                  ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    
      -------------- --------------- --------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ---------- ---------- 
         (%)         (m.)           ( kv )           PK            Z             PK            Z             PK            Z           (m.)          (%)     
      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 
                                                                                        0.000000  331.323500 
          0.72730000        5.931944      275.000000        3.382687  331.348102        0.416715  331.326531        6.348658  331.433652   0.015995   2.157070 
          2.88437048        0.000000        0.000000        7.000000  331.452439        7.000000  331.452439        7.000000  331.452439   0.000000  -0.527770 
          2.35660000        0.000000        0.000000        8.000000  331.476005        8.000000  331.476005        8.000000  331.476005   0.000000  -0.460400 
          1.89620000        0.000000        0.000000        9.000000  331.494967        9.000000  331.494967        9.000000  331.494967   0.000000  -0.232200 
          1.66400000        0.000000        0.000000       10.000000  331.511607       10.000000  331.511607       10.000000  331.511607   0.000000  -0.145200 
          1.51880000        0.000000        0.000000       11.000000  331.526795       11.000000  331.526795       11.000000  331.526795   0.000000  -0.299800 
          1.21900000        0.000000        0.000000       12.000000  331.538985       12.000000  331.538985       12.000000  331.538985   0.000000  -0.061239 
          1.15776053                                                                                               12.902000  331.549428 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    2 : Grupo 2 
  EJE        :    9 : Eix 9. Artesa-Rotonda (Eix-9.vol) 
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        
      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 
             0.000000       Rampa          331.323500       0.72730000 %  
             0.416715       tg. entrada    331.326531       0.72730000 %  
             6.348658       tg. salida     331.433652       2.88437048 %  
             7.000000       tg. entrada    331.452439       2.88437048 %  
             7.000000       tg. salida     331.452439       2.35660000 %  
             8.000000       tg. entrada    331.476005       2.35660000 %  
             8.000000       tg. salida     331.476005       1.89620000 %  
             9.000000       tg. entrada    331.494967       1.89620000 %  
             9.000000       tg. salida     331.494967       1.66400000 %  
            10.000000       tg. entrada    331.511607       1.66400000 %  
            10.000000       tg. salida     331.511607       1.51880000 %  
            11.000000       tg. entrada    331.526795       1.51880000 %  
            11.000000       tg. salida     331.526795       1.21900000 %  
            12.000000       tg. entrada    331.538985       1.21900000 %  
            12.000000       tg. salida     331.538985       1.15776053 %  
            12.902010       Rampa          331.549428       1.15776053 % 
 

7.3.10. Eix 10 

  Istram 23.04.04.10 19/06/23 13:26:38   4289                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    2 : Grupo 2 
  EJE        :   10 : Eix 10. Rotonda-Balaguer (Eix-10.vol) 
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          VÉRTICE                  ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    
      -------------- --------------- --------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ---------- ---------- 
         (%)         (m.)           ( kv )           PK            Z             PK            Z             PK            Z           (m.)          (%)     
      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 
                                                                                        0.000000  331.559072 
          1.02400000        0.000000        0.000000        1.000000  331.569312        1.000000  331.569312        1.000000  331.569312   0.000000  -0.032800 
          0.99120000        0.000000        0.000000        2.000000  331.579224        2.000000  331.579224        2.000000  331.579224   0.000000  -0.031000 
          0.96020000        0.000000        0.000000        3.000000  331.588826        3.000000  331.588826        3.000000  331.588826   0.000000  -0.027500 
          0.93270000        0.000000        0.000000        4.000000  331.598153        4.000000  331.598153        4.000000  331.598153   0.000000  -0.025900 
          0.90680000        0.000000        0.000000        5.000000  331.607221        5.000000  331.607221        5.000000  331.607221   0.000000  -0.024900 
          0.88190000        0.000000        0.000000        6.000000  331.616040        6.000000  331.616040        6.000000  331.616040   0.000000  -0.019500 
          0.86240000        0.000000        0.000000        7.000000  331.624664        7.000000  331.624664        7.000000  331.624664   0.000000   0.002019 
          0.86441948        5.338951      250.000000       10.293836  331.653137        7.624360  331.630061       12.963311  331.733221   0.014252   2.135581 
          3.00000000        5.371471      350.000000       15.994114  331.824145       13.308378  331.743573       18.679849  331.863499   0.010305  -1.534706 
          1.46529400                                                                                               18.755000  331.864600  
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    2 : Grupo 2 
  EJE        :   10 : Eix 10. Rotonda-Balaguer (Eix-10.vol) 
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        
      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 
             0.000000       Rampa          331.559072       1.02400000 %  
             1.000000       tg. entrada    331.569312       1.02400000 %  
             1.000000       tg. salida     331.569312       0.99120000 %  
             2.000000       tg. entrada    331.579224       0.99120000 %  
             2.000000       tg. salida     331.579224       0.96020000 %  
             3.000000       tg. entrada    331.588826       0.96020000 %  
             3.000000       tg. salida     331.588826       0.93270000 %  
             4.000000       tg. entrada    331.598153       0.93270000 %  
             4.000000       tg. salida     331.598153       0.90680000 %  
             5.000000       tg. entrada    331.607221       0.90680000 %  
             5.000000       tg. salida     331.607221       0.88190000 %  
             6.000000       tg. entrada    331.616040       0.88190000 %  
             6.000000       tg. salida     331.616040       0.86240000 %  
             7.000000       tg. entrada    331.624664       0.86240000 %  
             7.000000       tg. salida     331.624664       0.86441948 %  
             7.624360       tg. entrada    331.630061       0.86441948 %  
            12.963311       tg. salida     331.733221       3.00000000 %  
            13.308378       tg. entrada    331.743573       3.00000000 %  
            18.679849       tg. salida     331.863499       1.46529400 %  
            18.755010       Rampa          331.864600       1.46529400 % 
 

7.3.11. Eix 11 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    2 : Grupo 2 
  EJE        :   11 : Eix 11. Balaguer-Rotonda (Eix-11.vol) 
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          VÉRTICE                  ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    
      -------------- --------------- --------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ---------- ---------- 
         (%)         (m.)           ( kv )           PK            Z             PK            Z             PK            Z           (m.)          (%)     
      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 
                                                                                        0.000000  331.807100 
         -1.50000000        4.375000      350.000000        2.187540  331.774287        0.000040  331.807099        4.375040  331.714131   0.006836  -1.250000 
         -2.75000000        4.017984      175.000000        6.742903  331.649014        4.733911  331.704262        8.751895  331.639893   0.011532   2.295991 
         -0.45400908        0.000000        0.000000        9.000000  331.638767        9.000000  331.638767        9.000000  331.638767   0.000000  -0.127891 
         -0.58190000        0.000000        0.000000       10.000000  331.632948       10.000000  331.632948       10.000000  331.632948   0.000000  -0.084200 
         -0.66610000        0.000000        0.000000       11.000000  331.626287       11.000000  331.626287       11.000000  331.626287   0.000000  -0.090100 
         -0.75620000        0.000000        0.000000       12.000000  331.618725       12.000000  331.618725       12.000000  331.618725   0.000000  -0.123000 
         -0.87920000        0.000000        0.000000       13.000000  331.609933       13.000000  331.609933       13.000000  331.609933   0.000000  -0.010000 
         -0.88920000        0.000000        0.000000       14.000000  331.601041       14.000000  331.601041       14.000000  331.601041   0.000000  -0.065800 
         -0.95500000        0.000000        0.000000       15.000000  331.591491       15.000000  331.591491       15.000000  331.591491   0.000000  -0.045800 
         -1.00080000        0.000000        0.000000       16.000000  331.581483       16.000000  331.581483       16.000000  331.581483   0.000000   0.688895 
         -0.31190476                                                                                               16.042000  331.581352 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    2 : Grupo 2 
  EJE        :   11 : Eix 11. Balaguer-Rotonda (Eix-11.vol) 
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        
      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 
             0.000000       Pendiente      331.807100      -1.50000000 %  
             0.000040       tg. entrada    331.807099      -1.50000000 %  
             4.375040       tg. salida     331.714131      -2.75000000 %  
             4.733911       tg. entrada    331.704262      -2.75000000 %  
             8.751895       tg. salida     331.639893      -0.45400908 %  
             9.000000       tg. entrada    331.638767      -0.45400908 %  
             9.000000       tg. salida     331.638767      -0.58190000 %  
            10.000000       tg. entrada    331.632948      -0.58190000 %  
            10.000000       tg. salida     331.632948      -0.66610000 %  
            11.000000       tg. entrada    331.626287      -0.66610000 %  
            11.000000       tg. salida     331.626287      -0.75620000 %  
            12.000000       tg. entrada    331.618725      -0.75620000 %  
            12.000000       tg. salida     331.618725      -0.87920000 %  
            13.000000       tg. entrada    331.609933      -0.87920000 %  
            13.000000       tg. salida     331.609933      -0.88920000 %  
            14.000000       tg. entrada    331.601041      -0.88920000 %  
            14.000000       tg. salida     331.601041      -0.95500000 %  
            15.000000       tg. entrada    331.591491      -0.95500000 %  
            15.000000       tg. salida     331.591491      -1.00080000 %  
            16.000000       tg. entrada    331.581483      -1.00080000 %  
            16.000000       tg. salida     331.581483      -0.31190476 %  
            16.042010       Pendiente      331.581352      -0.31190476 % 
 

7.3.12. Eix 12 

  Istram 23.09.09.26 02/02/24 11:33:03   4289                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    3 : Estructures 
  EJE        :   12 : Mur (Eix-12.vol) 
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          VÉRTICE                  ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    
      -------------- --------------- --------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ---------- ---------- 
         (%)         (m.)           ( kv )           PK            Z             PK            Z             PK            Z           (m.)          (%)     
      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 
                                                                                        0.000000    0.000000 
          0.00000000                                                                                                0.000000    0.000000 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    3 : Estructures 
  EJE        :   12 : Mur (Eix-12.vol) 
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        
      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 
             0.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
            20.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
            40.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
            60.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
            80.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           100.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           120.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           140.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           160.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           180.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           200.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           220.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           240.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           260.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           280.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           300.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
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           320.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           340.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           360.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           380.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           400.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           420.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           440.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           460.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           480.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           500.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           520.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           540.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           560.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           580.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           600.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           620.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           640.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           660.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           680.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           700.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           720.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           740.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUPO      :    3 : Estructures 
  EJE        :   12 : Mur (Eix-12.vol) 
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        
      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 
           760.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           780.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           800.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           820.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           840.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           860.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           880.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           900.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           920.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           940.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           960.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
           980.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 %  
          1000.000000       Horizontal       0.000000       0.00000000 % 

7.4. Replanteig 

7.4.1. Eix 1 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  EJE        :    1 : Eix 1. Rotonda 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
   TIPO                 P.K.            X               Y               RADIO      Z RAS IZ.    Z RAS DR.     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)     PERAL_I     PERAL_D      Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
Latitud (N)      Longitud (E)     
 ------- ------------ --------------- --------------- --------------- ------------ ------------ ------------ ---------- --------- ------------ ----------- ----------- --------- --------- --------- ----
------------ ---------------- 
   CIRC. KV 886              0.000000   341527.776537  4627875.865492       -8.000   331.430927   331.430927 387.124365    0.0000     0.000061    1.000000    1.000000   331.431   332.934   332.934 
   CIRC. KV 886              5.000000   341525.354820  4627880.147081       -8.000   331.445031   331.445031 347.335629    0.0000     0.564091    1.000000    1.000000   331.445   332.688   332.688 
   CIRC. Rampa              10.000000   341520.885751  4627882.202353       -8.000   331.485992   331.485992 307.546893    0.0000     0.954000    1.000000    1.000000   331.486   331.440   331.440 
   CIRC. Rampa              15.000000   341516.058967  4627881.254262       -8.000   331.533692   331.533692 267.758158    0.0000     0.954000    0.747345    0.747345   331.534   331.489   331.489 
   CIRC. KV -886            20.000000   341512.699348  4627877.661257       -8.000   331.575157   331.575157 227.969422    0.0000     0.578948   -0.109113   -0.109113   331.575   331.483   331.483 
   CIRC. KV -886            25.000000   341512.077079  4627872.781759       -8.000   331.590004   331.590004 188.180686    0.0000     0.014918   -0.965570   -0.965570   331.590   331.556   331.556 
   CIRC. KV -886            30.000000   341514.427423  4627868.460578       -8.000   331.576649   331.576649 148.391950    0.0000    -0.549112   -0.164883   -0.164883   331.577   331.526   331.526 
   CIRC. Pendiente          35.000000   341518.861776  4627866.331439       -8.000   331.536216   331.536216 108.603215    0.0000    -0.954000    0.705212    0.705212   331.536   331.495   331.495 
   CIRC. Pendiente          40.000000   341523.703626  4627867.199314       -8.000   331.488516   331.488516  68.814479    0.0000    -0.954000    1.000000    1.000000   331.489   331.383   331.383 
   CIRC. KV 886             45.000000   341527.122397  4627870.736082       -8.000   331.446562   331.446562  29.025743    0.0000    -0.593927    1.000000    1.000000   331.447   332.611   332.611 
   CIRC. KV 886             50.000000   341527.825541  4627875.604584       -8.000   331.430967   331.430967 389.237007    0.0000    -0.029897    1.000000    1.000000   331.431   332.938   332.938 
   CIRC. Horizontal         50.265482   341527.776537  4627875.865492       -8.000   331.430927   331.430927 387.124365    0.0000     0.000000    1.000000    1.000000   331.431   332.934   332.934 
 



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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7.4.2. Eix 2 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  EJE        :    2 : Eix 2. C-14. Costat Tarrega 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.            X               Y               RADIO      Z RAS IZ.    Z RAS DR.     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)     PERAL_I     PERAL_D      Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
Latitud (N)      Longitud (E)     
 ------- ------------ --------------- --------------- --------------- ------------ ------------ ------------ ---------- --------- ------------ ----------- ----------- --------- --------- --------- ----
------------ ---------------- 
   RECTA Rampa               0.000000   341525.182040  4627838.713007        0.000   331.290192   331.290192 387.121819    0.0000     0.749355   -1.082000    1.230000   331.290   331.290   331.290 
   RECTA Rampa               5.000000   341524.177474  4627843.611052        0.000   331.327660   331.327660 387.121819    0.0000     0.749355   -0.561484    1.172500   331.328   331.269   331.269 
   RECTA Rampa              10.000000   341523.172908  4627848.509098        0.000   331.365127   331.365127 387.121819    0.0000     0.749355   -0.040976    1.114999   331.365   331.298   331.298 
   RECTA Rampa              15.000000   341522.168343  4627853.407143        0.000   331.402595   331.402595 387.121819    0.0000     0.749355    0.479512    1.057500   331.403   331.393   331.393 
   RECTA Rampa              20.000000   341521.163777  4627858.305188        0.000   331.440063   331.440063 387.121819    0.0000     0.749355    1.000000    1.000000   331.440   331.488   331.488 
   RECTA Rampa              20.000213   341521.163734  4627858.305397        0.000   331.440065   331.440065 387.121819    0.0000     0.749355    1.000000    1.000000   331.440   331.488   331.488 
 

7.4.3. Eix 3 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  EJE        :    3 : Eix 3. C-14. Costat Artesa 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.            X               Y               RADIO      Z RAS IZ.    Z RAS DR.     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)     PERAL_I     PERAL_D      Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
Latitud (N)      Longitud (E)     
 ------- ------------ --------------- --------------- --------------- ------------ ------------ ------------ ---------- --------- ------------ ----------- ----------- --------- --------- --------- ----
------------ ---------------- 
   CIRC. Pendiente           0.000000   341514.874470  4627889.435603     -500.000   331.439636   331.439636 387.555501    0.0000    -0.727296    1.000000    1.000000   331.440   331.453   331.453 
   CIRC. Pendiente           5.000000   341513.878787  4627894.335440     -500.000   331.403271   331.403271 386.918881    0.0000    -0.727296   -0.803632    1.000000   331.403   331.425   331.425 
   CIRC. Pendiente          10.000000   341512.834155  4627899.225076     -500.000   331.366906   331.366906 386.282261    0.0000    -0.727296   -1.941669    1.000000   331.367   331.387   331.387 
   CIRC. Pendiente          15.000000   341511.740681  4627904.104021     -500.000   331.330542   331.330542 385.645641    0.0000    -0.727296   -2.361112    1.000000   331.331   331.347   331.347 
   CIRC. Pendiente          19.425284   341510.732237  4627908.412855     -200.000   331.298357   331.298357 385.082197    0.0000    -0.727296   -2.732344    0.181127   331.298   331.281   331.281 
   CIRC. Pendiente          20.000000   341510.597990  4627908.971672     -200.000   331.294177   331.294177 384.899259    0.0000    -0.727296   -2.780556    0.000000   331.294   331.306   331.306 
   CIRC. Pendiente          25.000000   341509.362447  4627913.816477     -200.000   331.257812   331.257812 383.307709    0.0000    -0.727296   -3.200000   -1.520000   331.258   331.258   331.258 
   CIRC. Pendiente          25.000001   341509.362447  4627913.816477     -200.000   331.257812   331.257812 383.307709    0.0000    -0.727296   -3.200000   -1.520000   331.258   331.258   331.258  
 

7.4.4. Eix 4 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  EJE        :    4 : Eix 4. LV-3025 
   
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.            X               Y               RADIO      Z RAS IZ.    Z RAS DR.     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)     PERAL_I     PERAL_D      Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
Latitud (N)      Longitud (E)     
 ------- ------------ --------------- --------------- --------------- ------------ ------------ ------------ ---------- --------- ------------ ----------- ----------- --------- --------- --------- ----
------------ ---------------- 
   RECTA Rampa               0.000000   341484.334854  4627872.192745        0.000   331.894897   331.894897 104.085347    0.0000     0.885050   -1.420000    0.550000   331.895   331.895   331.895 
   RECTA KV -250             5.000000   341489.324562  4627871.872103        0.000   331.892456   331.892456 104.085347    0.0000    -1.047694   -0.592733    0.296754   331.892   331.903   331.903 
   RECTA Pendiente          10.000000   341494.314271  4627871.551461        0.000   331.820013   331.820013 104.085347    0.0000    -1.500000   -0.414331    0.043508   331.820   331.878   331.878 
   RECTA Pendiente          15.000000   341499.303979  4627871.230818        0.000   331.745013   331.745013 104.085347    0.0000    -1.500000   -0.407165    0.181206   331.745   331.854   331.854 
   RECTA Pendiente          20.000000   341504.293687  4627870.910176        0.000   331.670013   331.670013 104.085347    0.0000    -1.500000   -0.400000    0.400000   331.670   331.925   331.925 
   RECTA Pendiente          20.000190   341504.293877  4627870.910164        0.000   331.670010   331.670010 104.085347    0.0000    -1.500000   -0.400000    0.400000   331.670   331.925   331.925 
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7.4.5. Eix 5 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  EJE        :    5 : Eix 5. Carrer del Control 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.            X               Y               RADIO      Z RAS IZ.    Z RAS DR.     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)     PERAL_I     PERAL_D      Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
Latitud (N)      Longitud (E)     
 ------- ------------ --------------- --------------- --------------- ------------ ------------ ------------ ---------- --------- ------------ ----------- ----------- --------- --------- --------- ----
------------ ---------------- 
   CIRC. Rampa               0.000000   341573.269500  4627855.502900       50.000   332.213806   332.213806 310.468683    0.0000     0.881086    2.154000    2.154000   332.214   332.214   332.214 
   CIRC. Rampa               5.000000   341568.386059  4627856.566466       50.000   332.257860   332.257860 316.834881    0.0000     0.881086    2.679000    2.679000   332.258   332.260   332.260 
   CIRC. KV -150             8.625955   341564.923562  4627857.640203      -50.000   332.287990   332.287990 321.451590    0.0000     0.388788    1.461404    1.461404   332.288   332.276   332.276 
   CIRC. KV -150            10.000000   341563.620710  4627858.076616      -50.000   332.287039   332.287039 319.702102    0.0000    -0.527241    1.000000    1.000000   332.287   332.280   332.280 
   CIRC. KV -150            15.000000   341558.790106  4627859.358971      -50.000   332.177344   332.177344 313.335904    0.0000    -3.860575    1.000000    1.000000   332.177   332.349   332.349 
   RECTA Pendiente          17.846817   341555.990178  4627859.871399        0.000   332.044740   332.044740 309.711225    0.0000    -5.000000    1.000000    1.000000   332.045   332.311   332.311 
   RECTA Pendiente          20.000000   341553.861998  4627860.198581        0.000   331.937081   331.937081 309.711225    0.0000    -5.000000    1.000000    1.000000   331.937   332.275   332.275 
   RECTA Pendiente          25.000000   341548.920059  4627860.958344        0.000   331.687081   331.687081 309.711225    0.0000    -5.000000    1.000000    1.000000   331.687   332.188   332.188 
   CIRC. Pendiente          25.303139   341548.620441  4627861.004407       15.000   331.671924   331.671924 309.711225    0.0000    -5.000000    1.000000    1.000000   331.672   332.183   332.183 
   CIRC. KV 200             30.000000   341544.164439  4627862.427394       15.000   331.454497   331.454497 329.645324    0.0000    -3.680285    1.000000    1.000000   331.454   332.922   332.922 
   CIRC. KV 200             35.000000   341540.149835  4627865.368879       15.000   331.332983   331.332983 350.865983    0.0000    -1.180285    1.000000    1.000000   331.333   332.862   332.862 
   CIRC. Tg. Entrada        40.000000   341537.318645  4627869.462012       15.000   331.335240   331.335240 372.086642    0.0000     0.969152    1.000000    1.000000   331.335   332.652   332.652 
   CIRC. Tg. Entrada        45.000000   341535.982545  4627874.256197       15.000   331.351977   331.351977 393.307301    0.0000     0.065700    1.000000    1.000000   331.352   332.815   332.815 
   CIRC. Pendiente          45.816092   341535.919022  4627875.069712       15.000   331.351755   331.351755 396.770904    0.0000    -0.027206    1.000000    1.000000   331.352   332.870   332.870 
 

7.4.6. Eix 6 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  EJE        :    6 : Eix 6. Rotonda-Tarrega 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.            X               Y               RADIO      Z RAS IZ.    Z RAS DR.     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)     PERAL_I     PERAL_D      Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
Latitud (N)      Longitud (E)     
 ------- ------------ --------------- --------------- --------------- ------------ ------------ ------------ ---------- --------- ------------ ----------- ----------- --------- --------- --------- ----
------------ ---------------- 
   CIRC. Pendiente           0.000000   341510.425324  4627861.394653       25.000   331.570148   331.570148 140.541257    0.0000    -1.136800    0.000000    0.000000   331.570   331.540   331.540 
   CIRC. Tg. Entrada         5.000000   341514.122199  4627858.040567       25.000   331.500658   331.500658 153.273653    0.0000    -1.558200    0.416667    0.416667   331.501   331.469   331.469 
   CIRC. Pendiente          10.000000   341517.079028  4627854.018883       25.000   331.432799   331.432799 166.006048    0.0000    -1.038331    0.200000    0.200000   331.433   331.418   331.418 
   CIRC. Pendiente          15.000000   341519.177933  4627849.489934       25.000   331.380882   331.380882 178.738444    0.0000    -1.038331    0.199430    0.199430   331.381   331.381   331.381 
   CIRC. Pendiente          18.292144   341520.049495  4627846.317721       25.000   331.346699   331.346699 187.121819    0.0000    -1.038331    0.199100    0.199100   331.347   331.346   331.346 

7.4.7. Eix 7 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  EJE        :    7 : Eix 7. Tarrega-Rotonda 
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.            X               Y               RADIO      Z RAS IZ.    Z RAS DR.     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)     PERAL_I     PERAL_D      Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
Latitud (N)      Longitud (E)     
 ------- ------------ --------------- --------------- --------------- ------------ ------------ ------------ ---------- --------- ------------ ----------- ----------- --------- --------- --------- ----
------------ ---------------- 
   CIRC. Rampa               0.000000   341526.676655  4627848.846051       15.000   331.323125   331.323125 387.121819    0.0000     0.759764    1.119300    1.119300   331.323   331.327   331.327 
   CIRC. Rampa               5.000000   341526.499399  4627853.819778       15.000   331.361113   331.361113   8.342478    0.0000     0.759764    1.049550    1.049550   331.361   331.374   331.374 
   CIRC. Tg. Entrada        10.000000   341527.959277  4627858.577732       15.000   331.395013   331.395013  29.563137    0.0000     0.392700    1.000000    1.000000   331.395   331.526   331.526 
   CIRC. Tg. Entrada        15.000000   341530.895576  4627862.596130       15.000   331.388286   331.388286  50.783796    0.0000    -0.395900    1.000000    1.000000   331.388   331.769   331.769 
   CIRC. Pendiente          15.146399   341531.000860  4627862.697854       15.000   331.387598   331.387598  51.405132    0.0000    -0.469863    1.000000    1.000000   331.388   331.776   331.776 
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7.4.8. Eix 8 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  EJE        :    8 : Eix 8. Rotonda-Artesa 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
   TIPO                 P.K.            X               Y               RADIO      Z RAS IZ.    Z RAS DR.     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)     PERAL_I     PERAL_D      Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
Latitud (N)      Longitud (E)     
 ------- ------------ --------------- --------------- --------------- ------------ ------------ ------------ ---------- --------- ------------ ----------- ----------- --------- --------- --------- ----
------------ ---------------- 
   CIRC. Rampa               0.000000   341528.292234  4627887.905240       30.000   331.375200   331.375200 334.965737    0.0000     0.332800    1.000000    1.000000   331.375   332.800   332.800 
   CIRC. Tg. Entrada         5.000000   341524.264357  4627890.857932       30.000   331.385350   331.385350 345.576067    0.0000     0.053800    1.000000    1.000000   331.385   332.800   332.800 
   CIRC. Pendiente          10.000000   341520.782134  4627894.437919       30.000   331.366943   331.366943 356.186396    0.0000    -0.614560    1.000000    1.000000   331.367   332.417   332.417 
   CIRC. Pendiente          15.000000   341517.942069  4627898.545986       30.000   331.336215   331.336215 366.796726    0.0000    -0.614560    1.000000    1.000000   331.336   331.518   331.518 
   CIRC. Pendiente          20.000000   341515.822871  4627903.068285       30.000   331.305487   331.305487 377.407056    0.0000    -0.614560    1.000000    1.000000   331.305   331.389   331.389 
   CIRC. Pendiente          23.772726   341514.737502  4627906.678920       30.000   331.282302   331.282302 385.413029    0.0000    -0.614560    1.000000    1.000000   331.282   331.356   331.356 
 

7.4.9. Eix 9 
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  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  EJE        :    9 : Eix 9. Artesa-Rotonda 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
   TIPO                 P.K.            X               Y               RADIO      Z RAS IZ.    Z RAS DR.     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)     PERAL_I     PERAL_D      Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
Latitud (N)      Longitud (E)     
 ------- ------------ --------------- --------------- --------------- ------------ ------------ ------------ ---------- --------- ------------ ----------- ----------- --------- --------- --------- ----
------------ ---------------- 
   CIRC. Rampa               0.000000   341509.919899  4627896.143538       15.000   331.323500   331.323500 186.588348    0.0000     0.727300    1.740000    1.740000   331.323   331.284   331.284 
   CIRC. KV 275              5.000000   341510.138826  4627891.171472       15.000   331.398059   331.398059 207.809007    0.0000     2.393949    0.757277    0.757277   331.398   331.327   331.327 
   CIRC. Tg. Entrada        10.000000   341508.718870  4627886.401451       15.000   331.511607   331.511607 229.029666    0.0000     1.664000    0.726678    0.726678   331.512   331.402   331.402 
   CIRC. Rampa              12.902472   341507.197372  4627883.935050       15.000   331.549433   331.549433 241.348141    0.0000     1.157761    0.904900    0.904900   331.549   331.459   331.459 
 

7.4.10. Eix 10 

  Istram 23.04.04.10 18/07/23 11:22:50   4289                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  EJE        :   10 : Eix 10. Rotonda-Balaguer 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
   TIPO                 P.K.            X               Y               RADIO      Z RAS IZ.    Z RAS DR.     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)     PERAL_I     PERAL_D      Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
Latitud (N)      Longitud (E)     
 ------- ------------ --------------- --------------- --------------- ------------ ------------ ------------ ---------- --------- ------------ ----------- ----------- --------- --------- --------- ----
------------ ---------------- 
   CIRC. Rampa               0.000000   341506.671769  4627883.200796       18.000   331.559072   331.559072 237.754791    0.0000     1.024000    0.101600    0.101600   331.559   331.475   331.475 
   CIRC. Tg. Entrada         5.000000   341503.340933  4627879.493346       18.000   331.607221   331.607221 255.438674    0.0000     0.906800    0.299636    0.299636   331.607   331.612   331.612 
   CIRC. KV 250             10.000000   341499.121122  4627876.841391       18.000   331.661884   331.661884 273.122556    0.0000     1.814676    0.404395    0.404395   331.662   331.763   331.763 
   CIRC. KV -350            15.000000   341494.335852  4627875.448248       18.000   331.790234   331.790234 290.806439    0.0000     2.516679    0.413307    0.413307   331.790   331.825   331.825 
   CIRC. Rampa              18.754523   341490.591147  4627875.297930       18.000   331.864593   331.864593 304.085348    0.0000     1.465294    0.419999    0.419999   331.865   331.867   331.867 
 

7.4.11. Eix 11 

  Istram 23.04.04.10 18/07/23 11:22:50   4289                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  EJE        :   11 : Eix 11. Balaguer-Rotonda 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
   TIPO                 P.K.            X               Y               RADIO      Z RAS IZ.    Z RAS DR.     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)     PERAL_I     PERAL_D      Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
Latitud (N)      Longitud (E)     
 ------- ------------ --------------- --------------- --------------- ------------ ------------ ------------ ---------- --------- ------------ ----------- ----------- --------- --------- --------- ----
------------ ---------------- 
   CIRC. Pendiente           0.000000   341494.946859  4627868.003591       25.000   331.807100   331.807100 104.085347    0.0000    -1.500000    0.000000    0.000000   331.807   331.815   331.815 
   CIRC. KV 175              5.000000   341499.871411  4627867.187772       25.000   331.697147   331.697147 116.817742    0.0000    -2.597949    0.299796    0.299796   331.697   331.752   331.752 
   CIRC. Tg. Entrada        10.000000   341504.535722  4627865.409858       25.000   331.632948   331.632948 129.550138    0.0000    -0.581900    0.392185    0.392185   331.633   331.653   331.653 
   CIRC. Tg. Entrada        15.000000   341508.753841  4627862.740728       25.000   331.591491   331.591491 142.282533    0.0000    -0.955000    0.067636    0.067636   331.591   331.556   331.556 
   CIRC. Pendiente          16.041964   341509.560692  4627862.081544       25.000   331.581352   331.581352 144.935874    0.0000    -0.311905    0.000002    0.000002   331.581   331.548   331.548 
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7.4.12. Eix 12 

  Istram 23.09.09.26 02/02/24 11:33:20   4289                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  EJE        :   12 : Mur 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
   TIPO                 P.K.            X               Y               RADIO      Z RAS IZ.    Z RAS DR.     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)     PERAL_I     PERAL_D      Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
Latitud (N)      Longitud (E)     
 ------- ------------ --------------- --------------- --------------- ------------ ------------ ------------ ---------- --------- ------------ ----------- ----------- --------- --------- --------- ----
------------ ---------------- 
   CIRC. Rampa               0.000000   341565.750113  4627859.999613      -52.500   332.293793   332.293793 321.451588    0.0000     0.817049   -2.000000    0.000000   332.294   332.314   332.314 
   CIRC. Rampa               5.000000   341560.959764  4627861.425680      -52.500   332.334645   332.334645 315.388542    0.0000     0.817049   -2.000000    0.000000   332.335   332.609   332.609 
   RECTA Pendiente           9.681901   341556.370063  4627862.342368        0.000   332.209143   332.209143 309.711227    0.0000    -4.927882   -2.000000    0.000000   332.209   332.915   332.915 
   RECTA Pendiente          10.000000   341556.055658  4627862.390704        0.000   332.193468   332.193468 309.711227    0.0000    -4.927882   -2.000000    0.000000   332.193   332.923   332.923 
   RECTA Pendiente          15.000000   341551.113719  4627863.150467        0.000   331.943745   331.943745 309.711227    0.0000    -5.001800   -2.000000    0.000000   331.944   332.892   332.892 
   CIRC. Pendiente          17.138227   341549.000322  4627863.475377       12.500   331.833514   331.833514 309.711227    0.0000    -5.435652   -2.000000    0.000000   331.834   332.912   332.912 
   CIRC. Pendiente          20.000000   341546.245986  4627864.228816       12.500   331.671687   331.671687 324.286119    0.0000    -5.369506   -2.000000    0.000000   331.672   332.943   332.943 
   CIRC. Pendiente          25.000000   341542.095547  4627866.956873       12.500   331.502045   331.502045 349.750910    0.0000    -2.298299   -2.000000    0.000000   331.502   332.909   332.909 
   CIRC. Rampa              30.000000   341539.335095  4627871.085837       12.500   331.501930   331.501930 375.215701    0.0000     0.310230   -2.000000    0.000000   331.502   332.875   332.875 
   CIRC. Rampa              34.232355   341538.415807  4627875.196464      -18.500   331.514897   331.514897 396.770906    0.0000     0.203632   -2.000000    0.000000   331.515   332.888   332.888 
   CIRC. Rampa              35.000000   341538.360994  4627875.962095      -18.500   331.516460   331.516460 394.129293    0.0000     0.203632   -2.000000    0.000000   331.516   332.891   332.891 
   CIRC. Rampa              40.000000   341537.237429  4627880.818616      -18.500   331.517301   331.517301 376.923353    0.0000     0.140000   -2.000000    0.000000   331.517   332.882   332.882 
   CIRC. Rampa              45.000000   341534.857999  4627885.198856      -18.500   331.523297   331.523297 359.717414    0.0000     0.232871   -2.000000    0.000000   331.523   332.859   332.859 
   CIRC. Rampa              50.000000   341531.395456  4627888.784799      -18.500   331.533662   331.533662 342.511474    0.0000     0.267834   -2.000000    0.000000   331.534   332.831   332.831 
   CIRC. Rampa              52.192770   341529.597333  4627890.037543       27.500   331.537813   331.537813 334.965738    0.0000     0.282529   -2.000000    0.000000   331.538   332.826   332.826 
   CIRC. Rampa              55.000000   341527.281877  4627891.622587       27.500   331.545744   331.545744 341.464421    0.0000     0.282529   -2.000000    0.000000   331.546   332.819   332.819 
   CIRC. Pendiente          60.000000   341523.602138  4627894.997601       27.500   331.535109   331.535109 353.039326    0.0000    -0.425357   -2.000000    0.000000   331.535   332.869   332.869 
   CIRC. Pendiente          65.000000   341520.593317  4627898.982347       27.500   331.507396   331.507396 364.614231    0.0000    -0.671160   -2.000000    0.000000   331.507   332.666   332.666 
   CIRC. Pendiente          70.000000   341518.354605  4627903.445460       27.500   331.473853   331.473853 376.189136    0.0000    -0.670440   -2.000000    0.000000   331.474   332.592   332.592 
   CIRC. Rampa              74.140686   341517.137105  4627907.399017     -206.000   331.452431   331.452431 385.774746    0.0000     0.413808   -2.000000    0.000000   331.452   332.518   332.518 
   CIRC. Rampa              75.000000   341516.944938  4627908.236567     -206.000   331.455987   331.455987 385.509185    0.0000     0.413808   -2.000000    0.000000   331.456   332.577   332.577 
   CIRC. Horizontal         80.000000   341515.757634  4627913.093426     -206.000   331.475006   331.475006 383.963991    0.0000     0.000000   -2.000000    0.000000   331.475   332.686   332.686 
   CIRC. Horizontal         82.363000   341515.155573  4627915.378428     -206.000   331.475006   331.475006 383.233733    0.0000     0.000000   -2.000000    0.000000   331.475   332.622   332.622 
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APÈNDIX NÚM. 2 TRAJECTÒRIES
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1. Introducció i objectiu 

Els objectius del present annex són la definició, la justificació i el dimensionament de les 
seccions i elements que constitueixen els ferms i paviments dels vials projectats per tal 
d’aconseguir: 

 Proporcionar una superfície de trànsit segura, còmoda i de característiques permanents 
sota les càrregues repetides de trànsit durant el període de projecte. 

 Resistir les solꞏlicitacions del trànsit previst durant el període de projecte i repartir les 
pressions verticals provocades per les càrregues, de manera que a l’esplanada tan sols 
arribi una petita fracció d’aquestes, compatible amb la seva capacitat de suport. 

 Protegir l’esplanada de la intempèrie i, en particular, de les precipitacions. 

Les bases normatives que es fan servir per complir els objectius del present annex són les que 
a continuació comentem: 

 En el present estudi s’aplicaran les Ordres FOM/3460/2003 i FOM/3459/2003 totes 
dues de 28 de novembre de 2003, del Ministeri de Foment, per les quals s’aproven, 
respectivament la norma 6.1-IC de “Secciones de firme”. 

 Ordre FOM/891/2004, de 1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del 
Plec de Prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a 
ferms i paviments. 

 OC 24/2008 sobre el Plec de Prescripcions tècniques generales per a obres de 
carreteres i ponts (PG-3). 

 OC 21/2007 sobre l’ús i especificacions que han de complir els lligants i mescles 
bituminoses que incorporen cautxú procedent de neumàtics fora d’ús (NFU). 

Per a la definició de les característiques de les distintes capes dels ferms se segueixen les 
indicacions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts 
(PG-3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, i pel Consell de Ministres en la mateixa 
data. Per Ordre Ministerial de 2 de juliol de 1976 es va conferir efecte legal a la edició del 
mateix publicada pel Servei de Publicacions del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

2. Testimonis de ferm 

S’ha  realitzat un testimoni de ferm en l’àmbit d’actuació. El testimoni s’ha ubicat en la carretera 
C-14, entre la carretera LV-3025 i la Ronda dels Comtes d’Urgell. Els resultats s’adjunten en 
l’apèndix núm. 1 del present document i en resum són els següents: 

 

Núm. testimoni Ubicació testimoni Gruix (cm) Material 

TF-1 C-14 
7cm 

20cm 
Aglomerat 

Tot-ú 

3. Categoria de trànsit 

La normativa en vigor estableix que la secció estructural del ferm depèn de la categoria del 
trànsit i de l’esplanada existent.  

La categoria de trànsit ve determinada per la intensitat mitja diària de vehicles pesants (IMDp) 
que es prevegi al carril de projecte a l’any de posada en servei. Aquesta IMDp depèn de la 
Intensitat Mitja Diària (IMD) prevista a l’any de posada en servei de la rotonda (2026) i del 
percentatge de vehicles pesants estimat.  

Pel que fa al trànsit, segons el Pla d’aforaments de la xarxa viària de la Generalitat de 
Catalunya ( de la Direcció General de Carreteres), corresponent a l’últim disponible l’any 2021, 
es disposa de dades més o menys properes a l’àmbit del projecte, tal i com es mostra en la 
imatge adjunta. 

 
Punts d’aforament del Pla d’aforaments de la xarxa viària de la Generalitat de Catalunya 

Codi:40-225 
Estació primària 
C-14 PK 101,7 

IMD 2497veh/dia 
1% VP 

Codi 330250195 
LV-3025 PK 19+600 

IMD 2540 veh/dia 
5% VP 

Àmbit projecte 
C-14 PK 89+375

Codi:52325 
Estació secundària

C-14 PK 74,72 
IMD 3880 veh/dia 

12% VP 
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Les dades de trànsit de les estacions d’aforament més properes corresponents a l’any 2021 
són: 

Est. Aforament Ctra. PK IMD 
(veh/dia) VP(%) 

IMDp 
(veh/dia) 

40-225 C-14 101+700 2.497 1% 25 

52325 C-14 74+720 3.880 12% 466 

330250195 LV-3025 19+600 2.540 5% 127 

 

Per tal de dimensionar la secció del ferm, s’ha considerat el cas més desfavorable prenent com 
any de posada en servei el 2026 amb un increment mig del 2% anual quan al parc de vehicles, 
mentre que com a percentatge de vehicles pesants mantenim el valor més desfavorable de 
l’any 2021, el trànsit circulant a la carretera en projecte resulta ser el següent: 

S’utilitzen aquestes dades per determinar la categoria de trànsit de les carreteres existents en 

l’àmbit del projecte: 

Ctra. 
IMD previst 

(veh/dia) 
VP 

previst 
(%) 

Repartiment 
per sentit de 

circulació 

 
IMDp 

(veh/dia) 

C-14 4.118 12% 50% 247 

LV-3025 2.696 5% 50% 68 

 

Amb les intensitats de pesants obtingudes s’estableix la categoria de trànsit pesat en base als 
intervals definits a les taules 1A i 1B de l’apartat 4 de la Norma 6.1.-IC i que es reprodueix a 
continuació: 

CATEG. T00 T0 T1 T2 T31 T32 T41 T42 

IMDp >4000 
<4000 
>2000 

<2000 
>800 

<800 
>200 

<200 
>100 

<100 
>50 

<50 
>25 <25 

Per al dimensionat del ferm i segons les dades obtingudes s’adoptaran les següents categories 

de trànsit: 

 

Ctra. IMDp (veh/dia) Categoria 
trànsit 

C-14 247 T2 

LV-3025 68 T32 

c. del Control - T42 

S’ha considerat que la categoria de trànsit en tots els ramals és la mateixa que la de la carretera 
a la que pertanyen, i que la categoria de trànsit del carrer del Control és una T42. 

4. Categoria d’esplanada 

Als efectes de definir l’estructura del ferm, la Instrucció 6.1-IC defineix tres categories 
d’esplanada a partir del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega (Ev2): 

Categoria d’esplanada E1 E2 E3 

Ev2 (MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 

Segons la normativa, per a la categoria de trànsit T2, T31 i T42 s’admet qualsevol tipus 
d’esplanada millorada (E1, E2 o E3), segons la instrucció anteriorment citada, però s’ha escollit 
una esplanada tipus E2.  

La formació de l’esplanada depèn del tipus de sòl de l’explanació o de l’obra de terra subjacent, 
i de les característiques i gruixos dels materials disponibles. 

Per poder assignar als sòls de l’explanació o de l’obra de terra subjacent una determinada 
classificació hauran de tenir un gruix mínim de 1 m del material classificat; en cas contrari, 
s’assignarà la classificació immediatament inferior. 

Segons la campanya geotècnica realitzada en l’àmbit d’actuació, s’ha determinat que  
l’esplanada existent es pot classificar  com a sòl tolerable (0). En aquest cas, tal i com s’indica 
la Norma 6.1.-IC Secciones de Firme, per la formació d’esplanada tipus E2 disposarem de 75 
cm de sòl seleccionat tipus 2 en cas de desmunt (no tenim el cas de necessitar millorar 
l’esplanada en terraplè). En els casos on la nova plataforma s’ubiqui on actualment hi ha vorera 
o calçada existent considerem que no és necessari una millora de l’esplanada natural. 

5. Seccions de ferm 

Es procedeix a l’estudi de les seccions tipus per a la rotonda i ramals, mitjançant l’aplicació de 
la normativa en vigor. El dimensionament de ferms es basa en la Norma 6.1.-IC Secciones de 
Firme. 
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Anàlogament s’ha tingut en compte l’apreciació de la Norma que estableix que tots els gruixos 
de capa assenyalats s’entenen com a mínims sota qualsevol punt del carril de projecte. 

Tant els materials com els gruixos indicats compleixen les prescripcions de la Norma 6.1-IC, 
dels articles 213, 216, 542 i 543 del PG-3, i del Plec de Condicions Tècniques de 
Infraestructures.cat. 

5.1. Secció ferm 221 

Es projecta la secció de ferm tipus 221 del catàleg de seccions de ferms de la 6.1-IC per a la 
categoria de trànsit T2 sobre una esplanada E2 d’acord amb l’exposat als apartats anteriors. 

La secció de ferm 221 es compon per 25cm de mescla bituminosa i 25 cm de tot-ú i està 
formada per les capes següents: 

Secció de ferm tipus 221 

Capa de trànsit 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf B50/70S (àrid 
granític) 

Reg 
termoadherent emulsió bituminosa modificada amb polímers tipus C60B4 TER 

Capa 
intermèdia 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 BIN B50/70 S  

Reg adherència emulsió bituminosa tipus C60B4 ADH 

Capa base 12 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 BASE B50/70 G  

Reg imprimació emulsió bituminosa tipus C50BF5 IMP 

Base granular 25 cm de tot-ú artificial 

5.2. Secció ferm 3221 

Es projecta la secció de ferm tipus 3221 del catàleg de seccions de ferms de la 6.1-IC per a la 
categoria de trànsit T32 sobre una esplanada E2 d’acord amb l’exposat als apartats anteriors. 

La secció de ferm 3221 es compon per 15cm de mescla bituminosa i 35 cm de tot-ú i està 
formada per les capes següents: 

 

Secció de ferm tipus 3221 

Capa de trànsit 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf B50/70S (àrid 
granític) 

Reg 
termoadherent emulsió bituminosa modificada amb polímers tipus C60B4 TER 

Capa base 9 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 BIN B50/70 S 

Reg imprimació emulsió bituminosa tipus C50BF5 IMP 

Base granular 35 cm de tot-ú artificial 

5.3. Secció ferm 4221 

Es projecta la secció de ferm tipus 4221 del catàleg de seccions de ferms de la 6.1-IC per a la 
categoria de trànsit T42 sobre una esplanada E2 d’acord amb l’exposat als apartats anteriors. 

La secció de ferm 4221 es compon per 5cm de mescla bituminosa i 25cm de tot-ú artificial.   

Secció de ferm tipus 4221 

Capa de trànsit 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf B50/70S (àrid 
granític)

Reg imprimació emulsió bituminosa tipus C50BF5 IMP 

Base granular 25 cm de tot-ú artificial 

 

5.4. Aprofitament ferm existent 

Degut a l’estat del ferm s’ha decidit no aprofitar el ferm existent. 

6. Paviments 

Illots deflectors 

Els illots deflectors dels carrils d’entrada/ sortida de la rotonda es delimitaran mitjançant vorada 

prefabricada de formigó, del tipus “americà” de la secció transversal i dimensions que es grafia 

en el detall corresponent del plànol núm. 08 Seccions tipus. Aquesta vorada anirà pintada de 

forma alterna amb blanc (RAL 9016) i vermell (RAL3020). 

L’interior dels illots es pavimenta amb una llosa de formigó en massa tipus HM-20, de 15 cm 

de gruix per facilitar el seu manteniment, i acabat amb pintura de color verd (RAL 6016).  

Illots interior rotonda i gorgera 

Pel que fa a l’illot circular de la rotonda, el seu perímetre exterior -pel darrere de la mateixa 

vorada tipus “americà”- es rematarà mitjançant una franja o gorgera d’2,0metres d’amplada, 
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pavimentada amb 15cm de formigó (amb superfície impresa tipus panot) H-300 amb malla de 

8mm de 15x15cm sobre 35cm de tot-ú artificial, segons la disposició constructiva que 

igualment es grafia al detall corresponent del plànol de seccions tipus. 

Aquesta franja perimetral té per objecte facilitar la inscripció de vehicles articulats que hi 

circulen, amb un ample interior pavimentat addicional. 

Encaminaments d’invidents  

S’emprarà panot estriat i el panot en tacs en els encaminaments d’invidents o amb importants 

deficiències visuals o cognitives. 

Voreres 

Paviment de llambordes prefabricades de formigó sense visell de 10x20x4cm colꞏlocades a 

trencajunt, sobre llit de morter de ciment de 224 cm de gruix i base de formigó de 20n/mm2 de 

resistència característica a la compressió de 15cm de gruix.  

Vorada 

La vorada projectada en les voreres que no són illots, és una vorada prefabricada de formigó 

tipus T3 no remuntable. 

Rigoles 

Peça prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, i base 

de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió. 

Guals 

Gual per a vianants de 1,20m d’amplada, de formigó prefabricat, incloent peces dels extrems, 

i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 20 cm de gruix. 
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Apèndix Testimoni de ferm 
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1. Introducció i objectiu 

El present annex té per objecte establir la classificació dels materials de les excavacions 
previstes per al tronc i als ramals de la rotonda d’acord amb l’Annex núm. 3: Geologia i 
geotècnia. 

Partint dels resultats obtinguts s’efectua un estudi sobre compensació de terres a partir 
de les recomanacions de l’ús de materials per a la construcció de terraplens, indicant els 
préstecs i abocadors de possible utilització en base a la informació extreta de l’esmentat 
Annex núm. 3. 

2. Classificació dels materials 

Els materials a emprar en els terraplens i rebliments seran els sòls que s’obtinguin 

principalment dels treballs d’excavació o dels préstecs concertats, que reuneixin les 

condicions de qualitat dictaminades en els Plànols, Plecs de Prescripcions Tècniques 

Particulars i per la Direcció Facultativa. 

Per això, es segueixen els criteris de classificació de materials que s’exposen en el PG3 

i la 6.1. IC, de la Direcció General de Carreteres, sobre la definició dels tipus de 

materials admesos (inadequats, marginals, tolerables, adequats i seleccionats) i les 

parts del terraplè on es poden reutilitzar (fonament, nucli, coronació, espatller, base i 

sub-base).  

Dels resultats obtinguts en els assaigs de laboratori es deriva que els materials presents 

en àmbit d’actuació, estan classificats tots com TOLERABLES. S’estima un 90% de sòl 

aprofitable. 

Tenint en compte que els materials presenten una excavabilitat mitjana amb maquinària 

convencional fins a 1,2m de profunditat, i per tant, s'estima un percentatge de roca no 

excavable per mitjans mecànics d’un 40% en funció de la potència dels mitjans 

d’excavació emprats pel contractista, el percentatge final podria ésser superior o inferior 

a l’esmentat, essent a “risc i ventura” del contractista la diferència que es poguí assolir. 

3. Terra vegetal 

No s’ha considerat excavació de terra vegetal tenint en compte que és una zona urbana, 
llevat la zona enjardinada existent en l’aparcament de Turrons Vicens. En aquesta zona 
s’ha considerat un gruix mig de 50cm. 

4. Talussos  

En cas de ser necessari s’ha establert els següents talussos: 

 Desmunts i terraplens: 
La inclinació dels talussos és de 3H:2V. 

Cal destacar que com l’àmbit d’actuació està en zona urbana no hi ha talussos d’excavació. 

5. Esplanada 

L’esplanada natural d’acord amb l’annex núm. 3 de Geologia i geotècnia és un sòl 
TOLERABLE. La formació de l’esplanada E2 serà la següent: 

 Desmunt: 75cm de sòl seleccionat tipus 2. 
 Terraplè: 55 cm de sòl seleccionat tipus 2. Tot i que no tenim aquest cas en el present 

projecte. 

6. Compensació de les esplanacions 

6.1. Metodologia 

Pel càlcul de les compensacions de terres es parteix del concepte de balanç entre les terres 
excavades en els desmunts i les terres necessàries per a la formació terraplè.  

A continuació es presenta el quadre resum del moviment de terres de tots els elements de 

traçat que conformen el Projecte. Els càlculs fins a l’obtenció dels volums acumulats es 

realitzen internament amb el programa ISPOL als que, partint de les àrees de desmunt i 

terraplè de cadascun dels perfils dels elements, es realitza el càlcul del volum intermedi entre 

perfils i els va acumulant fins a obtenir el llistat complet dels volums acumulats mecanitzats. A 

més, després cal aplicar un coeficient de majoració (1,1) en els volums d’excavació i terraplè 

per tenir en compte els possibles errors cartogràfics. 

Els volums de terres extrets que es representen a les taules es corresponen amb el volum que 

ocupa el material a l’actualitat, prèvia excavació del mateix. Per a resoldre la diferència de 

volum que presenta el material a l’actualitat i el que presentarà a l’executar l’obra, s’han definit 

els coeficients de pas i esponjament que ja s’ha comentat al present annex. 

Pel càlcul de moviment de terres de l’obra es recomana l’adopció dels següents coeficients de 

pas: 

 Coeficient de pas (desmunt – reblert) : 0,90 
 Coeficient de pas (desmunt - abocador): 1,10 terres 
 Coeficient de pas (desmunt - abocador): 1,20 roca 



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Annex 6: Moviment de terres- Pàgina 4 

6.2. Resum amidament de terres 
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6.3. Estudi de jaciments, pedreres i préstecs 

Per l'aportació de sòl seleccionat, serà necessari el proveïment d'alguna de les graveres 

de la zona. La recopilació s'ha realitzat a partir de les bases de dades d’ACTIVITATS 

EXTRACTIVES del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya. La darrera actualització és de 231/12/2021. A continuació, es mostren les 

fitxes d’activitat extractiva de la base de dades consultada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats extractives 
13/4116 
Codi Activitat Extractiva: 02/3278 
Àrea autoritzada: 9316.382660657373 
Codi miner: 90782 
Nom activitat: CANTERA OSSÓ LL20020498 
Titular: PIEDRAS MORAGUES, SA 
Estat de restauració: Activitat en actiu i 
restauració no iniciada 
Estat de tramitació: Resolució d'autorització 
ambiental. Fiança dipositada 
Recurs explotat: Gresos 
Tipus de permís: Autorització d'explotació 
Municipi: Ossó de Sió 
Comarca: Urgell 

Activitats extractives 
 
Codi Activitat Extractiva: 08/3943 
Àrea autoritzada: 25876.57970145307 
Codi miner: 5438 
Nom activitat: PEDRERA D'EN GATNAU 
LA20080101 
Titular: GATNAU BERGUEDÀ, RAMON 
Estat de restauració: Activitat en actiu amb 
restauració integrada 
Estat de tramitació: Resolució d'autorització 
ambiental 
Recurs explotat: Calcàries 
Tipus de permís: Autorització d'explotació 
Municipi: Tàrrega 
Comarca: Urgell 

Activitats extractives 
13/416 
Codi Activitat Extractiva: 99/2866-01 
Àrea autoritzada: 263154.01888009073 
Codi miner: 90693 
Nom activitat: AMPL. PALAU BORONAT 01 
LA20030040 
Titular: TUBERIAS Y PREFABRICADOS 
PALAU, S.A. 
Estat de restauració: Activitat en actiu amb 
restauració integrada 
Estat de tramitació: Resolta amb autorització 
ambiental + partició de fiança 
Recurs explotat: Graves 
Tipus de permís: Autorització d'explotació 
Municipi: Balaguer 
Comarca: Noguera 
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Els abocadors, o dipòsits controlats, més propers a les obres són els següents, marcats en marró en el plànol adjunt:  
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6.4. Conclusions  

D’excavació de terra vegetal s’extreuen un total de 123,88m3, inclosa càrrega i transport 
a l’abocador, aplec o llos d’ús, i el cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. De 
la terra vegetal excavada s’aprofita i reutilitza per a restauració de la zona enjardinada 
amb un volum de 176,60m3. No hi ha terra vegetal sobrant. 

Tenint en compte els errors de cartografia (10%), s’obté una excavació total de material 
a la traça, el volum del qual ascendeix a 1.191,85 m3, i de material no utilitzable (d’acord 
amb els percentatges d’aprofitament anteriorment citats), el volum del qual ascendeix a 
119,19 m3, que es porta a abocador. La demolició de ferm es durà a l’abocador. 

S’obté que el desmunt útil (1.072,67m3) és major a la necessitat de terres en terraplè 
(79,00m3) i per tant no serà necessària l’obtenció de terraplè de préstec.  

Les terres per a la formació del sòl seleccionat tipus 2 per millorar l’esplanada i el tot-ú 
artificial seran d’aportació. 

Finalment, el material a dur a abocador és la suma dels volums d’excavació de desmunt 
no útil, el desmunt útil sobrant i la demolició i fresat de ferm. El volum total a dur a 
l’abocador és de 1.497,45 m3. 
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1. INTRODUCCIÓ I DADES DE PARTIDA 

L’objectiu d’aquest annex és la definició i el dimensionament dels elements de drenatge 

(embornals) de les obres del “Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la 

intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt.” 

2. CÀLCUL DELS CABALS 

2.1. Metodologia general 

El mètode racional calcula el cabal punta QP d’escorrentiu superficial d’una pluja 

d’intensitat I que cau sobre una conca amb una superfície S, que comença de manera 

instantània i és constant durant un temps mínim igual al temps de concentració de la 

conca TC, mitjançant la següent expressió: 

𝑄 ൌ 𝐾
𝐶𝐼𝑆
3,6  

on: 

QP = cabal punta (m3/s) 

C = coeficient d’escorrentiu (adimensional) 

I = intensitat de precipitació (mm/h) corresponent a una durada efectiva de la pluja igual 

al temps de concentració TC de la conca 

S = superfície de la conca (km2) 

K = coeficient d’uniformitat (adimensional) 

La hipòtesi d’intensitat de pluja neta constant no és real i a la pràctica existeixen 

variacions en la seva distribució temporal que augmenten els cabals punta. Per tant, és 

necessari aplicar a la fórmula anterior el coeficient de majoració K del cabal punta 

calculat per corregir l’error esmentat. Aquest coeficient s’anomena coeficient 

d’uniformitat. 

De l'anàlisi de moltes pluges en nombroses conques, Témez va deduir la fórmula 

següent per al càlcul del coeficient d’uniformitat: 

𝐾 ൌ 1 
𝑇

ଵ,ଶହ

𝑇
ଵ,ଶହ  14

 

on: 

K = coeficient d'uniformitat (adimensional) 

TC = temps de concentració (h), que en aquest cas es pren igual a 5 min. 

Per determinar el coeficient d’escorrentiu C es prenen els valors de la següent taula com 

a valors de referència: 

 

Per a carrers asfaltats i voreres:    C = 0,95 

Per a zones residencials multifamiliars:   C = 0,70 

Per a jardins/horts/parcelꞏles sense edificar:  C = 0,40 

Per últim per determinar la intensitat de precipitació I que cal fer servir en l’aplicació 

d’aquest mètode s’haurà de calcular mitjançant la següent fórmula considerant una 

durada efectiva de la pluja igual al temps de concentració TC de la conca: 
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𝐼 ൌ
𝑃′ௗ

24 ൬
𝐼ଵ

𝐼ௗ
൰

ሺଶ଼బ,భି ்
బ,భሻ

ሺଶ଼బ,భିଵሻ
 

on: 

I = intensitat de precipitació (mm/h) corresponent a una durada efectiva de la pluja igual 

al temps de concentració TC de la conca 

P’d = precipitació màxima diària corresponent al període de retorn considerat (mm) 

I1 = intensitat horària per al període de retorn considerat, que és la intensitat de 

precipitació per a una durada efectiva d’una hora (mm/h) 

Id = intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat, que és la intensitat 

mitjana de precipitació per a una durada efectiva de la pluja d’un dia (mm/h) 

TC = temps de concentració (h), que en aquest cas TC = 5 min. 

El quocient I1/Id és característic de la zona d’estudi i a Catalunya es pot considerar un 

valor mitjà d’11, d’acord amb MOPU (1990). 

 

2.2. Estudi pluviomètric 

L’estudi de les pluges màximes diàries pel període de retorn T considerat (10 anys) s’ha 

dut a terme mitjançant els mapes d’isomàximes de precipitació Pd, que proporciona 

l’ACA. 

L’ACA posa a disposició pública la informació referent als mapes d’isomàximes de 

precipitació Pd corresponents als períodes de retorn de 10, 25, 50, 100, 200 i 500 anys. 

Aquesta informació està basada en els mapes editats pel Ministeri de Foment a través 

de la Direcció General de Carreteres (1999). 

La metodologia de càlcul de la Pd d’una determinada conca consisteix en representar la 

divisòria de la conca i obtenir les àrees que queden tancades entre isomàximes de 

precipitació. Llavors, es calcula la mitjana dels valors de Pd per a cadascuna d’aquestes 

isomàximes, ponderades per les àrees corresponents: 

𝑃ௗ ൌ ∑ ௌሺሻ
ௌ   , essent  ∑ 𝑆 ൌ 𝑆  

on: 

Pd = precipitació diària mitjana de la conca (mm) 

S = superfície de la conca (km2) 

(Pd)i = precipitació diària mitjana de l’àrea tancada entre dues isomàximes de 

precipitació (mm). Es calcula com la mitjana de les precipitacions mitjanes 

corresponents a les dues isomàximes. 

Si = superfície tancada per les isomàximes de precipitació (km2) 

 
Mapa isomàximes de precipitació 

Zona projecte 
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Es conclou que les xarxes d’aigües pluvials es dimensionen per a un període de retorn 

T de 10 anys i una Pd associada de 63 mm. 

Una vegada obtinguda la precipitació diària Pd per cadascuna de les conques caldrà 

reduir el seu valor aplicant el coeficient KA, anomenat coeficient de simultaneïtat, 

mitjançant l’expressió: 

K ൌ 1   , si S ≤ 1 km2 

K ൌ 1 െ ୪୭ ୗ
ଵହ

  , si S > 1 km2 

on: 

KA = coeficient minorador de la precipitació diària (adimensional) 

S = superfície de la conca (km2) 

L’aplicació d’aquest coeficient de simultaneïtat respon al fet que els valors de 

precipitació diària utilitzats en la construcció dels mapes d’isomàximes, o en el 

tractament estadístic de les seves sèries històriques, són obtinguts per a punts concrets 

(estacions meteorològiques) en comptes d’àrees extenses, que és el que es considera 

en els càlculs. 

Amb aquest coeficient es té en compte el fet que aquestes estacions algunes vegades 

estan properes al centre del xàfec, altres vegades a prop de les vores exteriors i altres 

vegades en posicions intermèdies. 

Per tant, el valor de la precipitació diària que caldrà utilitzar és el valor de P’d, calculat 

com: 

P′ୢ ൌ KPୢ  

En aquest cas, les conques associades a cada embornal tenen una S ≤ 1 km2, llavors: 

K ൌ 1 → P′ୢ ൌ Pୢ  

2.3. Elements de captació 

La captació de l'escorrentiu superficial es fa per mitjà d'embornals situats a cada costat 

de la calçada amb caixes d'embornal sifònic de formigó i marc i reixa de fosa dúctil 

abatible tipus IMPU de 75x30 cm. 

  

Per a calcular la capacitat de desguàs dels embornals, que recullen tant l’aigua 

d’escorrentiu de la calçada i vorera més la de les conques vessants formades per les 

àrees tributàries de les zones adjacents, s’utilitza la fórmula de la instrucció 5.2-IC 

Drenaje Superficial del MOPU, així com les recomanacions de la “Guía Técnica sobre 

redes de saneamiento y drenaje urbano”, (CEDEX, 2007): 

𝑄௧ ൌ
𝐿𝐻ଷ/ଶ

60  

essent: 

Qcapt = cabal que absorbeix l’embornal (l/s) 

L = perímetre exterior de la reixa sense barres (cm) 

H = profunditat de l’aigua sobre la reixa (cm), que es pren H ≤ 6 cm 

Quan el carrer fa pendent, l’eficàcia de l’embornal es veu minorada per la component 

longitudinal de la corrent, fent que la capacitat de desguàs s’hagi de multiplicar pel 

següent coeficient: 

𝑄′௧ ൌ
1

1  15𝐽 𝑄௧ 

on: 

J = pendent longitudinal del carrer (m/m) 

Finalment, per a calcular l’eficàcia de l’embornal s’utilitza la fórmula que ve a continuació. 

La capacitat de desguàs dels embornals hauria de ser tal que pogués absorbir al menys 

el 70% del cabal de referència que circula pel carrer, fent que l’aigua sobrant pugui ser 

recollida pels embornals situats més aigües avall: 
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𝐸 ൌ
𝑄′௧

𝑄
    0,70  

on: 

Q’capt = cabal capaç de ser desguassat per l’embornal (l/s) 

Qcarrer = cabal que circula pel carrer (l/s) 

Per a cada carrer, s’ha calculat l’eficàcia de l’embornal corresponent a la conca més 

desfavorable, es a dir la de major àrea.  

3. RESULTATS 

S’adjunten a continuació els resultats de cabals i eficiència d’embornals per a cada 

carrer, així com el plànol de les conques associades a cada embornal.
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APÈNDIX 1. CONQUES 
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1. OBJECTE 

En el present annex, es recullen els criteris i normatives emprades per la definició de la 
senyalització horitzontal i vertical, l’abalisament i les barreres de protecció necessàries per a la 
correcta posada en servei de la carretera. No es tracta en aquest annex la senyalització i 
abalisament provisional que siguin necessàries durant l’execució de les obres.  

La senyalització que es disposa correspon a carreteres de la xarxa bàsica on la velocitat de 
projecte en el tram objecte de la millora és de 50 km/h.  

La representació gràfica de tots els elements que es descriuen en aquest annex, tals com les 
diferents marques vials, els senyals verticals i l’abalisament, i la seva ubicació al llarg de la 
carretera, es troba en el Document núm.2 Plànols, inclòs en el present projecte. 

 

2. ACTUACIONS GENERALS A DESENVOLUPAR 

Les actuacions a desenvolupar a l’àmbit de la senyalització de les obres descrites en el present 
Projecte són les següents: 

- Disposició de la senyalització horitzontal (marques vials). 
- Disposició de la senyalització vertical. 
- Disposició de la senyalització vertical d’orientació. 

 

3. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. MARQUES VIALS 

3.1. Normativa aplicada 

Les marques vials s’han projectat d’acord amb la Norma 8.2.- IC “marques vials”, aprovada per 
Ordre ministerial de 16 de juliol de 1987 (BOE del 4 d’agost i 29 de setembre). Altra normativa 
aplicable, en el cas de les marques vials, es la continguda en l’Ordre circular 304/89 MV, de 21 
de juliol, sobre projectes de marques vials. 

Les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que tenen 
per missió satisfer una o vàries de les següents funcions. 

- Delimitar carrils de circulació 
- Separar sentits de circulació 
- Indicar les vores de la calçada 
- Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles. 
- Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament). 
- Completar o precisar el significat de senyal verticals i semàfors. 
- Repetir o recordar un senyal vertical. 
- Permetre els moviments indicats. 

- Anunciar, guiar i orientar als usuaris. 

Les marques vials seran, generalment, de color blanc corresponent aquest color a la referència 
B-118 de la Norma UNE 48103. 

Als plànols corresponents a aquest Projecte s’inclouen les Plantes Generals de Senyalització i 
els detalls de la mateixa, així com les dimensions de cadascuna de les marques vials emprades: 
longitudinals, transversals, fletxes, illetes, etc. 

Les característiques de tots els materials a emprar i de l’execució dels diversos tipus de 
marques vials, són objecte de definició en els apartats corresponents del Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars d’aquest Projecte de Construcció. 

El tipus de pintura estarà en funció del factor de desgast. Els paràmetres que determinen aquest 
factor són els següents: 

1. Situació marca vial:  

- eix o separació de carrils 
- separació carrils especials 
- símbols, lletres i fletxes 

2. Textura superficial: mitja 

3. Tipus de via i amplada calçada:  

- Carretera de calçada única, bona visibilitat i a=7 m 
- Carretera de calçada única, bona visibilitat i a  6,5m 

4. IMD 

Amb aquest criteri s’obtenen els següents tipus de pintura: 

 Termoplàstica en calent per a les línies pintades a l’interior de la calçada, les línies de 
límit de plataforma dels ramals i per les línies de vora de calçada. 

 De dos components en fred per zebrejats, fletxes i senyals pintades sobre la calçada a 
les zones de les interseccions. 

 En tots els casos amb microesferes de vidre. 

 Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica 
a l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 x 105 cicles, al sotmetre-les a 
l’esmentat assaig.  
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3.2. Tipologia de les marques vials 

La tipologia de les marques vials serà funció de la velocitat màxima i les característiques de la 
secció transversal dels diferents vials. 

3.2.1. Marques longitudinals 

Les marques longitudinals es poden classificar en: 

  - Longitudinals discontinues. 

  - Longitudinals continues. 

Línies longitudinals discontínues 

Línia de separació de carrils normals. 

 Marca discontínua d’interrupció de marca contínua i guia en intersecció (M-1.12).- 
Línia blanca reflexiva discontinua de traç 0,50 m, ample 0,10 m i separació 0,50 m. 

Línies longitudinals continues 

Es consideren els següents tipus de marques longitudinals continues: 

 Línia per marge de la calçada. Delimita el marge de la calçada. (Marca M-2.6). 
L’amplada de la marca vial no es comptabilitzarà en la de la calçada. Es tracta d’una 
línia de 10 cm o 15 cm d’amplada per vies amb VM inferior a 100 km/h, en funció de 
l’amplada del voral. 

 Línia per ordenació de l’avançament en calçada de dos carrils i doble sentit de 
circulació. (Marca M-2.2). Estableix la prohibició de l’avançament per no disposar de 
la visibilitat necessària per completar-lo, una vegada iniciat, o per desistir d’ell. La 
seva amplada és de 10 cm. 

 Línia per contorn d’illot infranquejable. Indicació dels límits d’una zona de calçada 
exclosa  al trànsit i que, generalment, te per objecte o be protegir una zona d’espera 
o be proporcionar una transició suau per bordejar un obstacle o per realitzar una 
maniobra de convergència o divergència de carrils. Serà de característiques iguals 
a la línia de marge utilitzada. 

3.2.2. Marques transversals 

 Línia de detenció (M-4.1) 
- Línia blanca contínua de 40 cm d’ample. S’executarà com a línia de detenció abans 

dels passos de zebra, a les interseccions regulades per semàfor i a les interseccions 
en T on correspongui. 

 Línia de cediu el pas (M-4.2) 

- Línia blanca discontínua de traç 0,80 m, ample 0,40 m i separació 0,40 m.  

Una línia discontinua disposada a tota l’amplada d’un o varis carrils indica que, en 
circumstàncies anormals que redueixin visibilitat, cap vehicle ha de franquejar-la. Quan 
hagin de cedir el pas en compliment de l’obligació imposada ha d’existir un senyal i/o 
una inscripció de CEDIU EL PAS. 

3.2.3. Altres marques 

a. Zones excloses del trànsit (marques M-7.2) 

Es marcarà un zebrat constituït per línies, paralꞏleles en angle o no, inclinades 45º respecte als 
eixos respectius. Aquest zebrat es representarà esquemàticament en els plànols de planta i el 
seu detall consta en els corresponents plànols de “Senyalització Horitzontal - Detalls” del 
present Projecte de Construcció. 

La seva funció es incrementar la visibilitat en la zona de paviment exclosa a la circulació de 
vehicles i, al mateix temps, indicar-ne, per mitjà de la inclinació de les bandes que els 
constitueixen, de quin costat hauran de desviar-se els vehicles per evitar possibles obstacles o 
per realitzar una maniobra de divergència o convergència. 

b. Inscripcions 

La inscripció al paviment té per objecte proporcionar al conductor una informació 
complementària , recordant l´ obligació de complir allò prescrit per un senyal vertical o en certs 
casos imposen per si mateixes una determinada prescripció. 

Les inscripcions utilitzades seran tipus: 

 M-6.5 (Cediu el Pas). Aquesta marca indica al conductor l’obligació que té de cedir el 
pas als vehicles que circulin per la calçada a la que s’aproxima, i detenir-se si és 
necessari abans de la línia de CEDIU EL PAS. Aquesta marca en forma de triangle se 
situa abans de la línia de CEDIU EL PAS o del lloc on s’hagi de cedir el pas, a una 
distància entre 2,5 i 25 m, recomanant-se entre 5 i 10 m. 

 

4. SENYALITZACIÓ VERTICAL 

4.1. Normativa aplicada 

 “Manual de senyalització urbana d’orientació” del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques (DGC) de la Generalitat de Catalunya  

 Decret 261/1999, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el sistema de codificació de la 
xarxa de carreteres de Catalunya, publicat en el DOGC el 8 d’octubre de 1999. 

 Reial Decret 1231/03, de 26 de setembre, pel que es modifica la nomenclatura i el catàleg 
de les autopistes i autovies de la xarxa de carreteres de l’Estat. 
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 “Instrucción de Carreteras, Norma 8.1.-I.C., Señalización vertical” publicada el 5 d’abril 
del 2014 (Orden FOM/534/2014). 

 “Reglamento general de circulación” 

 “Señales Verticales de Circulación. Tomo I. Características de las Señales” publicat en 
març de 1992. 

 “Señales Verticales de Circulación. Tomo II. Catálogo y Significado de las Señales “ 
publicat al juny de 1992. 

 “Proposta de criteri d’abalisament”. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

 Instrucció per al disseny i projecte de rotondes (2006) de la Direcció General de 
Carreteres. 

4.2. Senyalització vertical de codi 

La situació dels senyals està fixada en els Plànols del Projecte (Document núm. 2). No obstant 
això, la Direcció d’Obra podrà modificar la seva  orientació o situació quan les circumstàncies 
locals així ho aconsellin. Als esmentats plànols de plantes de senyalització es troben dibuixats 
cadascun dels senyals, així com la denominació corresponent al catàleg del “Ministerio de 
Fomento”.  

Les dimensions dels senyals de codi seran les següents: 

Tipus de senyals Dimensions 

 TIPUS P 
90 cm de costat 

TIPUS R 
60 cm de diàmetre 

 TIPUS S 
60 cm de costat 

 
60 cm de doble apotema 

Tabla 1. Dimensions dels senyals verticals 

4.3. Senyalització vertical d’orientació 

Els cartells tindran dimensions que són funció de les seves inscripcions, quedant reflectida als 
plànols de detall i als amidaments. 

La senyalització d’orientació projectada és urbana i pel seu disseny s’han seguit les directrius 
del “Manual de senyalització urbana d’orientació” de data de 2014. 

El tipus de lletra utilitzat és Helvetica Neue 75 Bold. Pel que fa al tamany de la lletra s’han 
determinat dues alçades de lletra: 10 i 15 cm, en funció de les distàncies de lectura màximes 
previstes. 

Per indicacions d’Infraestructures s’ha dissenyat els cartells de presenyalització de rotonda 
mitjançant un croquis dels moviments i no amb el pictograma de rotonda. 

El material de les senyals d’orientació serà d’alumini i el pals de de suport han de ser d’alumini 
extrudit i amb el gruix de parets i diàmetre adequats a l’emplaçament, al nombre i a la dimensió 
de les plaques, i a l’alçada total del senyal. 

Per el seu disseny s’ha utilitzat el programa “LENA” en una versió adaptada a les 
especificacions de la Direcció General de Carreteres de Catalunya. En l’Apèndix 1: 
Senyalització d’orientació queda perfectament reflectit el color dels textos, orles, fons i 
pictogrames, així com la resta de dades necessàries per a la completa execució de tots els 
panells. 

4.3.1. Criteris d’implantació, posició i materials 

S’ha procurat establir una senyalització clara, uniforme i senzilla, d’acord amb l’estipulat en la 
“Manual de senyalització urbana d’orientació”. Tots els senyals han estat dissenyats i situats 
d’acord amb les normatives indicades referent a interseccions, visibilitat, velocitat màxima o 
avançaments. 

Actualment existeixen senyals d’orientació però no es poden aprofitar perquè no corresponent 
a la nova configuració de la cruïlla ni són de tipologia urbana. 

4.3.2. Nivell de reflectància 

Tots els elements (fons, caràcters, símbols fletxes i pictogrames) d’un senyal, cartell o panell 
complementari excepte els de color negre o blau fosc, hauran de ser retrorreflexius en el seu 
color. 

Hi ha tres nivells diferents de reflectància, que haurà de ser sempre el mateix en tots els 
elements del mateix cartell.  

Els nivells de retrorreflectància (R/cd*lux*m2) són els fixats a l’article 701 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts (PG-3). La determinació 
del coeficient de retrorreflexió ve estipulada a la Norma UNE 135350 EX. 
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CRITERIS PER LA SELECCIÓ DEL NIVELL DE REFLECTANCIA ÒPTIM 
 

TIPUS DE SENYAL O 
PANELL 

CLAU  (Ministerio 
de Fomento) 

ENTORN D' UBICACIÓ DE LA SENYAL O PANELL  

ZONA PERIURBANA 
(Travessies, 

circumvalꞏlacions...) 

AUTOPISTA, 
AUTOVIA Y VIA 

RÀPIDA 

CARRETERA 
CONVENCIONAL

PRINCIPAL NO 
PRINCIPAL

Advertència de perill P-1 a P-50 Nivell 2 Nivell 2 Nivell 2 Nivell 2 
Prioritat R-1 a R-6     

Prohibició d' entrada R-100 a R-117     
Prohibició o restricció R-300 a R-306 Nivell 2 Nivell 2 Nivell 1 Nivell 1 

Obligació R-400 a R-417     
Indicacions generals S-1 a S-29     
Indicació de carrils S-50 a S-63     
Indicació de servei S-100 a S-126     

Presenyalització lateral S-200 a S-260 Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 
Pòrtics y banderoles S-350 a S-372 Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 

Panells laterals d'aproximació Nivell 2 Nivell 2 - - 
      

Confirmació S-600 a S-630 Nivell 2 Nivell 2 Nivell 1 (*) Nivell 1 
Poblat S-700 a S-770 Nivell 2 Nivell 2 Nivell 1 (*) Nivell 1 
Resta  Nivell 2 Nivell 2 Nivell 1 Nivell 1 

Panells direccionals  Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 Nivell 2 
Fites Quilomètriques  Nivell 2 Nivell 2 Nivell 1 Nivell 1 

Fites d' aresta      
Fites de vèrtex  Nivell2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) 

Balises cilíndriques      

NOTA:      

(*) Es recomana utilitzar un nivell superior on la ilꞏluminació ambient dificulti la percepció de la senyal o panell 
i en llocs d' elevada perillositat o entorns complexos (interseccions, glorietes, etc.) 

(**): Sempre que la ilꞏluminació ambient dificulti la seva percepció a on es consideri convenient reforçar els 
elements de senyalització vertical i en entorns a on conflueixin o divergeixin grans fluxos de tràfic, interseccions, 
glorietes, etc., tindrà que estudiar-se la idoneïtat d’utilitzar el Nivell 3.  

 

4.3.3. Visibilitat 

Tot senyal o cartell necessita una distància mínima de visibilitat geomètrica en la que la visual 
dirigida pel conductor cap a la mateixa estigui lliure d’obstacles que la interceptin, i així mateix 
totes les seves visuals intermèdies del recorregut,  mentre no es formi un angle superior de 10º 
amb el rumb del vehicle. Aquesta distància no haurà de ser inferior a la de percepció del 
conductor que circuli a la velocitat màxima establerta. 
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex és el de descriure i justificar tant a nivell lumínic com elèctric, 
el disseny del sistema d’enllumenat de la nova rotonda projectada a la cruïlla de la 
carretera C-14 en el PK  89+375 amb la carretera LV-3025 dins del T.M. d’Agramunt. 

El contingut d’aquest annex consisteix en definir el tipus de lluminària i columna a més del 
tipus de cablejat, secció i proteccions a instalꞏlar.  

 

2. ENLLUMENAT 

2.1. NORMES I REGLAMENTACIÓ VIGENT D’APLICACIÓ 

Per a la redacció del present annex s’ha considerat les següents reglamentacions i 
normatives en vigor: 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto de 2.002) i Instruccions Tècniques Complementàries. 

 DECRET 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn. 

 Reglamento de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament 
d’Energia Elèctrica (Decret de 12 de Març de 1954). 

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglamento 
d’Eficiència Energètica en Instalꞏlacions d’enllumenat exterior i les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries EA-01 a EA-07. 

 Orden circular 36/2015 sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a 
cielo abierto y túneles. (MIFO) 

 Recomanacions i indicacions dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament d’Agramunt. 

 

 

2.2. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

2.2.1. Descripció general 

El disseny del nou sistema d’enllumenat té punts de llums dintre dels següents trams: 

 Perímetre de la rotonda circular 

 Carretera C-14 sentit Artesa de Segre. 

 Carretera C-14 sentit Tàrrega. 

 Carretera LV-3025 sentit Balaguer. 

 Carrer de Control. 

Les configuracions i ubicacions de les columnes estan representades en el plànol núm. 
11AF01 dintre del Document núm. 2 Plànols inclòs en el present projecte. 

 

2.2.2. Característiques lumíniques de la proposta 

Des dels Serveis territorials de carreteres s’ha rebut les indicacions d’utilitzar una 
lluminària de tipus LED, seguint els criteris d’eficiència i de consum elèctric reduït.  

Així doncs, seguint el criteri expressat anteriorment, el tipus de lluminària amb el que s’han 
fet els càlculs lumínics i elèctrics correspon al fabricant BENITO, model MILAN M 80 W i 
3000ºK amb sensors de moviment incorporats. L’alçada del punt de llum serà de 8m. 

El número de punts de llums a la rotonda i ramals són 10, amb una potència total de 800W, 
es reparteixen de la següent manera: 

 10 punts de llum MILAN M 80W 

La distància entre columnes és aproximadament de 25m. 

Els nivell lumínic aconseguit amb aquesta configuració i segons els càlculs del fabricant 
inclosos en l’apèndix 1 d’aquest annex, compleixen amb els exigits per la classe 
d’enllumenat CE1. 

El criteri per enllumenar els passos de vianants és l’establert en l’Ordre Circular del 
Ministeri de Foment (OC 36/2015 Criterios iluminación carreteras a cielo abierto y túneles) 
que estableix els següents criteris per als passos de vianants a la Xarxa de Carreteres de 
l’Estat: 

 Luminància mínima al pla vertical 20 lux. 
 Classe d’ilꞏluminació CE3 en àmbits residencials (15 lux en el pla horitzontal i 

uniformitat 0,4) i CE2 en àrees comercials i industrials (20 lux en el pla horitzontal 
i uniformitat 0,4). 
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 S’estableixen també certes limitacions a l’enlluernament. 

Vial 
Ilꞏluminància horitzontal (E) 

Mig Mínim Màxim Mínim/ 
mig 

Mínim/ 
màxim 

Rotonda 35 lux 16 lux 64 lux 0,45 0,24 

C-14 sentit Artesa de 
Segre 42 lux 18 lux 55 lux 0,416 0,321 

C-14 sentit Tàrrega 43 lux 30 lux 51 lux 0,691 0,588 

LV-3025 sentit Balaguer 31 lux 13 lux 46 lux 0,409 0,277 

c. de Control 69 lux 39 lux 92 lux 0.562 0.418 

 

2.2.3. Característiques elèctriques de la proposta 

A petició de l’Ajuntament d’Agramunt, degut al deteriorament del quadre d’enllumenat 
núm. 5 existent, es proposa la seva substitució per un de nou. Els punts de llums nous 
s’han incorporat a diferents línies d’enllumenat existents en l’àmbit d’actuació, perllongant 
els circuits existents i d’una nova línia (núm. 7) que penjarà del nou quadre. A continuació 
s’exposa on es connecta cada nou punt de llum (la numeració es troba en el document 
núm.2 Plànols):  

 Del nou quadre de control núm. 5: 

- Línia 3: línia existent on s’elimina el punt de llum núm. 01 de VSAP de 150w i 
s’afegeixen dos punts nous de llum de LED de 80W (el Q05-L3-01A i el Q05-L3-
01B). 

- Línia 5: línia existent on s’eliminen els punts de llum 01 i 02 de VSAP de 150w i 
s’afegeixen dos punts nous de llum de LED de 80W (el Q05-L5-01A i el Q05-L5-
01B). 

- Línia 7: nova línia que donarà servei a sis punts nous de llum de LED de 80W (Q05-
701A, Q05-L7-01B, Q05-L7-01C, Q05-L7-01D, Q05-L7-01E i Q05-L7-01F). 

2.2.4. Càlcul de les línies elèctriques 

2.2.4.1.Potència de càlcul 

Per a la realització dels càlculs de les línies es tenen en compte els coeficients especificats 

al "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias", essent de:  

 - Enllumenat LED: 1,00 

2.2.4.2.Càlcul d’intensitats 

A efectes de càlcul de les línies, es considera la intensitat màxima admissible per a cables 

instalꞏlats, corregida amb els coeficients d’agrupament segons el tipus de canalització. 

Pel càlcul de les intensitats en circuits trifàsics amb neutre o sense s’aplicarà la següent 

expressió analítica: 

      

On,  

P = Potència de càlcul 

I = Intensitat en Ampers 

V = Tensió 

Cos φ = Factor de potència estimat 

Els resultats obtinguts s’indiquen a les taules de càlcul adjuntes. 

Pel càlcul de les intensitats en circuits monofàsics s’aplicarà la següent expressió analítica: 

      

On,  

P = Potència de càlcul 

I = Intensitat en Ampers 

V = Tensió 

Cos φ = Factor de potència estimat 

;
**3 CosV
PI 

;
* CosV

PI 
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Els resultats obtinguts s’indiquen a les taules de càlcul adjuntes. 

2.2.4.3.Càlcul de la caiguda de tensió 

Per al càlcul de les caigudes de tensió s'utilitzen les següents expressions: 

En trifàsic: 

ΔU III = (R+ X tag φ) / (P/U u1) 

En monofàsic: 

ΔU I =  2 (R+ X tag φ) / (P/U u1) 

amb:       

 ΔU III  = Caiguda de Tensió de línia trifàsica en volts 

 ΔU I  = Caiguda de Tensió de línia monofàsica en volts 

              R  = Resistència de la línia en Ω  

               X  = Reactància de la línia en Ω  

              P  = Potencia transportada per la línia en vats 

            U u1  = Tensió de la línia (400 V o 230 V)  

            tag φ    = Tangent de l’angle corresponent al factor de potència 

La caiguda de tensió total es procurarà que no sigui superior al 3% per a circuits 

d’enllumenat i 5% per a la resta d’usos, segons lo indicat a la ITC-BT-019. 

Els càlculs de caigudes de tensió de les diferents línies s’indiquen a les fulles de càlcul 

adjuntes. 

2.2.4.4.Potència de càlcul 

Pel càlcul de la resistència del conductor se utilitzarà la següent expressió: 

s
lRc  

 

On: 

ρ resistivitat del material conductor a la temperatura de servei [Ωꞏmm2/m]  
l Longitud de la línia [m] 
s Secció de la línia [mm2] 

2.2.4.5.Càlcul de la resistència del conductor [r] 

Front un curtcircuit allunyat, al extrem de la línia, s'ha d’assegurar que la protecció de la 

línia actua dintre de la corba magnètica (desconnexió instantània).  

La intensitat de curtcircuit en el extremo de la línia es calcularà seguin la expressió: 

c
cc R

UI




2
8,0

 

On: 

0,8  Factor de atenuació degut a la llunyania del transformador 

U Tensió simple (fase-neutre) [V] 

Rc Resistència de 1 fase  [Ω] 

A continuació es presenten la taula de càlculs de la línia del projecte: 
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2.2.5. Resultats 

Tenint en compte la secció dels cables elèctrics existents, la distribució dels nous punts de llum 

i la retirada de punts de llum existents, es consideren les següents seccions: 

- Línia 3: no s’incrementa la potència i per tant, es manté l’actual secció. 

- Línia 5: no s’incrementa la potència i per tant, es manté l’actual secció. 

- Línia 7: s’adjunta càlcul de la nova línia afegint 4 punts de llum. Es comprova que 
compleix la caiguda de tensió màxima. 

 

2.2.6. Conductors 

Els conductors a instalꞏlar seran de coure amb aïllament de 0,6/1 kV de secció adequada i 

coberta de polietilè reticulat en execució subterrània sota tubs. 

L’estesa elèctrica entre punts de llum i el  quadre de protecció general es realitzarà en circuit 

trifàsic amb neutre i conductors unipolars amb una secció mínima de 6 mm2 de coure, segons 

la justificació de càlcul. 

S’instalꞏlaran a una cota 45cm inferior sota perfil de vorera i 60cm sota perfil de calçada dintre 

de canalització de PEAD de diàmetre no inferior a 110mm. Es connectaran els punts de llum de 

manera alternada amb cada una de les fases de la línia que els correspon. 

El conductor neutre de cada línia que surt del quadre de protecció general no podrà ser 

compartida per una altra línia o circuit. 

L’escomesa o connexió a cada lluminària es farà amb una conductor tripolar (fase-neutre-terra) 

amb recobriment tipus 0,6/1 kV de secció mínima de 2,5mm2. Paralꞏlelament, cada punt de llum 

estarà protegit amb un fusible de 6A que permetrà una selectivitat en cas d’averia, quedant 

solament fora de servei la lluminària afectada. 

 

2.2.7. Posada a terra 

Es colꞏlocarà una línia de presa de terra que recorri i connecti entre sí tots els elements metàlꞏlics 

de la instalꞏlació projectada. La línia principal de terra, que va des de les piques d’acer courejat 

clavades a terra fins els elements metàlꞏlics a protegir es farà mitjançant un cable de coure nu 

de 35mm2 de secció enterrat directament a terra, sense fer-lo passar per dins de cap conductor 

de polietilè. 

Qualsevol altra línia que hagi de conduir la presa de terra serà mitjançant un conductor tipus 

0,6/1 kV amb recobriment de color groc/verd amb una secció mínima de 16mm2. 

Les piques seran d’acer courejat de 2 m de longitud i 14,6 mm de diàmetre mínim, complint les 

especificacions UNE 21056. 

La resistència de la posta de terra, mesurada en la posta en servei de la instalꞏlació serà com a 

màxim de 20Ω. 

 

2.2.8. Dimensionat de les sabates de fonamentació de les columnes 

D’acord amb l’Ordre Circular 36/2015 sobre “criteris a aplicar en l’enllumenat de carreteres a cel 

obert i túnels. Tom I. Recomanacions per l’enllumenat de carreteres a cel obert”, les dimensions 

de les sabates de fonamentació per a columnes de 8m d’alçada han de ser de 0,70x0,70x1m 

(llarg x ample x profunditat) realitzades amb formigó en massa HM-20 com a mínim on 

s’introduirà una graella de 4 perns corbats en el seu extrem inferior, d’acer F-111 segons norma 

UNE-33.051 amb dos cèrcols quadrats de 8mm soldats als 4 perns. 

Segons la taula 4.3 de la mateixa Ordre Circular 36/2015,  
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a = 700 mm 

ϕ = 24mm  (diàmetre del pern) 

R = 110mm 

b = 150mm 

c = 350mm 

 

Els perns tindran roscat mètric en la part superior realitzar amb eines de tallat i no per extrusió 

del material, realitzada amb el sistema de fricció, segons la norma UNE 17704, “Rosca mètrica 

ISO d’ús general. Mesures bàsiques”. 

 

2.2.9. Arquetes 

Les arquetes de derivació a punt de llum s’executaran de formigó HM-20 o de fàbrica de maó. 

Les parets tindran un gruix mínim de 15cm. Les dimensions interiors seran de 60x60cm i una 

profunditat de 100cm, en el cas de rases en vorera, vorals i mitjanes. Si hi han restriccions 

d’espai es poden reduir a 40x40 cm. 

Les arquetes portaran una tapa amb marc de fosa de grafit esferoïdal tipus FGE 42-12 segons 

norma UNE-EN 1563:2012. Fosa. La seva ubicació serà en vorera o fora de calçada, de classe 

B-125 de 60x60cm si són extrems d’un tram de creuament de calçada, o bé de 40x40cm si 

formen part d’un circuit lineal en vorera. La distància entre arquetes no serà superior a 40m. 

2.2.10. Potència a contractar 

No caldrà incrementar la potència contractada.  

 

2.2.11. Quadre de protecció, mesura i control 

Les línies d’alimentació existents i la nova línia projectada es connectaran a un nou quadre 

d’enllumenat que substitueix al quadre existent número 5. Aquest nou quadre tindrà set línies. 
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex és el de descriure i justificar les instalꞏlacions semafòriques dels 
passos de vianants situats en la nova rotonda projectada a la cruïlla de la carretera C-14 en el 
PK 89+375 amb la carretera LV-3025 dins del T.M. d’Agramunt. 

 

2. XARXA SEMÀFORS 

2.1. Normativa 

La normativa a aplicar serà la següent: 

 Reglament electrotècnic de baixa tensió, aprovat per Reial Decret 842/02, de 2 d’agost, 

i instruccions tècniques complementàries (ITC). 

 
2.2. Descripció de la proposta 

Es preveu regular semafòricament dos passos de vianants i executar la canalització per la 

previsió d’una futura semaforització d’un altre pas de vianants. Els passos de vianants a 

semaforitzar estan situats en: 

 Pas de vianants existent situat en la carretera LV-3025, a uns 25metre de la nova 

rotonda. 

 Pas de vianants en la carretera C-14 davant el museu de Torrons Vicens. 

Els conjunts semàforics estaran formats per: 

 4 semàfors de PVC 3/200, amb 3 òptiques Led de Ø200mm (vermell, ambre i verd), 

amb un consum màxim de 15W a 230V. 

 4 semàfors de PVC complerts 2/200 PPC per a vianants, amb lents vermella i verda 

amb silueta de vianant parat i en marxa respectivament amb òptica Led i un consum 

màxim de 9W a 230V. Els semàfors a instalꞏlar portaran polsador.  

Es preveu connectar la instalꞏlació a l’escomesa municipal existent al carrer del Control, que 

correspon a un quadre d’enllumenat. S’instalꞏlarà un comptador independent. 

Les fases dels semàfors seran definits pels serveis tècnics de l’Ajuntament d’Agramunt en fase 

d’obres.  

La regulació semafòrica comprèn també: 

 1 armari metàlꞏlic amb regulador de trànsit electrònic de funcionament semiactuat, per 

a un màxim de 6 grups semafòrics, control d’incompatibilitat de colors, control de 

làmpada fosa i possibilitat de programació de diferents plans de trànsit. 

 4 caixes amb polsador per a demanda de vianants, amb ilꞏluminació interior mitjançant 

làmpades Led de 3W a 230V. 

 1 armari metàlꞏlic amb quadre de protecció (diferencial i magnetotèrmic) amb connexió 

a escomesa existent. 

 Instalꞏlació de piques de coure de 1500 mm amb grapa instalꞏlada per a la posta a 

terra, unides en paralꞏlel mitjançant cable de coure nu per a presa de terra de 35 mm² de 

secció. 

 Tiratge de cable màniga de 0,6/1 kV de 2x10 mm² per al subministrament elèctric de la 

instalꞏlació, i de cable màniga de 0,6/1 kV de 4x1,5 mm² per a l'alimentació elèctrica dels 

elements semafòrics. 

 Instalꞏlació del restant material auxiliar, així com el subministrament de marcs i tapes de 

fosa per a la construcció de les corresponents arquetes de registre de 40x40cm. 

 Obertura i reposició de rases en paviment asfàltic, vorera i travessades de calçada 

(asfalt), amb colꞏlocació de tub corrugat de 90 mm de diàmetre. Dins de l'esmentat tub 

es colꞏlocaran els cables que han de servir per alimentar la instalꞏlació. 

2.3. Distribució d’energia elèctrica 

La distribució d’energia elèctrica es realitzarà a través de xarxes elèctriques subterrànies. La 

xarxa discorrerà a través de canalitzacions subterrànies amb unes fondària mínima de 0,40 

m del nivell del sol. Tanmateix, seran d’aplicació les normes establertes en l’apartat 2.1.2 de la 

ITC-BT-07 i en l’apartat 1.2.4 de la ITC-BT-21. 

La instalꞏlació elèctrica es farà de conformitat amb el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa 

Tensió (Real Decret 842/2002 de 2 d’agost B.O.E. núm. 224 de data 18 de setembre de 2002). 
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2.4. Dimensions de la xarxa 

Les potències a instalꞏlar són les següents: 

Regulació semafòrica de la cruïlla 

 Ut W Ut W total 
Semàfors amb òptica de 15W 4+2 15 90 
Semàfors amb òptica de 9W 4+2 9 54 
Polsador de vianants de 3W 4+2 3 18 
Equip de regulació de trànsit 1 120 120 

 Total (W) 282 

Tenint en compte aquestes dades, no es preveu que sigui necessària una ampliació de potència 

a l’escomesa existent. No obstant se solꞏlicitarà la corresponent ampliació si l’Ajuntament ho 

considera escaient. 

S’instalꞏlarà les proteccions adients per a la sortida de la instalꞏlació semafòrica (interruptor 

magnetotèrmic 6A/II i diferencial 40/II/0,3A). 

2.5. Tipus de tensió 

La tensió de subministrament per a la instalꞏlació semafòrica serà monofàsica de 230V. Aquest 

subministrament es realitza a partir del punt d’escomesa situat en la ubicació assenyalada en el 

plànol de planta d’instalꞏlació. 

2.6. Descripció dels materials 

2.6.1. Conductors elèctrics 

Seran del tipus màniga negra, de 0,6/1 kV en les seccions assenyalades en cada cas. Estaran 

formats en tot moment per fil de coure electrolític aïllat, mitjançant aliatge especial de policlorur 

de vinil i fàrcil per donar-li forma cilíndrica mitjançant goma vulcanitzada. 

La coberta exterior serà de policlorur de vinil de color negre per a tenir una resistència més 

elevada a grasses, dissolvents i elements externs, i no deixar passar els raigs ultraviolats. 

Les seccions a utilitzar acompliran les següents seccions mínimes: 

 De placa de borns fins a làmpada: 1,5 mm² 

 Línia instalꞏlada sota terra: 1,5 mm² per a les instalꞏlacions semafòriques. 

La protecció contra contactes directes queda garantida per l’ús de components elèctrics 

inaccessibles i cable de 1000 V de doble aïllament. 

En les instalꞏlacions semafòriques només es realitzaran empalmes en les rengleres dels 

semàfors, dels equips de control o en les caixes d’embrollament ubicades dins de les portelles 

dels bàculs, a excepció dels cables de la xarxa de terra. 

2.6.2. Quadre elèctric 

Els quadre de protecció estarà constituït per un armari estanc de mides adients. Disposarà de 

tanques de seguretat (panys segons normes de la Companyia Elèctrica). A l’interior de l’armari 

hi haurà instalꞏlats els mecanismes de mesura i protecció. Tots aquests mecanismes estaran 

ubicats dins de mòduls de doble aïllament i, així mateix dins de l’armari. 

2.6.3. Làmpades 

En el seu aspecte constructiu, per als semàfors, s’utilitzaran òptiques Led que, depenent de les 

seves dimensions, forma i color tindran els consums següents: 

  Ø200  L200 Polsador 

Vermell 10W 9W 3W 

Ambre 10W   

Verd 15W 9W  

Seran especials per a semàfors, amb capacitat de suportar un número molt elevat d’enceses i 

apagades. L’encesa de cada color serà visible en totes les condicions a distàncies de 3 a 150 

m. 

2.6.4. Semàfors 

Tots els semàfors seran de policarbonat impregnat en groc, construïts amb cossos d’una direcció 

i un focus, aconseguint-se els models d’una direcció amb dos o tres focus, mitjançant 

l’acoblament d’unitats, presentant una vegada acoblats, la mateixa forma que si es tractés d’una 

sola peça unitària. 

La part inferior del semàfor s’unirà a les columnes o suports de qualsevol tipus, mitjançant un 

ajust que impedeixi l’eventual rotació del semàfor. 



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L    Annex núm.10. Semaforització – Pàgina 5 de 5 
 

Els dispositius de tancament seran hermètics i estaran dotats de viseres de manera que, sota 

l’acció de la llum del sol, no es produeixin imatges fantasma. Les seves formes i dimensions 

s’ajustaran a les actuals en ús. 

2.6.5. Elements de sustentació 

Columnes semafòriques:   Les columnes estaran construïdes amb tub d’acer de 4” de ø, 

galvanitzat en calent. 

A la part superior disposaran d’una corona fixa, en la que s’assentarà la corresponent als 

semàfors, de manera que la posició d’aquest no pugui modificar- se accidentalment. 

Les alçades seran les següents: 

Amb semàfors de circulació................ 2,4 m d’alçada útil i 35 cm d’encastat 

Amb semàfors de vianants ................. 2,0 m d’alçada útil i 30 cm d’encastat 

2.6.6. Suports semafòrics 

Els suports per a la subjecció dels semàfors estaran construïts en alumini emmotllurat i pintat, 

de la robustesa necessària per a suportar el pes dels semàfors a ells acoblats, i proveïts dels 

accessoris necessaris pel fàcil i ràpid muntatge dels semàfors. 

2.6.7. Grau de protecció dels elements 

Tots els equips que incloguin font lluminosa i l’armari del quadre de protecció tindran un grau de 

protecció no inferior a IP-55. Las caixes d’embornament i connexions tindran un grau de 

protecció IP-44, si estan instalꞏlades a l’exterior, i IP-13 si estan instalꞏlades en interiors. 

2.7. Càlcul de caiguda de tensió de les línies elèctriques 

La xarxa d'alimentació als punts de llum serà monofàsica de 230V. 

Les seccions dels cables s'han calculat per a transportar la deguda càrrega als punts de llum 

associats de forma que no es produeixin caigudes de tensió superiors al 3 % de la nominal (ITC-

BT-19). 

Les fórmules aplicades per a línies monofàsiques són les següents: 

Càlcul d'intensitat.......................................W/V = Amp  

Càlcul de caiguda de tensió (%).............. ΔV(%) = (W*m*2)/(K*mm²*V)*(100/V)  

Coneixem: 

W......potència de la instalꞏlació en W             K......Conductivitat pel coure és de 56 

V..........................................     230 V       m......longitud del tram en metres 

 mm²................secció del cable mm² 

Els càlculs s'han efectuat en base a la Instrucció ITC-BT-25, i a l’annex 2 de la “Guía Técnica 

de Aplicación del Reglamento”. 

S'adjunta el càlcul de seccions de les noves instalꞏlacions realitzat mitjançant fulla de càlcul. 

S’ha tingut en compte la possible  futura instalꞏlació dels grups semàforics G5 i G6 

 

2.8. Esquema unifilar 

 

 

 

 

 

QP RG 

Grup 1 4x1,5mm2 

Grup 2 4x1,5mm2 

Grup 3 4x1,5mm2 

Grup 4 4x1,5mm2 

Grup 5 4x1,5mm2 

Grup 6 4x1,5mm2 Previsió futura 

P P 
Polsadors 4x1,5mm2 

P P P P

2x10 
mm2





 Projecte constructiu. Millora local. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l'LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L 

 
ANNEX NÚM. 11 SERVEIS AFECTATS 





 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L    Annex núm.11: Serveis Afectats – Pàgina 1 

ÍNDEX 

1.  INTRODUCCIÓ ................................................................................................ 3 
1.1.  Objecte ........................................................................................................ 3 
1.2.  Identificació de serveis existents i titularitat ................................................. 3 
2.  DESCRIPCIÓ DELS Serveis existents ........................................................... 5 
3.  DESCRIPCIÓ DE LES AFECTACIONS I REPOSICIÓ DELS 

SERVEIS .......................................................................................................... 6 
4.  EXPROPIACIONS I SERVITUDS PER A LA REPOSICIÓ DE 

SERVEIS .......................................................................................................... 7 
5.  PRESSUPOST DE LA REPOSICIÓ DELS SERVEIS ...................................... 7 
APÈNDIX NÚM. 1 SOLꞏLICITUDS SERVEIS ....................................................... 9 
1.  AJUNTAMENT D’AGRAMUNT .................................................................. 11 
2.  XARXA OBERTA ....................................................................................... 12 
3.  ORANGE-JAZZTEL ................................................................................... 14 
4.  MASMOVIL ............................................................................................... 15 
5.  SOM VERA (GOUFONE) .......................................................................... 16 
6.  ADAMO ..................................................................................................... 17 
7.  COLT TECHNOLOGY SERVICES ............................................................ 18 
8.  FIBRACAT ................................................................................................. 19 
9.  ESTABANELL ........................................................................................... 20 
10.  EMAGINA .................................................................................................. 21 
11.  ENAGAS ................................................................................................... 22 
APÈNDIX NÚM. 2 RESPOSTES SERVEIS EXISTENTS .................................... 24 
1.  EDISTRIBUCIÓN ...................................................................................... 25 
2.  NEDGIA ..................................................................................................... 28 
3.  TELEFÓNICA ............................................................................................ 33 
4.  CASSA ...................................................................................................... 37 
5.  SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT ................................................................ 40 
6.  AJUNTAMENT D’AGRAMUNT .................................................................. 41 
7.  ESTABANELL-EMAGINA .......................................................................... 51 
8.  XARXA OBERTA ....................................................................................... 52 
9.  ORANGE-JAZZTEL ................................................................................... 55 
10.  MASMOVIL ............................................................................................... 56 
11.  SOM VERA (GOUFONE) .......................................................................... 57 
12.  ADAMO ..................................................................................................... 58 

13.  FIBRACAT ................................................................................................ 59 
14.  ENAGAS ................................................................................................... 59 
15.  COLT TECHNOLOGY SERVICES ............................................................ 60 
APÈNDIX NÚM. 3 SOLꞏLICITUD REPOSICIÓ SERVEIS 

AFECTATS .................................................................................................... 61 
1.  EDISTRIBUCIÓN ...................................................................................... 62 
2.  TELEFÓNICA ............................................................................................ 65 
3.  CASSA ...................................................................................................... 66 
APÈNDIX NÚM. 4 RESPOSTES REPOSICIÓ SERVEIS 

AFECTATS .................................................................................................... 67 
1.  EDISTRIBUCIÓN ...................................................................................... 68 
2.  TELEFÓNICA ............................................................................................ 76 
3.  CASSA ...................................................................................................... 78 
APÈNDIX NÚM. 5 PLÀNOLS SERVEIS AFECTATS ......................................... 81 
 





 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L    Annex núm.11: Serveis Afectats – Pàgina 3 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Objecte 

L’objecte del present annex és, en un primer lloc, la descripció dels serveis existents dintre de 
l’àmbit establert per les obres descrites en el present projecte constructiu. En segon lloc, 
l’estudi de les afeccions creades en aquests per causa de l’execució de les mateixes, i 
finalment establir una reposició contrastada amb el titular del servei afectat de totes les que 
requereixen una modificació així com la seva valoració econòmica. 

En el present projecte constructiu es defineixen totes les actuacions necessàries per tal de 
permetre la millora de la intersecció actual de la carretera C-14 amb la carretera local LV-3025 
a l’alçada del PK 89+375 on es preveu la construcció d’una rotonda de 32 m de diàmetre. 

 

1.2. Identificació de serveis existents i titularitat 

Els treballs doncs, que s’han portat a terme per a la identificació dels serveis existents a la 
zona objecte d’actuació han estat els següents: 

 Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien ésser afectats durant 
el desenvolupament de les obres. 

 Solꞏlicitud de plànols i informació a les companyies de serveis, per a la localització, 
identificació i caracterització dels serveis aeris o soterrats que poden quedar afectats. 

Amb les dades obtingudes s’ha dut a terme la identificació dels serveis existents, tot indicant 
en quin punt quilomètric de l’obra es produeix la interacció, titularitat i si hi ha o no afectació. 
Els resultats obtinguts queden representats també dintre dels plànols corresponents.  

La informació dels serveis existents ha estat demanada i facilitada per les següents 
companyies: 

 SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT. 

 E-DISTRIBUCIÓN. Companyia de distribució i subministrament d’electricitat. 

 NEDGIA. Companyia de distribució i subministrament de gas natural. 

 TELEFÓNICA DE ESPAÑA. Companyia de subministrament de serveis de telefonia i 
telecomunicacions. 

 CASSA. Companyia concessionària de subministrament d’aigua potable. 

 XARXA OBERTA DE CATALUNYA (CTTI). Empresa concessionària del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació que dona subministrament i 
cobertura de xarxa de telecomunicacions. 

 ORANGE – JAZZTEL. Companyia de subministrament de serveis de telefonia i 
telecomunicacions. 

 MASMÓVIL. Companyia de subministrament de serveis de telefonia i 
telecomunicacions. 

 SOM VERA (antic GOUFONE). Companyia de subministrament de serveis de 
telefonia i telecomunicacions. 

 ADAMO. Companyia de subministrament de serveis de telefonia i 
telecomunicacions. 

 COLT TECHNOLOGY SERVICES. Companyia de subministrament de serveis de 
telefonia i telecomunicacions. 

 FIBRACAT. Companyia de subministrament de serveis de telefonia i 
telecomunicacions. 

 ESTABANELL: Companyia de subministrament de serveis de telefonia i 
telecomunicacions. 

 EMAGINA (E-PHOS DIGITAL, S.L.U.). Companyia de subministrament de serveis 
de telefonia i telecomunicacions. 

 ENAGAS: Companyia de distribució i subministrament de gas natural. 

 AJUNTAMENT D’AGRAMUNT. Titular del servei d’enllumenat i clavegueram. 

S’adjunta al final del present annex, tota la documentació que ha estat remesa per 
cadascuna d’aquestes companyies. 

A continuació s’adjunta la taula de contactes realitzats: 
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CLAU: PC-CPL-22021  Municipis: 

TÍTOL: Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb la LV-3025 al PK 20+375  Agramunt 

SERVEI ORGANITZACIÓ CONTACTE ADREÇA Mitjà Data solꞏlicitud Data  
Resposta 

Serveis a la 
zona? 

TRA SERVEI CATALA DE TRÀNSIT   Solꞏlicita INFRAESTRUCTURES.CAT carta       

enl Aj. Agramunt serveistecnics@agramunt.cat (sònia Pintó)   e-mail 06/04/2023 19/04/2023 si 
clav Aj. Agramunt serveistecnics@agramunt.cat (sònia Pintó)   e-mail 06/04/2023 19/04/2023 si 
AIG Aj. Agramunt serveistecnics@agramunt.cat (sònia Pintó)   e-mail 06/04/2023 19/04/2023 si 

AIG CASSA 
  

eWISE eWISE 24/03/2023 24/03/2023 SI 

ELE EDISTRIBUCIÓN conexiones.edistribucion@enel.com eWISE eWISE 24/03/2023 24/03/2023 SI 

GAS NEDGIA   eWISE eWISE 24/03/2023 24/03/2023 NO 

TEL TELEFONICA DE ESPAÑA 
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com 
josemanuel.marcosgil@telefonica.com eWISE eWISE 24/03/2023 24/03/2023 SI 

TEL XARXA OBERTA (CTTI) Serveis Afectats ssaa@xarxaoberta.cat e-mail 06/04/2023 12/04/2023 si 

TEL ORANGE - JAZZTEL 

  ssaaorange@elecnor.com 
en copia a Alex Magriñá  

alex.magrina@orange.com 
Joan Font Baste  

joan.font@orange.com 

e-mail 06/04/2023 06/04/2023 no 

TEL MASMOVIL 
JUAN MARCO juan.marco@masmovil.com 

Inicidencias.desplieguered@masmovil.com 

e-mail 06/04/2023 
14/04/2023 21/04/2023 si 

TEL SOM VERA (GOUFONE) ALBERT GUITERAS albert.guiteras@somvera.cat 

e-mail 06/04/2023 11/04/2023 no 

TEL ADAMO 
TONI FLORIT 
ELDA PADILLA 

toni.florit@adamo.es 
elda.padilla@adamo.es 

e-mail 06/04/2023 11/04/2023 no 

TEL Colt Technology Services   

ServiciosAfectadosCOLTTelecomBarcelona@colt.net
En copia a Juan Antonio López Luque 

juanantonio.lopez@colt.net e-mail 06/04/2023 19/07/2023 no 

TEL Fibracat christian bulli info@fibracat.cat e-mail 06/04/2023 06/04/2023 no 

ELE ESTABANELL 
 info.b2c@estabanell.cat e-mail 06/04/2023 - 

no 
plataforma anell 13/04/2023 13/04/2023 

TEL Emagina (E-Phos Digital SLU) ESTABANELL 
jordi gómez carrasco (jordi.gomez@emagina.cat)
MARIA SALMERÓN 
(maria.salmeron@emagina.cat) 

info@emagina.cat e-mail 06/04/2023   no 

GAS ENAGAS Ignacio Fernandez Tuset (jefe de zona) ifernandez@enagas.es 

e-mail 06/04/2023 12/04/2023 no 

 

 



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L    Annex núm.11: Serveis Afectats – Pàgina 5 

 

2. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS 

Segons es pot consultar al document núm. 2: “Plànols”, la relació dels serveis existents en l’àmbit de projecte és la que es detalla en la següent taula: 

SERVEI TITULAR Núm. 
Servei Situació Descripció Afecció?

Electricitat EDISTRIBUCIÓN 
E1 C-14 

LV-3025 
Línia de baixa tensió (BT) aèria trenat, amb pals de formigó o fusta, que creua la 
carretera en el PQ 89+375 i discorre paralꞏlelament pel marge dret de la carretera en tot 
l'àmbit d'actuació. Des del suport de formigó surt una escomesa aèria a una vivenda. 

si 

E2 C-14 
LV-3025 

Línia de mitja tensió (MT) soterrada que creua la carretera C-14 en el PQ 89+375 i 
després discorre pel marge dret de la carretera direcció Tàrrega. si 

Telèfon i 
telecomunicacions 

 TELEFÓNICA 

T1 C-14 
c. del Control 

Línia de telèfon aèria amb pals de fusta que discorre paralꞏlela a la carretera pel marge 
dret de la carretera C-14 des del creuament amb el carrer del control i cap a Artesa de 
Segre. Des del pal de fusta situat en la cruïlla de la C-14 amb el carrer de Control surt 
una escomesa aèria que creua la carretera C-14 i un escomesa soterrada mitjançant 
una canalització de 2 conductes de PVC. 

si 

T2 C-14 
LV-3025 

Canalització de 6 conductes de PVC entre arquetes de registre sense número (ID 
1620660 a ID 1620659) que discorre per la vorera situada en el marge esquerre de la 
carretera LV-3025 sentit Balaguer i creua la carretera C-14 en el PQ 89+370. A partir 
d'aquest punt discorre per la vorera direcció Tàrrega fins a la carretera L-303 amb una 
canalització de 6 +2 conductes de PVC. 

si 

MASMOVIL T3 C-14 
LV-3025 Discorre per la canalització de Telefònica núm. T2 si 

Telecomunicacions XARXA OBERTA 
(CTTI) TC1 C-14 

LV-3025 

Canalització per sota vorera en el marge esquerre de la carretera LV-3025 sentit 
Balaguer i a continua per la carretera C-14 pel marge esquerre direcció Tàrrega. Durant 
la redacció d'aquest projecte s'ha construit una nova canalització que creua la carretera 
LV-3025 pel pas de vianants i després discorre direcció C-14 sentit Artesa de Segre en el 
marge esquerre de la carretera.

no 

Aigua potable  CASSA 

A1 C-14 
c. del Control 

Canonada de la xarxa de distribució d'aigua potable que discorre pel carrer del Control 
de fibrociment Ø100mm i a l'arribar a la carretera C-14 hi ha una vàlvula i canvia el 
material a PE Ø110mm. Un cop arriba a la C-14, la canonada discorre pel marge dreta 
d'aquesta direcció Artesa de Segre. 

si 

A2 C-14 
LV-3025 

Canonada de la xarxa de distribució d'aigua potable que discorre per la vorera situada 
en el marge esquerre sentit Balaguer de la carretera LV-3025,  de PE Ø75mm. Just 
abans d'arribar a la cruïlla amb la C-14 hi ha una vàlvula i un BR. 

no 

Clavegueram AJT. D'AGRAMUNT CL1 C-14 
LV-3025 Canonades de formigó, embornals  si 

Enllumenat públic AJT. D'AGRAMUNT EP1 C-14 
LV-3025 Punts de llum i cablejat soterrat de l’enllumenat públic. si 
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3. DESCRIPCIÓ DE LES AFECTACIONS I REPOSICIÓ DELS SERVEIS D’acord amb la informació facilitada per les respectives companyies, s’enumeren i 
s’identifiquen els serveis que quedaran afectats en major o menor grau i es procedeix a 
descriure el detall d’aquesta afectació. 

SERVEI COMPANYIA Núm. 
Servei PQi PQf Descripció de la reposició VALORACIÓ 

Electricitat EDISTRIBUCIÓN 

E1     

La reposició de la línia de baixa tensió s’inicia en dos punts de la xarxa existent; un primer punt 
és en la carretera C-14 abans de la cruïlla amb la carretera L-303 (carretera de Tàrrega, 
núm.4) i el segon punt se situa en la vorera costat nord de la carretera LV-3025, a l’altura del 
pas de vianants abans de la cruïlla d’aquesta carretera amb la carretera C-14. Ambdues 
reposicions acaben en la cruïlla de la C-14 amb el carrer de la Ronda del Comtes d’Urgell. 
La reposició consisteix en: 
- Retirada de 196,7m de línia de BT aèria i de 1 pal de fusta i 1 pal de formigó. 
- Canalització soterrada (2 tubs de PEAD corrugat de diàmetre 160mm envoltats de formigó) 
de línia de BT (3x1x240+1x150mm2) de 215m de longitud que discorren majoritàriament per 
sota vorera i hi ha quatre creuaments de calçada (LV-3025, C-14, L-303 i c. del control).  
- S’executarà 3 conversions aero-soterrades. 
- 4 punts de connexió amb la xarxa existent.  
- Finalment caldrà retibar 2 línies de BT aèries existents. 

39.576,11 € 

E2     

La reposició de la línia de mitja tensió s’inicia en la vorera costat nord de la carretera LV-
3025, a l’altura del pas de vianants abans de la cruïlla d’aquesta carretera amb la carretera 
C-14, i finalitza en la cruïlla de la carretera C-14 amb el carrer del Control. 
La reposició consisteix en: 
- Canalització soterrada de línia de mitja tensió de 56,30 metres de longitud amb dos 

conductes de PEAD corrugat de diàmetre 200mm, dels quals 19,40metres van sota 
calçada (amb els tubs formigonats) i 36,90metres sota vorera.  

- Hi ha dos connexions a xarxa existent, en els punts inici i final de la reposició. 

Telèfon i 
telecomunicacions TELEFÓNICA 

T1     

La reposició de la xarxa de Telefónica s’inicia la vorera marge dret de la C-14 abans de la 
cruïlla amb el carrer del Control i s’acaba en la vorera de la cruïlla de la C-14 amb el carrer 
de la Ronda del Comtes d’Urgell. 
La reposició consisteix en: 
- Retirada de 91 m de línia de telèfon aèria i de 2 pals de fusta.  
- Estesa de 125,4m de línia de telèfon soterrada de les quals 97m van canalitzades amb 2c 
DN110 mm PVC, 28,4m de canalització soterrada amb 4c DN110 mm PVC; sempre van amb 
un tritub de D40mm 
- Instalꞏlació de 1 conversió a subterrani i 1 punts de connexió amb la xarxa existent. 
- Hi ha 3 arquetes tipus DMF.  
- Hi ha 3 noves CT.  
- Hi ha 2 pals de fusta provisionals. 

27.673,03€ 

T2     

La reposició de la xarxa de Telefónica s’inicia en la vorera sud de la carretera LV-3025 abans 
de la cruïlla amb la carretera C-14 i acaba un cop creua la carretera C-14. 
La reposició consisteix en: 
- Canalització soterrada de 39,7m de línia de telèfon amb 6c DN110 mm PVC.  
- 1 arqueta tipus GBRC Intercal.lada en el punt inicial. 
- 1 arqueta tipus GBRL intercal.lada en el punt final. 
Es deixa fora de servei el tram de canalització existent que queda sota la calçada de la 
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cruïlla de la C-14 amb la LV-3025.

Aigua potable  CASSA 

A1     

La reposició de la xarxa d’aigua potable s’inicia en el carrer del Control, a continuació el 
creua i discorre per la nova vorera fins al final de l’actuació on es connecta amb la 
canalització existent.  
La reposició consisteix en: 
- 55,9 m de canonada de polietilè de diàmetre 110mm, dels quals 4,35 metres van dins d’una 
beina de PVC de diàmetre 315mm (en el creuament en el carrer del Control) formigonada.  
- S’executaran 3 arquetes noves 
- 2 connexions a la xarxa existent.  
- Es deixa fora de servei el tram de canonada existent que queda sota la calçada. 

17.269,72€ 

A2     
Anellament de la conducció que discorre per la carretera LV-3025 amb la conducció que 
discorre per la carretera L-303, mitjançant 37,7m nova canonada de polietilè de diàmetre 
90mm dels qual 7,74 m van dins d'una beina de PVC de diàmetre 315mm (en el creuament 
en el carretera C-14).  

Clavegueram AJT. D'AGRAMUNT       Les afeccions i reposicions de la xarxa de clavegueram s’han definit en l’annex de 
Clavegueram i la seva valoració està en el capítol de Clavegueram del Pressupost. 

- 

Enllumenat públic AJT. D'AGRAMUNT       Les afeccions i reposicions de la xarxa d’enllumenat s’han definit en l’annex d’Enllumenat i la 
seva valoració està en el capítol d’Enllumenat del Pressupost.

- 

 

4. EXPROPIACIONS I SERVITUDS PER A LA REPOSICIÓ DE SERVEIS 

La reposició de les instalꞏlacions explicades a l’epígraf anterior comporta, d’una banda 
l’expropiació dels terrenys necessaris per a la reposició serveis afectats, per una altra banda, 
la indemnització per la servitud de pas que s’ha d’imposar per al traçat de les canalitzacions 
soterrades i finalment, la indemnització per l’ocupació temporal per a la construcció de les 
mateixes línies.  

En el present projecte totes les reposicions es troben en sòl públic i per tant no caldrà 
expropiar ni indemnitzar i per tant no s’ha valorat. Cal destacar que la reposició de l’escomesa 
aèria de telefònica es troba en una finca privada però al tractar-se d’una escomesa no caldrà 
tampoc expropiar ni indemnitzar. 

 

5. PRESSUPOST DE LA REPOSICIÓ DELS SERVEIS 

El pressupost d’execució material estimat per a la reposició dels serveis afectats per aquest 
projecte s’ha inclòs dins del pressupost general de les obres (document núm. 4). El resum del 
mateix es el següent: 

 

 

COMPANYIA PEM reposició (€) 

EDISTRIBUCIÓN 39.576,11 € 

TELEFÓNICA 27.673,03€ 

CASSA 17.269,72 € 

TOTAL 84.518,86 € 
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APÈNDIX NÚM. 1 SOLꞏLICITUDS SERVEIS 
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1. AJUNTAMENT D’AGRAMUNT 
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2. XARXA OBERTA 
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3. ORANGE-JAZZTEL 
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4. MASMOVIL 
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5. SOM VERA (GOUFONE) 
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6. ADAMO 
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7. COLT TECHNOLOGY SERVICES 
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8. FIBRACAT 
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9. ESTABANELL 
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10. EMAGINA 

 



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L    Annex núm.11: Serveis Afectats – Pàgina 22 
 

 

 

11. ENAGAS 
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APÈNDIX NÚM. 2 RESPOSTES SERVEIS EXISTENTS 
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1. EDISTRIBUCIÓN 

 

 

 



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L    Annex núm.11: Serveis Afectats – Pàgina 26 
 

 

 

 

 

 



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L    Annex núm.11: Serveis Afectats – Pàgina 27 
 

 

 

 

 

 

 



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L    Annex núm.11: Serveis Afectats – Pàgina 28 
 

 

 

2. NEDGIA 
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3. TELEFÓNICA 
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4. CASSA 
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5. SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 
 

No s’ha rebut resposta. 
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6. AJUNTAMENT D’AGRAMUNT 

 

AIGUA POTABLE 

CLAVEGUERAM 
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ENLLUMENAT 
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7. ESTABANELL-EMAGINA 
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8. XARXA OBERTA 
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9. ORANGE-JAZZTEL 
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10. MASMOVIL 
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11. SOM VERA (GOUFONE) 
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12. ADAMO 
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13. FIBRACAT 

 

14. ENAGAS 
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15. COLT TECHNOLOGY SERVICES 
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APÈNDIX NÚM. 3 SOLꞏLICITUD REPOSICIÓ SERVEIS AFECTATS 
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1. EDISTRIBUCIÓN 
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2. TELEFÓNICA 
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3. CASSA 
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APÈNDIX NÚM. 4 RESPOSTES REPOSICIÓ SERVEIS AFECTATS 
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1. EDISTRIBUCIÓN 
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2. TELEFÓNICA 
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3. CASSA 
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APÈNDIX NÚM. 5 PLÀNOLS SERVEIS AFECTATS 
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1. Objecte de l’annex  

L’objecte del present annex és estimar el valor dels béns i drets afectats a conseqüència 

de l’execució del projecte, tant pel que fa a les superfícies de sòl expropiades com altres 

superfícies afectades per servituds de pas i ocupacions temporals. Es quantifica també, 

en el seu cas, el valor d’altres béns i drets afectats.  

2. Legislació aplicable  

La normativa a aplicar és: 

 Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
carreteres. 

 Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Carreteres.  

 Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa.  

 Decret de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació 
forçosa. 

 Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
del sòl i rehabilitació urbana. 

 Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
valoracions de la Llei del sòl. 

 Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels 
ens locals. 

 Llei 33/2003, de 3 de novembre de Patrimoni de les Administracions Públiques. 

 DL 1/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei del Cadastre 
Immobiliari. 

 Llei 13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la Llei Hipotecària aprovada per Decret 
de 8 de febrer de 1946 y del text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari. 

 Altra normativa legal que sigui d’aplicació als efectes escaients. 

L’article 35.1 del Decret 293/2003, estableix que els projectes de carreteres i les 
modificacions corresponents han de comprendre la definició del traçat i la determinació 
dels terrenys, les construccions i els altres béns i drets i drets que s’estimi necessari 
adquirir o ocupar per la construcció, defensa o el servei de la via i la seguretat de la 
circulació, així com la relació de les persones titulars.  

 

 

2.1. Expropiació per vialitat  

L’article 34.1 del DL 2/2009, indica que la zona de domini públic compren els terrenys ocupats 

o d’ocupació futura prevista en el projecte constructiu per a la carretera i els seus elements 

funcionals i, llevat que excepcionalment es justifiqui per raons geotècniques del terreny que és 

innecessària, una franja de terreny, a cada costat de la via, mesurada des de l’aresta exterior 

d’esplanació, de vuit metres d’amplada en les autopistes i vies preferents, de tres metres en les 

carreteres convencionals i d’un metre en camins.  

L’aresta exterior d’explanació (article 73 del Decret 293/2003) és la definida per la intersecció 

dels talussos de terraplè o de desmunt amb el terreny natural. Cas d’existir cuneta de peu de 

terraplè o de coronació de desmunt, és la intersecció del talús exterior d’aquesta amb el terreny 

natural la que la defineix. En el cas de ponts, viaductes i d’altres estructures o obres similars, es 

defineix com la projecció ortogonal dels extrems de l’estructura sobre el terreny, considerant 

també com estructura els seus propis fonaments, i sempre amb salvetat de la definició general 

pels terraplens o desmunts d’accés. En els supòsits especials dels túnels, es defineix com la 

intersecció amb el terreny natural dels talussos de les boques del propi túnel incloent-hi en 

aquest possibles galeries de serveis o altres elements construïts fora del túnel principal.  

al destacar que hi ha un conveni entre el propietari de la finca núm.1 (polígon 17810 parcel.la 

08) amb els Serveis Territorials de Carreteres de Lleida, on cedeixen els terrenys necessaris per 

l’execució de la nova rotonda i és per aquest motiu que no cal que siguin expropiats perquè 

seran objecte de cessió gratuïta a l’Ajuntament d’Agramunt i aquest els posarà a disposició de 

la Generalitat per fer les obres necessàries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L    Annex núm.12: Expropiacions – Pàgina 4 

2.2. Expropiació per serveis  

Criteris generals d’aplicació en les expropiacions, servituds i ocupacions temporals de la 

reposició de serveis afectats: 

INSTALꞏLACIONS EXPROPIACIÓ 
SERVITUD 
PAS AÈRIA 
(amplada) 

SERVITUD 
PAS 

SOTERRADA 
(amplada) 

OCUPACIÓ 
TEMPORAL 
(amplada) 

EL
ÈC

TR
IQ

U
ES

 

BA
IX

A 
TE

N
SI

Ó
 

38
0V

 

Suport fusta  1 x 1 = 1m2 -- -- -- 
Suport formigó 1 x 1 = 1m2 -- -- -- 
Suport metàlꞏlic 2 x 2 = 4m2 -- -- -- 
Pericó  2 x 2 = 4m2 -- -- 6m 
Línia aèria -- 2m -- -- 
Línia soterrada -- -- 2m 10m 

M
IT

JA
 T

EN
SI

Ó
 

25
kV

 

Suport formigó 1 x 1 = 1m2 -- -- -- 
Suport metàlꞏlic 3 x 3 = 9m2 -- -- -- 
Pericó  2 x 2 = 4m2 -- -- -- 
Línia aèria -- 16m -- 6m 
Línia soterrada -- -- 2m 10m 
Estació 
transformadora* 

4 x 3 =12m2 -- -- -- 

AL
TA

 
TE

N
SI

Ó
 

+1
10

kV
 

Suport metàlꞏlic* 10 x 10 = 100m2 -- -- -- 
Línia aèria -- Vol + 

seguretat 
-- 6m 

Línia soterrada -- -- 2m 10m 
Pericó* 4 x 3 = 12m2 -- -- -- 

TE
LE

C
O

M
U

N
I-

C
AC

IO
N

S 

Suport fusta  1 x 1 = 1m2 -- -- -- 
Suport formigó 1 x 1 = 1m2 -- -- -- 
Tirant  1 x 6 = 6m2 -- -- -- 
Pericó 2 x 2 = 4m2 -- -- -- 
Cambres registre 4 x 3 =12m2 -- -- -- 
Línia aèria -- 2m -- 6m 
Canalització 
soterrada 

-- -- 2m 10m 

H
ID

R
ÀU

LI
Q

U
ES

 Canonades 
distribució 

-- -- 2m 10m 

Canonades transport -- -- 3m 15m 
Colꞏlectors* -- -- 2m 10m 
Regs* -- -- 2m 10m 
Pericons 2 x 2 = 4m2 -- -- -- 

G
AS

 

Canonades 
distribució 

-- -- 2m 10m 

Canonades alta 
pressió 

-- -- 3m 15m 

Pou de vàlvules segons projecte -- -- -- 
Oleoducte Canonades -- -- 4m 15m 

*En funció de la instalꞏlació afectada es poden requerir majors superfícies de les definides en la taula. En 

tot cas el projecte defineix la instalꞏlació a reposar i la superfície d’ocupació necessària.      

 

3. Parcelꞏlari 

Pel que fa al parcelꞏlari s’ha emprat la informació del cadastre. 

 

4. Superfícies  

En aquest apartat, es recull la informació de propietats i la definició de les parcelꞏles a expropiar. 
Per la identificació de les parcelꞏles en els plànols parcelꞏlaris s’ha utilitzat la referència cadastral 
així com una numeració pròpia del present projecte.  

La millora local projectada afecta a terrenys del terme municipal d’Agramunt de la comarca de 
l’Urgell. 

El següent quadre recull un resum del total de superfícies afectades:  

 

SUPERFÍCIES (m2) 

SITUACIÓ 
BÀSICA 
DEL SÒL 

USOS EXPROPIACIÓ 
PER VIALS 

EXPROPIACIÓ 
PER SERVEIS 

SERVITUD 
DE PAS 
AÈRIA 

SERVITUD DE 
PAS 

SUBTERRÀNIA

OCUPACIÓ 
TEMPORAL

Urbà 
Residencial - - - 17,17 40,24 

Industrial - - - - 1.059,59 

TOTAL - - - 17,17 1.099,83 

 

 



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L    Annex núm.12: Expropiacions – Pàgina 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Valoració dels béns i drets afectats 

Per a l’estimació del just preu dels béns i drets afectats per l’execució de l’obra, s’ha 

considerat la situació bàsica del sòl (rural o urbanitzat), en aplicació de la normativa 

establerta en el Reial decret legislatiu 7/2015 i en el Reglament de valoracions que el 

desenvolupa recollit en el Reial decret 1492/2011, així com el RD 1/2010, de 3 d’agost, 

pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme. Aquesta normativa s’aplica també 

per valorar, en el seu cas, les instalꞏlacions, construccions i edificacions i també els drets 

constituïts sobre o en relació amb ells.  

Els valors unitaris de les expropiacions es recullen en el següent quadre: 

VALORS UNITARIS (€/m2) 

SITUACIÓ 
BÀSICA 
DEL SÒL 

USOS EXPROPIACIÓ 
PER VIALS 

EXPROPIACIÓ 
PER SERVEIS

SERVITUD 
DE PAS 
AÈRIA 

SERVITUD DE 
PAS 

SUBTERRÀNIA

OCUPACIÓ 
TEMPORAL

Urbà 
Residencial 40,00 40,00 8,00 16,00 1,00 

Industrial 25,00 25,00 5,00 10,00 0,63 
 
La valoració de les ocupacions temporal és el 5% anual del valor estimat del sòl. Donat 

que el termini d’execució de les obres és de 6 mesos, la valoració de les ocupacions 

temporals és el 2,5% del valor estimat del sòl.  

La valoració de servitud de pas subterrània dels serveis és el 40% del valor estimat del 

sòl i la valoració de servitud de pas aèria dels serveis és el 20% del valor estimat del sòl. 

Els terrenys de caràcter públic pertanyents a ajuntaments o qualsevol altra entitat pública 

no cal expropiar i per tant no tindran valoració. 

Els valors totals de les superfícies afectades són: 

 

 

RESUM VALORACIÓ DELS SOLS AFECTATS (€) 

Situació 
bàsica del 

sòl 
Usos del Sòl EXPROPIACIÓ 

VIALS 
EXPROPIACIÓ 

SERVEIS 
SERVITUD 

AÈRIA 
SERVITUD 

DE PAS 
OCUPACIÓ 
TEMPORAL 

Urbà 
Residencial - - - 274,72€ 40,24€ 

Industrial - - - - 662,24€ 

Total - - - 274,72€ 702,48€ 

 

Segons els valors anteriors, el cost total relatiu a les afeccions al sòl previstes a tot l’àmbit del 

projecte ascendeix a la quantitat de 977,20€ (NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT 
CÈNTIMS). 

Aquesta valoració no té caràcter vinculant per a l’Administració. 

 

SUPERFÍCIES (m2) 

TM D’AGRAMUNT 

SITUACIÓ BÀSICA 
DEL SÒL 

EXPROPIACIÓ 
PER VIALS 

EXPROPIACIÓ PER 
SERVEIS 

SUBTOTAL 
EXPROPIACIÓ 

SERVITUD DE 
PAS AÈRIA 

SERVITUD DE PAS 
SUBTERRÀNIA 

SUBTOTAL 
SERVITUDS OT VIALS OT SERVEIS 

SUBTOTAL 
OCUPACIÓ 
TEMPORAL 

Residencial - - - - 17,17 17,17 - 40,24 40,24 

Industrial - - - - - - 1.035,38 24,21 1.059,59 

Total general - - - - 17,17 17,17 1.035,38 64,45 1.099,83 
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Apèndix núm. 1: Plànols 
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Apèndix núm. 2: Taula resum afectats 
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Apèndix núm. 3: Fitxes cadastrals 

 

 





 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L    Annex núm.12: Expropiacions 

 



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L    Annex núm.12: Expropiacions 

 



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L    Annex núm.12: Expropiacions 

 



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L    Annex núm.12: Expropiacions 

 



 Projecte constructiu. Millora local. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l'LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L 

 
ANNEX NÚM. 13 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 





 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Annex13: Estudi de Seguretat i Salut 

Índex 

13.1   Memòria 
 
13.1.1 Annex de justificació de preus 
 
13.1.2. Annex: Fitxes d’activitats-risc-avaluació-mesures (PDF) 
 
13.2  Plànols 
 
13.3  Plec de condicions 
 
13.4  Pressupost 
 

13.4.1. Amidaments 
 

13.4.2. Quadres de preus 
 

13.4.2.1. Quadre de preus núm. 1 
13.4.2.2. Quadre de preus núm. 2 

 
13.4.3.  Pressupost d’execució material  
 
 

 
 





 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Annex13: Estudi de Seguretat i Salut 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA





 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Annex13: Estudi de Seguretat i Salut 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES





 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Annex13: Estudi de Seguretat i Salut- Memòria - Pàgina 1 
 

ÍNDEX 
 
1.  OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT .......................................................... 2 
2.  PROMOTOR - PROPIETARI ............................................................................................... 2 
3.  AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ........................................................... 2 
4.  DADES DEL PROJECTE ..................................................................................................... 2 

4.1.  Autor/s del projecte ....................................................................................................... 2 
4.2.  Tipologia de l'obra ......................................................................................................... 2 
4.3.  Situació ......................................................................................................................... 2 
4.4.  Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació ...... 2 
4.5.  Comunicacions .............................................................................................................. 3 
4.6.  Subministrament i Serveis ............................................................................................ 3 
4.7.  Pressupost d'execució material del projecte ................................................................. 3 
4.8.  Termini d'execució ........................................................................................................ 3 
4.9.  Fases d’execució de les obres ...................................................................................... 4 
4.10.  Mà d'obra prevista ..................................................................................................... 5 
4.11.  Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra ............................................ 5 
4.12.  Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra ................................................................. 5 
4.13.  Maquinària prevista per a executar l'obra .................................................................. 5 

5.  INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS .................................................................................... 6 
5.1.  Instalꞏlació elèctrica provisional d'obra .......................................................................... 6 
5.2.  Instalꞏlació d'aigua provisional d'obra ........................................................................... 7 
5.3.  Instalꞏlació de sanejament ............................................................................................ 7 
5.4.  Altres instalꞏlacions. Prevenció i protecció contra incendis ........................................... 7 

6.  SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL ............................................... 8 
6.1.  Serveis higiènics ........................................................................................................... 8 
6.2.  Vestuaris ....................................................................................................................... 8 
6.3.  Menjador ....................................................................................................................... 8 
6.4.  Local de descans .......................................................................................................... 8 
6.5.  Local d'assistència a accidentats .................................................................................. 8 

7.  ÀREES AUXILIARS ............................................................................................................. 8 
7.1.  Centrals i plantes .......................................................................................................... 8 
7.2.  Tallers ........................................................................................................................... 8 
7.3.  Zones d'apilament. Magatzems .................................................................................... 8 

8.  TRACTAMENT DE RESIDUS .............................................................................................. 9 
9.  TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES .................................. 9 

9.1.  Manipulació ................................................................................................................... 9 
9.2.  Delimitació / condicionament de zones d'apilament ...................................................... 9 

10.  CONDICIONS DE L'ENTORN ........................................................................................ 10 
10.1.  Serveis afectats ....................................................................................................... 10 
10.2.  Servituds .................................................................................................................. 10 
10.3.  Característiques meteorològiques ........................................................................... 10 
10.4.  Característiques del terreny .................................................................................... 10 
10.5.  Característiques de l’entorn ..................................................................................... 10 

11.  UNITATS CONSTRUCTIVES ......................................................................................... 11 
12.  DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU ......................................................... 11 

12.1.  Procediments d'execució ......................................................................................... 11 
12.2.  Ordre d'execució dels treballs ................................................................................. 11 
12.3.  Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució .................................... 13 

13.  SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU .................................................................................... 15 
14.  MEDIAMBIENT LABORAL ............................................................................................. 15 

14.1.  Agents atmosfèrics .................................................................................................. 15 

14.2.  Ilꞏluminació .............................................................................................................. 15 
14.3.  Soroll ....................................................................................................................... 15 
14.4.  Pols ......................................................................................................................... 16 
14.5.  Ordre i neteja ........................................................................................................... 17 
14.6.  Radiacions no ionitzants ......................................................................................... 17 
14.7.  Radiacions ionitzants .............................................................................................. 19 

15.  MANIPULACIÓ DE MATERIALS ................................................................................... 20 
16.  MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) ........................................... 21 
17.  SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA (SPC) ...................................................... 21 
18.  CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) ............................. 21 
19.  RECURSOS PREVENTIUS ........................................................................................... 22 
20.  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT ............................................................................... 22 
21.  CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA ................................. 23 

21.1.  Normes de Policia ................................................................................................... 23 
21.2.  Àmbit d'ocupació de la via pública .......................................................................... 23 
21.3.  Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic .................................................... 24 
21.4.  Operacions que afecten l'àmbit públic ..................................................................... 25 
21.5.  Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic ................................ 25 
21.6.  Residus que afecten a l'àmbit públic ....................................................................... 26 
21.7.  Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic .................................... 26 
21.8.  Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública ........................................ 27 
21.9.  Descripció de les afectacions d’accés i circulació de la via pública ........................ 27 

22.  RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ ................................ 32 
22.1.  Riscos de danys a tercers ....................................................................................... 32 
22.2.  Mesures de protecció a tercers ............................................................................... 32 
22.3.  Coordinació d’activitats empresarials ...................................................................... 32 

23.  PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS ................................................................. 32 
24.  ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES ................................. 33 
25.  PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS I MESURES DE 
SEGURETAT A ADOPTAR EN CAS DE QUE L`OBRA HAGI DE SER EXPLOTADA PER 
TERCERS. ................................................................................................................................ 58 
 
 



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Annex13: Estudi de Seguretat i Salut- Memòria - Pàgina 2 
 

  
MEMÒRIA 

 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte de Millora puntual, a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 
20+375, tram: Agramunt, de clau PC-CPL-22021, així com complir amb les obligacions que es 
desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el 
seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir 
la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 
3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3h  
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que 
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació 
a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 
l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor     : Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U 
NIF : A-59-377135. 
Adreça : Carrer dels Vergós, 36-42.  
Població : Barcelona 

  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.   : Anna Caelles Lacasta 
Titulació/ns  : Enginyera de Camins, Canals i Ports 
Colꞏlegiat  núm.    : 20350 
Despatx professional : c. Travessera de les Corts, 257 esc b entl 1a 
Població              : Barcelona 

4. DADES DEL PROJECTE 

4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Anna Caelles Lacasta 
Titulació/ns  : Enginyera de Camins, Canals i Ports 
Colꞏlegiat  núm.    : 20350 
Despatx professional : c. Travessera de les Corts, 257 esc b entl 1a 
Població              : Barcelona 

  
4.2. Tipologia de l'obra 

Es tracta d'un projecte de millora puntual, construcció d'una rotonda a la carretera C-14 amb la 
intersecció de la carretera LV-3025, a l'alçada del PK 89+375, en la població d’Agramunt (Urgell).  
  

4.3. Situació 

Emplaçament      : Carretera C-14 PK 89+375 
  
4.4. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 

d'evacuació 

CENTRES D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA: 
CAP Tàrrega 
Adreça                                 c. Salvador Espriu, s/n  
Ciutat                                   25300 
Telèfon                                973 31 08 52 
 
CAP Agramunt 
Adreça                             C. Verge dels Socors, s/n 
Ciutat                              25310 Agramunt 
Telèfon                            973 39 06 35 
 

HOSPITALS   
Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
Adreça                                 Av. Rovira Roure, 80  
Ciutat                                   25198 Lleida 
Telèfon                                 973 24 81 00 

973 70 52 00 
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POLICIA 
Policia Local Agramunt 
Adreça                                 Ctra. de Cervera 27 
Ciutat                                   25310 Agramunt 
Telèfon                                  973 390632 
 
Mossos d'Esquadra Tàrrega 
Adreça                                 Av. Josep Tarradellas, 1 
Ciutat                                   25300 Tàrrega 
Telèfon                               112/973 70 16 50 

BOMBERS 
Bombers Tàrrega 
Adreça                                 carrer dels Bombers s/n 
Ciutat                                   25300 Tàrrega 
Telèfon                                 112  

 
4.5. Comunicacions 

Carretera            : C-14, LV-3025 
  
4.6. Subministrament i Serveis 

Aigua  : CASSA 
Gas: No 
Electricitat: EDISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L. 
Sanejament: Si 
Enllumenat: si 
Semàfors: si 
Altres: TELEFÓNICA SA 

 

4.7. Pressupost d'execució material del projecte 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 452.380,96 €. 
(quatre-cents cinquanta-dos mil tres-cents vuitanta euros amb noranta-sis cèntims). 

 
4.8. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos. 
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4.9. Fases d’execució de les obres 
 
Abans d’iniciar-se les obres es realitzarà la localització dels serveis que es preveu no es vegin 
afectats per les obres. Els serveis existents són els següents: 
 

 
 
 
 
 

 

SERVEI TITULAR Núm. 
Servei Situació Descripció Afecció?

Electricitat EDISTRIBUCIÓN 

E1 C-14 
LV-3025 

Línia de baixa tensió (BT) aèria trenat, amb pals de formigó o fusta, que creua la carretera 
en el PQ 89+375 i discorre paralꞏlelament pel marge dret de la carretera en tot l'àmbit 
d'actuació. Des del suport de formigó surt una escomesa aèria a una vivenda. 

si 

E2 C-14 
LV-3025 

Línia de mitja tensió (MT) soterrada que creua la carretera C-14 en el PQ 89+375 i després 
discorre pel marge dret de la carretera direcció Tàrrega. si 

Telèfon i 
telecomunicacions  TELEFÓNICA T1 C-14 

c. del Control

Línia de telèfon aèria amb pals de fusta que discorre paralꞏlela a la carretera pel marge 
dret de la carretera C-14 des del creuament amb el carrer del control i cap a Artesa de 
Segre. Des del pal de fusta situat en la cruïlla de la C-14 amb el carrer de Control surt una 
escomesa aèria que creua la carretera C-14 i un escomesa soterrada mitjançant una 
canalització de 2 conductes de PVC. 

si 

Aigua potable  CASSA A1 C-14 
c. del Control

Canonada de la xarxa de distribució d'aigua potable que discorre pel carrer del Control de 
fibrociment Ø100mm i a l'arribar a la carretera C-14 hi ha una vàlvula i canvia el material 
a PE Ø110mm. Un cop arriba a la C-14, la canonada discorre pel marge dreta d'aquesta 
direcció Artesa de Segre. 

si 

Clavegueram AJT. D'AGRAMUNT CL1 C-14 
LV-3025 Canonades de formigó, embornals  si 

Enllumenat públic AJT. D'AGRAMUNT EP1 C-14 
LV-3025 Punts de llum i cablejat soterrat de l’enllumenat públic. si 
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4.10. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 
  
4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
Cap de colla 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d’obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 
Oficial 1a per a seguretat i salut 
Ajudant 
Ajudant ferrallista 
Ajudant electricista 
Ajudant muntador 
Ajudant Jardiner 
Ajudant per a seguretat i salut 
Manobre 
Manobre especialista 
Manobre per a seguretat i salut 
Peó 
Conductor de camió 
Maquinista 
  
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

ADOBS MINERALS D'ALLIBERAMENT LENT 
BARREGES DE CESPITOSES 
CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ I MESURA 
CALÇS 
CIMENTS 
CLAUS 
COLUMNES 
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
ESMENES BIOLÒGIQUES 
ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 
FILFERROS 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GRAVES 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIÓ 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS 
EXTERIORS 

PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PLAFONS 
PUNTALS 
SENYALS 
SENYALS I CARTELLS D'ALUMINI EXTRUSIONAT 
SORRES 
TAULERS 
TAULONS 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOT-U 
TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
TUBS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 

TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 

Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
Motoanivelladora de 125 hp 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió cisterna de 10000 l 
Camió grua de 5 t 
Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Formigonera de 165 l 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Escombradora autopropulsada 
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 
Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
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Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
Hidrosembradora muntada sobre camió 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

 

5. INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS 
 

5.1. Instalꞏlació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instalꞏlar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar 
la resta de la instalꞏlació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instalꞏlador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls 
i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instalꞏlació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instalꞏlador. 
Les mesures generals de seguretat en la instalꞏlació elèctrica són les següents: 

 
 Connexió de servei 

 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instalꞏlada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 

sense pas de vehicles. 
 

 Quadre General 
 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 
parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 
automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 W). A l’inici de l’obra es realitzarà 
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, 
tot seguit després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 

485/97). 

 
 Conductors 

 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per 

la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 

allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 

regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 

 Quadres secundaris 
 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de 

ser de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge 

més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
ꞏ 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
ꞏ 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
ꞏ 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
ꞏ 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
ꞏ 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
ꞏ 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
ꞏ 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
ꞏ 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
ꞏ 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
 Connexions de corrent 

 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 

connexió d’equips de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 
ꞏ Connexió de 24 v    : Violeta. 
ꞏ Connexió de 220 v    : Blau. 
ꞏ Connexió de 380 v    : Vermell 
 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
 

 Enllumenat provisional 
 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 

pròxim a la virolla. 
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 Els punts de llum a les zones de pas s’instalꞏlaran als sostres per tal de garantir-
ne la inaccessibilitat a les persones. 

 
 Enllumenat portàtil 

 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 

disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 
contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 

 
5.2. Instalꞏlació d'aigua provisional d'obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instalꞏlin una derivació des de la canonada general al punt on 
s’ha de colꞏlocar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 
de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat 
i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
  

5.3. Instalꞏlació de sanejament 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instalꞏlacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, 
a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
  

5.4. Altres instalꞏlacions. Prevenció i protecció contra incendis 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

 La instalꞏlació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 
026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc 
d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà 
en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes 
aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò 
especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 

 S’instalꞏlaran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es colꞏlocaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 

soldadura oxiacetilènica. 
 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 

instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 
3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions 
particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-
se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs 
o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instalꞏlacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal colꞏlocar extintors, la càrrega i capacitat 
dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el 
seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina 
pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzemat o 
concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció 
amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es colꞏlocaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m 
del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de colꞏlocar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre 
en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin 
la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
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6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instalꞏlacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instalꞏlacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona 
o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instalꞏlacions del personal que es defineixen 
i detallen tot seguit: 

  
6.1. Serveis higiènics 

 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 

 Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instalꞏlar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones 
 

 Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 
m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
6.2. Vestuaris 

 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
 
Per tal d’acomplir amb les superfícies mínimes aconsellables, es col∙locaran un (1) mòdul 
prefabricat de vestidor de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de 
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel∙les d'acer galvanitzat amb 
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal∙lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, 
endolls i protecció diferencial. 
  

6.3. Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb 2 bancs  allargats, 1 taula, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta 
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a 
cada 10 comensals),1 nevera i 1 cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a  dipositar 
les escombraries. 

 

6.4. Local de descans 
 
No existeix per tractar-se d’una obra amb menys de 50 treballadors. 
  

6.5. Local d'assistència a accidentats 
 
Per a contractacions inferiors a 25 treballadors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de 
butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 
 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 
  

7. ÀREES AUXILIARS 

7.1. Centrals i plantes 
Pel tipus d'obra projectat no es considera necessària la implantació a peu d'obra de centrals ni 
plantes.  

7.2. Tallers 
Pel tipus d'obra projectat no es considera necessària la implantació a peu d'obra de tallers. 

  
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors ''mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual 
o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i ilꞏluminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
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mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 

  

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 
tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instalꞏlacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
Els principals residus generats en la construcció de l’obra provenen de: 
 Enderrocs d’elements de vialitat. 
 Demolició de ferms. 
 Excavació de terres. 
 Desmuntatge d’elements metàl.lics (senyals). 

  

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus 
o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes 
de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 
Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 
amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  
9.1. Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 

 Amiant. 

 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 

 Explosius 
 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius 
i la prohibició de fumar. 

 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
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El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 
pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra 
o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en 
les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis 
i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es colꞏlocaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 
sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT 
I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

 
10.1. Serveis afectats 

 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instalꞏlacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 

l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa solꞏlicitarà 
dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres 
enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de 
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 
seran objecte d’abonament independent. 
 
 
En el present projecte no hi ha serveis afectats. 
 

10.2. Servituds 
 
En el document plànols del Projecte constructiu, queden reflectides les servituds de pas dels 
diferents serveis afectats per l'execució de les obres. 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius 
a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, 
de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als 
serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els 
esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 
 
En el present projecte es contempla la servitud de pas de la nova línia d’enllumenat. 

  
10.3. Característiques meteorològiques 

Segons les dades facilitades pel Servei de Meteorologia de la Generalitat de Catalunya, les 
dades meteorològiques més recents, en la zona de l'Alt Penedès i Baix Llobregat (Barcelonès) 
són les següents: 
 
Precipitació mitjana anual: 550 mm. 
Temperatura mitjana hivern: 6-8 ºC 
Temperatura mitjana estiu: 23-24 ºC 

 
10.4. Característiques del terreny 

D’acord amb els resultats dels assaigs d’identificació i classificació de la cala realitzada en el 
present projecte, podem concloure sense dubte que el material granular trobat com a base del 
ferms a la zona de la rotonda, és un material tolerable. 

No hi ha talussos ni nivell freàtic.  
10.5. Característiques de l’entorn 

La carretera C-14 és una carretera convencional 1+1, pertanyent a la xarxa bàsica de la 
Generalitat de Catalunya. La secció interessada per aquest projecte és la situada al PK 89+375, 
just a la intersecció amb la carretera local LV-3025 de la Diputació de Lleida. 

 
D’acord amb les dades de trànsit facilitades per la “Direcció General d’Infraestructures de 
Mobilitat” per a l’any 2021, el tram de carretera de la C-14 objecte del present projecte suporta 
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una IMD aproximada de 3.880 vehicles/dia, amb un percentatge de pesats del 12%. Per altra 
banda, la IMD de la carretera LV-3025 és de 2.696 veh/dia amb un 5% de pesats (dades de 
2021). 
 
La intersecció actual entre les dues carreteres presenta la configuració que es grafia en el plànol 
núm. 03. Planta situació actual, amb un disseny de cruïlla en “T” amb illots paviments i sense 
carrils de canvi de velocitat, ni falca de desacceleració. Cal tenir en compte que pràcticament al 
costat d’aquesta intersecció, hi ha una altra cruïlla de la C-14 amb la carretera L-303. 

 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA  
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES  
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS  

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
RETALUSSAT EN DESMUNT 

 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS  
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT  
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES  

FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 
MURS GUIA ) 

 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 

 

REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS  

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 

 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. )  
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS  
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, 
BUNERES, ETC.. ) 

 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )  
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SOTERRATS  
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ  
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 

 

INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES 
SOTERRADES 

 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT  

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ  

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ  

  

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 
8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 
  

12.1. Procediments d'execució 
 
Les tasques més importants a realitzar són:  
 

- Treballs previs i demolicions dels diferents paviments i senyalització existents 
- Efectuar el moviment de terres necessari 
- Execució del afermat, vorades i el drenatge segons el projecte 
- Rehabilitar la senyalització horitzontal i vertical d'acord amb el nou tipus 
d'intersecció 
- Ilꞏluminació de les zones d'entrada a la rotonda 
 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de 
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  
12.2. Ordre d'execució dels treballs 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució 
de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la 
successió, la persona o els mitjans a emprar. 
 
L’execució dels treballs s’ha dividit en sis fases que s’exposen a continuació i es troben grafiades 
en els plànols de l’annex d’Estructuració de les obres projectades. 

- Replanteig i treballs previs. 
- Enderrocs. 
- Moviment de terres. 
- Ferms i pavimentació. 
- Clavegueram. 
- Enllumenat. 
- Semaforització. 
- Senyalització i abalisament. 
- Murs. 
- Jardineria. 
- Reposició serveis afectats. 
- Acabats. 

 

S’emplaçaran les instalꞏlacions d’obra a la parcel.la situada al costa del Carrer del Control 
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(casetes, punts de recollida de residus i zones d’abassegament de material). Tan mateix 
s’instalꞏlarà la senyalització provisional d’obres. 
 
Es proposa que l’execució dels treballs es reparteixi en les 5 fases que a continuació s’expliquen 
i que també es grafien en l’annex “Estudi de l’organitzacio i desenvolupament de les obresꞏ. A 
continuació es fa una descripció de l’execució de les obres i l’ordre d’execució d’aquestes: 

 Fase 1: Execució dels enderrocs dels illots existents. 
Obra:  Demolició paviments. 
Trànsit: A aquesta fase l’execució de les obres és totalment compatible amb el 
trànsit a l’actual. En tot moment és permeten tots els moviments.. 
 

 Fase 2: Execució del costat Est de la rotonda. 

Obra:  Esbrossada i retirada d’arbrat, senyals, punts de llum,... 
Demolicions (paviments, muret). 
Moviments de terres. 
Execució nou mur. 
Formació d’esplanada. 
Execució de vorada, rigola, guals (no illots deflectors). 
Xarxa de clavegueram. 
Canalitzacions serveis: enllumenat, aigua potable, telefònica, electricitat,   
semàfors 
Voreres 
Ferms (tot-ú i la capa base i intermitja de MBC). 
Execució acabats illot interior. 
 

Trànsit: En aquesta fase l’execució de les obres, s’ocuparà el carril sentit Artesa de 
Segre i per tant, es donarà trànsit alternatiu en l’altre carril, en el tram de la carretera 
C-14 afectat per les obres. 
A més, el carrer del Control estarà tallat a la circulació a l’alçada del carrer del Riu, 
només es permetrà l’accés a veïns i la gent que vulgui accedir a l’aparcament de 
Turrons Vicens.  
La circulació de la carretera LV-3025 només es veu afectada en els moviments de gir 
en la cruïlla amb la C-14 degut la trànsit alternatiu. 
Es proposa la colꞏlocació de barrera New Jersey de formigó limitant la zona d’obres 
en el tram que queda adjacent al trànsit. Pel que fa a la senyalització vertical se 
senyalitzarà el tram en obres, estretament de carril, així com la limitació de velocitat 
reduïda a 30 km/h. 
Es mantindrà en tot moment l’accés al garatge privat situat en la cruïlla de la carretera 
C-14 amb la carretera L-303. A l’alçada d’aquesta mateixa cruïlla, s’instalꞏlarà un pas 
de vianants provisional fa als vianants. 
 

 Fase 3: Execució de la part oest de la rotonda (part 1). 
Obra:  Retirada de senyals, punts de llum,... 

Demolicions (ferms i paviments) 
Moviments de terres. 
Formació d’esplanada. 
Execució de vorada, rigola, guals. 
Execució illot deflector LV-3025. 
Xarxa de clavegueram. 
Canalitzacions serveis: enllumenat, telefònica, electricitat, semàfors. 

Voreres 
Ferms (tot-ú i la capa base i intermitja de MBC). 

 
Trànsit: En aquesta fase l’execució de les obres, s’ocuparà el carril sentit Tàrrega i 
per tant, es donarà trànsit alternatiu en l’altre carril, en el tram de la carretera C-14 
afectat per les obres. 
 
A més, el carrer del Control continuarà tallat a la circulació a l’alçada del carrer del 
Riu, només es permetrà l’accés a veïns i la gent que vulgui accedir a l’aparcament 
de Turrons Vicens. 
 
La circulació de la carretera LV-3025 es veu afectada per un trànsit alternatiu tenint 
en compte que s’ocuparà el carril sentit Agramunt centre. 
 
Es proposa la colꞏlocació de barrera New Jersey de formigó limitant la zona d’obres 
en el tram que queda adjacent al trànsit. Pel que fa a la senyalització vertical se 
senyalitzarà el tram en obres, estretament de carril, així com la limitació de velocitat 
reduïda a 30 km/h. 
 

Es mantindrà en tot moment tots els accessos. Es mantindrà el pas de vianants 
provisional instalꞏlat en l’anterior fase. 
 

 Fase 4: Execució de la part oest de la rotonda (part 2). 

Obra:  Demolicions (ferms i paviments) 
Moviments de terres. 
Formació d’esplanada. 
Execució illot deflector C-14 (sentit Artesa de Segre). 
Ferms (tot-ú i la capa base i intermitja de MBC 

Trànsit: En aquesta fase l’execució de les obres, s’ocuparà el carril sentit Tàrrega de 
la part per sobre de la nova rotonda i per tant, es donarà trànsit alternatiu en l’altre 
carril, en aquest tram de la carretera C-14 afectat per les obres. 
 
A més, el carrer del Control continuarà tallat a la circulació a l’alçada del carrer del 
Riu, només es permetrà l’accés a veïns i la gent que vulgui accedir a l’aparcament 
de Turrons Vicens. 
 
La circulació de la carretera LV-3025 es veu afectada per un trànsit alternatiu tenint 
en compte que s’ocuparà el carril sentit Balaguer. 
 
Es proposa la colꞏlocació de barrera New Jersey de formigó limitant la zona d’obres 
en el tram que queda adjacent al trànsit. Pel que fa a la senyalització vertical se 
senyalitzarà el tram en obres, estretament de carril, així com la limitació de velocitat 
reduïda a 30 km/h. 
 
Es mantindrà en tot moment tots els accessos.  
 

 Fase 5: Execució illot deflector, afermat i acabats. 

Obra:  Execució illot deflector C-14 (sentit Tàrrega). 
Estesa de capa de trànsit de MBC. 
Execució de la senyalització horitzontal i vertical i d’orientació. 
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Jardineria. 
Neteja i finalització de les obres. 

Trànsit: A aquesta fase l’execució de les obres, el trànsit serà el mateix que la solució 
final tenint en compte que la rotonda ja estarà executada. 
 
Es proposa la colꞏlocació de barrera New Jersey de formigó limitant la zona d’obres 
en el tram que queda adjacent al trànsit. Pel que fa a la senyalització vertical se 
senyalitzarà el tram en obres, estretament de carril, així com la limitació de velocitat 
reduïda a 30 km/h. 
 

Fases d’execució de treballs comuns a tot l’àmbit 

A aquesta fase s’inclouen tots aquells treballs que s’executaran de forma continuada 
i homogènia a tota l’obra. Inclou: 
 
Els treballs relatius a Seguretat i salut, Control de qualitat i Gestió de residus es duran 
a terme al llarg de tota la durada de l’obra.  
 
També es realitzaran durant tota l’obra, segons necessitat, els Desviaments de 
trànsit. S’inclou l’adequació del trànsit a les carretera/carrers existents, així com 
l’execució de desviaments provisionals de trànsit. 

 

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra.
  
RELACIONS DE 
DEPENDÈNCIA 

: Prelació temporal de 
realització material d’unes 
unitats respecte a altres.

  
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de 

terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna de 
les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, 
en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i 
un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un 
cronograma de desenvolupament. 

  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Pel que fa el termini de les obres del que ja s’ha parlat amb anterioritat, s’ha estimat una duració 
total de les obres de 6 mesos. 
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13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.   

14. MEDIAMBIENT LABORAL 

14.1. Agents atmosfèrics 
Els agents atmosfèrics que poden afectar l'obra son aquells produïts per l'efecte mecànic del 
vent, les tormentes amb aparell elèctric i els efectes del gel, la neu, la pluja o la calor. 
 
Durant l'execució dels treballs es tindrà en compte el següent: 

 
- En presència de pluja, neu, gelades o vents superiors a 50 Km/h es suspendrà 

qualsevol treball que s'hagi de realitzar en altura. 
 

- En presencia de gelades, pluja o neu es suspendran els treballs sobre encofrats per a 
evitar el risc d'accidents per relliscades al caminar per sobre els taulons. També es 
suspendrà qualsevol treball de moviement de terres (excavació, rases, talusos, etc..) 

 
En qualsevol cas s'extremaran al màxim les mesures de seguretat. 
 
Es tindran en compte les possibles situacions meteorològiques adverses tals com ventades, 
gelades, pluges, calor, estrès tèrmic o nevades en funció de l’emplaçament de la instalꞏlació. 
 
En compliment al Reial Decret Llei 4/2023 en el supòsit en què s’emeti per l‘ Agència Estatal 
de Meteorologia o l’ òrgan autonòmic corresponent en el cas de les comunitats autònomes 
que comptin amb aquest servei, un avís de fenòmens meteorològics adversos de nivell taronja  
o vermell, i les mesures preventives establertes no garanteixin la protecció de les persones 
treballadores,  resultarà obligatòria l‘adaptació de les condicions de treball, inclosa la  
reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista. 
 
Així doncs en el Pla de Seguretat i Salut s’establiran les mesures i procediments que s’activin 
en situacions amb fenòmens adversos, en especial els relacionats amb temperatures 
extremes en treballs a  l’aire lliure. 

  
14.2. Ilꞏluminació 

 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’ilꞏluminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 

reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la ilꞏluminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’ilꞏluminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 

 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 

ocasional - habitual.
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals 

com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials 
o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències 
visuals.

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales 
de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris 
i banys petits del personal. Baixes exigències visuals.

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en 
màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades 
exigències visuals.

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina 
en general.

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, 
tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals.

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals 
com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, 
màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt 
altes.

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.3. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 

 
Compressor .................... 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància)

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB
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Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB
Camions i dumpers .................... 80 dB
Excavadora .................... 95 dB
Grua autoportant .................... 90 dB
Martell perforador .................... 110 dB
Mototrailla .................... 105 dB
Tractor d’orugues .................... 100 dB
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  
14.4. Pols 

 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és 
el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema 
de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

 
                 10 
   C = -------------------------- mg / m3 
            % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàlꞏliques en suspensió, en treballs de 

soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros 

perforadors o injecció d’aigua
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instalꞏlacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració
Tall o polit de materials ceràmics o 
lítics

Addició d’aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
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organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
  
14.5. Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 
matèria. Ilꞏluminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 
suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment 
de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
14.6. Radiacions no ionitzants 

 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 
no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), 
làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristalꞏlí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 

que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la ilꞏluminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació 
de la pupilꞏla de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capilꞏlars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb 
la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a 
baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps 
d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per 
a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós 
pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de 
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. 
La limitació d’accés a la instalꞏlació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del 
temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
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realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 
l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de 
color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició 
per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin 
i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball 
requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús 
dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 
qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació 
de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-
MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèlꞏlula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen 
en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua 
de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden 
danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta 
energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant 
una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys 
en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de 
cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristalꞏlí. D’una 
manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació 
V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 

 
a. Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les 

classes I y II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser 

excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 

400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació 
reflexada incloent la resposta de centelles. 

 
b. Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 

mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la 

classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot 

resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot 

ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció 
necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. 
Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de 
seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 
Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 

a) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, 
s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en 
els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 

b) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les 
reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en 
compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a 
subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de 
pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 
respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic 
periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les 
persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un 
examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

c) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de 
treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb 
la radiació i equip que la genera. 

d) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de 
ser registrada i comunicada al departament mèdic. 

e) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció 
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instalꞏlarà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
ilꞏluminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la 
pupilꞏla de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per 
tant, hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de 
qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, 
l’ozó. 

d) S’han de colꞏlocar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal 
estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de 
subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 
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e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del 
raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas 
de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha 
d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força 
està desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 
invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure 
les claus de control d’engegada, així com la de control de força, que 
quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball 
amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment 
i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa 
per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 
absorbent que previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es 
trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe 
IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 
l’equip de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització 
dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial 
la utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, 
com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència 
d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una 
indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, 
sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o 
nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com 
controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions 
per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció 
en l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paralꞏlel al 

sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual 
contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat 
del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

  
14.7. Radiacions ionitzants 

 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de 
radiació, com són: 

 
- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
- Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 
 

Serà obligació del contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instalꞏlacions, com poden ser: 

 
- Les instalꞏlacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 

detecció de cartes bomba. 
- Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 

ionizants. 
- Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 

equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
- Les instalꞏlacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 

fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques ''in vivo''. 
- Les instalꞏlacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
- Les instalꞏlacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant 

l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
- Les instalꞏlacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 
- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 

metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 

l’argó-40 o el fòsfor-32. 
- Ilꞏluminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instalꞏlació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
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treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en 
general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple 
edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions 
sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els 
nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 
dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pelꞏlícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que 
no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba 
de treball, tenint especial cura en no colꞏlocar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàlꞏlics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

  

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 
- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 

més accessible. 
- Lliurar el material, no tirar-lo. 
- Colꞏlocar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica i embuatada en 

empenya i turmells. 
- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus 

de material. 
- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà colꞏlocar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes 

de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es 
vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat 

i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

- Automatització i mecanització dels processos. 
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 
- Reducció o redisseny de la càrrega. 
- Actuació sobre l‘organització del treball. 
- Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 
- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
- Ús correcte dels equips de protecció individual. 
- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  

 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 

l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 

de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 

catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors 
o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible 
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del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons 

els següents criteris preventius: 
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 

l’espatlla. 
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre 

de gravetat de la càrrega. 
c) Es colꞏlocarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 

l’extrem davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 

Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de 
descarregar un material per a colꞏlocar-lo sobre un mitjà mecànic de 
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors 
a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 
sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Colꞏlectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que 
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a 
la seva àrea d’influència, anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat 
resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

  
Codi UA Descripció 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb 

tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat 
de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques reglamentàries, 
muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat 
de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques reglamentàries 

 
  

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Colꞏlectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instalꞏlats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instalꞏladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Colꞏlectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que conté les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del 
contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a 
la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic 
que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 
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en l’annex d’aquesta memòria que conté les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  

19. RECURSOS PREVENTIUS 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 
a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 

procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta 
aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada 
contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions 
de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga 
a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l'obra del present estudi de seguretat 
i salut, en base a l'avaluació de riscos d'aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 
 
 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA  
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES  

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
RETALUSSAT EN DESMUNT 

 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 
MURS GUIA ) 

 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 

 

REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 

 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, 
BUNERES, ETC.. ) 

 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 

 

INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES 
SOTERRADES 

 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

 

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 
per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 
485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la 
senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat 
dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això 
la seva observació quan és l’apropiada i està ben colꞏlocada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb colꞏlocar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 
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pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al colꞏlocar les mires 
per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 
- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 

o obligacions. 
- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 

requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instalꞏlacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques 
i organitzatives de protecció colꞏlectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 
1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 

R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

3. El color utilitzat per a la ilꞏluminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 

de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar. 
  

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la 
implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. 
A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i 
senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instalꞏlació d’elements 
urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 

destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es colꞏlocarà el 
cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es colꞏlocarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
  

21.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida 
de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de 
personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instalꞏlacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés controlat a les instalꞏlacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instalꞏlacions d’ús 
comú o particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

 
 Ocupació del tancament de l’obra 

 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
colꞏlocació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la 
planta baixa, es colꞏlocarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un 
metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest 
cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

 
 Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 
- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 

situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 

de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es colꞏlocaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre 
(1m) per a pas de vianants a la vorera. 

- Es protegirà el pas de vianants i es colꞏlocarà la senyalització corresponent. 
 
S’ha previst ubicar la zona de casetes en el solar, propietat de Turrons Vicens, adjacent al 
carrer del control, tal i com es mostra en la següent imatge. 

 
 

 Canvis de la Zona Ocupada 
 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

Tipus de 
tanques 

Es formaran amb xapa metàlꞏlica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu 
propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres 
que facin. 
 
Les tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en operacions 
de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o 
similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 
tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o 
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elements tradicionals de delimitacions provisionals de 
zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat ilꞏlegal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original.

 
 Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 
parcial del tancament. 

 
  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

 
 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir 
les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a 
fi d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte 
a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 
existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en 
espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 
de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
 Càrrega i descàrrega 
 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, 
es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i 
es prendran les següents mesures: 

 
- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril 
de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es colꞏlocarà la senyalització que correspongui. 

- La separació entre les tanques metàlꞏliques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar 
o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de 
Seguretat de l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàlꞏliques 
es netejarà el paviment. 

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada. 

 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades 
(cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins 
els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes 
amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les 
canonades o cintes d’elevació i transport de material es 
colꞏlocaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 
de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si 
s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre 
s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a colꞏlocar els contenidors en l’àmbit 
del tancament de l’obra, es colꞏlocaran sobre la vorera en 
el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als 
vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 
retirat el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 
d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a 
un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports 
dels contenidors. 

  
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

- Neteja 
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Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 

- Sorolls. Horari de treball 
 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà 
obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 
- Pols 

 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
  

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la colꞏlaboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 
 Senyalització i protecció 
 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la colꞏlocació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 

- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

 
 Elements de protecció 
 

Pas 
vianants 

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
base. L’alçada de la passarelꞏla no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser 
superiors a quinze centímetres (015 m). 

Forats i 
rases 

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
colꞏlocaran xapes metàlꞏliques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 
protecció del pas es colꞏlocaran a 45º en el sentit de la marxa. 

  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament ilꞏluminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment ilꞏluminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós 
i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàlꞏliques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 

 Abalisament i defensa 
 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 
d’elements d’abalisament i defensa:  

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 
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tancament de l’obra. 
b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 

contigus a passos provisionals per a vianants. 
c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o 

per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 
carrils. 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 
per salvar l’obstacle de les obres. 

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals 
o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia 
abans de les obres. 

 
Es colꞏlocaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la colꞏlocació d’elements de defensa TD – 2. 

 
 Paviments provisionals 
 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. 
Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es colꞏlocarà un entarimat sobre 
la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 
protecció. 

 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 

 
- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

cercle d’1,5 m de diàmetre. 
- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 

pendent màxim del 12%. 
 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
colꞏlocant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 

 
a) Manteniment 
 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 
b) Retirada de senyalització i abalisament 
 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
  

21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
c) Arbres i jardins 
 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre 
que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran 
de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
 

21.9. Descripció de les afectacions d’accés i circulació de la via pública 
 
Es proposa que l’execució dels treballs es reparteixi en les 5 fases que a continuació es 
detallen. A continuació es fa una descripció de l’execució de les obres i l’ordre d’execució 
d’aquestes juntament amb un esquema indicant l’obra en execució (color taronja) i executat 
(color blau): 

 Fase 1: Execució dels enderrocs dels illots existents. 
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Obra:  Demolició illots. 
Trànsit: A aquesta fase l’execució de les obres és totalment compatible amb el 
trànsit a l’actual. En tot moment és permeten tots els moviments. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fase 2: Execució del costat Est de la rotonda. 

 
Obra:  Esbrossada i retirada d’arbrat, senyals, punts de llum,... 

Demolicions (paviments, muret). 
Moviments de terres. 
Execució nou mur. 
Formació d’esplanada. 
Execució de vorada, rigola, guals (no illots deflectors). 
Xarxa de clavegueram. 
Canalitzacions serveis: enllumenat, aigua potable, telefònica, 

electricitat,   semàfors 
Voreres 
Ferms (tot-ú i la capa base i intermitja de MBC). 
Execució acabats illot interior. 

Trànsit: En aquesta fase l’execució de les obres, s’ocuparà el carril sentit Artesa 
de Segre i per tant, es donarà trànsit alternatiu en l’altre carril, en el tram de la 
carretera C-14 afectat per les obres. 
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A més, el carrer del Control estarà tallat a la circulació a l’alçada del carrer del Riu, 
només es permetrà l’accés a veïns i la gent que vulgui accedir a l’aparcament de 
Turrons Vicens.  

La circulació de la carretera LV-3025 només es veu afectada en els moviments de 
gir en la cruïlla amb la C-14 degut la trànsit alternatiu. 
Es proposa la colꞏlocació de barrera New Jersey de formigó limitant la zona d’obres 
en el tram que queda adjacent al trànsit. Pel que fa a la senyalització vertical se 
senyalitzarà el tram en obres, estretament de carril, així com la limitació de velocitat 
reduïda a 30 km/h. 
Es mantindrà en tot moment l’accés al garatge privat situat en la cruïlla de la 
carretera C-14 amb la carretera L-303. A l’alçada d’aquesta mateixa cruïlla, 
s’instalꞏlarà un pas de vianants provisional fa als vianants.  
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 Fase 3: Execució de la part oest de la rotonda (part 1). 
 

 
Obra:  Retirada de senyals, punts de llum,... 

Demolicions (ferms i paviments) 
Moviments de terres. 
Formació d’esplanada. 
Execució de vorada, rigola, guals. 
Execució illot deflector LV-3025. 
Xarxa de clavegueram. 
Canalitzacions serveis: enllumenat, telefònica, electricitat, semàfors. 
Voreres 
Ferms (tot-ú i la capa base i intermitja de MBC). 

Trànsit: En aquesta fase l’execució de les obres, s’ocuparà el carril sentit Tàrrega 
i per tant, es donarà trànsit alternatiu en l’altre carril, en el tram de la carretera C-
14 afectat per les obres. 
 
A més, el carrer del Control continuarà tallat a la circulació a l’alçada del carrer del 
Riu, només es permetrà l’accés a veïns i la gent que vulgui accedir a l’aparcament 
de Turrons Vicens. 
 
La circulació de la carretera LV-3025 es veu afectada per un trànsit alternatiu tenint 
en compte que s’ocuparà el carril sentit Agramunt centre. 
 
Es proposa la colꞏlocació de barrera New Jersey de formigó limitant la zona d’obres 
en el tram que queda adjacent al trànsit. Pel que fa a la senyalització vertical se 
senyalitzarà el tram en obres, estretament de carril, així com la limitació de velocitat 
reduïda a 30 km/h. 
 
Es mantindrà en tot moment tots els accessos. Es mantindrà el pas de vianants 
provisional instalꞏlat en l’anterior fase. 
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 Fase 4: Execució de la part oest de la rotonda (part 2). 

 
Obra:  Demolicions (ferms i paviments) 

Moviments de terres. 
Formació d’esplanada. 
Execució illot deflector C-14 (sentit Artesa de Segre). 
Ferms (tot-ú i la capa base i intermitja de MBC). 

Trànsit: En aquesta fase l’execució de les obres, s’ocuparà el carril sentit Tàrrega 
de la part per sobre de la nova rotonda i per tant, es donarà trànsit alternatiu en 
l’altre carril, en aquest tram de la carretera C-14 afectat per les obres. 
 

A més, el carrer del Control continuarà tallat a la circulació a l’alçada del carrer del 
Riu, només es permetrà l’accés a veïns i la gent que vulgui accedir a l’aparcament 
de Turrons Vicens. 
 
La circulació de la carretera LV-3025 es veu afectada per un trànsit alternatiu tenint 
en compte que s’ocuparà el carril sentit Balaguer. 
 
Es proposa la colꞏlocació de barrera New Jersey de formigó limitant la zona d’obres 
en el tram que queda adjacent al trànsit. Pel que fa a la senyalització vertical se 
senyalitzarà el tram en obres, estretament de carril, així com la limitació de velocitat 
reduïda a 30 km/h. 
 
Es mantindrà en tot moment tots els accessos.  
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 Fase 5: Execució illot deflector, afermat i acabats. 

 

Obra:  Execució illot deflector C-14 (sentit Tàrrega). 

Estesa de capa de trànsit de MBC. 
Execució de la senyalització horitzontal i vertical i d’orientació. 
Jardineria. 
Neteja i finalització de les obres. 
 

Trànsit: A aquesta fase l’execució de les obres, el trànsit serà el mateix que la 
solució final tenint en compte que la rotonda ja estarà executada. 
 
Es proposa la colꞏlocació de barrera New Jersey de formigó limitant la zona d’obres 
en el tram que queda adjacent al trànsit. Pel que fa a la senyalització vertical se 
senyalitzarà el tram en obres, estretament de carril, així com la limitació de velocitat 
reduïda a 30 km/h. 

 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

22.1. Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 
- Atropellaments. 
- Colꞏlisions amb obstacles a la vorera. 
- Caiguda d'objectes. 
- Caiguda a diferent nivell. 
- Projecció de partícules. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 

 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 

 
1. Muntatge de tanca metàlꞏlica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instalꞏlarà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i 
lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà 
instalꞏlar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 
3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri 
la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de 
vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base 
de reixes metàlꞏliques de separació d’àrees i es colꞏlocaran llums de gàlib nocturns i senyals 
de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 
4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de 
Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

22.3.  Coordinació d’activitats empresarials 
En cas de concurrència d'activitats i abans d'iniciar els treballs, en compliment de l'article 24 
de la Llei 31/1995 i la Llei 171/2004 que ho desenvolupa, s'haurà de realitzar una reunió de 
coordinació d'activitats entre les empreses concurrents: empreses contractista principal i 
empreses de conservació i manteniment de carreteres i amb les possibles contractes de les 
diferents companyies de serveis afectats que requereixin la seva entrada en l’àmbit d’obra. 

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 
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- Incendi, explosió i/o deflagració. 
- Inundació. 
- Colꞏlapse estructural per maniobres fallides. 
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
- Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un ''Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  

24. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 

G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA 
FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 10 

recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /20 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, 
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-
EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de 
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1 /2 /4 /6 /12 /26 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
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rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs /20 /25 /26 /27 
HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 

pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
  

G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 

TALLS MAL APUNTALATS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /15 
/16 /17 /20 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 
2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /20 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, 
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-
EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /17 
/20 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 
de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de 
manxa de despreniment ràpid, puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
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H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /16 /17 
/20 /25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

15 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /14 /25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

3 /4 /5 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció colꞏlectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

15 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàlꞏlica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 /5 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

6 /10 /12 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 
O2, CO i H2S 

17 /20 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, colꞏlocat i amb el desmuntatge inclòs 

4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 
I0000019 Realitzar un estudi de demolició amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /6 /12 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 20 
I0000167 Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior 4 

 
  

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIARIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÁTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I TRAGI DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, 
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-
EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

2 /4 /9 /10 /16 
/17 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de 

fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I RETALUSSAT 

EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MES DE 2 m. 

ACCÈS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOSS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÈS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOVILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, 
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-
EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÈS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COLꞏLOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTALꞏLACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES  
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17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, 
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-
EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENATS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESCPETAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
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H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, 
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-
EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de 

fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

  
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER 
A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, 
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-
EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàlꞏlic de 2,3'', sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /4 /11 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 
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HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 
  

 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS 
I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE DE ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COLꞏLOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SIRRA CIRCULAR: ENCOFRAT , ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES  

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: US DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PROPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COLꞏLOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, 
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-
EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
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rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs /17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS  

FORMIGONAT DE PILARS I JASSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, REVOLTONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCARREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 /14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, 
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-
EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 14 
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exteriors 
 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior a la que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G07 REVESTIMENTS 

G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 

CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 

CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COLꞏLOCACIÓ DE MATERIALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESENCIA DE TREMENTINA 

FREGAT O POLIT DE SUPERFICIES 
ACABATS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, 
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-
EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 
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H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 

exteriors 
14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de 

fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALUS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COLꞏLOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTALꞏLACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PROPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 

llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /16 
/25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 
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H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, 
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-
EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /16 
/25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de 

fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACION DE BLOQUES DE PIEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ DE MATERIAL PROXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

US D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTALꞏLACIONS SOTERRADES 
DESCARREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIO DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÉ ALIENA I PROPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
/26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
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H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, 
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-
EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de 

fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

 
  

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ 
I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 

1 /2 /4 /6 /9 /16 
/25 
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encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, 
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-
EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de 

fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 

ETC.. ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE LEXCAVACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALUS 

INESTABILITAT DEL TERRENY 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIAT DE MATERIAL A LA SEVA COLꞏLOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 

POLS TERRES 
GASOS TOXICS DE CONNEXIONS INCONTROLATS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 17 
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H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-

EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /24 
/25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, 
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-
EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de 

fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 

/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COLꞏLOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTALꞏLACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COLꞏLOCACACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

ALꞏLERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS SE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
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H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-

EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /18 /24 
/25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, 
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-
EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
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 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 

llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /20 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, 
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-
EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1 i UNE-EN 348 

10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàlꞏlica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H151A1K1 m2 Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0.5 a 1 m/s, colꞏlocat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 21 

 
  

 
G13 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIÓ A XARXA, 
PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTALꞏLALCIONS: US DE BANQUETES, 

BORRIQUETEAS, BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COLꞏLOCACIÓ D'ELEMETS PESATS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
US D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE TALADRES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROBES D'INSTALꞏLACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 

llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 
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taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, 
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-
EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 

11 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

G13.G02 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 

DESCÀRREGA I DISTRIBUCIÓ A L'OBRA D'ELEMENTS, MUNTATGE D'ESTRUCTURES METÀLꞏLIQUES, UNIONS, 
ACABAMENTS I CONNEXIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada amb bastides o plataformes  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball 

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada 

 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

8 COPS AMB OBJECTES MÒBILS 2 1 2 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: Manipulació d'eines i equips  

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: Manipulació i projecció de materials 

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  

 
 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació i transport manual d'elements pesants  

 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Proves i connexió 

Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: Gasos de soldadura  

 
 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 1 3 3 
 Situació: Arc elèctric 

Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura oxiacetilènica   
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21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Transport d'elements  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
10 

H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 
50365 

1 /2 /5 /8 /11 /12 
/16 /20 /21 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 /19 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

19 

H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 /19 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 

llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color 
groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

5 /6 /14 /16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, 
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-
EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

2 /5 /6 /8 /9 /10 
/11 /12 /14 /20 
/25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 
de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de 
manxa de despreniment ràpid, puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

5 /6 /14 /15 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 
365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /5 /8 /10 /11 
/12 /14 /15 /20 
/21 /25 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres 
metàlꞏliques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1 i UNE-EN 348 

15 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb 15 

serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 
 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15119D1 m2 Protecció amb vela de lona ignífuga de proteccions superficials contra caigudes, 

corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs 
15 

H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior 
i intermedi de tub metàlꞏlic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports a 
puntals metàlꞏlic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /5 /6 /8 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /5 /6 /8 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /5 /6 /8 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 14 
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la intensitat de la 

soldadura 
19 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 /21 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 10 /20 /21 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 13 
I0000118 Circum. espec., treballadors formats en proced. estab. manipular càrregues fins 

40kg.,cond. segures 
13 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instalꞏlar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas necesari 16 
I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000141 Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat  20 /21 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes 

combustibles 
20 /21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 
I0000147 Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de greixos, olis o productes 

combustible 
21 

I0000148 Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, per comprovar inexist. 
fuites 

21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

G13.G03 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES SOTERRADES 
EXCAVACIÓ DE RASES, DESCÀRREGA A L'OBRA DE BOBINES, ESTESA DE CABLES, UNIONS, ACABAMENTS I 
CONNEXIONS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: Caiguda dins de rases o pous  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: Esllevissades de terres de la rasa  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: Descàrrega a l'obra de materials  

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 1 2 2 
 Situació: Treballs simultanis a diferents nivells  

 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: Manipulació d'eines i tall de materials 

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: Manipulació i projecció de materials  

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: Descàrrega de materials  

 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  

 
 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació manual i transport d'elements pesants  

 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 3 2 4 
 Situació: Operació de soldadura  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Connexió 

Soldadura  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: Pols a l'àrea de treball 

Gasos de soldadura  
 

 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 2 3 4 
 Situació: Arc elèctric 

Soldadura  
 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Soldadura oxiacetilènica 

 
 

21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura 

Existència d'instalꞏlacions de gas soterrades  
 

 

23 INUNDACIONS 1 3 3 
 Situació: Existència d'instalꞏlacions de distribució d'aigua soterrades  

 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: Maquinària d'excavació  

 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: Maquinària d'excavació  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 
1 /2 /3 /4 /5 /10 
/11 /12 /21 /25 
/26 

H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 
50365 

1 /2 /3 /4 /5 /10 
/11 /12 /16 /20 
/21 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

19 

H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 /19 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 26 
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segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 

2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 
17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-
EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color 
groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

3 /4 /5 /6 /14 /16 
/23 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, 
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-
EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /11 /12 /14 
/20 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 
de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de 
manxa de despreniment ràpid, puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàlꞏlica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

3 /4 /5 /6 /14 /15 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /5 /10 
/11 /12 /14 /15 
/20 /21 /23 /25 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres 
metàlꞏliques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

15 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1 i UNE-EN 348 

15 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb 
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàlꞏlic de 2,3'', sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /23 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /23 
/25 /26 /27 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /23 
/25 /26 /27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 14 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 /21 

I0000096 No fumar 20 /21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 10 /20 /21 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges 

o gelada 
3 

I0000112 No apilar terres a la vora de la rasa (d=h rasa terrenys sorrencs; d=1/2h altres terrenys) 3 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 13 
I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instalꞏlar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas necesari 16 
I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
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I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes 

combustibles 
21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 16 /20 /21 /23 

 
  

 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTALꞏLACIÓ DE LLUMINÀRIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COLꞏLOCACIÓ D'INSTALꞏLACIONS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COLꞏLOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTALꞏLACIONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 

llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-
EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 

de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció colꞏlectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàlꞏlic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un 
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instalꞏlat i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

 
G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, 
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-
EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 

a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàlꞏlic amb sistema de seguretat amb tots els 4 
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requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, baranes metàlꞏliques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció colꞏlectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció colꞏlectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció colꞏlectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /13 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CARREGA I DESCARREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFICIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CARREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTANCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBODES, PRODUCTES QUIMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
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 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /18 /24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

18 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, 
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-
EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de 

fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solꞏlicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  
 

25. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS I 
MESURES DE SEGURETAT A ADOPTAR EN CAS DE QUE L`OBRA HAGI 
DE SER EXPLOTADA PER TERCERS. 

 
Els posteriors treballs de reparació, manteniment i conservació, pel que respecta als elements 
projectats consistiran en: 
 

- Manteniment de la zona amb pedres de l'interior de l'illot central de la rotonda 
- Manteniment de l'enllumenat públic 

 
Aquestes operacions de conservació tindran associada les següents mesures preventives no 
contemplades al projecte: 
 

- Manteniment zona amb pedres. Illot central 
 

Desviament de trànsit per la semiglorieta, amb implantació de la senyalització d'obra en 
calçada que s'assenyala als plànols d'aquest mateix annex. 
 

- Manteniment de l'enllumenat públic 
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Treballs amb plataforma elevadora de cistella sobre camió (hmax = 10 m) amb la senyalització 
d'obres en voral, d'acord amb el plànol corresponent d'aquest mateix annex. 
 
Barcelona, febrer de 2024 
 
 
 
 
 
 
Sgt. Anna Caelles Lacasta 
L’autora de l’Estudi de Seguretat i Salut 
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ANNEX NÚM. 1 JUSTIFICACIÓ DE PREUS





ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb

l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 27,76000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 24,65000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 23,17000 €
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MATERIALS

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

73,24000 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,12000 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i

salut

3,63000 €

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i

salut

5,63000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

6,04000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,98000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,22000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14,35000 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN

352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,98000 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 12,24000 €

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 10,71000 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de

la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,53000 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

9,39000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats

segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,81000 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

6,66000 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN

4843

62,77000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a

la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,

falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

16,45000 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i

UNE-EN 12568

2,59000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 17,72000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,88000 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

83,84000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,70000 €

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,24000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,47000 €

B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,44000 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm

de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,33000 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

13,68000 €
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MATERIALS

B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat amb serratge, homologats

segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

19,15000 €

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat

segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

16,79000 €

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per a seguretat i salut 0,86000 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del

sostre, per a 15 usos

1,18000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m

d'alçada, per a seguretat i salut

0,50000 €

B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,40000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,42000 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 7,63000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie

IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa

d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

1,57000 €

B1Z45026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i

galvanitzat, per a seguretat i salut

3,07000 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5

i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus

prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,63000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i

salut

0,15000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,29000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,23000 €

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10

cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

3,04000 €

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,23000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc

sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m

de distància, per a seguretat i salut

8,42000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser

vist fins 12 m, per a seguretat i salut

13,94000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en

negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser

vist fins 12 m, per a seguretat i salut

9,49000 €

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en

negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser

vist fins 3 m, per a seguretat i salut

6,53000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en

blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser

vist fins 12 m, per a seguretat i salut

8,42000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb

el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

10,22000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 33,78000 €

BQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment

format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de

vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat

amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

53,31000 €
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MATERIALS

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment

format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

50,64000 €

BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment

format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de

vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

56,42000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a

seguretat i salut

54,12000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 52,46000 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 47,21000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 98,80000 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i salut 57,19000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 68,29000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 42,21000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,04000 €
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PARTIDES D'OBRA

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

segons UNE-EN 812

1,000      x 6,04000 = 6,04000

Subtotal: 6,04000 6,04000

COST DIRECTE 6,04000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,68796

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,72796

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb

muntura universal, amb visor transparent i tractament

contra l'entelament, homologades segons UNE-EN

167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 7,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament

contra l'entelament, homologades segons UNE-EN

167 i UNE-EN 168

1,000      x 6,98000 = 6,98000

Subtotal: 6,98000 6,98000

COST DIRECTE 6,98000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,79502

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,77502

P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons

UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons

UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 0,22000 0,22000

COST DIRECTE 0,22000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,02506

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24506

P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès

i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN

352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 15,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès

i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN

352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 14,35000 = 14,35000

Subtotal: 14,35000 14,35000

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb

l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 14,35000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,63447

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,98447

P-5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN

352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 16,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc

industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN

352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000      x 14,98000 = 14,98000

Subtotal: 14,98000 14,98000

COST DIRECTE 14,98000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,70622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,68622

P-6 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,

homologada segons UNE-EN 149

Rend.: 1,000 13,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

1,000      x 12,24000 = 12,24000

Subtotal: 12,24000 12,24000

COST DIRECTE 12,24000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,39414

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,63414

P-7 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136

Rend.: 1,000 11,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada

segons UNE-EN 136

1,000      x 10,71000 = 10,71000

Subtotal: 10,71000 10,71000

COST DIRECTE 10,71000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,21987

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,92987

P-8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,

artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la

mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció

elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la

mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció

elàstica al canell

1,000      x 1,53000 = 1,53000
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Subtotal: 1,53000 1,53000

COST DIRECTE 1,53000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,17427

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,70427

P-9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,

folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge

folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i

UNE-EN 420

Rend.: 1,000 10,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,

folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i

UNE-EN 420

1,000      x 9,39000 = 9,39000

Subtotal: 9,39000 9,39000

COST DIRECTE 9,39000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,06952

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,45952

P-10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics

comuns de construcció nivell 3, homologats segons

UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 8,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics

comuns de construcció nivell 3, homologats segons

UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 7,81000 = 7,81000

Subtotal: 7,81000 7,81000

COST DIRECTE 7,81000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,88956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,69956

P-11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb

sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN

ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 7,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb

sola antilliscant i folrades de niló rentable,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN

ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 6,66000 = 6,66000

Subtotal: 6,66000 6,66000
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COST DIRECTE 6,66000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,75857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,41857

P-12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense

ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,

homologades segons DIN 4843

Rend.: 1,000 69,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola

antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense

ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,

homologades segons DIN 4843

1,000      x 62,77000 = 62,77000

Subtotal: 62,77000 62,77000

COST DIRECTE 62,77000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 7,14950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,91950

P-13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a

treballs de construcció en general, resistents a la

humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,

falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla

metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN

ISO 20347

Rend.: 1,000 18,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la

humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,

falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla

metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

1,000      x 16,45000 = 16,45000

Subtotal: 16,45000 16,45000

COST DIRECTE 16,45000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,87366

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,32366

P-14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,

pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades

segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 2,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4

mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,

pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

1,000      x 2,59000 = 2,59000

Subtotal: 2,59000 2,59000

COST DIRECTE 2,59000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,29500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,88500

P-15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 19,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 17,72000 = 17,72000

Subtotal: 17,72000 17,72000

COST DIRECTE 17,72000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 2,01831

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,73831

P-16 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 25,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 22,88000 = 22,88000

Subtotal: 22,88000 22,88000

COST DIRECTE 22,88000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 2,60603

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,48603

P-17 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,

homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 93,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 83,84000 = 83,84000

Subtotal: 83,84000 83,84000

COST DIRECTE 83,84000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 9,54938

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,38938

P-18 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 3,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,70000 = 2,70000
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Subtotal: 2,70000 2,70000

COST DIRECTE 2,70000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,30753

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,00753

P-19 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb

material aïllant

Rend.: 1,000 14,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb

material aïllant

1,000      x 13,24000 = 13,24000

Subtotal: 13,24000 13,24000

COST DIRECTE 13,24000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,50804

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,74804

P-20 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al

pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 17,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al

pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 15,47000 = 15,47000

Subtotal: 15,47000 15,47000

COST DIRECTE 15,47000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,76203

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,23203

P-21 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb

material aïllant, butxaques exteriors

Rend.: 1,000 33,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb

material aïllant, butxaques exteriors

1,000      x 30,44000 = 30,44000

Subtotal: 30,44000 30,44000

COST DIRECTE 30,44000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 3,46712

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,90712

P-22 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a

obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,

de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 7,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a

obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,

de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 6,33000 = 6,33000



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb

l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,33000 6,33000

COST DIRECTE 6,33000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,72099

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,05099

P-23 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,

homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 15,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,

homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 13,68000 = 13,68000

Subtotal: 13,68000 13,68000

COST DIRECTE 13,68000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,55815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,23815

P-24 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per

a soldador, elaborat amb serratge, homologats

segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 21,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per

a soldador elaborat amb serratge, homologats segons

UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 19,15000 = 19,15000

Subtotal: 19,15000 19,15000

COST DIRECTE 19,15000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 2,18119

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,33119

P-25 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la

cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Rend.: 1,000 18,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la

cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat

segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

1,000      x 16,79000 = 16,79000

Subtotal: 16,79000 16,79000

COST DIRECTE 16,79000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,91238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,70238
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P-26 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació

d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,

travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb

daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 18,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 27,76000 = 6,94000

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

Subtotal: 12,73250 12,73250

Materials

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220      x 7,63000 = 1,67860

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos,

per a seguretat i salut

3,500      x 0,12000 = 0,42000

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a

compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

0,020      x 73,24000 = 1,46480

Subtotal: 3,56340 3,56340

COST DIRECTE 16,29590

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,85610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,15200

P-27 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada

amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb

forats al sostre

Rend.: 1,000 2,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 27,76000 = 1,38800

Subtotal: 1,38800 1,38800

Materials

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m

d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per

a 15 usos

0,500      x 1,18000 = 0,59000

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a

tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,

per a seguretat i salut

1,050      x 0,50000 = 0,52500

Subtotal: 1,11500 1,11500

COST DIRECTE 2,50300

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,28509

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78809

P-28 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per

sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer

de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

Subtotal: 2,31700 2,31700
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Materials

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8

mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 3,63000 = 3,63000

Subtotal: 3,63000 3,63000

COST DIRECTE 5,94700

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,67736

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,62436

P-29 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre

de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12

mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 8,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

Subtotal: 2,31700 2,31700

Materials

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12

mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 5,63000 = 5,63000

Subtotal: 5,63000 5,63000

COST DIRECTE 7,94700

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,90516

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,85216

P-30 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,

de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100

clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 35,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 27,76000 = 4,16400

Subtotal: 7,63950 7,63950

Materials

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i

salut

12,000      x 0,42000 = 5,04000

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,

IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a

col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500      x 1,57000 = 19,62500

Subtotal: 24,66500 24,66500

COST DIRECTE 32,30450

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 3,67948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,98398
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P-31 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m

d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra,

corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i

amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 348,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 2,000 /R x 23,17000 = 46,34000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 2,000 /R x 27,76000 = 55,52000

Subtotal: 101,86000 101,86000

Materials

B1Z45026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,

T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al

taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat, per a

seguretat i salut

48,600      x 3,07000 = 149,20200

B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a

seguretat i salut

85,000      x 0,40000 = 34,00000

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per

a seguretat i salut

32,000      x 0,86000 = 27,52000

Subtotal: 210,72200 210,72200

COST DIRECTE 312,58200

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 35,60309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 348,18509

P-32 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos

específics de l'obra

Rend.: 1,000 25,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

COST DIRECTE 23,17000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 2,63906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,80906

P-33 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb

malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm

de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat

a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 3,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

Subtotal: 2,31700 2,31700

Materials

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb

malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm

de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de

diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,

per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,63000 = 0,63000
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B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de

malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,15000 = 0,04500

Subtotal: 0,67500 0,67500

COST DIRECTE 2,99200

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,34079

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,33279

P-34 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons blanc, de forma circular amb

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb

cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,

fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 43,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

Materials

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons blanc, de forma circular amb

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a

dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,23000 = 6,23000

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el

cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins

12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,49000 = 9,49000

Subtotal: 15,72000 15,72000

COST DIRECTE 38,89000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 4,42957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,31957

P-35 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons blanc, de forma circular amb

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a

dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb

cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 36,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

Materials

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons blanc, de forma circular amb

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a

dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10 cm, per

ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

1,000      x 3,04000 = 3,04000

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre

sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el

1,000      x 6,53000 = 6,53000
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cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3

m, per a seguretat i salut

Subtotal: 9,57000 9,57000

COST DIRECTE 32,74000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 3,72909

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,46909

P-36 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells

en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 42,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

Materials

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells

en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins

12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,23000 = 6,23000

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc

sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell

blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

1,000      x 8,42000 = 8,42000

Subtotal: 14,65000 14,65000

COST DIRECTE 37,82000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 4,30770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,12770

P-37 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre

fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat

major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,

fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 35,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció

d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre

fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,

per a seguretat i salut

1,000      x 8,42000 = 8,42000

Subtotal: 8,42000 8,42000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 31,59000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 3,59810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,18810

P-38 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell

explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 52,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

Materials

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa d'advertència, amb el text en

negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins

12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 13,94000 = 13,94000

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins

12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 10,22000 = 10,22000

Subtotal: 24,16000 24,16000

COST DIRECTE 47,33000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 5,39089

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,72089

P-39 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb

pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i

amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 49,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

Subtotal: 10,48200 10,48200

Materials

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió

incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 33,78000 = 33,78000

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors,

per a seguretat i salut

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 34,07000 34,07000

COST DIRECTE 44,55200

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 5,07447

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,62647
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PARTIDES D'OBRA

P-40 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament

sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format

per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC

sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,

instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,

endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1

inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 59,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament

sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i

aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format

per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,

instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,

endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1

inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i

termos elèctric 50 litres

1,000      x 53,31000 = 53,31000

Subtotal: 53,31000 53,31000

COST DIRECTE 53,31000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 6,07201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,38201

P-41 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de

vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format

per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC

sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,

instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,

endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 56,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i

aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format

per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC

sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,

instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

1,000      x 50,64000 = 50,64000

Subtotal: 50,64000 50,64000

COST DIRECTE 50,64000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 5,76790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,40790

P-42 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i

aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format

per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC

sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,

Rend.: 1,000 62,85 €
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PARTIDES D'OBRA

instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,

endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera

d'1 pica amb aixeta i taulell

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de

menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i

aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC

sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,

instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,

endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera

d'1 pica amb aixeta i taulell

1,000      x 56,42000 = 56,42000

Subtotal: 56,42000 56,42000

COST DIRECTE 56,42000

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 6,42624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,84624

P-43 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment

interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 66,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

Subtotal: 5,79250 5,79250

Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a

seguretat i salut

1,000      x 54,12000 = 54,12000

Subtotal: 54,12000 54,12000

COST DIRECTE 59,91250

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 6,82403

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,73653

P-44 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 18,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

Subtotal: 3,47550 3,47550

Materials

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4

usos, per a seguretat i salut

0,250      x 52,46000 = 13,11500

Subtotal: 13,11500 13,11500
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 16,59050

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,88966

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,48016

P-45 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

Subtotal: 8,10950 8,10950

Materials

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a

4 usos, per a seguretat i salut

0,250      x 47,21000 = 11,80250

Subtotal: 11,80250 11,80250

COST DIRECTE 19,91200

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 2,26798

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,17998

P-46 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i

amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 119,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

Subtotal: 8,10950 8,10950

Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,

per a seguretat i salut

1,000      x 98,80000 = 98,80000

Subtotal: 98,80000 98,80000

COST DIRECTE 106,90950

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 12,17699

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,08649

P-47 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,

col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 67,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

Subtotal: 3,47550 3,47550

Materials

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,

per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 57,19000 = 57,19000

Subtotal: 57,19000 57,19000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 60,66550

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 6,90980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,57530

P-48 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 77,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

Subtotal: 1,15850 1,15850

Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 68,29000 = 68,29000

Subtotal: 68,29000 68,29000

COST DIRECTE 69,44850

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 7,91018

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,35868

P-49 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 49,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

Subtotal: 2,31700 2,31700

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 42,21000 = 42,21000

Subtotal: 42,21000 42,21000

COST DIRECTE 44,52700

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 5,07163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,59863

P-50 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

Subtotal: 1,15850 1,15850

Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000      x 1,04000 = 1,04000

Subtotal: 1,04000 1,04000
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COST DIRECTE 2,19850

DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,25041

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,44891
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PLEC 

 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. Identificació de les obres 

Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 
amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 

1.2. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a 
emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 
Colꞏlectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i 
Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que 
hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instalꞏlacions i d’obres accessòries. Per a 
qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions 
tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
a) Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Colꞏlegis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. 
(cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques 
de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 
l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 
Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 
preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim 
els  següents documents: 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que 
es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 
definició i comprensió de les mesures preventives definides a la 
Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.  

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

1.4.  Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, 
i recollir les mesures preventives, de caràcter palꞏliatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la 
fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on 
la mateixa es tingui que materialitzar. 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, 
llevat modificacions degudament autoritzades. 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la 
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i 
els Pressupostos Parcials. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi 
de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 
podrà alꞏlegar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareguin a algun document contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença 
el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents 
tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com 
si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i 
Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin 
preu al Contracte. 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 
31/1995) : 

1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció colꞏlectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

2.1.  Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o 
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jurídica, pública o privada, que, individual o colꞏlectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, 
amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
- Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 

quan sigui necessari o es cregui convenient. 
- Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 

Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració 
del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

- Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes 
les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

- Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

- La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 
les seves responsabilitats. 

- Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

- El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

2.2.  Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui 

en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ 
(Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

- Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

- Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 

2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 

responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en 
les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instalꞏlacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan 
no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, 
del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat 
Laboral, en colꞏlaboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de 
l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 
gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la 
decisió executiva que calgui. 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

2.3.  Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la colꞏlaboració del Coordinador de 
Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
- Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte 

per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions 
constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases 
de treball durant l'execució de les obres.  

- Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de colꞏlaboracions parcials. 

2.4.  Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, 
de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions 
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preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. 
En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, 
assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la colꞏlaboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els 
nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, 
els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 
instalꞏlacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb 
el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes 
en el mateix. 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a 
les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb 
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’incidències 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

2.5.  Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o colꞏlectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
Definició de Subcontractista: 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instalꞏlacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la seva execució. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 

que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la 
capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instalꞏlacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte. 
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 
seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació 
del Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat 
article 10 del R.D. 1627/1997: 
- Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex 
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

- Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que 
hagin contractat. 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra 
han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que 
serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic 
podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a 
altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu 
d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en 
el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de 
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conformitat a la normativa legal vigent. 
20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 

(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Colꞏlectives i en especial, les baranes i passarelꞏles, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de 
treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat 
de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 
general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball. 

21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà 
de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra 
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà alꞏlegar 
en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i 
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a 
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, 
del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 

24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical 
de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 
allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra. 

25. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

26. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per 
a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos 
i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

27. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació 
de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instalꞏlacions de la pròpia obra o 
limítrofs. 

28. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

29. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 

operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i 
en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació 
signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-
hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

30. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció 
Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan 
competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí 
de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de 
treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

31. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà 
de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de 
l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

2.6. Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa 
una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar 
determinades parts o instalꞏlacions de l’obra. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 
10 del R.D. 1627/1997. 

2.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex 
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, 
en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

5.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, 
de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 
protecció individual per part dels treballadors. 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
- La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

- Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció colꞏlectiva instalꞏlats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

2.7.  Treballadors 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un 
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar 
a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les 
instruccions d’aquell. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
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3. Té responsabilitat dels actes personals. 
4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 
6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
8. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instalꞏlacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra.  

3.  DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1.  Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès 
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, 
notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de 
Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del 
Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant 
el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada 
de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  
adoptar el Contractista pel seu compte. 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la 
praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

3.2.  Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per 
l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració 
expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les 
parts contractants. 

3.3.  Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 
l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, 
mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) 
.   
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar 
formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

3.4.  El ''Llibre d'Incidències'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat 
per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Colꞏlegi Professional corresponent (O. 
Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels 
Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient 
respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista 
procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

3.5.  Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i 

documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment 
de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses 
notarials i fiscals que es derivin. 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 
designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present 
Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, 
constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 
naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que 
s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa 
o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
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responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i 
reconeguda per les parts afectades. 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 
d’aplicació. 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

4.1.  Textos generals 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada 
per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Colꞏlectius 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer 
de 1940, en vigor capítol VII. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball 
temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de 
maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 
8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 
1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 
de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de 
novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de 
gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 
de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anulꞏlada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de 
setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. 
BOE 29 de desembre de 1987. 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995. 
Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 
BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997. 
Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 
d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues que 
comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 
visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social 
i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 
24 d’abril de 1997. 

 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics durant 
el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de 
març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els Agents 
Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes 
explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 

 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de 
maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips de 
Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips de 
Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  

 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les Activitats 
Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 24 
d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

 Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de 
Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  

 Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 
de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 

 Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a vibracions 
mecàniques. 

4.2.  Condicions ambientals 

 Ilꞏluminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940. 

 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. R.D. 
1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

 Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en 
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front als riscos relacionats amb la exposició al soroll. 

4.3.  Incendis 

 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 Ordenances Municipals  
 Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre 

MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 
64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

4.4.  Instalꞏlacions elèctriques 

 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de 
desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

 Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de 
setembre de 2002. 

 Instruccions Tècniques Complementàries. 

4.5.  Equips i maquinària 

 Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 
1979. 

 Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. 
BOE 11 de desembre de 1985. 

 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 
1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de 
desembre de 2000. 

 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 
Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 
d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. 
Autorització de la instalꞏlació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de 
setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instalꞏlació 
d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  

 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig 
de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 
de juny de 1989. 

 ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils 
autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 
8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

4.6.  Equips de protecció individual 

 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 
16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i 
complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i 

modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips de 
Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 de 
novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE 
núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i 
modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de març 
de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de 
juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 
2000. 

4.7. Senyalització 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 
485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

4.8.  Diversos 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per 
R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Colꞏlectius 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

5.1.  Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per 
conseqüent, incorporat al Projecte. 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària 
d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides 
alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de 
Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A 
aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra 
com un capítol més del mateix. 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el 
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les 
normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 
especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

5.2.  Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment 
d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista per cada obra.    
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  
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5.3.  Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 
16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

5.4.  Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de 
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 
per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l’obra 

contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys.

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1.  Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 
cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta 
de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 
 Tècniques analítiques de seguretat 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 
detecció de riscos i la recerca de les causes. 
Prèvies als accidents.- 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
Posteriors als accidents.- 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 
 Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i 
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions colꞏlectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
El Factor Humà: 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

6.2.  Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

6.3.  Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i 

Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut 
de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de 
referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama 
general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com 
a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis 
i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En 
tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical 
de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment 
de la seva important missió. 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta 
obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

6.4.  Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
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condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
Respecte a les instalꞏlacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 
revisarà periòdicament el control d'existències.  
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre 
de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al 
respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
Paralꞏlelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

6.5.  Competències dels Colꞏlaboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a 
criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de 
la farmaciola. 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 

6.6.  Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri 
es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.1.  Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 Definició 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 

d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a 
una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
accionament d’un material. 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o 
una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat 
Preventiva (MAUP). 

 Característiques 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instalꞏlació i utilització, 
així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en 
les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i 
esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li 
siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc 
ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 

7.2.  Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o 

Màquines-Ferramentes 

 Elecció d’un Equip 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 
 Emmagatzematge i manteniment 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats 

pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

colꞏlocaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 

entre 15 i 25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

7.3.  Normativa aplicable 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
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 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 
29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 
(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 
175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 
8/2/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 

transitori fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 

Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
Altres Directives. 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 
de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 
4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 

protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 

relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 

seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

 Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 
 Normativa d’aplicació restringida 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i 
Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de 
màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons 
automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anulꞏlada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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8. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

B  MATERIALS 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0DZSM0K,B0DZWA03,B0DZWC03. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la 
protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 

metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de 

sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, 

etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, 

suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la 
seva capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment 
de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a 
conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del 
formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la 
resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el 
desencofrat o desemmotllat.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de 
control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la 
reacció amb els àlcalis del ciment   
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització 
correcta.  
FLEIX:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Amplària:  >= 10 mm  
Gruix:  >= 0,7 mm  
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  
DESENCOFRANT:  
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o 
greix diluït.  
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres 
productes anàlegs.  
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte 
posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.  
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es 
tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.  
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les 
armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient  

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del 
producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació  
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat 
per a sostres.  
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han 
de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.  
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva 
planor ni la seva posició.  
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser 
suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels 
junts.  
Toleràncies:  
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  
BASTIDES:  
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i 
la indeformabilitat.  
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa 
d'emprimació antioxidant.  
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de 
càrrega.  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb 
el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
DESENCOFRANT:  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo.  

____________________________________________________________________________ 
B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 

TÈCNIQUES 
B14  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B1411111,B1421110,B1431101,B1432012,B1433115,B1446004,B1447005,B144D205,B144E406,B1451110,B1459
630,B145C002,B1461110,B1465275,B1463253,B146J364,B1474600,B147N000,B1481343,B1484110,B1486241,B
1489790,B148D900,B148B580,B1487460,B1485800,B1485140. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics  
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Resten expressament exclosos:  
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 

destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 

manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 

factors de molèstia  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències 
derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de 
control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.  
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força 
fora de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la 
seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del 
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La 
seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties 
preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC 
d'eficàcia equivalent.  
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que 
motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals 
ni molèsties innecessàries.  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en 
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els 
dos casos hauran de complir els següents requisits:   
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes.  
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o 

atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i 
va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà 
regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser 
sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret 
interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material 
astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser 
reemplaçables fàcilment.  

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense 
perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes  

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les 
radiacions calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; 
s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se  

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, 
encara que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà 
un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts 
els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) 
s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin 
emmagatzemats  

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres 
usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels 
atallatges interiors per altres, totalment nous  

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització 
d'ulleres, pantalles transparents o viseres.  
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:  
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, 

indeformables a l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic 
sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser 
completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament 
antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, 
seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació 

indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal 
i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 

reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament.  
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:  
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà  
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa 
metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable.  
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la 
pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric.  
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb 
un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de 
suportar.  
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada.  
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part 
metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar.  
Vidres de protecció:  
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 

transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, 
taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no 
menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat 
i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de 
reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer.  

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:  
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents 
característiques:  
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de 

neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que 

necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el 
dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari.  

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons 
i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat 
de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè 
o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al 
qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià.  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
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seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada 
per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es 
farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  
tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos 
al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, 
que hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la 
realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures i 
enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir 
elements de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal 
d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, 
amb l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit 
ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de 
seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.  
PROTECCIONS DEL COS:  
Els cinturons reuniran les següents característiques:  
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica 

d'alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i 

llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 

esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al 
cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de 
fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no 
podran anar subjectes mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 
12 mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de 
diàmetre.  

PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE:  
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació.  
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l'evaporació de la suor.  
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:  
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari 
compliran les següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ:  
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i 
tasques relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les 
dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat 
i fabricat de la forma següent:  
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva 

estètica, no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components 
de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva 
utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures 
de rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o 
ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari 

i haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament 
previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i 
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles 
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la 
resistència i l'eficàcia del seu disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions 

de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura 
i la cintura.  

Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies:  
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 

suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà 
l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de 
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis 
EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de 
l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l'apartat anterior.  

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i 
les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en 
funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en 
els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI.  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 

llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 

desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials.  
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
Protecció de l'aparell ocular:  
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb 

riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament  
Protecció de la cara:  
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 

activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
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corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.  
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.  
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:  
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció 
dels següents riscos:  
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable.  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització 
de guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric.  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà 
al treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció 
de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat:  
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin 

encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció  
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:  
- Obres d'ensostrat  
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:  
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes  
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió:  
- Soldadors  
PROTECCIONS DEL COS:  
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats:  
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura.  
PROTECCIÓ DEL TRONC:  
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció:  
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 

detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient 

calent. 

- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques.  
Roba de protecció antiinflamable:  
- Treballs de soldadura en locals exigus.  
Davantals antiperforants:  
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap 

el cos.  
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents:  
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament.  
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:  
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades:  
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu 

representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert 
pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a 
l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual.  

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual.  

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual.  

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.  

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología.  
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____________________________________________________________________________ 
B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I 

ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
B15  MATERIALS PER A PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B1526EL6,B152U000. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i 
interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de 
control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb 
les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.  
S'han considerat els elements següents:  
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i 

objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives  
CONDICIONS GENERALS:  
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats 
d'unes instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en 
les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual 
figuraran, com a mínim, les següents dades:  
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat 

acreditada, si procedeix  
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  
AENOR els següents extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari  
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i 
calculista del SPC restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i 
esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i 
límits d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva 
completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius 
establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les 
Instruccions Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referència o 
obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips 
de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general les 
següents característiques de Seguretat:  
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius 

acoblats a aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones 
no estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i 
manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o 
fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els 

seus elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços 
a què hagin d'estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna 
que pugui presentar-se en les condicions normals d'utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels 
quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar 
que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses 
susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar 
danys, disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que retingui 
els possibles fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones i/o les 
coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa.  

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la 
pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions normals d'utilització previstes pel 
projectista o fabricant. 

- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà 
d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 

- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar 
dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o 
encallada. 

- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i 
components han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de 
distàncies de seguretat o detectors de presència de forma que no impliquin perill 
per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l'empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan 
la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen 
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici 
al que cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, 
posada a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, 
que previnguin de l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió 
en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i 
aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, 
vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en 
el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels 
gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses 
amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades. 

- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals 
durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que 
puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, 
hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants 
acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre 
radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o 
contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de 
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i 
manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells 
inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius 
per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la 
concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de 
contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no 
exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els 
selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser 
bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada 
posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o 
funcionament.  

Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu 
i/o correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment 
accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de 
manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant 
rètols normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a 
evitar riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment 
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els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui 
racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d'elles, la seva 
rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures 
impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans 
mòbils i que permetin dintre del possible l'execució d'operacions de manteniment 
sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de 
tots el components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans 
adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor 
perill possible. A aquests efectes:  
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de 

pes. 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se 

subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts 

de subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera 
documentada, la manera d'efectuar correctament l'amarrament.  

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària 
perquè el muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill 
possible. 
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta 
operativitat i eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, 
estaran dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements 
auxiliars per a l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais 
mínims que s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el 
muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ:  
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de 
Seguretat per als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els 
detalls de l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual 
cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus 
components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o 
equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que 
en el disseny del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la 
seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:  
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos 

associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és 

dir, assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a 
document amb les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a 
component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de 
constar dels elements bàsics següents:  
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres 

especificacions tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o 

component de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels 

requisits essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de 
càlcul, resultat de proves, etc.,). 

- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu.  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o 
fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 
es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o 

fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu 
manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de 
la seva data de fabricació.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo.  

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo.  

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 

de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  

UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de 

ensayo.  

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 

Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 

indústria de la edificación  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

____________________________________________________________________________ 
B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 

TÈCNIQUES 
B1Z  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
B1Z0  MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B1Z0D230,B1Z0D400. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o 
sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
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- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits 
d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que 
cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre 
d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, 
obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la 
que estableixi explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids 
procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin 
nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats 
superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 
del CODI ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, 
o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó 
reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 

0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 
l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que 
s'utilitzen per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; 
D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
<= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 
1744-1): <= 0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a 
una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per 
a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a 
obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest 
estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, 
s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat 
potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV 

o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 

classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o 

alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 

classe específica d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 

0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
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¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament 
de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració 
física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es 
puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació 
expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que 
pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es 
pretén destinar.  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la 
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu 
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels 
àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código 
Estructural. 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código 
Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-
SE-F.  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de 

subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com 

a mínim les següents dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid 

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 

toleràncies de l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 

CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 

Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 

que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de 

cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 

carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 

requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 

lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 

carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits 

per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 

Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 

93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 

documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi 

àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  
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- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de 

la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del 

marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte 

i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar 

un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 

laboratori de control dels contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI 

ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid 

subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 

disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de 

comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de 

fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la 

idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder 

realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 

especificacions:  

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133).  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un 

líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  

- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i 

si es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs 

corresponents.  

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan 

mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI 

ESTRUCTURAL.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al 

plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a 

l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves 

fórmules de treball.  

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe 

específica d'exposició 

- 75, en la resta de casos  

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques 

dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de 

poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe 

específica): <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin 

dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de 

rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si 

les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb 

aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però 

sense els fins.  

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o 

escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  

____________________________________________________________________________ 

B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

B1Z  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
B1Z4  MATERIALES AUXILIARS D'ESTRUCTURES PER A SEGURETAT I SALUT 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B1Z4501A. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats 
a mida o treballats a taller.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, 

d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular 

o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 
10025-2  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular 
d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1  

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular 
d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1  

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, 
segons UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la 
corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Amb soldadura  
- Amb cargols  
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer 
amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Annex13: Estudi de Seguretat i Salut – Plec _22 

- Una capa d'emprimació antioxidant  
- Galvanitzat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta 
utilització.  
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 
mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, 
seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions 
tècniques de subministrament següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió 

atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5  
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les 
indicades a les següents normes:  
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051  
PERFILS FORADATS:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 
mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils 
compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 
subministrament següents:  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1  
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents 
normes:  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2  
PERFILS CONFORMATS EN FRED:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 
mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i 
seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 
subministrament del producte de partida.  
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 10162.  
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al 
procediment de soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a 
les del material base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la 
corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat 
i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a 
soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui 
afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de 
soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de 
sanejar la superfície d'acer.  
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva 
posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les 
unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir 
soldadures addicionals.  
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals 
estiguin dintre de les toleràncies establertes.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. 
S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures 
finals.  
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han 
d'eliminar de cada passada abans de fer la següent.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria 
per mitjà d'una picola i d'un raspall.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits 
establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres 
d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a 
obres d'enginyeria civil.  
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet 
l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i 
si s'eliminin les restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor 
siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau 
(250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 
5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b 
de l'EAE  
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols 
hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i 
han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de 
corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les 
inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols 
s'utilitzin com a calibrats.  
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. 
Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha 
d'haver, com a mínim:  
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i 
netes.  
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota 
del cap del cargol.  
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser 
aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar 
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col·locades de la forma següent:  
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un 
altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.  
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els 
requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els 
establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els 
forats que travessin dues o més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la 
perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el 
plec de condicions tècniques particulars.  
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la 
immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui 
visible després del muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) 
s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En 
grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels 
cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de 
collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar 
d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el 
pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que 
després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments 
següents:  
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. 
S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui 
practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats 
significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor 
siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau 
(250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la 
norma del producte. No s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi 
mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 

del PG3  
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les 
superfícies de la peça.  
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.  
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar 
preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 
8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.  
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els 
requisits donats pel fabricant per al producte a aplicar.  
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu 
fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps 
d'enduriment després de l'obertura del recipient.  
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de 
l'acumulació d'aigua durant un cert temps.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la 
soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat 
prèviament l'escòria.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no 
s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  
PERFILS GALVANITZATS:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 
1461, segons correspongui.  
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la 
galvanització.  
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació 
o purga.  
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb 
pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte 
directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les 
seves condicions.  
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel 
fabricant.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la 
DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa 

de la DF  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 
1: Condiciones técnicas generales de suministro.  
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 
2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.  
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero 
no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no 
aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de 
suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.  
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y 
reglas para edificación.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE).  
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes relativos a Hormigones y Acero (PG-3).  
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I 
PERFILS D'ACER BUITS:  
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant 

la seva designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per 

colades) i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
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- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada 
producte o en la secció transversal de tall.  
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una 
etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.  
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall 
i formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar 
sobre el producte acompanyat per:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació  
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en 

fàbrica (si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:  

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies 
dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 

- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 
a EN 10025-6  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER 
CONFORMATS:  
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i 
indeleble que contingui la següent informació:  
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l'acer 
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 

10162; si es requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es 

faciliti amb un text clar  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:  
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent 
informació:  
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per 

exemple el número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat 
de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als 
perfils foradats conformats en fred)  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una 

etiqueta adherida al paquet.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 

l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i 

els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 

corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents 

al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de 

control de recepció si ho creu convenient.  

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques 

geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del 

material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).  

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents 

condicions:  

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:  
- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 
- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 
- Sèrie pesada:  e > 40 mm  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 
comprovacions següents:  
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t 

per lot.  
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:  

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)  

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents 
assaigs:  
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 
- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 
- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)  

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els 
següents assaigs:  
- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)  

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment 
(UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).  

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:  
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.  
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:  
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, 

i assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una 
radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el 
cordó està totalment ple de material d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els 

criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.  
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En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es 

prendran segons els criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les 

localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de 

l'UNE EN 10025-1.  

Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-

EN ISO 377.  

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-

1.  

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc 

(resiliència) s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents 

requeriments:  

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm  

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els 

productes originals, així com la seva localització i orientació del producte.  

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden 

establerts a la norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i 

no vagin marcats adequadament.  

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el 

prescrit, aquest és acceptable.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el 

corresponent assaig alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la 

mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) 

l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova 

proveta.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es 

realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues 

peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels 

contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en 

cas contrari es rebutjarà.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control 

geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el 

control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben 

irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el 

control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el 

resultat.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS 

SOLDADES:  

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.  

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora 

de la zona d'influència de la soldadura.  

____________________________________________________________________________ 

B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

B1Z  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
B1Z6  MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B1Z6211A,B1Z6AF0A. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.  
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés 
d'immersió contínua.  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no 
ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.  
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1 mm  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

____________________________________________________________________________ 

B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

B1Z  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
B1ZM  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS PER A SEGURETAT I SALUT 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B1ZM1000. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.  
S'han considerat els elements següents:  
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i 
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un 
element.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs 

i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, 

d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones de Protección contra Incendios.  

____________________________________________________________________________ 

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBBAA005,BBBAD015,BBBAA007,BBBAD017,BBBAB115,BBBAD025,BBBAC005,BBBAD004,BBBAF004. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en 
el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós 
o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi.  
CONDICIONS GENERALS:  
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció 
sobre la circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació 
per part del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-
efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, 
podem classificar-la de la següent forma:  
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de 

provocar un perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions 

relatives a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de 
salvament. 

- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a 
les anteriors. 

- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma 
geomètrica, de colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada 
informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de 
suficient intensitat. 

- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de 
plafó i que facilita informacions complementàries. 

- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada 
en relació amb la seguretat i salut en el treball. 

- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un 
comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre 
una superfície lluminosa. 

- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i 
negres (al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls 
de descàrrega i parts sortints d'equips mòbils.  

ELECCIÓ:  
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de 
seguretat a utilitzar s'han de centrar en:  
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga 

com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha 

indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps 

inferior al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de 

seguretat estan especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, 
amb els següents epígrafs de referència:  
- Riscos, prohibicions i obligacions. 
- Riscos de caigudes, xocs i cops. 

- Vies de circulació. 
- Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats 

perillosos. 
- Equips de protecció contra incendis. 
- Mitjans i equips de salvament i socors. 
- Situacions d'emergència. 
- Maniobres perilloses.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas.  

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.  

UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones 

industriales.  

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, 

el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 

indicadores y actuadores.  

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 

Parte 1: Requisitos generales.  

____________________________________________________________________________ 

BM  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

BM3  EXTINTORS 
BM31  EXTINTORS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM311611. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre 
un foc per l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat 
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dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de 
funcionament te una massa menor o igual a 20 kg.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor 
correspon a un tipus registrat davant l'Administració i que disposa d'un 
certificat estes per un organisme de control facultat per a l'aplicació del 
Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon plenament 
al del projecte presentat per a registrar el tipus.  
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:  
- Indicació de l'administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l'aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, 
relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre 
Equipos a Presion.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:  
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que 

correspon l'extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 
- Instruccions d'utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències 

establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels 
equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme 
la instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en 

projecte, s'ha de verificar:  
- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries 

siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la Delegació o els Serveis 
Territorials Autònoms d'Indústria.  

- Dades placa de disseny :  
- Pressió màxima de servei (disseny) 
- nº placa 
- Data 1a Prova i successives  

- Dades etiqueta de característiques:  
- Nom del fabricant importador 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat d'equips 
- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110) 
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 
- Instruccions funcionament  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb 
l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució 
total o parcial del material rebut.  

____________________________________________________________________________ 

BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1  MÒDULS PREFABRICATS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQU1B130,BQU1D150,BQU1E150. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les instal·lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les 
característiques especificades als articles 15 i 22 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 
d'octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de 
Construcció.  
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i 
impermeables, fàcilment netejables.  
Ha d'estar construït de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu i vent.  
Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior.  
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions 
corresponent.  
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les 
característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, 
la funció a la que van destinats, per al número d'usuaris previst i situar el 
mobiliari necessari  
Alçària sostre:  >= 2,3 m  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les 
condicions exigides.  
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo.  

Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación. NTE-IFF/1973: Instalaciones de fontanería. Agua fría.  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo.  

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
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Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 

Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 

Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 

indústria de la edificación  

____________________________________________________________________________ 

BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU2  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQU22303,BQU25500,BQU27500,BQU2AF02,BQU2D102,BQU2E002,BQU2GF00. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries  
ARMARI METÀL·LIC:  
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura 
anticorrosiva.  
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.  
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau.  
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m  
BANC I TAULA DE FUSTA:  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa 
prèvia d'emprimació.  
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m  
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m  
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS:  
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.  
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.  
Han de ser de materials fàcilment netejables.  
Dimensions:  60 x 45 cm  
NEVERA ELÈCTRICA:  
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.  
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.  
Han de ser de materials fàcilment netejables.  
Capacitat:  100 l  
RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES:  
Han de ser de materials fàcilment netejables.  
Capacitat:  100 l  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les 
condicions exigides.  
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i 
sense contacte directe amb el terra.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo.  

NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

__________________________________________________________________________ 

BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQZ  MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQZ1  PENJADORS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQZ1P000. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Penjador per a roba, individual, d'acer inoxidable.  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials.  
La grandària, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la 
documentació tècnica del projecte. 
La disposició del suport de penjar ha de tenir a l'extrem un element amb volum 
suficient per evitar punxonament de la roba. 
Càrrega admissible: 25 kg  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les 
condicions exigides.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

____________________________________________________________________________ 

H  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES EN EL TREBALL 
H14  PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
H1411111,H1421110,H1431101,H1432012,H1433115,H1446004,H1447005,H144D205,H144E406,H1451110,H14
59630,H145C002,H1461110,H1465275,H1463253,H146J364,H1474600,H147N000,H1481343,H1484110,H148624
1,H1489790,H148D900,H148B580,H1487460,H1485800,H1485140. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics  
Resten expressament exclosos:  
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats 
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a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 

manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 

factors de molèstia  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que 
motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals 
ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de:  
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat 

de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.  
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos 
EPI, aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en 
relació amb el risc o riscos corresponents.  
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i 
instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, 
sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització 
simultània de diversos EPI, amb els següents continguts:  
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge 

proporcionat pel fabricant  
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de:  
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no 

hagin pogut evitar-se  
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en 
els que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest 
cas s'han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari 
i fer un tractament de rentat antisèptic.  
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut 
l'usuari.  
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en 
el qual ho ha d'utilitzar.  
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No 
es permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques 
físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia.  
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el 
risc.  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades 
sobre el cap, serà perceptiva la utilització de casc protector.  
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes.  
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides 

i llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, 
muntatge i instal·lació de bastides i demolició 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran 
altura, pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i 
conduccions tubulars 

- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 

desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials  
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat 
a màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i 
ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels 
cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints.  
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà 
obligatori l'ús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, 
adaptables sobre el casc (mai al seu interior).  
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres.  
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats :  
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament  
S'han de tenir en compte els aspectes següents:  
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 

tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els 

anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís 
antiestàtic 

- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que 
podran ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament.  

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser 
utilitzats per diferents persones.  
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 

corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió  
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la 
pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor 
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric.  
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb 
un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de 
suportar.  
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà 
anomenada "Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre 
transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i 
fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes 
accidentals amb la pinça de soldar. 
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Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas 
inert (Nertal), es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables.  
Característiques dels vidres de protecció:  
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran 

de color o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de 

rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a 
ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres 
de picapedrer  

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats  
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de 
seguretat establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori 
la utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense 
perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar.  
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de 
suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius 
similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de 
taps contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó.  
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la 
cara, verificant la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:  
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció 
dels següents riscos:  
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d'oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb 

gas, quan puguin existir riscos d'intoxicació per gas o d'insuficiència 
d'oxigen 

- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 
desprendre's pols 

- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de 

clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que 

existeixi un risc de fuites del fluid frigorífic  
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient 
una concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball 
en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió.  
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel 
fabricant, i sempre que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la 
respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no 
s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any.  
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada 
adequada al risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució 
"tradicional".  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en 
funció de les següents activitats:  
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric  
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar 
la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir 
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla 

metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del 
treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè 
o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al 
qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià.  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l'activitat:  
- Calçat de protecció i de seguretat:  

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat 

i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Construcció de sostres 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció.  

- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:  
- Construcció de sostres  

- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:  
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes  

- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió:  
- Soldadors  

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió.  
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà 
ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i 
s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del 
pis.  
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs.  
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat 
aïllant sense cap element metàl·lic.  
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà 
desfer-se'n ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. 
Als llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per 
claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible 
sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l'interior o incorporades 
en el calçat des d'origen.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug.  
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits 
màxims de defensa davant d'aquestes.  
PROTECCIONS DEL COS:  
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà 
perceptiu l'ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès).  
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció 
de les següents activitats:  
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura  
Aquests cinturons compliran les següents condicions:  
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- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al 
cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de 
fabricació sigui superior als 4 anys 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no 
podran anar subjectes mitjançant reblons 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 
12 mm 

- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte 
amb línies elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de 
caiguda 

- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre  
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva 
resistència. La llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies 
el més curtes possibles.  
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida 
útil, durant el temps que persisteixi el risc de caiguda d'alçada, estarà 
individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor.  
PROTECCIÓ DEL TRONC:  
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats:  
- Peces i equips de protecció:  

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient 
calent 

- Manipulació de vidre pla 
- Treballs de rajat de sorra 
- Treballs en cambres frigorífiques  

- Roba de protecció anti-inflamable:  
- Treballs de soldadura en locals exigus  

- Davantals antiperforants:  
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi 

d'orientar-se cap el cos.  
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 

incandescents:  
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament.  

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE:  
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents condicions:  
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació  
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal 
motiu és recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, 
tèrmics.  
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:  
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari 
compliran les següents característiques:  
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari  
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:  
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió 
elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric  
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o 
al seu voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc 
aïllant, granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de 

seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert 
pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a 
l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:  
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si 
no es poden tornar a utilitzar.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual.  

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual.  

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual.  

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 

por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 

Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.  

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 

por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 

Dirección General de Industria y Tecnología.  

____________________________________________________________________________ 

H1  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES EN EL TREBALL 
H15  PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
H152U000,H153A9F1,H1522111,H1532581,H1533591. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre 
si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, 
que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat 
d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 
materials circumdants, susceptibles de protecció.  
S'han considerat els tipus de protecció següents:  
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:  

- Protecció de forats verticals amb vela de lona 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o 

taulers de fusta 



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Annex13: Estudi de Seguretat i Salut – Plec _32 

- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb 

mènsula i xarxes 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i 

sostre de fusta 
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga 

i xarxa de seguretat 
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 

perimetralment  
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:  

- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a 
l'estructura 

- Barana de protecció a la coronació d'una excavació 
- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals 

coberts 
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i 

plataforma 
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada 

i malla 
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora  

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes  
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als 

sostres 
- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 
- Anellat per a escales de ma 
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís  

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics  
- Pantalla de protecció front al vent 
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol  

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria  
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica  
CONDICIONS GENERALS:  
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els 
riscos per als treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel 
SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats 
a aquests.  
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o 
desplaçar-se incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens.  
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els 
elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els 
treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en 
tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC.  
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades 
pel projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del 
fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per 
a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori 
utilitzar-lo en fer aquestes operacions.  
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser 
protegits totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions 
individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles.  
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres 
circumstàncies que comprometin l'eficàcia de la seva funció.  
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus 
propers a un element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans 
auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient.  
BARANES DE PROTECCIÓ:  
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de 
treball, susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una 
alçada superior a 2 m.  
Ha d'estar constituïda per:  

- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o 

xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 
0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.  
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus 
elements entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el 
seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m.  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma 
EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats 
superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota 
de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona 
u objecte que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, 
de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no 
existís cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a 
la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres.  
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:  
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la 
mateixa de les possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la 
coberta.  
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 
d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la 
protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que 
estiguin per sota de la protecció.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús 
són les adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no 
representa un perill per a tercers.  
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions 
del projectista, fabricant i/o subministrador.  
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 
característiques adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport 
no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors.  
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC 
que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran 
després d'haver aturat l'activitat.  
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.  
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC 
i dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les 
instruccions del fabricant.  
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 
d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a 
impossibilitar el seu ús.  
BARANES DE PROTECCIÓ:  
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les 
caigudes d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les 
baranes perdin la funció de protecció col·lectiva.  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la 
xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la 
deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a 
partir del segon sostre en construcció per sobre del terra).  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:  
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si 
no es poden tornar a utilitzar.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo.  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 

Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 

Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 

indústria de la edificación  

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los 

límites de instalación.  

____________________________________________________________________________ 

H6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
H6A  TANCAMENTS DE MALLES METÀLꞏLIQUES 
H6AA  TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
H6AA2111. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus 
prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 
- Desmuntatge del conjunt  
CONDICIONS GENERALS:  
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles 
i els nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre els suports:  ± 5 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell: ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les 
empentes i els impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements 
auxiliars.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

____________________________________________________________________________ 

HB  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
HBBAA005,HBBAA007,HBBAB115,HBBAC005,HBBAF004. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el 
treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi.  
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents 
principis generals:  
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i 

protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de 

senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho 

rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:  
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 
establerts en el RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant 
o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una 
possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu 
peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels 
seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata 
del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en l'accés a 
la zona de risc. 
L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol 
general enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de 
l'obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el 
seu emplaçament.  
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma 
de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa 
per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels 
senyals "SENTIT PROHIBIT" i "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran 
col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de 
la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el 
Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals 
d'1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la 
carretera, es composarà, com a mínim, dels següents elements:  
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada  
La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del 
número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. 
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en 
la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, 
segons les circumstàncies, els següents elements:  
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 

màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  
301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES" 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  
6, TR  305) 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
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- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.  
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni 
a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic 
alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents 
sistemes:  
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. 

Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i 
blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 
Nota: El sistema de "testimoni" està totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador.  
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic 
alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant 
el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles 
s'indicarà la desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció 
obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta, l'angle 
de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 
velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i 
la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la 
DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant 
de recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL:  
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.  
SUPORT RECTANGULAR D'ACER:  
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas.  

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.  

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.  

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-

máquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para 

dispositivos indicadores y actuadores.  

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 

Parte 1: Requisitos generales.  

____________________________________________________________________________ 

HM  INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
HM3  EXTINTORS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
HM31161J. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF.  
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i 
accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:  
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 

instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils  

- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, 

verificar:  

- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 

- Accessibilitat i situació propera a una sortida 

- Situació a les zones amb més risc d'incendis 

- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 

- Senyalització dels extintors  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha 

de procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més 
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elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de 

màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre 

que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

____________________________________________________________________________ 

HQ  EQUIPAMENTS 
HQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1  MÒDULS PREFABRICATS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
HQU1B130,HQU1D150,HQU1E150. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a 
utilitzar pel personal d'obra, durant el temps de la seva execució, en 
condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les 
casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament 
assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 
treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o 
superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, 
s'ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de 
subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el 
personal que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta 
prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant 
qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap 
de les parts. 
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in 
situ" d'aquest tipus d'implantació per al personal, les característiques, 
superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i 
comunes a les restants partides d'una obra d'edificació, amb uns mínims de 
qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-
se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s'adjuntarà a 
l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra.  
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les 
instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions 
d'utilització, manteniment i amb l'equipament suficient, digne i adequat per a 
assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de 
treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i 
confort, estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la 
seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal 
d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn 
quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de 
recipients d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, 
neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d'obra i el seu 
entorn d'implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o 
paràsits.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel 
fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el 
"Manteniment Preventiu" i aquest sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació 
d'avaria).  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:  
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es 
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern 
d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri 
estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció 
del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.  
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:  
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo.  

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo.  

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 

de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 

Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.  

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 

indústria de la edificación  

____________________________________________________________________________ 

HQ  EQUIPAMENTS 
HQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU2  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
HQU22301,HQU25201,HQU27502,HQU2AF02,HQU2D102,HQU2E001,HQU2GF01,HQU2P001. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
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- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Armari o penja-robes:  
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials  
Banc, recipient per a recollida d'escombraries o taula:  
- Col·locació 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials  
Nevera, planxa elèctrica o forn microones:  
- Col·locació de l'aparell i anivellament 
- Escomesa a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
Mirall:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall 
- Neteja final  
Pica per a rentar plats:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la pica a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF.  
ARMARI:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
L'armari ha de quedar recolzat al paviment.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
El pany ha d'obrir i tancar correctament.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 
simple.  
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.  
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión".  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les 
instruccions d'instal·lació del fabricant.  
MIRALL:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per 
contraccions, dilatacions o deformacions del suport.  
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.  
Ha de quedar ben fixat al suport.  
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la 
pintura de protecció del mirall.  
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes 
superficials a la cara vista ni a la posterior.  
PICA PER A RENTAR PLATS:  
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 
simple.  
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el 
projecte.  
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de 
l'aigüera ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la 
indicada per la DF.  
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat 
sobre el moble de suport.  
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona 
neutra.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  
Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell:  ± 10 mm  
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte.  
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, etc.  
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l'aparell.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la 
construcció, abans i després del seu muntatge, contra impactes.  
MIRALL:  
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin 
produir condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

Barcelona, febrer de 2024 

 

 

Sgt. Anna Caelles Lacasta 

L’autora de l’Estudi de Seguretat i Salut 
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AMIDAMENTS DETALLATS





ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 ESS PC-CPL-22021
Capítol 01  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 reposicions 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 reposicions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 reposicions 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 reposicions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 reposicions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 reposicions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 reposicions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 reposicions 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 reposicions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 reposicions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

EUR
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Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

17 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

19 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 6,000

21 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

22 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

23 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

24 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

25 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 ESS PC-CPL-22021
Capítol 01  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

EUR
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Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 en zona mur 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

10 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

11 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

12 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda
de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 ESS PC-CPL-22021
Capítol 01  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 ESS PC-CPL-22021
Capítol 01  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

EUR
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,73 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,78 €

(SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

15,98 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

16,69 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-6 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,63 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-7 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 11,93 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,70 €

(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

10,46 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,70 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

7,42 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

69,92 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

18,32 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,89 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 19,74 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-16 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 25,49 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-17 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

93,39 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-18 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 3,01 €

(TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-19 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14,75 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-20 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,23 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-21 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 33,91 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-22 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,05 €

(SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-23 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

15,24 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-24 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

21,33 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-25 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

18,70 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-26 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

18,15 €

(DIVUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-27 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,79 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-28 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

6,62 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-29 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

8,85 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-30 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

35,98 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-31 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

348,19 €

(TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-32 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 25,81 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-33 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,33 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-34 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

43,32 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-35 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

36,47 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-36 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

42,13 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-37 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

35,19 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-38 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

52,72 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-39 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

49,63 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-40 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50
litres

59,38 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-41 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

56,41 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-42 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

62,85 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-43 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

66,74 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-44 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 18,48 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-45 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 22,18 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-46 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 119,09 €

(CENT DINOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-47 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 67,58 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-48 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 77,36 €

(SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-49 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

49,60 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-50 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,45 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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Barcelona, febrer de 2024

Sgt. Anna Caelles Lacasta

ECCP





 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Annex13: Estudi de Seguretat i Salut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRE DE PREUS NÚM. 2





ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb

l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

6,73 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,04000 €

Altres conceptes 0,69000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,78 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 6,98000 €

Altres conceptes 0,80000 €

P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,22000 €

Altres conceptes 0,03000 €

P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

15,98 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 14,35000 €

Altres conceptes 1,63000 €

P-5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

16,69 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 14,98000 €

Altres conceptes 1,71000 €

P-6 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,63 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 12,24000 €

Altres conceptes 1,39000 €

P-7 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 11,93 €

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 10,71000 €

Altres conceptes 1,22000 €

P-8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,

dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,70 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 1,53000 €

Altres conceptes 0,17000 €

P-9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

10,46 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 9,39000 €

Altres conceptes 1,07000 €

P-10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,70 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 7,81000 €

Altres conceptes 0,89000 €

P-11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO

20346 i UNE-EN ISO 20347

7,42 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 6,66000 €

Altres conceptes 0,76000 €

P-12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

69,92 €
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despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades

segons DIN 4843

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 62,77000 €

Altres conceptes 7,15000 €

P-13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i

UNE-EN ISO 20347

18,32 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 16,45000 €

Altres conceptes 1,87000 €

P-14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i

UNE-EN 12568

2,89 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,59000 €

Altres conceptes 0,30000 €

P-15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 19,74 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 17,72000 €

Altres conceptes 2,02000 €

P-16 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 25,49 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,88000 €

Altres conceptes 2,61000 €

P-17 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

93,39 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 83,84000 €

Altres conceptes 9,55000 €

P-18 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 3,01 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,70000 €

Altres conceptes 0,31000 €

P-19 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14,75 €

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,24000 €

Altres conceptes 1,51000 €

P-20 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

17,23 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 15,47000 €

Altres conceptes 1,76000 €

P-21 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 33,91 €

B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exterio 30,44000 €

Altres conceptes 3,47000 €

P-22 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,05 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 6,33000 €

Altres conceptes 0,72000 €
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P-23 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons

UNE-EN 340

15,24 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 13,68000 €

Altres conceptes 1,56000 €

P-24 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

21,33 €

B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat amb serratge 19,15000 €

Altres conceptes 2,18000 €

P-25 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,

homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

18,70 €

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 16,79000 €

Altres conceptes 1,91000 €

P-26 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb

travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de

fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

18,15 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 1,67860 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,42000 €

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàsti 1,46480 €

Altres conceptes 14,58660 €

P-27 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m

del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,79 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacio 0,59000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisamen 0,52500 €

Altres conceptes 1,67500 €

P-28 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa

d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

6,62 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a 3,63000 €

Altres conceptes 2,99000 €

P-29 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa

d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

8,85 €

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a 5,63000 €

Altres conceptes 3,22000 €

P-30 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

35,98 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 5,04000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 19,62500 €

Altres conceptes 11,31500 €

P-31 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics

ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus

perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

348,19 €

B1Z45026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 149,20200 €

B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 34,00000 €

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per a seguretat i salut 27,52000 €
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Altres conceptes 137,46800 €

P-32 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 25,81 €

Altres conceptes 25,81000 €

P-33 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i

de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de

formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,33 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per 0,04500 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,63000 €

Altres conceptes 2,65500 €

P-34 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular

amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,

diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

43,32 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 6,23000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 9,49000 €

Altres conceptes 27,60000 €

P-35 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,

diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

36,47 €

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 3,04000 €

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 6,53000 €

Altres conceptes 26,90000 €

P-36 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular

amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista

fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

42,13 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 8,42000 €

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circu 6,23000 €

Altres conceptes 27,48000 €

P-37 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista

fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

35,19 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 8,42000 €

Altres conceptes 26,77000 €

P-38 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser

vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

52,72 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 13,94000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri 10,22000 €

Altres conceptes 28,56000 €

P-39 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs

49,63 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,29000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a segureta 33,78000 €

Altres conceptes 15,56000 €
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P-40 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i

paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i

llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció

diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50

litres

59,38 €

BQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tanc 53,31000 €

Altres conceptes 6,07000 €

P-41 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb

tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de

gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa

galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

56,41 €

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb ta 50,64000 €

Altres conceptes 5,77000 €

P-42 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb

tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de

gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i

protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

62,85 €

BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb t 56,42000 €

Altres conceptes 6,43000 €

P-43 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

66,74 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 54,12000 €

Altres conceptes 12,62000 €

P-44 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 18,48 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 13,11500 €

Altres conceptes 5,36500 €

P-45 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 22,18 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 11,80250 €

Altres conceptes 10,37750 €

P-46 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 119,09 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 98,80000 €

Altres conceptes 20,29000 €

P-47 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 67,58 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i s 57,19000 €

Altres conceptes 10,39000 €

P-48 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 77,36 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 68,29000 €

Altres conceptes 9,07000 €

P-49 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

49,60 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 42,21000 €

Altres conceptes 7,39000 €

P-50 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,45 €

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 6

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,04000 €

Altres conceptes 1,41000 €

Barcelona, febrer de 2024

Sgt. Anna Caelles Lacasta

ECCP
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OBRA ESS  PC-CPL-2202101
CAPÍTOL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT01
SUBCAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

12,0006,73 80,76

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

6,0007,78 46,68

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 3)

30,0000,25 7,50

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
4)

4,00015,98 63,92

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 5)

4,00016,69 66,76

6 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 6)

3,00013,63 40,89

7 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 7)

3,00011,93 35,79

8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 8)

12,0001,70 20,40

9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 9)

3,00010,46 31,38

10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 10)

6,0008,70 52,20

11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 11)

6,0007,42 44,52

12 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 13)

6,00018,32 109,92

13 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 12)

2,00069,92 139,84

14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 14)

6,0002,89 17,34

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 15) 2,00019,74 39,48

16 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 16) 6,00025,49 152,94

17 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb

6,00093,39 560,34
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butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 17)

18 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 18) 6,0003,01 18,06

19 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 21)

1,00033,91 33,91

20 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 23)

6,00015,24 91,44

21 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471 (P - 25)

2,00018,70 37,40

22 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 24)

2,00021,33 42,66

23 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 22)

6,0007,05 42,30

24 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 20)

6,00017,23 103,38

25 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 19)

6,00014,75 88,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 1.968,31

OBRA ESS  PC-CPL-2202101
CAPÍTOL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT01
SUBCAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 27)

100,0002,79 279,00

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

2,00035,98 71,96

3 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

2,00043,32 86,64

4 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

2,00036,47 72,94

5 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

2,00042,13 84,26

6 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

4,00035,19 140,76

7 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major

2,00052,72 105,44
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41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

8 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)

30,00018,15 544,50

9 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

30,0006,62 198,60

10 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)

50,0008,85 442,50

11 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

250,0003,33 832,50

12 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a
base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal
tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada
a les cordes i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

1,000348,19 348,19

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 3.207,29

OBRA ESS  PC-CPL-2202101
CAPÍTOL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT01
SUBCAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

6,00066,74 400,44

2 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)

2,00018,48 36,96

3 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 45)

1,00022,18 22,18

4 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

1,000119,09 119,09

5 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

1,00067,58 67,58

6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

1,00077,36 77,36

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

1,00049,60 49,60

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 50)

6,0002,45 14,70

9 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 39)

4,00049,63 198,52

10 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra
de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres (P - 40)

6,00059,38 356,28
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11 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 41)

6,00056,41 338,46

12 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell (P - 42)

6,00062,85 377,10

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03 2.058,27

OBRA ESS  PC-CPL-2202101
CAPÍTOL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT01
SUBCAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 32)

12,00025,81 309,72

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.04 309,72
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NIVELL 3: Subcapítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.968,31

Subcapítol 01.01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 3.207,29

Subcapítol 01.01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 2.058,27

Subcapítol 01.01.04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 309,72

Capítol 01.01  Estudi de Seguretat i salut 7.543,59

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7.543,59

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Estudi de Seguretat i salut 7.543,59

Obra 01 ESS PC-CPL-22021 7.543,59

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7.543,59

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 ESS PC-CPL-22021 7.543,59

7.543,59
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Puja el pressupost d’execució material d’aquest Estudi de seguretat i salut laboral a la 
quantitat de SET MIL CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU 
CÈNTIMS. 

 
 
Barcelona, febrer de 2024 
L’enginyera de camins, canals i ports 
Autora de l’Estudi de seguretat i salut 
 
 
 
 
Anna Caelles Lacasta 

                       Col·legiat núm. 20350 
                       Proiectum Enginyeria Civil, SL 
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1.  Introducció 

L’objectiu d’aquest annex és la justificació del dimensionament del mur de contorn de la 
rotonda. 

 

2.  Bases de càlcul 

2.1. Normativa aplicada 

 RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Codi Estructural. 

 Ordre FOM 2842/2011, de 29 de setembre, per el que s’aprova la Instrucció sobre 
accions a considerar en els ponts de carretera (IAP-11). 

 RD 997/2002 del 27 de setembre, per el que s’aprova la Norma de Construcció 
Sismorresistent. Part general i edificació (NCSE-02). 

 Guia de fonamentacions en obres de carretera 
 

2.2. Característiques dels materials 

Formigons 

 Capes de regularització i neteja:  HL-15 

 Mur (alçat i sabates):    HA-30/B/20/XC4 

 Control del formigó:    ESTADISTIC 

 Tipus de ciment:    CEM I 

Acer 

 Armadures passives:   B 500 S fyk ≥ 500 N/mm2 

Control de l’acer:   NORMAL 

 

Control d’execució:    INTENS 

 

Es considera una vida útil de 100 anys. El recobriment de les armadures serà de 50 mm en la 
fonamentació i 35 mm en alçats. 

Considerem admissible una ample de fissura de wk = 0,3 mm. 

 

 

 

2.3. Coeficients de seguretat adoptats 

D’acord amb el Codi Estructural, s’adopten els següents valors: 

- Majoració d’accions (Estats Límits Últims): 

o Permanents:   ΥG = 1,35 (desfavorable) 

ΥG = 1,00 (favorable) 

o Variables:   ΥQ = 1,50 (desfavorable) 

ΥQ = 1,00 (favorable) 

 

2.4. Accions considerades 

Les accions considerades en el càlcul de les diferents estructures han estat: 

- Pes propi de l’estructura 

- Empenta de terres 

- Empenta de la sobrecàrrega 

- Sisme 

segons el cas particular de cadascuna. 

2.4.1. Pes propi de l’estructura 

Es consideren els següents pesos específics: 

- Pes específic del formigó en massa:   2,30 t/m3 

- Pes específic formigó armat:     2,50 t/m3 

2.4.2. Empenta de terres 

L’empenta de terres s’ha determinat considerant reblert amb els següents paràmetres: 

- Pes específic del sòl:   2,00 t/m3 

- Angle de fregament intern Ø:  30º 

- Cohesió c:     0,0 kg/cm2 

2.4.3. Empenta de la sobrecàrrega 

Es considera una empenta degut a una sobrecàrrega de 5,0 kN/m2 actuant sobre el trasdós 
del mur.        

2.4.4. Sisme 

D’acord amb la instrucció NCSE 02, el valor de l’acceleració bàsica per a sisme a la zona de 
projecte és de 0.04g, essent g l’acceleració de la gravetat.  
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2.5. Combinacions d’accions 

2.5.1. Estats Límits Últims 

Per a les diferents accions del projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb 
els següents criteris: 

 Situacions permanents o transitòries: 

 

 Situacions accidentals: 

 

 Situacions sísmiques: 

 

 

on: 

Gk,j  Valor característic de les accions permanents. 

G*k,j Valor característic de les accions permanents de valor no constant. 

Pk  Valor característic de l’acció del pretensat. 

Qk,1  Valor característic de l’acció variable determinant. 

Ψ0,1 Qk,i Valor representatiu de combinació de las acciones variables 

concomitants. 

Ψ1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de la acció variable determinant. 

Ψ2,i Qk,i Valores representatius quasipermanents de les acciones variables con 

l’acció determinant o con l’acció accidental. 

Ak  Valor característic de l’acció accidental. 

AE,k  Valor característic de l’acció sísmica. 

 

 

 

 

2.5.2. Estats Límits de Servei 

Per als estats límit de servei es consideren únicament les situacions de projecte persistents o 
transitòries. En aquests casos, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els 
següents criteris. 

 Combinacions poc probables o característica 

 

 Combinació freqüent 

 

 Combinació quasipermanent 

 

 

En el nostre cas, s’han considerat els següents coeficients: 

Situació 1. Persistent o transitòria 

Coeficients de simultaneïtat d’accions 

 Ѱ0 Ѱ1 Ѱ2 

Càrrega permanent 1,00 1,00 1,00 

Empenta terres 1,00 1,00 1,00 

Sobrecàrrega 0,70 0,70 0,60 

Sisme    

 

Situació 2. Sísmica 

Coeficients de simultaneïtat d’accions 

 Ѱ0 Ѱ1 Ѱ2 

Càrrega permanent 1,00 1,00 1,00 

Empenta terres 1,00 1,00 1,00 

Sobrecàrrega 0,70 0,70 0,60 

Sisme 1,00   
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2.6. Comprovacions a realitzar 

2.6.1. Enfonsament 

Es produeix quan la capacitat de suport dels terrenys inferior a la càrrega que transmet la 
fonamentació al terreny. Segons informe geotècnic σadm = 3,0 kg cm2, en la unitat 1: Lutites 

El valor de la σadm és el indicat en la nota tècnica de geotècnia, adjunta. 

Tal com s'indica a la mateixa Nota tècnica: "els assentaments màxims que cal preveure per les 
càrregues admissibles anteriors, seran menyspreables, ja que es tracta de materials pre-
consolidats" 

 

2.6.2. Lliscament 

Aquest mecanisme o mode de fallada es produeix quan les tensions de tall en el pla de 

contacte terreny-sabata igualen o superen la resistència al tall del contacte. El càlcul es 

realitza d’acord amb la següent expressió de la Guia de fonamentacions:  

 

S’ha considerat un valor nul per a la cohesió (Cc) i la possible resistència addicional (R), sent 

el valor tgØc el corresponent al coeficient de fregament sabata-sòl, amb un valor segons 

l’informe geotècnic de µ = tg28º = 0,53.  

El coeficient de seguretat adoptat en el càlcul del lliscament és de Fd = 1,60, d’acord amb la 

Guia de fonamentacions en obres de carretera, per a les situacions permanents. 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3. Bolcada 

Aquest mode de fallida consisteix en el gir excessiu de l'element de la fonamentació. El 

coeficient de seguretat adoptat en el càlcul és de Fv = 2,00, d’acord amb la Guia de 

fonamentacions en obres de carretera, per a les situacions permanents. 

 

 

2.6.4. Trencament de l’element estructural 

Es produeix quan se supera la capacitat resistent de l'element. 

 

2.7. Programes de càlcul 

Per el càlcul del mur s’ha fet servir el programa CYPE, mòdul elements de contenció. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L    Annex núm.14: Estructures – Pàgina 6 

 

3.  Llistat de resultats 
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Llei de flectors 
 
 

 
Resultats: 
 

M = 1,00·0,95 + 0,60·0,28 = 1,12 mt  ELS 

Md = 1,35·0,95 + 1,5·0,28 = 1,70 mt  ELU, situació permanent o transitòria 

Md = 1,25 mt     ELU, sisme 
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4.  Comprovacions armadures 

4.1.  Comprovació a fisuració 

M = 11,2 kNm < Mfis = 45,58 kNm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Comprovació a flexió 

Md = 17,0 kNm < Mu = 89,22 kNm 
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5.  Nota tècnica de Geotècnia 
 

 

 
 

6.  Pla de manteniment 
Durant les obres, en cas que el titular de la infraestructura ho consideri necessari, el 

Director d’obra redactarà un Pla de manteniment. 
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1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest annex és el de proposar una donar una idea general de les diverses fases 

d’execució de les obres per tal de preveure les possibles afeccions a l’entorn i permetre la 

recerca de solucions òptimes i d’eficàcia per tal de causar les mínimes molèsties possibles tant 

als usuaris motoritzats com als vianants. 

 

2. PROPOSTA DE DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

L'annex núm.16 "Pla de treballs" inclou un esquema indicatiu del possible desenvolupament dels 

treballs d’execució de les obres objecte d'aquest projecte, ordenats en el temps amb l’objectiu 

de disposar d’una planificació de base amb la que comparar la que presenti en el seu moment 

el contractista adjudicatari. 

El termini total previst per la realització de les obres és de 6 mesos. 

 

2.1. Fase prèvia de treballs previs i localització de serveis 

Abans d’iniciar-se les obres es realitzarà la localització dels serveis que es preveu no es vegin 

afectats per les obres. Els serveis existents són els següents: 

- Línies de Telefònica soterrades i aèries. 

- Línies d’electricitat aèries i soterrades. 

- Conduccions d’aigua potable. 

- xarxa de Clavegueram. 

- Instalꞏlacions d’enllumenat públic: punts de llum, arquetes i cablejats 

També s’emplaçaran les instalꞏlacions d’obra a la parcel.la situada adjacent al carrer del Control 

on hi ha una esplanada existent (casetes, punts de recollida de residus i zones d’abassegament 

de material). També s’instalꞏlarà la senyalització provisional d’obres. 

 

2.2. Fases d’execució de les obres 

Es proposa que l’execució dels treballs es reparteixi en les 5 fases que a continuació s’expliquen 

i que també es troben grafiats en els plànols de l’apèndix núm. 1. A continuació es fa una 

descripció de l’execució de les obres i l’ordre d’execució d’aquestes juntament amb un esquema 

indicant l’obra en execució (color taronja) i executat (color blau): 

 Fase 1: Execució dels enderrocs dels illots existents. 

 
Obra:  Demolició illots. 

Trànsit: A aquesta fase l’execució de les obres és totalment compatible amb el trànsit 

a l’actual. En tot moment és permeten tots els moviments. 
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 Fase 2: Execució del costat Est de la rotonda. 

 
Obra:  Esbrossada i retirada d’arbrat, senyals, punts de llum,... 

Demolicions (paviments, muret). 

Moviments de terres. 

Execució nou mur. 

Formació d’esplanada. 

Execució de vorada, rigola, guals (no illots deflectors). 

Xarxa de clavegueram. 

Canalitzacions serveis: enllumenat, aigua potable, telefònica, electricitat,   

semàfors 

Voreres 

Ferms (tot-ú i la capa base i intermitja de MBC). 

Execució acabats illot interior. 

Trànsit: En aquesta fase l’execució de les obres, s’ocuparà el carril sentit Artesa de 

Segre i per tant, es donarà trànsit alternatiu en l’altre carril, en el tram de la carretera 

C-14 afectat per les obres. 

A més, el carrer del Control estarà tallat a la circulació a l’alçada del carrer del Riu, 

només es permetrà l’accés a veïns i la gent que vulgui accedir a l’aparcament de 

Turrons Vicens.  

La circulació de la carretera LV-3025 només es veu afectada en els moviments de gir 

en la cruïlla amb la C-14 degut la trànsit alternatiu. 

Es proposa la colꞏlocació de barrera New Jersey de formigó limitant la zona d’obres 

en el tram que queda adjacent al trànsit. Pel que fa a la senyalització vertical se 

senyalitzarà el tram en obres, estretament de carril, així com la limitació de velocitat 

reduïda a 30 km/h. 

Es mantindrà en tot moment l’accés al garatge privat situat en la cruïlla de la carretera 

C-14 amb la carretera L-303. A l’alçada d’aquesta mateixa cruïlla, s’instalꞏlarà un pas 

de vianants provisional fa als vianants.  
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 Fase 3: Execució de la part oest de la rotonda (part 1). 
 

 
Obra:  Retirada de senyals, punts de llum,... 

Demolicions (ferms i paviments) 

Moviments de terres. 

Formació d’esplanada. 

Execució de vorada, rigola, guals. 

Execució illot deflector LV-3025. 

Xarxa de clavegueram. 

Canalitzacions serveis: enllumenat, telefònica, electricitat, semàfors. 

Voreres 

Ferms (tot-ú i la capa base i intermitja de MBC). 

Trànsit: En aquesta fase l’execució de les obres, s’ocuparà el carril sentit Tàrrega i 

per tant, es donarà trànsit alternatiu en l’altre carril, en el tram de la carretera C-14 

afectat per les obres. 

 

A més, el carrer del Control continuarà tallat a la circulació a l’alçada del carrer del 

Riu, només es permetrà l’accés a veïns i la gent que vulgui accedir a l’aparcament 

de Turrons Vicens. 

 

La circulació de la carretera LV-3025 es veu afectada per un trànsit alternatiu tenint 

en compte que s’ocuparà el carril sentit Agramunt centre. 

 

Es proposa la colꞏlocació de barrera New Jersey de formigó limitant la zona d’obres 

en el tram que queda adjacent al trànsit. Pel que fa a la senyalització vertical se 

senyalitzarà el tram en obres, estretament de carril, així com la limitació de velocitat 

reduïda a 30 km/h. 

 

Es mantindrà en tot moment tots els accessos. Es mantindrà el pas de vianants 

provisional instalꞏlat en l’anterior fase. 
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 Fase 4: Execució de la part oest de la rotonda (part 2). 

 
Obra:  Demolicions (ferms i paviments) 

Moviments de terres. 

Formació d’esplanada. 

Execució illot deflector C-14 (sentit Artesa de Segre). 

Ferms (tot-ú i la capa base i intermitja de MBC). 

Trànsit: En aquesta fase l’execució de les obres, s’ocuparà el carril sentit Tàrrega de 

la part per sobre de la nova rotonda i per tant, es donarà trànsit alternatiu en l’altre 

carril, en aquest tram de la carretera C-14 afectat per les obres. 

 

A més, el carrer del Control continuarà tallat a la circulació a l’alçada del carrer del 

Riu, només es permetrà l’accés a veïns i la gent que vulgui accedir a l’aparcament 

de Turrons Vicens. 

 

La circulació de la carretera LV-3025 es veu afectada per un trànsit alternatiu tenint 

en compte que s’ocuparà el carril sentit Balaguer. 

 

Es proposa la colꞏlocació de barrera New Jersey de formigó limitant la zona d’obres 

en el tram que queda adjacent al trànsit. Pel que fa a la senyalització vertical se 

senyalitzarà el tram en obres, estretament de carril, així com la limitació de velocitat 

reduïda a 30 km/h. 

 

Es mantindrà en tot moment tots els accessos.  
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 Fase 5: Execució illot deflector, afermat i acabats. 

 

Obra:  Execució illot deflector C-14 (sentit Tàrrega). 

Estesa de capa de trànsit de MBC. 

Execució de la senyalització horitzontal i vertical i d’orientació. 

Jardineria. 

Neteja i finalització de les obres. 

 

Trànsit: A aquesta fase l’execució de les obres, el trànsit serà el mateix que la solució 

final tenint en compte que la rotonda ja estarà executada. 

 

Es proposa la colꞏlocació de barrera New Jersey de formigó limitant la zona d’obres 

en el tram que queda adjacent al trànsit. Pel que fa a la senyalització vertical se 

senyalitzarà el tram en obres, estretament de carril, així com la limitació de velocitat 

reduïda a 30 km/h. 

 

2.3. Fases d’execució de treballs comuns a tot l’àmbit 

A aquesta fase s’inclouen tots aquells treballs que s’executaran de forma continuada i 

homogènia a tota l’obra.  

 

Els treballs relatius a Seguretat i salut, Control de qualitat i Gestió de residus es duran a terme 

al llarg de tota la durada de l’obra.  

També es realitzaran durant tota l’obra, segons necessitat, els Desviaments de trànsit. S’inclou 

l’adequació del trànsit a les carretera/carrers existents, així com l’execució de desviaments 

provisionals de trànsit. 

 

3. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT LES OBRES 

Els desviaments provisionals que es derivin de l’execució de les obres desenvolupades en el 

present projecte, la senyalització, abalisament i defenses a establir amb caràcter provisional es 

regiran per l'establert a la “Instrucción de Carreteras 8.3-I.C. Señalización de Obras” aprovada 

per Ordre Ministerial de 31 de agosto de 1.987 sobre “Senyalització, abalisament, neteja , 

defensa i acabament d'obres fixes en vies fora de poblat”. 

Quan en la plataforma d’una via o en les seves proximitats existeixin circumstàncies 

relacionades amb l’execució d'obres fixes en aquestes zones i que poden representar un perill 

per a la circulació, interferint el seu normal desenvolupament, la senyalització d'obres té per 

objecte: 
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 Informar a l’usuari de la presència de les obres. 

 Ordenar la circulació en la zona per elles afectada. 

 Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació no habitual representada per les 

obres i les seves circumstàncies especifiques. 

Amb això es pretén aconseguir una major seguretat, tant per als usuaris com per als treballadors 

de l'obra, i limitar la deterioració del nivell de servei de la via afectada. 

Amb caràcter general, els elements que serà necessari utilitzar per a aconseguir-lo seran: 

 Senyals de perill. 

 Senyals de reglamentació i prioritat. 

 Senyals d’indicació. 

 Senyals manuals. 

 Elements de abalisament reflectants. 

 Elements de defensa. 

 

4. PRESSUPOST SEGURETAT VIÀRIA PROVISIONAL DURANT L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES 

En el pressupost del projecte s’inclou una Partida Alçada de cobrament íntegre per a la seguretat 

viària, que inclou la senyalització, abalisament i defensa provisionals durant l’execució de les 

obres. 

El seu cost d’execució material ascendeix a la quantitat de DIVUIT MIL SIS-CENTS EUROS 

(18.244,58 €). 

Els desviaments provisionals de trànsit i tots els costos associats a aquest concepte s'abonaran 

en aquesta Partida Alçada d'Abonament Íntegre. 

Per tant, tot i que es presenta una estimació del valor dels desviaments de trànsit necessaris per 

l'execució de les obres, aquest valor és a risc i ventura del contractista i s'abonarà com a Partida 

Alçada d'Abonament Íntegre, sense que en cap cas es pugui modificar l'import de la partida per 

variació en els amidaments o en els conceptes inclosos en l'estimació del cost dels desviaments 

de trànsit. 

Tanmateix s'ha de tenir en compte que els desviaments recollits en aquest annex són merament 

orientatius. Els desviaments a realitzar a l'obra s'hauran de consensuar prèviament amb 

l'administració titular de la via, i la Direcció d'Obra, i com a mínim hauran de complir la Instrucció 

8.3. IC En cap cas l'execució de desviaments addicionals i/o diferents als recollits en projecte 

suposaran un major cost econòmic de l'obra, ni podrà suposar un augment de termini. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Per a dur a terme la construcció de la infraestructura projectada s’ha realitzat un programa de 
treballs, per tal d’establir l’ordre de prioritats per al correcte desenvolupament de l’execució de 
les diferents activitats. 

El Contractista haurà de preveure els recursos necessaris de manera que es puguin acabar els 
treballs dins del termini fixat per l’execució de les obres. 

El temps previst per a cada activitat ha estat calculat en funció dels amidaments i dels rendiments 
dels equips constructius. 

L’execució dels treballs s’ha dividit en sis fases que s’exposen a continuació i es troben grafiades 
en els plànols de l’annex d’Estructuració de les obres projectades. 

- Replanteig i treballs previs. 
- Enderrocs. 
- Moviment de terres. 
- Ferms i pavimentació. 
- Clavegueram. 
- Enllumenat. 
- Semaforització. 
- Senyalització i abalisament. 
- Murs. 
- Jardineria. 
- Reposició serveis afectats. 
- Acabats. 

 

2. TERMINI 

Del diagrama que s’adjunta, es considera un termini per a la realització de les obres de 6 mesos. 

Es presenta un diagrama de barres amb l’estimació aproximada de la durada de cada tasca. 
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1. Objecte i abast 

Es redacta l'aquest annex sobre l’estudi de la gestió de residus de la construcció i 
demolició (d’ara endavant R.C.D.’s) en compliment de l'article 4 “Obligacions del 
productor de residus de la construcció i demolició”, del Reial decret 105/2008, d'1 de 
febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició 
amb el següent contingut: 

 

 Identificació i estimació de les quantitats que es generaran de R.C.D.’s. 

 Mesures per a la prevenció de la generació de R.C.D.’s. 

 Operacions de reutilització, valoració o eliminació de R.C.D.’s. 

 Mesures per a la separació i recollida selectiva de R.C.D.’s. 

 Plans de les instalꞏlacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació 
o altres operacions de gestió de R.C.D.’s. 

 Prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars per a 
l'emmagatzematge, maneig, separació o altres operacions de gestió de R.C.D.’s. 

 Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels, que formarà part del 
pressupost del projecte. 

 
Aquest projecte constructiu té en compte la identificació, estimació de quantitats, les 
mesures per a la prevenció de la generació, separació, classificació i recollida selectiva 
així com les operacions de gestió a què seran destinats els residus que es generin com 
a conseqüència de desmuntatges i demolicions així com els sobrants de materials 
d'execució de l'obra i envasos i embalatges d'aquests materials. 

 

2. Marc legislatiu i documentació de referència 

2.1. Normativa comunitària 

 Reglament 1013/2006, de 14 de juny, relatiu als trasllats de residus. 

 Directiva 2006/12, de 5 d'abril, relativa als residus. 

 Decisió 2003/33/CE, per la qual s'estableixen els criteris i procediments d'admissió de 
residus en els abocadors conforme a l'article 16 i a l'annex II de la Directiva 
1999/31/C.E.E. 

 Reglament (CE) No 2150/2002 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre 
de 2002 relatiu a les estadístiques sobre residus (DOTZE L 332, 9-12-02). 

 Decisió del Consell de 19 de desembre de 2002 per la qual s'estableixen els criteris i 
procediments d'admissió de residus en els abocadors conforme a l'article 16 i a l'annex 
II de la Directiva 1999 / 31 / CEE (2003 / 33 / CE). 

 Decisió 2001/118/CE, de la Comissió, de 16 de gener de 2001, per la qual es modifica 
la Decisió 2000/532/CE pel que fa a la llista de residus (DOTZE núm. L 47, de 16 de 
febrer de 2001). 

 Directiva 1999/31/CE, del Consell, de 26 d'abril, relativa a l'abocament de residus. 

 Decisió 96/350/CE, de la Comissió, de 24 de maig de 1996, per la qual s'adapten els 
annexos II A i II B de la Directiva 75/442/CEE, del Consell, relativa als residus (DOTZE, 
núm. L 135, de 6 de juny de 1996). 

 Reglament (CEE) 93/259 del Consell, d'1 de febrer de 1993 relatiu a la vigilància i al 
control dels trasllats de residus en l'interior, a l'entrada i la sortida de la Comunitat 
Europea (DOTZE L 30 6.2.93). 

 Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu, de 20 de desembre de 1994 relativa als 
envasos i residus d'envasos (DOTZE L 365, de 31.12.97). 

 Directiva 91/689/CEE del Consell, de 12 de desembre de 1991 relativa als residus 
perillosos. (DOTZE L 377 DE 3.12.91). 

 Directiva 91/156/C.E.E., de 18 de març, per la qual es modifica la Directiva 
75/442/C.E.E. relativa als residus. 

 

2.2. Normativa estatal 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

 Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició. 

 Reial decret 252/2006, de 3 de març, pel qual es revisen els objectius de reciclat i 
valoració establerta en la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus d'Envasos, i 
pel qual es modifica el RD 782/1998. 
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 Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats 
potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració 
de sòls contaminats. 

 Correcció d'errors de l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es 
publiquen les operacions de valoració i eliminació de residus i llista europea de 
residus (BOE núm. 61, de 12 de Març de 2002) 

 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valoració i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de 
residus mitjançant dipòsit en abocador. 

 Resolució de 14 de juny de 2001, per la qual es disposa la publicació de l'acord 
de Consell de Ministres, d'1 de juny de 2001, pel qual s'aprova el Pla Nacional 
de Residus de Construcció i Demolició 2001-2006. 

 Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de control 
dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies 
perilloses (BOE núm. 172, de 20.7.99) 

 Reial decret 782/1998, de 30 d'abril, Reglament de la Llei 11/1997 (BOE núm. 
104, de 01.05.98) 

 Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus. (BOE núm. 96, de 22.04.98). 

 Reial decret 952/97, de 20 de juny, pel qual es modifica el Reglament d'execució 
de la Llei 20/86, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos aprovat mitjançant Reial 
decret 833/1988. 

 Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus d'Envasos (BOE núm. 99, de 
25.04.97). 

 Ordre de 13 d'octubre de 1989 per la qual es determinen els mètodes de 
caracterització dels residus tòxics i perillosos. 

 Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a 
l'execució de la Llei 20/1986 bàsica de residus tòxics i perillosos. 

 
2.3. Normativa autonòmica 

 

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21-07-2009, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. (DOGC.Nº 5430) 

 Decret 69/2009, de 28-04-2009, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments 
d'admissió de residus en els dipòsits controlats. (DOGC.Nº 5370) 

 Decret 93/1999, de 06-04-1999, sobre procediments de gestió de residus (DOGC.Nº 
2865) 

 Decret 34/1996, de 09-01-1996, pel que s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
(DOGC.Nº 2166) 

 Decret 115/1994, de 06-04-1994, regulador del Registre general de gestors de residus 
de Catalunya. (DOGC.Nº 1904) 

 Decret 89/2010, de 29-06-2010, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels  residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. (DOGC.Nº 5664) 

 Decret 201/1994, de 26-07-1994, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. (DOGC.Nº 1931) 

 

3. Definicions i conceptes 

A continuació s'exposa la definició dels conceptes utilitzats i el vocabulari precís per a la 
correcta comprensió i posterior aplicació del present Annex. S'han presentat en ordre alfabètic. 

 
 Abocador: Instalꞏlació d'eliminació que es destini al dipòsit de residus en la superfície 

o sota terra (Art. 3.o de la Llei de Residus). 

 Emmagatzematge temporal: Dipòsit temporal de residus en les instalꞏlacions de 
producció amb les mateixes fins (amb caràcter previ a la seva valoració o eliminació) i 
per temps inferior a dos anys si es tracta de residus no perillosos o a sis mesos si són 
residus perillosos (Art. 3.n de la Llei de Residus). 

 Eliminació: Qualsevol procediment dirigit, bé a l'abocament dels residus o bé a la seva 
destrucció, total o parcial, realitzat sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar 
mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient. En qualsevol cas, estaran 
inclosos en aquest concepte els procediments enumerats en l'annex II.A de la Decisió 
de la Comissió (96/350/CE) de 24 de maig de 1996, així com els que figurin en una 
llista que,si escau, aprovi el Govern (Art. 3.l de la Llei de Residus). 
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 Envàs: Qualsevol producte fabricat amb materials de qualsevol natura i que 
s'utilitzi per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies, des 
de primeres matèries fins a articles acabats, en qualsevol fase de la cadena de 
fabricació, distribució i consum. Es consideraran també envasos tots els articles 
rebutjables utilitzats amb aquest mateixa fi. Dins aquest concepte s'inclouen 
únicament els envasos de venda o primaris, els envasos colꞏlectius o secundaris 
i els envasos de transport o terciaris. Es consideren envasos industrials o 
comercials aquells que siguin d'ús i consum exclusiu en les indústries, comerços, 
serveis o explotacions agrícoles i ramaderes i que, per tant, no siguin 
susceptibles d'ús i consum ordinari en els domicilis particulars (Art. 3.a de la Llei 
11/1997 de Residus d'envasos). 

 Gestió: La recollida, l'emmagatzematge, el transport, la valoració i l'eliminació 
dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes activitats, així com la vigilància dels 
llocs de dipòsit o abocament després del seu tancament (Art. 3.h de la Llei 
10/1998 de Residus). 

 Gestor: La persona o entitat, pública o privada, que realitzi qualsevol de les 
operacions que componen la gestió dels residus, sigui o no el productor dels 
mateixos. (Art. 3.g de la Llei 10/1998 de Residus). 

 Posseïdor de residus de construcció i demolició: La persona física o jurídica 
que tingui en seu haver pogut els residus de construcció i demolició i que no 
ostenti la condició de gestor de residus. En qualsevol cas, tindrà la consideració 
de posseïdor la persona física o jurídica que executi l'obra de construcció o 
demolició, com ara el constructor, els subcontractistes o els treballadors 
autònoms. En qualsevol cas, no tindran la consideració de posseïdor de residus 
de construcció i demolició els treballadors per compte aliè (Art. 2.f del Reial 
decret 105/2008 de R.C.D.’s). 

 Prevenció: El conjunt de mesures destinades a evitar la generació de residus o 
a aconseguir la seva reducció, o la de la quantitat de substàncies perilloses o 
contaminants presents en ells (Art.3.d de la Llei 10/1998 de Residus). 

 Productor de residus de construcció i demolició: 1r La persona física o 
jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; 
en aquelles obres que no necessitin llicència urbanística, tindrà la consideració 
de productor del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte 
d'una obra de construcció o demolició. 2n La persona física o jurídica que efectuï 
operacions de tractament, de barreja o d'un altre tipus, que ocasionin un canvi 
de natura o de composició dels residus. 3r L'importador o adquirent en qualsevol 

Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i demolició (Art. 2.e del 
Reial decret 105/2008 de R.C.D.’s). 

 Residu: Qualsevol substància o objecte pertanyent a alguna de les categories que 
figuren en l'annex d'aquesta Llei, del qual el seu posseïdor es desprengui o de què 
tingui la intenció o obligació de desprendre's. En qualsevol cas, tindran aquesta 
consideració els que figurin en la Llista Europea de Residus (L.E.R.), aprovat per les 
Institucions Comunitàries. (Art. 3.a de la Llei 10/1998 de Residus). 

 Residu de construcció i demolició: Qualsevol substància o objecte que, complint la 
definició de «Residu» inclosa en l'article 3.a) de la Llei 10/1998, de 21 d'abril, es generi 
en una obra de construcció o demolició Els residus de R.C.D.’s també estan 
especificats en l'art. 2.a del Reial decret 105/2008. S'exceptuessin aquells residus 
inclosos en l'article 3.1. En l'apartat 5.3 d'aquest Pla es justifica i aclareix aquest punt. 

 Residu d'envàs: Qualsevol envàs o material  d'envàs del qual  es desprengui el  seu 
posseïdor o tingui l'obligació de desprendre's en virtut de les disposicions en vigor (Art. 
3.a de la Llei 11/1997 de Residus d'envasos). 

 Residu inert: Aquell residu no perillós que  no  experimenta transformacions físiques, 
químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física 
ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a 
altres matèries amb les quals entra en contacte de manera que pugui donar lloc a 
contaminació del medi ambient o perjudicar a la salut humana. La lixiviabilitat total, el 
contingut de contaminants del residu i l'ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser 
insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aigües 
superficials o subterrànies (Art. 2.b del Reial decret 105/2008 de R.C.D.’s). 

 Residus perillosos: Aquells que figurin en la llista de residus perillosos, aprovada en 
el Reial decret 952/1997, així com els recipients i envasos que els hagin contingut. Els 
que hagin estat qualificats de perillosos per la normativa comunitària i els que pugui 
aprovar el Govern de conformitat amb el que estableix la normativa europea o en 
convenis internacionals de què Espanya sigui part (Art. 3.c de la Llei 10/1998 de 
Residus). 

 Residus urbans o municipals: Els generats en els domicilis particulars, comerços, 
oficines i serveis, així com tots aquells que no tinguin la qualificació de perillosos i que 
per la seva natura o composició puguin assimilar-se als produïts en els anteriors llocs o 
activitats. (Art.3.b de la Llei 10/1998 de Residus). 

 Reciclat: La transformació dels residus, dins un procés de producció, per a la seva fi 
inicial o per a altres fins, inclòs el compostatge i la biometanització, però no la 
incineració amb recuperació d'energia (Art. 3.j de la Llei de Residus). 
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 Recollida: Qualsevol operació consistent a recollir, classificar, agrupar o 
preparar residus per al seu transport (Art. 3.ll de la Llei 10/1998 de Residus). 

 Recollida selectiva: El sistema de recollida diferenciada de materials 
orgànics fermentables i de materials reciclables, així com qualsevol altre sistema 
de recollida diferenciada que permeti la separació dels materials valoritzables 
continguts en els residus (Art. 3.ll de la Llei 10/1998 de Residus). 

 Reutilització: El lloc de treball d'un producte usat per a la mateixa fi per a què va 
ser dissenyat originàriament (Art. 3.i de la Llei de Residus). 

 Transport: Trasllat dels residus des del lloc de generació fins a les instalꞏlacions 
de valoració o eliminació. 

 Tractament previ: Procés físic, tèrmic, químic o biològic, inclosa la classificació, 
que canvia les característiques dels residus de construcció i demolició reduint el 
seu volum o la seva perillositat, facilitant la seva manipulació, incrementant el 
seu potencial de valoració o millorant el seu comportament en l'abocador (Art. 
2.g del Reial decret 105/2008 de R.C.D.’s). 

 Valoració: Qualsevol procediment que permeti l'aprofitament dels recursos 
continguts en els residus sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar 
mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient. En qualsevol cas, 
estaran inclosos en aquest concepte els procediments enumerats en l'annex II.B 
de la Decisió de la Comissió (96/350/CE) de 24 de maig de 1996, així com els 
que figurin en una llista que,si escau, aprovi el Govern. (Art. 3.k de la Llei de 
Residus). 

4. Descripció del projecte 

4.1. Localització de las obres 

L’àmbit del present projecte es troba ubicat al municipi d’Agramunt, situat a la comarca 
de l’Urgell, a la província de Lleida. 

La rotonda a projectar es troba situada a l’actual intersecció de la carretera C-14 amb la 
carretera LV-3025, dins del nucli urbà d’Agramunt. 
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4.2. Moviment de terres
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5. Estimació de la quantitat de residus generats 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la 

seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des 

de l’1 de gener de 2002. Amb el catàleg, mitjançant un sistema de llista única 

s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials) 

En el Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 

codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que 

aquests no tenen perquè coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir 

cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en 

contradicció amb l’aplicació del CER, com és el cas de la seva classificació. 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i 

amb la quantitat que es preveu generar per a poder planificar la seva correcta gestió. 

Al llistat següent apareix una relació de la tipologia de residus que es preveu generar 

durant l’execució de les obres. La nomenclatura es correspon amb la que apareix al 

CER. Els nivells són els següents: 

 CAPÍTOL 

  SUBCAPÍTOL 

   IDENTIFICACIÓ 

5.1. Identificació dels residus a generar 

01 Residus de la prospecció, extracció de mines i canteres i tractaments físics i 

químics de minerals 

01.04 Residus de la transformació física i química de materials no metàlꞏlics 

  01.04.09 Residus d’arena i argiles 

07 Residus de processos químics orgànics 

07.07 Residus de la FFDU de productes químics resultants de la química fina i 

productes químics no especificats en cap altra categoria 

  07.07.01 Sobrants de desencofrats 

08 Residus de la fabricació, formulació, distribució i utilització (FFDU) de revestiments 

(pintures, vernissos i esmalts vítrics), adhesius, segellants i tintes d’impressió. 

 08.01 Residus de la FFDU i del decapat o eliminació de pintura i vernís 

08.01.11 Residus de pintura i vernís que continguin dissolvents orgànics 

o altres substàncies perilloses 

12 Residus del moldejat i del tractament físic i mecànic de superfície de metalls i 

plàstics 

12.01 Residus del moldejat i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i 

plàstics. 

  12.01.01 Llimadures i encenalls metàlꞏlics 

  12.01.02 Pols i partícules de metalls fèrrics 

  12.01.05 Encenalls i rebaves de plàstic 

  12.01.13 Residus de soldadura 

13 Residus d’olis i de combustibles líquids (excepte els olis comestibles i els dels 

capítols 05, 12 i 19) 

 13.02 Residus d’olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants 

13.02.05 Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i 

lubricants 

13.02.06 Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants 
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14 Residus de dissolvents, refrigerants i propelꞏlents orgànics (excepte els dels 

capítols 07 i 08) 

15 Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja, materials de filtració i robes de 

protecció no especificats en una altre categoria 

15.01 Envasos (inclosos els de residus d’envasos de la recollida selectiva 

municipal) 

  15.01.02 Envasos de plàstic 

  15.01.04 Envasos de metall 

  15.01.07 Envasos de vidre 

15.01.10 Envasos que continguin restes de substàncies perilloses o estan contaminats 

per elles 

15.01.11 Envasos metàlꞏlics, inclosos els recipients a pressió buits, que 

continguin una matriu porosa sòlida perillosa (per exemple, amiant) 

15.02 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i robes protectores 

15.02.02 Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d’oli no 

especificats en cap altra categoria), draps de neteja i robes protectores, 

contaminades per substàncies perilloses 

16 Residus no especificats en un altre capítol de la llista 

 16.06 Piles i acumuladors 

  16.06.03 Piles que continguin mercuri 

  16.06.04 Piles alcalines (excepte les del codi 16.06.03) 

17 Residus de la construcció i demolició (inclosa la terra excavada de zones 

contaminades) 

 17.01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 

  17.01.01 Formigó 

17.01.07 Barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents dels 

especificats en el codi17.01.06 

 17.02 Fusta, vidre i plàstic 

  17.02.01 Fusta 

  17.02.02 Vidre 

  17.02.03 Plàstic 

17.02.04 Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades per elles 

17.03 Barreges bituminoses, quitrà de hulla i altres productes enquitranats 

17.03.02 Barreges bituminoses diferents a les especificades en el codi 17.03.01 

 17.04 Metalls (inclosos llurs aliatges) 

  17.04.05 Ferro i acer 

  17.04.11 Cables diferents als especificats en el codi 17 04 10 

17.05 Terra (inclosa l’excavada en zones contaminades), pedres i llots de drenatge 

17.05.04 Terra i pedres diferents a les especificades en el codi 17.05.03 

17 06 Materials d'aïllament i materials de construcció que contenen amiant. 

17 06 05* Materials de construcció que contenen amiant (6). 

 17.09 Altres residus de construcció i demolició 

17.09.04 Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats en els 

codis  17.09.01, 17.09.02 i 17.09.03 

20 Residus municipals (residus domèstics i residus assimilables procedents dels 

comerços, indústries i institucions), incloses les fraccions recollides selectivament 

 20.02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris) 

  20.02.01 Residus biodegradables 
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Es considera que no tots aquests residus han de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja 

que molts d’ells poden ser reutilitzats en la mateixa obra. Pel que fa a les roques i 

terres obtingudes en les excavacions de desmunts i rases, aquestes poden ser 

utilitzades en el terraplenat i replè de rases, sempre que tècnicament sigui adient a 

criteri de la Direcció d’Obres. 

De cara a poder planificar la seva correcta gestió, cal fer una estimació de la quantitat 

de residus que es preveu generar en la present obra. Els valors obtinguts en aquesta 

estimació serviran per a l’elaboració del pressupost de Gestió de Residus de l’obra.  

A la taula següent s’exposen els volums i masses generats, així com la tipologia en 

que s’emmarca cada residu i el seu tractament i destinació. 
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6. Estimació del pressupost 

Segons el moviment de terres i el pressupost de l’obra, s’estima el següent pressupost 
de gestió de residus: 

 Pressupost per la gestió de residus: 1.282,65€ 

 

7. Mesures de prevenció i minimització de residus 

7.1. Construcció 

 Subministrament, emmagatzematge i abassegament de materials. 

 Analitzar les previsions d'ús de materials i subministrar en obra únicament els 
materials per a la seva utilització immediata evitant la generació d'excedents. 

 En cas d'excedents, establir en els contractes de subministrament que els 
materials sobrants en obra que no hagin patit danys o alteracions siguin retirats 
pel proveïdor. 

 Establir zones adequadament senyalitzades i tancades per a l'amuntegament i 
emmagatzematge de materials. Aquestes zones hauran d'estar clarament 
separades de les zones d'emmagatzematge de residus i fora de zones de trànsit 
de vehicles i maquinària. 

 Segons el cas, els materials (fusta, aglomerants, ciments, etc) hauran de ser 
protegits de la humitat i la pluja. 

 Les zones d'emmagatzematge de residus han d'estar ben senyalitzades i 
implantar un sistema de separació per tal de disminuir el grau global de barreja 
que anirà a les plantes de tractament i/o dipòsit. Seran els punts nets. 

 Extremar les precaucions en el subministrament, transport i tràfec de materials. 

 Conservar els materials en els seus envasos i embalatges originals fins al 
moment de la seva utilització. 

7.2. Envasos 

 Realitzar compres de productes o materials a granel o envasos de mida més 
gran possibles en el mercat. 

 Minimització del volum d'envasos i embalatges mitjançant compactació. 

 Establiment en els contractes de subministrament que els residus d'envasos i 
embalatges siguin retirats pel mateix subministrador i que acrediti el seu destí final. 

 Realitzar compres de productes que no tinguin alguna característica de perillositat. 

 En cas, d'utilitzar els productes amb alguna característica de perillositat (segons el 
Reial decret 255/2003, de 28 de Febrer de 2003, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
classificació, envasament i etiquetat de preparats perillosos) fins que l'envàs quedi 
completament buido amb l’objecte d'evitar que siguin caracteritzats com residu perillós. 
Ja que segons s'estableix en l'Ordre MAM/304/2002 es consideraran com a residus 
perillosos els residus d'envasos si el percentatge en pes de substància perillosa és 
suficient perquè present una o més de les característiques que confereixen perillositat 
al residu. 

 En cas d'ús de ciments amb característiques de perillositat procedir a l'ús del contingut 
total de l’envàs. 

 En cas d'ús de pintures amb característiques de perillositat (generalment deguda a la 
presència de dissolvents orgànics volàtils) procedir a l'ús del contingut total de l'envàs. 

7.3. Generals 

 Estudiar al mercat els materials que contenguin materials reciclats i contractar aquest 
tipus de subministrament. 

 

8. Demolicions 

 Planificar detalladament el desmuntatge i la demolició evitant la barreja de diferents 
residus. 

 

9. Separació i recollida selectiva dels residus 

9.1. Punt net 

Les zones en què s'ubiquin els amuntegaments de materials i de maquinària hauran de 
posseir un sistema de punts nets, amb l’objecte d'un emmagatzematge selectiu i assegurança 
dels materials que es generin. 

En el cas de residus sòlids es disposarà dins la superfície del punt net d'un conjunt de 
contenidors amb diversos distintius visuals tants escrits com de colorit, segons el tipus de 
residu. A més, es disposarà de recipients específics (bidons o contenidors) per recollir residus 
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líquids: els excedents d'olis, d'hidrocarburs i altres possibles contaminants que es 
generin en les operacions de manteniment de la maquinària. No es permetrà el dipòsit 
de residus de cap tipus fora d'aquesta zona. 

Els contenidors que tinguin per objecte l'emmagatzematge de residus potencialment 
contaminants (residus líquids: olis, hidrocarburs i altres) han de situar-se sobre terrenys 
impermeabilitzats. 

La composició del material de cada contenidor estarà d'acord amb la classe, volum i pes 
esperat d'emmagatzematge, així com amb les condicions d'aplanament necessàries. 

9.2. Punt de neteja de canaletes de formigoneres 

Per tal d'evitar que es produeixi l'abocament incontrolat del formigó residual, 
s'adequaran zones específiques per a la neteja de canaletes de les formigoneres. 
Aquests punts de neteja, adequadament senyalitzats i jalonats (o amb una malla de 
seguretat), es disposaran a prop d'aquelles zones en què es preveu la necessitat de 
subministrament de formigó. 

La Direcció de l'Obra vigilarà que no s'aboquin accidental o intencionadament materials 
procedents de formigonats, substàncies procedents del rentat de cisternes, i betums o 
residus asfàltics al terreny i als cursos fluvials. El formigó o similars que es reculli en el 
seu interior haurà de ser tractat com residu petri. 

10. Operacions de reutilització, valorització i eliminació 

Las operacions de reutilització, valorització i eliminació que es tindran en compte en 
aquest projecte són les especificades en l’Ordre MAM/304/2002. 

10.1. Operacions de reutilització 

A l'efecte del present Projecte es considera reutilització al lloc de treball d'un producte 
usat per a la mateixa fi per a què va ser dissenyat originalment o un altre fi, si no es 
realitzen operacions de valoració. 

Es descriuen les operacions de reutilització que el contractista haurà d'aplicar a diversos 
residus. 

10.1.1. Fusta i envasos de fusta 

 Reutilització de fusta i palets danyats per encofrats. 

 Entrega de palets i bobines de cablejat al subministrador per la seva reutilització. 

10.1.2. Terres d’excavació 

 Reutilització de arenes i graves per a altres obres del voltant o en activitats de 
restauració, acondicionament o reblerts. 

10.1.3. Aparells elèctrics i electrònics 

 Reutilització de cablejat, i aparamenta associada per a futures obres d'electrificació. 

 

10.1.4. Reutilització en obres de restauració, condicionament o reblerts 

En cas, d'utilització dels residus en obres de restauració, condicionament o empleno s'haurà 
de tenir en compte el que disposa l'Art. 13 del Reial decret 105/2008. 

“La utilització de residus inerts procedents d'activitats de construcció o demolició en la 
restauració d'un espai ambientalment degradat, en obres de condicionament o empleno, podrà 
ser considerada una operació de valoració, i no una operació d'eliminació de residus en 
abocador, quan es compleixin els següents requisits: 

a) Que l'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma així ho 
hagi declarat abans de l'inici de les operacions de gestió dels residus. 

b) Que l'operació es realitzi per un gestor de residus sotmesos a autorització 
administrativa de valoració de residus. No s'exigirà autorització de gestor de residus 
per a l'ús d'aquells materials obtinguts en una operació de valoració de residus de 
construcció i demolició que no posseeixin la qualificació jurídica de residu i compleixin 
els requisits tècnics i legals per a l'ús a què es destinin. 

c) Que el resultat de l'operació sigui la substitució de recursos naturals que, en cas 
contrari, haurien d'haver-se utilitzat per complir la fi buscada amb l'obra de restauració, 
condicionament o reblerts.” 

 

10.2. Operacions de valorització 

Es consideren operacions de valoració qualsevol procediment que permeti l'aprofitament dels 
recursos continguts en els residus sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar 
mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient (Art. 3.k de la Llei de Residus). 

Es consideren, en qualsevol cas, operacions de valoració les establertes en la Part B de 
l'Annex 1 de l'Ordre MAM/304/2002. 
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Part B de l’Annex 1 de l’Ordre MAM/304/2002. 

R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 

R2 Recuperación o regeneración de disolventes. 

R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como 
disolventes (incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones 
biológicas). 

R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 

R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

R6 Regeneración de ácidos o de bases. 

R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 

R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. 

R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 

R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora 
ecológica de los mismos. 

R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones 
enumeradas entre R1 y R10. 

R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 
enumeradas entre R1 y R11. 

R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 
enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la 
recogida en el lugar de la producción). 

 

Les operacions de valoració hauran de ser realitzades per gestors autoritzats per 
l'organisme competent en matèria de medi ambient de la comunitat autònoma. 

Després de l'anàlisi dels gestors de residus que realitzen operacions de 
transport/recollida i valoració en la província on es desenvolupa l'obra, es preveu que 

tots els residus que no siguin reutilitzats en la mateixa obra o per ADIF es destinin a 
operacions de valoració. 

El contractista haurà de: 

 Lliurar els residus a gestors autoritzats per al transport/recollida i disposar de còpia de 
les resolucions d'inscripció en el Registre d'empreses de recollida, transport i 
emmagatzematge de residus no perillosos (RNP) i conservar els documents de 
recollida. 

 Verificar que els transportistes/recollidors/emmagatzemadors autoritzats que retiren els 
residus en obra lliuren els residus a gestors de valoració autoritzada, disposar de còpia 
de les autoritzacions dels gestors de valoració i conservar els documents de lliurament 
en les instalꞏlacions de valoració i certificats d'acceptació de cadascun dels residus, 
emès per titulars de plantes de classificació, valoració o altres gestors autoritzats. 

10.3. Operacions d’eliminació 

En principi, no s'ha estimat la necessitat de destinar residus a operacions d'eliminació. 

Es consideren operacions d'eliminació les establertes en la Part A de l'Annex 1 de l'Ordre 
MAM/304/2002. 

Les operacions d’eliminació, si escau, hauran de ser realitzades per gestors autoritzats per 
l'organisme competent en matèria de medi ambient de la comunitat autònoma. 

10.4. Prioritat de les accions descrites 

L'execució de les actuacions previstes en aquest “Projecte Constructiu. Millora local. Rotonda 
a la carretera BV-2244, PK 1+320. Tram: Sant Sadurní d’Anoia” suposa la generació de 
residus. Per minimitzar les afeccions que aquests poden tenir en el medi ambient, s'ha de 
procurar la correcta gestió dels residus segons la prioritat següent: 

Reutilització 

 Compensació i/o reutilització de materials en la mateixa obra. 

 Altres gestions internes i reutilitzacions en projectes pròxims. 

Valorització 

 Transport i gestió dels residus a plantes de valoració autoritzades. 
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Gestió a abocador 

 Transport i gestió dels residus en abocador autoritzat existent (no s'aplicarà mai 
per a les terres vegetals). 

 Creació d'una zona d'abocador (no s'aplicarà mai per a les terres vegetals). 

 Autorització. Transport i gestió dels residus cap a aquest abocador. 

 

11. Gestors de residus 

Els dipòsits i plantes de tractament autoritzats per a gestionar els residus de la 
construcció i demolició més propers a l’àmbit d’estudi són: 

 

LLOSES DE RECUPERACIONS, SL  

ADREÇA: POL. IND. CANALETA - -, S/N 

25300 TÀRREGA  

TELF: 973310243 

CODI: E-629.99 

ACTIVITAT: VALORITZACIÓ DE FERRALLA, PAPER, CARTRÓ I PLÀSTIC 
MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ I PREMSAT, DESCONTAMINACIÓ DE VEHICLES 
FORA D’ÚS (VFU) I CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE BATERIES. 

Operacions autoritzades:  

T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 

V11 Reciclatge de paper i cartó 

V12 Reciclatge de plàstics 

V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàlꞏlics 

V55 Reciclatge i recuperació de vehicles fora d'ús 

 

EXCAVACIONS I TRANSPORTS FITÓ, SL 

ADREÇA: POL. IND. 9 - PARTIDA PELOSES, PARC. 27 

25310 AGRAMUNT 

TELF: 973390735 

CODI: E-1024.08 

ACTIVITAT: PLANTA DE RECICLATGE I TRANSFERÈNCIA. RUNES 

Operacions autoritzades:  

V71 Utilització en la construcció 

 

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS URBANS DE L'URGELL (DIPÒSIT DE 
RESIDUS MUNICIPALS I RUNES) 

ADREÇA: PLANS DE L'OFEGAT 

25300 TÀRREGA 

TELF: 973500707 

CODI: E-775.02 

ACTIVITAT: DIPÒSIT CONTROLAT DE TERRES I RUNES I MUNICIPALS. 

Operacions autoritzades:  

T12 Deposició de residus no especials 

T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 

 

FORGRAVEX, SL 

ADREÇA: POLÍGON 3, PARCEL.LA 147 

25320 ANGLESOLA 

TELF: 973293730 

CODI: E-1827.19 

ACTIVITAT: SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA. 

Operacions autoritzades:  

V71 Utilització en la construcció 

 

RECUPERACIONS CORBELLA, SL 

ADREÇA: CTRA. AGER, KM.1,2 

25600 BALAGUER 

TELF: 973451053 
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CODI: E-861.04 

ACTIVITAT: RECUPERACIÓ DE PAPER, PLÀSTIC MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ I 
PREMSAT, I DE FERRALLA, VIDRE, FUSTA MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ, I 
EMMAGATZEMATGE DE BATERIES, FRIGORÍFICS (RAEE) I CABLE 

Operacions autoritzades:  

T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 

V11 Reciclatge de paper i cartó 

V12 Reciclatge de plàstics 

V14 Reciclatge de vidre 

V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàlꞏlics 

 

 Las tarifes per entrar els RCD en abocadors, plantes de reciclatge, plantes de 
transvasament o plantes de triatge poden variar molt. La tarifa mitjana, sense el 
transport del lloc de la construcció al destí, s’estima en 20 € per tona. 

 Segons el llei 8/2008 del 10 de juliol en Catalunya s’aplica un cànon de 3 € per tona 
als residus de construcció i demolició que es destinen a la deposició controlada. 

 

11.1.1. Reutilització i/o gestió interna 

Sempre que sigui possible, es facilitarà la gestió interna dels residus generats, 
reutilitzant-los en la mateixa obra, en obres pròximes, segons el criteri de prioritat 
establerta. 

D'aquesta manera, es procurarà minimitzar la necessitat de recórrer a plantes de 
valoració o abocadors externs. 

Un exemple pràctic és la generació d'un excedent de terres. De manera preferent, els 
excedents que es produeixin s'han de gestionar, en la mesura del que és possible, a 
l'interior de la traça del projecte. Una vegada realitzades les tasques de reutilització en 
la pròpia obra, en cas en cas que es produeixi un volum sobrant final de terres o altres 
materials, sempre que hi hagi projectades actuacions en zones pròximes i sempre que 
fora possible compatibilitzar-ho, aquests excedents en l'àrea del projecte s'utilitzaran en 
elles. D'aquesta manera es compensarà el balanç de terres (i altres materials) entre les 
diferents execucions, intentant que es realitzi una gestió interna minimitzant la 
possibilitat de recórrer a abocadors o préstecs externs. 

Com a següent alternativa l'excedent de terres i altres materials podrà posar-se a disposició 
d'altres obres confrontants que coincideixin en el temps. Per a això haurà de contactar-se amb 
les Administracions, de manera que la coordinació s'optimitzi. 

11.1.2. Valorització 

Es preveu que tots els residus que no siguin reutilitzats en la mateixa obra o similars es 
destinin a operacions de valoració. 

El Contractista haurà de: 

 Lliurar els residus a gestors autoritzats per al transport/recollida i disposar de còpia de 
les resolucions d'inscripció en el Registre d'empreses de recollida, transport i 
emmagatzematge de residus perillosos i no perillosos i conservar els documents de 
recollida. 

 Verificar que els transportistes/recollidors/emmagatzemadors autoritzats que retiren els 
residus en obra lliuren aquests a gestors de valoració autoritzada. 

 Disposar de còpia de les autoritzacions dels gestors de valoració i conservar els 
documents de lliurament en les instalꞏlacions de valoració i certificats d'acceptació de 
cadascun dels residus, emès per titulars de plantes de classificació, valoració o altres 
gestors autoritzats. 

11.1.3. Eliminació 

En cas de no poder revalorar els residus de les obres, aquests s'enduran a abocadors 
autoritzats, per mitjà de transportistes també autoritzats a aquest efecte. En qualsevol cas, 
aquesta ha de ser l'última opció. 

El Contractista podrà proposar a la Direcció d'Obra una altra zones d'abocament dels 
materials, sent sota la seva responsabilitat l'obtenir els permisos i llicències necessàries. La 
Direcció d'Obra haurà d'autoritzar aquestes altres zones d'abocador. El Director d'Obra 
disposarà d'un mes de termini per acceptar o refusar els llocs d'abocament proposats pel 
Contractista. L'acceptació per part del Director d'Obra d'un lloc d'abocament no limita la 
responsabilitat del Contractista amb referència a l'obtenció de les corresponents llicències i 
permisos. 

12. Aspectes a tenir en compte en el pla de gestió de residus 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de 
Gestió de residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les 
prescripcions previstes a la Normativa d’aplicació. 



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 

 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Annex 17: Gestió de residus 

Caldrà que el Pla adjunti els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de 
residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel 
promotor i la direcció facultativa. 

El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de 
gestió que s’hagi determinat en aquest Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 
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2 Plànols 
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3 Plec 
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I  PARTIDES D'OBRA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
I2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
I2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
I2R2  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R24200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Classificació dels residus en obra  
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el 
límit especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 
105/2008 :  
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t  
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de 
les fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions 
següents:  
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que 

no contenen substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 

contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els 

residus barrejats, que contenen substàncies perilloses)  
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a 
l'obra per a aquesta finalitat.  
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu 
que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.  
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del 
seu destí final.  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de 
la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles 
i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 
perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del 
trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, 
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja 
i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han 

d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 
d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de 
Residus de Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció.  

____________________________________________________________________________ 
I2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
I2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
I2R5  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 

GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R540S0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció 
o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu 

de construcció o demolició  
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- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de 
la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles 
i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 
perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del 
trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, 
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja 
i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han 
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 
d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra 
impermeabilitzat.  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure 
i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 
construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió 
de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció 
del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar 
a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número 

de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la 

gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal 
indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es 
desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 
correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, 
o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció.  

____________________________________________________________________________ 
I2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
I2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
I2R6  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 

AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R641E0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció 
o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu 

de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
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Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure 
i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 
construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió 
de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció 
del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar 
a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número 

de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la 

gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal 
indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es 
desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 
correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 
DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 
l'abocador.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció.  

____________________________________________________________________________ 
I2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
I2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
I2RA  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2RA8E00,I2RA6890,I2RA6960,I2RA6770,I2RA7580,I2RA6680. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció 
o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se 

li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li 
apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o 
eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la 
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària 
per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del 
REAL DECRETO 105/2008.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea 

de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió 

dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 

residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 

dels residus de la construcció.  

_______________________________________________________________ 
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4 Pressupost 





Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 02 SENSE TRAMIFICAR

Subcapítol 02 Gestió de residus

s 01 Classificació de residus

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 175)

25,81 2,858 73,76

TOTAL s 01.02.02.01 73,76

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 02 SENSE TRAMIFICAR

Subcapítol 02 Gestió de residus

s 02 Càrrega i transport de residus

1 I2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 177)

44,59 25,000 1.114,75

2 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 176)

77,00 1,000 77,00

TOTAL s 01.02.02.02 1.191,75

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 02 SENSE TRAMIFICAR

Subcapítol 02 Gestió de residus

s 03 Deposició de residus

1 I2RA8E00 kg Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 183)

0,32 0,648 0,21

2 I2RA6890 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 180)

14,48 0,400 5,79

3 I2RA6960 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 181)

0,00 0,500 0,00

4 I2RA6770 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 179)

0,00 0,600 0,00

5 I2RA7580 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 182)

23,19 0,200 4,64

6 I2RA6680 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 178)

-39,19 0,460 -18,03

EUR

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL s 01.02.02.03 -7,39

EUR
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ANNEX NÚM. 19. TITULARITATS I CATÀLEGS 

1. OBJECTE 

L’objecte del present annex és el de descriure les diferents titularitats de les vies afectades per 
les actuacions previstes en aquest projecte, així com la dels nous elements de vialitat pública, 
tant per a vehicles com per a vianants, com la titularitat de les infraestructures de servei que s’hi 
projecten. 

2. LEGISLACIÓ APLICABLE 

La legislació aplicable a les carreteres de titularitat catalana és: 

- Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres. 

- Pla de Carreteres de la Generaltat de Catalunya 

- Ordre FOM/273/2016, de 19 de febrer, per la que s’aprova la Norma 3.1-I.C. Trazado, 
Instrucción de Carreteras. 

- Decret 293/2003, de 18 de novembre, Reglament General de Carreteres. 

- Decret 261/1999, de 28 de setembre, Sistema de codificació de la xarxa de carreteres 
de Catalunya. 

Donades les característiques del projecte, no és necessari afegir l’apartat de catàleg per al 
present annex, ja que l’única referència a observar és que la carretera C-14 pertany al Catàleg 
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, amb codi vermell com a via de la Xarxa Bàsica 
Primària, i la carretera LV-3025 pertany a la xarxa local de la Diputació de Lleida. 

 

3. TITULARITATS I COMPETÈNCIES 

3.1. Generalitat de Catalunya 

La titularitat del tram de carretera que és objecte d’aquest projecte correspon al tram de la C-14 

comprès entre el PK 89+320 i el PK 89+440, és de la Generalitat de Catalunya. 

El conjunt d’actuacions que es refereixen a continuació formaran part del bé públic associat a la 

carretera i per tant, la seva titularitat serà de la Generalitat de Catalunya. 

Aquests elements són: 

- Nova calçada anular de circulació de vehicles. 

- Calçades d’accés associades a l’eix de la C-14. 

- Senyalització vertical, horitzontal i abalisament de la C-14. 

La titularitat d’aquests elements obliga al titular a conservar-los i mantenir-los en bon estat a fi 

de garantir el correcte servei i seguretat a la via. 

 

La titularitat del tram de la LV-3025 compres entre el PK 20+325 a 20+390, que pertany a l’àmbit 

de les actuacions del present projecte, és de la Diputació de Lleida. 

El conjunt d’actuacions que es refereixen a continuació formaran part del bé públic associat a la 

carretera i per tant, la seva titularitat serà de la Diputació de Lleida. 

Aquests elements són: 

- Calçades d’accés associades a l’eix de la LV-3025. 

- Senyalització vertical, horitzontal i abalisament de la LV-3025. 

Amb aquesta titularitat esdevenen les responsabilitats de conservar i mantenir aquests elements 

en l’estat òptim de funcionament durant la seva vida útil. 

 

3.2. Ajuntament d’Agramunt 

La titularitat del carrer del Control és de l’Ajuntament d’Agramunt.  

El conjunt d’actuacions que es refereixen a continuació formaran part del bé públic associat a la 

carrer i per tant, la seva titularitat serà de l’Ajuntament d’Agramunt. 

Aquests elements són: 

- Calçada i voreres del carrer del Control. 

- Senyalització vertical, horitzontal i abalisament. 

 

A més, hi ha una sèrie d’elements que s’incorporen a l’espai públic viari, com elements 

accessoris a les actuacions realitzades en la via, que seran de titularitat municipal a càrrec de 

l’Ajuntament d’Agramunt. 
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Aquests elements són: 

- Voreres. 

- La instalꞏlació d’enllumenat públic així com la corresponent instalꞏlació elèctrica. 

- Xarxa de clavegueram. 

- Xarxa semafòrica 

- La zona de central de la rotonda. 

- Zona enjardinada part superior reposició muret. 

Amb aquesta titularitat esdevenen les responsabilitats de conservar i mantenir aquests elements 

en l’estat òptim de funcionament durant la seva vida útil, així com els consums tarifaris que se’n 

derivin, en particular, del consum elèctric de l’enllumenat. 
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1. Introducció 
L’objectiu de qualsevol actuació relativa a la seguretat viària sobre una carretera 
consisteix en preveure la possible accidentalitat, a fi d’adoptar les solucions pertinents 
per tal de reduir la probabilitat d’ocurrència i minimitzar les seves conseqüències. Per 
tant, l’element fonamental és la identificació preventiva dels elements potencialment 
perillosos de la via. 

Si bé els estudis i projectes de carreteres es redacten respectant la normativa tècnica 
vigent, la experiència demostra que el compliment estricte de la normativa és necessari 
però no suficient per garantir alts nivells de seguretat de la circulació. Aquest nivell de 
seguretat depèn en gran mesura de l’atenció al disseny des del planejament fins a la 
posada en servei, passant per les fases clau de projecte i execució. 

El Reglament General de Carreteres, aprovat per Reial Decret 1812/1994 de 2 de 
setembre estableix en l’article 27 que en els annexos a la Memòria dels projectes 
constructius s’inclouran, entre d’altres, totes les dades relatives a la Seguretat Viària que 
justifiquin el traçat, les característiques i el procés constructiu escollit. 

Per tal de garantir la integració de la Seguretat Viària des de la fase inicial de 
planejament, Infraestructures.cat incorpora en la versió vigent del Plec de prescripcions 
per a l’assistència tècnica la redacció de Projectes constructius, aprovada el 13 de juliol 
de 2012, la obligatorietat de l’annex de seguretat viària. 

L’objectiu de l’anàlisi de la seguretat viària del present Projecte és garantir l’estudi de les 
repercussions dels diferents aspectes de la nova rotonda (disseny, traçat geomètric, 
equipaments) sobre la seguretat de la circulació. 

Es pretén principalment: 

 Avaluar els principals elements físics de la infraestructura que puguin influir en la 
seguretat dels seus usuaris, amb l’abast propi dels estudis informatius. 

 Augmentar la seguretat de la circulació mitjançant un projecte adequat, 
minimitzant així el risc d’accident. 

 Reduir el cost total del projecte al llarg de la seva vida útil, doncs pot resultar 
costós corregir un disseny mal concebut. 

La solució adoptada respon a uns criteris d'optimització de les diferents solucions en 
relació amb la situació actual i la seva prognosi del trànsit, del planejament urbanístic 
existent, de la infraestructura viària actual i futura, dels condicionaments de tipus tècnic, 
mediambiental i seguretat viària, considerant de forma especial les instruccions 
particulars que s'indiquen en l'Ordre d'Estudi. 

2. Normatives emprades 
Com a suport per la redacció del present annex, s’han utilitzat les següents normatives 
referents: 

- Norma 3.1-IC de Traçat. 

- “Instrucció per el disseny i projecte de rotondes de la Generalitat de Catalunya” 
d’abril de 2006. 

- Instrucció 5.2 IC: “Drenaje superficial”. 

- Instrucció 6.1-I.C. “Secciones de Firme”. 

- Instrucció de Carreteres, Norma 8.1.-I.C., “Señalización vertical” publicada el 5 
d’abril del 2014 (Orden FOM/534/2014). 

- Instrucció de Carreteres Norma 8.2.-I.C. “Marques vials” 

- Orden Circular 35/2014 sobre Criterios de aplicación de sistemas de contención 
de vehiculos” 

- Instrucció DGIMT/2/2015 sobre l’impuls de mesures de prevenció de l’accés en 
sentit contrari a la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya. 

 

3. Anàlisi de la solució adoptada  
La principal millora en la seguretat vial ve motivada pel canvi en la tipologia de 
intersecció, ja que es passa d’una intersecció en T amb moviments canalitzats amb illots 
sense carrils de gir ni espera, a una rotonda convencional, per tal de millorar les 
condicions de seguretat i mobilitat de la intersecció objecte del present projecte. 

La secció tipus adoptada pel tronc és la següent: 

 Carrils per sentit: 2 x 3,50 m 

 Vorals: 0,5 m 

Mentre que la secció tipus adoptada a la rotonda és: 

 Carrils: 2 x 4,00 m 

 Vorals int / ext: 0,5 m / 0,5 m. 

 Gorgera: 2,0 m 

La velocitat de projecte considerada és de 50 km/h. 

Els aspectes de l’obra projectada que influeixen favorablement en la seguretat viària de 
la carretera són els següents: 
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1. El traçat s’ha definit tenint en compte la Instrucció 3.1-I.C. “Trazado” del Ministerio 
de Fomento, de data 19 de febrer de 2016 i la “instrucció per el disseny i projecte 
de rotondes de la Generalitat de Catalunya” d’abril de 2006. 

2. La definició de la rotonda s’ha realitzat per l’eix interior. Aquest està contingut en 
un pla i els peralts estan definits cap a l’exterior per afavorir el drenatge. La 
rotonda està el més centrada possible respecte l’eix de la carretera C-14.  

 

3. El traçat del projecte es fixa la premissa de respectar al màxim les rasants dels 
ramals existents i per tant minimitzar l’afecció sobre el terreny adjacent. 

4. S’ha comprovat que la visibilitat de parada dels ramals que conflueixen en la 
futura rotonda sigui superior a la necessària segons la norma 3.1-IC. 

5. La presència de certs elements de drenatge poden representar un augment de la 
perillositat de la via. En aquest sentit, en el present projecte es tracta d’un 
drenatge d’una zona urbana on s’han definit embornals i pous de registre, de 
manera que no hi ha cap element que sobresurti del terreny. El disseny garanteix 
el correcte drenatge de la plataforma i no s’acumuli aigua a la calçada. 

6. Per a la definició de la senyalització vertical s’han seguit els criteris de la 
instrucció 8.1-I.C.“Señalización vertical” de la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento, aprovada per ordre de 20 de març de 2014 (BOE de 5 
d’abril de 2014) i del “Manual de disseny de la senyalització urbana d’orientació” 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DGC) de la Generalitat 
de Catalunya. També s’ha tingut en compte els “Criteris d’abalisament” d’abril de 
2017 de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de 
Territori i Sostenibilitat. 

7.  En quant a la senyalització horitzontal, s’han projectat les marques vials, segons 
la Instrucció 8.2-I.C."Marcas viales", aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol 
de 1987 (B.O.E. del 4 d'agost i 29 de setembre). També s’han tingut en compte 
les recomanacions de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya. Les marques vials s’han previst reflectants, per a millorar les 
condicions de visibilitat, especialment durant la circulació nocturna. 
L'esborrat de la senyalització horitzontal afectada per l'obra es farà mitjançant 
l'extensió d'una capa nova de ferm per tal que no hi hagi confusió entre línies 
esborrades i noves. 

8. Cal destacar que les vorades remuntables de les illetes deflectores de la rotonda 
es pintaran amb pintura blanca i vermella amb microesferes de vidre per tal de 
ressaltar-les. També es pintarà de color verd l’interior dels illots deflectors per 
incrementar-ne la visibilitat. 

9. El tipus de pintura a utilitzar serà de tipus termoplàstica en calent per les marques 
vials longitudinals i transversals, i de dos components en fred per a inscripcions i 
zebrats. A més, totes les marques seran reflexives. 

10.  S’ha coordinat la senyalització horitzontal i vertical disposada. 
11. S’ha projectat un enllumenat perimetral en tots els accessos a la rotonda i en la 

pròpia rotonda. 
12.  S’han eliminat els girs a esquerra propers a la rotonda i adaptat la senyalització.  
13. Els desviaments provisionals de trànsit que es derivin de l’execució de les obres 

aquí exposades, la senyalització, l’abalisament i les defenses a establir amb 
caràcter provisional, es regiran per l'establert a la Instrucció 8.3-I.C. "Señalización 
de obras", aprovada per Ordre Ministerial de 31 d'agost de 1987 (B.O.E. del 18 
de setembre). 
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Els objectius fonamentals que es persegueixen són: 

 Informar a l’usuari de la presència de les obres. 

 Ordenar la circulació en la zona afectada per aquelles. 

 Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació no habitual representada 
per les obres i les seves circumstàncies específiques. 

 Minimitzar les afectacions al trànsit a les carreteres C-14 i LV-3025 durant 
l’execució de les obres. 

En definitiva, l’objectiu és assolir el màxim nivell de seguretat, tant pels usuaris com pels 
treballadors de l’obra i limitar el deteriorament del nivell de servei de la via afectada. 
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1.  Introducció 
A continuació s’adjunta el recull de fotografies preses durant les diferents visites de camp 
realitzades. 

2.  Fotografies 
Foto 1 

Foto 2 

 

Foto 3 
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Foto 4 

 
Foto 5 

 
 

Foto 6 

 
Foto 7 
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Foto 8 

 
Foto 9 

 
 

Foto 10 

 
Foto 11 
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Foto 12 

 
Foto 13 

 
 

Foto 14 

 
Foto 15 
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Foto 16 

 
Foto 17 

 

Foto 18 

 
Foto 19 
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Foto 20 

 
Foto 21 

 
 

Foto 22 

 
Foto 23 
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Foto 24 

 
Foto 25 

 
 

Foto 26 

 
Foto 27 
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Foto 28 

 
Foto 29 

 
 

Foto 30 

 
Foto 31 
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Foto 32 

 
Foto 33 

 
 

Foto 34 

 
Foto 35 

 
 



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L    Annex núm.20: Reportatge fotogràfic – Pàgina 12 

Foto 36 

 
Foto 37 
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1. OBJECTE 

 

El present annex de Qualitat i medi ambient del Projecte Constructiu “Millora puntual. 
Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. 
Agramunt”, amb clau PC-CPL-22021, té per objectius identificar tots els condicionants i 
prescripcions sobre el citat projecte, determinar les actuacions a nivell ambiental que es 
poden dur a terme en fase de disseny i/o d’execució, establir les principals activitats i 
materials a controlar i elaborar el corresponent pla d’assaigs, i, per últim, identificar les 
possibles situacions d’emergència ambiental. 

Es fa un recull, doncs, de totes aquelles prescripcions i condicionants fixats al moment 
de la redacció del projecte. 

 

2. DADES DE PARTIDA 

Les dades de partida són: 

Velocitat de projecte:   50 km/h 

Tipus de via:  Carretera convencional 1+1 

Tipus de xarxa: Bàsica primària 

Plataforma: 7/8 

Encreuaments:  A nivell 
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3. IDENTIFICACIÓ I INTEGRACIÓ DELS ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS I TÈCNICS 

3.1. Taula d’identificació i integració  

Es presenta a continuació una taula-resum que conté totes les prescripcions i condicionants contingudes a l’Ordre d’Estudi que acompanya el present projecte. 

NÚM. DOCUMENT PRESCRIPCIÓ INTEGRACIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ 

1 ORDRE D’ESTUDI  
S’hauran d’estudiar amb especial cura els serveis afectats de l’àmbit de l’actuació per la 
serva correcta restitució. 

El projecte inclou un annex de serveis afectats on es detecten tots els 
serveis existents i on s’ha proposat la reposició d’aquells que es 
veuen afectats. 

  Part dels terrenys necessaris per realitzar la Rotonda seran cedits per l’Ajuntament 
d’Agramunt i part per Torrons Vicens, en conseqüència i de forma paralꞏlela a la tramitació 
i redacció del projecte constructiu, la DGIM redactarà un conveni amb l’Ajuntament 
d’Agramunt i Torrons Vicens que estableixi la cessió de terrenys necessaris per fer la 
rotonda i també pel finançament de l’obra. 

En l’annex d’expropiacions s’ha considerat que els terrenys estan 
cedits, tot i que està en tràmit el conveni entre la DGIM i l’Ajuntament 
d’Agramunt i Torrons Vicens. 

 

No hi ha cap informe previ de l’ACA, ni creuem cap curs fluvial. 
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4. CONSIDERACIONS DE MEDI AMBIENT 

L’entorn de l’obra és orogràficament ondulat i l’entorn és urbà. 

No es requereixen de necessitats de préstecs per a formació de terraplens a les obres 
descrites en el present projecte constructiu ja que el volum de terres necessari per a la 
seva execució està previst que s’obtingui dels materials de la pròpia excavació. A més, 
hi ha un excedent pel que fa als materials (desmunt no útil, demolicions,...) que es 
preveu emmagatzemar en zones d’aplec en forma d’abocadors. 

4.1. Mesures correctores 

Les mesures correctores d’impacte ambiental adoptades són les següents: 

 Sembres i plantacions en l’interior de l’illot central de la rotonda. 

 Restauració d’abocadors i zones de préstec. 

 Restauració de zones auxiliars d’obra (zones d’abassegament, parc de 
maquinària, etc.) 

 Senyalització de la zona d’obres i vials interns. 

 

4.2. Aplicació de les mesures de prevenció d’incendis forestals 

En compliment del Decret 64/1995 del 7 de març i el Decret 130/1998 del 12 de maig es 
prenen les següents mesures protectores d’incendis forestals. 

Al tractar-se d’una rotonda urbana, només hi ha una zona verda propera a la zona 
d’actuació que també es veu afectada per les obres i caldrà restituir-la. 

 

4.3. Establiment de mesures en fase de construcció 

 Compliment de la normativa establerta en el Decret 64/1995 de 7 de març, pel 
que s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. En concret, estarà 
totalment prohibida la realització de qualsevol tipus de foc a menys de 500 m 
d’una superfície forestal durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 
d’octubre, tot i que es recomana estendre aquesta prohibició a tot l’any.  

 Instalꞏlació de cartells provisionals de risc d’incendi forestal repartit per l’obra, 
mentre duri aquesta. 

 Disposar permanentment a l’obra, mentre duri aquesta, d’una bomba d’aigua de 
5 m3 de capacitat mínima per a intervenció immediata, així com 5 equips 
complerts de protecció personal contra el foc. 

 La plantació d’espècies de revegetació es realitzarà evitant que es doni una continuïtat 
dels combustibles forestals, mantenint una distància mínima de seguretat entre plantes 
o grups de plantes 

En els treballs de tala i esbrossada restarà totalment prohibida l’eliminació de restes vegetals a 
través de la crema. Bé es trituraran i s’incorporaran a la terra vegetal, o bé es traslladaran a 
abocador autoritzat. 

 

5. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

5.1. Introducció 

En compliment de la normativa vigent es redacta aquest apartat de Control de Qualitat, on 
s’estableix un pla de control de qualitat per a l’execució de les obres. En aquest pla 
s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a 
realitzar. 

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 

• Control del material 

• Control d’execució 

• Control un cop finalitzada l’obra 

5.2. Materials a controlar 

Per alguns materials no hi haurà control de qualitat, sempre i quan es lliurin els corresponents 
certificats de qualitat. 

Pel que fa a la resta de materials i unitats d’obra s’han seguit els criteris del programa PCQ. 

Els materials bàsics a controlar mitjançant assaigs de laboratori per a poder garantir la qualitat 
final de les obres executades definides en el present projecte seran els següents: 

Paviment de mescles bituminoses. 

• Regs asfàltics. 

• Betums asfàltics per a mescles bituminoses. 

• Pintures per a senyalització. 

• Formigons. 

• Material seleccionat 

• Tot-ú artificial 

• Vorades 

• Panot 
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5.3. Certificats dels materials homologats 

Per a cadascun dels elements manufacturats de l’obra es presentaran, abans de passar 
la comanda, els corresponents certificats a Direcció d’obra per tal de garantir que 
compleixin les especificacions i requeriments desitjats: 

 Certificat de registre d’empresa per un organisme capacitat, en el que es certifica 
que l’empresa proposada compleix amb les exigències de la Normativa pel que 
fa referència a la producció en la seva factoria. 

 Certificat de conformitat del producte AENOR, en el que certifica que els 
materials en general fabricats per l’empresa proposada, en la seva factoria, es 
fabriquen de conformitat amb els documents a la Documentació Normativa al 
respecte. 

 Certificat de la concessió del dret d’ús de la marca AENOR. 
 D’altres certificats, EQNET, etc. 

 
Per tant, previ a l’inici de l’obra es presentarà la relació de materials previstos 
d’instalꞏlar, i s’hi adjuntaran aquests certificats. Aleshores, si es produeixen canvis en els 
models al llarg de l’obra, caldrà assegurar la seva qualitat adjuntant el certificat específic 
per aquests materials. 
 

5.4. Pla de control de Qualitat 

El Pla de Control de Qualitat té com a objectiu establir les associacions Partides d’Obra / 
Àmbits de Control necessàries per a fixar els paràmetres del Control de Qualitat durant 
la realització dels treballs d’execució de les obres. Es troba definit a l’Apèndix núm. 1 del 
present annex. 

Per a la realització del Pla de Control de Qualitat s’ha emprat l’aplicació de TCQ 6.0, 
utilitzant el Banc de Criteris de Control de Qualitat d’obra civil 2023. 

El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar en 
una organització de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de 
la qual apareix el concepte d’ÀMBIT DE CONTROL, unitat bàsica o capítol 
d’agrupament dels criteris de control. 

Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en 
un cert tipus d’element d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). 
Aquesta relació material-element és la que permet agrupar amb més claredat la relació 
d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves 
especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig.  

En cada Àmbit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL: 

 Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o 
mecàniques del material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (en 
termes de la base de dades BEDEC, és un control de recepció de l’element simple). 

 Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen 
durant el procés d’execució o, en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de 
formació de l’element d’obra (en termes de la base de dades BEDEC, correspon al 
control de les partides d’obra). 

El cost total d'execució per contracte sense IVA del Pla de Control Qualitat és de CINC MIL 
VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (5.027,62€), el que correspon a un 
0,92% del Pressupost d’Execució per Contracte sense IVA del projecte (547.310,21€). 
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Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1

Obra 01 PC-CPL-22021
Capítol 01 TRAM ÚNIC
Subcapítol 02 Moviments de terres

G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 42) 71,540 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 33,61 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 38,31 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

0,00 50,81 0,00 1 2.000,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

1,00 68,43 68,43 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 128,26 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 1,00 85,96 85,96 1 5.000,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 45,77 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 0,00 41,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J2VGM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 1,00 93,97 93,97 1 5.000,000 M3 1,0000 Global

J2VGY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103601

1,00 110,46 110,46 1 5.000,000 M3 1,0000 Global

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 13,54 0,00 1 1.000,000 M2 1,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 14,47 0,00 1 1.000,000 M2 1,3300 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 144,82 0,00 1 1.000,000 M2 1,3300 Global

G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 41) 25,000 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 33,61 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 38,31 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

0,00 50,81 0,00 1 2.000,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 68,43 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 128,26 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 0,00 85,96 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 45,77 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 3

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 0,00 41,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J2VGM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 0,00 93,97 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Global

J2VGY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103601

0,00 110,46 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 13,54 0,00 1 1.000,000 M2 1,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 14,47 0,00 1 1.000,000 M2 1,3300 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 144,82 0,00 1 1.000,000 M2 1,0000 Global

Obra 01 PC-CPL-22021
Capítol 01 TRAM ÚNIC
Subcapítol 03 Ferms
s 01 Materials granulars

G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 59) 391,500 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J030F60F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN
933-8

1,00 26,51 26,51 1 2.500,000 M3 1,0000 Tram

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 4

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

1,00 38,31 38,31 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J2VCQ10N Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la
norma UNE 103503

1,00 38,78 38,78 1 3.500,000 M2 4,0000 Tram

J2VCT10R Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 1,00 9,39 9,39 1 3.500,000 M2 4,0000 Tram

J2VCT30R Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre
nominal, segons la norma UNE 103808

1,00 220,60 220,60 1 7.000,000 M2 4,0000 Tram

G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 43)

240,800 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J030F60F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN
933-8

1,00 26,51 26,51 1 2.500,000 M3 1,0000 Tram

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 1,00 33,61 33,61 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 38,31 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

1,00 50,81 50,81 1 2.000,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 68,43 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global
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J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 128,26 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

1,00 45,77 45,77 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 41,34 41,34 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 13,54 13,54 1 1.000,000 M2 1,3300 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

1,00 14,47 14,47 1 1.000,000 M2 1,3300 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

1,00 144,82 144,82 1 1.000,000 M2 1,3300 Global

Obra 01 PC-CPL-22021
Capítol 01 TRAM ÚNIC
Subcapítol 03 Ferms
s 02 Aglomerats asfàltics

G9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 72) 265,281 t

Tipus de Control: Control de recepció

J030F60F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN
933-8

1,00 26,51 26,51 1 2.500,000 M3 2,4000 Tram

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
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J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

1,00 47,26 47,26 1 600,000 T 1,0000 Tram

J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons
la norma UNE-EN 12697-2

1,00 41,22 41,22 1 600,000 T 1,0000 Tram

J9H1N103 Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta desprès
d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12

1,00 386,69 386,69 1 5.000,000 T 1,0000 Tram

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les
normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN
12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa

0,00 76,63 0,00 1 3.500,000 M2 3,9500 Global

J9V1310L Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric,
segons la norma UNE-EN 13036-1

1,00 28,23 28,23 1 1,000 HM 0,0004 Tram

JZ21U010 Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla
bituminosa

0,00 26,72 0,00 1 3.500,000 M2 3,9500 Global

G9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 70) 217,070 t

Tipus de Control: Control de recepció

J030F60F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN
933-8

1,00 26,51 26,51 1 2.500,000 M3 2,4000 Tram

J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

1,00 47,26 47,26 1 600,000 T 1,0000 Tram
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J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons
la norma UNE-EN 12697-2

1,00 41,22 41,22 1 600,000 T 1,0000 Tram

J9H1N103 Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta desprès
d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12

1,00 386,69 386,69 1 5.000,000 T 1,0000 Tram

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les
normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN
12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa

1,00 76,63 76,63 1 3.500,000 M2 6,9500 Global

JZ21U010 Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla
bituminosa

1,00 26,72 26,72 1 3.500,000 M2 6,9500 Global

G9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 71) 302,445 t

Tipus de Control: Control de recepció

J030F60F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN
933-8

1,00 26,51 26,51 1 2.500,000 M3 2,4000 Tram

J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

1,00 47,26 47,26 1 600,000 T 1,0000 Tram

J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons
la norma UNE-EN 12697-2

1,00 41,22 41,22 1 600,000 T 1,0000 Tram

J9H1N103 Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta desprès
d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12

1,00 386,69 386,69 1 5.000,000 T 1,0000 Tram
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les
normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN
12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa

1,00 76,63 76,63 1 3.500,000 M2 5,9500 Global

JZ21U010 Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla
bituminosa

1,00 26,72 26,72 1 3.500,000 M2 5,9500 Global

G9HA0010 Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 76) 35,227 t

Tipus de Control: Control de recepció

J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 1426

1,00 63,54 63,54 1 300,000 T 1,0000 Estadístic

J0554103 Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427

1,00 61,93 61,93 1 300,000 T 1,0000 Estadístic

J055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma
UNE-EN 12591 i UNE-EN 13924

1,00 65,79 65,79 1 300,000 T 1,0000 Estadístic

G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou (P - 79) 1.256,007 m2

Tipus de Control: Control d'execució

J9H1J10M Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 353

3,00 63,82 191,46 3 3.500,000 M2 0,2400 Estadístic

G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH (P - 78) 1.073,344 m2
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Tipus de Control: Control d'execució

J9H1J10M Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 353

3,00 63,82 191,46 3 3.500,000 M2 0,2400 Estadístic

G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 77) 1.484,897 m2

Tipus de Control: Control d'execució

J9H1J10M Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 353

3,00 63,82 191,46 3 3.500,000 M2 0,4800 Estadístic

Obra 01 PC-CPL-22021
Capítol 01 TRAM ÚNIC
Subcapítol 04 Paviments

G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 59) 26,023 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J030F60F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN
933-8

1,00 26,51 26,51 1 2.500,000 M3 1,0000 Tram

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 38,31 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

J2VCQ10N Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la
norma UNE 103503

1,00 38,78 38,78 1 3.500,000 M2 4,0000 Tram

J2VCT10R Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 1,00 9,39 9,39 1 3.500,000 M2 4,0000 Tram

J2VCT30R Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre
nominal, segons la norma UNE 103808

1,00 220,60 220,60 1 7.000,000 M2 4,0000 Tram

G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en
fresc i totes les feines adients (P - 69)

3,390 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J0304503 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 1,00 33,61 33,61 1 233,330 M3 1,0500 Tram

J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-7

1,00 88,64 88,64 1 233,330 M3 1,0500 Tram

J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció
d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

1,00 126,98 126,98 1 233,330 M3 1,0500 Tram

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J0609806 Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma
UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

2,00 33,68 67,36 2 3.500,000 M2 4,2000 Tram

P930-I2FP Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des
de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (P - 199)

88,560 m3
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Tipus de Control: Control de recepció

J0304503 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 1,00 33,61 33,61 1 250,000 M3 1,0000 Tram

J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-7

1,00 88,64 88,64 1 250,000 M3 1,0000 Tram

J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció
d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

1,00 126,98 126,98 1 250,000 M3 1,0000 Tram

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J0604404 Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

2,00 15,80 31,60 2 3.500,000 M2 4,0000 Tram

Obra 01 PC-CPL-22021
Capítol 01 TRAM ÚNIC
Subcapítol 07 Semaforització

G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
47)

4,092 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J0304503 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 0,00 33,61 0,00 1 2.000,000 M3 1,0000 Estadístic
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J030K50L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT
354 i UNE-EN 933-3

0,00 47,11 0,00 1 2.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 33,61 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 38,31 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

0,00 50,81 0,00 1 2.000,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 68,43 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 128,26 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 45,77 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 13,54 0,00 1 1.000,000 M2 1,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 14,47 0,00 1 1.000,000 M2 1,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 144,82 0,00 1 1.000,000 M2 1,0000 Global

Obra 01 PC-CPL-22021
Capítol 01 TRAM ÚNIC
Subcapítol 09 Senyalització
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s 03 Senyalització vertical d'orientació

GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació
dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P - 95)

3,892 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2

4,00 19,74 78,96 Si 4 0,000 1,2000 Tram

Obra 01 PC-CPL-22021
Capítol 01 TRAM ÚNIC
Subcapítol 10 Serveis afectats
s 01  Electricitat
s (1) 01 Servei E1_BT

G228U015 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
(P - 45)

29,924 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 33,61 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 38,31 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

0,00 50,81 0,00 1 2.000,000 M3 1,0000 Global

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 14

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 68,43 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 128,26 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 45,77 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 0,00 41,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 13,54 0,00 1 1.000,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 14,47 0,00 1 1.000,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 144,82 0,00 1 1.000,000 M2 4,0000 Global

G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 51) 16,023 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

0,00 105,26 0,00 1 125,000 M3 1,0000 Global

Obra 01 PC-CPL-22021
Capítol 01 TRAM ÚNIC

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 15

Subcapítol 10 Serveis afectats
s 01  Electricitat
s (1) 02  Servei E2_MT

G228U015 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
(P - 45)

8,931 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 33,61 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 38,31 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

0,00 50,81 0,00 1 2.000,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 68,43 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 128,26 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 45,77 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 0,00 41,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 13,54 0,00 1 1.000,000 M2 4,0000 Global

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 16

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 14,47 0,00 1 1.000,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 144,82 0,00 1 1.000,000 M2 4,0000 Global

G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 51) 13,735 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

0,00 105,26 0,00 1 125,000 M3 1,0000 Global

Obra 01 PC-CPL-22021
Capítol 01 TRAM ÚNIC
Subcapítol 10 Serveis afectats
s 02 Aigua potable

G228U015 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
(P - 45)

78,779 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 33,61 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 38,31 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global



Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 17

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

0,00 50,81 0,00 1 2.000,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 68,43 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,00 128,26 128,26 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 45,77 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 0,00 41,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 13,54 13,54 1 1.000,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

1,00 14,47 14,47 1 1.000,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

1,00 144,82 144,82 1 1.000,000 M2 4,0000 Global

G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 51) 6,929 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

0,00 105,26 0,00 1 125,000 M3 1,0000 Global

G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
47)

48,666 m3

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 18

Tipus de Control: Control de recepció

J0304503 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 1,00 33,61 33,61 1 2.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J030K50L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT
354 i UNE-EN 933-3

1,00 47,11 47,11 1 2.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 33,61 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 38,31 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

0,00 50,81 0,00 1 2.000,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 68,43 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 128,26 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 45,77 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 13,54 0,00 1 1.000,000 M2 1,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 14,47 0,00 1 1.000,000 M2 1,0000 Global

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 19

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 144,82 0,00 1 1.000,000 M2 1,0000 Global

Obra 01 PC-CPL-22021
Capítol 01 TRAM ÚNIC
Subcapítol 10 Serveis afectats
s 03 Telefónica

G228U015 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
(P - 45)

33,738 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 0,00 33,61 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

0,00 38,31 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

0,00 50,81 0,00 1 2.000,000 M3 1,0000 Global

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

0,00 68,43 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

0,00 128,26 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

0,00 45,77 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 20

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 0,00 41,34 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Global

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 13,54 0,00 1 1.000,000 M2 4,0000 Global

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

0,00 14,47 0,00 1 1.000,000 M2 4,0000 Global

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

0,00 144,82 0,00 1 1.000,000 M2 4,0000 Global

G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 51) 23,392 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

1,00 105,26 105,26 1 125,000 M3 1,0000 Global
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Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 5: s (1)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
s (1) 01.01.10.01.01 Servei E1_BT 18.654,89 0,00 0,00
s (1) 01.01.10.01.02 Servei E2_MT 9.464,20 0,00 0,00
s (1) 01.01.10.01.03 Companyia 18.976,48 0,00 0,00
s 01.01.10.01  Electricitat 47.095,57 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

47.095,57 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: s
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
s 01.01.03.01 Materials granulars 16.699,62 704,46 4,22
s 01.01.03.02 Aglomerats asfàltics 65.050,49 2.505,61 3,85
Subcapítol 01.01.03 Ferms 81.750,11 3.210,07 3,93
s 01.01.09.01 Senyaltizació horitzontal 7.508,29 0,00 0,00
s 01.01.09.02 Senyalització vertical de codi 8.608,71 0,00 0,00
s 01.01.09.03 Senyalització vertical d'orientació 14.325,52 78,96 0,55
s 01.01.09.04 Abalisament 522,08 0,00 0,00
Subcapítol 01.01.09 Senyalització 30.964,60 78,96 0,26
s 01.01.10.01 Electricitat 47.095,57 0,00 0,00
s 01.01.10.02 Aigua potable 20.550,97 381,81 1,86
s 01.01.10.03 Telefónica 32.930,91 105,26 0,32
Subcapítol 01.01.10 Serveis afectats 100.577,45 487,07 0,48
s 01.02.01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.342,29 0,00 0,00
s 01.02.01.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 3.816,68 0,00 0,00
s 01.02.01.03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 2.449,34 0,00 0,00
s 01.02.01.04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 368,57 0,00 0,00
Subcapítol 01.02.01  Estudi de Seguretat i salut 8.976,88 0,00 0,00
s 01.02.02.01 Classificació de residus 87,77 0,00 0,00
s 01.02.02.02 Càrrega i transport de residus 1.418,18 0,00 0,00
s 01.02.02.03 Deposició de residus -8,79 0,00 0,00
Subcapítol 01.02.02 Gestió de residus 1.497,16 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

223.766,20 3.776,10 1,69
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Subcapítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.01 Treballs previs i enderrocs 39.094,15 0,00 0,00
Subcapítol 01.01.02 Moviments de terres 8.080,96 358,82 4,44
Subcapítol 01.01.03 Ferms 81.750,11 3.210,07 3,93
Subcapítol 01.01.04 Paviments 55.109,96 892,70 1,62
Subcapítol 01.01.05 Clavegueram 13.960,87 0,00 0,00
Subcapítol 01.01.06 Xarxa enllumenat 45.648,38 0,00 0,00
Subcapítol 01.01.07 Semaforització 36.154,26 0,00 0,00
Subcapítol 01.01.08 Mur 61.495,86 0,00 0,00
Subcapítol 01.01.09 Senyalització 30.964,60 78,96 0,26
Subcapítol 01.01.10 Serveis afectats 100.577,45 487,07 0,48
Subcapítol 01.01.11 Jardineria i acabats 22.710,08 0,00 0,00
Capítol 01.01 TRAM ÚNIC 495.546,68 5.027,62 1,01
Subcapítol 01.02.01 Estudi de Seguretat i salut 8.976,88 0,00 0,00
Subcapítol 01.02.02 Gestió de residus 1.497,16 0,00 0,00
Subcapítol 01.02.03 Partides alçades 41.289,53 0,00 0,00
Capítol 01.02 SENSE TRAMIFICAR 51.763,57 0,00 0,00

EUR

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
547.310,25 5.027,62 0,92

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01 TRAM ÚNIC 495.546,68 5.027,62 1,01
Capítol 01.02 SENSE TRAMIFICAR 51.763,57 0,00 0,00
Obra 01 PC-CPL-22021 547.310,25 5.027,62 0,92
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

547.310,25 5.027,62 0,92
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 PC-CPL-22021 547.310,25 5.027,62 0,92
Obra 01 547.310,25 5.027,62 0,92

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 02 Moviments de terres

1 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 9)

85,96 1,000 85,96

2 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 10)

45,77 0,000 0,00

3 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 11)

41,34 0,000 0,00

4 J2VGM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 27) 93,97 1,000 93,97

5 J2VGY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 28)

110,46 1,000 110,46

6 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)

14,47 0,000 0,00

7 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 4)

33,61 0,000 0,00

8 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)

38,31 0,000 0,00

9 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 8)

128,26 0,000 0,00

10 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)

68,43 1,000 68,43

11 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 24)

144,82 0,000 0,00

12 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 21)

13,54 0,000 0,00

13 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 6)

50,81 0,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.01.02 358,82

Obra 01 Pressupost PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 03 Ferms

s 01 Materials granulars

1 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 6)

50,81 1,000 50,81

2 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8
(P - 2)

26,51 2,000 53,02

3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)

38,31 1,000 38,31

4 J2VCT30R U Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300
mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 26)

220,60 1,000 220,60

5 J2VCT10R U Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE
103300 (P - 25)

9,39 1,000 9,39

6 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 4)

33,61 1,000 33,61
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7 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)

14,47 1,000 14,47

8 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 21)

13,54 1,000 13,54

9 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 11)

41,34 1,000 41,34

10 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 24)

144,82 1,000 144,82

11 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 10)

45,77 1,000 45,77

12 J2VCQ10N U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 22)

38,78 1,000 38,78

13 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 8)

128,26 0,000 0,00

14 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)

68,43 0,000 0,00

TOTAL s 01.01.03.01 704,46

Obra 01 Pressupost PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 03 Ferms

s 02 Aglomerats asfàltics

1 J9H1N103 U Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a
tracció indirecta desprès d'immersió) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 33)

386,69 3,000 1.160,07

2 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 30)

41,22 3,000 123,66

3 JZ21U010 U Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de
ferm de mescla bituminosa (P - 35)

26,72 2,000 53,44

4 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 29)

47,26 3,000 141,78

5 J0553102 U Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 12)

63,54 1,000 63,54

6 J0554103 U Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola
d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P
- 13)

61,93 1,000 61,93

7 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat
màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del
gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa (P - 31)

76,63 2,000 153,26

8 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8
(P - 2)

26,51 3,000 79,53

9 J9H1J10M U Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata,
d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 32)

63,82 9,000 574,38

10 J9V1310L U Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el
mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 34)

28,23 1,000 28,23

11 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma UNE-EN 12591 i UNE-EN 13924 (P - 14)

65,79 1,000 65,79

TOTAL s 01.01.03.02 2.505,61
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Obra 01 Pressupost PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 04 Paviments

1 J2VCT30R U Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300
mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 26)

220,60 1,000 220,60

2 J2VCT10R U Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE
103300 (P - 25)

9,39 1,000 9,39

3 J2VCQ10N U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 22)

38,78 1,000 38,78

4 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

33,61 2,000 67,22

5 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 19)

88,64 2,000 177,28

6 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 20)

126,98 2,000 253,96

7 J0604404 U Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de
15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 16)

15,80 2,000 31,60

8 J0609806 U Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm,
segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-5  (P - 18)

33,68 2,000 67,36

9 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8
(P - 2)

26,51 1,000 26,51

10 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)

38,31 0,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.01.04 892,70

Obra 01 Pressupost PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 07 Semaforització

1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 4)

33,61 0,000 0,00

2 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)

14,47 0,000 0,00

3 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 8)

128,26 0,000 0,00

4 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 21)

13,54 0,000 0,00

5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)

68,43 0,000 0,00

6 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)

38,31 0,000 0,00

7 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

33,61 0,000 0,00

8 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 24)

144,82 0,000 0,00
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9 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 6)

50,81 0,000 0,00

10 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 10)

45,77 0,000 0,00

11 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 3)

47,11 0,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.01.07 0,00

Obra 01 Pressupost PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 09 Senyalització

s 03 Senyalització vertical d'orientació

1 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 15)

19,74 4,000 78,96

TOTAL s 01.01.09.03 78,96

Obra 01 Pressupost PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 10 Serveis afectats

s 01 Electricitat

s (1) 01 Servei E1_BT

1 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)

14,47 0,000 0,00

2 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 24)

144,82 0,000 0,00

3 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 4)

33,61 0,000 0,00

4 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 21)

13,54 0,000 0,00

5 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)

38,31 0,000 0,00

6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)

68,43 0,000 0,00

7 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 11)

41,34 0,000 0,00

8 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 6)

50,81 0,000 0,00

9 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 8)

128,26 0,000 0,00

10 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
17)

105,26 0,000 0,00

11 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 10)

45,77 0,000 0,00

EUR
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TOTAL s (1) 01.01.10.01.01 0,00

Obra 01 Pressupost PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 10 Serveis afectats

s 01 Electricitat

s (1) 02 Servei E2_MT

1 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 11)

41,34 0,000 0,00

2 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)

68,43 0,000 0,00

3 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 8)

128,26 0,000 0,00

4 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 21)

13,54 0,000 0,00

5 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)

38,31 0,000 0,00

6 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
17)

105,26 0,000 0,00

7 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 10)

45,77 0,000 0,00

8 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 24)

144,82 0,000 0,00

9 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 4)

33,61 0,000 0,00

10 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)

14,47 0,000 0,00

11 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 6)

50,81 0,000 0,00

TOTAL s (1) 01.01.10.01.02 0,00

Obra 01 Pressupost PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 10 Serveis afectats

s 02 Aigua potable

1 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 3)

47,11 1,000 47,11

2 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 6)

50,81 0,000 0,00

3 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

33,61 1,000 33,61

4 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 8)

128,26 1,000 128,26
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5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
17)

105,26 0,000 0,00

6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 10)

45,77 0,000 0,00

7 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 24)

144,82 1,000 144,82

8 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 21)

13,54 1,000 13,54

9 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)

14,47 1,000 14,47

10 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)

38,31 0,000 0,00

11 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)

68,43 0,000 0,00

12 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 4)

33,61 0,000 0,00

13 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 11)

41,34 0,000 0,00

TOTAL s 01.01.10.02 381,81

Obra 01 Pressupost PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 10 Serveis afectats

s 03 Telefónica

1 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 11)

41,34 0,000 0,00

2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
17)

105,26 1,000 105,26

3 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 23)

14,47 0,000 0,00

4 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 21)

13,54 0,000 0,00

5 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 24)

144,82 0,000 0,00

6 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)

38,31 0,000 0,00

7 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 10)

45,77 0,000 0,00

8 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 8)

128,26 0,000 0,00

9 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 4)

33,61 0,000 0,00

10 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)

68,43 0,000 0,00

11 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 6)

50,81 0,000 0,00

EUR



PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

PRESSUPOST * Pàg.: 7

TOTAL s 01.01.10.03 105,26

(*) Branques incompletes

EUR
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: s Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

s 01.01.03.01  Materials granulars 704,46

s 01.01.03.02  Aglomerats asfàltics 2.505,61

Subcapítol 01.01.03  Ferms 3.210,07

s 01.01.09.01  Senyaltizació horitzontal 0,00

s 01.01.09.02  Senyalització vertical de codi 0,00

s 01.01.09.03  Senyalització vertical d'orientació 78,96

s 01.01.09.04    Abalisament 0,00

Subcapítol 01.01.09  Senyalització 78,96

s 01.01.10.01   Electricitat 0,00

s 01.01.10.02  Aigua potable 381,81

s 01.01.10.03  Telefónica 105,26

Subcapítol 01.01.10  Serveis afectats 487,07

s 01.02.01.01   EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 0,00

s 01.02.01.02   SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 0,00

s 01.02.01.03   IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 0,00

s 01.02.01.04   DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 0,00

Subcapítol 01.02.01   Estudi de Seguretat i salut 0,00

s 01.02.02.01  Classificació de residus 0,00

s 01.02.02.02  Càrrega i transport de residus 0,00

s 01.02.02.03  Deposició de residus 0,00

Subcapítol 01.02.02  Gestió de residus 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.776,10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  Treballs previs i enderrocs 0,00

Subcapítol 01.01.02  Moviments de terres 358,82

Subcapítol 01.01.03  Ferms 3.210,07

Subcapítol 01.01.04  Paviments 892,70

Subcapítol 01.01.05  Clavegueram 0,00

Subcapítol 01.01.06  Xarxa enllumenat 0,00

Subcapítol 01.01.07  Semaforització 0,00

Subcapítol 01.01.08  Mur 0,00

Subcapítol 01.01.09  Senyalització 78,96

Subcapítol 01.01.10  Serveis afectats 487,07

Subcapítol 01.01.11  Jardineria i acabats 0,00

Capítol 01.01  TRAM ÚNIC 5.027,62

Subcapítol 01.02.01   Estudi de Seguretat i salut 0,00

Subcapítol 01.02.02  Gestió de residus 0,00

Subcapítol 01.02.03  Partides alçades 0,00

Capítol 01.02  SENSE TRAMIFICAR 0,00

EUR

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.027,62

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TRAM ÚNIC 5.027,62

Capítol 01.02  SENSE TRAMIFICAR 0,00

Obra 01 Pressupost PLA DE CONTROL DE QUALITAT 5.027,62

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.027,62

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PLA DE CONTROL DE QUALITAT 5.027,62

5.027,62

EUR
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 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Annex 22: Justificació de preus- Pàgina 1 

1. Pressupost pel coneixement de l’administració 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus  d’obra civil 
d’Infraestructures.cat 2023, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials 
de mercat. 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos 
per obres de petit import, així com els sobrecostos associats a obres de reforma que 
s’executin sobre una infraestructura en servei. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos 
indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 

El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5 %, augmentant-se en funció 
dels aspectes abans esmentats. 

 

El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del . . . 5,00 % 

Per raons de pressupost total, i atès que aquest és 

inferior o igual a 1.000.000 € i superior a 500.000 € (PEC IVA inclòs) 

aplicant com a coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà 

d’aplicació un percentatge d’increment del. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 % 

 

Per raons de complexitat de l’obra, serà d’aplicació un percentatge  

d’increment del  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,00 % 

 

Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del . . . . . . . 11,39 % 

 

S’ha considerat que el fet que les obres es realitzaran en una carretera en servei en zona 
urbana i per tant, caldrà aplicar el factor de complexitat en aquest projecte. 

 

 





Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 29,40000 €

A0121000 h Oficial 1a 27,76000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 27,76000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 27,76000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 28,69000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 32,29000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 24,65000 €

A013H000 h Ajudant electricista 24,61000 €

A013M000 h Ajudant muntador 24,65000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 28,65000 €

A013U001 h Ajudant 24,20000 €

A0140000 h Manobre 23,17000 €

A0150000 h Manobre especialista 23,96000 €

A0160000 h Peó 23,70000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 27,76000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 24,65000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 23,17000 €

A0F-0011 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 55,27000 €

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 13,99000 €

C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 43,66000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 46,55000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 59,93000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 17,71000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,90000 €

C110U085 h Fresadora de paviment 108,00000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 51,06000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 50,26000 €

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics, de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària

49,68000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 57,27000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 71,29000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 173,38000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,24000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 46,98000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,47000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 82,56000 €

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 138,98000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,36000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 75,04000 €

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 51,07000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 66,70000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 74,08000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 8,35000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 5,89000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 39,09000 €

C1501800 H Camió de 12T 45,39000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 46,67000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 48,77000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 61,09000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 92,19000 €

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 100,42000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 48,06000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 55,23000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 56,68000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 47,96000 €

C1503U20 h Camió grua de 10 t 55,65000 €

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 57,34000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 54,24000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,92000 €

C152-003B h Camió grua 55,10000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,89000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 102,33000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 31,11000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,86000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 56,32000 €

C1709B1U h Sitja mòbil autopropulsada per l'estesa de mescles bituminoses 53,22000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 64,50000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 40,70000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 68,34000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 72,94000 €

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 36,11000 €

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 41,39000 €

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 16,83000 €

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 38,97000 €

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

22,65000 €

C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

69,13000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,67000 €

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 4,22000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 4,30000 €

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,89000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,55000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 2,74000 €

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 3,75000 €

C200UEF1 h Màquina universal de soldadura per electrofusió amb funció de documentació i traçabilitat (superior
a 300 registres), per a soldadura d'accessoris de canonades de polietilè des de DN20 fins a
DN630, ports de comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibiltat d'introduïr
coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres, alimentació elèctrica 230 V, potència
màxima absorbida 3,6 kW, intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de protecció IP54

4,32000 €

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 51,81000 €

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 2,54000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 7,13000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 18,21000 €

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,66000 €

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,52000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,32000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,91000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 19,68000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 19,25000 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 24,60000 €

B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures, inclòs
transport a l'obra

13,85000 €

B0332S10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 12 mm, per a formigons 18,57000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 21,46000 €

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 18,24000 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,62000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,43000 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,14000 €

B044U000 t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obra 10,05000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 122,13000 €

B0514301 KG Ciment portland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sac. 0,07000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 189,49000 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 109,31000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,28000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 532,64000 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 0,30000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,38000 €

B055U050 kg Emulsió bituminosa catiònica en dissolució al 50% per a impermeabilitzacions 1,15000 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER 0,39000 €

B05A2202 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca 0,90000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

71,54000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 77,90000 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 79,53000 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 84,51000 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 87,76000 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 92,63000 €

B0641070 M3 FORMIGO H-100, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20
MM

48,68000 €

B069-2A9J m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 40 mm

79,80000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

54,38000 €

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 40 mm

80,68000 €

B06F1321 m3 Formigó en massa HM-20/P/20/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació
aigua/ciment <= 0.60

83,05000 €

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

73,24000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

38,72000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 120,04000 €

B071U010 m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 126,65000 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 3,56000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,04000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,07000 €

B0A143U0 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,86000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,54000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,95000 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,23000 €

B0B3UC10 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre 3,57000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 21,64000 €

B0D7UC01 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 5 usos 4,38000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,19000 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 1,40000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,43000 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,12000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,65000 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,63000 €

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

5,63000 €

B0F42252 u Plaqueta d'elaboració mecànica de 290x50x30 mm, de cara vista, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

0,37000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,04000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,98000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,22000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14,35000 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,98000 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 12,24000 €

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 10,71000 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,53000 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

9,39000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,81000 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

6,66000 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

62,77000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,

16,45000 €
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falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,59000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 17,72000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,88000 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

83,84000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,70000 €

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,24000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,47000 €

B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,44000 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,33000 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

13,68000 €

B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

19,15000 €

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

16,79000 €

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per a seguretat i salut 0,86000 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,18000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,50000 €

B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,40000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,42000 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 7,63000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

1,57000 €

B1Z45026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat, per a seguretat i salut

3,07000 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,63000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,15000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,29000 €

B2RA6680 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-175,90000 €

B2RA6770 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA6890 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

68,41000 €
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B2RA6960 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA7580 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

122,45000 €

B2RA8E00 kg Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,29000 €

B44ZU021 kg Acer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i galvanitzat en calent 2,30000 €

B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N

2,29000 €

B896-H59B kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments 6,42000 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 3,48000 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 2,84000 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 4,65000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 1,25000 €

B9651UA2 m Vorada de vianants A2 20x10 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340 3,33000 €

B9651UA3 m Vorada de vianants A3 o A4 20x8 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN
1340

2,78000 €

B9651UC3 m Vorada de calçada C3 28x17 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340 5,30000 €

B9651UC9 m Vorada de calçada C9 13x25 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340 8,40000 €

B965A6D2 m Vorada recta de formigó, tipus bústia, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

50,50000 €

B974U012 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix 3,37000 €

B981U004 m Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 50,36000 €

B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 82,58000 €

B981U024 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 62,82000 €

B981U026 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 100,52000 €

B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 12,83000 €

B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 7,63000 €

B9E4S001 m2 Panot estriat 20x20x4cm 12,50000 €

B9F3-VENT m2 Peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x20 cm i 6 cm de gruix, preu alt, per a paviment 16,35000 €

B9G8C0A0 m3 Formigó amb additiu per a paviment continu 67,49000 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

22,63000 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

22,59000 €

B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

24,02000 €

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

24,05000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,23000 €

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10
cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

3,04000 €

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,23000 €
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BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, per a seguretat i salut

8,42000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

13,94000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

9,49000 €

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser
vist fins 3 m, per a seguretat i salut

6,53000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

8,42000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

10,22000 €

BBC1U151 u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment reflectant HI classe RA2 44,33000 €

BBM1U077 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, amb revestiment
reflectant EG classe RA1, inclosos elements de fixació al suport

226,22000 €

BBM1U101 u Placa triangular d'acer galvanitzat, de 90 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport

52,18000 €

BBM1U110 u Placa circular d'acer galvanitzat, de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport

64,73000 €

BBM1U120 u Placa octogonal d'acer galvanitzat, de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport

61,10000 €

BBM1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport

55,17000 €

BBM5U750 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI classe RA2

520,14000 €

BBM5U751 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI classe RA2

448,77000 €

BBM5U752 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI classe RA2

397,14000 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 9,54000 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

31,87000 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 0,72000 €

BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

37,85000 €

BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

48,28000 €

BBMZU613 m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME del Plec de Prescripcions, per a suport
de senyals de trànsit

86,91000 €

BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

82,31000 €

BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

91,10000 €

BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

107,09000 €

BBS1U047 u Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un gruix
normal i 35 cm d'encastament. No inclou peça tapajunts

180,05000 €
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BBS1U051 u Suport de 150 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor model clàssic o Barcelona 14,12000 €

BBS2U059 u Semàfor 13/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, etc., model
clàssic o Barcelona

347,30000 €

BBS2U062 u Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte,
etc., model clàssic o Barcelona

480,56000 €

BBSAY011 u Polsador per a semàfor estàndard 66,22000 €

BBSRU033 u Regulador semafòric amb capacitat de fins a 32 grups, segons especificacions Ajuntament 5.762,25000 €

BBSRU039 u Armari exterior de planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, per allotjament d'un regulador o d'un
SAI, amb aparamenta i accessoris necessaris pel seu correcte funcionament i sistema de
tancament, segons especificacions de l'Ajuntament

761,44000 €

BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge

7,99000 €

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 86,42000 €

BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 10,24000 €

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

11,16000 €

BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs 84,28000 €

BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària 86,90000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

186,33000 €

BDDZU004 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, abatible i amb tancador de
seguretat, per a càrrega de ruptura de 40 t

207,72000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre

4,90000 €

BDK1U106 u Pericó prefabricat de formigó tipus DM per a serveis de telefonia, segons norma de companyia. 507,27000 €

BDK2-1KND u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de
serveis

158,48000 €

BDKZS204 u Bastiment i tapa de formigó, de resistència B-125 segons UNE-EN 124, per pericó de serveis de
telefonia tipus DM, segons normativa de companyia..

292,30000 €

BDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124 60,06000 €

BDKZU060 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124 173,28000 €

BDKZU080 u Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124 245,45000 €

BDKZU100 u Bastiment i tapa de fosa dúctil per a pericó de serveis de telefonia de diàmetre 72.5cm, segons
normativa de companyia.

547,15000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC, de d=110 mm 5,88000 €

BFA1U131 m Tub de PVC, DN 315 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

32,65000 €

BFB1R706 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 63 mm per a
PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

2,45000 €

BFB1U609 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

3,43000 €

BFB1U611 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

5,05000 €

BFBCU298 u Con de reducció per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN90 a DN75, per a unió per electrofusió

13,22000 €

BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de
2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris

2,39000 €
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BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

3,08000 €

BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

3,00000 €

BG22Z001 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 90mm 6,00000 €

BG25U134 m Tritub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, de qualsevol color, amb
interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid

3,66000 €

BG31230U m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons UNE 21123-4, tipus EXZHELLENT XXI de General Cable o equivalent, bipolar,
de secció 2 x 2,5 mm2, aïllament de polietilè reticulat XLPE i coberta de poliolefines amb baixa
emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575

1,05000 €

BG315550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575

5,54000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,19000 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,53000 €

BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 3,19000 €

BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 11,09000 €

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

18,03000 €

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 19,56000 €

BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,69000 €

BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 0,90000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,15000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,21000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,95000 €

BHGAP101 u Quadre d'enllumenat exterior amb 5 sortides trifàsiques d'enllumenat de 15 kVA de potència, mòdul
de connexió de servei amb caixa general de protecció i equip de mesura electrònic amb protocol
CITIGIS, mòdul de comandament i protecció amb ICP-M, IGA, proteccions contra sobretensions
permanents i sobrecàrregues atmosfèriques i protecció de línies de sortida amb PIA i ID instantani
de 300 mA de sensibilitat, mòdul de control Urbilux amb mòdem GSM / GPRS i mòdul d'estalvi
energètic amb esbilitzador-reductor estàtic, aparellatge elèctric muntada en caixes modulars de
doble aïllament i envoltant exterior de xapa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) pintat de color gris
RAL 7032 de 2 mm de gruix amb 3 portes amb pany tipus JIS, amb enllumenat interior, presa de
corrent, placa de característiques i esquemes elèctrics grafiats , inclosa la bancada d'acer
inoxidable i la plantilla de fixació, de 1500x400x1350 mm (llarg x profunditat x alçada), model
CITI-15R de Aresla o equivalent

17.324,95000 €

BHM1U035 u Columna metàl·lica troncocònica totalment galvanitzada de 8 m d'alçaria, planxa de 3 mm, amb
base platina, per anar muntada amb perns d'ancoratge sobre dau de formigó

279,06000 €

BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 18,21000 €

BHN0X001 u Lluminària asimètrica per a exterior tipus MILAN M o similar amb làmpada LED de 80W i 3000K 425,00000 €

BK246310 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions per a roscar de diàmetre 2´´,
de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa

423,58000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 33,78000 €

BN12R110 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 50 mm; PN 1.6 MPa
amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

74,84000 €

BN12-0XFN u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de

132,83000 €
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MATERIALS

seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

BNWM0050 u Part proporcional de junts i cargols DN50 3,90000 €

BNZ10301 u Conjunt de portabrides de PEAD DN 63 PN 16 i brida boja d'acer 11,69000 €

BNZ1V050 u Carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN 50 mm; PN 1,6 MPa,
brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i
provada.

78,75000 €

BQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

53,31000 €

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

50,64000 €

BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

56,42000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

54,12000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 52,46000 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 47,21000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 98,80000 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i salut 57,19000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 68,29000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 42,21000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,04000 €

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,16000 €

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 2,89000 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,33000 €

BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 11,01000 €

BRI3UM10 m2 Manta antiherbes de polipropilè termolligat de densitat 125 gr/m2 tipus DuPont Plantex o equivalent 0,84000 €

BRZX0001 m Malla de polipropilè no teixit, de 70 cm d'amplada i 0,8 mm d'espessor, amb una resistència a la
tracció longitudinal de 22 kN/m i 325 g/m² de massa superficial, amb revestiment impermeabilitzant
de color verd en una de les cares .

7,44000 €

BRZX0002 m Cinta adhesiva per ambdues cares, de goma butílica, de 50 mm d'amplada i 1 mm de gruix. 2,35000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 153,33000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 23,96000 = 25,15800

Subtotal: 25,15800 25,15800

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,86000 = 1,34850

Subtotal: 1,34850 1,34850

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 19,32000 = 26,66160

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,52000 = 0,30400

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 122,13000 = 46,40940

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,28000 = 53,20000

Subtotal: 126,57500 126,57500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25158

COST DIRECTE 153,33308

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,33308

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 84,47000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,86000 = 1,30200

Subtotal: 1,30200 1,30200

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,52000 = 0,30400

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,740      x 19,68000 = 34,24320

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 122,13000 = 24,42600

Subtotal: 58,97320 58,97320

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 23,96000 = 0,23960

Subtotal: 0,23960 0,23960
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COST DIRECTE 84,47480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,47480

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 103,14000 €

______________________________________________________________________________________________________________

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 193,05000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 23,96000 = 25,15800

Subtotal: 25,15800 25,15800

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,86000 = 1,34850

Subtotal: 1,34850 1,34850

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,32000 = 29,55960

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 122,13000 = 24,42600

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,28000 = 112,00000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,52000 = 0,30400

Subtotal: 166,28960 166,28960

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25158

COST DIRECTE 193,04768

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,04768

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 153,83000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 23,96000 = 25,15800

Subtotal: 25,15800 25,15800

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,86000 = 1,34850

Subtotal: 1,34850 1,34850

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,52000 = 0,30400

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 122,13000 = 46,40940
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B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 19,68000 = 27,15840

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,28000 = 53,20000

Subtotal: 127,07180 127,07180

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25158

COST DIRECTE 153,82988

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,82988

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 1,27000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 24,65000 = 0,12325

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 27,76000 = 0,13880

Subtotal: 0,26205 0,26205

Materials

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 0,95000 = 0,99750

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,04000 = 0,01061

Subtotal: 1,00811 1,00811

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00262

COST DIRECTE 1,27278

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,27278

D9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B50/70 D,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 65,000 35,51000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 23,96000 = 1,47446

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 27,76000 = 0,85415

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 0,45231

Subtotal: 2,78092 2,78092

Maquinària

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 56,32000 = 0,86646

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 72,94000 = 1,12215

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 92,19000 = 5,67323

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 68,34000 = 1,05138

Subtotal: 8,71322 8,71322

Materials

B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 24,02000 = 24,02000

Subtotal: 24,02000 24,02000
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COST DIRECTE 35,51414

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,51414
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P-1 F2194AE1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 15,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,420 /R x 23,96000 = 10,06320

Subtotal: 10,06320 10,06320

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,048 /R x 51,06000 = 2,45088

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,127 /R x 13,99000 = 1,77673

Subtotal: 4,22761 4,22761

COST DIRECTE 14,29081
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,62772

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,91853

P-2 F965A6BD m Vorada recta de formigó, tipus bústia, doble capa,
amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 82,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,510 /R x 23,17000 = 11,81670

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 27,76000 = 6,66240

Subtotal: 18,47910 18,47910

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0792      x 54,38000 = 4,30690

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0032      x 38,72000 = 0,12390

B965A6D2 m Vorada recta de formigó, tipus bústia, doble capa,
amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

1,000      x 50,50000 = 50,50000

Subtotal: 54,93080 54,93080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27719

COST DIRECTE 73,68709
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 8,39296

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,08005

P-3 F9E1S01H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color
amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta

Rend.: 1,000 55,11 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 27,76000 = 16,65600

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 23,17000 = 10,88990

Subtotal: 27,54590 27,54590

Materials

B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

1,020      x 12,83000 = 13,08660

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,52000 = 0,00152

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 18,91000 = 0,84906

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 3,56000 = 0,90780

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 189,49000 = 0,58742

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 193,04768 = 6,08100

Subtotal: 21,51340 21,51340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41319

COST DIRECTE 49,47249
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 5,63492

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,10740

P-4 F9E1S01X m2 Paviment de panot tipus estriat de 20x20x4 cm, sobre
suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:8 i beurada de ciment portland.

Rend.: 1,000 54,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 23,17000 = 10,88990

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 27,76000 = 16,65600

Subtotal: 27,54590 27,54590

Materials

B9E4S001 m2 Panot estriat 20x20x4cm 1,020      x 12,50000 = 12,75000

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 3,56000 = 0,90780

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 189,49000 = 0,58742

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 18,91000 = 0,84906

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,52000 = 0,00152

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 193,04768 = 6,08100

Subtotal: 21,17680 21,17680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41319

COST DIRECTE 49,13589
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 5,59658

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,73247
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P-5 F9G8CTA0 m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment
continu, de 15 cm de gruix, escampat des de camió,
amb acabat texturat i compactació amb corrò vibrant

Rend.: 1,000 19,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,070 /R x 27,76000 = 1,94320

A0140000 h Manobre 0,140 /R x 23,17000 = 3,24380

Subtotal: 5,18700 5,18700

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,030 /R x 64,50000 = 1,93500

Subtotal: 1,93500 1,93500

Materials

B9G8C0A0 m3 Formigó amb additiu per a paviment continu 0,150      x 67,49000 = 10,12350

Subtotal: 10,12350 10,12350

COST DIRECTE 17,24550
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,96426

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,20976

P-6 F9Z5Z205 u Construcció de gual amb vorera rebaixada de 4,0
metres d'amplada amb panot gris de 20x20x4cm ,
amb la formació de pendents, segons plànol de
detalls.

Rend.: 1,000 400,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 23,17000 = 92,68000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,000 /R x 27,76000 = 111,04000

Subtotal: 203,72000 203,72000

Maquinària

C1501800 H Camió de 12T 0,200 /R x 45,39000 = 9,07800

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,150 /R x 50,26000 = 7,53900

Subtotal: 16,61700 16,61700

Materials

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,150      x 19,25000 = 2,88750

B0641070 M3 FORMIGO H-100, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

0,900      x 48,68000 = 43,81200

B0111000 m3 Aigua 5,000      x 1,52000 = 7,60000

B0514301 KG Ciment portland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sac. 4,000      x 0,07000 = 0,28000

B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4
cm

5,600      x 7,63000 = 42,72800

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,500      x 84,47480 = 42,23740

Subtotal: 139,54490 139,54490
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COST DIRECTE 359,88190
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 40,99055

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,87245

P-7 FBS1U035 u Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 2,40 m
d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un gruix normal
i 35 cm d'encastament sense incloure peça tapajunts,
col·locada sobre dau de formigó existent

Rend.: 1,000 227,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,450 /R x 24,65000 = 11,09250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 28,69000 = 12,91050

Subtotal: 24,00300 24,00300

Materials

BBS1U047 u Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 2,40 m
d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un gruix normal
i 35 cm d'encastament. No inclou peça tapajunts

1,000      x 180,05000 = 180,05000

Subtotal: 180,05000 180,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36005

COST DIRECTE 204,41305
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 23,28265

COST EXECUCIÓ MATERIAL 227,69569

P-8 FBS1U041 u Suport de 150 mm de sortint per a sustentació d'un
semàfor model clàssic o Barcelona, col·locat a
columna o bàcul

Rend.: 1,000 33,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 24,65000 = 7,39500

Subtotal: 16,00200 16,00200

Materials

BBS1U051 u Suport de 150 mm de sortint per a sustentació d'un
semàfor model clàssic o Barcelona

1,000      x 14,12000 = 14,12000

Subtotal: 14,12000 14,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24003

COST DIRECTE 30,36203
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 3,45824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,82027

P-9 FBS1Y103 u Fonament de formigó per a columna de semàfor, de
fins a 2,4 m d'alçària, amb formigó HM-20/P/20/X0 i
dosificació de 250 kg/m3, mitjançant un dau de 40 cm
de costat i 60 cm de profunditat, rebent peça especial
d'ancoratge, sense incloure aquesta, inclòs excavació
i colze de connexió amb tubular

Rend.: 1,000 36,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

Subtotal: 10,18600 10,18600

Maquinària

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics, de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,150 /R x 49,68000 = 7,45200

Subtotal: 7,45200 7,45200

Materials

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC, de d=110 mm 1,000      x 5,88000 = 5,88000

B06F1321 m3 Formigó en massa HM-20/P/20/X0, amb un contingut
de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <=
0.60

0,105      x 83,05000 = 8,72025

Subtotal: 14,60025 14,60025

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15279

COST DIRECTE 32,39104
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 3,68934

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,08038

P-10 FBS2U049 u Semàfor 13/100 amb òptiques de tecnologia Led de
qualsevol color i tipus normal, bici, etc., model clàssic
o Barcelona, fixat a suport

Rend.: 1,000 416,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 24,61000 = 12,30500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500

Subtotal: 26,65000 26,65000

Materials

BBS2U059 u Semàfor 13/100 amb òptiques de tecnologia Led de
qualsevol color i tipus normal, bici, etc., model clàssic
o Barcelona

1,000      x 347,30000 = 347,30000

Subtotal: 347,30000 347,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39975

COST DIRECTE 374,34975
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 42,63844

COST EXECUCIÓ MATERIAL 416,98819

P-11 FBS2U052 u Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de
qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc.,
model clàssic o Barcelona, fixat a suport

Rend.: 1,000 577,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,700 /R x 24,61000 = 17,22700

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,700 /R x 28,69000 = 20,08300

Subtotal: 37,31000 37,31000

Materials

BBS2U062 u Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de
qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc.,
model clàssic o Barcelona

1,000      x 480,56000 = 480,56000
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Subtotal: 480,56000 480,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55965

COST DIRECTE 518,42965
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 59,04914

COST EXECUCIÓ MATERIAL 577,47879

P-12 FBSAY011 u Polsador per a semàfor estandard, col·locat Rend.: 1,000 122,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,800 /R x 24,65000 = 19,72000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 28,69000 = 22,95200

Subtotal: 42,67200 42,67200

Materials

BBSAY011 u Polsador per a semàfor estàndard 1,000      x 66,22000 = 66,22000

Subtotal: 66,22000 66,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64008

COST DIRECTE 109,53208
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 12,47570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,00778

P-13 FBSRU022 u Regulador semafòric amb capacitat de fins a 32
grups, segons especificacions Ajuntament, col·locat

Rend.: 1,000 7.021,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 10,000 /R x 28,69000 = 286,90000

A013H000 h Ajudant electricista 10,000 /R x 24,61000 = 246,10000

Subtotal: 533,00000 533,00000

Materials

BBSRU033 u Regulador semafòric amb capacitat de fins a 32
grups, segons especificacions Ajuntament

1,000      x 5.762,25000 = 5.762,25000

Subtotal: 5.762,25000 5.762,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,99500

COST DIRECTE 6.303,24500
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 717,93961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.021,18461

P-14 FBSRU027 u Armari exterior de planxa d'acer galvanitzat en calent
i pintat, per allotjament d'un regulador o d'un SAI,
amb aparamenta i accessoris necessaris pel seu
correcte funcionament i sistema de tancament,
segons especificacions de l'Ajuntament, col·locat

Rend.: 1,000 1.089,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 24,61000 = 98,44000

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 28,69000 = 114,76000

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 213,20000 213,20000

Materials

BBSRU039 u Armari exterior de planxa d'acer galvanitzat en calent
i pintat, per allotjament d'un regulador o d'un SAI,
amb aparamenta i accessoris necessaris pel seu
correcte funcionament i sistema de tancament,
segons especificacions de l'Ajuntament

1,000      x 761,44000 = 761,44000

Subtotal: 761,44000 761,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,19800

COST DIRECTE 977,83800
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 111,37575

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.089,21375

P-15 FBSX0001 u Quadre de mesura i protecció per a instal·lacions
semafòriques, amb
armari exterior, instal·lat (P - 57)

Rend.: 1,000 1.832,51 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-16 FBSX0002 u Memòria tècnica de disseny i legalització de la
instal·lació

Rend.: 1,000 1.782,24 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-17 FBSX0003 u Peana per armari del quadre de protecció, executada. Rend.: 1,000 337,81 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-18 FBSX0004 u Peana per armari del regulador, de 75x35x60 cm,
totalment executada

Rend.: 1,000 531,86 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-19 FDKZZ01X u Recol·locació de bastiment i tapa existents enrasats
amb el nou paviment de calçada i vorera, col·locats
amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165l, inclosa la part proporcional de
l'arqueta o el pou de registre.

Rend.: 1,000 30,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 23,17000 = 10,42650

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 27,76000 = 12,49200

Subtotal: 22,91850 22,91850

Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,030      x 153,82988 = 4,61490

Subtotal: 4,61490 4,61490

COST DIRECTE 27,53340
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 3,13605

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,66945
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P-20 FFB6U907 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub
de polietilè, DN90, amb unió per electrofusió, en
zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb
afectació de serveis i sense presència d'estrebada

Rend.: 1,000 121,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,2046 /R x 29,40000 = 6,01524

A013M000 h Ajudant muntador 0,8183 /R x 24,65000 = 20,17110

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,8183 /R x 28,69000 = 23,47703

Subtotal: 49,66337 49,66337

Maquinària

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,8183 /R x 2,54000 = 2,07848

C200UEF1 h Màquina universal de soldadura per electrofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

0,8183 /R x 4,32000 = 3,53506

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,2046 /R x 56,68000 = 11,59673

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,8183 /R x 51,06000 = 41,78240

Subtotal: 58,99267 58,99267

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74495

COST DIRECTE 109,40099
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 12,46077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,86176

P-21 FFBCU298 u Subministrament de con de reducció per a tub de
polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN90 a DN75, per a unió per
electrofusió

Rend.: 1,000 14,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBCU298 u Con de reducció per a tub de polietilè tipus PE 100
SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN90 a
DN75, per a unió per electrofusió

1,000      x 13,22000 = 13,22000

Subtotal: 13,22000 13,22000

COST DIRECTE 13,22000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,50576

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,72576

P-22 FHGAP101 u Quadre d'enllumenat exterior amb 5 sortides
trifàsiques d'enllumenat de 15 kVA de potència,
mòdul de connexió de servei amb caixa general de
protecció i equip de mesura electrònic amb protocol
CITIGIS, mòdul de comandament i protecció amb
ICP-M, IGA, proteccions contra sobretensions
permanents i sobrecàrregues atmosfèriques i
protecció de línies de sortida amb PIA i ID instantani
de 300 mA de sensibilitat, mòdul de control Urbilux

Rend.: 1,000 19.965,80 €
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amb mòdem GSM / GPRS i mòdul d'estalvi energètic
amb esbilitzador-reductor estàtic, aparellatge elèctric
muntada en caixes modulars de doble aïllament i
envoltant exterior de xapa d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) pintat de color gris RAL 7032 de 2 mm de
gruix amb 3 portes amb pany tipus JIS, amb
enllumenat interior, presa de corrent, placa de
característiques i esquemes elèctrics grafiats , inclosa
la bancada d'acer inoxidable i la plantilla de fixació,
de 1500x400x1350 mm (llarg x profunditat x alçada),
model CITI-15R de Aresla o equivalent

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 23,17000 = 185,36000

A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 27,76000 = 222,08000

Subtotal: 407,44000 407,44000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 4,000 /R x 47,96000 = 191,84000

Subtotal: 191,84000 191,84000

Materials

BHGAP101 u Quadre d'enllumenat exterior amb 5 sortides
trifàsiques d'enllumenat de 15 kVA de potència,
mòdul de connexió de servei amb caixa general de
protecció i equip de mesura electrònic amb protocol
CITIGIS, mòdul de comandament i protecció amb
ICP-M, IGA, proteccions contra sobretensions
permanents i sobrecàrregues atmosfèriques i
protecció de línies de sortida amb PIA i ID instantani
de 300 mA de sensibilitat, mòdul de control Urbilux
amb mòdem GSM / GPRS i mòdul d'estalvi energètic
amb esbilitzador-reductor estàtic, aparellatge elèctric
muntada en caixes modulars de doble aïllament i
envoltant exterior de xapa d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) pintat de color gris RAL 7032 de 2 mm de
gruix amb 3 portes amb pany tipus JIS, amb
enllumenat interior, presa de corrent, placa de
característiques i esquemes elèctrics grafiats , inclosa
la bancada d'acer inoxidable i la plantilla de fixació,
de 1500x400x1350 mm (llarg x profunditat x alçada),
model CITI-15R de Aresla o equivalent

1,000      x 17.324,9500 = 17.324,95000

Subtotal: 17.324,95000 17.324,95000

COST DIRECTE 17.924,23000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 2.041,56980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19.965,79980

P-23 FR3SCM02 m3 Acabat superficial de 15 cm de gruix, amb grava
granítica de 12 mm com a màxim, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals, sobre manta antiherbes

Rend.: 1,000 63,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,250 /R x 28,65000 = 7,16250
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Subtotal: 7,16250 7,16250

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,250 /R x 51,06000 = 12,76500

Subtotal: 12,76500 12,76500

Materials

B0332S10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 12 mm, per a formigons

2,000      x 18,57000 = 37,14000

Subtotal: 37,14000 37,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10744

COST DIRECTE 57,17494
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 6,51223

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,68716

P-24 FRZ2X001 m Barrera antiarrels realitzada amb malla de polipropilè
no teixit, de 70 cm d'amplada i 0,8 mm d'espessor,
amb una resistència a la tracció longitudinal de 22
kN/m i 325 g/m² de massa superficial, amb
revestiment impermeabilitzant de color verd a una de
les seves cares, col·locada verticalment als laterals
de la rasa prèviament excavada al terreny, per a
confinament lateral de rizomes. Fins i tot cinta
adhesiva per ambdues cares, per resoldre unions. El
preu no inclou l'excavació de la rasa ni el farciment
perimetral posterior.

Rend.: 1,000 26,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,143 /R x 28,65000 = 4,09695

A0F-0011 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 0,072 /R x 55,27000 = 3,97944

Subtotal: 8,07639 8,07639

Materials

BRZX0001 m Malla de polipropilè no teixit, de 70 cm d'amplada i
0,8 mm d'espessor, amb una resistència a la tracció
longitudinal de 22 kN/m i 325 g/m² de massa
superficial, amb revestiment impermeabilitzant de
color verd en una de les cares .

1,400      x 7,44000 = 10,41600

BRZX0002 m Cinta adhesiva per ambdues cares, de goma butílica,
de 50 mm d'amplada i 1 mm de gruix.

2,100      x 2,35000 = 4,93500

Subtotal: 15,35100 15,35100

COST DIRECTE 23,42739
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 2,66838

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,09577

P-25 FRZ3UM10 m2 Manta antiherbes de polipropilè termolligat de densitat
125 gr/m2 tipus DuPont Plantex o equivalent, fixada
amb grapes d'acer corrugat en forma d'U de 10 mm
de diàmetre, i de 20-10-20 cm de llargària, incloent
pèrdues per retalls i encavalcaments, materials
auxiliars i la preparació de la superfície del terreny,
totalment col·locada

Rend.: 1,000 5,01 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,050 /R x 28,65000 = 1,43250

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 32,29000 = 1,61450

Subtotal: 3,04700 3,04700

Materials

BRI3UM10 m2 Manta antiherbes de polipropilè termolligat de densitat
125 gr/m2 tipus DuPont Plantex o equivalent

1,200      x 0,84000 = 1,00800

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,3085      x 1,27278 = 0,39265

Subtotal: 1,40065 1,40065

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04571

COST DIRECTE 4,49336
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,51179

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,00515

P-26 G214U125 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. En presència de serveis
afectats en servei.

Rend.: 2,730 57,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 2,15385

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,96000 = 17,55311

Subtotal: 19,70696 19,70696

Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 59,93000 = 21,95238

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 17,71000 = 6,48718

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 71,29000 = 1,30568

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 61,09000 = 2,23773

Subtotal: 31,98297 31,98297

COST DIRECTE 51,68993
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 5,88748

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,57741

P-27 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 28,000 5,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 0,21000

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,96000 = 1,71143

Subtotal: 1,92143 1,92143
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Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 71,29000 = 0,12730

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 17,71000 = 0,63250

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,100 /R x 48,77000 = 0,17418

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 46,55000 = 1,66250

Subtotal: 2,59648 2,59648

COST DIRECTE 4,51791
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,51459

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,03250

P-28 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 20,000 7,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 0,29400

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,96000 = 2,39600

Subtotal: 2,69000 2,69000

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 46,55000 = 2,32750

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 17,71000 = 0,88550

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 71,29000 = 0,17823

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,100 /R x 48,77000 = 0,24385

Subtotal: 3,63508 3,63508

COST DIRECTE 6,32508
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,72043

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,04551

P-29 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o
paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 16,000 6,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 0,36750

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 1,49750

Subtotal: 1,86500 1,86500

Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 71,29000 = 0,44556

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 48,77000 = 0,60963
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PARTIDES D'OBRA

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 46,55000 = 2,90938

Subtotal: 3,96457 3,96457

COST DIRECTE 5,82957
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,66399

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,49356

P-30 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 21,000 4,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 0,28000

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 1,14095

Subtotal: 1,42095 1,42095

Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 71,29000 = 0,33948

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 48,77000 = 0,46448

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 46,55000 = 2,21667

Subtotal: 3,02063 3,02063

COST DIRECTE 4,44158
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,50590

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,94748

P-31 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària

Rend.: 8,000 6,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 3,47000

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 0,73500

Subtotal: 4,20500 4,20500

Maquinària

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

1,000 /R x 14,90000 = 1,86250

Subtotal: 1,86250 1,86250

COST DIRECTE 6,06750
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,69109

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,75859

P-32 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície

Rend.: 775,000 0,95 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 0,03582

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 29,40000 = 0,01138

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,96000 = 0,06183

Subtotal: 0,10903 0,10903

Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 40,70000 = 0,05252

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1,000 /R x 57,27000 = 0,07390

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 92,19000 = 0,47582

C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 108,00000 = 0,13935

Subtotal: 0,74159 0,74159

COST DIRECTE 0,85062
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,09689

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,94751

P-33 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 4,000 45,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,96000 = 11,98000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 6,94000

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 1,47000

Subtotal: 20,39000 20,39000

Maquinària

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 17,71000 = 4,42750

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 4,30000 = 1,07500

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 47,96000 = 11,99000

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,250 /R x 46,67000 = 2,91688

Subtotal: 20,40938 20,40938

COST DIRECTE 40,79938
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 4,64705

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,44643

P-34 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part
proporcional de suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants

Rend.: 5,000 53,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,96000 = 9,58400

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 27,76000 = 11,10400

A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 29,40000 = 2,35200
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 23,04000 23,04000

Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 4,30000 = 0,86000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 47,96000 = 9,59200

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 46,67000 = 4,66700

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 41,24000 = 4,12400

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,500 /R x 59,93000 = 5,99300

Subtotal: 25,23600 25,23600

COST DIRECTE 48,27600
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 5,49864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,77464

P-35 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc
de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de
tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 2,000 76,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,96000 = 23,96000

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 29,40000 = 4,41000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 13,88000

Subtotal: 42,25000 42,25000

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 46,55000 = 4,65500

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,200 /R x 46,98000 = 4,69800

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 46,67000 = 4,66700

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 47,96000 = 4,79600

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,200 /R x 57,34000 = 5,73400

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 4,30000 = 2,15000

Subtotal: 26,70000 26,70000

COST DIRECTE 68,95000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 7,85341

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,80341

P-36 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 97,556 2,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 0,24560
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A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 0,06027

Subtotal: 0,30587 0,30587

Maquinària

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1,000 /R x 57,27000 = 0,58705

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 61,09000 = 1,25241

Subtotal: 1,83946 1,83946

COST DIRECTE 2,14533
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,24435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,38968

P-37 G221U114 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 132,000 5,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 29,40000 = 0,06682

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 0,18152

Subtotal: 0,24834 0,24834

Maquinària

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

1,000 /R x 173,38000 = 1,31348

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,400 /R x 138,98000 = 0,42115

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,900 /R x 59,93000 = 0,40861

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 100,42000 = 2,28227

Subtotal: 4,42551 4,42551

COST DIRECTE 4,67385
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,53235

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,20620

P-38 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 29,000 11,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 29,40000 = 0,50690

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 0,82621

Subtotal: 1,33311 1,33311

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 58,47000 = 2,01621

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,500 /R x 59,93000 = 1,03328
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C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 61,09000 = 6,31966

Subtotal: 9,36915 9,36915

COST DIRECTE 10,70226
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,21899

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,92125

P-39 G222U110 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 14,000 23,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 1,71143

A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 29,40000 = 0,84000

Subtotal: 2,55143 2,55143

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,500 /R x 58,47000 = 2,08821

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 61,09000 = 8,72714

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,700 /R x 59,93000 = 7,27721

Subtotal: 18,09256 18,09256

COST DIRECTE 20,64399
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 2,35135

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,99534

P-40 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 69,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,700 /R x 23,17000 = 62,55900

Subtotal: 62,55900 62,55900

COST DIRECTE 62,55900
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 7,12547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,68447

P-41 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 171,000 6,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 23,96000 = 0,14110

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 29,40000 = 0,03404

Subtotal: 0,17514 0,17514
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Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 82,56000 = 0,48619

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 48,06000 = 0,13912

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 74,08000 = 0,43625

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 75,04000 = 0,21722

Subtotal: 1,27878 1,27878

Materials

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200      x 3,62000 = 4,34400

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,52000 = 0,07600

Subtotal: 4,42000 4,42000

COST DIRECTE 5,87392
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,66904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,54296

P-42 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

Rend.: 171,000 1,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 29,40000 = 0,03404

A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 23,96000 = 0,14110

Subtotal: 0,17514 0,17514

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 48,06000 = 0,13912

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 82,56000 = 0,48619

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 75,04000 = 0,21722

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 74,08000 = 0,43625

Subtotal: 1,27878 1,27878

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,52000 = 0,07600

Subtotal: 0,07600 0,07600

COST DIRECTE 1,52992
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,17426

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,70418

P-43 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 149,000 8,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,005 /R x 23,17000 = 0,15628

A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 29,40000 = 0,05032
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Subtotal: 0,20660 0,20660

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 48,06000 = 0,15966

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 74,08000 = 0,49967

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 75,04000 = 0,24929

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 82,56000 = 0,55686

Subtotal: 1,46548 1,46548

Materials

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

1,200      x 5,14000 = 6,16800

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,52000 = 0,07600

Subtotal: 6,24400 6,24400

COST DIRECTE 7,91608
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,90164

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,81772

P-44 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 21,000 4,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 29,40000 = 0,35000

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 23,96000 = 1,36914

Subtotal: 1,71914 1,71914

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 48,06000 = 0,22886

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,500 /R x 58,47000 = 1,39214

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 8,35000 = 0,39762

Subtotal: 2,01862 2,01862

Materials

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,43000 = 0,51600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,52000 = 0,07600

Subtotal: 0,59200 0,59200

COST DIRECTE 4,32976
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,49316

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,82292

P-45 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 21,000 9,09 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 29,40000 = 0,35000

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 23,96000 = 1,36914

Subtotal: 1,71914 1,71914

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,500 /R x 58,47000 = 1,39214

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 48,06000 = 0,22886

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 8,35000 = 0,39762

Subtotal: 2,01862 2,01862

Materials

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200      x 3,62000 = 4,34400

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,52000 = 0,07600

Subtotal: 4,42000 4,42000

COST DIRECTE 8,15776
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,92917

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,08693

P-46 G228U022 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de
formigó, amb material procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 60,000 8,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,302 /R x 29,40000 = 0,14798

A0150000 h Manobre especialista 1,999 /R x 23,96000 = 0,79827

Subtotal: 0,94625 0,94625

Maquinària

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,002 /R x 8,35000 = 0,13945

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,202 /R x 48,06000 = 0,16180

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 1,002 /R x 51,07000 = 0,85287

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,002 /R x 58,47000 = 0,97645

Subtotal: 2,13057 2,13057

Materials

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200      x 3,62000 = 4,34400

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,52000 = 0,07600

Subtotal: 4,42000 4,42000

COST DIRECTE 7,49682
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,85389

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,35071
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P-47 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 15,000 37,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 1,59733

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 29,40000 = 0,49000

Subtotal: 2,08733 2,08733

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 48,06000 = 0,64080

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 5,89000 = 0,39267

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 41,24000 = 1,37467

Subtotal: 2,40814 2,40814

Materials

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 1,200      x 24,60000 = 29,52000

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,52000 = 0,07600

Subtotal: 29,59600 29,59600

COST DIRECTE 34,09147
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 3,88302

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,97449

P-48 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera
d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de
drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa
i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 12,000 25,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 29,40000 = 0,61250

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 1,99667

Subtotal: 2,60917 2,60917

Maquinària

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 8,35000 = 0,69583

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 41,24000 = 1,71833

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 48,06000 = 0,80100

Subtotal: 3,21516 3,21516

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,52000 = 0,07600

B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de
murs, estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a
l'obra

1,200      x 13,85000 = 16,62000

Subtotal: 16,69600 16,69600
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COST DIRECTE 22,52033
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 2,56507

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,08540

P-49 G22DU100 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 1.000,000 0,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 27,76000 = 0,08328

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 29,40000 = 0,01470

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 23,96000 = 0,07188

Subtotal: 0,16986 0,16986

Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,200 /R x 71,29000 = 0,01426

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,89000 = 0,00867

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 /R x 82,56000 = 0,01651

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 48,77000 = 0,04877

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,200 /R x 58,47000 = 0,01169

Subtotal: 0,09990 0,09990

COST DIRECTE 0,26976
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,03073

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,30049

P-50 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat

Rend.: 16,000 94,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 29,40000 = 0,45938

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 23,17000 = 2,89625

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 1,73500

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 1,51250

Subtotal: 6,60313 6,60313

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,89000 = 0,23625

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,333 /R x 102,33000 = 2,12974

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 18,21000 = 1,13813

Subtotal: 3,50412 3,50412

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim

1,050      x 71,54000 = 75,11700
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20 mm, inclòs transport a l'obra

Subtotal: 75,11700 75,11700

COST DIRECTE 85,22425
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 9,70704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,93129

P-51 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 25,000 103,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 23,17000 = 1,85360

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 24,20000 = 1,93600

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 1,17600

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 27,76000 = 2,22080

Subtotal: 7,18640 7,18640

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 18,21000 = 0,87408

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 102,33000 = 2,45592

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,89000 = 0,18144

Subtotal: 3,51144 3,51144

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 77,90000 = 81,79500

Subtotal: 81,79500 81,79500

COST DIRECTE 92,49284
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 10,53493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,02777

P-52 G450U055 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 25,000 120,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 1,17600

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 24,20000 = 1,93600

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 23,17000 = 1,85360

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 27,76000 = 2,22080

Subtotal: 7,18640 7,18640

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 18,21000 = 0,87408

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 102,33000 = 2,45592

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,89000 = 0,18144

Subtotal: 3,51144 3,51144

Materials

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 92,63000 = 97,26150
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Subtotal: 97,26150 97,26150

COST DIRECTE 107,95934
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 12,29657

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,25591

P-53 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 37,000 127,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 23,17000 = 3,75730

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 0,79459

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 27,76000 = 3,00108

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 24,20000 = 1,30811

Subtotal: 8,86108 8,86108

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 8,000 /R x 1,89000 = 0,40865

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R x 102,33000 = 6,63762

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,200 /R x 7,13000 = 0,23124

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 18,21000 = 1,18119

Subtotal: 8,45870 8,45870

Materials

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 92,63000 = 97,26150

Subtotal: 97,26150 97,26150

COST DIRECTE 114,58128
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 13,05081

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,63209

P-54 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i bloc de
pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base
d'assentament, col·locació i curat

Rend.: 16,000 64,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 23,17000 = 2,89625

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 1,73500

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 0,36750

Subtotal: 4,99875 4,99875

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 46,98000 = 2,93625

Subtotal: 2,93625 2,93625

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,500      x 71,54000 = 35,77000
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B044U000 t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obra 1,450      x 10,05000 = 14,57250

Subtotal: 50,34250 50,34250

COST DIRECTE 58,27750
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 6,63781

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,91531

P-55 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

Rend.: 435,000 1,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 24,20000 = 0,11126

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 0,01352

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 27,76000 = 0,12763

Subtotal: 0,25241 0,25241

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 47,96000 = 0,01103

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,500 /R x 2,74000 = 0,00315

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,500 /R x 2,55000 = 0,00293

Subtotal: 0,01711 0,01711

Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,07000 = 0,01070

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,23000 = 1,29150

Subtotal: 1,30220 1,30220

COST DIRECTE 1,57172
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,17902

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,75074

P-56 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 9,000 42,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 3,26667

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 23,17000 = 7,72333

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 24,20000 = 8,06667

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 27,76000 = 12,33778

Subtotal: 31,39445 31,39445

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,24000 = 1,20533

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 7,13000 = 0,79222

Subtotal: 1,99755 1,99755

Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,65000 = 0,66000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,43000 = 0,18225

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 2,19000 = 2,19000
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B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 21,64000 = 0,64920

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,43000 = 1,29000

Subtotal: 4,97145 4,97145

COST DIRECTE 38,36345
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 4,36960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,73305

P-57 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i
horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

Rend.: 25,000 4,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 0,23520

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,96000 = 1,91680

Subtotal: 2,15200 2,15200

Materials

B055U050 kg Emulsió bituminosa catiònica en dissolució al 50%
per a impermeabilitzacions

1,800      x 1,15000 = 2,07000

Subtotal: 2,07000 2,07000

COST DIRECTE 4,22200
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,48089

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,70289

P-58 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat

Rend.: 55,000 3,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 0,44000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 0,50473

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 29,40000 = 0,05345

Subtotal: 0,99818 0,99818

Materials

B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N

1,100      x 2,29000 = 2,51900

Subtotal: 2,51900 2,51900

COST DIRECTE 3,51718
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,40061

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,91779
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P-59 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 30,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 0,17114

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 29,40000 = 0,10500

Subtotal: 0,27614 0,27614

Maquinària

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 75,04000 = 0,53600

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 66,70000 = 0,47643

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 55,23000 = 0,19725

Subtotal: 1,20968 1,20968

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,52000 = 0,07600

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 21,46000 = 25,75200

Subtotal: 25,82800 25,82800

COST DIRECTE 27,31382
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 3,11104

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,42486

P-60 G96500A2 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A2
20x10 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment
col·locada

Rend.: 35,000 22,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 27,76000 = 3,17257

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 23,17000 = 3,97200

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 0,84000

Subtotal: 7,98457 7,98457

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,250 /R x 41,24000 = 0,29457

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 7,13000 = 0,20371

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 61,09000 = 0,43636

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,89000 = 0,05400

Subtotal: 0,98864 0,98864

Materials

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

0,066      x 73,24000 = 4,83384

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,014      x 120,04000 = 1,68056
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B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,43000 = 0,04860

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,65000 = 0,16500

B9651UA2 m Vorada de vianants A2 20x10 prefabricada de
formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340

1,050      x 3,33000 = 3,49650

Subtotal: 11,08450 11,08450

COST DIRECTE 20,05771
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 2,28457

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,34228

P-61 G96500A3 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3
o A4 20x8 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment
col·locada

Rend.: 30,000 21,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 0,98000

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 27,76000 = 3,70133

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 23,17000 = 4,63400

Subtotal: 9,31533 9,31533

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 61,09000 = 0,50908

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,250 /R x 41,24000 = 0,34367

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,89000 = 0,06300

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 7,13000 = 0,23767

Subtotal: 1,15342 1,15342

Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,65000 = 0,16500

B9651UA3 m Vorada de vianants A3 o A4 20x8 prefabricada de
formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340

1,050      x 2,78000 = 2,91900

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,014      x 120,04000 = 1,68056

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

0,042      x 73,24000 = 3,07608

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,43000 = 0,04860

Subtotal: 8,74924 8,74924

COST DIRECTE 19,21799
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 2,18893

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,40692
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P-62 G96500C3 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3
28x17 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment
col·locada

Rend.: 30,000 29,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 0,98000

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 23,17000 = 4,63400

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 27,76000 = 3,70133

Subtotal: 9,31533 9,31533

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 7,13000 = 0,23767

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,250 /R x 41,24000 = 0,34367

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,89000 = 0,06300

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 61,09000 = 0,50908

Subtotal: 1,15342 1,15342

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,43000 = 0,04860

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,021      x 120,04000 = 2,52084

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,65000 = 0,16500

B9651UC3 m Vorada de calçada C3 28x17 prefabricada de formigó,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340

1,050      x 5,30000 = 5,56500

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

0,088      x 73,24000 = 6,44512

Subtotal: 15,60456 15,60456

COST DIRECTE 26,07331
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 2,96975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,04306

P-63 G96500C9 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9
13x25 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment
col·locada

Rend.: 29,000 33,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 1,01379

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 27,76000 = 3,82897

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 23,17000 = 4,79379

Subtotal: 9,63655 9,63655
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Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,250 /R x 41,24000 = 0,35552

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 7,13000 = 0,24586

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,89000 = 0,06517

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 61,09000 = 0,52664

Subtotal: 1,19319 1,19319

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,65000 = 0,16500

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,43000 = 0,04860

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,023      x 120,04000 = 2,76092

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

0,090      x 73,24000 = 6,59160

B9651UC9 m Vorada de calçada C9 13x25 prefabricada de formigó,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340

1,050      x 8,40000 = 8,82000

Subtotal: 19,24612 19,24612

COST DIRECTE 30,07586
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 3,42564

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,50150

P-64 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20
cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 66,000 15,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 0,44545

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 27,76000 = 1,68242

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 23,17000 = 2,10636

Subtotal: 4,23423 4,23423

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,96000 = 0,18167

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,450 /R x 61,09000 = 0,41652

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,450 /R x 41,24000 = 0,28118

Subtotal: 0,87937 0,87937

Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,050      x 1,65000 = 0,08250

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,001      x 109,31000 = 0,10931

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,060      x 71,54000 = 4,29240

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,43000 = 0,43000

B0DZA000 l Desencofrant 0,010      x 2,43000 = 0,02430
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B974U012 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

1,050      x 3,37000 = 3,53850

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,005      x 120,04000 = 0,60020

Subtotal: 9,07721 9,07721

COST DIRECTE 14,19081
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,61633

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,80714

P-65 G981U004 m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica
amb cares vistes flamejades, sense incloure peces
dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

Rend.: 8,400 109,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 23,17000 = 16,55000

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 27,76000 = 13,21905

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 3,50000

Subtotal: 33,26905 33,26905

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,270 /R x 46,67000 = 1,50011

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,270 /R x 41,24000 = 1,32557

Subtotal: 2,82568 2,82568

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,134      x 71,54000 = 9,58636

B981U004 m Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb
cares vistes flamejades

1,000      x 50,36000 = 50,36000

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,018      x 120,04000 = 2,16072

Subtotal: 62,10708 62,10708

COST DIRECTE 98,20181
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 11,18519

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,38700

P-66 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra
granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure
peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

Rend.: 5,150 182,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 5,70874

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 27,76000 = 21,56117
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A0140000 h Manobre 6,000 /R x 23,17000 = 26,99417

Subtotal: 54,26408 54,26408

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,350 /R x 46,67000 = 3,17175

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,350 /R x 41,24000 = 2,80272

Subtotal: 5,97447 5,97447

Materials

B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb
cares vistes flamejades

1,000      x 82,58000 = 82,58000

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,036      x 120,04000 = 4,32144

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,229      x 71,54000 = 16,38266

Subtotal: 103,28410 103,28410

COST DIRECTE 163,52265
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 18,62523

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,14788

P-67 G981U024 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles,
model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

Rend.: 7,000 203,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 23,17000 = 19,86000

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 27,76000 = 15,86286

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 4,20000

Subtotal: 39,92286 39,92286

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,432 /R x 41,24000 = 2,54510

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,432 /R x 46,67000 = 2,88021

Subtotal: 5,42531 5,42531

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,142      x 71,54000 = 10,15868

B981U024 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28
cm, amb cares vistes flamejades

2,000      x 62,82000 = 125,64000

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,015      x 120,04000 = 1,80060

Subtotal: 137,59928 137,59928

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 182,94745
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 20,83771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,78516

P-68 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants,
model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

Rend.: 4,300 335,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 23,17000 = 32,33023

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 27,76000 = 25,82326

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 6,83721

Subtotal: 64,99070 64,99070

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,550 /R x 41,24000 = 5,27488

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,550 /R x 46,67000 = 5,96942

Subtotal: 11,24430 11,24430

Materials

B981U026 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28
cm, amb cares vistes flamejades

2,000      x 100,52000 = 201,04000

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,030      x 120,04000 = 3,60120

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,284      x 71,54000 = 20,31736

Subtotal: 224,95856 224,95856

COST DIRECTE 301,19356
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 34,30595

COST EXECUCIÓ MATERIAL 335,49951

P-69 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica
o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Rend.: 6,000 117,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 29,40000 = 1,22500

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 27,76000 = 9,25333

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,96000 = 7,98667

Subtotal: 18,46500 18,46500

Maquinària

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,000 /R x 4,22000 = 0,70333

Subtotal: 0,70333 0,70333

Materials
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B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 77,90000 = 81,79500

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,43000 = 2,15000

B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,54000 = 0,38500

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 2,19000 = 2,19000

Subtotal: 86,52000 86,52000

COST DIRECTE 105,68833
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 12,03790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,72623

P-70 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 70,000 37,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 0,42000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 27,76000 = 0,79314

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 23,96000 = 1,36914

Subtotal: 2,58228 2,58228

Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 92,19000 = 5,26800

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 56,32000 = 0,80457

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 68,34000 = 0,97629

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 72,94000 = 1,04200

Subtotal: 8,09086 8,09086

Materials

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 22,63000 = 22,63000

Subtotal: 22,63000 22,63000

COST DIRECTE 33,30314
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 3,79323

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,09637

P-71 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 70,000 37,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 0,42000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 27,76000 = 0,79314

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 23,96000 = 1,36914

Subtotal: 2,58228 2,58228

Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 92,19000 = 5,26800

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 72,94000 = 1,04200
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C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 68,34000 = 0,97629

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 56,32000 = 0,80457

Subtotal: 8,09086 8,09086

Materials

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de
base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 22,59000 = 22,59000

Subtotal: 22,59000 22,59000

COST DIRECTE 33,26314
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 3,78867

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,05181

P-72 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 65,000 39,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 0,45231

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 27,76000 = 0,85415

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 23,96000 = 1,47446

Subtotal: 2,78092 2,78092

Maquinària

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 72,94000 = 1,12215

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 92,19000 = 5,67323

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 56,32000 = 0,86646

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 68,34000 = 1,05138

Subtotal: 8,71322 8,71322

Materials

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 24,05000 = 24,05000

Subtotal: 24,05000 24,05000

COST DIRECTE 35,54414
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 4,04848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,59262

P-73 G9H1U712 t Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a
mescles tipus AC16surf

Rend.: 1,000 3,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

D9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B50/70 D,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

0,100      x 35,51414 = 3,55141

Subtotal: 3,55141 3,55141



Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,55141
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,40451

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,95592

P-74 G9H1U732 t Increment de qualitat de regularitat superficial en
capa de trànsit per a mescles tipus AC16surf

Rend.: 1,000 1,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

D9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B50/70 D,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

0,050      x 35,51414 = 1,77571

Subtotal: 1,77571 1,77571

COST DIRECTE 1,77571
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,20225

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,97796

P-75 G9H1U750 t Sobrecost per l'estesa de mescles bituminoses en
calent tipus AC amb equip de transferència
autopropulsat tipus sitja mòbil

Rend.: 105,000 0,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1709B1U h Sitja mòbil autopropulsada per l'estesa de mescles
bituminoses

1,000 /R x 53,22000 = 0,50686

Subtotal: 0,50686 0,50686

COST DIRECTE 0,50686
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,05773

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56459

P-76 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 593,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 1,000      x 532,64000 = 532,64000

Subtotal: 532,64000 532,64000

COST DIRECTE 532,64000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 60,66770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 593,30770

P-77 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus
C50BF5 IMP

Rend.: 600,000 0,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 0,04627

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 0,03993

Subtotal: 0,08620 0,08620

Maquinària
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C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 31,11000 = 0,05185

Subtotal: 0,05185 0,05185

Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

1,200      x 0,38000 = 0,45600

Subtotal: 0,45600 0,45600

COST DIRECTE 0,59405
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,06766

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,66171

P-78 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4
ADH o C60B3 ADH

Rend.: 700,000 0,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 0,03966

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 0,03423

Subtotal: 0,07389 0,07389

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 31,11000 = 0,04444

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 40,70000 = 0,05814

Subtotal: 0,10258 0,10258

Materials

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
C60B4 ADH o C60B3 ADH

0,600      x 0,30000 = 0,18000

Subtotal: 0,18000 0,18000

COST DIRECTE 0,35647
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,04060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,39707

P-79 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou

Rend.: 700,000 0,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 0,03966

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 0,03423

Subtotal: 0,07389 0,07389

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 31,11000 = 0,04444

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 40,70000 = 0,05814

Subtotal: 0,10258 0,10258

Materials

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus C60B4 TER o C60B3 TER

0,600      x 0,39000 = 0,23400

Subtotal: 0,23400 0,23400
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COST DIRECTE 0,41047
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,04675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,45722

P-80 G9Z4UC10 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de
15x15 cm i 6 mm de diàmetre, pel control de la
fissuració superficial en paviment o solera

Rend.: 66,000 5,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 0,42061

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,96000 = 0,72606

Subtotal: 1,14667 1,14667

Materials

B0A143U0 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,015      x 0,86000 = 0,01290

B0B3UC10 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de
15x15 cm i 6 mm de diàmetre

1,000      x 3,57000 = 3,57000

Subtotal: 3,58290 3,58290

COST DIRECTE 4,72957
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,53870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,26827

P-81 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

Rend.: 730,000 0,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 0,04027

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,96000 = 0,06564

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 27,76000 = 0,11408

Subtotal: 0,21999 0,21999

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,92000 = 0,01085

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 36,11000 = 0,04947

Subtotal: 0,06032 0,06032

Materials

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,090      x 3,48000 = 0,31320

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,048      x 1,25000 = 0,06000

Subtotal: 0,37320 0,37320

COST DIRECTE 0,65351
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,07443

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,72794
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P-82 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 630,000 1,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 0,04667

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 27,76000 = 0,13219

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,96000 = 0,07606

Subtotal: 0,25492 0,25492

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,92000 = 0,01257

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 38,97000 = 0,06186

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 41,39000 = 0,06570

Subtotal: 0,14013 0,14013

Materials

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,300      x 2,84000 = 0,85200

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 1,25000 = 0,07500

Subtotal: 0,92700 0,92700

COST DIRECTE 1,32205
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,15058

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,47263

P-83 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 800,000 1,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 0,03675

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 27,76000 = 0,10410

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,96000 = 0,05990

Subtotal: 0,20075 0,20075

Maquinària

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 38,97000 = 0,04871

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,92000 = 0,00990

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 41,39000 = 0,05174

Subtotal: 0,11035 0,11035

Materials

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,450      x 2,84000 = 1,27800

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,090      x 1,25000 = 0,11250

Subtotal: 1,39050 1,39050



Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,70160
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,19381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,89541

P-84 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 275,000 5,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,96000 = 0,17425

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 27,76000 = 0,30284

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 0,10691

Subtotal: 0,58400 0,58400

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,92000 = 0,02880

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 41,39000 = 0,15051

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 38,97000 = 0,14171

Subtotal: 0,32102 0,32102

Materials

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,200      x 2,84000 = 3,40800

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,240      x 1,25000 = 0,30000

Subtotal: 3,70800 3,70800

COST DIRECTE 4,61302
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,52542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,13844

P-85 GBA2Z001 m Pintat manual de vorades, amb pintura acrílica am
dissolvent i reflectant de microesferes de vidres.
Franges d'1m de longitud, de color vermell (RAL
3020) i color blanc (RAL 9016)

Rend.: 1,000 5,04 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-86 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Rend.: 14,000 30,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 27,76000 = 5,94857

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,96000 = 3,42286

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 2,10000

Subtotal: 11,47143 11,47143

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,92000 = 0,56571

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

1,000 /R x 16,83000 = 1,20214
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Subtotal: 1,76785 1,76785

Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 1,25000 = 0,60000

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

3,000      x 4,65000 = 13,95000

Subtotal: 14,55000 14,55000

COST DIRECTE 27,78928
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 3,16520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,95448

P-87 GBB1U077 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a
0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant EG classe
RA1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 0,750 346,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 37,01333

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 32,26667

Subtotal: 69,28000 69,28000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,96000 = 15,98667

Subtotal: 15,98667 15,98667

Materials

BBM1U077 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a
0,10 m2 i fins a 0,25 m2, amb revestiment reflectant
EG classe RA1, inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 226,22000 = 226,22000

Subtotal: 226,22000 226,22000

COST DIRECTE 311,48667
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 35,47833

COST EXECUCIÓ MATERIAL 346,96500

P-88 GBB1U101 u Placa triangular d'acer galvanitzat de 90 cm de costat,
per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 75,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 6,05000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 6,94000

Subtotal: 12,99000 12,99000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,96000 = 2,99750

Subtotal: 2,99750 2,99750

Materials

BBM1U101 u Placa triangular d'acer galvanitzat, de 90 cm, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos

1,000      x 52,18000 = 52,18000
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elements de fixació al suport

Subtotal: 52,18000 52,18000

COST DIRECTE 68,16750
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 7,76428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,93178

P-89 GBB1U110 u Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Rend.: 4,000 89,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 6,94000

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 6,05000

Subtotal: 12,99000 12,99000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,96000 = 2,99750

Subtotal: 2,99750 2,99750

Materials

BBM1U110 u Placa circular d'acer galvanitzat, de 60 cm de
diàmetre, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 64,73000 = 64,73000

Subtotal: 64,73000 64,73000

COST DIRECTE 80,71750
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 9,19372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,91122

P-90 GBB1U120 u Placa octogonal d'acer galvanitzat de 60 cm de doble
apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Rend.: 4,000 85,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 6,94000

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 6,05000

Subtotal: 12,99000 12,99000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,96000 = 2,99750

Subtotal: 2,99750 2,99750

Materials

BBM1U120 u Placa octogonal d'acer galvanitzat, de 60 cm de doble
apotema, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 61,10000 = 61,10000

Subtotal: 61,10000 61,10000
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COST DIRECTE 77,08750
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 8,78027

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,86777

P-91 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals
de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI classe
RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 79,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 6,94000

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 6,05000

Subtotal: 12,99000 12,99000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,96000 = 2,99750

Subtotal: 2,99750 2,99750

Materials

BBM1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions
generals i carrils, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 55,17000 = 55,17000

Subtotal: 55,17000 55,17000

COST DIRECTE 71,15750
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 8,10484

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,26234

P-92 GBB5U950 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada.

Rend.: 0,700 715,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 39,65714

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 34,57143

Subtotal: 74,22857 74,22857

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,96000 = 17,12857

Subtotal: 17,12857 17,12857

Materials

BBM5U750 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI classe RA2

1,000      x 520,14000 = 520,14000

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

42,220      x 0,72000 = 30,39840
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Subtotal: 550,53840 550,53840

COST DIRECTE 641,89554
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 73,11190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 715,00744

P-93 GBB5U951 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i
fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada.

Rend.: 1,200 584,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 23,13333

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 20,16667

Subtotal: 43,30000 43,30000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,96000 = 9,99167

Subtotal: 9,99167 9,99167

Materials

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

31,420      x 0,72000 = 22,62240

BBM5U751 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i
fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant HI classe RA2

1,000      x 448,77000 = 448,77000

Subtotal: 471,39240 471,39240

COST DIRECTE 524,68407
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 59,76152

COST EXECUCIÓ MATERIAL 584,44559

P-94 GBB5U952 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i
fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 1,950 506,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 14,23590

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 12,41026

Subtotal: 26,64616 26,64616

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,96000 = 6,14872

Subtotal: 6,14872 6,14872

Materials
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BBM5U752 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i
fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant HI classe RA2

1,000      x 397,14000 = 397,14000

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

33,860      x 0,72000 = 24,37920

Subtotal: 421,51920 421,51920

COST DIRECTE 454,31408
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 51,74637

COST EXECUCIÓ MATERIAL 506,06045

P-95 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa
excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada

Rend.: 1,250 241,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 18,53600

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 19,16800

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 22,20800

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 29,40000 = 7,05600

Subtotal: 66,96800 66,96800

Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,100 /R x 59,93000 = 4,79440

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,300 /R x 58,47000 = 14,03280

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 61,09000 = 19,54880

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,89000 = 3,02400

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 18,21000 = 14,56800

Subtotal: 55,96800 55,96800

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,200      x 77,90000 = 93,48000

Subtotal: 93,48000 93,48000

COST DIRECTE 216,41600
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 24,64978

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,06578

P-96 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 4,000 144,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 6,94000
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A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 6,05000

Subtotal: 12,99000 12,99000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,96000 = 2,99750

Subtotal: 2,99750 2,99750

Materials

BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 90 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit

1,000      x 82,31000 = 82,31000

BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació
de suport d'alumini

1,000      x 31,87000 = 31,87000

Subtotal: 114,18000 114,18000

COST DIRECTE 130,16750
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 14,82608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,99358

P-97 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 3,500 166,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 7,93143

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 6,91429

Subtotal: 14,84572 14,84572

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,96000 = 3,42571

Subtotal: 3,42571 3,42571

Materials

BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació
de suport d'alumini

1,250      x 31,87000 = 39,83750

BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

1,000      x 91,10000 = 91,10000

Subtotal: 130,93750 130,93750

COST DIRECTE 149,20893
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 16,99490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,20383

P-98 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 2,500 201,03 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 11,10400

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 9,68000

Subtotal: 20,78400 20,78400

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,96000 = 4,79600

Subtotal: 4,79600 4,79600

Materials

BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació
de suport d'alumini

1,500      x 31,87000 = 47,80500

BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

1,000      x 107,09000 = 107,09000

Subtotal: 154,89500 154,89500

COST DIRECTE 180,47500
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 20,55610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,03110

P-99 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre,
segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Rend.: 21,000 45,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 1,32190

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 1,15238

Subtotal: 2,47428 2,47428

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,96000 = 0,57095

Subtotal: 0,57095 0,57095

Materials

BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 37,85000 = 37,85000

Subtotal: 37,85000 37,85000

COST DIRECTE 40,89523
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 4,65797

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,55320

P-100 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre,
segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Rend.: 17,000 57,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 1,63294

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 1,42353
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Subtotal: 3,05647 3,05647

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,96000 = 0,70529

Subtotal: 0,70529 0,70529

Materials

BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 48,28000 = 48,28000

Subtotal: 48,28000 48,28000

COST DIRECTE 52,04176
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 5,92756

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,96932

P-101 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de
diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat

Rend.: 12,000 102,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 2,31333

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 2,01667

Subtotal: 4,33000 4,33000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,96000 = 0,99917

Subtotal: 0,99917 0,99917

Materials

BBMZU613 m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre,
designació ME del Plec de Prescripcions, per a suport
de senyals de trànsit

1,000      x 86,91000 = 86,91000

Subtotal: 86,91000 86,91000

COST DIRECTE 92,23917
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 10,50604

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,74521

P-102 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Rend.: 3,000 71,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 7,98667

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 9,25333

Subtotal: 17,24000 17,24000

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,250 /R x 46,98000 = 3,91500

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 47,96000 = 3,19733
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Subtotal: 7,11233 7,11233

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,120      x 77,90000 = 9,34800

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

3,200      x 9,54000 = 30,52800

Subtotal: 39,87600 39,87600

COST DIRECTE 64,22833
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 7,31561

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,54394

P-103 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Rend.: 3,000 82,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 9,25333

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 7,98667

Subtotal: 17,24000 17,24000

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,250 /R x 46,98000 = 3,91500

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 47,96000 = 3,19733

Subtotal: 7,11233 7,11233

Materials

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

4,100      x 9,54000 = 39,11400

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,140      x 77,90000 = 10,90600

Subtotal: 50,02000 50,02000

COST DIRECTE 74,37233
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 8,47101

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,84334

P-104 GBBZX001 u Instal.lació de pal de senyalització vertical incloent
excavació, base de formigó, neteja del forat, retirada i
eliminació de runa i reposició del paviment existent si
és necessari

Rend.: 1,000 19,13 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-105 GBC1U151 u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base,
amb revestiment reflectant HI classe RA2, totalment
col·locada

Rend.: 3,000 73,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 9,25333

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 8,06667

Subtotal: 17,32000 17,32000
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Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,96000 = 3,99667

Subtotal: 3,99667 3,99667

Materials

BBC1U151 u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base,
amb revestiment reflectant HI classe RA2

1,000      x 44,33000 = 44,33000

Subtotal: 44,33000 44,33000

COST DIRECTE 65,64667
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 7,47716

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,12383

P-106 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

Rend.: 38,000 10,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 0,15474

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 0,73053

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 0,63053

Subtotal: 1,51580 1,51580

Materials

BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

1,030      x 7,99000 = 8,22970

Subtotal: 8,22970 8,22970

COST DIRECTE 9,74550
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,11001

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,85551

P-107 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb
formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub
de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t
de càrrega de ruptura, segons plànols

Rend.: 0,800 364,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 29,95000

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 7,35000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 27,76000 = 69,40000

Subtotal: 106,70000 106,70000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,96000 = 14,98750

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 18,21000 = 22,76250

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,89000 = 4,72500

Subtotal: 42,47500 42,47500

Materials

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

2,200      x 2,19000 = 4,81800
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B0A3UC10 kg Clau acer 0,350      x 1,54000 = 0,53900

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,020      x 120,04000 = 2,40080

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,400      x 0,43000 = 1,89200

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 77,90000 = 81,79500

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

1,000      x 86,42000 = 86,42000

Subtotal: 177,86480 177,86480

COST DIRECTE 327,03980
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 37,24983

COST EXECUCIÓ MATERIAL 364,28963

P-108 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40
cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, segons plànols

Rend.: 15,500 60,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 29,40000 = 0,56903

A0121000 h Oficial 1a 1,340 /R x 27,76000 = 2,39990

A0150000 h Manobre especialista 2,680 /R x 23,96000 = 4,14276

Subtotal: 7,11169 7,11169

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,340 /R x 18,21000 = 0,39945

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,680 /R x 1,89000 = 0,08292

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 47,96000 = 3,09419

Subtotal: 3,57656 3,57656

Materials

B071U010 m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons
la Norma UNE 998-2

0,003      x 126,65000 = 0,37995

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

0,440      x 73,24000 = 32,22560

BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40
cm

1,050      x 10,24000 = 10,75200

Subtotal: 43,35755 43,35755

COST DIRECTE 54,04580
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 6,15582

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,20162

P-109 GD7JJT86 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 25,23 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0475 /R x 29,40000 = 1,39650

A0121000 h Oficial 1a 0,190 /R x 27,76000 = 5,27440

A013U001 h Ajudant 0,190 /R x 24,20000 = 4,59800

Subtotal: 11,26890 11,26890

Materials

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 11,16000 = 11,38320

Subtotal: 11,38320 11,38320

COST DIRECTE 22,65210
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 2,58007

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,23217

P-110 GD7Z001X u Connexió a xarxa de clavegueram existent, incloent
tot el material necessari.

Rend.: 1,000 154,98 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-111 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

Rend.: 0,750 731,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 29,40000 = 9,80000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 27,76000 = 74,02667

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,96000 = 63,89333

Subtotal: 147,72000 147,72000

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 18,21000 = 24,28000

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,89000 = 2,52000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,96000 = 15,98667

Subtotal: 42,78667 42,78667

Materials

BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de
100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

1,000      x 86,90000 = 86,90000

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,160      x 71,54000 = 82,98640

BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

1,000      x 84,28000 = 84,28000

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

1,000      x 186,33000 = 186,33000

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

4,000      x 4,90000 = 19,60000
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B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,050      x 120,04000 = 6,00200

Subtotal: 466,09840 466,09840

COST DIRECTE 656,60507
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 74,78732

COST EXECUCIÓ MATERIAL 731,39239

P-112 GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de
fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per
a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de
registre, totalment col·locat

Rend.: 2,000 270,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 11,98000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 13,88000

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 29,40000 = 2,20500

Subtotal: 28,06500 28,06500

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 47,96000 = 4,79600

Subtotal: 4,79600 4,79600

Materials

BDDZU004 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, abatible i amb tancador de
seguretat, per a càrrega de ruptura de 40 t

1,000      x 207,72000 = 207,72000

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,020      x 120,04000 = 2,40080

Subtotal: 210,12080 210,12080

COST DIRECTE 242,98180
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 27,67563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 270,65743

P-113 GDG3U004 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1
tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95%
del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 18,000 16,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 1,54222

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 23,17000 = 3,86167

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 29,40000 = 0,49000

Subtotal: 5,89389 5,89389

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 61,09000 = 0,84847

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 41,24000 = 1,14556

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 2,000 /R x 5,89000 = 0,65444
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Subtotal: 2,64847 2,64847

Materials

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,125      x 24,60000 = 3,07500

BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm
de gruix, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N, inclòs p.p. de
peces especials i accessoris

1,020      x 3,08000 = 3,14160

Subtotal: 6,21660 6,21660

COST DIRECTE 14,75896
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,68105

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,44001

P-114 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2
tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rebliment
amb material seleccionat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 16,000 39,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 23,17000 = 2,89625

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 29,40000 = 0,55125

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 27,76000 = 3,47000

Subtotal: 6,91750 6,91750

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 41,24000 = 1,28875

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,500 /R x 5,89000 = 0,18406

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,300 /R x 61,09000 = 1,14544

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,89000 = 0,11813

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 18,21000 = 0,56906

Subtotal: 3,30544 3,30544

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,270      x 71,54000 = 19,31580

BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm
de gruix, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N, inclòs p.p. de
peces especials i accessoris

2,040      x 3,08000 = 6,28320

Subtotal: 25,59900 25,59900

COST DIRECTE 35,82194
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 4,08012

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,90206
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P-115 GDG3U00X m Canalització de serveis executada en calçada, amb 3
tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rebliment
amb material seleccionat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 16,000 55,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,100 /R x 23,17000 = 3,04106

A0121000 h Oficial 1a 2,100 /R x 27,76000 = 3,64350

A0112000 h Cap de colla 0,350 /R x 29,40000 = 0,64313

Subtotal: 7,32769 7,32769

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,600 /R x 41,24000 = 1,54650

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,200 /R x 1,89000 = 0,14175

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,600 /R x 18,21000 = 0,68288

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,600 /R x 5,89000 = 0,22088

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 61,09000 = 1,52725

Subtotal: 4,11926 4,11926

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,400      x 71,54000 = 28,61600

BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm
de gruix, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N, inclòs p.p. de
peces especials i accessoris

3,060      x 3,08000 = 9,42480

Subtotal: 38,04080 38,04080

COST DIRECTE 49,48775
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 5,63665

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,12440

P-116 GDG5U080 m Tritub de polietilè de densitat alta de 40 mm de
diàmetre i 3,0 mm de gruix, de qualsevol color, amb
interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant
sòlid, inclòs transport a obra, muntatge soterrat i
material auxiliar i de fixació necessari

Rend.: 3,330 21,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,017 /R x 29,40000 = 0,15009

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 8,33634

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 7,26727

Subtotal: 15,75370 15,75370

Materials

BG25U134 m Tritub de polietilè de densitat alta de 40 mm de
diàmetre i 3,0 mm de gruix, de qualsevol color, amb
interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant
sòlid

1,000      x 3,66000 = 3,66000
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Subtotal: 3,66000 3,66000

COST DIRECTE 19,41370
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 2,21122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,62492

P-117 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i
125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i
solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

Rend.: 0,500 395,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 46,34000

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 48,40000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 55,52000

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 29,40000 = 14,70000

Subtotal: 164,96000 164,96000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,225 /R x 47,96000 = 21,58200

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,200 /R x 41,24000 = 16,49600

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,500 /R x 1,89000 = 1,89000

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,250 /R x 18,21000 = 9,10500

C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,100 /R x 43,66000 = 8,73200

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,150 /R x 61,09000 = 18,32700

Subtotal: 76,13200 76,13200

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 10,000      x 0,43000 = 4,30000

B0DZA000 l Desencofrant 0,710      x 2,43000 = 1,72530

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 4,500      x 1,40000 = 6,30000

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 4,000      x 1,65000 = 6,60000

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,220      x 77,90000 = 95,03800

Subtotal: 113,96330 113,96330

COST DIRECTE 355,05530
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 40,44080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 395,49610

P-118 GDK2U020 u Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm
de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i
solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

Rend.: 0,750 269,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 32,26667

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 30,89333
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A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 29,40000 = 9,80000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 37,01333

Subtotal: 109,97333 109,97333

Maquinària

C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,100 /R x 43,66000 = 5,82133

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,250 /R x 18,21000 = 6,07000

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,500 /R x 1,89000 = 1,26000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,225 /R x 47,96000 = 14,38800

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,200 /R x 41,24000 = 10,99733

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,150 /R x 61,09000 = 12,21800

Subtotal: 50,75466 50,75466

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 7,500      x 0,43000 = 3,22500

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

0,920      x 73,24000 = 67,38080

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 3,380      x 1,40000 = 4,73200

B0DZA000 l Desencofrant 0,530      x 2,43000 = 1,28790

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 3,000      x 1,65000 = 4,95000

Subtotal: 81,57570 81,57570

COST DIRECTE 242,30369
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 27,59839

COST EXECUCIÓ MATERIAL 269,90208

P-119 GDK2U030 u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm
de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i
solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 199,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 29,40000 = 7,35000

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 24,20000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 27,76000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 82,48000 82,48000

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,500 /R x 1,89000 = 0,94500

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,200 /R x 41,24000 = 8,24800

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,225 /R x 56,68000 = 12,75300

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,150 /R x 61,09000 = 9,16350

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,250 /R x 18,21000 = 4,55250

C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,100 /R x 43,66000 = 4,36600

Subtotal: 40,02800 40,02800
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Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,610      x 77,90000 = 47,51900

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 2,250      x 1,40000 = 3,15000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,43000 = 2,15000

B0DZA000 l Desencofrant 0,360      x 2,43000 = 0,87480

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 2,000      x 1,65000 = 3,30000

Subtotal: 56,99380 56,99380

COST DIRECTE 179,50180
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 20,44526

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,94706

P-120 GDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Rend.: 3,000 93,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 29,40000 = 1,47000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 9,25333

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 7,98667

Subtotal: 18,71000 18,71000

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 56,68000 = 3,77867

Subtotal: 3,77867 3,77867

Materials

BDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124

1,000      x 60,06000 = 60,06000

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,015      x 120,04000 = 1,80060

Subtotal: 61,86060 61,86060

COST DIRECTE 84,34927
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 9,60738

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,95665

P-121 GDKZU060 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Rend.: 2,500 224,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 9,58400

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 11,10400

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 29,40000 = 1,76400

Subtotal: 22,45200 22,45200

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 47,96000 = 3,83680

Subtotal: 3,83680 3,83680

Materials
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B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,020      x 120,04000 = 2,40080

BDKZU060 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124

1,000      x 173,28000 = 173,28000

Subtotal: 175,68080 175,68080

COST DIRECTE 201,96960
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 23,00434

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,97394

P-122 GDKZU080 u Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Rend.: 2,000 313,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 29,40000 = 2,20500

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 13,88000

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 11,98000

Subtotal: 28,06500 28,06500

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 47,96000 = 4,79600

Subtotal: 4,79600 4,79600

Materials

BDKZU080 u Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124

1,000      x 245,45000 = 245,45000

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,025      x 120,04000 = 3,00100

Subtotal: 248,45100 248,45100

COST DIRECTE 281,31200
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 32,04144

COST EXECUCIÓ MATERIAL 313,35344

P-123 GFA1U131 m Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb
unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 27,540 41,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 29,40000 = 0,53377

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 1,00799

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,96000 = 1,74001

Subtotal: 3,28177 3,28177

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,079 /R x 48,06000 = 0,13786

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,079 /R x 3,75000 = 0,01076

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,174 /R x 47,96000 = 0,30302

Subtotal: 0,45164 0,45164

Materials
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BFA1U131 m Tub de PVC, DN 315 mm, PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

1,030      x 32,65000 = 33,62950

B0111000 m3 Aigua 0,094      x 1,52000 = 0,14288

Subtotal: 33,77238 33,77238

COST DIRECTE 37,50579
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 4,27191

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,77770

GFB1R706 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 63 mm per a
PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

Rend.: 119,320 4,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 24,20000 = 0,40563

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 0,23265

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 0,04928

Subtotal: 0,68756 0,68756

Maquinària

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,000 /R x 3,66000 = 0,03067

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,500 /R x 3,75000 = 0,01571

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 47,96000 = 0,20097

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 48,06000 = 0,20139

Subtotal: 0,44874 0,44874

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,004      x 1,52000 = 0,00608

BFB1R706 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 63 mm per a
PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè

1,000      x 2,45000 = 2,45000

Subtotal: 2,45608 2,45608

Altres

BFB1%FAU % Part proporcional de les peces especials per a tubs 4,000 %  s 2,45000 = 0,09800

Subtotal: 0,09800 0,09800

COST DIRECTE 3,69038
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,42033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,11071

P-124 GFB1U609 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
90 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 70,200 5,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 24,20000 = 0,68946
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 0,39544

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 0,08376

Subtotal: 1,16866 1,16866

Maquinària

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

0,391 /R x 3,66000 = 0,02039

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,326 /R x 3,75000 = 0,01741

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,391 /R x 47,96000 = 0,26713

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,326 /R x 48,06000 = 0,22318

Subtotal: 0,52811 0,52811

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,008      x 1,52000 = 0,01216

BFB1U609 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90
mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

1,030      x 3,43000 = 3,53290

Subtotal: 3,54506 3,54506

COST DIRECTE 5,24183
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,59704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,83887

P-125 GFB1U611 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
110 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 69,160 7,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 24,20000 = 0,69983

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 0,40139

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 0,08502

Subtotal: 1,18624 1,18624

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,385 /R x 47,96000 = 0,26698

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,326 /R x 48,06000 = 0,22654

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,326 /R x 3,75000 = 0,01768

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

0,411 /R x 3,66000 = 0,02175

Subtotal: 0,53295 0,53295

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,011      x 1,52000 = 0,01672

BFB1U611 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110
mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

1,030      x 5,05000 = 5,20150

Subtotal: 5,21822 5,21822
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COST DIRECTE 6,93741
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,79017

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,72758

P-126 GG22Z001 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal
exterior 90 mm, per a instal.lacions, inclòs transport a
obra, muntatge soterrat i material auxiliar i de fixació
necessari

Rend.: 2,940 26,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 8,23129

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 9,44218

A0112000 h Cap de colla 0,015 /R x 29,40000 = 0,15000

Subtotal: 17,82347 17,82347

Materials

BG22Z001 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal
exterior 90mm

1,000      x 6,00000 = 6,00000

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

0,050      x 0,15000 = 0,00750

Subtotal: 6,00750 6,00750

COST DIRECTE 23,83097
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 2,71435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,54532

P-127 GG31T554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe
de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000 8,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,040 /R x 24,20000 = 0,96800

A0121000 h Oficial 1a 0,040 /R x 27,76000 = 1,11040

A0112000 h Cap de colla 0,004 /R x 29,40000 = 0,11760

Subtotal: 2,19600 2,19600

Materials

BG315550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe
de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575

1,020      x 5,54000 = 5,65080

Subtotal: 5,65080 5,65080
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COST DIRECTE 7,84680
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,89375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,74055

P-128 GG3809T7 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 14,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,020 /R x 29,40000 = 0,58800

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

A013U001 h Ajudant 0,200 /R x 24,20000 = 4,84000

Subtotal: 10,98000 10,98000

Materials

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 2,19000 = 2,23380

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,21000 = 0,21000

Subtotal: 2,44380 2,44380

COST DIRECTE 13,42380
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,52897

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,95277

P-129 GGD1322U u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 40,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,248 /R x 27,76000 = 6,88448

A013U001 h Ajudant 0,248 /R x 24,20000 = 6,00160

A0112000 h Cap de colla 0,0248 /R x 29,40000 = 0,72912

Subtotal: 13,61520 13,61520

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,95000 = 4,95000

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 18,03000 = 18,03000

Subtotal: 22,98000 22,98000

COST DIRECTE 36,59520
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 4,16819

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,76339

P-130 GHM1U035 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica de 8,00 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau
de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació,
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i
transport de terres sobrants a l'abocador

Rend.: 1,000 627,84 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 29,40000 = 14,70000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 24,20000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 27,76000

Subtotal: 89,83000 89,83000

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,200 /R x 41,24000 = 8,24800

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,220 /R x 39,09000 = 8,59980

C1503U20 h Camió grua de 10 t 1,000 /R x 55,65000 = 55,65000

Subtotal: 72,49780 72,49780

Materials

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,540      x 84,51000 = 45,63540

BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de
2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris

0,600      x 2,39000 = 1,43400

BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,200      x 3,00000 = 3,60000

BG31230U m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons UNE 21123-4, tipus EXZHELLENT XXI de
General Cable o equivalent, bipolar, de secció 2 x 2,5
mm2, aïllament de polietilè reticulat XLPE i coberta
de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una
classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575

9,600      x 1,05000 = 10,08000

BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
lampades

1,000      x 11,09000 = 11,09000

BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 2,000      x 3,19000 = 6,38000

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 2,400      x 1,53000 = 3,67200

BHM1U035 u Columna metàl·lica troncocònica totalment
galvanitzada de 8 m d'alçaria, planxa de 3 mm, amb
base platina, per anar muntada amb perns
d'ancoratge sobre dau de formigó

1,000      x 279,06000 = 279,06000

BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 1,000      x 18,21000 = 18,21000

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 1,000      x 19,56000 = 19,56000

BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,000      x 1,69000 = 1,69000

BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 1,000      x 0,90000 = 0,90000

Subtotal: 401,31140 401,31140

COST DIRECTE 563,63920
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 64,19850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 627,83770
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P-131 GHNX0001 u Lluminària asimètrica per a exterior tipus MILAN M o
similar amb làmpada LED de 80W i 3000K, totalment
instal.lada.

Rend.: 4,000 488,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 24,61000 = 6,15250

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 28,69000 = 7,17250

Subtotal: 13,32500 13,32500

Materials

BHN0X001 u Lluminària asimètrica per a exterior tipus MILAN M o
similar amb làmpada LED de 80W i 3000K

1,000      x 425,00000 = 425,00000

Subtotal: 425,00000 425,00000

COST DIRECTE 438,32500
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 49,92522

COST EXECUCIÓ MATERIAL 488,25022

P-132 GK246316 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510
amb connexions roscades de 2´´ de diàmetre, de 25
m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

Rend.: 1,000 526,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,900 /R x 28,69000 = 25,82100

A013M000 h Ajudant muntador 0,900 /R x 24,65000 = 22,18500

Subtotal: 48,00600 48,00600

Materials

BK246310 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510
amb connexions per a roscar de diàmetre 2´´, de 25
m3/h (n), com a màxim, de manxa

1,000      x 423,58000 = 423,58000

Subtotal: 423,58000 423,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,72009

COST DIRECTE 472,30609
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 53,79566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 526,10175

P-133 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos

Rend.: 81,400 3,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0160000 h Peó 1,000 /R x 23,70000 = 0,29115

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 29,40000 = 0,09029

Subtotal: 0,38144 0,38144

Maquinària

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 51,81000 = 0,63649

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 61,09000 = 1,50098
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C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 46,98000 = 0,57715

Subtotal: 2,71462 2,71462

COST DIRECTE 3,09606
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,35264

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,44870

P-134 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent
tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat
manual dels talussos

Rend.: 70,000 17,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0160000 h Peó 2,000 /R x 23,70000 = 0,67714

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 29,40000 = 0,10500

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 32,29000 = 0,46129

Subtotal: 1,24343 1,24343

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 46,98000 = 0,67114

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 61,09000 = 1,74543

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 51,81000 = 0,74014

Subtotal: 3,15671 3,15671

Materials

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria
orgànica i 20% d'àcids húmics

2,500      x 0,16000 = 0,40000

BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 1,000      x 11,01000 = 11,01000

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,500      x 0,33000 = 0,16500

Subtotal: 11,57500 11,57500

COST DIRECTE 15,97514
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,81957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,79471

P-135 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs
d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

Rend.: 118,000 2,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 29,40000 = 0,06229

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 32,29000 = 0,27364

Subtotal: 0,33593 0,33593

Maquinària

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1,000 /R x 57,27000 = 0,48534

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 61,09000 = 0,51771

Subtotal: 1,00305 1,00305
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Materials

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 2,000      x 0,33000 = 0,66000

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,030      x 2,89000 = 0,08670

Subtotal: 0,74670 0,74670

COST DIRECTE 2,08568
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,23756

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,32324

P-136 GS1FX110 u Conjunt desguàs de DN 50 composat per vàlvula de
comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o
equivalent DN 50 mm; PN16 amb volant, cos i tapa
en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb
rosques extruides i comformades per laminació en
fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa
GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, carret telescòpic de desmuntatge de
simple brida i junta piramidal de DN 50 mm; PN 1,6
MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al
carboni, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres amb tots els seus accesoris i complements per
al seu muntatge, canonada de polietilè DN 63 fins una
longitud màxima de 10 m, connexió amb vàlvula
mitjançant valona+brida boja, completament instal·lat
i provat.

Rend.: 1,000 307,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BNZ10301 u Conjunt de portabrides de PEAD DN 63 PN 16 i brida
boja d'acer

2,000      x 11,69000 = 23,38000

Subtotal: 23,38000 23,38000

Partides d'obra

GS5TV050 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de
desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN
50 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola
exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus
accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

1,000      x 107,82442 = 107,82442

GFB1R706 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 63 mm per a
PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

10,000      x 3,69038 = 36,90380

GS5BR110 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta
amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN
50 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i comformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb
tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

1,000      x 107,79005 = 107,79005

Subtotal: 252,51827 252,51827
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COST DIRECTE 275,89827
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 31,42481

COST EXECUCIÓ MATERIAL 307,32308

GS5BR110 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta
amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN
50 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i comformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb
tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

Rend.: 1,033 120,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,500 /R x 24,20000 = 11,71346

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 27,76000 = 13,43659

Subtotal: 25,15005 25,15005

Materials

BNWM0050 u Part proporcional de junts i cargols DN50 2,000      x 3,90000 = 7,80000

BN12R110 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 50 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

1,000      x 74,84000 = 74,84000

Subtotal: 82,64000 82,64000

COST DIRECTE 107,79005
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 12,27729

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,06734

GS5TV050 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de
desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN
50 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola
exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus
accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

Rend.: 1,032 120,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 27,76000 = 13,44961

A013U001 h Ajudant 0,500 /R x 24,20000 = 11,72481

Subtotal: 25,17442 25,17442

Materials

BNWM0050 u Part proporcional de junts i cargols DN50 1,000      x 3,90000 = 3,90000
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BNZ1V050 u Carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i
junta piramidal de DN 50 mm; PN 1,6 MPa, brides,
virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
amb tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

1,000      x 78,75000 = 78,75000

Subtotal: 82,65000 82,65000

COST DIRECTE 107,82442
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 12,28120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,10562

P-137 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,04000 = 6,04000

Subtotal: 6,04000 6,04000

COST DIRECTE 6,04000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,68796

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,72796

P-138 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 7,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 6,98000 = 6,98000

Subtotal: 6,98000 6,98000

COST DIRECTE 6,98000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,79502

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,77502

P-139 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 0,22000 0,22000
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COST DIRECTE 0,22000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,02506

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24506

P-140 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 15,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 14,35000 = 14,35000

Subtotal: 14,35000 14,35000

COST DIRECTE 14,35000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,63447

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,98447

P-141 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 16,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000      x 14,98000 = 14,98000

Subtotal: 14,98000 14,98000

COST DIRECTE 14,98000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,70622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,68622

P-142 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

Rend.: 1,000 13,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

1,000      x 12,24000 = 12,24000

Subtotal: 12,24000 12,24000

COST DIRECTE 12,24000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,39414

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,63414

P-143 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136

Rend.: 1,000 11,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136

1,000      x 10,71000 = 10,71000
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Subtotal: 10,71000 10,71000

COST DIRECTE 10,71000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,21987

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,92987

P-144 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

1,000      x 1,53000 = 1,53000

Subtotal: 1,53000 1,53000

COST DIRECTE 1,53000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,17427

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,70427

P-145 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 10,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

1,000      x 9,39000 = 9,39000

Subtotal: 9,39000 9,39000

COST DIRECTE 9,39000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,06952

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,45952

P-146 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 8,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 7,81000 = 7,81000

Subtotal: 7,81000 7,81000
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COST DIRECTE 7,81000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,88956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,69956

P-147 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 7,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 6,66000 = 6,66000

Subtotal: 6,66000 6,66000

COST DIRECTE 6,66000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,75857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,41857

P-148 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

Rend.: 1,000 69,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

1,000      x 62,77000 = 62,77000

Subtotal: 62,77000 62,77000

COST DIRECTE 62,77000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 7,14950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,91950

P-149 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

Rend.: 1,000 18,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla

1,000      x 16,45000 = 16,45000
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metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

Subtotal: 16,45000 16,45000

COST DIRECTE 16,45000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,87366

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,32366

P-150 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 2,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

1,000      x 2,59000 = 2,59000

Subtotal: 2,59000 2,59000

COST DIRECTE 2,59000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,29500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,88500

P-151 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 19,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 17,72000 = 17,72000

Subtotal: 17,72000 17,72000

COST DIRECTE 17,72000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 2,01831

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,73831

P-152 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 25,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 22,88000 = 22,88000

Subtotal: 22,88000 22,88000

COST DIRECTE 22,88000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 2,60603

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,48603

P-153 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 93,39 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 83,84000 = 83,84000

Subtotal: 83,84000 83,84000

COST DIRECTE 83,84000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 9,54938

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,38938

P-154 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 3,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,70000 = 2,70000

Subtotal: 2,70000 2,70000

COST DIRECTE 2,70000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,30753

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,00753

P-155 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

Rend.: 1,000 14,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

1,000      x 13,24000 = 13,24000

Subtotal: 13,24000 13,24000

COST DIRECTE 13,24000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,50804

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,74804

P-156 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 17,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 15,47000 = 15,47000

Subtotal: 15,47000 15,47000

COST DIRECTE 15,47000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,76203

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,23203

P-157 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors

Rend.: 1,000 33,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors

1,000      x 30,44000 = 30,44000
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Subtotal: 30,44000 30,44000

COST DIRECTE 30,44000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 3,46712

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,90712

P-158 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 7,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 6,33000 = 6,33000

Subtotal: 6,33000 6,33000

COST DIRECTE 6,33000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,72099

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,05099

P-159 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 15,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 13,68000 = 13,68000

Subtotal: 13,68000 13,68000

COST DIRECTE 13,68000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,55815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,23815

P-160 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per
a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 21,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per
a soldador elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 19,15000 = 19,15000

Subtotal: 19,15000 19,15000

COST DIRECTE 19,15000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 2,18119

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,33119
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P-161 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Rend.: 1,000 18,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

1,000      x 16,79000 = 16,79000

Subtotal: 16,79000 16,79000

COST DIRECTE 16,79000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,91238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,70238

P-162 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 18,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 27,76000 = 6,94000

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

Subtotal: 12,73250 12,73250

Materials

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

0,020      x 73,24000 = 1,46480

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos,
per a seguretat i salut

3,500      x 0,12000 = 0,42000

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220      x 7,63000 = 1,67860

Subtotal: 3,56340 3,56340

COST DIRECTE 16,29590
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,85610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,15200

P-163 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

Rend.: 1,000 2,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 27,76000 = 1,38800

Subtotal: 1,38800 1,38800

Materials

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,18000 = 0,59000

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050      x 0,50000 = 0,52500

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 92

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,11500 1,11500

COST DIRECTE 2,50300
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,28509

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78809

P-164 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per
sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer
de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

Subtotal: 2,31700 2,31700

Materials

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 3,63000 = 3,63000

Subtotal: 3,63000 3,63000

COST DIRECTE 5,94700
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,67736

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,62436

P-165 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre
de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12
mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 8,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

Subtotal: 2,31700 2,31700

Materials

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 5,63000 = 5,63000

Subtotal: 5,63000 5,63000

COST DIRECTE 7,94700
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,90516

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,85216

P-166 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 35,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 27,76000 = 4,16400

Subtotal: 7,63950 7,63950

Materials

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000      x 0,42000 = 5,04000
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B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500      x 1,57000 = 19,62500

Subtotal: 24,66500 24,66500

COST DIRECTE 32,30450
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 3,67948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,98398

P-167 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m
d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra,
corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 348,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 2,000 /R x 27,76000 = 55,52000

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 2,000 /R x 23,17000 = 46,34000

Subtotal: 101,86000 101,86000

Materials

B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

85,000      x 0,40000 = 34,00000

B1Z45026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat, per a
seguretat i salut

48,600      x 3,07000 = 149,20200

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per
a seguretat i salut

32,000      x 0,86000 = 27,52000

Subtotal: 210,72200 210,72200

COST DIRECTE 312,58200
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 35,60309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 348,18509

P-168 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 25,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

COST DIRECTE 23,17000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 2,63906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,80906

P-169 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 3,33 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

Subtotal: 2,31700 2,31700

Materials

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,63000 = 0,63000

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,15000 = 0,04500

Subtotal: 0,67500 0,67500

COST DIRECTE 2,99200
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,34079

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,33279

P-170 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 43,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

Materials

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,23000 = 6,23000

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,49000 = 9,49000

Subtotal: 15,72000 15,72000

COST DIRECTE 38,89000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 4,42957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,31957

P-171 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 36,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

Materials

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3
m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,53000 = 6,53000

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10 cm, per
ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

1,000      x 3,04000 = 3,04000

Subtotal: 9,57000 9,57000

COST DIRECTE 32,74000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 3,72909

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,46909

P-172 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 42,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

Materials

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

1,000      x 8,42000 = 8,42000

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,23000 = 6,23000

Subtotal: 14,65000 14,65000

COST DIRECTE 37,82000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 4,30770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,12770

P-173 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 35,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000
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Subtotal: 23,17000 23,17000

Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
per a seguretat i salut

1,000      x 8,42000 = 8,42000

Subtotal: 8,42000 8,42000

COST DIRECTE 31,59000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 3,59810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,18810

P-174 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 52,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

Materials

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 10,22000 = 10,22000

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 13,94000 = 13,94000

Subtotal: 24,16000 24,16000

COST DIRECTE 47,33000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 5,39089

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,72089

P-175 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 49,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

Subtotal: 10,48200 10,48200

Materials

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut

1,000      x 0,29000 = 0,29000

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 33,78000 = 33,78000
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Subtotal: 34,07000 34,07000

COST DIRECTE 44,55200
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 5,07447

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,62647

P-176 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 59,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

1,000      x 53,31000 = 53,31000

Subtotal: 53,31000 53,31000

COST DIRECTE 53,31000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 6,07201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,38201

P-177 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 56,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

1,000      x 50,64000 = 50,64000

Subtotal: 50,64000 50,64000
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COST DIRECTE 50,64000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 5,76790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,40790

P-178 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
d'1 pica amb aixeta i taulell

Rend.: 1,000 62,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
d'1 pica amb aixeta i taulell

1,000      x 56,42000 = 56,42000

Subtotal: 56,42000 56,42000

COST DIRECTE 56,42000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 6,42624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,84624

P-179 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 66,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

Subtotal: 5,79250 5,79250

Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 54,12000 = 54,12000

Subtotal: 54,12000 54,12000

COST DIRECTE 59,91250
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 6,82403

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,73653

P-180 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 18,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550
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Subtotal: 3,47550 3,47550

Materials

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos, per a seguretat i salut

0,250      x 52,46000 = 13,11500

Subtotal: 13,11500 13,11500

COST DIRECTE 16,59050
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,88966

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,48016

P-181 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

Subtotal: 8,10950 8,10950

Materials

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos, per a seguretat i salut

0,250      x 47,21000 = 11,80250

Subtotal: 11,80250 11,80250

COST DIRECTE 19,91200
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 2,26798

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,17998

P-182 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 119,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

Subtotal: 8,10950 8,10950

Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 98,80000 = 98,80000

Subtotal: 98,80000 98,80000

COST DIRECTE 106,90950
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 12,17699

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,08649

P-183 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 67,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

Subtotal: 3,47550 3,47550

Materials
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BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 57,19000 = 57,19000

Subtotal: 57,19000 57,19000

COST DIRECTE 60,66550
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 6,90980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,57530

P-184 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 77,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

Subtotal: 1,15850 1,15850

Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 68,29000 = 68,29000

Subtotal: 68,29000 68,29000

COST DIRECTE 69,44850
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 7,91018

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,35868

P-185 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 49,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

Subtotal: 2,31700 2,31700

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 42,21000 = 42,21000

Subtotal: 42,21000 42,21000

COST DIRECTE 44,52700
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 5,07163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,59863

P-186 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

Subtotal: 1,15850 1,15850

Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000      x 1,04000 = 1,04000

Subtotal: 1,04000 1,04000
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COST DIRECTE 2,19850
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,25041

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,44891

P-187 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 25,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

COST DIRECTE 23,17000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 2,63906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,80906

P-188 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat

Rend.: 1,000 77,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb
estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

1,000 /R x 69,13000 = 69,13000

Subtotal: 69,13000 69,13000

COST DIRECTE 69,13000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 7,87391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,00391

P-189 I2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 44,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 23,17000 = 17,37750

Subtotal: 17,37750 17,37750

Maquinària

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 22,65000 = 22,65000

Subtotal: 22,65000 22,65000

COST DIRECTE 40,02750
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 4,55913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,58663
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P-190 I2RA6680 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 -39,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6680 t Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,200      x -175,90000 = -35,18000

Subtotal: -35,18000 -35,18000

COST DIRECTE -35,18000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % -4,00700

COST EXECUCIÓ MATERIAL -39,18700

P-191 I2RA6770 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6770 t Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,035      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P-192 I2RA6890 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 14,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6890 t Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,190      x 68,41000 = 12,99790

Subtotal: 12,99790 12,99790



Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 12,99790
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,48046

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,47836

P-193 I2RA6960 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6960 t Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,040      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P-194 I2RA7580 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 23,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7580 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,170      x 122,45000 = 20,81650

Subtotal: 20,81650 20,81650

COST DIRECTE 20,81650
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 2,37100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,18750

P-195 I2RA8E00 kg Deposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA8E00 kg Deposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 0,29000 0,29000
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COST DIRECTE 0,29000
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 0,03303

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,32303

P-196 K831515P m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb plaqueta ceràmica de
cara vista de 290x50 mm, col·locada amb morter de
ciment 1:4 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

Rend.: 1,000 58,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,376 /R x 23,17000 = 8,71192

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,750 /R x 27,76000 = 20,82000

Subtotal: 29,53192 29,53192

Materials

B05A2202 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, blanca

0,510      x 0,90000 = 0,45900

B0F42252 u Plaqueta d'elaboració mecànica de 290x50x30 mm,
de cara vista, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

57,0045      x 0,37000 = 21,09167

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0179      x 103,14000 = 1,84621

Subtotal: 23,39688 23,39688

COST DIRECTE 52,92880
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 6,02859

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,95739

P-197 P21GH-HCWU u Desmuntatge per a substitució d'armari mural
metàl·lic o de material sintètic, de mides
300x300x250 mm com a màxim, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 15,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 24,61000 = 6,15250

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250

Subtotal: 13,32500 13,32500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19988

COST DIRECTE 13,52488
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,54048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,06536

P-198 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Rend.: 1,000 33,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 23,96000 = 4,79200

Subtotal: 4,79200 4,79200

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 52,25000 = 3,13500

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 5,36000 = 1,07200

Subtotal: 4,20700 4,20700

Materials

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 1,150      x 18,24000 = 20,97600

Subtotal: 20,97600 20,97600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07188

COST DIRECTE 30,04688
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 3,42234

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,46922

P-199 P930-I2FP m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge
manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 110,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 23,17000 = 10,42650

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 27,76000 = 4,16400

Subtotal: 14,59050 14,59050

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,67000 = 0,70050

Subtotal: 0,70050 0,70050

Materials

B069-2A9J m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm

1,050      x 79,80000 = 83,79000

Subtotal: 83,79000 83,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21886

COST DIRECTE 99,29986
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 11,31025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,61011

P-200 P9F3-W55S m2 Paviment de peça rectangular de formigó doble capa,
gris, de 10x20 cm i 6 cm de gruix, preu alt, per a
paviment, col·locats amb morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 27,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B9F3-VENT m2 Peça rectangular de formigó doble capa, gris, de
10x20 cm i 6 cm de gruix, preu alt, per a paviment

1,020      x 16,35000 = 16,67700

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 153,33308 = 7,72799
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Subtotal: 24,40499 24,40499

COST DIRECTE 24,40499
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 2,77973

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,18472

P-201 P9K5-HCJJ m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de
resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a
dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa
d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una
dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum,
neteja del ferm inclosa

Rend.: 1,000 14,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,360 /R x 23,96000 = 8,62560

Subtotal: 8,62560 8,62560

Materials

B896-H59B kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a
tractament superficial de paviments

0,600      x 6,42000 = 3,85200

Subtotal: 3,85200 3,85200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21564

COST DIRECTE 12,69324
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 1,44576

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,13900

P-202 PDK4-MIOB u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no
estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 5 u

Rend.: 1,000 413,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,9244 /R x 23,17000 = 90,92835

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,9622 /R x 27,76000 = 54,47067

Subtotal: 145,39902 145,39902

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,9811 /R x 55,10000 = 54,05861

Subtotal: 54,05861 54,05861

Materials

BDK2-1KND u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 158,48000 = 158,48000

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm

0,1323      x 80,68000 = 10,67396
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Subtotal: 169,15396 169,15396

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,18099

COST DIRECTE 370,79258
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 42,23327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 413,02585

P-203 PN12-DPKS u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 194,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,430 /R x 28,69000 = 41,02670

Subtotal: 41,02670 41,02670

Materials

BN12-0XFN u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 132,83000 = 132,83000

Subtotal: 132,83000 132,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61540

COST DIRECTE 174,47210
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 19,87237

COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,34447

P-204 PPA00001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

Rend.: 1,000 18.244,58 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-205 PPA0U002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per treball
necessari per realitzar l'Inventari General Sistemàtic
segons criteris de la Generalitat de Catalunya, a la
carretera C-14 del PK 74+620 al 101+349 (longitud
27010metres).

Rend.: 1,000 5.202,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-206 SE21S010 m Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques
de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de
cables subterranis segons normativa de la companyia
de distribució elèctrica.

Rend.: 1,000 2,56 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-207 SE21S020 m Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de
cinta de plàstic de senyalització de presència de
conductors elèctrics subterranis segons normativa de
la companyia de distribució elèctrica.

Rend.: 1,000 0,46 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-208 SE32S040 u Pal de formigó 9/800. Inclòs subministrament,
transport, tub pvc PG-13, excavació en qualsevol
tipus de terreny, formigonat, armat i hissat.

Rend.: 1,000 1.152,14 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-209 SE51S016 m Subministrament i instal·lació de tub corbable
corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions subterrànies, inclosa part
proporcional d'accessoris.

Rend.: 1,000 4,79 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-210 SE51S020 m Subministrament i instal·lació de tub corbable
corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions subterrànies, inclosa part
proporcional d'accessoris.

Rend.: 1,000 7,37 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-211 SEA1S080 m Subministrament i estesa per tubular de serveis
afectats de línia soterrada de conductor RV
3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris.

Rend.: 1,000 15,20 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-212 SEA6S010 u Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió,
en suport o façana, inclòs el subministrament de tub
de protecció, caputxó, resines, abraçadores, suports
de cables i empalmament de conductors fins a secció
RZ 3x150/80mm2 0,6/1kV amb RV
3x1x240+1x150mm2 0,6/1kV, muntada.

Rend.: 1,000 363,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-213 SEB1S110 m Subministrament i instal.lació de línia soterrada RHZ1
3x1x240mm2 Al 18/30 kVcol.locada en tub, inclòs
accessoris.

Rend.: 1,000 33,43 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-214 SEZ1TRCM u Assaig de circuit tripolar de mitja tensió nou
mitjançant laboratori mòbil, segons normativa endesa.

Rend.: 1,000 539,76 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-215 ST22S101 u Construcció de cambra de registre tipus GBR-C
completa, interceptant canalització existent i en
presència de cables en serveis, formada per formigó
armat, bustia, marc i tapa, embornal i passatubs.
Totalment acabada. Executada segons norma de la
companyia.

Rend.: 0,800 5.281,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 32,000 /R x 27,76000 = 1.110,40000

A0140000 h Manobre 40,000 /R x 23,17000 = 1.158,50000

Subtotal: 2.268,90000 2.268,90000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 8,000 /R x 47,96000 = 479,60000

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,89000 = 2,36250

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 18,21000 = 22,76250

Subtotal: 504,72500 504,72500

Materials

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

542,610      x 1,23000 = 667,41030

B44ZU021 kg Acer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a
mida i treballat a taller i galvanitzat en calent

2,710      x 2,30000 = 6,23300

BDKZU100 u Bastiment i tapa de fosa dúctil per a pericó de serveis
de telefonia de diàmetre 72.5cm, segons normativa
de companyia.

1,000      x 547,15000 = 547,15000

B0DZA000 l Desencofrant 18,820      x 2,43000 = 45,73260

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

5,537      x 87,76000 = 485,92712

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 40,370      x 1,65000 = 66,61050

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,1785      x 79,53000 = 14,19611

B0D7UC01 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
5 usos

18,820      x 4,38000 = 82,43160

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 121,000      x 0,43000 = 52,03000

Subtotal: 1.967,72123 1.967,72123

COST DIRECTE 4.741,34623
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 540,03934

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.281,38557

P-216 ST22S240 u Cambra de registre tipus GLR construida in situ, de
dimensions exteriors totals 3,45x2,05,2,7m, formada
per formigó HM-20/P/20/I en solera de 15 cm de
gruix, HA-25/P/2o/I en paredes de 20/25cm i sostre
de 20cm de gruix, coberta i tapa metàl.lica, formació
de pouet, cercat amb perfil metàl.lic L40x4mm en
solera per a recollida d'aigües, bústia prefabricada de
formigó de 20cm d'altura per a increment de coll, dos
finestres de 45x90cm per a entrada de conductes,
quatre regletes i dos ganxos de tir, inclòs excavació,
10cm de formigó de neteja, emborcadura de
conductes, reebert lateral de terres procedents de la
pròpia exxcavació i transport de terres sobrants a
abocador, executada segons plec de prescripcions
tècniques particulars de l'obra.

Rend.: 1,000 6.600,14 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-217 ST23S106 u Subministrament i col·locació de pericó de registre
prefabricat de formigó tipus DM per a serveis de
telefonia, inclòs marc i tapa, segons norma de la
companyia.

Rend.: 1,000 661,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 110

PARTIDES D'OBRA

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 23,17000 = 20,85300

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 27,76000 = 9,71600

Subtotal: 30,56900 30,56900

Maquinària

C1503U20 h Camió grua de 10 t 1,000 /R x 55,65000 = 55,65000

Subtotal: 55,65000 55,65000

Materials

BDK1U106 u Pericó prefabricat de formigó tipus DM per a serveis
de telefonia, segons norma de companyia.

1,000      x 507,27000 = 507,27000

Subtotal: 507,27000 507,27000

COST DIRECTE 593,48900
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 67,59840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 661,08740

P-218 ST23S204 u Bastiment i tapa de formigó, de resistencia B-125
segons UNE-EN 124, per a pericó de telefonia tipus
DM, col.locat amb morter.

Rend.: 1,000 351,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 23,17000 = 10,42650

A0121000 h Oficial 1a 0,450 /R x 27,76000 = 12,49200

Subtotal: 22,91850 22,91850

Materials

BDKZS204 u Bastiment i tapa de formigó, de resistència B-125
segons UNE-EN 124,  per pericó de serveis de
telefonia tipus DM, segons normativa de companyia..

1,000      x 292,30000 = 292,30000

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,006      x 120,04000 = 0,72024

Subtotal: 293,02024 293,02024

COST DIRECTE 315,93874
DESPESES INDIRECTES 11,39 % 35,98542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 351,92416

P-219 ST24S110 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de
110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 12 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de
gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part
proporcional d'accessoris.

Rend.: 1,000 3,97 €

______________________________________________________________________________________________________________
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1. Pressupost pel coneixement de l’administració 

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració es desglossa com segueix: 

 

- Pressupost d’Execució per Contracta. 

- Expropiacions 

 

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ (Euros) 
Pressupost d'Execució Material 459.924,55 € 
  
Despeses Generals (13%)  59.790,19 € 
Benefici Industrial (6%)  27.595,47 € 
  
Subtotal 547.310,21 € 
  
I.V.A. (21%) 114.935,14 € 
  
Pressupost d'Execució per Contracta 662.245,35 € 
  
Expropiacions 977,20 € 
  
TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 
L'ADMINISTRACIÓ. 663.222,55 € 

 

El pressupost d’execució per contracta (IVA inclòs) puja a la quantitat de SIS-

CENTS SEIXANTA-DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB 

TRENTA-CINC CÈNTIMS (662.245,35€). 

El pressupost pel coneixement de l’Administració puja a la quantitat de SIS-

CENTS SEIXANTA-TRES MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB 

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (663.222,55€). 
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Nº NOM Nº FULL

1 Plànol de situació i índex 1
2 Emplaçament 1
3 Planta situació actual 1
4 Plànol d'ordenació urbanística

4.A   Classificació 1
4.B   Qualificació 1
5 Planta general

5.A   Cartografia 1
5.B   Ortofoto 1
6 Treballs previs i enderrocs 1
7 Traçat

7.A   Planta 1
7.B   Perfil longitudinal 6
7.C   Perfils transversals 6
8 Seccions tipus 4
9 Xarxa clavegueram

9.A   Planta general 1
9.B   Detalls 1
10 Senyalització

10.A   Planta general 1
10.B   Planta detall 1
10.C   Detalls 4
11 Instal.lacions

11.A   Enllumenat 1
11.B   Semaforització 1
11.C   Detalls 7
12 Jardineria i acabats 1
13 Serveis afectats

13.A   Serveis afectats existents 1
13.B   Serveis afectats reposició

13.B.1    Reposició Electricitat 2
13.B.2    Reposició Aigua Potable 2
13.B.3    Reposició Telefònica 2
13.C    Compatibilitat reposició serveis 1
13.D    Detalls 6
14 Expropiacions 1
15 Mur 1
16 Titularitats i catàlegs

16.A   Actuals 1
16.B   Futures 1
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Direcció General
d'Infraestructures de Mobilitat

Departament de Territori
Generalitat de Catalunya

LLEGENDA

REPOSICIÓ DE LA ZONA ENJARDINADA:

ESTESA DE GRAVES i LÀMINA IMPERMEABLE ANTIGERMINACIÓ

- ESTESA DE 1m DE TERRA VEGETAL.
- REPOSICIÓ DE PALMACIES.
- REPOSICIÓ DE CUPRESSUS.
- REPOSICIÓ DE ARBUSTS DE PORT MITJ i BAIX.
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1 ASPECTES GENERALS 
 
1.1 Objecte, abast i disposicions generals 
 
1.1.1 Objecte  
 
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte estructurar l'organització 
general de l'obra, fixar les característiques dels materials a emprar, establir les condicions que 
ha de complir el procés d'execució de l'obra i, per últim, organitzar el mode i manera en què 
s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
 
En tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’entendrà que el 
seu contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols en tant que no s’oposin a 
l’establert a les condicions que figuren al Contracte signat per infraestructures.cat amb el 
Contractista adjudicatari de les obres, en endavant Contracte d’execució, el contingut del qual 
en la seva totalitat és d’obligat compliment per a l’execució de l’obra. 
 
1.1.2 Àmbit d’aplicació  
 
El present Plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del Projecte 
constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al 
PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021. 
 
1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables  
 
Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries o complementàries de les disposicions 
contingudes en aquest Plec, les disposicions contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals d’infraestructures.cat, en endavant PGI-10, sempre que no modifiquin ni s’oposin a 
allò que en aquest Plec s’especifica. 
 
El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 
índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, d’ajuntaments i d'altres 
organismes competents, que tinguin aplicació als treballs que s'han de fer, quedant a decisió 
de la Direcció d’Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa 
aquest Plec. 
 
En particular, el Contractista prendrà totes les mesures necessàries per al compliment de la 
legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat laboral, d’emmagatzematge i de 
transport, en tots aquells materials o unitats respecte als quals al PGI-10 s’inclou aquesta 
condició. 
 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 
(DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de 
determinats productes utilitzats en la construcció. 
 
Tots aquests documents obligaran d’acord amb la seva redacció original i amb les 
modificacions posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el 
termini de les obres d'aquest Projecte. 
 
El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, 
entorn i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte 

d’execució. En particular, haurà de complir tota la normativa mediambiental que sigui 
d’aplicació a la zona de les obres i, en cas que s’hagin previst al Contracte d’execució, el Pla 
d’Assegurament de la Qualitat i el Pla de Medi Ambient (PAQMA), que una vegada per la 
Direcció d’Obra i acceptats per infraestructures.cat, formaran part dels documents 
contractuals de l’obra. 
 
En compliment del RD 105/2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició, el Contractista redactarà el Pla de Gestió de Residus que, una vegada 
aprovat per la Direcció d’Obra i acceptat per infraestructures.cat, formarà part dels 
documents contractuals de l’obra. En cas que el Contracte d’execució prevegi la redacció del 
PAQMA, aquest Pla de Gestió de Residus s’inclourà en el mateix. 
 
1.2 Descripció de les obres 
 
1.2.1 Descripció general de l’obra  
 
Les obres projectades tenen per objecte: 
 

La definició i valoració de les obres corresponents al Projecte constructiu. Millora puntual. 
Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. 
Clau: PC-CPL-22021. 
 
Actualment la carretera C-14 en el tram de projecte, és una carretera convencional 1+1. 
La intersecció amb la carretera LV-3025 és una intersecció “T” amb illots pavimentats i 
sense carrils de canvi de velocitat, ni falques d’acceleració ni desacceleració. L’Ordre 
d’Estudi preveu la construcció d’una nova rotonda per millorar els moviments en aquesta 
intersecció d’ambdós carreteres i del carrer Control, així com millorar la seguretat viària de 
la cruïlla. 
 
Es defineix una rotonda urbana de diàmetre exterior de 32m (eix-1), amb una calçada 
anular de 8 m d’amplària i voral exterior d’0,5m. La rotonda està el més centrada possible 
a la carretera C-14. 
 

 
1.2.2 Obres preparatòries i esplanacions  
 
Totes les obres venen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò 
que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques 
Particulars i a les ordres i instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 
 
Les obres preparatòries i d'esplanació comprenen: 
 
-Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències topogràfiques. 
 
-L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de l’expropiació, fins i tot 
la tala d'arbres i l'extracció de soques. 
 
-L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació. 
 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot 
la senyalització provisional necessària, segons indicació de la Direcció d’Obra. 
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-El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada de la carretera. Aquestes obres 
inclouen tots els desmunts a la traça o préstecs autoritzats, transport dels materials utilitzables 
al seu lloc d’utilització i d’aquells que no ho són a abocador, preparació de la superfície 
d'assentament, formació de rebliments, acabats i allisada de talussos i construcció de 
l'esplanada. 
 
-Totes les operacions que siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i 
amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
 
-Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 
La formació de l’esplanada depèn del tipus de sòl de l’explanació o de l’obra de terra 
subjacent, i de les característiques i gruixos dels materials disponibles. Per poder assignar als 
sòls de l’explanació o de l’obra de terra subjacent una determinada classificació hauran de 
tenir un gruix mínim de 1 m del material classificat; en cas contrari, s’assignarà la classificació 
immediatament inferior. 
Degut a que pràcticament tota l’actuació es troba en zona ja pavimentada no serà necessari 
determinar la classificació de l’esplanada existent. Si puntualment fos necessari, s’ha 
determinat que l’esplanada existent es pot classificar  com a sòl tolerable (0). En aquest cas, 
tal i com s’indica la Norma 6.1.-IC Secciones de Firme, per la formació d’esplanada tipus E2 
disposarem de 75 cm de sòl seleccionat tipus 2. 
 
1.2.3 Drenatge  
 
Totes les obres de drenatge venen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran 
d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions 
Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 
 
Les obres de drenatge comprenen: 
 
-Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències topogràfiques. 
 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot 
la senyalització provisional necessària, segons indicacions de la Direcció d’Obra. 
 
-Construcció de totes les obres de la xarxa de clavegueram definides al Projecte. 
 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i 
amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
 
-Neteja i retirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 
 
-Totes les obres necessàries per assegurar el correcte drenatge provisional de les aigües 
interceptades mentre es realitza l'obra definitiva. 
 
Pel que fa al drenatge es preveu la construcció dels següents elements: 
 
- Embornals de captació. 
- Colꞏlectors 
 

 
1.2.4 Afermats i paviments 
 
Totes les obres de ferm venen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord 
amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions 
Tècniques Particulars, i a les ordres i instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 
 
Les obres d’afermats i paviments comprenen: 
 
-Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències topogràfiques. 
 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot 
la senyalització provisional necessària, segons indicacions de la Direcció d’Obra. 
 
-Construcció de totes les capes de ferm definides al Projecte. 
 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i 
amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
 
-Neteja i retirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 
 
Les seccions estructurals del ferm considerades en aquest Projecte es descriuen a 
continuació: 
 
Rotonda  i carretera C-14 
 
El ferm és de tipus flexible i constituït per les capes següents: 
 
- Esplanada millorada:   75 cm de sòl seleccionat tipus 2. 
- Base granular:   25 cm de tot-ú artificial. 
- Reg d’emprimació:   ECI  amb dotació 1,20 kg/m2. 
- Capa bituminosa en base:   12 cm de AC 22 BASE B50/70 G. 
- Reg d’adherència:   Emulsió termoadherent tipus ECR-1d dotació 0,6 kg/m2. 
- Capa bituminosa intermèdia:    7 cm de AC 22 BIN B50/70 S. 
- Reg d’adherència:   Emulsió termoadherent tipus ECR-1d dotació 0,6 kg/m2. 
- Capa bituminosa de trànsit:    6 cm de AC 16 SURF B50/70 S. 

 
En la zona de la rotonda, els illots resultants es construiran amb: 
Illots interior rotonda i gorgera 

 
-  Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó. 
- Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix. 
- Vorada de 8 x 20 cm tipus P-1 ó P-2 de peces prefabricades de formigó, en delimitació 

gorgera. 
- 2,0metres d’amplada, pavimentada amb 15cm de formigó (amb superfície impresa tipus 

panot) H-300 amb malla de 8mm de 15x15cm sobre 35cm de tot-ú artificial. 
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Illots deflectors 
- Els illots deflectors dels carrils d’entrada/ sortida de la rotonda es delimitaran mitjançant 

vorada prefabricada de formigó, del tipus “americà”. Aquesta vorada anirà pintada de 
forma alterna amb blanc (RAL 9016) i vermell (RAL3020). 

- L’interior dels illots es pavimenta amb una llosa de formigó en massa tipus HM-20, de 
15 cm de gruix per facilitar el seu manteniment, i acabat amb pintura de color verd 
(RAL 6016).  

 
Com a mesura d’integració mediambiental es contempla el replè de la illeta central amb terra 
vegetal procedent de la pròpia obra, i posterior estesa de pedres petites i malla antigerminació. 
 
LV-3025 
 
El ferm és de tipus flexible i constituït per les capes següents: 
 
- Base granular:   35 cm de tot-ú artificial. 
- Reg d’emprimació:   emulsió bituminosa tipus C50BF5 IMP 
- Capa bituminosa en base:   9 cm de AC 22 BIN B50/70 S. 
- Reg d’adherència:   Emulsió termoadherent tipus ECR-1d dotació 0,6 kg/m2. 
- Capa bituminosa de trànsit:    6 cm de AC 16 SURF B50/70 S. 

 
C. del Control 
El ferm és de tipus flexible i constituït per les capes següents: 
 
- Base granular:   25 cm de tot-ú artificial. 
- Reg d’emprimació:   emulsió bituminosa tipus C50BF5 IMP 
- Capa bituminosa de trànsit:    5 cm de AC 16 SURF B50/70 S. 

 
 
1.2.5 Senyalització i seguretat vial  
 
Totes les obres de senyalització i seguretat vial venen definides al document núm. 2, Plànols, i 
s'executaran d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes 
Prescripcions Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 
 
La senyalització i la seguretat vial comprenen els següents grups d’obres: 
 
-Senyalització vertical de tot tipus. 
 
-Senyalització horitzontal. 
 
L’execució de la senyalització vertical comprèn les següents operacions: 
 
-Replanteig de la ubicació de tots els senyals verticals. 
 
-Subministrament dels materials. 
 
-Execució dels fonaments. 

 
-Instalꞏlació dels elements de sosteniment dels senyals. 
 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot 
la senyalització provisional necessària, segons indicacions de la Direcció d’Obra. 
 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i 
amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 
 
Els diferents tipus i característiques de la senyalització vertical considerats en aquest Projecte 
són els següents: 
 

1. Senyals d’advertència de perill 

 P-4. Intersecció amb circulació giratòria 
2. Senyals de reglamentació 

 Senyals de prioritat 
o R-1. Cediu el pas 

 Senyals de prohibició o restricció 
o R-101. Prohibit el pas 
o R-305. Avançament prohibit 
o R-302: prohibit girar a la dreta 

 Senyals d’obligació 
o R-401a. Pas obligatori 
o R-402. Intersecció de sentit giratori obligatori 

3. Senyals d’indicació 

 Senyals d’orientació – presenyalització  
o S-200. Presenyalització de rotonda 

 Senyals d’orientació – direcció 
o S-300. Poblacions d’un itinerari per carretera convencional 

 Panells complementaris 
o S-800. Distància a l’inici del perill 

 
L’execució de la senyalització horitzontal comprèn les següents operacions: 
 
-Replanteig i premarcatge de tota la senyalització horitzontal. 
 
-Subministrament i aplicació dels diferents materials a utilitzar. 
 
-Neteja de la superfície a pintar. 
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-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot 
la senyalització provisional necessària, segons indicacions de la Direcció d’Obra. 
 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i 
amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 
 
Els diferents tipus i característiques de la senyalització horitzontal considerats en aquest 
Projecte són els següents: 
 

1. Marques longitudinals continues 

 M – 2.2. Marca de prohibició d’avançament en calçada de dos carrils i doble 
sentit de circulació 

 M – 2.6. Marca per a Vora de calçada en via amb VMÁX ≤ 100 km/h. 
2. Marques transversals 

 M – 4.2.  Línia de cediu el pas  

 M – 4.1: Línia de detenció 
3. Inscripcions 

 M – 6.5. Cediu el pas. 
4. Altres marques: 

- M – 7.2a. Zebrat en via amb VMÁX ≤ 60 km/h i circulació en doble sentit. 
 
L’execució de l’abalisament comprèn les següents operacions: 
 
-Replanteig dels diferents elements d’abalisament contemplats en el Projecte. 
 
-Subministrament i colꞏlocació dels diferents materials a utilitzar. 
 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot 
la senyalització provisional necessària, segons indicacions de la Direcció d’Obra. 
 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i 
amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 
 
Els diferents elements i característiques d’abalisament considerats en aquest Projecte són els 
següents: 
 

- Pintat de les vorades dels illots amb pintura blanca i vermella. 
- Pintat de l’interior dels illots amb pintura de color verd (RAL 6016). 

 
1.2.6 Obres complementàries  
 
Totes les obres complementàries venen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran 
d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions 
Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 

 
Les obres complementàries previstes en projecte consisteixen en la instalꞏlació d’ilꞏluminació a 
la rotonda i la instalꞏlació de captació solar (plaques fotovoltaiques). 
 
A més del que s’ha esmentat anteriorment, l’execució de les obres complementàries comprèn 
les següents operacions: 
 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot 
la senyalització provisional necessària, segons indicacions de la Direcció d’Obra. 
 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i 
amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 
 
 
1.2.7 Reposicions  
 
Totes les obres de reposició venen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran 
d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions 
Tècniques Particulars, i a les ordres i instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 
 
Les reposicions que es portaran a terme seran les següents: 
 

- Reposició de la xarxa enllumenat. 
- Reposició xarxa de telefònica. 
- Reposició xarxa elèctrica. 
- Reposició xarxa aigua potable. 

 
A més del que s’ha esmentat anteriorment, l’execució de les obres de reposició comprèn les 
següents operacions: 
 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot 
la senyalització provisional necessària, segons indicacions de la Direcció d’Obra. 
 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i 
amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 
 
1.3 Direcció d’Obra 
 
La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del Projecte, així com de les 
que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per infraestructures.cat, estarà 
a càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. 
Infraestructures.cat participarà en la Direcció d'Obra en la mesura que ho cregui convenient. 
 
Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció 
d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles 
previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 
 
Seran base per al treball de la Direcció d’Obra allò disposat al Contracte d’execució i al 
contracte signat entre infraestructures.cat i la Direcció d’Obra, i en particular: 
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-Els Plànols del projecte. 
-El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
-Els Quadres de Preus. 
-El preu i termini d'execució contractats. 
-El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat per infraestructures.cat. 
-Les modificacions d'obra establertes per infraestructures.cat. 
 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries, que 
d'acord amb allò que estableix el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, li siguin 
dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent 
a les operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de 
les obres. 
 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o 
altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització 
de les expressades funcions. Aquestes normatives seran d'obligat compliment per al 
Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per 
infraestructures.cat. 
 
El Contractista designarà formalment, d’acord amb l’Article 101.4 del PGI-10, les persones de 
la seva organització que estiguin capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra 
les diferents matèries objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de 
responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i 
facultades per a decidir sobre els temes que es consideri necessari tractar per part de la 
Direcció d'Obra, i per a elaborar la documentació formal de constància, conformitat o 
objeccions. 
 
La Direcció d'Obra podrà aturar qualsevol dels treballs en curs de la realització que, segons el 
seu criteri, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació 
definitòria de les obres. 
 
 
1.4 Desenvolupament de les obres 
 
1.4.1 Replanteig: Acta de Comprovació del Replanteig  
 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 
d'Obra, procedirà a la comprovació de les bases de replanteig i els punts fixos de referència 
que constin als documents del Projecte, aixecant-se un Acta dels resultats. 
 
A partir de la comprovació del replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris 
per a l’execució de les obres seran realitzats per compte i risc del Contractista. El Contractista 
no podrà iniciar l’execució de cap obra o part d’ella sense haver obtingut de la Direcció d’Obra 
la corresponent aprovació del replanteig. 
 
L’aprovació per part de la Direcció d’Obra de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no 
allibera aquest de la responsabilitat en l’execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin 
els errors de replanteig del Contractista hauran de ser solucionats a càrrec d’aquest en la 
forma que indiqui la Direcció d’Obra. 
 
El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparells i equips de topografia, 
personal tècnic especialitzat i mà d’obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs i 

materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els mitjans materials i de 
personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d’exactitud dels treballs 
topogràfics que requereixi cadascuna de les fases de replanteig d’acord amb les 
característiques de l’obra. 
 
A les comprovacions de replanteig que la Direcció d’Obra efectuï, el Contractista evitarà que 
els treballs d’execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i, 
quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a 
cap indemnització. 
 
El Contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarelꞏles i bastides 
necessàries per a la realització de tots els replanteigs, tant, els efectuats per ell mateix com 
per la Direcció d’Obra per a les comprovacions dels replanteigs i per a la materialització dels 
punts topogràfics esmentats anteriorment. 
 
El Contractista serà responsable de la conservació, durant el temps de vigència del contracte, 
de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellats, havent de reposar 
al seu càrrec els que per necessitat d’execució de les obres o per deteriorament haguessin 
estat moguts o eliminats, la qual cosa comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, i aquesta 
donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 
 
Es compliran les condicions establertes als Articles 103.2 i 104.1 del PGI-10. 
1.4.2 Plànols d’obra  
 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona 
i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats 
d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les 
disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, 
els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els 
reglaments vigents. Aquests plànols s’hauran de formular amb suficient anticipació, que fixarà 
la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a la qual es 
refereixen, i hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment assenyalarà al 
Contractista el format i disposició en què ha d'establir-los. En formular aquests plànols es 
justificaran adequadament les disposicions adoptades. 
 
Es compliran les condicions establertes a l’Article 102.2 del PGI-10. 
 
 
1.4.3 Programa de treballs  
 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de 
treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per la Direcció d’Obra al temps i en 
raó del Contracte d’execució. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions 
d’infraestructures.cat. 
 
Es compliran les condicions establertes en l’Article 103.3 del PGI-10. 
 
 
1.4.4 Control de qualitat  
 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 
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Es compliran les condicions establertes a l’Article 104.3 del PGI-10.  
 
 
1.4.5 Mitjans del Contractista per a l’execució dels treballs  
 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 
 
Constitueix obligació del Contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 
desmuntatge, demolició i enretirada de l’obra de totes les instalꞏlacions auxiliars d’obra i de 
totes les obres auxiliars necessàries per l’execució de l’obra. 
 
Es compliran les condicions establertes a l’Article 104.2 del PGI-10. 
1.4.6 Informació a preparar pel Contractista  
 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra 
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats 
d’acord amb el que figura al Contracte d’execució. 
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindran 
fixades per la Direcció d'Obra. 
 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que existia abans del inici de les obres, així com de la 
definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 
 
Aquest darrer punt, haurà de ser, addicionalment, degudament comprovat i avalat per la 
Direcció d'Obra prèviament a la seva ocultació. 
 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 
redactar per la Direcció d'Obra, amb la colꞏlaboració del Contractista que aquesta cregui 
convenient. 
 
Infraestructures.cat no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les quals no 
existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret que qualsevol 
despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les esmentades obres, sigui 
a càrrec del Contractista. 
 
 
1.4.7 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres  
 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de 
vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A 
tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics 
amb competència i jurisdicció sobre el trànsit. 
 
Totes les vies de comunicació i les instalꞏlacions auxiliars per transport, tals com carreteres, 
camins, sendes, passarelꞏles, plànols inclinats i muntacàrregues per a l’accés de persones, 
transport de materials a l’obra, etc., seran de compte i risc del Contractista, excepte les que 
estiguin contemplades i valorades en algun document contractual. 
 

Aquestes vies de comunicació i instalꞏlacions auxiliars seran gestionades, projectades, 
construïdes, conservades i mantingudes, així com demolides, desmuntades, enretirades, 
abandonades o lliurades per a usos posteriors per compte i risc del Contractista. 
 
Infraestructures.cat es reserva el dret que aquelles carreteres, camins, sendes i 
infraestructures d’obra civil i/o instalꞏlacions auxiliars de transport, que la Direcció d’Obra 
consideri d’utilitat per a l’explotació de l’obra definitiva o per altres fins, siguin lliurats pel 
Contractista a l’acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el Contractista 
hagi de percebre cap abonament, així com el que puguin ser utilitzades gratuïtament per si 
mateix o per altres contractistes per a la realització de qualsevol treball que 
infraestructures.cat consideri adient. 
 
Es compliran les condicions establertes als Articles 104.8 i 104.9 del PGI-10. 
 
 
1.4.8 Seguretat i salut al treball  
 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 
 
1.4.9 Afeccions al mediambient  
 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 
 
 
1.4.10 Abocadors 
 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 
 
 
1.4.11 Execució de les obres no especificades en aquest Plec  
 
L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions de les quals no 
figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò 
especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni la 
Direcció d’Obra, dins de la bona pràctica per a obres similars 
 
1.4.12 Recepció i liquidació de les obres  
 
Serà d’aplicació allò esmentat al Contracte d’execució. 
 
1.4.13 Termini de garantia  
 
Serà d’aplicació allò esmentat al Contracte d’execució. 
 
 
1.5 Amidament i abonament 
 
1.5.1  Amidament  
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució i en aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 
 
Es compliran les condicions establertes a l’Article 106.2.5 del PGI-10. 
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1.5.2 Abonament de les obres 
1.5.2.1 Preus unitaris  
 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució i en aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació 
exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent el contractista reclamar modificació de 
preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o 
omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
 
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la 
Memòria, s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà 
d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus 
d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, 
proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent 
argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un 
document merament informatiu. 
 
Replanteig. 
 
Tots els replanteigs que facin falta per tal d’assegurar la correcta execució de les unitats d’obra 
es consideraran inclosos als preus corresponents i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 

 
Transports. 
 
Tots els transports interns i externs, les càrregues i descàrregues necessàries (inclòs els 
produïts per aplecs) del material de tot tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o 
transportar a l’abocador estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no seran 
objecte d’abonament independent. 
 
Els preus d’excavació i terraplè inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, si 
s’escau, i tots els seus transports, càrregues i descàrregues, així com la restitució dels terrenys 
d’abassegament a la seva situació inicial.  
 
Tots els desplaçaments de maquinària es consideraran inclosos en els preus unitaris, 
expressament els necessaris per a la realització de les diverses fases d’obra i els necessaris 
per a la posada en servei dels desviaments de trànsit. 
 
Tots els accessos als talls de treball en ús des de carreteres en servei, estaran en perfecte 
estat de trànsit i disposaran de senyalista o senyalistes degudament formats, considerant-se 
tot inclòs en els preus unitaris i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
 
Desviaments de trànsit. 
 
L’obra es desenvolupa total o parcialment en carreteres en servei. Aquest fet implicarà que, en 
funció de les condicions dels permisos que aconsegueixi de les administracions competents en 
cada cas, algunes activitats s’hauran d’executar en horari nocturn i/o amb talls de trànsit, i que 
les feines que pugui dur a terme en horari diürn es duran a terme amb circulació de trànsit, 
sigui amb o sense restriccions del mateix.  

 
Tanmateix les condicions de restitució de la via que són habituals en els requisits dels 
permisos de les administracions competents en relació als trams per on s’han de desenvolupar 
els desviaments de trànsit.  
 
Per tant, els sobrecostos que es puguin derivar d’aquestes limitacions, condicionants i 
requisits, hauran estat tinguts en consideració en els preus unitaris de la seva oferta, i no 
donaran lloc a cap increment de l’import de la certificació. 
 
Igualment, l’enllumenat i altres mitjans necessaris per al desenvolupament de les activitats 
esmentades al paràgraf anterior es consideraran mitjans auxiliars i, per tant, inclosos en els 
preus unitaris. 
 
Els desviaments de trànsit hauran de ser muntats, mantinguts i desmuntats per equips, propis 
o externs, amb experiència contrastada. 
 
 Defenses. 
 
Tots els elements dels sistemes de contenció de vehicles, inclosos els ampits dels ponts i 
estructures, compliran la normativa vigent de recomanacions sobre sistemes de contenció de 
vehicles, en particular en allò referent a la seva homologació (marcatge CE, quan s’escaigui), 
la qual cosa haurà de ser tinguda en consideració en els preus unitaris ofertats, ja que no 
donarà lloc a cap increment de l’import de la certificació.  
 
Neteja. 
 
Al finalitzar l’obra, es realitzarà una neteja acurada que es considerarà inclosa en els preus 
unitaris i per tant no serà objecte d’abonament independent. 
 
Partides alçades a justificar. 
 
Per l’abonament de factures relatives a les Partides Alçades a Justificar, és considerarà 
l’import corresponent de la factura, presentada i aprovada per la Direcció d’Obra, exclòs l’IVA 
com a import d’Execució Material. Aquestes actuacions i corresponents factures, hauran 
d’estar autoritzades per Infraestructures.cat. També poden valorar-se les unitats amb preus 
del quadre de preus núm. 1. 
 
Control de qualitat. 
 
Els preus unitaris inclouen tots els treballs de senyalització i ajuts amb maquinària necessaris 
per a l’execució de les tasques de control de qualitat per part del laboratori homologat, i fins a 
la recepció de l’obra. 
 
 
 
Gestió de residus. 
 
El pressupost del projecte inclou preus unitaris que inclouen la gestió de residus. En aquests 
casos, el preu unitari s’ha de considerar que inclou la selecció, el transport, la gestió, la 
deposició, cànon i qualsevol despesa associada la gestió del residu que generi l’activitat.  
 
Per tant, els residus d’aquestes activitats no donaran lloc a cap abonament addicional per 
aplicació dels preus inclosos en el capítol de “Gestió de Residus”. 
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1.5.2.2  Altres despeses per compte del Contractista  
 
Seran per compte del Contractista totes les despeses esmentades en el Contracte d’execució. 
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2 MATERIALS BÀSICS 
 
 
2.1 Generalitats 
 
Es tindrà en compte tot el prescrit a la Part 2 del PGI-10. 
 
 
2.2 Metalls 
 
2.2.1 Barres corrugades per a formigó estructural 
 
No s’ha previst la utilització de barres corrugades per a formigó estructural. 
 
 
2.2.2 Malles electrosoldades 
 
No s’ha previst la utilització de malles electrosoldades. 
 
2.2.3 Filferros per a formigó pretesat 
 
No s’ha previst la utilització de formigó pretensat ‘in situ’. 
 
2.2.4 Cordons per a formigó pretesat 
 
2.2.4.1 Cordons de dos (2) o tres (3) filferros per a formigó pretesat 
 
No s’ha previst la utilització de formigó pretensat ‘in situ’. 
 
2.2.4.2 Cordons de set (7) filferros per a formigó pretesat 
 
No s’ha previst la utilització de formigó pretensat ‘in situ’. 
 
2.2.5 Tendons per a formigó pretesat 
 
No s’ha previst la utilització de formigó pretensat ‘in situ’. 
 
2.2.6 Barres de pretesat 
 
No s’ha previst la utilització de formigó pretensat ‘in situ’. 
 
2.2.7 Accessoris per a formigó pretesat 
 
No s’ha previst la utilització de formigó pretensat ‘in situ’. 
 
 
 
 

2.3 Materials diversos 
 
2.3.1 Additius emprats en morters i formigons 
 
El contractista estarà obligat a presentar, a instàncies de la Direcció d’Obra, l'expedient on 
figurin les característiques i valors obtinguts als additius a utilitzar, d'acord amb l'indicat a 
l'apartat 281.5 del PGI-10, o bé, el document acreditatiu de la seva certificació 
 
 



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Plec de Prescripcions Tècniques – Pàgina 14 

3 ESPLANACIONS 
 
3.1 Treballs preliminars 
 
3.1.1 Esbrossada del terreny 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 300 del PGI-10 
 
3.1.1.1 Amidament i abonament 
 
En aquesta unitat d’obra es considera inclosa l’obtenció dels permisos necessaris per a 
l’abocament del material procedent de l’esbrossada. 
 
Les mesures de protecció de la vegetació, i béns i serveis considerats com a permanents, 
no són objecte d’abonament independent. Tampoc s’abona l’esbrossada de les zones de 
préstec. 
 
L’esbrossada s’amidarà per metres quadrats (m2), realment esbrossats a obra, mesurats 
sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, 
arbusts, soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o 
abocador.   
 
L’esbrossada s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 
 

 m2. Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones 
boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, 
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i 
transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 

 
 
3.1.2 Enderrocs i demolicions 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 301 del PGI-10 
 
3.1.2.1 Amidament i abonament 
 
Les demolicions d’edificacions o massissos s’amidaran per metres cúbics (m3), realment 
demolits a obra. En el cas d’edificacions es considerarà el volum exterior demolit, buit i 
massís, inclosa coberta, realment executat en obra. En el cas de demolició de massissos 
es mesuraran per diferència entre les dades inicials, considerades immediatament abans 
de començar la demolició, i les dades finals, considerades immediatament després de 
finalitzar la mateixa. 
 
Les demolicions de ferms, voreres i illes s’amidaran per metres quadrats (m2) segons la 
superfície realment demolida en obra, considerant, en el cas de ferms, un gruix màxim de 
35 cm per a mescla bituminosa i 25 cm per a formigó.  
 
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels 
productes resultants ni els cànons corresponents, per considerar-los inclosos a les unitats 
d'enderroc.  
 

3.1.3 Demolició de paviments i rigoles 
3.1.3.1 Definició 
 
Consisteix en l’enderroc de paviments en calçades, voreres, vorades i soleres amb l’ús de 
mitjans mecànics (retroexcavadores, martells hidràulics o pneumàtics, etc) o manuals . 
 
Aquest partida inclou: 
� Replanteig 
� Protecció dels elements dels serveis existents, si és el cas. 
� Enderroc per mitjans mecànics o manuals 
� Càrrega i transport dels residus a abocador 
 
3.1.3.2 Amidament i abonament 
 
La demolició de vorades i rigoles s’amidarà per metres (m)  realment executats en obra. 
 
La demolició de vorades i rigoles s’abonaran d’acord amb els preus que figuren al Quadre 
de Preus corresponent a: 
 

- m. Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o 
manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon 
d'abocament i manteniment de l'abocador. 

- m. Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o 
manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon 
d'abocament i manteniment de l'abocador 

 
 
Aquesta unitat inclou el replanteig, protecció dels serveis existents, l’enderroc, el transport 
dels residus a abocador i tots els elements i treballs necessàries per a la seva correcta 
execució. 
 
La demolició de voreres, paviments de formigó o paviments de mescla bituminosa 
s’amidaran per metres quadrats (m2) realment executats d’acord amb els plànols o a 
indicació de la Direcció d’Obra.  
 
La demolició de voreres, paviments de formigó i paviments de mescla asfàltica s’abonaran 
d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus corresponent a: 
 

- m2. Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix 
de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon 
d'abocament i manteniment de l'abocador. 

- m2. Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a 
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 

- m2. Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m 
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió. 

 
 
3.1.4 Arrancada i recuperació de vorada 
 
3.1.4.1 Definició 
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En el cas d’utilització en el mateix lloc, consisteix en l’aixecament de les peces de la  
vorada per mitjans mecànics lleugers o manuals, la neteja i la posterior colꞏlocació. 
 
En el cas d’abassegament per a altres utilitzacions consisteix en l’aixecament de les peces 
de la vorada per mitjans mecànics lleugers o manuals, la neteja, la càrrega en palet, el 
posterior trasllat en la forma i lloc que senyali la Direcció d’Obra, així com la descàrrega i 
abassegament. 
 
3.1.4.2 Amidament i abonament 
 
L’arrancada i posterior colꞏlocació de vorada s’amidarà per metres (m)  realment executats 
en obra. 
 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
 
3.1.5 Tall de paviment existent 
3.1.5.1 Definició 
 
Es defineix com a tall de paviment, ja sigui asfàltic o de formigó, a l’execució d’una incisió 
vertical plana en tot el gruix de capes que el conformen, de manera que es faciliti la 
posterior operació de demolició d’un dels costat del paviment. 
 
Aquesta partida inclou: 
� Preparació de la superfície 
� Replanteig 
� Tall 
� Eliminació dels sobrants 
 
 
3.1.5.2 Amidament i abonament 
 
Seran objecte d’amidament i abonament tant sols els talls efectuats a paviments existents i 
assenyalats als plànols. El tall de paviment existent s’amidarà per metres (m)  realment 
executats en obra. 
 
No seran objecte d’amidament i abonament els talls efectuats a paviments estesos dins del 
contracte de les obres per considerar-se inclosos en la pròpia unitat d’estesa i compactació. 
 
El tall de paviment existent s’abonarà d’acord amb els preus que figuren al Quadre de 
Preus corresponent a: 
 

- M. Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm 
a 30 cm de fondària. 

 
Aquesta unitat inclou preparació de la superfície, el replanteig, el tall i tots els elements i 
treballs necessàries per a la seva correcta execució. 
 
 

3.1.6 Fresatge de paviment de mescles bituminoses 
3.1.6.1 Definició 
 
Es defineix com a fresatge l’operació de correcció superficial o rebaix de la cota d’un 
paviment bituminós, mitjançant l’acció de rodes fresadores que deixen la nova superfície a 
la cota desitjada. 
 
3.1.6.2 Execució de les obres 
 
Equip necessari per l’execució de les obres 
 
Fresadora autopropulsada, capaç d’efectuar el fresatge en fred en les condiciones 
establertes en aquest Plec 
 
Equip de càrrega i transport a abocador, central de reciclat o lloc d’us del material 
procedent del fresatge. 
 
Equip d’escombratge i neteja consistent en escombradores mecàniques de raspall i, 
preferiblement, dotades d’equips d’aspiració. En lloc de difícil accessibilitat es podran 
emprar escombres de mà. Per a la neteja final s’emprarà un equip de bufament d’aire 
comprimit. 
 
Execució 
 
Abans de començar el fresatge es procedirà al replanteig de les zones a tractar. Aquest 
replanteig es farà d’acord amb les dimensions indicades als plànols del projecte. La 
Direcció d’Obra podrà modificar aquestes dimensions a la vista de l’estat del paviment. 
 
La delimitació de la superfície i profunditat a fressar en l’execució del junts de 
començament i acabament de cada capa es realitzarà d’acord amb els criteris establerts 
als plànols del projecte en funció del màxim gruix de capa. 
 
La delimitació de la superfície a tractar es realitzarà amb marques de pintura sobre el propi 
paviment de forma que no donin lloc a error. 
 
El fresatge es realitzarà fins la cota indicada als plànols o ordenada per la Direcció d’Obra. 
Les toleràncies màximes admissibles, pel que fa a la profunditat, no superaran les cinc 
dècimes de centímetre (+/- 5 cm). 
 
La fresadora realitzarà les passades que siguin necessàries en funció de la seva potència o 
ample de treball fins arribar a la cota desitjada en tota la superfície indicada i tenint especial 
cura en l’execució de les vores de manera que quedin perfectament verticals. 
 
La superfície fresada haurà de quedar perfectament neta i seca. A tal efecte es procedirà al 
seu escombratge i, immediatament abans de l’aplicació del reg d’adherència es bufarà amb 
aire a pressió. 
 
 
3.1.6.3 Amidament i abonament 
 
El fresatge de paviment de mescles bituminoses s’amidarà per metres quadrats per 
centímetre de profunditat (m2 x cm). Aquest amidament s’obtindrà multiplicant la superfície 
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en metres quadrats (m2) realment executada per la profunditat en centímetres (cm) 
indicada a cada tipus de secció definida als Plànols o que hagués indicat la Direcció 
d’Obra. 
 
El fresatge de paviment de mescles bituminoses s’abonarà d’acord amb el preu que figura 
al Quadre de Preus corresponent a: 
 

- M2. Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega 
mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon 
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície. 

 
Aquesta unitat inclou la preparació de la superfície, replanteig, fresatge fins a la cota 
desitjada, transport dels residus a abocador o central de reciclatge, neteja de la nova 
superfície i tots els elements i treballs necessàries per a la seva correcta execució. 
 
3.1.7 Reparació de flonjalls 
 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
 
3.1.8 Desmuntatge d’elements de seguretat, protecció i senyalització 
 
3.1.8.1 Definició 
 
Es consideren els desmuntatges de barreres de seguretat metàlꞏliques, de formigó, senyals 
verticals, plaques, panells, pòrtics i banderoles. 
 
 
3.1.8.2 Amidament i abonament 
 
El desmuntatge de senyal vertical s’amidarà per unitats (u)  realment executades en obra. 
 
El desmuntatge de senyal vertical s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de 
Preus corresponent a: 
 

- Ut. Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit 
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i 
transport a l'abocador dels materials resultants 

 
Aquesta unitat inclou el descargolat i desmuntatge de la senyal vertical, la càrrega i 
transport a lloc d’aplec o abocador, enderroc de les fonamentacions i pals (si és el cas) la 
càrrega i transport a abocador dels materials resultants. 
 
El desmuntatge de placa o panell s’amidarà per metres quadrats (m2)  realment executats 
en obra. 
 
El desmuntatge de placa o panell s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de 
Preus corresponent a: 

- M2. Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització 
de trànsit, inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, 
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants. 

 

Aquesta unitat inclou el descargolat i desmuntatge de la placa o panell, la càrrega i 
transport a lloc d’aplec o abocador, enderroc de les fonamentacions i pals (si és el cas) la 
càrrega i transport a abocador dels materials resultants. 
 
No es preveu el desmuntatge de barreres. 

 
3.1.9 Escarificació i compactació 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 302 del PGI-10 
 
 
3.1.9.1 Amidament i abonament  

L’escarificació i la seva corresponent compactació no seran objecte d’abonament 
independent, considerant-les incloses en l’execució de la capa immediatament superior de 
l’obra. 
 
3.1.10 Escarificació i compactació del ferm existent  
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
 
3.1.11 Tala d’arbre amb extracció de soca i arrel 
 

No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
 
3.2 Excavacions 
 
3.2.1 Excavació de terra vegetal  
Es tindrà en compte allò prescrit a l’Article 320 del PGI-10. 
 
En el cas de que s’hagi d’utilitzar un o varis abocadors, estiguin o no previstos al Projecte, 
el Contractista haurà d’aconseguir, pels seus mitjans i al seu càrrec, emplaçaments 
adequats per aquesta finalitat, que hauran de complir tota la normativa mediambiental que 
sigui d’aplicació a la zona de les obres, en particular, el Pla de Gestió de Residus i, en el 
cas que s’hagi previst al Contracte d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Pla 
de Medi Ambient. 
 
Tota la documentació que es generi amb aquesta tramitació haurà d’ésser aprovada, en 
primer lloc, pla Direcció d’Obra i posteriorment per totes les entitats que contempli la 
legislació vigent. Amb tota la documentació aprovada el Contractista podrà començar a 
utilitzar el o els abocadors. 
 
3.2.1.1 Amidament i abonament  

L'excavació de terra vegetal s’amidarà per metres cúbics (m3), realment excavats a obra i 
aprovats pla Direcció d’Obra, mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny. 
 
L’excavació de terra vegetal s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 
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- M3. Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc 
d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment 
de l'abocador 
 

En aquest preu s’inclou l'excavació fins a les rasants definides als Plànols, o aquelles que 
indiqui la Direcció d’Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc 
d’utilització, instalꞏlacions o abassegaments, i la correcta conservació d'aquests fins a la 
seva reutilització.  
 
El preu inclou, també, la formació dels aplecs que poguessin resultar necessaris, i els 
pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos.  
 
 
3.2.2 Excavació en desmunt 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 320 del PGI-10 
 
 
3.2.2.1 Amidament i abonament  

L'excavació del desmunt de l'esplanació s’amidarà per metres cúbics (m3), realment 
executats a obra, obtinguts com a diferència entre els perfils transversals contrastats del 
terreny, mesurats immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de 
l'esplanació i talussos del desmunt assenyalats als Plànols o, els ordenats pla Direcció 
d’Obra, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que 
respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 
 
L’abatiment de talussos en desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), 
realment executats a obra, obtinguts com a diferència entre els perfils transversals 
contrastats del terreny, mesurats immediatament abans de començar l'excavació i els 
perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als Plànols o, els ordenats pla Direcció d’Obra, 
que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte 
als perfils teòrics s'hagin produït. 
 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest Article, aquelles excavacions que 
entrin en unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 
 
L’excavació de desmunt de l’esplanació s'abonarà d’acord amb el preu que figura al 
Quadre de Preus corresponent a: 
 

- m3. Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts 
proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador 
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 

 
El preu contemplat correspondrà al contingut mig de totes les excavacions en proporció de 
roca. 
 
En el preu de l’excavació en desmunt es consideren incloses les operacions de pre-tall o 
excavació especial de talussos en roca. 
 
No es considera abatiment de talussos. 
 

El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció d’Obra consideri 
necessàries per a la seva execució, la formació dels aplecs que poguessin resultar 
necessaris, i els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus 
de despeses que calguessin per abassegaments i abocadors. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, 
independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra i inclou 
l’excavació especial de talussos en roca. 
 
 
3.2.3 Excavació en rases i pous 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 321 del PGI-10 
 
 
3.2.3.1 Amidament i abonament 
 
L'excavació en rases i pous, excepte l’excavació per a fonaments d’estructures o murs, es 
mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts calculant el volum del prisma de cares laterals 
segons la secció teòrica deduïda dels Plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En 
excavacions de fonaments d’estructures i murs es calcularà el volum del prisma de cares 
laterals verticals, la base inferior del qual, situat a la cota de fonament, és determinada per 
la superfície de costats paralꞏlels, a una distància de cinquanta centímetres (50 cm), a cada 
costat de la sabata contra el terreny i la base superior formada per la intersecció de les 
cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora 
del desmunt a realitzar, amb el terreny natural.   
 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot 
cas inclòs dins de l'amidament teòric definit al primer paràgraf, essent aquest l'únic objecte 
d'abonament. 
 
L’excavació en rases o pous s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 
 
� M3.  Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans 

mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport 
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 

 
En el preu de l’excavació en rases pous i fonaments es consideren incloses les operacions 
de pre-tall o excavació especial de talussos en roca. 
 
No seran d'abonament els excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per 
reconstruir la secció tipus teòrica, per defectes imputables al Contractista, ni les 
excavacions i moviments de terra considerats en altres unitats d'obra. 
 
En el preu corresponent s’inclou, el transport de productes sobrants a l’abocador o lloc 
d’utilització o, en el seu cas, abassegament intermedi i la seva posterior càrrega i transport 
al lloc d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat.  
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, 
independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra i inclou 
l’excavació especial de talussos en roca, excepte les excavacions en rases i pous on s’ha 
considerat aquesta unitat d’obra.  
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3.2.4 Excavació especial de talussos en roca 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
3.2.5 Excavació de buidat entre murs pantalla. 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
3.3 Reblerts 
 
3.3.1 Terraplens 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 330 del PGI-10 
 
3.3.1.1 Grau de compactació  

Excepte justificació en contra, la densitat seca després de la compactació a especificar en 
aquest Plec, per a sols tolerables, adequats i seleccionats, es referirà al Próctor Modificat i 
serà del 95% per al fonament i del 98% per al nucli i espatllers. 
 
Si s’utilitzen sols contemplats en l’apartat 330.4.4. del PGI-10, es justificarà el grau de 
compactació respecte al Próctor de referència que es consideri i es definiran les 
precaucions especials a tenir en compte. 
 
 
3.3.1.2 Preparació de la superfície de suport del reblert de tipus terraplè 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 330.6.1 del PGI-10.  
 
La unitat d’execució de terraplè inclou la realització d’esglaonats deguts al pendent del 
terreny natural, l’eixamplament de reblerts existents i de transicions de desmunt a terraplè. 
 
 
3.3.1.3 Compactació  

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 330.6.4 del PGI-10.  
 
 
3.3.1.4 Control de la compactació  

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 330.6.5 del PGI-10.  
 
Pel control de la compactació es tindran en compte els assaigs, normes d’aplicació i valors 
a considerar esmentats a l’apartat 330.6.5 del PGI-10. 
 
Els assaigs a realitzar per a cada lot i els valors a obtenir pel control de la compactació de 
les diferents capes de terraplè, densitat, placa de càrrega, assaig d’empremta, etc, 
s’indiquen al Pla de Control de Qualitat del projecte (apartats 330.6.5 i 330.6.6 del PGI-10). 
 
No es permetran assentaments diferencials superiors als màxims establerts a l’apartat 
330.6.6 del PGI-10.   
 
3.3.1.5 Amidament i abonament  

Els reblerts de terraplè s’amidaran per metres cúbics (m3), realment executats a l’obra, 
obtinguts en els perfils transversals dels Plànols, com a diferència entre el perfil inicial del 

terreny abans de començar el terraplè i el perfil teòric corresponent a la base de 
l’esplanada i als talussos del terraplè, sense tenir en compte excessos per sobreamples al 
terraplè, esglaons, cunyes, etc, excepte els contemplats i mesurats en el Projecte. 
 
En el cas d’eixamplaments de reblerts existents, els sobreamples necessaris a les cunyes 
per poder compactar el terraplè en condicions per aconseguir la densitat especificada no 
són d’abonament. El mateix es tindrà en compte quan l’amplada de l’eixamplament sigui 
insuficient per actuar la maquinària normal utilitzada en la resta de l’obra. 
 
Els reblerts de terraplè s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 

- M3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i 
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat 
sobre perfil teòric. 

- M3. Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons 
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 

 
En aquests preus s’inclouen la selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports 
intermedis, estesa, humectació i compactació de material de l’obra o de préstec amb el 
corresponent cànon, i totes les operacions necessàries per finalitzar el terraplè en les 
condicions establertes en el present Projecte excepte les que explícitament s’indiquin no 
incloses en els mateixos. 
 
3.3.2 Pedraplens 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
3.3.3 Reblerts tot-u 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
3.3.4 Reblerts localitzats 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
3.3.5 Formació de l’esplanada 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 3301 del PGI-10 
 
3.3.5.1 Composició 
 
S’ha escollit una esplanada tipus E2. La formació de l’esplanada serà la següent: 

� 75 cm de sòl seleccionat tipus 2. 
 
3.3.5.2 Control de qualitat 
 
Es tindrà en compte l’apartat 3301.8 del PGI-10. Per a cada cas el mètode de control, 
grandària del lot, i el nombre i tipus d’assaigs a realitzar estan especificats al Pla de Control 
de Qualitat del projecte. 
 
3.3.5.3 Amidament i abonament 
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Les capes d’esplanades amb materials granulars s’amidaran per metres cúbics (m3), 
realment executats, mesurats amb les seccions tipus definides als Plànols. 
 
Les capes d’esplanades amb materials granulars s’abonaran d’acord amb el preu que 
figura al Quadre de Preus corresponent a: 
 
� M3. Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions 

del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, 
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric. 
 

En aquests preus s’inclouen el subministrament de material de l’obra o de préstec amb el 
corresponent cànon, i totes les operacions necessàries per finalitzar la capa en les 
condicions establertes en el present Projecte excepte les que explícitament s’indiquin no 
incloses en els mateixos. 
 
3.3.6 Aportació i estesa de terra vegetal 
3.3.6.1 Definició  

Aquesta unitat consisteix en l’aportació de terra vegetal a obra, provinent de préstec o 
d’aplecs de l’obra. 
 
La seva execució compren les operacions següents: 
 

 Aportació de la terra vegetal. 
 La seva extensió i tractament. 

 
3.3.6.2 Execució de les obres 

La terra vegetal s’estendrà als llocs assenyalats als Plànols o qui indiqui la Direcció d’Obra. 
 
Quan la terra vegetal s’hagi de colꞏlocar sobre sols permeables, s’haurà d’estendre una 
capa de sol cohesiu prèvia, evitant una compactació excessiva d’aquesta. 
 
Les superfícies que hagin servit per l’apilament de la terra vegetal, han de quedar 
perfectament netes desprès de retirada aquesta, havent de procedir a l’esponjament del 
terreny natural, mitjançant un escarificat fins vint centímetres (20 cm) de profunditat, i 
posteriorment a l’esplanació, anivellament del terreny o altres operacions que s’hagin 
previst d’acord amb la legislació mediambiental. 
 
3.3.6.3 Amidament i abonament 

L’aportació i estesa de terra vegetal s’amidaran per metres cúbics (m3), realment executats 
a l’obra, obtinguts en dels perfils transversals dels Plànols. 
 
No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previstos a les seccions tipus dels 
Plànols o indicats pla Direcció d’Obra.  
 
L’aportació i estesa de terra vegetal s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de 
Preus corresponent a: 

� M3. Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts 
de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc 
d'utilització i refinat manual dels talussos. 

 

3.4 Terminació 
 
3.4.1 Acabat i refinat de l’esplanada 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 340 del PGI-10. 
 
3.4.1.1 Amidament i abonament  

L’acabat i refinat de l’esplanada es considerarà inclòs dins de la execució de la última capa 
de la mateixa. 
 
3.4.2 Refinat de talussos 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 341 del PGI-10. 
 
3.4.2.1 Amidament i abonament  
El refinat de talussos no serà objecte d’amidament i abonament per aquest Article, ja que 
es considera inclòs dins de les unitats d’excavació, reblerts i afermat. 
 
3.4.3 Neteja de l’obra 
3.4.3.1 Definició 

Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per deixar exempta de còdols, arbres, 
materials de construcció, etc. els voltants de l’explanació, tant dins com fora dels límits de 
l’expropiació. 
 
Les operacions de neteja s’aniran realitzant al mateix temps que es vagi realitzant l’obra i 
es vagin finalitzant les diferents unitats d’obra i en tot cas abans de treure la maquinària de 
moviment de terres de l’obra. 
 
3.4.3.2 Amidament i abonament 

La neteja de l’obra no serà objecte d’amidament i abonament per aquest Article, ja que es 
considera inclòs dins de cadascuna de les unitats d’execució. 
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4 DRENATGE  
 
4.1 Cunetes  
 
4.1.1 Cunetes de formigó executades en obra 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
4.1.2 Cunetes de formigó prefabricades 
No es considera l’execució d’aquesta activitat. 
 
4.1.3 Cunetes de terres 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
4.1.4 Buneres contínues tipus “caz”  prefabricades o “in situ” 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
4.1.5 Baixants de formigó prefabricades 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
4.1.6 Canals prefabricades de formigó polímer per a drenatges 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
4.1.7 Emmacats de pedra per a obres de drenatge 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
4.2 Tubs, pericons i buneres  
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 410 del PGI-10. 
 
 
4.2.1.1 Materials 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 410.3 del PGI-10. 
 
La resistència característica a compressió a considerar pel formigó de neteja és de quinze 
megapascals (15 MPa) a vint-i-vuit dies (28 d). 
 
 
 
4.2.1.2 Amidament i abonament 
 
Els pericons i els pous de registre s’amidaran per unitats (u) realment executades i si 
s’escau per als pous, amb un suplement  per metre lineal (m) de fondària, en el cas de 
realitzar-los amb peces prefabricades de formigó. 
 
Els pericons i els pous de registre s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de 
Preus corresponent a: 
 

� Ut Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, 
con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols. 

 
Aquesta unitat d'obra inclou el formigó de neteja i tots els treballs necessaris per a la seva 
completa execució; i no inclou l’excavació, ni el reblert de l'extradós, ni els elements 
complementaris (tapa, reixa, marc, graons per a formació d’escales de gat), els materials 
per a garantir l’estanquitat del pou o pericó amb les canalitzacions. 
 
 
4.2.2 Embornals i buneres 
 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 411 del PGI-10. 
 
 
4.2.2.1 Materials 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 411.3 del PGI-10. 
 
La resistència característica a compressió a considerar pel formigó de neteja, si s’escau, i 
reblert entre l’embornal o bunera, si s’escau, i el paviment, que en cap cas serà inferior a 
quinze megapascals (15 MPa) a vint-i-vuit dies (28 d). 
 
Per al cos dels embornals o buneres, la resistència característica a compressió a 
considerar, que en cap cas serà inferior a vint megapascals (20 MPa) a vint-i-vuit dies (28 
d). 
 
 
4.2.2.2 Amidament i abonament 
 
Els embornals i buneres es mesuraran per unitats (u) realment executades en obra.  
 
Els embornals i buneres s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 
� Ut Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, 

entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de 
càrrega de ruptura, segons plànols. 

 
Aquesta unitat inclou l'embocadura, la reixa si s’escau i el pericó receptor. El pericó 
receptor inclou l’obra de fàbrica de solera, parets i sostre, l'esquerdejat i brunyit interior, la 
tapa i la terminació al voltant d'aquest amb tots els materials i activitats per garantir 
l’estanquitat de l’embornal o bunera amb les canalitzacions i en definitiva, tots els elements 
constitutius d'aquest, així com l'excavació i rebliment corresponent si s’escau. 
 
4.2.3 Tubs d’acer corrugat i galvanitzat 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
4.2.4 Tubs per a obres de drenatge 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
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4.3 Drens Subterranis  
 
4.3.1 Rases drenants 
No es preveu aquesta unitat. 
 
4.3.2 Reblerts localitzats de material drenant 
No es preveu aquesta unitat. 
 
4.3.3 Geotèxtils com a elements de separació i de filtre 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
4.3.4 Dren californià 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
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5 FERMS 
 
5.1 Capes granulars 
 
5.1.1 Tot-u artificial 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 510 del PGI-10.  
 
5.1.1.1 Amidament i abonament 
 
La preparació de la superfície existent, no donarà lloc al seu abonament per separat. 
 
El tot-u artificial s’amidarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre els 
Plànols de seccions tipus del Projecte. 
 
En el cas d’eixamplaments de ferms existents, s’haurà de considerar si els sobreamples 
necessaris a les cunyes per poder compactar les capes en condicions per aconseguir la 
densitat especificada no són d’abonament. El mateix es tindrà en compte quan l’amplada 
de l’eixamplament sigui insuficient per actuar la maquinària normal utilitzada en la resta de 
l’obra.  
 
Les capes de tot-u artificial amb materials granulars s’abonaran d’acord amb el preu que 
figura al Quadre de Preus corresponent a: 
 

� M3. Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil 
teòric. 
 

En aquests preus s’inclouen el subministrament, selecció, garbellat, càrregues i transports 
intermedis de material de l’obra o de préstec amb el corresponent cànon, i totes les 
operacions necessàries per finalitzar la capa en les condicions establertes en el present 
Projecte. No seran d'abonament els escreixos laterals, les conseqüents de l'aplicació de la 
compensació d'un minvament de gruixos en les capes subjacents ni d’altres actuacions, 
excepte les que explícitament s’indiquin no incloses en els mateixos. 
 
 
5.2 Sòls estabilitzats i graves tractades 
 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
5.3 Regs bituminosos 
 
5.3.1 Regs d’emprimació 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 530 del PGI-10.  
 
5.3.1.1 Materials 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 530.2 del PGI-10.  
 
El lligant hidrocarbonat a utilitzar serà emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP. 
 

5.3.1.2 Dotació dels materials 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 530.3 del PGI-10. 
 
La Direcció d’Obra fixarà les dotacions, a la vista de les proves realitzades en obra. 
 
 
5.3.1.3 Amidament i abonament 
 
El reg d’emprimació s’amidarà per metres quadrats (m2) realment aplicats, segons les 
seccions tipus que figuren als Plànols. 
 
El reg d’emprimació s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 

 m2. Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 
 
L'abonament inclourà el lligant hidrocarbonat i l’àrid, en el cas eventual de la seva 
utilització, així com la preparació de la superfície existent i totes les operacions necessàries 
per l’aplicació del lligant hidrocarbonat i l’eventual estesa de l’àrid. 
 
 
5.3.2 Regs d’adherència 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 531 del PGI-10.  
 
 
5.3.2.1 Materials 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 531.2 del PGI-10.  
 
Els tipus d’emulsió a utilitzar són: 
 

 Emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou 
 Emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm vell 
 Emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 

 
 
5.3.2.2 Dotació del lligant 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 531.3 del PGI-10. 
 
La Direcció d’Obra fixarà les dotacions, a la vista de les proves realitzades en obra. 
 
 
5.3.2.3  Amidament i abonament 
 
El reg d'adherència s’amidarà per metres quadrats (m2) realment aplicats, segons les 
seccions tipus que figuren als Plànols. 
 
El reg d’adherència s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 
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 m2. Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER 
sobre ferm nou. 

 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, 
sobre ferm vell. 

 m2. Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH. 
 

 
L'abonament inclourà el de la preparació de la superfície existent i el de l'aplicació de 
l'emulsió. 
 
5.3.3 Regs de curat 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
5.3.4 Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
5.3.5 Tractaments superficials antilliscants 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
 
5.4 Mescles bituminoses 
 
5.4.1 Microaglomerats en fred 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
5.4.2 Mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 542 del PGI-10.  
 
5.4.2.1 Tipus i composició de la mescla 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 542.3 del PGI-10. 
 
Per a la secció de ferm 221 
 

 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf B50/70S (àrid granític) 
 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 BIN B50/70 S  
 12 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 BASE B50/70 G 

 
Per a la secció de ferm tipus 3121 
 

 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf B50/70S (àrid granític) 
Les densitats previstes per a les mescles bituminoses és de 2,4 t/m3. 

 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 BIN B50/70 S  
 
La dotació mínima de lligant hidrocarbonat de les mescles bituminoses en calent seran les 
següents: 
 

 Capa de trànsit  4,50% 
 Capa intermèdia  4,00% 
 Capa de base   3,70% 

 

La relació ponderal de pols mineral–lligant en funció del tipus de capa i de la zona tèrmica 
estival seran: 
 

 Capa de trànsit  1,2 
 Capa intermèdia  1,1 
 Capa de base   1,0 

 
 
5.4.2.2  Equip necessari per a l’execució de les obres 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 542.4 del PGI-10. 
 
Serà preceptiu disposar, davant de l’estenedora, d’un equip de transferència autopropulsat 
de tipus sitja mòbil, que essencialment garanteixi la homogeneïtzació granulomètrica i a 
més permeti la uniformitat tèrmica i de les característiques superficials. 
 
5.4.2.3 Amidament i abonament 
 
La fabricació i posada en obra de mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós 
s’amidarà per tones (t) segons el seu tipus, mesurades multiplicant les amplades 
assenyalades per a cada capa en els Plànols del Projecte, pel menor dels dos gruixos 
corresponents al definit als Plànols o al gruix mig deduït dels assaigs de control, i per les 
densitats mitges deduïdes dels assajos de control de cada lot, sobre densitat d’àrids, un 
cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En l’abonament es considera inclosa la 
preparació de la superfície existent, els àrids de qualsevol tipus i procedència, la pols 
mineral i la posada en obra. No seran d’abonament els escreixos laterals, ni els augments 
de gruix per correcció de minves en capes subjacents. 
 
La mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, s’abonarà d’acord amb el preu 
que figura al Quadre de Preus corresponent a: 
 

 t. Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i 
compactada, sense incloure betum. 

 
 t. Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i 

compactada, sense incloure betum 
 

 t. Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i 
compactada, sense incloure betum 

 
 
El sobrecost per tona (t), per estesa amb equip de transferència, s’abonarà d’acord amb el 
preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 
 

 t. Sobrecost per l'estesa de mescles bituminoses en calent tipus AC amb equip de 
transferència autopropulsat tipus sitja mòbil. 

  
Si l’àrid gruixut emprat per a capes de trànsit, a més de complir totes i cadascuna de les 
prescripcions especificades en l’article 542 del PGI-10,  tingués un valor del coeficient de 
poliment accelerat, segons la UNE-EN 1097-8, superior en quatre (4) punts al valor mínim 
especificat a la taula 542.5 de l’esmentat article per a la categoria de trànsit pesat que 
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correspongui, es considerarà un sobrecost per increment de qualitat d’àrids, que s’abonarà 
d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 
 

� t. Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus AC16surf 
 
Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de trànsit milloren els valors 
especificats a la taula 542.20 es considerarà un sobrecost per increment de qualitat de 
regularitat superficial, que s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 
 

 t. Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a mescles 
tipus AC16surf 

 
El lligant hidrocarbonat emprat en la fabricació de mescles bituminoses en calent s’amidarà 
per tones (t) obtingudes multiplicant l’amidament abonable de fabricació i posada en obra, 
per la dotació mitja de lligant deduïda dels assajos de control de cada lot. En el preu del 
betum està inclòs l’ús d’activants o additius al lligant, així com la part proporcional en la 
mescla quant a fabricació, transport i estesa. 
 
El lligant hidrocarbonat emprat en la fabricació de mescles bituminoses en calent, 
s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 
 

 t. Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses. 
 
5.4.3 Mescles bituminoses per a capes de trànsit. Mescles drenants i discontínues 
No es preveu l’execució d’aquesta unitat 
 
 
5.5 Paviments de formigó 
5.5.1 Paviments de formigó 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 550 del PGI-10.  
 
5.5.1.1 Materials 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 550.2 del PGI-10. 
 
El tipus de ciment a utilitzar serà CEM II/B-S 32,5 N. 
 
5.5.1.2 Amidament i abonament 
 
Els amidament es realitzaran sobre Plànols, i inclouran el tram de prova satisfactori.  
 
El paviment de formigó completament acabat, fins i tot la preparació de la superfície de 
suport, s'amidarà per metres cúbics (m³) o metres quadrats (m2) realment executats, 
mesurats sobre Plànols. En l’abonament es descomptaran les sancions imposades per 
resistència insuficient del formigó o per falta de gruix del paviment. 
 
El paviment de formigó, s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 
 

 m3. Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, 
amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts 
tallats en fresc i totes les feines adients. 

 M2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm de gruix, 
escampat des de camió, amb acabat texturat i compactació amb corrò vibrant. 

 
En el preu d’abonament s’inclouen el formigó, les juntes, la posta en obra, els acabats i si 
es contemplen en el Projecte, les armadures, additius, membranes, els productes de curat i 
totes les operacions necessàries per realitzar aquesta unitat d’obra. 
 
No s'abonaran les reparacions de juntes defectuoses, ni de lloses que acusin irregularitats 
superiors a les tolerables o que presentin textura o aspecte defectuosos. 
 
5.6 Llambordins 
 
No es preveu l’execució d’aquesta unitat 
 
 
5.7 Obres complementàries 
 
5.7.1 Vorades 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 5701 del PGI-10.  
 
 
5.7.1.1 Amidament i abonament 

Les vorades s’amidaran per metres lineals (m) realment executats, mesurats sobre el 
terreny. 
 
Les vorades, s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent 
a: 
 

 M. Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de peces 
prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 
1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència 
característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, 
totalment colꞏlocada 

 
 m. Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25 de peces 

prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 
1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència 
característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, 
totalment colꞏlocada. 
 

 M. Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3 28x17 de peces 
prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 
1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència 
característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, 
totalment colꞏlocada. 
 

 M. Vorada recta de formigó, tipus bústia, doble capa, amb secció normalitzada de 
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe 
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resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, 
colꞏlocada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima 
a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter 
 

L’abonament inclou la preparació prèvia de la superfície, i tots els materials, medis auxiliars 
i operacions necessaris per la completa execució de la unitat. 
 
5.7.2 Paviment de rajoles de formigó prefabricades 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 5702 del PGI-10.  
 
 
5.7.2.1 Amidament i abonament 
 
El paviment de rajoles de formigó prefabricades s’amidarà per metres quadrats (m2) 
realment colꞏlocats, deduïts de les seccions previstes als Plànols del Projecte. 
 
El paviment de rajoles de formigó prefabricades, s’abonarà d’acord amb el preu que figura 
al Quadre de Preus corresponent a: 
 

� M2. Paviment de peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x20 cm i 6 cm 
de gruix, preu alt, per a paviment, colꞏlocats amb morter mixt 1:0,5:4 

� M2. Paviment de panot tipus estriat de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, 
colꞏlocat a truc de maceta amb morter mixt 1:8 i beurada de ciment portland. 

� M2. Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, 
sobre suport de 3 cm de sorra, colꞏlocat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i 
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta. 

 
L’abonament inclou la preparació prèvia de la superfície, i tots els materials, medis auxiliars 
i operacions necessaris per la completa execució de la unitat.  
 
5.7.3 Rigoles prefabricades 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 5703 del PGI-10.  
 
 
5.7.3.1 Amidament i abonament 
 
L’encintat de rigoles prefabricades s’amidarà per metres lineals (m) realment executats, 
mesurats sobre el terreny. 
 
L’encintat de rigoles prefabricades, s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de 
Preus corresponent a: 

� M. Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de 
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de 
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment 
colꞏlocada 

 
L’abonament inclou la preparació prèvia de la superfície, i tots els materials, medis auxiliars 
i operacions necessaris per la completa execució de la unitat.  
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6 PONTS I ALTRES ESTRUCTURES 
 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
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7 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA 
 
 
7.1 Senyalització, abalisament i defensa 
 
7.1.1 Marques vials 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 700 del PGI-10. 
 
7.1.1.1 Materials 
Els materials constituents de les marques vials són: 
 

 Pintura termoplàstica per a marques vials. 
 Microesferes de vidre. 

 
 
7.1.1.2 Amidament i abonament 

Quan les marques vials siguin d'ample constant, s'amidaran per metres lineals (m) realment 
aplicats, mesurats per l'eix de les mateixes sobre el paviment. En cas contrari, les marques 
vials s'amidaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre els Plànols. 
 
Les marques vials s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 
 

 m. Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica 
en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. 

 
 m. Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en 

solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el 
premarcatge. 

 
 m. Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica 

en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. 
 

 M2. Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, 
franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en 
fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge 

 
Aquests preus inclouen les operacions necessàries per a la preparació de la superfície 
d'aplicació i premarcatge. 
 
L'eliminació de les marques vials d'ample constant, existents abans de començar les obres, 
s'amidarà per metres lineals (m) realment eliminats, mesurats per l'eix de les mateixes 
sobre el paviment. En cas contrari, l'eliminació de les marques vials existents abans de 
començar les obres s'amidarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats 
sobre el paviment. 
 
7.1.2 Captafars retroreflectants d’utilització en senyalització horitzontal 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
 

 
7.1.3 Elements d’abalisament retroreflectants 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
 
7.1.4 Barreres de seguretat 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
7.1.5 Ampits 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
 
7.1.6 Senyalització vertical 
 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 7003 del PGI-10. 
 
7.1.6.1 Amidament i abonament 
 
Les fites s’amidaran per unitats (u) realment colꞏlocades, incloent en el preu el suport i la 
fonamentació.  No s’ha previst l’execució d’aquesta unitat. 
 
Els senyals verticals retroreflectants s'amidaran per unitats (u) de placa realment 
colꞏlocades a obra, incloses les fixacions necessàries. 
 

Els senyals verticals retroreflectants s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre 
de Preus corresponent a: 

� Ut. Placa triangular d'acer galvanitzat de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, 
sense incloure el suport, totalment colꞏlocada. 

� Ut. Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, 
amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, 
sense incloure el suport, totalment colꞏlocada. 

� Ut. Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions 
generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI classe RA2, 
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment 
colꞏlocada. 

� Ut. Placa octogonal d'acer galvanitzat de 60 cm de doble apotema, per a senyals de 
trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al 
suport, sense incloure el suport, totalment colꞏlocada 

 
Els plafons retroreflectants s'amidaran per metres quadrats (m2) realment colꞏlocats en 
obra, incloses les fixacions necessàries.  
 
Els plafons retroreflectants s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 

� M2. Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit 
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), 
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI 
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classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, 
totalment colꞏlocada. 

� M2. Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a 
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), 
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb 
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense 
incloure el suport, totalment colꞏlocada. 

� M2. Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit 
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), 
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI 
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, 
totalment colꞏlocada 

 
Els elements de suport per a senyals verticals s’amidaran per unitats (u) realment 
colꞏlocades en obra, inclosa la seva fonamentació. 
 
Els elements de suport per a senyals verticals s’abonaran d’acord amb el preu que figura al 
Quadre de Preus corresponent a: 
 

 ut. Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la colꞏlocació d'una 
senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i colꞏlocació. 
. 

 ut. Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la colꞏlocació de 
dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i colꞏlocació. 
 
 

Els elements de suport en suports laterals en alumini per a plafons s’amidaran per metres 
lineals (m) de pal d’alumini, per unitats (u) de base d’acer de subjecció al fonament, i per 
metres cúbics (m3) de formigó de fonamentació, realment colꞏlocats a obra. 
 

Els elements de suport en suports laterals en alumini per a plafons s’abonaran d’acord amb 
els preus que figuren al Quadre de Preus corresponent a: 

� M. Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec 
de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, colꞏlocat. 

� M. Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del 
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, colꞏlocat. 

� M. Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME 
del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, colꞏlocat. 

 
7.1.7 Captafars per a barreres de seguretat i ampits 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
7.1.8 Reductors de velocitat 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
7.1.9 Bandes transversals d’alerta 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 

7.1.10 Ilꞏluminació 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 7005 del PGI-10. 
 
 
7.1.10.1 Amidament i abonament 
 
Els bàculs i columnes s’amidaran per unitats (u) realment colꞏlocades al punt d’ilꞏluminació 
definitiu. 
 
Els bàculs i columnes s’abonaran d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus 
corresponent a: 
 

� Ut. Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 8,00 m 
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, colꞏlocada sobre dau 
de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, 
instalꞏlació de presa de terra, instalꞏlació elèctrica completa de l'interior del suport i 
transport de terres sobrants a l'abocador 
 

Les lluminàries i projectors s’amidaran per unitats (u) realment colꞏlocades al punt 
d’ilꞏluminació definitiu. 
 
Les lluminàries i projectors s’abonaran d’acord amb els preus que figuren al Quadre de 
Preus corresponent a: 

� Ut. Lluminària asimètrica per a exterior tipus MILAN M o similar amb làmpada LED 
de 80W i 3000K, totalment instal.lada. 

 
L’abonament de la làmpada està inclòs dins de la unitat de lluminària o projector. 
 
Els cables elèctrics s’amidaran per metres lineals (m) realment colꞏlocats, mesurats en els 
Plànols. 
 
Els cables elèctrics s’abonaran d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus 
corresponent a: 

� M. Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació 
RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines 
amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons 
UNE-EN 50575, colꞏlocat en tub. 

� M. Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de 
connexió a terra 

 
Aquest preu inclou els escreixos per les reserves de cable que s’hagin de disposar a les 
arquetes o altres llocs. 
 
Els quadres de llum i les estacions de baixa tensió s’amidaran per unitats (u) de cada tipus, 
realment instalꞏlades als punts indicats als Plànols. 
 
Els quadres de llum i les estacions de baixa tensió s’abonaran d’acord amb els preus que 
figuren al Quadre de Preus corresponent a: 
 

- Ut. Quadre d'enllumenat exterior amb 5 sortides trifàsiques d'enllumenat de 15 kVA 
de potència, mòdul de connexió de servei amb caixa general de protecció i equip de 
mesura electrònic amb protocol CITIGIS, mòdul de comandament i protecció amb 
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ICP-M, IGA, proteccions contra sobretensions permanents i sobrecàrregues 
atmosfèriques i protecció de línies de sortida amb PIA i ID instantani de 300 mA de 
sensibilitat, mòdul de control Urbilux amb mòdem GSM / GPRS i mòdul d'estalvi 
energètic amb esbilitzador-reductor estàtic, aparellatge elèctric muntada en caixes 
modulars de doble aïllament i envoltant exterior de xapa d'acer inoxidable 1.4301 
(AISI 304) pintat de color gris RAL 7032 de 2 mm de gruix amb 3 portes amb pany 
tipus JIS, amb enllumenat interior, presa de corrent, placa de característiques i 
esquemes elèctrics grafiats , inclosa la bancada d'acer inoxidable i la plantilla de 
fixació, de 1500x400x1350 mm (llarg x profunditat x alçada), model CITI-15R de 
Aresla o equivalent. 

 
Es preveu una Partida Alçada d’abonament íntegre, per a la legalització de la instalꞏlació. 
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8 VARIS 
 
8.1 Varis 
 
8.1.1 Transport addicional 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
 
8.1.2 Elements prefabricats de formigó 
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 8001 del PGI-10. 
 
8.1.2.1 Amidament i abonament  

L’amidament i abonament de cada tipus d’element prefabricat, es realitzarà segons la unitat 
d’amidament i abonament que correspongui a cada tipus, prèvia aprovació pla Direcció 
d’Obra. 
 
En l’abonament d’aquesta unitat d’obra s’inclouen totes les operacions i mitjans auxiliars 
necessaris per a la fabricació de les peces, el seu trasllat a obra, el muntatge en el seu lloc 
definitiu, amb tots els treballs i materials auxiliars que es requereixin, els assajos, controls 
de qualitat i proves de càrrega que s’hagin previst, així com, per a cada element 
prefabricat, la Memòria, Annexos, Plànols, Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i 
visat. 
 
8.1.3 Hidrosembra 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
 
8.1.4 Canalització per a Xarxa de Telecomunicacions 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
8.1.5 Instalꞏlacions de Plaques fotovoltaiques 
 

No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
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9 OBRES DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES 
 
 
9.1 Reciclats 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
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10 SERVEIS AFECTATS 
 
 
10.1 Elements comuns 
 
10.1.1 Pericons 
 
10.1.1.1 Definició 
 
Pericó és un recinte prismàtic per a l’allotjament i el registre de serveis en el capítol de 
serveis afectats. 
La Cambra de registre és un pericó visitable. 
 
La forma i dimensions dels pericons i cambra de registres, així com els materials a utilitzar 
seran els definits pel Projecte. 
 
10.1.1.2 Materials 
 
El material que el constitueixen poden ser de formigó, materials ceràmics, peces 
prefabricades o qualsevol altre previst en el Projecte o aprovat per la Direcció d’Obra.  
 
Les tapes o reixetes podran ser de formigó, acer galvanitzat, acer inoxidable, fosa o 
polipropilè. 
 
Amb caràcter general tots els materials utilitzats en la construcció de pericons i cambres de 
registre compliran amb les especificacions de les instruccions i normes vigents que els 
afectin, així com allò establert a l’Article 410, “Pericons i pous de registre”, d’aquest Plec. 
En tot cas, es seguirà, les disposicions de la legislació vigent en matèria mediambiental, de 
seguretat i salut, d’emmagatzemar i transport de productes de construcció. 
 
El que es disposa en aquest article s’entendrà sense perjudici del que està establert en el 
Real Decret 1630/1992 (modificat pel R.D. 1328/1995), pel que es dicten les disposicions 
per la lliure circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva 89/106 CEE.  
 
Els pericons per instalꞏlacions elèctriques suporten com a norma general una càrrega de 
control de 400kN tant en el seu ús en calçada com en vorera. 
 
En el cas de pericons prefabricats de material plàstic per instalꞏlacions elèctriques, la 
envolvent serà com a mínim d’un material aïllant de classe tèrmica “A” segons la UNE EN 
60085. 
 
Els formigons de neteja i replè tindran una resistència característica mínima a compressió 
de 12,5 MPa a 28 dies. 
 
10.1.1.3 Execució 
 
En l’execució dels pericons es seguiran les especificacions de les instruccions i normes 
vigents que els afectin així com allò establert a l’Article 410, “Pericons i pous de registre”, 
d’aquest Plec. 
 

El nivell del coronament ha de permetre la colꞏlocació del bastiment i la reixa enrasats amb 
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
 
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es 
prendran les mesures necessàries per tal d’evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 

Execució de solera 
El formigó de la solera ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes 
com disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda 
en cap punt. La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’EHE. 

Execució de les parets 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’EHE. 
Es seguiran les indicacions d’execució de l’Article 630, “Obres de formigó en massa o 
armat”, del PGI-10. 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets: ± 5 mm 
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nomina 

Execució de pericó prefabricat 
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: ± 5 mm/m 
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric 

Execució de pericó in situ 
El pericó ha de ser estable i resistent. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. Han de quedar recolzades sobre 
una solera de formigó. 
Els maons han d'estar colꞏlocats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. L'obra 
s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. Ha de quedar revestida amb un arrebossat 
de gruix uniforme i ben adherit a la paret, s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les 
superfícies que els han de rebre. L’acabat de l’arrebossat serà amb un lliscat de pasta de 
ciment pòrtland i s'ha de fer en una sola operació. El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, 
sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós. 
Gruix dels junts: <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets: ± 5 mm 
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m 
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- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: ± 2 mm 
 
10.1.1.4 Amidament i abonament 
 
Els pericons i els pous de registre s’abonaran per unitats realment executats. 
El preu inclourà en el cas del pericó fabricat “ in situ”: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Formació de la solera de formigó 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la colꞏlocació del marc de la tapa 
 
El preu inclourà en el cas del pericó de formigó prefabricat o plàstic: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Colꞏlocació del formigó de la solera 
- Colꞏlocació del pericó sobre la solera 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Colꞏlocació de la tapa, en el seu cas 
 
10.1.1.5 Reglamentació i disposicions oficials  

- Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 
- Instrucció per a la Recepció de Ciments 
- Articles 610, “Formigons”,  i 630, “Obres de formigó en massa o armat”, del PGI-10.  
- UNE EN 124: Dispositius de cobriment i de tancament per a zones de circulació 

utilitzades per vianants i vehicles. Principis de construcció. Assaig tipus, marcatge, 
control de qualitat. 

- UNE EN 60085: Aïllament elèctric. Avaluació i designació tèrmica. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries ITCBT Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
- Normes Tècniques Particulars relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions 

d’enllaç de FECSA-ENDESA, aprovades per la DGMiSi amb la resolució 
ECF/4548/2006 de desembre de 2006. 

- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
 
 
10.1.2 Tapes i bastiments 
10.1.2.1 Definició 
 
Subministrament i colꞏlocació de bastiment i tapa per a pericó. 
 
La forma i dimensions de les tapes i bastiments, així com els materials a utilitzar seran els 
definits pel Projecte. 
Les tapes o reixetes podran ser de formigó, acer galvanitzat, acer inoxidable, fosa o 
polipropilè. 
 

10.1.2.2 Materials 
 
Els dispositius de cobriment i tancament de pericons elèctrics de ús en voreres i calçades 
seran de fosa de grafit esferoïdal i tindran una classificació de classe D400. 
 
En el cas de pericons elèctrics no accessibles es farà servir una tapa amb la resistència 
suficient pel seu ús.  
 
10.1.2.3 Execució 
 
El bastiment colꞏlocat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de 
tapar, anivellades prèviament amb morter. 
 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. L'anella no ha de 
provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets 
del pou. 
 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
 
Un cop colꞏlocada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment 
perimetral i mantenir el seu pendent. 
 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm 
 
El procés de colꞏlocació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
 
Es seguirà, en tot cas, la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
de abassegament i transport de productes de construcció. 
 
10.1.2.4 Amidament i abonament 
 
La partida de tapa i marc s’abonarà per unitat realment executada. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Colꞏlocació del morter d'anivellament 
- Colꞏlocació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
 
10.1.2.5 Reglamentació i disposicions oficials  

- Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 
- Instrucció per a la Recepció de Ciments 
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- Articles 610, “Formigons”,  i 630, “Obres de formigó en massa o armat”, del PGI-10.  
- UNE EN 124: Dispositius de cobriment i de tancament per a zones de circulació 

utilitzades per vianants i vehicles. Principis de construcció. Assaig tipus, marcatge, 
control de qualitat. 

- UNE EN 60085: Aïllament elèctric. Avaluació i designació tèrmica. 
- UNE EN 1563-Fosa. Fosa de grafit esferoïdal. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries ITCBT Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
- Normes Tècniques Particulars relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions 

d’enllaç de FECSA-ENDESA, aprovades per la DGMiSi amb la resolució 
ECF/4548/2006 de desembre de 2006. 

- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
 
 
10.1.3 Excavacions de rases, pous i fonaments en presència de serveis afectats 
10.1.3.1 Definició 
 
Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per obrir rases i pous en presència de 
serveis per pas d’instalꞏlacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma 
continua o realitzada per dames.  
 
L’execució inclou la preparació de la zona de treball, situació dels punts topogràfics 
exteriors a l’excavació, replanteig de la zona a excavar, les operacions d’excavació, 
estintolament, possibles esgotaments, anivellació i evacuació del terreny, amb càrrega 
sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, el transport dels 
productes extrets al depòsit o lloc d’ús. També inclou el calçat o penjat de les instalꞏlacions 
existents. 
 
10.1.3.2 Classificació de les excavacions 
 
Seran aplicables les prescripcions de l’Article 321, “Excavacions en rases i pous”, del PGI-
10. 
 
10.1.3.3 Execució 
 
El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra, amb suficient antelació, l’inici de qualsevol 
excavació. El terreny natural adjacent al de l’excavació no es modificarà ni remourà sense 
autorització de la Direcció d’Obra. 
 
Una vegada efectuat el replanteig de les rases o pous, la Direcció d’Obra autoritzarà el inici 
de les obres d’excavació. 
 
Abans del inici de les excavacions s’haurà de tenir identificades i confirmades les 
instalꞏlacions existents de les zones afectades, ja sigui amb cales de reconeixement, amb 
inspeccions del traçat mitjançant tècniques de reconeixement del subsòl tipus “Georadar” o 
d’altres segons directrius del Projecte o de la Direcció d’Obra. 

 
Seran aplicables les prescripcions de l’Article 321, “Excavacions en rases i pous”, del PGI-
10. 
 
Els pous i les rases acabats tindran la forma i les dimensions contemplades al Projecte. 
 
Es seguirà, en tot cas, la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
de abassegament i transport de productes de construcció. 
10.1.3.4 Presència de serveis existents 
 
En la zona afectada per serveis existents, els treballs s'executaran amb mitjans manuals, 
per no fer malbé aquestes instalꞏlacions, completant l'excavació amb el calçat o penjat en 
bones condicions de les conduccions d'aigua, gas, clavegueram, instalꞏlacions elèctriques, 
telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el 
Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis 
esmentats figurin als plànols de serveis afectats del Projecte o els subministrats per les 
companyies o els serveis tècnics municipals. 
 
En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, serveis no 
identificats, etc) o afectació al servei existent s’han de suspendre els treballs i avisar a la 
DF. 
 
10.1.3.5 Amidament i abonament 
 
L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m³) excavats d'acord amb l'amidament 
teòric dels plànols del Projecte.  
 
No s’ha d’abonar l’excés d’excavació que s’hagi produït sense l’autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per reomplir-lo. 
 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
 
Inclou la reposició del servei malmès o afectat per l’excavació ja sigui per mitjans propis o 
realitzats per tercers seguint les instruccions de la DF. 
 
En les excavacions també es contemplarà els apuntalaments necessaris i el transport a 
qualsevol distancia de les terres a l’abocador. Si és possible la Direcció de l’obra podrà 
permetre, l’execució de sobreexcavacions. Aquest fet serveix per a evitar les operacions 
d’apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d’abonament. 
 
10.1.3.6 Reglamentació i disposicions oficials  
 
- Ordre de 6 de febrer de 1976 pel que s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes” (PG 3/75) 
- Ordre de 28 de septiembre de 1989 pel que es modifica l’article 104 del “Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes” (PG 3/75). 
- Ordre FOM/1382/2002 de 16 de maig, pel que s’actualitzen determinats articles del 

“Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones”. 

- Real Decret 863/1985 de 2 d’abril, pel que s’aprova el “Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera”. 
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- Ordre de 20 de març de 1986 pel que s’aprova la “Instrucción Técnica Complementaria 
del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera” aprovada pel 
Real Decret 863/1985 de 2 d’abril 

- Article 321, “Excavacions en rases i pous”, del PGI-10 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries ITCBT Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
- Normes Tècniques Particulars relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions 

d’enllaç de FECSA-ENDESA, aprovades per la DGMiSi amb la resolució 
ECF/4548/2006 de desembre de 2006. 

- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
 
10.1.4 Excavació horitzontal sense rasa per a serveis afectats 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
10.1.5 Excavació horitzontal dirigida sense rasa per a serveis afectats 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
10.1.6 Inspecció amb Georadar 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
10.1.7 Enderroc d’elements en presència de serveis afectats 
No es preveu l’execució d’aquesta activitat. 
 
10.1.8 Protecció de rases 
 
10.1.8.1 Definició 
 
Subministrament i colꞏlocació de protecció mecànica i/o de senyalització de canalització. 
 
 
10.1.8.2 Materials 
 
La protecció de la instalꞏlació elèctrica soterrada complirà les prescripcions recollides en el 
Reglament de línies d’Alta Tensió i el Reglament Elèctric de Baixa Tensió. 
 
 
10.1.8.3 Execució 
 
Evitar el més possible que estigui oberta la rasa. 
Ha d’estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instalꞏlació que 
senyalitza. 
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa. 
 

Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d’instalꞏlació, d’ 
acord amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei. 
 
Cavalcaments: >= 20 cm 
 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 20 mm 
 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
 
S'ha d'estrebar sempre que consti al Projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
 
La banda s’ha de colꞏlocar sobre un terreny compactat, i quan s’hagi comprovat el nivell. 
 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 
mateixes existents i de compacitat igual. 
 
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent. 
 
 
10.1.8.4 Amidament i abonament 
 
La protecció de la rasa s’abonarà per metre lineal (m) 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície on s’ha d’estendre la banda 
- Colꞏlocació de la banda 
 
 
10.1.8.5 Reglamentació i disposicions oficials  
  
- Reglament de línies d’Alta Tensió 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries ITCBT Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
- TRI/301/2006, 3 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits de senyalització i 
protecció de les xarxes soterrades de distribució elèctrica de mitjana i alta tensió, a l’àmbit 
territorial de Catalunya. 

 
10.2 Instalꞏlacions elèctriques. Armaris, quadres i caixes 
10.2.1 Armaris 
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Directrius segons companyia. 
 
 
10.2.2 Caixes 
 
Directrius segons companyia. 
 
 
10.2.3 Quadres  
 
Directrius segons companyia. 
 
 
10.2.4 Armaris metàlꞏlics 
 
Directrius segons companyia. 
 
 
10.2.5 Unitats d’obra tubs i canals 
 
Directrius segons companyia. 
 
 
10.2.6 Tubs rígids no metàlꞏlics 
 
Directrius segons companyia. 
 
 
10.2.7 Tubs rígids metàlꞏlics 
 
Directrius segons companyia. 
 
 
10.3 Instalꞏlacions elèctriques. Conductors elèctric, conversion, derivacions i ferratges 
BT 
 
 
10.3.1 Conductors Alumini 0,6/1kV 
 
10.3.1.1 Definició 
 
Estesa i colꞏlocació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució aèria en baixa 
tensió, amb conductor d’alumini de tensió assignada 0,6/1kV en les reposicions de serveis 
afectats.  
 
 
10.3.1.2 Materials 
 
S’han considerat els tipus següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 

polietilè reticula t (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. 
- Cable trenat en feix de designació UNE RZ formant línies aèries. 

 
S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents: 
- Cables UNE RZ per anar colꞏlocats sense tensió sobre façanes i sostres. 
- Cables UNE RZ per anar colꞏlocats amb tensió sobre suports. 
- Cables UNE RV per anar directament enterrats 
- Cables UNE RV  per anar colꞏlocats en tubs 
- Cables UNE RV per anar muntats superficialment 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, colꞏlocació i tibat del cable si es el cas 
- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas 

 
10.3.1.3 Execució 
 
El recorregut ha de ser l'indicat al Projecte.  
 
Es procurarà que el traçat tingui l’impacte mediambiental sobre l’entorn mínim i s’eviti el 
contrast amb el cel. 
 
Els empalmaments i derivacions dels conductors han d’estar fets seguint mètodes o 
sistemes que garanteixin tant la continuitat elèctrica com la de l’aïllament del cable. Els 
empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils. Han d’estar fets 
a l’interior de caixes estanques previstes per al seu ús a la intempèrie. 
 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades. 
 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després 
de la seva instalꞏlació. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, 
a la sortida del quadre de protecció. 
 
Quan no sigui suficient el gravat d’identificació que porta el cable a la seva coberta aïllant 
es pot complementar l’identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, 
des de la sortida del quadre de protecció i maniobra. 
 
La Temperatura del conductor durant la seva instalꞏlació ha de manternir-se: >= 0°C 
 
Els extrems del cable s’han de segellar durant l’estesa i quan es prevegin interrupcions 
llargues de l’obra. 
 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no destrenar-lo. 
 
Durant la instalꞏlació, el radi de curvatura mesurat en la generatriu interior del cable 
complert no serà inferior a 18 D essent D el diàmetre del conductor aïllat més gran. 
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Si la curvatura del cable es fa amb una peça conformadora, aleshores el valor anterior pot 
reduïr-se a la meitat. 

Cables UNE RZ  col.locat sense tensió mecànica 
En cables colꞏlocats sobre façanes es procurarà reduir al màxim l’impacte visual de les 
xarxes posades sobre façana.s’aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d’ 
ocultació que ofereixi aquesta.  
La xarxa posada sobre façana no estarà sotmesa a cap esforç mecànic, excepte el seu 
propi pes. Es fixarà a paret mitjançant accessoris adequats amb el fi d’aconseguir un traçat 
el més rectilini possible.El traçat del feix serà horitzontal evitant fletxes i ressalts importants 
Els accessoris de fixació han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre 
l’aïllament del cable. Han d’estar fermament subjectes al suport. 
La xarxa fixada a paret mitjançant suports amb abraçadores, s’espaiarà 0,80 m per a 
cables de seccions 150 i 95mm2 i 0,70 per als de secció de 50mm2. Portaran un sistema de 
tancament que uneixi el suport amb el feix i impideixi la sortida accidental d’aquest del seu 
allotjament. 
Entre el feix i la façana es deixarà una separació d’uns 2cm per evitar dipòsits de pols, i 
facilitar l’ execució de derivacions i els treballs de manteniment.  
Hauran d’estar a una alçada mínima de 2,5 metres i màxima de 6 metres. En qualsevol cas 
hauran de ser fàcilment accessibles per a poder realitzar el corresponent manteniment. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a 
un altre, es penjarà d’un cable fiador d’acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, hauran d’ acomplir les 
proximitats i paral.lelismes senyalades en el REBT i en les disposicions legals que 
poguessin imposar altres organismes competents quan les seves instal.lacions fossin 
afectades per les esmentades línies. 
Si l’ encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació 
immediats han d’estar el suficientment propers per tal d’evitar que la distància indicada 
pugui deixar d’existir. 

Cables UNE RZ col.locats amb tensió mecànica 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de 
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el 
neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d’incorporar un 
sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. 
Ha de ser d’acer galvanitzat i no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador 
en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de 
fixació , ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions 
d’aquestes. 
Les línies aèries trenades amb tensió, hauran de complir les condicions reglamentàries per 
a encreuaments, paral.lelismes i proximitats corresponents, així com les disposicions legals 
que poguessin imposar altres organismes competents quan les seves instal.lacions siguin 
afectades per línies aèries trenades de Baixa Tensió. 
Si l’estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desenrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per 
tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. La politja de fusta o d’aleació 
d’alumini tindrà una dimensió mínima igual a un cop i mig la del major diàmetre del feix a 
estendre. El cable s’ha d’ extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant 
l’operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. Es pendran les precaucions 
necessàries per a evitar que els conductors resultin retorçats. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que 
incorporen les peces de suport. La fixació s’efectuarà a través del neutre fiador. 

Cable col.locat en tub 
El tub de protecció ha d'estar instalꞏlat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 

Conductor de designació UNE RV 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, 
a la sortida del quadre de protecció. 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per 
sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d’acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre 
d’una caixa de doble aïllament, situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i 
amb premsaestopes per a la entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels 
mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de 
l’aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d’instalꞏlació serà tal que no provoqui 
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima 
admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general 
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció 
(D=diàmetre del cable): 
- Cables unipolars: =< 15 D 
- Cables multipolars: =< 12 D 

Cables UNE RV directament enterrats 
Prèviament a la colꞏlocació dels cables, s’anivellarà i compactarà el fons de la rasa, retirant 
si es necessari les pedres o arestes que sobresurtin. 
Els cables es colꞏlocaran al fons de la rasa sobre un llit de sorra fina. 
La primera capa de reblert, en contacte directe sobre els cables, també ha de ser de sorra 
fina. A continuació es colꞏlocaran un rengle de maons plans i una cinta de material plàstic 
que avisi de la presència de la línia elè ctrica de sota. 
La resta de la rasa s’ha d’omplir per tongades, tenint especial cura al abocar la primera. 

Cables UNE RV enterrats col.locats en tubs 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
 
Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 
suficientment gran per evitar embussaments dels cables. 
 
 
10.3.1.4 Amidament i abonament 
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Metre lineal (m) de llargària instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la Direcció 
d’Obra, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
 
10.3.1.5 Condicions de control de’execució i de l’obra acabada  
 
Les tasques de control d’execució a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instalꞏlació dels conductors. 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al Projecte. 
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes. 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió 

adequats. 
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors. 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos 

cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d’aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
 
Les tasques de control de l’obra acabada a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord 

amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
 
10.3.1.6 Reglamentació i disposicions oficials 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries ITCBT Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- ORDRE TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control 

aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
 
 
10.3.2 Empalmaments i derivacions línies 0,6/1kV 
 
10.3.2.1 Definició 
 
Colꞏlocació de terminals i execució d’empalmaments en cables destinat a sistemes de 
distribució aèria en baixa tensió, amb conductor d’alumini de tensió assignada 0,6/1kV en 
les reposicions de serveis afectats. 
 
S’han considerat els tipus de cable següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 

polietilè reticula t (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. 
- Cable trenat en feix de designació UNE RZ formant línies aèries. 
 
S’han considerat el tipus de empalmaments següents: 

- Empalmament amb aplicació termoretràctil per a cable trenat: seran d’alumini, 
adequades per a la connexió per compressió hexagonal als conductors d’aliatge 
d’alumini i punxonat profund als d’alumini. El recobriment aïllant aporta com a mínim el 
nivell d’aïllament del cable.  

 
S’han considerat el tipus de terminals següents: 
- Terminal d’alumini per a connexió de cables aïllats i bornes d’aparellatge en Al/Cu, a 

compressió hexagonal en els conductors d’aliatge d’alumini i per punxonat profund en 
els d’alumini. La connexió del terminal a la instalꞏlació fixa es fa a pressió mitjançant 
cargols i unió bimetàlꞏlica. El recobriment aïllant de la part unida al cable té com a 
mínim el nivell d’aïllament que el del cable. 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació dels extrems dels cables 
- Colꞏlocació de l’empalmament, si és el cas. 
- Colꞏlocació del terminal, si és el cas. 
- Comprovació de la unitat d’obra 
- Retirada de la obra de les restes d’embalatges, retalls de cables, etc. 
 
 
10.3.2.2 Execució 

Generalitats 
Els materials i accessoris fets servir per a dur a terme les connexions han de ser 
compatibles amb els del cable. Per aquest motiu s’ han de fer servir els subministrats pel 
fabricant del cable o del terminal o els expressament aprovats per aquests. 
 
No s’han de transmetre tensions entre els elements de connexió i els cables. 
 
Els elements a colꞏlocar sobre l’aïllament del cable han de tenir les condicions adequades 
per a adaptar-se totalment a aquest, evitant oclusions d’aire. 
 
Els elements han de segellar completament tant el cable com el conductor. 
 
Els empalmaments han d’estar fets sobre parts sanes de l’aïllament. 
 
Ha de quedar garantida la continuïtat elèctrica, la de la pantalla del cable i la de l’aïllament. 
 
La reconstrucció de l’aïllament, pantalles i coberta ha d’estar feta d’acord amb la tècnica de 
fabricació corresponent al disseny. 
 
Un cop acabat el muntatge s’ha de poder identificar la marca i/o nom del fabricant així com 
la de l’any de fabricació, i tipus d’empalmament de que es tracta. 
 
Ha d’estar feta la prova de servei. 

Procés de construcció 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser 
aprovat pla Direcció d’Obra. 
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L’execució d’empalmaments han d’estar fetes seguint les instruccions tècniques del 
fabricant, les normes d’obligat compliment dels reglaments vigents i les normes pròpies i 
recomanacions de les companyies subministradores. 
 
No es poden fer modificacions en els equips fets servir per a l’execució de les connexions. 
 
Els extrems dels cable s’han de preparar seguint les instruccions del fabricant. 
 
Els extrems del cable han d’estar protegits durant el procés d’instalꞏlació per tal d’evitar 
l’entrada d’humitat a l’interior. 
 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al Projecte. 
 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. 
 
Un cop acabades les feines es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials 
sobrants (embalatges, retalls de tubs, cables, etc.). 
 
 
10.3.2.3 Control de qualitat  
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instalꞏlació dels empalmaments o terminals. 
- Verificar que els tipus dels empalmaments i terminals  s'adeqüen a l’ especificat al 

Projecte. 
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors. 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos 

cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d’aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
- Verificar la continuïtat elèctrica. 
- Verificar la no existència d’encreuaments i paralꞏlelismes amb d’altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l’indicat al R.E.B.T. 
- Verificar la correcta identificació de la marca i/o nom del fabricant així com la de l’any de 

fabricació, i tipus d’empalmament de que es tracta. 
 
10.3.2.4 Amidament i abonament 
 
Unitat de quantitat realment instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
10.3.2.5 Reglamentació i disposicions oficials 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries ITCBT Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
-  Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
-  Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
-  Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
 
 

10.3.3 Connexions línies 0,6/1kV 
 
10.3.3.1 Definició 
 
Colꞏlocació de connexions i execució de derivacions de cable trenat en feix de designació 
UNE RZ formant línies aèries en baixa tensió, amb conductor d’alumini de tensió assignada 
0,6/1kV en les reposicions de serveis afectats. 
 
S’han considerat les derivacions pels cables: 
- de 3x150/80 a 3x95/54.6mm2 
- de 3x95/54.6 a 3x50/54.6mm2 

 
S’han considerat les derivacions mitjançant connector bimetàl.lic, de pressió constant, de 
ple contacte i de connexió per cargol amb un parell de serratge controlat (cargol fusible). La 
funda de protecció que cobreix la connexió va plena de greix d’elevat punt de degoteig. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació dels extrems dels cables 
- Colꞏlocació de connexions i derivacions 
- Comprovació de la unitat d’obra 
- Retirada de la obra de les restes d’embalatges, retalls de cables, etc. 

 
10.3.3.2 Execució 
 
Els materials i accessoris fets servir per a dur a terme les connexions han de ser 
compatibles amb els del cable. Per aquest motiu s’ han de fer servir els subministrats pel 
fabricant del cable o del terminal o els expressament aprovats per aquests. 
 
No s’han de transmetre tensions entre els elements de connexió i els cables. 
 
Els elements a colꞏlocar sobre l’aïllament del cable han de tenir les condicions adequades 
per a adaptar-se totalment a aquest, evitant oclusions d’aire. 
 
Els elements han de segellar completament tant el cable com el conductor. 
 
Ha d’estar feta la prova de servei. 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF. 
 
La colꞏlocació de les connexions han d’estar fetes seguint les instruccions tècniques del 
fabricant, les normes d’obligat compliment dels reglaments vigents i les normes pròpies i 
recomanacions de les companyies subministradores. 
 
No es poden fer modificacions en els equips fets servir per a l’execució de les connexions. 
 
Els extrems dels cable s’han de preparar seguint les instruccions del fabricant. 
 
Els extrems del cable han d’estar protegits durant el procés d’instalꞏlació per tal d’evitar 
l’entrada d’humitat a l’interior. 
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S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al Projecte. 
 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. 
 
Un cop acabades les feines es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials 
sobrants (embalatges, retalls de tubs, cables, etc.). 
 
 
10.3.3.3 Condicions de control d’execució i de l’obra acabada 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li 

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instalꞏlats. 
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de 

secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàlꞏliques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d’encreuaments i paralꞏlelismes amb d’altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l’indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris 

adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

 
 
10.3.3.4 Amidament i abonament 
 
Unitat de quantitat realment instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
10.3.3.5 Reglamentació i disposicions oficials 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries ITCBT Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 

 
10.3.4 Conversions línies 0,6/1kV 
 
10.3.4.1 Definició 
 
L’execució de la unitat de l’obra inclou: 
 
- Colꞏlocació del tub de protecció 
- Estesa de cable de la conversió 
- Instalꞏlació dels empalmaments 

 
10.3.4.2 Execució 
 

Els cables fets servir per a la conversió seran RZ1. 
El tram de baixada dels cables per façana estarà protegit amb un tub de característiques 
especificades al reglament, fins a una alçada de 2,5m. Aquest tub es segellarà per evitar 
l’entrada d’aigua. 
 
Als extrems de la conversió, els cables RV i RZ1 s’uniran amb els RZ de la xarxa trenada 
mitjançant maniguets d’unió. L’encast serà mitjançant punxonat profund pels conductors de 
fase i mitjançant compressió hexagonal pel conductor neutre del cable RZ. Les unions es 
recobriran amb maniguets aïllants retràctils. 
 
El tram subterrani de la conversió tindrà el mateix tractament que a una xarxa de BT 
subterrània. 
 
 
10.3.4.3 Control qualitat 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació unitat de l’obra segons el traçat previst. 
- Verificar que el tipus i la secció del cable instal.llat s’adeqüen a l’especificat i al que li 

correspon segons el R.E.B.T. 
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de 

secció. 
- Verificar la no existència d’encreuaments i paralꞏlelismes amb d’altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l’indicat al R.E.B.T. 
 
10.3.4.4 Amidament i abonament 
 
Unitat de quantitat realment instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT.ç 
 
 
10.3.4.5 Reglamentació i disposicions oficials 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries ITCBT Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 

 
10.4 Instalꞏlacions elèctriques. Suports i armats 
 
10.4.1 Suports 
 
10.4.1.1 Definició 
 
Anomenem castellets o suports als elements que utilitzarem per a subjectar i estendre els 
cables de les línies elèctriques aèries així com les seves conversions. Els suports tindran la 
capacitat mecànica i l’altura necessàries normalitzades. Aquests suports seran homologats 
per las companyies de serveis.  
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10.4.1.2 Materials 
 
Els suports que s’utilitzaran en la construcció de les línies aèries de MT i BT seran en 
general de gelosia. Podran utilitzar-se, com alternativa, suports de formigó vibrat, fusta o 
xapa plegada. En tot cas s’usaran els suports normalitzats per les companyies elèctriques. 
 
S’adequaran a les característiques mecàniques i alçada de la línia i estaran integrats a 
l’entorn en el qual es realitzi la seva implantació. 
 
Es tindrà en compte, en qualsevol cas, les directrius de la legislació vigent en matèria 
mediambiental, de seguretat i salut, i de abassegament i transport dels productes de 
construcció. 

Suports de gelosia 
Les característiques tècniques dels seus components (perfils, xapes, caragolam, 
galvanitzat, etc) respondran a les normes UNE aplicables (UNE207018:2006  “Apoyos  
metálicos de celosía para líneas eléctricas aéreas), o en el seu defecte a d’altres 
normatives o especificacions tècniques reconegudes. 

Suports de formigó 
Les característiques tècniques dels seus components respondran a les normes UNE 
aplicables (UNE 207016:2007 “ Postes de hormigón tipo HV y HVH para líneas eléctricas 
aéreas de alta tensión”) , o en el seu defecte a d’altres normatives o especificacions 
tècniques reconegudes. 

Suports de xapa plegada 
Les característiques tècniques dels seus components (perfils, xapes, caragolam, 
galvanitzat, etc) respondran a les normes UNE aplicables (UNE 207018:2006 “Apoyos de 
chapa metálica para líneas eléctricas aéreas de distribución”), o en el seu defecte a d’altres 
normatives o especificacions tècniques reconegudes. 

Suports de fusta 
Les característiques tècniques dels seus components respondran a les normes UNE 
aplicables (UNE-EN 12465:2002 “Postes de madera para líneas aéreas. Requisitos de 
durabilidad”), o en el seu defecte a d’altres normatives o especificacions tècniques 
reconegudes. 
 
 
10.4.1.3 Fonaments 
 
Els fonaments dels suports podran ser realitzades en formigó, formigó armat o acer.  
 
Els materials components del fonament compliran les prescripcions recollides en els 
següents Articles del PGI-10: 
- Article 202, “Ciments” 
- Article 610, “Formigons” 

 
 

10.4.1.4 Suports sense fonaments 
 
Els suports que no necessitin fonaments, aniran empotrats en el terra un mínim de 1,3 
metres. 
 
 
10.4.1.5 Execució 

Fonaments 
Les dimensions dels fonaments correspondran a les definides pel Projecte segons l’indicat 
per cada tipus de suport i terreny en el qual estigui situat el suport. 

Tirants 
En les línies de nova construcció no es faran servir tirants per a la subjecció dels suports. 
Es podran fer servir en cas d’averia, substitució de suports o desviaments provisionals de 
línies. 

Senyalització 
Cada suport en línies de més de 1kV es marcarà amb el número que li correspongui, 
d’acord amb el sistema de numeració establert per la companyia distribuïdora. Les plaques 
d’identificació duran l’anagrama de l’empresa distribuïdora i estaran situats a 3 metres 
d’alçada. 
 
Els suports duran una senyal triangular distintiva de risc elèctric en una de les seves cares, 
segons les dimensions i colors que s’especifiquen en la recomanació AMYS 1.4-10, model 
CE-14 amb rètol addicional Alta tensió. Risc Elèctric. 

Accés als suports 
En el disseny del traçat de la línea es tindrà en compte que existeixi un fàcil i permanent 
accés als suport, tant en fase d’execució com d’explotació. 
 
Els camins que s’efectuïn per l’accés als suports es realitzaran de manera que es 
produeixin les mínimes alteracions del terreny. A aquest fi s’utilitzaran preferentment els 
camins ja existents, encara que en alguns casos les seves característiques no siguin les 
més adequades. 
 
Tots els accessos seran acordats, en cada cas, prèviament amb els corresponents 
propietaris. 
 
Està prohibit alterar les naturals escorrenties de l’aigua, així com realitzar desmunts o 
terraplens sense una mínima capa de terra vegetal, que permeti l’emmascarament natural 
dels mateixos. Quan les característiques del terreny ho obliguin, es canalitzaran les aigües 
de manera que evitin embassaments i erosions del terreny. 
 
 
10.4.1.6 Qualitat 
 
Els suports que s’instalꞏlin a les línies disposaran d’un assaig de tipus, en què es verifiqui la 
resistència mecànica mitjançant un assaig de veritable magnitud. 
 
En el control del formigó de la cimentació, la Direcció d’Obra, fixarà el procediment. 
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10.4.1.7 Amidament i abonament 
 
Els suports i armats de gelosia s’abonaran per kilograms (kg) realment colꞏlocat a obra. 
Es suports de formigó, fusta i xapa metàlꞏlica i s’abonaran per unitats. 
 
El preu inclourà la colꞏlocació de les connexions en la fase de cimentació, el replanteig, el 
transport, l’hissat i tots els elements i tasques necessàries per la seva adequada elaboració 
i funcionament. 
 
Les cimentacions s’abonaran d’acord amb allò establert als Articles 600, “Armadures a 
utilitzar en formigó corrugat”,  i 630, “Obres de formigó en massa o armat”. 
 
 
10.4.1.8 Reglamentació i disposicions oficials 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries ITCBT Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
- “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en las líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias”. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITC-LAT 02. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 

 
 
10.4.2 Armats 
 
10.4.2.1 Definició 
 
Anomenem armats i creuetes per a suports de línies aèries als elements fets amb perfils 
laminats d’acer galvanitzat, amb la capacitat mecànica i dimensions normalitzades, que 
utilitzarem per a separar del suports, subjectar i estendre els cables de les línies elèctriques 
aèries així com les seves conversions. Aquests armats i creuetes seran homologats per las 
companyies de serveis. 
 
 
10.4.2.2 Armats 
 
Els armats que s’utilitzaran en la construcció de les línies aèries de MT seran: 
- Semicreueta atirantada. 
- Creueta a portell tipus canadenca. 

Semicreuetes atirantades 
S’utilitzarà en els suports metàlꞏlics de gelosia, generalment s’empraran creuetes de 1.5m, 
1.75m i 2m de longitud. Amb aquesta creueta es podran realitzar els següents muntatges: 
- Circuit simple a portell amb muntatge curt amb separació entre creuetes 1,20 metres, i 

muntatge llarg amb separació entre creuetes de 1,80 metres, per a suports d’alineació i 
angle. 

- Doble circuit  amb separació entre creuetes de 1,80 metres, per a suports d’alineació, 
angle i final de línia. 

- Triangle simple només per a circuits final de línia. 

Creueta a portell, tipus canadenca 
Les creuetes tipus canadenca s’utilitzaran en suports de formigó i xapa plegada, en suports 
amb la funció d’alineació i angle, amb les limitacions derivades dels càlculs mecànics dels 
suports. 
 
Aquestes creuetes estan dissenyades com a dissuasòries per a posades d’aus. 
 
Existeixen dos tipus de creueta, simple per a suports d’alineació amb conductor amb 
suspensió i doble per a suports que usin cadenes d’amarrament. Aquesta última s’usarà 
amb les limitacions que puguin derivar-se del càlcul. 
 
 
10.4.2.3 Amidament i abonament 
 
Els armats de gelosia de semicreueta atirantada s’abonaran per kilograms (kg) realment 
colꞏlocat a obra. 
 
Els armats de gelosia de creueta a portell tipus canadenca s’abonaran per unitat realment 
colꞏlocada a obra. 
 
 
10.4.2.4 Reglamentació i disposicions oficials 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries ITCBT Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
- “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en las líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias”. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITC-LAT 02. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
 
 
10.5 Instalꞏlacions elèctriques. Desmuntatges 
 
10.5.1 Desmuntatges línia distribució aèria de BT 
 
10.5.1.1 Definició 
 
Conjunt d’operacions de desmuntatge d’una secció d’una línia de distribució aèria de baixa 
tensió en les reposicions de serveis afectats. 
 
S’han considerat els tipus de cable següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 

polietilè reticula t (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. 
- Cable trenat en feix de designació UNE RZ formant línies aèries. 
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10.5.1.2 Execució 
Segons directrius de la companyia. 
 
 
10.5.1.3 Control Obra 
 
Segons directrius de la companyia. 
 
10.5.1.4 Reglamentació i disposicions oficials 
 
Segons directrius de la companyia. 
 
10.5.1.5 Amidament i abonament 
 
Unitat de quantitat realment desmontada, amidada segons les especificacions de la DO. 
 
 
10.5.2 Desmuntatges cable soterrat bt 
 
10.5.2.1 Definició 
 
Retirada de cable enterrat existent o de caixa de baixa tensió (CGP, ADU o CDU). 
 
 
10.5.2.2 Execució 
 
Un cop finalitzat els treballs i la posada en tensió de la nova estesa, es procedirá a la 
retirada dels equips, a menys que sigui necessari la retirada dels materials durant 
l’execució de la nova instalꞏlació. No obstant, per regla general tot cable subterrani existent 
que es consideri deixar fora de servei romandrà en la seva ubicació inicial.  
 
 
10.5.2.3 Amidament i abonament 
 
L'amidament es farà per unitat (u) d’equip retirat. En el cas que es doni la circunstància de 
retirada de cable subterrani, aquest quedarà inclòs dintre de la partida d’execució de rasa. 
 
L’execució del desmuntatge de la instalꞏlació existent s’abonarà segons el preu unitari 
establert al Quadre de preus. 
 
10.6 Instalꞏlacions elèctriques. Línies superiors a 1kV 
 
10.6.1 Línies superior a 1kV. Conductors cables nus MT 
 
10.6.1.1 Definició 
 
Aquest article té com objecte els conductors que intervenen en les línies del tipus d’alta 
tensió aèria construïdes amb conductors no aïllats tensats i instalꞏlades sobre suports.  
Les línies considerades són de  

- corrent alterna trifàsica a 50 Hz i tensió nominal eficaç entre fases superior a 1kV., fins 
a una tensió de 25kV, independentment de la tensió d’explotació,  

- Els nivells d’aïllament de: 
 Aïllament normal, 70/170kV. 
 Aïllament reforçat, 95/250kV. 

- La corrent homopolar compresa entre 50 i 1000A (a concretar en cada cas). 
- La caiguda de tensió es menor al 7%, en règim de càrrega màxima. 

 
10.6.1.2 Generalitats 
 
Les línies objecte d’aquest plec de condicions seran les línies de tercera categoria fins a 
una tensió de servei de 25kV. 
 
 
10.6.1.3 Materials 
 
En aquest apartat es detallen les condicions a complir els conductors i unions que 
constitueixen aquesta unitat.  
 
Els conductors que s’utilitzaran per la construcció de les línies aèries de mitja tensió 
estaran d’acord amb la norma UNE-EN 50182 “Conductores para líneas eléctricas aéreas. 
Conductores de alambres redondos cableados en capas concéntricas” i amb les normes 
tècniques particulars de l’empresa elèctrica.  
 
Les especificacions del material pels fils d’acer galvanitzat es donen en la norma UNE-EN 
50189 i pels fils d’acer recoberts d’alumini en la  UNE-EN 61232. 
 
Es tindrà en compte, en qualsevol cas, les directrius de la legislació vigent en matèria 
mediambiental, de seguretat i salut, i de abassegament i transport dels productes de 
construcció. 
 
Conductors d’alumini 
Els conductors a utilitzar seran del tipus LA o LARL, segons indiqui la companyia. 
 
S’utilitzaran conductors d’alumini amb ànima d’acer (LA) en zones considerades de 
contaminació normal o alta. Els conductors d’alumini amb ànima d’acer recoberts d’alumini 
(LARL) són més adequats en zones considerades amb nivell de contaminació molt alta. 
 
Característiques dels conductors: 
Denominació: LA-56 LA-110 LA-180
Tipus 47AL1/8-ST1A 94AL1/22-

ST1A 
147AL1/34-
ST1A

Secció: 54,6 mm2 116,2 mm2 181,6 mm2
Secció equivalent en Coure: 30 mm2 60 mm2 93 mm2
Diàmetre: 9,45 mm 14 mm 17,50 mm
Composició núm. de fils: 6 Al +1 Ac 30 Al + 7 Ac 30 Al + 7 Ac
Composició diàmetre: 3,15 mm 2 mm 2,5 mm
Càrrega de trencament: 1670 kg 4.400 kg 6.390 kg
Pes: 0,189 kg/m 0,433 kg/m 0,676 kg/m
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Resistència elèctrica a 20ºC: 0,614 Ω/km 0,306 Ω/km 0,196 Ω/km
Mòdul d’elasticitat: 8.200 φ/mm2 8.200 φ/mm2 8.200 φ/mm2
Coef. dilatac. lineal: 19,1 ºC • 10 –6 17,8 ºC • 10 –6 17,8 ºC • 10 –6
Intensitat màx. d’explotació: 200 A 315 A 400 A 
 
Denominació: LARL56 LARL145 
Tipus 47AL1/8-

A20SA 
119-AL1/28-
A20SA 

Secció: 54,6 mm2 148,1 mm2 
Secció equivalent en Coure: 30 mm2 78,5 mm2 
Diàmetre: 9,45 mm 15,75 mm 
Composició núm. de fils: 6 Al +1 Ac 15 Al +4 Ac 
Composició diàmetre: 3,15 mm 3,15 mm 
Càrrega de trencament: 1720 5810 
Pes: 0,179 kg 0,529 kg 
Resistència elèctrica a 20ºC: 0,581 Ω/km 0,226 Ω/km 
Mòdul d’elasticitat: 7500 8000 
Coef. dilatac. lineal: 19,3 ºC • 10 –6 18,4 ºC • 10 –6 
Intensitat màx. d’explotació:  
 
 
Els conductors de les línies principals seran de secció uniforme. S’usaran els tipus LA-180 
o LA-110, de càrregues màximes 400A i 315A. 
 
Per la resta de línies i derivacions en què la longitud i el traçat faci raonablement previsible 
un futur enllaç amb una altra línia, s’utilitzaran conductors de LA-110; en cas contrari, 
s’utilitzarà LA-56. Les càrregues màximes seran 315A i 200A respectivament. 
 
Els conductors seran capaços de suportar la tensió mecànica que es produeixi en les 
condicions més desfavorables a les que pugui estar sotmesa la línia, amb un coeficient de 
seguretat superior a 3. 
 
La tensió mecànica de treball dels conductors a 15ºC, sense cap sobrecàrrega (tensió de 
cada dia) no serà superior al 15% de la càrrega de ruptura del conductor. 
 
En general pel disseny de les línies aèries s’escolliran preferentment els tenses 
normalitzats per les empreses elèctriques en les seves normes tècniques particulars. 
 
En zones afectades per vents forts o molt forts, s’utilitzaran les hipòtesis de sobrecàrregues 
excepcionals, d’acord amb el reglament de línies aèries de alta tensió ITC-LAT 07 apt. 
3.2.1. La pressió de vent excepcional serà fixat pel projectista o d’acord amb les normes 
tècniques particulars de l’empresa elèctrica, en funció de les velocitats registrades per 
estacions meteorològiques pròximes al traçat de la línia. 
 
En general, la velocitat de vent pel disseny de línies aèries serà: 
- Zones de risc de vents molt forts, amb velocitat del vent de 180 km/h (50 m/s) 
- En la resta del territori de Catalunya, risc de vents forts amb velocitat previsible de 160 

km/h (44,4 m/s).  

- En el cas que s’utilitzin conductors fets servir, procedents de les línies desmuntades, 
s’hauran de fer assaigs preceptivament per tal d’establir les característiques que 
afecten bàsicament a la seguretat. 

 
Coordinació d’aïllaments 
 
El marge de protecció entre el nivell d’aïllament del transformador i el nivell de protecció 
dels parallamps serà como mínim del 80 %. 
 
Posta a terra 
Els suports metàlꞏlics i de formigó armat estaran proveïts d’una posta a terra, amb objecte 
de limitar les tensions de defecte a terra que puguin produir-se per descàrregues en el 
propi suport. 
 
Aquesta instalꞏlació de posta a terra, complementada amb els dispositius d’interrupció de 
corrent en la capçalera de la línia, haurà d’assegurar la descàrrega a terra de la corrent 
homopolar de defecte, i contribuir, en cas de contacte amb masses susceptibles de posar-
se en tensió, a eliminar el risc elèctric de tensions perilloses. El valor màxim de la posta a 
terra serà de 20 Ohms. 
 
Quan, degut a les característiques del terreny, no fos possible obtenir el valor de la 
resistència de posta a terra indicat en paràgraf anterior, s’admetrà un valor superior, 
sempre que es reforci l’aïllament del suport fins el valor corresponent a l’escaló superior de 
tensió normalitzada (aïllament reforçat). 
 
Els suports situats en llocs de pública concurrència o que portin aparells de maniobra, 
disposaran d’una presa de terra en forma d’anell tancat, enterrat al voltant de la cimentació, 
a 1 metre de les arestes d’aquesta i a 0.5 metres de profunditat. A l’anell es connectaran 
com a mínim dues piques d’acord amb la norma UNE 21056 de 2 metres de longitud, 14 
mm de diàmetre i 300 m d’espessor de recobriment de coure, clavades en el terreny, de 
manera que s’aconsegueixi un valor de 20 Ohms. 
 
Quan no es pugui aconseguir el valor exigit, s’ampliarà el elèctrode mitjançant piques 
alineades, i el càlcul de la posta terra es realitzarà segons la a publicació: “Método de 
cálculo y proyecto de instalaciones de  puesta a tierra para centros de transformación 
conectados a redes de tercera categoría”,  de UNESA. 
 
L’estructura metàlꞏlica dels suports es connectarà a terra. Tots els ferratges auxiliars, així 
com la terra dels parallamps i el xassís de l’aparellatge, es connectarà a una línia general 
de terra que a la seva vegada estarà connectada al anell de posta a terra. 
 
 
 
10.6.1.4 Execució de l’obra 
 
10.6.1.4.1 Traçat 
 
Es procurarà que el traçat de les línies aèries de MT tensades sobre suports, amb la 
finalitat de reduir al màxim el seu impacte mediambiental sobre l’entorn, discorrin per la 
meitat de les vessants de les muntanyes i pròxims als camins a fi d’evitar el contrast amb el 
cel. 
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A l’efectuar la distribució dels suports es procurarà que la distància entre ells sigui els més 
uniforme possible, amb el fi d’evitar que es produeixin esforços longitudinals importants, en 
els canvis de condicions. 
 
S’evitaran, en el possible, els angles pronunciats, tant en planta com en alçat i es reduiran 
al mínim indispensable el nombre de situacions regulades per la ITC-LAT 07 apt. 5.3 (a 
complir en creuaments i paralꞏlelismes). 
 
Quan la traça de la línia discorri per terreny forestal es prepararà un corredor, en el que 
s’eliminarà la massa forestal, de manera que es formi un zona de seguretat segons indica 
ITC LAT 07 apt. 5.12.1. La separació de la línia a la massa forestal en el sentit horitzontal 
no serà inferior en cap cas a 2 o 3 metres en zones espècies arbòries de creixement ràpid. 
Aquesta distància es considerarà sota la màxima pressió de vent a la temperatura de 15 
ºC. 
 
10.6.1.4.2 Transport 
 
Serà a compte del contractista el transport de bobines des dels magatzems assignats, i 
devolució de les buides als mateixos. Les bobines de cable es transportaran sempre dretes 
i mai tombades sobre un dels  laterals. El transport s'efectuarà sobre camions o remolcs. 
 
Per a la càrrega, ha d'embragar-se la bobina per un eix o barra adequada, allotjats en 
l'orifici central. La braga no haurà de cenyir-se contra la bobina al quedar aquesta suspesa, 
pel qual es disposarà d'un separador o distanciador dels cables d'acer.  
 
Per a la descàrrega ha de  procedir-se d’idèntica manera, no podent deixar caure la bobina 
al terra des del camió o remolc. Mai es podrà retenir la bobina amb cordes, cables o 
cadenes que abracin la bobina i es recolzin sobre la capa exterior del cable enrotllat. En 
qualsevol d'aquestes maniobres s'ha de vigilar la integritat de les peces de fusta amb que 
es tapen les bobines, ja que les ruptures que solen produir-se les estelles i van a parar al 
interior amb el consegüent perill per al cable. 
 
10.6.1.4.3 Emmagatzemament. 
 
Quan s'hagi d'emmagatzemar una bobina en la que s'ha utilitzat part del cable que 
contenia, han de tapar-se els extrem dels  cables, encintant-los o colꞏlocant caputxons de 
goma fabricats al efecte. 
Les bobines no s’han d'emmagatzemar sobre un sòl tou. 
 
10.6.1.4.4 Trasllats. 
 
Quan les bobines s'hagin de traslladar per terra rodant, operació únicament acceptable per 
a petits recorreguts de fins 10 ó 15 metres, el sentit de gir serà el mateix en que es va 
enrotllar el cable a fàbrica, amb la finalitat d'evitar que s'afluixi el cable enrotllat en la 
mateixa. Normalment, les bobines es senyalen amb una fletxa en els laterals, que indica el 
sentit en que han de desenrotllar-se, contrari al que es comenta. Si és necessari revirar les 
bobines en algun moment, s'emprarà un bornejador, que recolzat en un dels cargols de 
fixació dels plats laterals, al empuntegar-se amb el terra gira la bobina i la impulsa cap al 
cantó contrari. 
 
10.6.1.4.5 Estesa 
 

L’estesa s’efectuarà amb mitjans auxiliars (politges i cordes). S’evitarà la formació de 
coques, l’arrossegament del cable pel terra i el seu fregament amb arbrat o altres accidents 
del terreny. 
El tensat s’efectuarà entre suports d’amarrament i es realitzarà agafant com a referència el 
vano de regulació. La fletxa s’ajustarà a la indicada en les taules d’estesa, especificades en 
el Projecte, les quals hauran d’ajustar-se a les condicions existents en el moment de 
l’estesa. El tensat s’efectuarà amb útils adequats. 
 
No s’admetran empalmaments en els vanos. Quan sigui necessari donar la continuïtat a un 
cable els empalmaments es realitzaran en el pont fluix entre dues cadenes d’amarrament. 
 
10.6.1.4.6 Distàncies de seguretat 
 
S’hauran de comprovar que es compleixen les condicions pel que fa a encreuaments, 
proximitats i paralꞏlelismes amb d’altres instalꞏlacions i vies de comunicació, pas per zones 
urbanitzades, proximitats a aeroports, etc segons senyala el RLAT, les disposicions legals 
que pogueren imposar altres organismes competents quan les seves instalꞏlacions fossin 
afectades per línies aèries, i el que s’estableixi en convenis particulars. 
 
Distàncies de seguretat al terreny 
 
La distància dels conductors al terreny serà tal que, en les condicions més desfavorables 
de sobrecàrrega o de màxima fletxa vertical, quedin situats per sobre de qualsevol punt del 
terreny o superfícies d’aigua no navegable a una altura mínima de 7 m. i de 8 m. en els 
creuaments amb vies de comunicació. Amb això es compensaran les petites variacions del 
perfil del terreny aparegudes amb posterioritat a l’estudi topogràfic i es possibilitarà 
qualsevol petita actuació correctiva de manteniment per part de la companyia distribuïdora. 
En zones que es pugi preveure quantitats importants de neu, s’analitzarà el risc de 
aproximació dels conductors al nivell més alt del terreny amb la neu. 
 
Quan les línies travessin explotacions ramaderes vallades o explotacions agrícoles, la 
alçada mínima serà de 7 metres amb la finalitat d’evitar accidents per projeccions d’aigua, 
per circulació de maquinària agrícola, camions i altres vehicles. 
 
Distància entre conductors i entre aquests i els suports 
 
La distància entre conductors de diferent fase sotmesos a tracció mecànica, així com entre 
conductors i suports, haurà de ser tal que no hi hagi cap risc de curtcircuit tenint en compte 
els efectes del vent i els despreniment de neu acumulada sobre els conductors. Per 
determinar la distància entre conductors, s’aplicarà els criteris indicats en la ITC-LAT 07 
apt. 5.4. No obstant el coeficient K, que és funció de la oscilꞏlació dels conductors amb el 
vent, s’escolliran els valors corresponents a instalꞏlacions de segona categoria. 
 
En zones en les que es puguin preveure formacions importants de gel sobre els 
conductors, s’analitzarà el risc d’aproximació entre els mateixos. 
 
Prescripcions especials, creuaments, proximitats i paralꞏlelismes 
 
Les línies aèries de MT hauran de complir les condicions senyalades en el ITC LAT 07 apt. 
5.3-5.4 i 5.6-12, per línies de tercera categoria, en el relatiu a creuaments, proximitats i 
paralꞏlelismes amb altres instalꞏlacions i vies de comunicació, pas per zones urbanitzades, 
proximitats a aeroports, etc... 
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Així mateix hauran de complir les disposicions legals que pugin imposar altres organismes 
competents quan les seves instalꞏlacions fossin afectades per línies aèries de MT, o allò 
establert en convenis particulars. 
 
No serà necessari adoptar mesures especials en els creuaments i paralꞏlelismes de llits 
fluvials no navegables, camins de ferradura, sengles i senders, camins d‘accés poc 
transitats i tancats no edificats. 
 
Quan s’hagin de preveure distàncies mínimes entre la línia aèria i elements existents en la 
zona especial (arbrat, construccions, edificis, etc..)  s’hauran de considerar de la següent 
forma, tal com indica la ITC LAT 07 5.12: 
- Distàncies horitzontals: a partir de la posició del conductor més desfavorable en les 

condicions de desviació corresponents al vent màxim, i amb la fletxa a 15 graus de 
temperatura amb el vent.  

- Distàncies verticals: a partir de la posició del conductor més desfavorable en les 
condicions de màxima fletxa vertical. 

 
En general les distàncies a mantenir en a qualsevol element constructiu seran sempre en 
projecció horitzontal. Les distàncies dels conductors s’han de considerar sempre en les 
condicions més desfavorables de les determinades pel ITC-LAT 07, i pel Reial Decret 
1955/2000, i per les disposicions dels organismes oficials afectats. 
 
10.6.1.5 Amidament i abonament 
 
L'amidament del conductor es farà per metres lineals (m) realment colꞏlocats mesurats 
sobre la projecció horitzontal. Aquest criteri inclou les unions elèctriques, tensat, engrapat, 
retencionats amb colꞏlocació de collarins, també inclou la colꞏlocació de proteccions per a 
encreuaments que siguin necessàries. Inclou les pèrdues de material com a conseqüència 
dels retalls i la retirada del material sobrant a magatzem o abocador amb les tases 
incloses.. Així mateix la unitat inclou tant el transport i la devolució de les bobines.  
 
En el cas de colꞏlocació de cable existent, l’amidament del conductor es farà per metres 
lineals (m) realment colꞏlocat mesurat sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquest 
inclou les tasques i accessoris necessaris per fer d’instalꞏlació. També inclou la retira del 
material sobrant a magatzem o abocador amb les taxes incloses. 
 
10.6.1.6 Reglamentació i disposicions oficials 
 
- Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel que s’aprova el Reglament sobre condicions 

tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves 
instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09. 

- Reial Decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel que s’estableixen mesures per a la protecció 
de l’avifauna contra la colꞏlisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió. 

- Reial Decret 3275/1982 de 12 de novembre. Reglament sobre Condicions Tècniques i 
Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de 
Transformació, així com les seves Instruccions Tècniques Complementàries. 

- Ordres i disposicions del Govern Central i de la Generalitat de Catalunya que 
modifiquen o complementen les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT. 

- Ordre 10-3-2000, modifica les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT. 

- Reial Decret 842/2002 de 2 d’Agost Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i 
Instruccions Tècniques Complementàries. 

- Normes Tècniques Particulars relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions 
d’enllaç de FECSA Endesa, aprovades per la DGMiSi amb la resolució ECF/4548/2006 
de desembre de 2006. 

- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
 
10.6.2 Línies superior a 1kV. Conductor soterrat superior a 1kV 
 
 
10.6.2.1 Definició 
 
Els cables a utilitzar tindran seccions de 3x1x400 mm2 ó 3x1x240 mm2 d’alumini com a 
seccions normals per la xarxa. Pels casos en què la seva longitud i traçat faci imprevisible 
un futur enllaç amb una altra línia es podran utilitzar excepcionalment conductors de secció 
3x1x150 mm2 d’alumini. 
 
 
10.6.2.2 Característiques generals 
 
Les línies objecte d’aquest plec de condicions seran les línies de tercera categoria fins a 
una tensió de servei de 25kV.  
 
Tensió nominal 
 
La tensió nominal de la xarxa serà en cada cas la corresponent al sistema al que s’haurà 
de connectar, generalment a 25kV o 11kV, trifàsica a una freqüència de 50Hz. 
El nivell d’aïllament del material serà: 

Tensió màxima entre una fase i pantalla Uo:  18kV 
Tensió màxima entre fases U:    30kV 
Tensió màxima tipus raig Up:     170kV 
Tensió més elevada pel material:    36kV 

 
Caiguda de tensió :  
 
El valor límit de la caiguda de tensió s’estableix en el 7% en les condicions de màxima 
càrrega i/o situació d’emergència. 
 
Sistema de distribució: 
 
En general la tendència serà la d’estructures de xarxes mallades, és a dir, amb possibilitat 
d’aportar o rebre socors en cas d’avaries mitjançant enllaços amb altres línies. 
 
L’alimentació dels centres de transformació es dissenyarà amb estructura en bucle amb 
entrada i sortida en cada CT amb la finalitat de que qualsevol dels centres pugui rebre 
alimentació alternativa. 
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10.6.2.3 Execució 
 
Conversions de xarxa subterrània a aèria 
 
La connexió del cable subterrani amb la línia aèria serà seccionable quan el cable uneixi la 
línia aèria amb un CT. Podrà no ser-ho quan el cable estigui intercalat a la línia aèria. 
 
En el tram de pujada fins a la línia aèria, el cable subterrani anirà protegit dins d’un tub o 
safata tancada de ferro galvanitzat o d’un material aïllant amb un grau de protecció contra 
danys mecànics no inferior a IK10 segons la norma UNE-EN 50102. El tub o safata 
s’obturarà per la seva part superior per evitar l’entrada d’aigua i s’empotrarà en la 
cimentació del suport. Sobresortirà 2,5 metres per sobre el nivell del terreny. En el cas de 
tub, el seu diàmetre serà com a mínim 1,5 vegades el diàmetre aparent de la terna de 
conductors unipolars, i en el cas de safata, la seva secció tindrà una amplada mínima de 
1,5 vegades el diàmetre d’un cable unipolar i una longitud de tres vegades la seva 
amplada. 
 
Hauran d’instalꞏlar-se proteccions contra sobretensions mitjançant parallamps. Els 
terminals de terra d’aquests es connectaran directament a les pantalles metàlꞏliques dels 
cables i entre si, mitjançant una connexió el més curta possible i sense corbes 
pronunciades. 
 
Connexió de les pantalles a terra 
 
Les pantalles metàlꞏliques dels cables de MT es connectaran a terra a cada una de les 
seves caixes terminals extremes. 
 
Plànols de situació dels cables 
 
Les empreses propietàries dels cables, una vegada canalitzats aquests hauran de disposar 
de plànols de situació dels cables, en els que figurin les cotes i referències suficients per la 
seva posterior ubicació dels i identificació. Figurarà, també, la ubicació dels 
empalmaments. 
 
Aquests plànols serviran tant per la identificació de possibles averies en els cables, com 
per poder senyalitzar-los en front a tercers. 
 
 
10.6.2.4 Instalꞏlació de cables aïllats de MT 
 
Disposició dels cables 
 
Les canalitzacions, excepte casos de força major, s'executaran per terrenys de domini 
públic, sota vorera o calçada, evitant angles pronunciats. El traçat serà el més rectilini 
possible, paralꞏlel en tota la seva longitud a vorada o façanes dels edificis principals. 
 
Generalment els cables se disposaran enterrats directament en el terreny. Sota les voreres, 
en les zones d’entrada i sortida de vehicles en les finques, en les que no es prevegi el pas 
de vehicles de gran tonatge, es disposaran dins de tubs secs (sense formigonar). En els 
accessos a finques de vehicles de gran tonatge i en els creuaments de calçada es 
disposaran dins de tubs formigonats. 

 
La profunditat, fins la part superior del cable no serà menor de 0,80 m sota la vorera, ni de 
1 m sota la calçada. Quan aquestes profunditats no es puguin aconseguir, degut a 
qualsevol impediment, es podran reduir si s’afegeixen proteccions mecàniques suficients. 
 
Abans de començar els treballs, es marcaran en el paviment les zones on s'obriran les 
rases, senyalant tant la seva amplada com la seva longitud i les zones on es deixen claus 
per a la contenció del terreny. Si es coneixen les escomeses d'altres serveis a les finques 
construïdes, s'indicaran les  situacions amb el fi de prendre les precaucions degudes. 
Abans de procedir a la obertura de les rases, s'obriran cales de reconeixement per a 
confirmar o rectificar el traçat previst. 
 
Es realitzarà la senyalització d'acord amb els documents citats i les normes municipals i es 
determinaran les proteccions precises tant de la rasa com dels passos que siguin 
necessaris per als accessos als portals, comerços, garatges, etc., així com les xapes de 
ferro que s’hagin de colꞏlocar sobre la rasa per al pas de vehicles i personal. Al marcar el 
traçat de les rases, es tindrà en compte el radi mínim que s'ha de deixar a les corbes 
segons la secció del conductor o conductors que es vulguin canalitzar. 
 
Demolició de paviments 
 
S’efectuaran en una amplitud d'acord amb el Projecte i en funció dels cables a instalꞏlar 
utilitzant medis manuals o mecànics. Per a donar compliment a la normativa sobre 
emissions de soroll a la via pública, les eines neumàtiques que s’hagin d'utilitzar, així com 
els compressors, seran del tipus insonoritzat. 
 
Quan es tracte de calçades amb morter asfàltic o formigons en massa s’efectuarà, 
prèviament un tall rectilini amb disc a l'amplada a reposar independentment del que 
correspongui a la rasa tipus. El contractista serà l'encarregat d'obtenir la oportuna Guia 
Municipal per tal de traslladar a l’abocador autoritzat de les runes i terres sobrants. 
 
Obertura de rases 
 
Les parets de les rases seran verticals fins a la profunditat escollida, colꞏlocant 
estintolaments en els  casos en que la naturalesa del terreny ho faci precís. Quan les 
característiques del terreny, la existència de serveis o la previsió d’instalꞏlació de nous 
serveis la construcció dels quals comprometi la seguretat de l'estesa subterrània, 
s'augmentarà la profunditat de la rasa d'acord amb el tècnic encarregat de l'obra designat 
per l'Empresa distribuïdora d’energia elèctrica. Es procurarà deixar un espai mínim de 50 
cm entre la rasa i les terres extretes, amb el fi de facilitar la circulació del personal de l’obra 
i evitar la caiguda de terres a la rasa. S'han de prendre les precaucions precises per a no 
tapar amb terra els  registres de gas, telèfon, boques de reg, clavegueres, etc. 
 
En el cas d' existència d'arbres a les proximitats de la ubicació de les rases, el contractista 
es posarà en contacte amb el servei de conservació de parcs i jardins del Ajuntament per 
que aquest indiqui les distàncies a mantenir. 
 
Durant l'execució dels  treballs en la via pública, es deixaran els passos suficients per a 
vehicles i vianants, així com els  accessos als  edificis, comerços i garatges. Si és 
necessari interrompre la circulació, es precisarà una autorització especial del Organisme 
competent. Les dimensions mínimes de les rases seran les indicades en el Projecte. 
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Canalització. 
 
Quan el Projecte contempli la utilització de tubs i en els encreuaments de vies públiques o 
privades i els guals d'entrada i sortida de vehicles a les finques, es realitzarà aquest tipus 
de canalització ajustant-se a les següents condicions: 
- Es colꞏlocaran en posició horitzontal i recta i estaran enterrats en sorra (tubs secs) en 

aquells accessos que no es preveu el pas de vehicles de gran tonatge. En els altres 
casos seran formigonats (tubs formigonats). 

- S'hauran de preveure per a futures ampliacions un o varis tubs de reserva, depenent 
del número de la zona i situació del encreuament (en cada cas es fixarà el nombre de 
tubs de reserva). 

- Els  extrems dels  tubs en els  encreuaments de calçada, sobrepassaran la línea de la 
vorada en 50 o 80 cm, a criteri del tècnic encarregat de l’obra. 

- S’utilitzaran els tubs de polietilè (PE) normalitzats, de PN 160/200 mm de diàmetre, 
amb superfície llisa interna. 

 
Rasa   
 
Quan en una rasa  coincideixen cables de diferents tensions, es situaran en bandes 
horitzontals a diferent profunditat de forma que en cada banda s'agrupin cables que vagin a 
igual tensió. La separació entre cables o ternes de la mateixa banda i la separació vertical 
entre dues bandes de cable serà la assignada en el Projecte. 
 
En general, la profunditat de les respectives bandes de cables dependrà de les tensions, de 
forma que la major profunditat correspongui a la major tensió. Si s'ha d'obrir un terreny de 
replè o de poca consistència, s'haurà de recórrer al estibat en previsió de desmunts. El fons 
de la rasa, establerta la seva profunditat, és necessari que sigui en terreny ferm, per evitar 
corriments en profunditat que sotmetin els cables a esforços d'estirament. 
 
Cable directament enterrat. 
 
En el llit de la rasa  anirà una capa de sorra de 6 cm d’espessor sobre la que es colꞏlocarà 
el cable. Per sobre del cable anirà una altre capa de sorra de 24 cm d’espessor. Ambdues 
capes cobriran la amplada total de la rasa. La sorra que s'utilitzi per a la protecció dels  
cables serà neta, solta i aspra, exempta de substancies orgàniques, argila o partícules 
terroses, pel qual es tamisarà o rentarà convenientment si fos necessari. S'utilitzarà sorra 
rentada de riu.  
 
La utilització de qualsevol altre tipus de material haurà d'estar autoritzat per l'empresa 
distribuïdora d’energia elèctrica. 
 
Sobre la capa anterior es colꞏlocaran plaques de polietilè (PE) per a protecció mecànica. A 
continuació, s’estendrà una altra capa de terra de 0,20 m d’espessor, exempta de pedres o 
runes, piconada amb mitjans manuals. La resta de terra s’estendrà en capes de 0,15 m, 
piconades amb mitjans mecànics. Entre 0,10 y 0,20 m per sota del paviment es colꞏlocarà 
una cinta de senyalització que adverteixi de la existència de conductors elèctrics de MT. 
 
Cable en tub. 
 
El cable, d'acord amb el especificat en el punt  anterior s'allotjarà en l'interior de tubs de PE, 
de superfície interna llisa, essent el seu diàmetre interior no inferior a 135mm pels tubs de 

160mm i 180mm pels tubs de 200mm. Els  tubs podran estar enterrats en sorra o 
formigonats en tot el seu recorregut amb formigó en massa de resistència característica 
igual al HNE-20/B. 
 
En trams llargs s'ha d'evitar la possible acumulació d'aigua o de gas al llarg de la 
canalització situant convenientment pous d'escapament  en relació al perfil altimètric. A 
més a més, en aquests trams llargs, es construirà arquetes intermèdies en els  llocs 
marcats en el Projecte, o en el seu defecte, on assenyali el tècnic encarregat de l' obra. 

Encreuaments. 
Les condicions a que han d’adequar-se els encreuaments de cables subterranis són les 
següents: 
 
Carrers i carreteres: Els  cables es colꞏlocaran en tubs formigonats en tota la  longitud a 
una profunditat mínima de 1 m. Sempre que sigui possible, l'encreuament es farà 
perpendicular al eix del vial. 
 
Amb ferrocarrils: Els  cables es colꞏlocaran en tubs formigonats, perpendiculars a la via 
sempre que sigui possible, i a una profunditat mínima de 1,3 m respecte a la cara inferior 
de la travessa. Aquests tubs travessaran les vies fèrries en 1,5 m per cada extrem. 
 
Amb altres conductors d’energia BT/MT: Sempre que sigui possible es procurarà que els 
conductors d’alta tensió discorrin per sota dels de baixa tensió. La distància mínima entre 
cables d’energia elèctrica serà de 0,25 m. En el cas de que aquesta distància no pugui 
respectar-se, el cable que s'estengui en últim lloc, es posarà separat mitjançant tubs, 
conductes o divisoris constituïts per materials incombustibles i d’adequada resistència 
mecànica. La distància del punt d'encreuament als empalmaments quan existeixin serà 
superior a 1 m.  
 
Amb cables de telecomunicacions: La separació mínima entre els cables de energia 
elèctrica i els de telecomunicació serà de 0,20 m. En el cas de que no es pugui respectar 
aquesta distància, el cable que s'estengui en últim lloc, es posarà separat mitjançant tubs, 
conductes o divisoris constituïts per materials incombustibles i d’adequada resistència 
mecànica, fins 2 m a cada banda del encreuament. La distància del punt d'encreuament als 
empalmaments, tant del cable d’energia com del de comunicació, serà superior a 1 m.  
 
Amb canalitzacions d’aigua: La separació mínima entre cables d’energia i canalitzacions 
d'aigua serà de 0,20 m. Quan no es pugui respectar aquesta distància, es disposarà una 
separació, per part de la canalització que s'estengui en últim lloc, mitjançant tubs, 
conductes o divisoris constituïts per materials incombustibles i d’adequada resistència 
mecànica. S'evitarà l'encreuament per la vertical dels  punts de les canalitzacions d'aigua o 
dels empalmes de la canalització elèctrica, situant aquests a una distancia superior a 1 m 
de l’encreuament. 
 
Amb canalitzacions de gas: Per a creuaments amb canonades de gas els serveis es 
separaran 0,40 m. Quan no es pugui respectar aquesta distància, es disposarà una 
separació, per part de la canalització que s'estengui en últim lloc, mitjançant tubs, 
conductes o divisoris constituïts per materials incombustibles i d’adequada resistència 
mecànica, en aquest cas les distàncies a respectar seran les indicades per la companyia 
elèctrica i sempre superiors a la ITC-LAT 05 apt. 2.6 i apt. 5.4. 
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S'evitarà l'encreuament per la vertical dels  punts de les canalitzacions de gas, o dels 
empalmaments de la canalització elèctrica, situant aquests a una distancia superior a 1 m 
del encreuament. 
 
Amb conduccions de clavegueram: Es procurarà passar els cables per sobre del 
clavegueram. No s'admetrà incidir en el seu interior. Si no es possible, es passarà per sota, 
disposant els cables amb una protecció d’adequada resistència mecànica.  
 
Amb dipòsits de carburants: Els cables es disposaran dins de tubs o conductes de suficient 
resistència i distaran com a mínim, 1,20 m del dipòsit. Els extrems dels tubs sobrepassaran 
al dipòsit en 2 m per cada extrem. Els extrems quedaran segellats per evitar entrades 
d’aigua. 

Proximitats i paralꞏlelismes. 
Els cables subterranis, qualsevol que sigui la seva forma d’instalꞏlació, haurà de complir les 
condicions i distàncies de seguretat que s' indica a continuació, procurant evitar que quedin 
en el mateix pla vertical que les altres conduccions. 
 
Amb altres conductors d’energia elèctrica: Els cables d'alta tensió podran instalꞏlar-se 
paralꞏlelament a altres de baixa o alta tensió, mantenint entre ells una distància no inferior a 
0,25 m. En el cas de que una mateixa companyia subministradora canalitzi conductors MT 
de la mateixa tensió podrà instalꞏlar-los a una distància menor, generalment 0,20m. 
 
Quan no es pugui respectar aquesta distància, la conducció que s'instalꞏli en últim lloc, es 
posarà separada mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïts per materials 
incombustibles de adequada resistència mecànica. 
 
Amb canalitzacions d'aigua: S'ha de mantenir una distància mínima de 0,25 m. Quan no es 
pugui respectar aquesta distància, la conducció que s'instalꞏli en últim lloc es posarà 
separada mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïts per materials incombustibles 
d’adequada resistència mecànica, es procurarà, així mateix, mantenir els 0,25 m en 
projecció horitzontal. La distància mínima entre els empalmaments dels cables d’energia 
elèctrica i les juntes de las canalitzacions d’aigua serà d’1 m. En el cas de conduccions 
d'aigua es procurarà que aquestes quedin per sota del cable elèctric. 
 
Amb canalitzacions gas: S’haurà de mantenir una distància mínima de 0,25 m entre els 
cables d’energia elèctrica MT i les canalitzacions d’aigua o gas, a excepció de gas alta 
pressió (major a 4 bar) en que la distància serà de 0,40 m.  
Quan no es puguin respectar aquestes distàncies, es disposarà una separació, per part de 
la canalització que s'estengui en últim lloc, mitjançant tubs, conductes o divisoris constituïts 
per materials incombustibles i d’adequada resistència mecànica, en aquest cas les 
distàncies a respectar seran les indicades per la companyia elèctrica i sempre superiors a 
la ITC-LAT 05 apt. 3.4 i apt. 5.4. 
 
Es prendran les mesures per a assegurar la ventilació dels  conductors, galeries i registres 
de la canalització elèctrica, amb el fi d'evitar la possible acumulació dels gasos en els 
mateixos. La distància mínima entre els empalmaments dels cables d’energia elèctrica i les 
juntes de las canalitzacions de gas serà d’1 m. 
 
Amb cables de telecomunicació: S'haurà de mantenir una distància mínima de 0,25 m entre 
els  cables de telecomunicació i els d’energia. Quan no pugui respectar-se aquesta 
distància, la conducció que s'instalꞏli en últim lloc es posarà separada mitjançant tubs, 

conductes o divisòries constituïts per materials incombustibles de adequada resistència 
mecànica. 
 
Amb conduccions de clavegueram: Es procurarà passar els cables per sobre del 
clavegueram. No s'admetrà incidir en el seu interior. Si no és possible, es passarà per sota, 
disposant els cables amb una protecció d’adequada resistència mecànica.  
 
Amb dipòsits de carburants: els cables es disposaran dins de tubs o conductes de suficient 
resistència i distaran com a mínim, 1,20 m del dipòsit. Els extrems dels tubs sobrepassaran 
al dipòsit en 2 m per cada extrem. Els extrems quedaran segellats per evitar entrades 
d’aigua. 
 
Proximitat a escomeses: En el cas de que algun dels dos serveis que creuen o discorrin 
paralꞏlels sigui una escomesa o connexió de servei a un edifici, haurà de mantenir-se una 
distància mínima entre ells de 0,30 m. 
Quan no es pugui respectar aquesta distància, la conducció que s’estableixi en últim lloc es 
disposarà separada mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïts per materials 
incombustibles d’adequada resistència mecànica. 
L’entrada de les connexions de servei als edificis, tant en BT com en MT, s’hauran de tapar 
fins a aconseguir una estanquitat perfecta per evitar acumulacions de gas a l’interior dels 
edificis en cas de fuita al carrer. 

Manipulació de les bobines de cables. 

Transport. 
Serà a compte del contractista el transport de bobines des dels magatzems assignats, i 
devolució de les buides als mateixos. Les bobines de cable es transportaran sempre dretes 
i mai tombades sobre un dels  laterals. El transport s'efectuarà sobre camions o remolcs. 
 
Per a la càrrega, ha d'embragar-se la bobina per un eix o barra adequada, allotjats en 
l'orifici central. La braga no haurà de cenyir-se contra la bobina al quedar aquesta suspesa, 
pel qual es disposarà d'un separador o distanciador dels cables d'acer.  
 
Per a la descàrrega s’ha de  procedir d’idèntica manera, no podent deixar caure la bobina 
al terra des del camió o remolc. Mai es podrà retenir la bobina amb cordes, cables o 
cadenes que abracin la bobina i es recolzin sobre la capa exterior del cable enrotllat. En 
qualsevol d'aquestes maniobres s'ha de vigilar la integritat de les peces de fusta amb que 
es tapen les bobines, ja que les ruptures que solen produir-se les estelles i van a parar al 
interior amb el consegüent perill per al cable. 

Emmagatzemament. 
Quan s'hagi d'emmagatzemar una bobina en la que s'ha utilitzat part del cable que 
contenia, han de tapar-se els  extrem dels  cables, encintant-los o colꞏlocant caputxons de 
goma fabricats al efecte. 
Les bobines no s’han d'emmagatzemar sobre un sòl tou. 

Trasllats. 
Quan les bobines s'hagin de traslladar per terra rodant, operació únicament acceptable per 
a petits recorreguts de fins 10 ó 15 metres, el sentit de gir serà el mateix en que es va 
enrotllar el cable a fàbrica, amb la finalitat d'evitar que s'afluixi el cable enrotllat en la 
mateixa. Normalment, les bobines es senyalen amb una fletxa en els laterals, que indica el 
sentit en que han de desenrotllar-se, contrari al que es comenta. Si és necessari revirar les 
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bobines en algun moment, s'emprarà un bornejador, que recolzat en un dels cargols de 
fixació dels plats laterals, al empuntegar-se amb el terra gira la bobina i la impulsa cap al 
cantó contrari. 
 
 
10.6.2.5 Estesa de cables. 
 
L'estesa es farà obligatòriament sobre rodets que poden girar lliurement i construïts de 
forma que no danyin el cable. La rasa, en tota la seva longitud, haurà d'estar coberta amb 
una capa de 6 cm. de sorra fina en el fons, abans de procedir a l'estesa del cable. En cap 
cas, es deixaran els  extrems del cable a la rasa, sense haver assegurat abans una bona 
estanquitat dels mateixos. 

Emplaçament de les bobines per a l'estesa. 
La bobina del cable es colꞏlocarà en el lloc elegit de forma que la sortida del mateix 
s’efectuï per la part superior, i emplaçada de tal forma que el cable no quedin forçats al 
agafar l'alineació d'estesa. Els  elements d'elevació que són necessaris utilitzar són gats 
mecànics i una barra de dimensions convenients, allotjada en l'orifici central de la bobina. 
La base dels gats serà suficientment amplia per a que garanteixi l'estabilitat de la bobina 
durant la seva rotació. La elevació d'aquesta respecte el sòl ha de ser d'un 10 ó 15 cm com 
a mínim.  

Execució de l'estesa. 
Quan la temperatura ambient sigui inferior a zero graus centígrads, no es permetrà realitzar 
l'estesa del cable, degut a la rigidesa que agafa l'aïllament. Les rases es recorreran amb 
deteniment abans d'estendre el cable, per a comprovar que es troben sense pedres o altres 
elements durs que poden danyar els cables en la seva estesa. 
 
Els cables han de ser sempre desenrotllats i posats al seu lloc amb la màxima cura evitant 
que sofreixin torsió, facin bucles, etc., i tenint en compte que el radi de curvatura del cable 
ha de ser superior a 20 vegades el seu diàmetre durant l'estesa i a 15 vegades el seu 
diàmetre una vegada instalꞏlat. 
 
En tot cas, el radi de curvatura del cable no ha de ser inferior als  valors indicats en les 
normes UNE corresponents, relatives a cada tipus de cable. 
 
El lliscament del cable s'afavorirà amb la colꞏlocació de rodets preparats al efecte; aquests 
rodets permetran un fàcil rodament amb el fi de limitar l'esforç de tir, disposaran d'una base 
apropiada que, amb o sense ancoratge, impedeixen que es bolquin, i una entallada per la 
que discorre el cable per a evitar la seva sortida o caiguda.  
 
Es distanciaran entre sí, d'acord amb les característiques del cable, pes i rigidesa mecànica 
principalment, de forma que no permetin un vano pronunciat del cable entre rodets 
contigus, que donaria lloc a ondulacions perjudicials.  
 
Aquesta colꞏlocació, serà especialment estudiada en els  punts del recorregut en que hi 
hagi canvis de direcció, on a més dels  rodets que faciliten el lliscament , es disposarà 
d'altres verticalment, per a evitar el fregament del cable contra la vora de la rasa en el canvi 
de sentit.  
 
En aquest punts, s'ha de tenir en compte que la  disposició dels rodets no permetrà una 
corba de radi inferior a unes vint vegades el diàmetre del cable.  

 
Per a evitar el fregament del cable contra el sòl a la sortida de la bobina, és recomanable la 
colꞏlocació d'un rodet de major amplada per a cobrir les diferents posicions que adopta el 
cable.  
 
L'estesa s'efectuarà mecànicament mitjançant la maquinaria adequada a aquest efecte, 
amb un esforç que no serà superior a 3 kg/mm2 quan es tracti de conductors d’alumini. Per 
a conductors de coure l’esforç no serà superior 5 kg/mm2 quan es tracti de cables trifàsics i 
a 6 kg/mm2 per a cables unipolars. 
 
En el tram en que els cables s'estenen a mà, els operaris estaran distribuïts d'una manera 
uniforme al llarg de la rasa. El nombre de peons vindrà determinat per la longitud del cable 
a estendre i el seu pes, i serà fixat pla Direcció d’Obra.  
 
Per a la guia de l’extrem del cable al llarg del recorregut, amb la finalitat de salvar mes 
fàcilment els diversos obstacles que es troben, i per les estries dels tubulars, es colꞏloca en 
aquest extrem una mordassa tiracables a la que es subjecta una corda. Aquestes 
mordaces, consisteixen en un disc perforat per on es passen els conductors subjectant-los 
amb un maniguet mitjançant cargols. El conjunt queda protegit per un embolcall, (el disc 
abans citat va roscat a aquest interiorment) que és on es subjecta el fiador per al tir. Durant 
l'estesa es prendran precaucions per evitar que el cable sofreixi esforços importants, cops o 
fregades, colꞏlocant en el pas del cable per zones de corbes, varis carrets de forma que, el 
moviment del mateix s’efectuï suaument, i igualment s’ha de vigilar en les embocadures 
dels tubulars on s’han de colꞏlocar proteccions adequades. No es permetrà desplaçar 
lateralment el cable per mitjà de palanques o altres útils, havent-ho de fer sempre a mà. 
 
Per a evitar que en les diferents parades que puguin produir-se en l'estesa la bobina 
segueixi girant per inèrcia i desenrotllant-se cable durant aquestes, la bobina disposarà 
d’un fre per tal que no es produeixin en aquest moment curvatures perilloses. No es deixarà 
mai el cable estès en una rasa oberta sense haver pres abans la precaució de cobrir-lo 
amb una capa de 10 cm de sorra fina i la protecció de rajola o altre protecció mecànica 
autoritzada per l'empresa distribuïdora d’energia elèctrica. Quan els  cables que es 
canalitzen han de ser empalmats, es solaparan en la longitud indicada en el Projecte o en 
el seu defecte pel tècnic encarregat d' obra.  
 
Si amb motiu de les obres de canalització apareguessin instalꞏlacions d'altres serveis; es 
prendran totes les precaucions per a no danyar-les, deixant-les al acabar el treball en les 
mateixes condicions que es trobaven primitivament.  
 
Si involuntàriament es causa alguna avaria en aquests serveis, s'avisarà amb tota urgència 
a la Direcció d’Obra i a l' empresa corresponent, amb la finalitat de que procedeixin a la 
reparació.  
 
L'encarregat de l'obra per part del Contractista haurà de conèixer l'adreça dels  serveis 
públics, així com el seu número de telèfon per a comunicar-se en cas de necessitat.  
 
Si el pendent és molt pronunciat i el terreny és rocós i impermeable, es corre el risc de que 
la rasa  de canalització serveixi de drenatge originant un arrossegament de la sorra que fa 
de llit als cables. En aquest cas s'haurà d'entubar la canalització, assegurada amb ciment 
en el tram afectat.  
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En el cas de canalitzacions amb cables unipolars, es colꞏlocarà cada metre i mig envoltant 
les tres fases, una sujecció que agrupi els  tres conductors i els mantingui units. No es 
passaran per un mateix tub més d'una terna de cables unipolars. 

Protecció mecànica. 
El cable es protegirà mecànicament mitjançant placa de polietilè normalitzada, segons 
s'indica en els plànols corresponents. 
 
En les separacions d'encreuaments i paralꞏlelismes s’utilitzarà totxos o rajoles massissos 
de 290 x 140 x 40 mm. 

Senyalització. 
Tot cable o conjunt de cables ha d'estar senyalitzat obligatòriament per una cinta de atenció 
d'acord amb la Recomanació UNESA 0205 colꞏlocada a la distància que marca el Projecte. 

Tancament de rases. 
El rebliment de les rases s'efectuarà amb compactació mecànica, per tongades d'un 
espessor màxim de 15 centímetres.  
 
En els  casos en que s'estimi necessari i a petició de l'empresa distribuïdora d’energia 
elèctrica, i/o organisme oficial competent, es comprovarà el grau de compactació assolit, 
mitjançant assaig en un laboratori de mecànica del sol en que es justifiqui que la densitat 
de rebliment ha assolit  com a mínim el 95% de la densitat corresponent, per als materials 
de rebliment en el l'assaig Próctor modificat. 
 
És necessari que es presentin a l'empresa distribuïdora d'energia elèctrica, els  resultats 
dels  diferents assajos de laboratori, realitzat durant l'execució de les obres, i molt 
especialment els  referents a compactacions de les diferents tongades de replè 
executades. 
 
El contractista serà responsable dels enfonsaments que es produeixin per la deficient 
realització d'aquesta operació i, per tant, serà a càrrec seu les posteriors reparacions que 
s'hagin de fer. Si en l'excavació de les rases, els materials resultants, per contenir runes o 
restes, no reuneixen les condicions necessàries per a la seva utilització com a materials de 
replè amb les garanties adequades, el contractista estarà obligat a substituir els  materials 
inutilitzables, per altres que resulten acceptables per a aquesta finalitat.  
 
Aquest substitució porta implícit el transport a l’abocador públic dels  materials llençats. 
Respecte a qualificació dels materials acceptables i assajos de compactació de rebliments, 
es consideren com a  Normes vigents les del “Ministerio de Obras Públicas” (Direcció 
General de Carreteres). 

Reposició de paviments. 
La reposició del paviment tant de les calçades com de voreres es realitzarà en condicions 
tècniques de plena garantia, retallant la superfície de forma uniforme i estenent el seu 
abast les zones limítrofes de les rases que poguessin haver estat afectades per l'execució 
d'aquelles. El paviment es respondrà utilitzant el mateix sistema prèviament existent, 
excepte variació acceptada expressament per l'empresa distribuïdora d’energia elèctrica, 
i/o organismes oficials competents. En els  casos de voreres de panot, aquestes es 
respondran per unitats completes, no essent admissible la reposició mitjançant trossos de 
rajola. En els  casos de voreres d'aglomerat, asfàltic en les que l'amplada de les rases sigui 

superior al 50% de l'amplada d'aquelles, la reposició del paviment haurà d'estendre’s a la 
totalitat de la vorera. 

Empalmaments i terminals. 
Per a la confecció d'empalmaments i terminacions es seguiran els  procediments establerts 
per els  fabricants i homologats per les empreses elèctriques. Els  operaris que realitzin els  
empalmes, coneixeran i disposaran de la documentació necessària per a avaluar la 
confecció del empalmament i estaran homologats per l'empresa distribuïdora d’energia 
elèctrica. Es tindrà especial precaució en els  punts següents: 
- Dimensions del pelat de coberta, semiconductora externa i interna 
- Utilització de maniguets correctes i encadellat amb estris necessaris. 
- Neteja general. 
- Aplicació del calor uniformement en els  termoretràctils i execució correcta dels  

contràctils. 

Tub serveis auxiliars. 
Quan així s'especifiqui, es colꞏlocarà al llarg del recorregut un tub rígid de PVC amb grau 
de protecció IP7, de superfície llisa i de diàmetre interior 75 mm, destinat a allotjar en un 
futur un cable de telecomandament. 
 
 
10.6.2.6 Reglamentació i disposicions oficials 
 

- Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel que s’aprova el Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves 
instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09. 

- Reial Decret 3275/1982 de 12 de novembre. Reglament sobre Condicions Tècniques i 
Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de 
Transformació, així com les seves Instruccions Tècniques Complementàries. 

- Ordre 10-3-2000, modifica les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT. 
- Ordres i disposicions del Govern Central i de la Generalitat de Catalunya que 

modifiquen o complementen les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT. 
- Resolució TRI/301/2006, de 3 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits de 

senyalització i protecció de les xarxes soterrades de distribució elèctrica de mitjana i 
alta tensió, a l'àmbit territorial de Catalunya. 

- Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control 
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada (DOGC núm. 
3937, de 31.7.2003). 

- Decret 120/1992, de 28 d'abril, modificat parcialment pel Decret 196/1992, pel qual es 
regulen les característiques que han de complir les proteccions que a instalꞏlar entre les 
xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl (DOGC núm. 
1606, de 12.6.1992, i DOGC núm. 1694, de 25.9.1992). 

- Reial Decret 842/2002 de 2 d’Agost Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i 
Instruccions Tècniques Complementàries. 
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- Normes Tècniques Particulars relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions 
d’enllaç de FECSA Endesa, aprovades per la DGMiSi amb la resolució ECF/4548/2006 
de desembre de 2006. 

- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
 
 
10.6.3 Empalmaments i terminals MT 
 
10.6.3.1 Definició 
 
S’anomenen connexions a la unió de conductors que assegura la continuïtat elèctrica dels 
mateixos, amb una resistència mecànica reduïda. 
 
S’anomena empalmaments a la unió de conductors que asseguren la continuïtat elèctrica i 
mecànica. 
 
En les zones d’alta i molt alta contaminació es cobriran amb la cinta de protecció 
anticorrosiva estable a la intempèrie, per que les superfícies de contacte no sofreixin 
oxidació. 
 
 
10.6.3.2 General 
 
Les peces de connexió i empalmament seran de disseny i naturalesa tal que evitin els 
efectes electrolítics. 
 
Les peces de connexió es dividiran en terminals i peces de derivació. Les característiques 
de les peces de connexió s’ajustaran a les normes UNE 21021 i CEI-1238-1 i amb les 
normes tècniques particulars de l’empresa elèctrica. 
 
 
10.6.3.3 Terminals 
 
Seran d’alumini, adequats per que la connexió al cable s’efectuï per compressió hexagonal. 
La connexió del terminal a la instalꞏlació fixa s’efectuarà mitjançant cargols a pressió. 
 
 
10.6.3.4 Peces de derivació 
 
La connexió de conductors en les línies aèries de MT es realitzarà en llocs on el conductor 
no estigui sotmès a solꞏlicitacions mecàniques. Així doncs, les connexions per donar 
continuïtat a la línia o per connectar una derivació es realitzaran en el bucle entre dues 
cadenes horitzontals (pont fluix) d’un suport. En aquest cas la peça de connexió, a més de 
no augmentar la resistència elèctrica del conductor, tindrà una resistència al lliscament de, 
com a mínim, el 20% de la càrrega de ruptura del conductor. 
 
La continuïtat de la línia i la connexió de derivacions a la línia principal s’efectuarà 
mitjançant connector de pressió constant, de ple contacte i cunya cònica. 
 

 
10.6.3.5 Empalmaments 
 
Empalmament termoretràctil per a cable sec 
 
 
10.6.3.6 Amidament i abonament 
 
Unitat d’obra a realitzar per companyia. 
 
 
10.6.3.7 Reglamentació i disposicions oficials 
 
Unitat d’obra a realitzar per companyia. 
 
 
10.6.4 Aïlladors i ferratges MT 
 
10.6.4.1 Definició 
 
La ferramenta són els elements metàlꞏlics utilitzats per a la fixació dels aïlladors al suport i 
al conductor, els elements de fixació del cable de terra al suport i els elements de protecció 
elèctrica dels aïlladors. Es consideren accessoris del conductor elements com els 
separadors, antivibradors, etc. 
 
 
10.6.4.2 Ferramenta. 
 
La ferramenta utilitzada per a la formació de cadenes s’ajustarà a allò especificat en la R.U. 
6617. i en la UNE 207009:2002 “Herrajes y elementos de fijación y empalme para líneas 
eléctricas aéreas de alta tensión para líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. 
 
Les ferramentes utilitzades habitualment seran: 
- Forquilla bola HB 
- Grilló normal GN 
- Grilló revirat GR 
- Anella bola AB 
- Allotjament ròtula normal R 
- Allotjament ròtula llarga R.P. 
- Ròtula forquilla H 
- Jou 
- Allargadora 
- Barretes de protecció 
 
Seran compatibles amb els requisits elèctrics específics de la línia. 
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Les ferramentes hauran de suportar les següents solꞏlicitacions mecàniques que es 
resumeixen en la taula següent: 
 
 
 

Element Tipus Designació Càrrega de ruptura 
mínima (daN)

Forquilla bola 16 HB16 7500
Grilló Normal GN 7500

 Revirat GR 7500
Anella bola 16 AB 16 7500

Allotjament ròtula 
normal 16 R 16 7500 

Allotjament ròtula 
llarga 16 R 16 P 7500 

Jou doble 300 YT 300 7500
Allargadora --- Allargadora 7500

Ròtula forquilla 16 HR 16 7500
 
 
També compliran els requisits mecànics segons les normes UNE-EN 60305 i UNE-EN 
60433 o UNE-EN 61466-1. 
Seran resistents a la corrosió, ja siguin per les característiques pròpies del material o pel 
recobriment de zinc que se’ls apliqui (gruix >= 70micras). 
 
 
10.6.4.3 Aïllament. 
 
Els conductors de la línia es fixen mitjançant aïlladors als suports. Els aïlladors comprenen 
cadenes de unitats d’aïlladors de tipus caperutxa y tija o del tipus bastó i aïlladors rígids de 
columna i peanya.  
 
 
10.6.4.4 Cadenes d’aïlladors. 
 
Estaran formades per aïlladors compostos de polímer (CS 70 AB 170/555), ajustant-se a 
allò indicat en la Norma UNE-EN 61466-1:1998 i en les normes tècniques particulars de les 
empreses distribuïdores. Les característiques més importants de l’aïllador són: 
 
 

CS 70 AB 170/555  
• Material Polímers  
• Esforç de trencament electromecànic 70 kN 
• Línia de fuga nominal 835 mm 
• Tensió sup. a imp. tipus raig 170 kV 
• Tensió sup. sota pluja a 50 Hz 70 kV 
• Longitud aproximada de l’aïllador 555 mm 
• Diàmetre de les aletes 200 mm 

 
 
En la línia existeixen  el següents tipus de cadenes en funció de la subjecció del cable: 

 
- Cadenes d’amarrament (A): En aquestes el cable es subjectat per una grapa a partir de 

la qual resta sense tensió mecànica. Per a donar continuïtat a la línia s’instalꞏla un altre 
cadena d’amarrament en l’altre costat del suport en la que s’hi fa arribar el cable sense 
tensió mecànica (pont fluix) per tornar-lo a tensar fins al següent suport. Poden ser de 
simple i doble cadena. 

- Cadena de suspensió senzilla (S): En aquestes el cable és subjectat per una grapa de 
suspensió que senzillament suporta el cable restant aquest amb tensió mecànica en els 
dos extrems de la grapa. 

 
 
10.6.4.5 Amidament i abonament 
 
Unitat d’obra a realitzar per companyia. 
 
 
10.6.4.6 Reglamentació i disposicions oficials 
 
Unitat d’obra a realitzar per companyia. 
 
 
10.6.5 Aparellatge 
 
10.6.5.1 Definició 
 
Unitat d’obra a realitzar per companyia. 
 
 
10.6.5.2 Tipus 
 
Els diferents tipus d’aparellatge utilitzats en els suports de línies de MT són: 

Reconnectador automàtic 
Es tracta d’un interruptor automàtic que és capaç d’obrir el circuit amb el corrent de 
curtcircuit previst i reconnectar posteriorment en unes condicions i temps predeterminats. 

Interruptor-seccionador 
Es denomina IS (Interruptor-Seccionador) als interruptors que compleixen també les 
condicions dels seccionadors a què es refereix ITC LAT 07 6.2, els quals no són capaços 
d’obrir el circuit amb el corrent de curtcircuit previst, però sí que són capaços d’obrir-lo amb 
la seva intensitat nominal de funcionament. 
Es muntaran dos tipus de IS segons les seves característiques funcionals: 
- IS de tall en SF6 
- IS de pols independents 

Seccionalitzador 
És un seccionador d’obertura en buit al qual se li ha associat un automatisme capaç de 
desconnectar en les següents condicions: 
- Haver detectat que a través seu ha passat un corrent de defecte mínim predeterminat. 
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- Que el defecte s’ha repetit un nombre definit de vegades en un temps concret. 
- Que no hi ha tensió en la línia d’arribada. 
No són aparells d’interrupció de curtcircuit i, per tant, no es podran utilitzar aïlladament, 
sinó en coordinació amb un interruptor automàtic de capçalera proveït de reconnexió 
automàtica. 

Tallacircuits fusibles 
Entenem per fusibles, aquells elements de protecció de tall unipolar, capaços d’obrir el 
circuit responent a una corba d’intensitat-temps predeterminada. 
S’utilitzaran els de tipus expulsió, corba “K”, o corba “D” (antitempesta). 

Parallamps 
Seran de resistència variable. 

Proteccions 
La línia disposarà d’una protecció que haurà d’actuar davant de sobrecàrregues, 
curtcircuits i defectes a terra, inclús en els punts més allunyats de la xarxa. En tots els 
casos haurà d’adequar-se a l’estructura de la xarxa per a garantir l’actuació dels diferents 
escalons de protecció. 
Per la protecció de sobreintensitats s’utilitzaran interruptors automàtics associats a relés de 
protecció colꞏlocats en la capçalera de la línia o d’aquelles derivacions que per les seves 
característiques ho requereixin. Estaran proveïdes de reconnexió automàtica proveïda de 
dos cicles de reenganxament ràpid i un altre lent. 

Protecció contra sobretensions MT 
En les conversions de línia aèria a línia subterrània, i al llarg de la línia quan aquesta 
discorri per zones amb alt índex isoceràunic, s’instalꞏlaran parallamps d’òxid metàlꞏlic, les 
característiques del qual s’ajustaran a la norma UNE-EN 60099. 

Ubicació i connexió dels parallamps 
Els parallamps s’instalꞏlaran fixats a la pròpia estructura que suporti les terminacions del 
cables subterrani i sempre per sota dels conductors de la línia. Es procurarà que la 
connexió entre els parallamps i el terminal del conductor sigui el més curt possible. 
En les zones d’importància per a la avifauna es prendran les mesures addicionals tal com 
protegir les aus dels contactes directes accidentals amb  els ponts aïllats i grapes aïllades i 
aïllament d’ancoratge amb una distància als elements en tensió d’un metre.  
 
10.6.5.3 Amidament i abonament 
 
Unitat d’obra a realitzar per companyia. 
 
 
10.6.5.4 Reglamentació i disposicions oficials 
 
Unitat d’obra a realitzar per companyia. 
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11 SEGURETAT I SALUT 
 
 
La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Seguretat i Salut en l’obra, es troba 
continguda a l’Annex “Estudi de Seguretat i Salut. 
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12 Partides per l’Inventari General Sistemàtic 
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13 Partides alçades a justificar 
 
Els imports associats a aquestes partides es podran justificar amb preus contractuals o 
amb factures. En aquest segon cas serà preceptiu presentar la factura original o còpia 
compulsada davant de notari i pel seu abonament es considerarà l'import de la factura 
abans IVA com import d'execució material. 
 
 
 
 
 
Barcelona, febrer de 2024 
 
 
 
 
 
 
Sgt. Anna Caelles Lacasta 
Enginyera de Camins, Canals i Ports 
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1. ESQUEMA D’EIXOS 
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2. MOVIMENT DE TERRES I FERMS 

2.1. EIX 1 

 
 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    0 : Rotonda 
  EIX        :    1 : Eix 1. Rotonda (Eix-1.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL i VOL. ACUMUL. Tenen en conta perfils intermitjos) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         DESMUNT       30.934         0.00          0.0       SOL SELEC        6.743         0.00          0.0 
                        FERMS        5.042         0.00          0.0       Vorada T3        0.045         0.00          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.00          0.0    Vorada 25x13        0.028         0.00          0.0 
                BOR 8x20curvo        0.015         0.00          0.0           Tot-U        2.252         0.00          0.0 
                     AC22base        1.081         0.00          0.0         AC22bin        0.625         0.00          0.0 
                         AC16        0.528         0.00          0.0        Rellenos        0.559         0.00          0.0 
        2.000         DESMUNT       30.795        92.93         92.9       SOL SELEC        6.743        20.23         20.2 
                        FERMS        5.042        15.06         15.1       Vorada T3        0.045         0.19          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.07          0.1    Vorada 25x13        0.028         0.05          0.1 
                BOR 8x20curvo        0.015         0.02          0.0           Tot-U        2.252         6.76          6.8 
                     AC22base        1.081         3.24          3.2         AC22bin        0.625         1.87          1.9 
                         AC16        0.528         1.57          1.6        Rellenos        0.558         1.63          1.6 
        4.000         DESMUNT       30.052        91.84        184.8       SOL SELEC        6.743        20.23         40.5 
                        FERMS        5.042        15.06         30.1       Vorada T3        0.045         0.19          0.4 
                    Rigola 20        0.016         0.07          0.1    Vorada 25x13        0.028         0.05          0.1 
                BOR 8x20curvo        0.015         0.02          0.0           Tot-U        2.252         6.76         13.5 
                     AC22base        1.081         3.24          6.5         AC22bin        0.625         1.87          3.7 
                         AC16        0.528         1.57          3.1        Rellenos        0.559         1.63          3.3 
        6.000         DESMUNT       28.313        89.26        274.0       SOL SELEC        6.743        20.23         60.7 
                        FERMS        5.049        15.07         45.2       Vorada T3        0.045         0.19          0.6 
                    Rigola 20        0.016         0.07          0.2    Vorada 25x13        0.028         0.05          0.2 
                BOR 8x20curvo        0.015         0.02          0.1           Tot-U        2.252         6.76         20.3 
                     AC22base        1.082         3.24          9.7         AC22bin        0.625         1.87          5.6 
                         AC16        0.528         1.57          4.7        Rellenos        0.565         1.64          4.9 
        8.000         DESMUNT       20.549        70.58        344.6       SOL SELEC        6.367        19.13         79.8 
                        FERMS        4.553        13.55         58.7       Vorada T3        0.000         0.05          0.6 
                    Rigola 20        0.000         0.02          0.2    Vorada 25x13        0.028         0.05          0.2 
                BOR 8x20curvo        0.015         0.02          0.1           Tot-U        2.124         6.38         26.6 
                     AC22base        1.020         3.06         12.8         AC22bin        0.595         1.78          7.4 
                         AC16        0.510         1.52          6.2        Rellenos        0.304         0.81          5.7 
       10.000         DESMUNT       12.659        51.94        396.5       SOL SELEC        6.217        18.63         98.4 
                     TERRAPLÈ        0.004         0.00          0.0          FRESAT        0.116         0.05          0.1 
                        FERMS        4.555        12.97         71.7    Vorada 25x13        0.028         0.05          0.3 
                BOR 8x20curvo        0.015         0.02          0.1           Tot-U        2.124         6.24         32.9 
                     AC22base        1.020         2.99         15.8         AC22bin        0.595         1.75          9.1 
                         AC16        0.510         1.50          7.7        Rellenos        0.307         0.49          6.2  
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    0 : Rotonda 
  EIX        :    1 : Eix 1. Rotonda (Eix-1.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL i VOL. ACUMUL. Tenen en conta perfils intermitjos) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       12.000         DESMUNT        0.000        17.53        414.1       SOL SELEC        0.000         9.16        107.6 
                       FRESAT        3.936         5.79          5.8           FERMS        4.570        12.97         84.7 
                 Vorada 25x13        0.028         0.05          0.3   BOR 8x20curvo        0.015         0.02          0.1 
                        Tot-U        2.131         6.24         39.1        AC22base        1.023         3.00         18.8 
                      AC22bin        0.597         1.75         10.9            AC16        0.512         1.50          9.2 
                     Rellenos        0.307         0.49          6.7 
       14.000         DESMUNT        0.000         0.02        414.1          FRESAT        4.202        11.39         17.2 
                    DEMOLICIÓ        0.000         1.34          1.3           FERMS        4.600        13.81         98.5 
                 Vorada 25x13        0.028         0.05          0.4   BOR 8x20curvo        0.015         0.02          0.1 
                        Tot-U        2.146         6.66         45.8        AC22base        1.031         3.20         22.0 
                      AC22bin        0.601         1.86         12.7            AC16        0.515         1.60         10.8 
                     Rellenos        0.306         0.49          7.2 
       16.000          FRESAT        3.452        11.01         28.2           FERMS        4.553        12.97        111.4 
                 Vorada 25x13        0.028         0.05          0.4   BOR 8x20curvo        0.015         0.02          0.2 
                        Tot-U        2.124         6.24         52.0        AC22base        1.020         3.00         25.0 
                      AC22bin        0.595         1.75         14.5            AC16        0.510         1.50         12.3 
                     Rellenos        0.304         0.49          7.7 
       18.000          FRESAT        3.422         9.93         38.2           FERMS        4.551        12.96        124.4 
                 Vorada 25x13        0.028         0.05          0.5   BOR 8x20curvo        0.015         0.02          0.2 
                        Tot-U        2.124         6.24         58.3        AC22base        1.020         3.00         28.0 
                      AC22bin        0.595         1.75         16.2            AC16        0.510         1.50         13.8 
                     Rellenos        0.303         0.48          8.1 
       20.000         DESMUNT        0.683         1.02        415.1        TERRAPLÈ        0.010         0.01          0.0 
                       FRESAT        3.002         9.72         47.9       DEMOLICIÓ        0.003         0.00          1.3 
                        FERMS        4.550        13.53        137.9       Vorada T3        0.000         0.04          0.7 
                    Rigola 20        0.000         0.01          0.2    Vorada 25x13        0.028         0.05          0.5 
                BOR 8x20curvo        0.015         0.02          0.2           Tot-U        2.124         6.35         64.6 
                     AC22base        1.020         3.05         31.0         AC22bin        0.595         1.77         18.0 
                         AC16        0.510         1.51         15.3        Rellenos        0.301         0.84          9.0 
       22.000         DESMUNT        0.044         0.48        415.6        TERRAPLÈ        0.016         0.02          0.0 
                       FRESAT        2.884         9.52         57.4       DEMOLICIÓ        1.084         1.31          2.7 
                        FERMS        4.548        12.95        150.9    Vorada 25x13        0.028         0.05          0.6 
                BOR 8x20curvo        0.015         0.02          0.2           Tot-U        2.124         6.24         70.8 
                     AC22base        1.020         2.99         34.0         AC22bin        0.595         1.75         19.8 
                         AC16        0.510         1.50         16.8        Rellenos        0.299         0.48          9.5 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    0 : Rotonda 
  EIX        :    1 : Eix 1. Rotonda (Eix-1.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL i VOL. ACUMUL. Tenen en conta perfils intermitjos) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       24.000         DESMUNT        0.366         0.67        416.3        TERRAPLÈ        0.010         0.02          0.0 
                       FRESAT        1.741         5.60         63.0       DEMOLICIÓ        2.590         6.52          9.2 
                        FERMS        4.692        12.99        163.9    Vorada 25x13        0.028         0.05          0.6 
                BOR 8x20curvo        0.015         0.02          0.2           Tot-U        2.197         6.25         77.1 
                     AC22base        1.054         3.00         37.0         AC22bin        0.616         1.75         21.5 
                         AC16        0.528         1.50         18.3        Rellenos        0.298         0.48          9.9 
       26.000         DESMUNT        0.542         7.35        423.6       SOL SELEC        0.000         2.78        110.4 
                     TERRAPLÈ        0.006         0.01          0.1          FRESAT        1.244         3.27         66.3 
                    DEMOLICIÓ        3.010         7.64         16.8           FERMS        4.546        13.71        177.6 
                 Vorada 25x13        0.028         0.05          0.7   BOR 8x20curvo        0.015         0.02          0.3 
                        Tot-U        2.124         6.62         83.7        AC22base        1.020         3.18         40.2 
                      AC22bin        0.595         1.85         23.4            AC16        0.510         1.59         19.9 
                     Rellenos        0.297         0.47         10.4 
       28.000         DESMUNT        0.140         1.15        424.8        TERRAPLÈ        0.003         0.01          0.1 
                       FRESAT        1.502         2.96         69.2       DEMOLICIÓ        2.723         9.48         26.3 
                        FERMS        4.547        12.95        190.5    Vorada 25x13        0.028         0.05          0.7 
                BOR 8x20curvo        0.015         0.02          0.3           Tot-U        2.124         6.24         89.9 
                     AC22base        1.020         3.00         43.2         AC22bin        0.595         1.75         25.1 
                         AC16        0.510         1.50         21.4        Rellenos        0.299         0.48         10.9 
       30.000         DESMUNT        0.000         0.13        424.9          FRESAT        4.003         8.78         78.0 
                    DEMOLICIÓ        0.000         3.33         29.6           FERMS        4.550        12.95        203.5 
                 Vorada 25x13        0.028         0.05          0.8   BOR 8x20curvo        0.015         0.02          0.3 
                        Tot-U        2.124         6.24         96.2        AC22base        1.020         3.00         46.2 
                      AC22bin        0.595         1.75         26.9            AC16        0.510         1.50         22.9 
                     Rellenos        0.301         0.48         11.4 
       32.000         DESMUNT        0.373         2.24        427.1        TERRAPLÈ        0.000         0.02          0.1 
                       FRESAT        3.521        10.03         88.1       DEMOLICIÓ        0.004         0.08         29.7 
                        FERMS        4.551        13.57        217.1       Vorada T3        0.000         0.05          0.7 
                    Rigola 20        0.000         0.02          0.2    Vorada 25x13        0.028         0.05          0.8 
                BOR 8x20curvo        0.015         0.02          0.3           Tot-U        2.124         6.38        102.6 
                     AC22base        1.020         3.06         49.3         AC22bin        0.595         1.78         28.6 
                         AC16        0.510         1.52         24.4        Rellenos        0.303         0.83         12.2 
       34.000         DESMUNT        0.000         0.26        427.4          FRESAT        3.989        11.14         99.2 
                        FERMS        4.553        12.96        230.0    Vorada 25x13        0.028         0.05          0.9 
                BOR 8x20curvo        0.015         0.02          0.3           Tot-U        2.124         6.24        108.8 
                     AC22base        1.020         2.99         52.3         AC22bin        0.595         1.75         30.4 
                         AC16        0.510         1.50         25.9        Rellenos        0.304         0.48         12.7 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    0 : Rotonda 
  EIX        :    1 : Eix 1. Rotonda (Eix-1.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL i VOL. ACUMUL. Tenen en conta perfils intermitjos) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       36.000         DESMUNT        0.028         0.03        427.4          FRESAT        2.580        10.45        109.6 
                    DEMOLICIÓ        1.688         1.51         31.2           FERMS        4.555        12.96        243.0 
                 Vorada 25x13        0.028         0.05          0.9   BOR 8x20curvo        0.015         0.02          0.4 
                        Tot-U        2.124         6.24        115.0        AC22base        1.020         3.00         55.2 
                      AC22bin        0.595         1.75         32.1            AC16        0.510         1.50         27.4 
                     Rellenos        0.306         0.49         13.2 
       38.000         DESMUNT        0.119         0.33        427.7          FRESAT        2.592         5.86        115.5 
                    DEMOLICIÓ        1.531         7.11         38.3           FERMS        4.555        13.60        256.6 
                 Vorada 25x13        0.028         0.05          1.0   BOR 8x20curvo        0.015         0.02          0.4 
                        Tot-U        2.124         6.55        121.6        AC22base        1.020         3.15         58.4 
                      AC22bin        0.595         1.84         34.0            AC16        0.510         1.57         29.0 
                     Rellenos        0.307         0.49         13.7 
       40.000         DESMUNT        0.649         1.26        429.0        TERRAPLÈ        0.001         0.00          0.1 
                       FRESAT        1.007         4.03        119.5       DEMOLICIÓ        3.111         8.17         46.5 
                        FERMS        4.555        12.97        269.6    Vorada 25x13        0.028         0.05          1.0 
                BOR 8x20curvo        0.015         0.02          0.4           Tot-U        2.124         6.24        127.8 
                     AC22base        1.020         2.99         61.4         AC22bin        0.595         1.75         35.7 
                         AC16        0.510         1.50         30.5        Rellenos        0.307         0.49         14.1 
       42.000         DESMUNT        2.957         5.45        434.4          FRESAT        0.001         0.55        120.1 
                    DEMOLICIÓ        3.072        10.21         56.7           FERMS        4.555        12.96        282.5 
                 Vorada 25x13        0.028         0.05          1.1   BOR 8x20curvo        0.015         0.02          0.4 
                        Tot-U        2.124         6.24        134.1        AC22base        1.020         2.99         64.4 
                      AC22bin        0.595         1.75         37.5            AC16        0.510         1.50         32.0 
                     Rellenos        0.306         0.49         14.6 
       44.000         DESMUNT       18.125        33.15        467.6       SOL SELEC        6.742        13.69        124.1 
                    DEMOLICIÓ        1.630         8.10         64.8           FERMS        4.802        14.00        296.5 
                    Vorada T3        0.000         0.12          0.8       Rigola 20        0.000         0.04          0.3 
                 Vorada 25x13        0.028         0.05          1.1   BOR 8x20curvo        0.015         0.02          0.5 
                        Tot-U        2.249         6.81        140.9        AC22base        1.080         3.26         67.6 
                      AC22bin        0.630         1.86         39.3            AC16        0.540         1.58         33.6 
                     Rellenos        0.303         0.49         15.1 
       46.000         DESMUNT       23.468        60.12        527.7       SOL SELEC        6.367        19.11        143.2 
                    DEMOLICIÓ        0.000         0.47         65.3           FERMS        4.542        13.22        309.8 
                 Vorada 25x13        0.028         0.05          1.2   BOR 8x20curvo        0.015         0.02          0.5 
                        Tot-U        2.124         6.37        147.3        AC22base        1.020         3.06         70.7 
                      AC22bin        0.595         1.78         41.1            AC16        0.510         1.53         35.1 
                     Rellenos        0.294         0.48         15.6 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    0 : Rotonda 
  EIX        :    1 : Eix 1. Rotonda (Eix-1.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL i VOL. ACUMUL. Tenen en conta perfils intermitjos) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       48.000         DESMUNT       25.871        69.05        596.8       SOL SELEC        6.367        18.70        161.9 
                        FERMS        4.542        12.95        322.7    Vorada 25x13        0.028         0.05          1.2 
                BOR 8x20curvo        0.015         0.02          0.5           Tot-U        2.124         6.24        153.5 
                     AC22base        1.019         2.99         73.7         AC22bin        0.595         1.75         42.9 
                         AC16        0.510         1.50         36.6        Rellenos        0.294         0.47         16.1 
       50.000         DESMUNT       30.928        83.14        679.9       SOL SELEC        6.743        19.48        181.4 
                        FERMS        5.042        14.02        336.7       Vorada T3        0.045         0.10          0.9 
                    Rigola 20        0.016         0.03          0.3    Vorada 25x13        0.028         0.05          1.3 
                BOR 8x20curvo        0.015         0.02          0.5           Tot-U        2.252         6.50        160.0 
                     AC22base        1.081         3.12         76.8         AC22bin        0.625         1.81         44.7 
                         AC16        0.528         1.53         38.1        Rellenos        0.558         1.06         17.1 
       50.265         DESMUNT       30.934        12.34        692.3       SOL SELEC        6.743         2.68        184.1 
                        FERMS        5.042         2.00        338.7       Vorada T3        0.045         0.02          1.0 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.3    Vorada 25x13        0.028         0.01          1.3 
                BOR 8x20curvo        0.015         0.00          0.5           Tot-U        2.252         0.90        160.9 
                     AC22base        1.081         0.43         77.3         AC22bin        0.625         0.25         44.9 
                         AC16        0.528         0.21         38.4        Rellenos        0.559         0.22         17.3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMS TOTALS         * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       DESMUNT                                  692.3 
                       SOL SELEC                                184.1 
                       FRESAT                                   120.1 
                       DEMOLICIÓ                                 65.3 
                       FERMS                                    338.7 
                       Vorada T3                                  1.0 
                       Rigola 20                                  0.3 
                       Vorada 25x13                               1.3 
                       BOR 8x20curvo                              0.5 
                       Tot-U                                    160.9 
                       AC22base                                  77.3 
                       AC22bin                                   44.9 
                       AC16                                      38.4 
                       Rellenos                                  17.3 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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2.2. EIX 2 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    2 : Eix 2. C-14. Costat Tarrega (Eix-2.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       DEMOLICIÓ        3.995         0.00          0.0           FERMS        3.995         0.00          0.0 
                        Tot-U        1.997         0.00          0.0        AC22base        0.959         0.00          0.0 
                      AC22bin        0.560         0.00          0.0            AC16        0.480         0.00          0.0 
        1.000       DEMOLICIÓ        3.942         3.97          4.0           FERMS        3.995         4.00          4.0 
                        Tot-U        1.996         2.00          2.0        AC22base        0.959         0.96          1.0 
                      AC22bin        0.560         0.56          0.6            AC16        0.480         0.48          0.5 
        2.000       DEMOLICIÓ        3.883         3.91          7.9           FERMS        3.995         4.00          8.0 
                        Tot-U        1.996         2.00          4.0        AC22base        0.959         0.96          1.9 
                      AC22bin        0.560         0.56          1.1            AC16        0.480         0.48          1.0 
        3.000       DEMOLICIÓ        3.824         3.85         11.7           FERMS        3.995         4.00         12.0 
                        Tot-U        1.997         2.00          6.0        AC22base        0.959         0.96          2.9 
                      AC22bin        0.560         0.56          1.7            AC16        0.480         0.48          1.4 
        4.000         DESMUNT        0.010         0.01          0.0       DEMOLICIÓ        3.794         3.81         15.5 
                        FERMS        3.995         4.00         16.0           Tot-U        1.996         2.00          8.0 
                     AC22base        0.959         0.96          3.8         AC22bin        0.560         0.56          2.2 
                         AC16        0.480         0.48          1.9 
        4.999         DESMUNT        0.009         0.01          0.0       DEMOLICIÓ        3.740         3.76         19.3 
                        FERMS        3.995         3.99         20.0           Tot-U        1.996         1.99         10.0 
                     AC22base        0.959         0.96          4.8         AC22bin        0.560         0.56          2.8 
                         AC16        0.480         0.48          2.4 
        5.000         DESMUNT        0.086         0.00          0.0        TERRAPLÈ        0.005         0.00          0.0 
                    DEMOLICIÓ        3.800         0.00         19.3           FERMS        5.106         0.00         20.0 
                    Vorada T3        0.045         0.00          0.0       Rigola 20        0.016         0.00          0.0 
                    Vorada T3        0.045         0.00          0.0       Rigola 20        0.016         0.00          0.0 
                        Tot-U        1.999         0.00         10.0        AC22base        0.960         0.00          4.8 
                      AC22bin        0.555         0.00          2.8            AC16        0.468         0.00          2.4 
        6.000         DESMUNT        0.139         0.11          0.1       DEMOLICIÓ        3.748         3.77         23.1 
                        FERMS        5.017         5.06         25.0       Vorada T3        0.045         0.05          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.0       Vorada T3        0.045         0.05          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.0           Tot-U        1.999         2.00         12.0 
                     AC22base        0.960         0.96          5.8         AC22bin        0.554         0.55          3.4 
                         AC16        0.468         0.47          2.9 
        7.000         DESMUNT        0.196         0.17          0.3       DEMOLICIÓ        3.697         3.72         26.8 
                        FERMS        4.948         4.98         30.0       Vorada T3        0.045         0.05          0.1 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.0       Vorada T3        0.045         0.05          0.1 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.0           Tot-U        1.999         2.00         14.0 
                     AC22base        0.960         0.96          6.7         AC22bin        0.555         0.55          3.9 
                         AC16        0.468         0.47          3.3 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    2 : Eix 2. C-14. Costat Tarrega (Eix-2.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        8.000         DESMUNT        0.245         0.22          0.5       DEMOLICIÓ        3.666         3.68         30.5 
                        FERMS        4.879         4.91         34.9       Vorada T3        0.045         0.05          0.1 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.0       Vorada T3        0.045         0.05          0.1 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.0           Tot-U        1.998         2.00         16.0 
                     AC22base        0.960         0.96          7.7         AC22bin        0.555         0.55          4.5 
                         AC16        0.468         0.47          3.8 
        8.481         DESMUNT        0.272         0.12          0.6       DEMOLICIÓ        3.652         1.76         32.2 
                        FERMS        4.846         2.34         37.3       Vorada T3        0.045         0.02          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1       Vorada T3        0.045         0.02          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1           Tot-U        1.999         0.96         16.9 
                     AC22base        0.959         0.46          8.1         AC22bin        0.555         0.27          4.7 
                         AC16        0.468         0.23          4.0 
        8.482         DESMUNT        0.267         0.00          0.6       DEMOLICIÓ        1.826         0.00         32.3 
                        FERMS        2.848         0.00         37.3       Vorada T3        0.045         0.00          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.00          0.1       Vorada T3        0.045         0.00          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.00          0.1           Tot-U        0.999         0.00         16.9 
                     AC22base        0.478         0.00          8.1         AC22bin        0.273         0.00          4.7 
                         AC16        0.226         0.00          4.0 
        9.000         DESMUNT        0.301         0.15          0.8       DEMOLICIÓ        1.824         0.95         33.2 
                        FERMS        2.813         1.47         38.7       Vorada T3        0.045         0.02          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1       Vorada T3        0.045         0.02          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1           Tot-U        0.999         0.52         17.5 
                     AC22base        0.478         0.25          8.4         AC22bin        0.273         0.14          4.9 
                         AC16        0.226         0.12          4.1 
        9.626         DESMUNT        0.338         0.20          1.0       DEMOLICIÓ        1.859         1.15         34.3 
                        FERMS        2.770         1.75         40.5       Vorada T3        0.045         0.03          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1       Vorada T3        0.045         0.03          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1           Tot-U        0.998         0.63         18.1 
                     AC22base        0.478         0.30          8.7         AC22bin        0.273         0.17          5.0 
                         AC16        0.226         0.14          4.3 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    2 : Eix 2. C-14. Costat Tarrega (Eix-2.vol) 
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMS TOTALS         * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       DESMUNT                                    1.0 
                       DEMOLICIÓ                                 34.4 
                       FERMS                                     40.5 
                       Vorada T3                                  0.2 
                       Vorada T3                                  0.2 
                       Tot-U                                     18.1 
                       AC22base                                   8.7 
                       AC22bin                                    5.0 
                       AC16                                       4.3 

2.3. EIX 3 

  PROJECTE   :PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    3 : Eix 3. C-14. Costat Artesa (Eix-3.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        7.596         DESMUNT        0.386         0.00          0.0       DEMOLICIÓ        1.965         0.00          0.0 
                        FERMS        2.351         0.00          0.0       Vorada T3        0.045         0.00          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.00          0.0       Vorada T3        0.045         0.00          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.00          0.0           Tot-U        0.998         0.00          0.0 
                     AC22base        0.478         0.00          0.0         AC22bin        0.272         0.00          0.0 
                         AC16        0.226         0.00          0.0 
        8.000         DESMUNT        0.409         0.16          0.2       DEMOLICIÓ        1.969         0.79          0.8 
                        FERMS        2.351         0.95          1.0       Vorada T3        0.045         0.02          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.0       Vorada T3        0.045         0.02          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.0           Tot-U        0.998         0.40          0.4 
                     AC22base        0.478         0.19          0.2         AC22bin        0.272         0.11          0.1 
                         AC16        0.226         0.09          0.1 
        8.500         DESMUNT        0.376         0.19          0.4       DEMOLICIÓ        1.975         0.98          1.8 
                        FERMS        2.351         1.17          2.2       Vorada T3        0.045         0.02          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.0       Vorada T3        0.045         0.02          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.0           Tot-U        0.998         0.50          0.9 
                     AC22base        0.478         0.24          0.4         AC22bin        0.272         0.14          0.2 
                         AC16        0.226         0.11          0.2 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   :PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    3 : Eix 3. C-14. Costat Artesa (Eix-3.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        9.000         DESMUNT        0.261         0.16          0.5       DEMOLICIÓ        1.981         0.98          2.8 
                        FERMS        2.352         1.17          3.3       Vorada T3        0.045         0.02          0.1 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.0       Vorada T3        0.045         0.02          0.1 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.0           Tot-U        0.998         0.50          1.4 
                     AC22base        0.478         0.24          0.7         AC22bin        0.272         0.14          0.4 
                         AC16        0.226         0.11          0.3 
        9.500         DESMUNT        0.247         0.13          0.6       DEMOLICIÓ        1.984         0.99          3.8 
                        FERMS        2.352         1.17          4.5       Vorada T3        0.045         0.02          0.1 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.0       Vorada T3        0.045         0.02          0.1 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.0           Tot-U        0.998         0.50          1.9 
                     AC22base        0.478         0.24          0.9         AC22bin        0.272         0.14          0.5 
                         AC16        0.226         0.11          0.4 
       10.000         DESMUNT        0.243         0.12          0.8       DEMOLICIÓ        1.988         0.99          4.8 
                        FERMS        2.351         1.17          5.7       Vorada T3        0.045         0.02          0.1 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.0       Vorada T3        0.045         0.02          0.1 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.0           Tot-U        0.998         0.50          2.4 
                     AC22base        0.478         0.24          1.1         AC22bin        0.272         0.14          0.7 
                         AC16        0.226         0.11          0.5 
       10.500         DESMUNT        0.240         0.12          0.9       DEMOLICIÓ        1.991         0.99          5.8 
                        FERMS        2.351         1.17          6.8       Vorada T3        0.045         0.02          0.1 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.0       Vorada T3        0.045         0.02          0.1 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.0           Tot-U        0.998         0.50          2.9 
                     AC22base        0.478         0.24          1.4         AC22bin        0.272         0.14          0.8 
                         AC16        0.226         0.11          0.7 
       11.000         DESMUNT        0.238         0.12          1.0       DEMOLICIÓ        1.994         0.99          6.7 
                        FERMS        2.351         1.17          8.0       Vorada T3        0.045         0.02          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1       Vorada T3        0.045         0.02          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1           Tot-U        0.998         0.50          3.4 
                     AC22base        0.478         0.24          1.6         AC22bin        0.272         0.14          0.9 
                         AC16        0.226         0.11          0.8 
       11.500         DESMUNT        0.235         0.12          1.1       DEMOLICIÓ        1.997         0.99          7.7 
                        FERMS        2.352         1.17          9.2       Vorada T3        0.045         0.02          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1       Vorada T3        0.045         0.02          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1           Tot-U        0.998         0.50          3.9 
                     AC22base        0.478         0.24          1.9         AC22bin        0.272         0.14          1.1 
                         AC16        0.226         0.11          0.9 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   :PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    3 : Eix 3. C-14. Costat Artesa (Eix-3.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       12.000         DESMUNT        0.233         0.12          1.2       DEMOLICIÓ        2.000         1.00          8.7 
                        FERMS        2.352         1.17         10.3       Vorada T3        0.045         0.02          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1       Vorada T3        0.045         0.02          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1           Tot-U        0.998         0.50          4.4 
                     AC22base        0.478         0.24          2.1         AC22bin        0.272         0.14          1.2 
                         AC16        0.226         0.11          1.0 
       12.500         DESMUNT        0.231         0.11          1.3       DEMOLICIÓ        2.003         1.00          9.7 
                        FERMS        2.351         1.17         11.5       Vorada T3        0.045         0.02          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1       Vorada T3        0.045         0.02          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1           Tot-U        0.998         0.50          4.9 
                     AC22base        0.478         0.24          2.3         AC22bin        0.272         0.14          1.3 
                         AC16        0.226         0.11          1.1 
       13.000         DESMUNT        0.229         0.11          1.5       DEMOLICIÓ        2.005         1.00         10.7 
                        FERMS        2.351         1.17         12.7       Vorada T3        0.045         0.02          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1       Vorada T3        0.045         0.02          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1           Tot-U        0.998         0.50          5.4 
                     AC22base        0.478         0.24          2.6         AC22bin        0.272         0.14          1.5 
                         AC16        0.226         0.11          1.2 
       13.500         DESMUNT        0.228         0.11          1.6       DEMOLICIÓ        2.008         1.00         11.7 
                        FERMS        2.351         1.17         13.9       Vorada T3        0.045         0.02          0.3 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1       Vorada T3        0.045         0.02          0.3 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1           Tot-U        0.998         0.50          5.9 
                     AC22base        0.478         0.24          2.8         AC22bin        0.272         0.14          1.6 
                         AC16        0.226         0.11          1.3 
       14.000         DESMUNT        0.227         0.11          1.7       DEMOLICIÓ        2.010         1.00         12.7 
                        FERMS        2.351         1.17         15.0       Vorada T3        0.045         0.02          0.3 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1       Vorada T3        0.045         0.02          0.3 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1           Tot-U        0.998         0.50          6.4 
                     AC22base        0.478         0.24          3.0         AC22bin        0.272         0.14          1.7 
                         AC16        0.226         0.11          1.4 
       14.500         DESMUNT        0.226         0.11          1.8       DEMOLICIÓ        2.012         1.00         13.7 
                        FERMS        2.351         1.17         16.2       Vorada T3        0.045         0.02          0.3 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1       Vorada T3        0.045         0.02          0.3 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1           Tot-U        0.998         0.50          6.9 
                     AC22base        0.478         0.24          3.3         AC22bin        0.272         0.14          1.9 
                         AC16        0.225         0.11          1.6 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   :PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    3 : Eix 3. C-14. Costat Artesa (Eix-3.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       15.000         DESMUNT        0.225         0.11          1.9       DEMOLICIÓ        2.014         1.00         14.7 
                        FERMS        2.351         1.17         17.4       Vorada T3        0.045         0.02          0.3 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1       Vorada T3        0.045         0.02          0.3 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1           Tot-U        0.998         0.50          7.4 
                     AC22base        0.478         0.24          3.5         AC22bin        0.272         0.14          2.0 
                         AC16        0.226         0.11          1.7 
       15.500         DESMUNT        0.224         0.11          2.0       DEMOLICIÓ        2.016         1.00         15.7 
                        FERMS        2.351         1.17         18.5       Vorada T3        0.045         0.02          0.4 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1       Vorada T3        0.045         0.02          0.4 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1           Tot-U        0.998         0.50          7.9 
                     AC22base        0.478         0.24          3.8         AC22bin        0.272         0.14          2.1 
                         AC16        0.226         0.11          1.8 
       16.000         DESMUNT        0.223         0.11          2.1       DEMOLICIÓ        2.017         1.00         16.7 
                        FERMS        2.351         1.17         19.7       Vorada T3        0.045         0.02          0.4 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1       Vorada T3        0.045         0.02          0.4 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1           Tot-U        0.998         0.50          8.4 
                     AC22base        0.478         0.24          4.0         AC22bin        0.272         0.14          2.3 
                         AC16        0.225         0.11          1.9 
       16.500         DESMUNT        0.223         0.11          2.2       DEMOLICIÓ        2.019         1.00         17.7 
                        FERMS        2.351         1.17         20.9       Vorada T3        0.045         0.02          0.4 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1       Vorada T3        0.045         0.02          0.4 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1           Tot-U        0.998         0.50          8.9 
                     AC22base        0.478         0.24          4.2         AC22bin        0.272         0.14          2.4 
                         AC16        0.226         0.11          2.0 
       17.000         DESMUNT        1.263         0.37          2.6       DEMOLICIÓ        4.095         1.53         19.3 
                        FERMS        4.698         1.76         22.6       Vorada T3        0.091         0.03          0.4 
                    Rigola 20        0.032         0.01          0.2       Vorada T3        0.091         0.03          0.4 
                    Rigola 20        0.032         0.01          0.2           Tot-U        2.001         0.75          9.6 
                     AC22base        0.960         0.36          4.6         AC22bin        0.549         0.21          2.6 
                         AC16        0.456         0.17          2.2 
       17.500         DESMUNT        1.198         0.62          3.2       DEMOLICIÓ        4.096         2.05         21.3 
                        FERMS        4.698         2.35         25.0       Vorada T3        0.091         0.05          0.5 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.2       Vorada T3        0.091         0.05          0.5 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.2           Tot-U        2.001         1.00         10.6 
                     AC22base        0.960         0.48          5.1         AC22bin        0.549         0.27          2.9 
                         AC16        0.456         0.23          2.4 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   :PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    3 : Eix 3. C-14. Costat Artesa (Eix-3.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       18.000         DESMUNT        1.167         0.59          3.8       DEMOLICIÓ        4.096         2.05         23.4 
                        FERMS        4.698         2.35         27.3       Vorada T3        0.091         0.05          0.5 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.2       Vorada T3        0.091         0.05          0.5 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.2           Tot-U        2.001         1.00         11.6 
                     AC22base        0.961         0.48          5.6         AC22bin        0.549         0.27          3.2 
                         AC16        0.456         0.23          2.6 
       18.500         DESMUNT        1.154         0.58          4.4       DEMOLICIÓ        4.096         2.05         25.4 
                        FERMS        4.698         2.35         29.7       Vorada T3        0.091         0.05          0.6 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.2       Vorada T3        0.091         0.05          0.6 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.2           Tot-U        2.001         1.00         12.6 
                     AC22base        0.960         0.48          6.0         AC22bin        0.549         0.27          3.4 
                         AC16        0.456         0.23          2.9 
       19.000         DESMUNT        1.118         0.57          5.0       DEMOLICIÓ        4.095         2.05         27.5 
                        FERMS        4.698         2.35         32.0       Vorada T3        0.091         0.05          0.6 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.2       Vorada T3        0.091         0.05          0.6 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.2           Tot-U        2.002         1.00         13.6 
                     AC22base        0.961         0.48          6.5         AC22bin        0.549         0.27          3.7 
                         AC16        0.456         0.23          3.1 
       19.425         DESMUNT        1.072         0.47          5.4       DEMOLICIÓ        4.091         1.74         29.2 
                        FERMS        4.698         2.00         34.0       Vorada T3        0.091         0.04          0.7 
                    Rigola 20        0.032         0.01          0.2       Vorada T3        0.091         0.04          0.7 
                    Rigola 20        0.032         0.01          0.2           Tot-U        2.001         0.85         14.5 
                     AC22base        0.961         0.41          6.9         AC22bin        0.549         0.23          4.0 
                         AC16        0.456         0.19          3.3 
       19.500         DESMUNT        1.065         0.08          5.5       DEMOLICIÓ        4.090         0.31         29.5 
                        FERMS        4.698         0.35         34.4       Vorada T3        0.091         0.01          0.7 
                    Rigola 20        0.032         0.00          0.2       Vorada T3        0.091         0.01          0.7 
                    Rigola 20        0.032         0.00          0.2           Tot-U        2.001         0.15         14.6 
                     AC22base        0.960         0.07          7.0         AC22bin        0.549         0.04          4.0 
                         AC16        0.456         0.03          3.3 
       20.000         DESMUNT        1.020         0.53          6.1       DEMOLICIÓ        4.085         2.04         31.6 
                        FERMS        4.698         2.35         36.7       Vorada T3        0.091         0.05          0.7 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.2       Vorada T3        0.091         0.05          0.7 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.2           Tot-U        2.001         1.00         15.6 
                     AC22base        0.961         0.48          7.5         AC22bin        0.549         0.27          4.3 
                         AC16        0.456         0.23          3.5 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   :PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    3 : Eix 3. C-14. Costat Artesa (Eix-3.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.500         DESMUNT        0.982         0.51          6.6       DEMOLICIÓ        4.081         2.04         33.6 
                        FERMS        4.698         2.35         39.1       Vorada T3        0.091         0.05          0.8 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.3       Vorada T3        0.091         0.05          0.8 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.3           Tot-U        2.001         1.00         16.6 
                     AC22base        0.961         0.48          8.0         AC22bin        0.549         0.27          4.5 
                         AC16        0.456         0.23          3.8 
       21.000         DESMUNT        0.951         0.49          7.1       DEMOLICIÓ        4.078         2.04         35.6 
                        FERMS        4.698         2.35         41.4       Vorada T3        0.091         0.05          0.8 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.3       Vorada T3        0.091         0.05          0.8 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.3           Tot-U        2.001         1.00         17.6 
                     AC22base        0.961         0.48          8.4         AC22bin        0.549         0.27          4.8 
                         AC16        0.456         0.23          4.0 
       21.500         DESMUNT        0.928         0.48          7.5       DEMOLICIÓ        4.074         2.04         37.7 
                        FERMS        4.698         2.35         43.8       Vorada T3        0.091         0.05          0.8 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.3       Vorada T3        0.091         0.05          0.8 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.3           Tot-U        2.002         1.00         18.6 
                     AC22base        0.960         0.48          8.9         AC22bin        0.549         0.27          5.1 
                         AC16        0.456         0.23          4.2 
       22.000         DESMUNT        0.914         0.47          8.0       DEMOLICIÓ        4.070         2.04         39.7 
                        FERMS        4.698         2.35         46.1       Vorada T3        0.091         0.05          0.9 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.3       Vorada T3        0.091         0.05          0.9 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.3           Tot-U        2.002         1.00         19.6 
                     AC22base        0.960         0.48          9.4         AC22bin        0.549         0.27          5.4 
                         AC16        0.456         0.23          4.5 
       22.500         DESMUNT        0.911         0.46          8.5       DEMOLICIÓ        4.057         2.03         41.7 
                        FERMS        4.698         2.35         48.5       Vorada T3        0.091         0.05          0.9 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.3       Vorada T3        0.091         0.05          0.9 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.3           Tot-U        2.002         1.00         20.6 
                     AC22base        0.961         0.48          9.9         AC22bin        0.549         0.27          5.6 
                         AC16        0.456         0.23          4.7 
       23.000         DESMUNT        0.920         0.47          8.9       DEMOLICIÓ        4.037         2.02         43.8 
                        FERMS        4.698         2.35         50.8       Vorada T3        0.091         0.05          1.0 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.3       Vorada T3        0.091         0.05          1.0 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.3           Tot-U        2.002         1.00         21.6 
                     AC22base        0.961         0.48         10.4         AC22bin        0.549         0.27          5.9 
                         AC16        0.456         0.23          4.9 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   :PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    3 : Eix 3. C-14. Costat Artesa (Eix-3.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       23.500         DESMUNT        0.937         0.47          9.4       DEMOLICIÓ        4.014         2.01         45.8 
                        FERMS        4.698         2.35         53.2       Vorada T3        0.091         0.05          1.0 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.4       Vorada T3        0.091         0.05          1.0 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.4           Tot-U        2.002         1.00         22.6 
                     AC22base        0.961         0.48         10.8         AC22bin        0.549         0.27          6.2 
                         AC16        0.456         0.23          5.1 
       24.000         DESMUNT        0.958         0.48          9.9       DEMOLICIÓ        3.990         2.00         47.8 
                        FERMS        4.698         2.35         55.5       Vorada T3        0.091         0.05          1.1 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.4       Vorada T3        0.091         0.05          1.1 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.4           Tot-U        2.002         1.00         23.6 
                     AC22base        0.960         0.48         11.3         AC22bin        0.549         0.27          6.5 
                         AC16        0.456         0.23          5.4 
       24.500         DESMUNT        0.981         0.49         10.4       DEMOLICIÓ        3.966         1.99         49.8 
                        FERMS        4.698         2.35         57.9       Vorada T3        0.091         0.05          1.1 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.4       Vorada T3        0.091         0.05          1.1 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.4           Tot-U        2.002         1.00         24.6 
                     AC22base        0.960         0.48         11.8         AC22bin        0.549         0.27          6.7 
                         AC16        0.456         0.23          5.6 
       25.000         DESMUNT        1.001         0.51         10.9       DEMOLICIÓ        3.947         1.98         51.7 
                        FERMS        4.698         2.35         60.2       Vorada T3        0.091         0.05          1.2 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.4       Vorada T3        0.091         0.05          1.2 
                    Rigola 20        0.032         0.02          0.4           Tot-U        2.002         1.00         25.6 
                     AC22base        0.960         0.48         12.3         AC22bin        0.549         0.27          7.0 
                         AC16        0.456         0.23          5.8 
       25.000         DESMUNT        0.947         0.00         10.9        TERRAPLÈ        0.139         0.00          0.0 
                    DEMOLICIÓ        0.034         0.00         51.7           FERMS        0.798         0.00         60.2 
                        Tot-U        0.002         0.00         25.6 
       25.500         DESMUNT        0.049         0.25         11.1        TERRAPLÈ        0.134         0.07          0.1 
                    DEMOLICIÓ        0.010         0.01         51.8           FERMS        0.199         0.25         60.5 
                        Tot-U        0.001         0.00         25.6 
       26.000         DESMUNT        0.000         0.01         11.2        TERRAPLÈ        0.126         0.06          0.1 
                        FERMS        0.000         0.05         60.5 
       26.500        TERRAPLÈ        0.124         0.06          0.2 
       27.000        TERRAPLÈ        0.122         0.06          0.3 
       27.500        TERRAPLÈ        0.124         0.06          0.3 
       28.000        TERRAPLÈ        0.120         0.06          0.4 
       28.500        TERRAPLÈ        0.117         0.06          0.4 
       29.000        TERRAPLÈ        0.116         0.06          0.5 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   :PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    3 : Eix 3. C-14. Costat Artesa (Eix-3.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       29.500        TERRAPLÈ        0.105         0.05          0.6 
       30.000        TERRAPLÈ        0.095         0.05          0.6 
       30.500        TERRAPLÈ        0.081         0.04          0.6 
       31.000        TERRAPLÈ        0.070         0.04          0.7       DEMOLICIÓ        0.001         0.00         51.8 
       31.500        TERRAPLÈ        0.062         0.03          0.7       DEMOLICIÓ        0.002         0.00         51.8 
       32.000        TERRAPLÈ        0.052         0.03          0.7       DEMOLICIÓ        0.002         0.00         51.8 
       32.500        TERRAPLÈ        0.043         0.02          0.8       DEMOLICIÓ        0.008         0.00         51.8 
       33.000        TERRAPLÈ        0.038         0.02          0.8       DEMOLICIÓ        0.015         0.01         51.8 
       33.500        TERRAPLÈ        0.033         0.02          0.8       DEMOLICIÓ        0.020         0.01         51.8 
       34.000        TERRAPLÈ        0.027         0.01          0.8       DEMOLICIÓ        0.024         0.01         51.8 
       34.500        TERRAPLÈ        0.023         0.01          0.8       DEMOLICIÓ        0.029         0.01         51.8 
       35.000        TERRAPLÈ        0.017         0.01          0.8       DEMOLICIÓ        0.036         0.02         51.8 
       35.500        TERRAPLÈ        0.014         0.01          0.8       DEMOLICIÓ        0.040         0.02         51.8 
       36.000        TERRAPLÈ        0.009         0.01          0.9       DEMOLICIÓ        0.046         0.02         51.9 
       36.500        TERRAPLÈ        0.008         0.00          0.9       DEMOLICIÓ        0.050         0.02         51.9 
       37.000        TERRAPLÈ        0.005         0.00          0.9       DEMOLICIÓ        0.054         0.03         51.9 
 
 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMS TOTALS         * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       DESMUNT                                   11.2 
                       TERRAPLÈ                                   0.9 
                       DEMOLICIÓ                                 51.9 
                       FERMS                                     60.5 
                       Vorada T3                                  1.2 
                       Rigola 20                                  0.4 
                       Vorada T3                                  1.2 
                       Rigola 20                                  0.4 
                       Tot-U                                     25.6 
                       AC22base                                  12.3 
                       AC22bin                                    7.0 
                       AC16                                       5.8 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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2.4. EIX 4 

  PROJECTE   :PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    4 : Eix 4. LV-3025 (Eix-4.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         DESMUNT        0.550         0.00          0.0       DEMOLICIÓ        3.214         0.00          0.0 
                        FERMS        3.745         0.00          0.0           Tot-U        2.621         0.00          0.0 
                      AC22bin        0.674         0.00          0.0            AC16        0.450         0.00          0.0 
        1.000         DESMUNT        0.532         0.54          0.5       DEMOLICIÓ        3.237         3.23          3.2 
                        FERMS        3.745         3.75          3.7           Tot-U        2.621         2.62          2.6 
                      AC22bin        0.674         0.67          0.7            AC16        0.450         0.45          0.4 
        2.000         DESMUNT        0.531         0.53          1.1       DEMOLICIÓ        3.268         3.25          6.5 
                        FERMS        3.745         3.75          7.5           Tot-U        2.620         2.62          5.2 
                      AC22bin        0.675         0.67          1.3            AC16        0.450         0.45          0.9 
        3.000         DESMUNT        0.517         0.52          1.6       DEMOLICIÓ        3.309         3.29          9.8 
                        FERMS        3.745         3.75         11.2           Tot-U        2.621         2.62          7.9 
                      AC22bin        0.675         0.67          2.0            AC16        0.450         0.45          1.3 
        4.000         DESMUNT        0.086         0.30          1.9       DEMOLICIÓ        3.749         3.53         13.3 
                        FERMS        3.745         3.74         15.0           Tot-U        2.620         2.62         10.5 
                      AC22bin        0.675         0.67          2.7            AC16        0.450         0.45          1.8 
        4.999         DESMUNT        0.298         0.19          2.1       DEMOLICIÓ        3.592         3.67         17.0 
                        FERMS        3.745         3.74         18.7           Tot-U        2.620         2.62         13.1 
                      AC22bin        0.675         0.67          3.4            AC16        0.450         0.45          2.2 
        5.000         DESMUNT        1.060         0.00          2.1       DEMOLICIÓ        3.592         0.00         17.0 
                        FERMS        4.231         0.00         18.7       Vorada T3        0.045         0.00          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.00          0.0       Vorada T3        0.045         0.00          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.00          0.0           Tot-U        2.624         0.00         13.1 
                      AC22bin        0.669         0.00          3.4            AC16        0.438         0.00          2.2 
        6.000         DESMUNT        1.169         1.11          3.2       DEMOLICIÓ        3.504         3.55         20.5 
                        FERMS        4.222         4.23         23.0       Vorada T3        0.045         0.05          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.0       Vorada T3        0.045         0.05          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.0           Tot-U        2.624         2.62         15.7 
                      AC22bin        0.669         0.67          4.0            AC16        0.438         0.44          2.7 
        6.044         DESMUNT        1.174         0.05          3.3       DEMOLICIÓ        3.501         0.15         20.7 
                        FERMS        4.222         0.19         23.1       Vorada T3        0.045         0.00          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.00          0.0       Vorada T3        0.045         0.00          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.00          0.0           Tot-U        2.623         0.12         15.8 
                      AC22bin        0.669         0.03          4.1            AC16        0.438         0.02          2.7 
        6.045         DESMUNT        1.142         0.00          3.3       DEMOLICIÓ        1.752         0.00         20.7 
                        FERMS        2.477         0.00         23.1       Vorada T3        0.045         0.00          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.00          0.0       Vorada T3        0.045         0.00          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.00          0.0           Tot-U        1.398         0.00         15.8 
                      AC22bin        0.352         0.00          4.1            AC16        0.225         0.00          2.7 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   :PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    4 : Eix 4. LV-3025 (Eix-4.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        7.000         DESMUNT        1.110         1.08          4.3       DEMOLICIÓ        1.762         1.68         22.3 
                        FERMS        2.468         2.36         25.5       Vorada T3        0.045         0.04          0.1 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.0       Vorada T3        0.045         0.04          0.1 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.0           Tot-U        1.398         1.34         17.2 
                      AC22bin        0.352         0.34          4.4            AC16        0.225         0.22          2.9 
        8.000         DESMUNT        1.046         1.08          5.4       DEMOLICIÓ        1.790         1.78         24.1 
                        FERMS        2.459         2.46         28.0       Vorada T3        0.045         0.05          0.1 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.0       Vorada T3        0.045         0.05          0.1 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.0           Tot-U        1.398         1.40         18.6 
                      AC22bin        0.352         0.35          4.8            AC16        0.226         0.23          3.1 
        9.000         DESMUNT        0.965         1.01          6.4       DEMOLICIÓ        1.831         1.81         25.9 
                        FERMS        2.469         2.46         30.4       Vorada T3        0.045         0.05          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.1       Vorada T3        0.045         0.05          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.1           Tot-U        1.398         1.40         20.0 
                      AC22bin        0.352         0.35          5.1            AC16        0.225         0.23          3.4 
       10.000         DESMUNT        0.876         0.92          7.3       DEMOLICIÓ        1.887         1.86         27.8 
                        FERMS        2.493         2.48         32.9       Vorada T3        0.045         0.05          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.1       Vorada T3        0.045         0.05          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.1           Tot-U        1.398         1.40         21.4 
                      AC22bin        0.352         0.35          5.5            AC16        0.225         0.23          3.6 
       10.859         DESMUNT        0.782         0.71          8.0       DEMOLICIÓ        1.938         1.64         29.4 
                        FERMS        2.514         2.15         35.1       Vorada T3        0.045         0.04          0.3 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1       Vorada T3        0.045         0.04          0.3 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1           Tot-U        1.398         1.20         22.6 
                      AC22bin        0.352         0.30          5.8            AC16        0.225         0.19          3.8 
       10.860         DESMUNT        0.296         0.00          8.1        TERRAPLÈ        0.014         0.00          0.0 
                    DEMOLICIÓ        0.179         0.00         29.4           FERMS        1.347         0.00         35.1 
                         AC16        0.020         0.00          3.8 
 
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMS TOTALS         * * * 
                                       =================================================== 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       DESMUNT                                    8.1 
                       DEMOLICIÓ                                 29.5 
                       FERMS                                     35.2 
                       Vorada T3                                  0.3 
                       Vorada T3                                  0.3 
                       Tot-U                                     22.6 
                       AC22bin                                    5.8 
                       AC16                                       3.8  
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2.5. EIX 5 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    5 : Eix 5. Carrer del Control (Eix-5.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL i VOL. ACUMUL. Tenen en conta perfils intermitjos) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         DESMUNT        0.094         0.00          0.0          FRESAT        1.480         0.00          0.0 
                        FERMS        1.572         0.00          0.0           Tot-U        1.308         0.00          0.0 
                         AC16        0.262         0.00          0.0 
        2.000         DESMUNT        0.035         0.13          0.1          FRESAT        1.595         3.20          3.2 
                        FERMS        1.618         3.31          3.3           Tot-U        1.348         2.76          2.8 
                         AC16        0.270         0.55          0.6 
        4.000         DESMUNT        0.000         0.03          0.2          FRESAT        1.675         3.41          6.6 
                        FERMS        1.663         3.41          6.7           Tot-U        1.386         2.84          5.6 
                         AC16        0.277         0.57          1.1 
        6.000          FRESAT        1.773         3.56         10.2           FERMS        1.727         3.52         10.2 
                        Tot-U        1.439         2.93          8.5            AC16        0.288         0.59          1.7 
        8.000          FRESAT        1.788         3.80         14.0           FERMS        1.808         3.69         13.9 
                        Tot-U        1.506         3.07         11.6            AC16        0.302         0.62          2.3 
       10.000          FRESAT        1.829         3.52         17.5           FERMS        1.889         3.63         17.6 
                        Tot-U        1.574         3.02         14.6            AC16        0.315         0.61          2.9 
       12.000         DESMUNT        0.055         0.05          0.2          FRESAT        2.055         3.68         21.2 
                        FERMS        1.938         3.65         21.2           Tot-U        1.615         3.04         17.7 
                         AC16        0.323         0.61          3.5 
       14.000         DESMUNT        1.136         1.08          1.3          FRESAT        2.267         3.99         25.2 
                        FERMS        2.168         3.91         25.1       Vorada T3        0.045         0.01          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.00          0.0           Tot-U        1.566         2.97         20.6 
                         AC16        0.305         0.59          4.1        Rellenos        0.297         0.36          0.4 
       16.000         DESMUNT        1.909         3.18          4.5          FRESAT        2.390         4.53         29.7 
                    DEMOLICIÓ        0.259         0.13          0.1           FERMS        2.214         4.20         29.3 
                    Vorada T3        0.045         0.09          0.1       Rigola 20        0.016         0.03          0.0 
                        Tot-U        1.604         3.00         23.6            AC16        0.313         0.58          4.7 
                     Rellenos        0.297         0.61          1.0 
       18.000         DESMUNT        2.387         4.46          8.9          FRESAT        1.041         3.52         33.2 
                    DEMOLICIÓ        1.511         1.31          1.4           FERMS        2.040         4.03         33.3 
                    Vorada T3        0.045         0.09          0.2       Rigola 20        0.016         0.03          0.1 
                        Tot-U        1.152         2.55         26.2            AC16        0.222         0.48          5.2 
                     Rellenos        0.666         1.00          2.0 
       20.000         DESMUNT        3.013         5.34         14.3          FRESAT        0.490         1.53         34.7 
                    DEMOLICIÓ        2.200         3.69          5.1           FERMS        1.985         4.00         37.3 
                    Vorada T3        0.091         0.15          0.3       Rigola 20        0.032         0.05          0.1 
                        Tot-U        1.172         2.33         28.5            AC16        0.218         0.44          5.6 
                     Rellenos        0.595         1.24          3.2 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    5 : Eix 5. Carrer del Control (Eix-5.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL i VOL. ACUMUL. Tenen en conta perfils intermitjos) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       22.000         DESMUNT        3.547         6.54         20.8          FRESAT        0.651         1.14         35.9 
                    DEMOLICIÓ        2.178         4.38          9.5           FERMS        1.985         3.97         41.3 
                    Vorada T3        0.091         0.18          0.5       Rigola 20        0.032         0.06          0.2 
                        Tot-U        1.172         2.34         30.8            AC16        0.218         0.44          6.1 
                     Rellenos        0.595         1.19          4.4 
       24.000         DESMUNT        4.202         7.75         28.6          FRESAT        0.727         1.34         37.2 
                    DEMOLICIÓ        2.237         4.46         14.0           FERMS        1.986         3.97         45.3 
                    Vorada T3        0.091         0.18          0.7       Rigola 20        0.032         0.06          0.3 
                        Tot-U        1.172         2.34         33.2            AC16        0.218         0.44          6.5 
                     Rellenos        0.596         1.19          5.6 
       26.000         DESMUNT        5.164         9.44         38.0       SOL SELEC        0.377         0.53          0.5 
                       FRESAT        0.836         1.77         39.0       DEMOLICIÓ        2.206         4.68         18.6 
                        FERMS        1.989         4.15         49.4       Vorada T3        0.091         0.19          0.9 
                    Rigola 20        0.032         0.07          0.3           Tot-U        1.172         2.45         35.6 
                         AC16        0.218         0.45          7.0        Rellenos        0.599         1.25          6.8 
       28.000         DESMUNT        5.826        10.80         48.8       SOL SELEC        0.448         0.82          1.4 
                       FRESAT        0.000         1.79         40.8       DEMOLICIÓ        3.218         5.77         24.4 
                        FERMS        2.041         4.54         54.0       Vorada T3        0.091         0.20          1.1 
                    Rigola 20        0.032         0.07          0.4           Tot-U        1.172         2.64         38.3 
                         AC16        0.218         0.49          7.4        Rellenos        0.651         1.41          8.3 
       30.000         DESMUNT        6.693        12.35         61.1       SOL SELEC        0.658         1.07          2.4 
                    DEMOLICIÓ        3.446         8.25         32.7           FERMS        2.159         4.79         58.8 
                    Vorada T3        0.091         0.20          1.3       Rigola 20        0.032         0.07          0.5 
                        Tot-U        1.172         2.64         40.9            AC16        0.218         0.49          7.9 
                     Rellenos        0.769         1.66          9.9 
       32.000         DESMUNT        8.190        14.72         75.9       SOL SELEC        1.092         1.73          4.2 
                    DEMOLICIÓ        3.673         9.15         41.8           FERMS        2.352         5.25         64.0 
                    Vorada T3        0.091         0.20          1.5       Rigola 20        0.032         0.07          0.5 
                        Tot-U        1.172         2.64         43.6            AC16        0.218         0.49          8.4 
                     Rellenos        0.962         2.12         12.0 
       34.000         DESMUNT       10.362        18.57         94.4       SOL SELEC        1.794         2.94          7.1 
                       FRESAT        1.710         3.52         44.3       DEMOLICIÓ        2.112         6.43         48.2 
                        FERMS        2.624         5.95         70.0       Vorada T3        0.091         0.20          1.7 
                    Rigola 20        0.032         0.07          0.6           Tot-U        1.172         2.64         46.2 
                         AC16        0.218         0.49          8.9        Rellenos        1.234         2.83         14.9 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    5 : Eix 5. Carrer del Control (Eix-5.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
     (VOL. PARCIAL i VOL. ACUMUL. Tenen en conta perfils intermitjos) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       36.000         DESMUNT       12.250        23.99        118.4       SOL SELEC        2.450         4.69         11.8 
                       FRESAT        0.588         5.18         49.5       DEMOLICIÓ        2.287         5.82         54.1 
                        FERMS        2.356         6.83         76.8       Vorada T3        0.091         0.20          1.9 
                    Rigola 20        0.032         0.07          0.7           Tot-U        1.172         2.64         48.8 
                         AC16        0.218         0.49          9.4        Rellenos        0.967         3.70         18.6 
       38.000         DESMUNT       13.958        28.06        146.5       SOL SELEC        3.517         6.80         18.6 
                       FRESAT        0.000         1.36         50.8       DEMOLICIÓ        1.752         6.49         60.5 
                        FERMS        2.290         5.81         82.6       Vorada T3        0.045         0.09          2.0 
                    Rigola 20        0.016         0.03          0.7           Tot-U        1.667         3.08         51.9 
                         AC16        0.325         0.58         10.0        Rellenos        0.298         2.15         20.7 
       40.000         DESMUNT       10.319        26.10        172.6       SOL SELEC        2.473         7.31         25.9 
                    DEMOLICIÓ        0.000         1.36         61.9           FERMS        1.271         3.74         86.3 
                    Vorada T3        0.045         0.09          2.1       Rigola 20        0.016         0.03          0.7 
                        Tot-U        0.817         2.68         54.6            AC16        0.155         0.52         10.5 
                     Rellenos        0.298         0.53         21.2 
       42.000         DESMUNT        6.743        16.71        189.3       SOL SELEC        1.142         3.67         29.6 
                        FERMS        0.738         1.97         88.3       Vorada T3        0.045         0.09          2.2 
                    Rigola 20        0.016         0.03          0.8           Tot-U        0.374         1.21         55.8 
                         AC16        0.067         0.23         10.7        Rellenos        0.298         0.53         21.8 
       44.000         DESMUNT        4.824        10.81        200.1       SOL SELEC        0.530         1.62         31.2 
                        FERMS        0.494         1.15         89.5       Vorada T3        0.045         0.09          2.3 
                    Rigola 20        0.016         0.03          0.8           Tot-U        0.170         0.52         56.3 
                         AC16        0.026         0.09         10.8        Rellenos        0.298         0.53         22.3 
       45.816         DESMUNT        4.424         7.62        207.7       SOL SELEC        0.371         0.77         31.9 
                        FERMS        0.431         0.76         90.2       Vorada T3        0.045         0.08          2.4 
                    Rigola 20        0.016         0.03          0.8           Tot-U        0.108         0.24         56.6 
                         AC16        0.006         0.03         10.9        Rellenos        0.300         0.48         22.8 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    5 : Eix 5. Carrer del Control (Eix-5.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMS TOTALS         * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       DESMUNT                                  207.7 
                       SOL SELEC                                 31.9 
                       FRESAT                                    50.8 
                       DEMOLICIÓ                                 61.9 
                       FERMS                                     90.2 
                       Vorada T3                                  2.4 
                       Rigola 20                                  0.8 
                       Tot-U                                     56.6 
                       AC16                                      10.9 
                       Rellenos                                  22.8 

2.6. EIX 6 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    6 : Eix 6. Rotonda-Tarrega (Eix-6.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         DESMUNT        0.218         0.00          0.0        TERRAPLÈ        0.015         0.00          0.0 
                    DEMOLICIÓ        0.257         0.00          0.0           FERMS        0.515         0.00          0.0 
                    Vorada T3        0.045         0.00          0.0       Rigola 20        0.016         0.00          0.0 
                        Tot-U        0.123         0.00          0.0        AC22base        0.058         0.00          0.0 
                      AC22bin        0.027         0.00          0.0            AC16        0.016         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.283         0.00          0.0 
        1.000         DESMUNT        0.228         0.21          0.2        TERRAPLÈ        0.015         0.01          0.0 
                    DEMOLICIÓ        0.282         0.27          0.3           FERMS        0.541         0.51          0.5 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.0       Rigola 20        0.016         0.02          0.0 
                        Tot-U        0.137         0.13          0.1        AC22base        0.066         0.06          0.1 
                      AC22bin        0.033         0.03          0.0            AC16        0.021         0.02          0.0 
                     Rellenos        0.285         0.27          0.3 
        2.000         DESMUNT        0.241         0.22          0.4        TERRAPLÈ        0.015         0.01          0.0 
                    DEMOLICIÓ        0.352         0.31          0.6           FERMS        0.620         0.56          1.1 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.1       Rigola 20        0.016         0.02          0.0 
                        Tot-U        0.176         0.16          0.3        AC22base        0.085         0.07          0.1 
                      AC22bin        0.044         0.04          0.1            AC16        0.030         0.03          0.0 
                     Rellenos        0.286         0.27          0.5  
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    6 : Eix 6. Rotonda-Tarrega (Eix-6.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        3.000         DESMUNT        0.260         0.23          0.7        TERRAPLÈ        0.014         0.01          0.0 
                    DEMOLICIÓ        0.475         0.41          1.0           FERMS        0.755         0.67          1.7 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.1       Rigola 20        0.016         0.02          0.0 
                        Tot-U        0.243         0.21          0.5        AC22base        0.117         0.10          0.2 
                      AC22bin        0.063         0.05          0.1            AC16        0.047         0.04          0.1 
                     Rellenos        0.287         0.27          0.8 
        4.000         DESMUNT        0.282         0.25          0.9        TERRAPLÈ        0.012         0.01          0.1 
                    DEMOLICIÓ        0.655         0.57          1.6           FERMS        0.952         0.84          2.6 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.2       Rigola 20        0.016         0.02          0.1 
                        Tot-U        0.341         0.29          0.8        AC22base        0.164         0.14          0.4 
                      AC22bin        0.090         0.08          0.2            AC16        0.070         0.06          0.1 
                     Rellenos        0.286         0.27          1.1 
        5.000         DESMUNT        0.294         0.26          1.2        TERRAPLÈ        0.009         0.01          0.1 
                    DEMOLICIÓ        0.910         0.79          2.4           FERMS        1.221         1.08          3.6 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.2       Rigola 20        0.016         0.02          0.1 
                        Tot-U        0.477         0.41          1.2        AC22base        0.229         0.20          0.6 
                      AC22bin        0.128         0.11          0.3            AC16        0.103         0.09          0.2 
                     Rellenos        0.285         0.27          1.3 
        6.000         DESMUNT        0.301         0.27          1.4        TERRAPLÈ        0.007         0.01          0.1 
                    DEMOLICIÓ        1.265         1.12          3.5           FERMS        1.582         1.41          5.1 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.3       Rigola 20        0.016         0.02          0.1 
                        Tot-U        0.658         0.58          1.8        AC22base        0.316         0.28          0.9 
                      AC22bin        0.179         0.16          0.5            AC16        0.146         0.13          0.4 
                     Rellenos        0.283         0.27          1.6 
        7.000         DESMUNT        0.301         0.28          1.7        TERRAPLÈ        0.004         0.01          0.1 
                    DEMOLICIÓ        1.776         1.59          5.1           FERMS        2.064         1.87          6.9 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.3       Rigola 20        0.016         0.02          0.1 
                        Tot-U        0.900         0.81          2.6        AC22base        0.433         0.39          1.2 
                      AC22bin        0.247         0.22          0.7            AC16        0.204         0.18          0.5 
                     Rellenos        0.281         0.26          1.9 
        8.000         DESMUNT        0.255         0.26          2.0        TERRAPLÈ        0.005         0.00          0.1 
                    DEMOLICIÓ        2.460         2.26          7.3           FERMS        2.732         2.52          9.5 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.4       Rigola 20        0.016         0.02          0.1 
                        Tot-U        1.236         1.14          3.7        AC22base        0.594         0.55          1.8 
                      AC22bin        0.341         0.31          1.0            AC16        0.285         0.26          0.8 
                     Rellenos        0.277         0.26          2.1 
        8.321         DESMUNT        0.271         0.08          2.1        TERRAPLÈ        0.006         0.00          0.1 
                    DEMOLICIÓ        2.756         0.91          8.2           FERMS        3.006         0.99         10.4 
                    Vorada T3        0.045         0.01          0.4       Rigola 20        0.016         0.01          0.1 
                        Tot-U        1.374         0.45          4.2        AC22base        0.660         0.22          2.0 
                      AC22bin        0.379         0.13          1.1            AC16        0.318         0.11          0.9 
                     Rellenos        0.275         0.08          2.2  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 26 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    6 : Eix 6. Rotonda-Tarrega (Eix-6.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        9.000         DESMUNT        0.266         0.18          2.2        TERRAPLÈ        0.006         0.00          0.1 
                    DEMOLICIÓ        2.655         2.00         10.2           FERMS        2.902         2.15         12.6 
                    Vorada T3        0.045         0.03          0.4       Rigola 20        0.016         0.01          0.1 
                        Tot-U        1.323         1.00          5.2        AC22base        0.636         0.48          2.5 
                      AC22bin        0.365         0.28          1.4            AC16        0.306         0.23          1.1 
                     Rellenos        0.273         0.17          2.4 
       10.000         DESMUNT        0.194         0.22          2.5        TERRAPLÈ        0.004         0.01          0.1 
                    DEMOLICIÓ        2.504         2.79         13.0           FERMS        2.750         3.02         15.6 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.4       Rigola 20        0.016         0.02          0.2 
                        Tot-U        1.249         1.39          6.6        AC22base        0.600         0.67          3.2 
                      AC22bin        0.344         0.38          1.8            AC16        0.288         0.32          1.5 
                     Rellenos        0.269         0.25          2.6 
       11.000         DESMUNT        0.155         0.17          2.6        TERRAPLÈ        0.002         0.00          0.1 
                    DEMOLICIÓ        2.400         2.64         15.7           FERMS        2.662         2.88         18.5 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.5       Rigola 20        0.016         0.02          0.2 
                        Tot-U        1.205         1.32          7.9        AC22base        0.579         0.64          3.8 
                      AC22bin        0.332         0.37          2.2            AC16        0.278         0.31          1.8 
                     Rellenos        0.269         0.25          2.9 
       12.000         DESMUNT        0.123         0.13          2.8        TERRAPLÈ        0.003         0.00          0.1 
                    DEMOLICIÓ        2.292         2.52         18.2           FERMS        2.569         2.78         21.3 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.5       Rigola 20        0.016         0.02          0.2 
                        Tot-U        1.161         1.27          9.2        AC22base        0.558         0.61          4.4 
                      AC22bin        0.320         0.35          2.5            AC16        0.267         0.29          2.1 
                     Rellenos        0.264         0.25          3.1 
       12.300         DESMUNT        0.104         0.03          2.8        TERRAPLÈ        0.003         0.00          0.1 
                    DEMOLICIÓ        2.263         0.73         18.9           FERMS        2.540         0.81         22.1 
                    Vorada T3        0.045         0.01          0.5       Rigola 20        0.016         0.00          0.2 
                        Tot-U        1.150         0.37          9.5        AC22base        0.552         0.18          4.6 
                      AC22bin        0.317         0.10          2.6            AC16        0.264         0.09          2.1 
                     Rellenos        0.257         0.07          3.2 
       13.000         DESMUNT        0.252         0.11          2.9       DEMOLICIÓ        2.279         1.70         20.6 
                        FERMS        2.484         1.86         23.9       Vorada T3        0.032         0.03          0.6 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.2           Tot-U        1.124         0.85         10.4 
                     AC22base        0.540         0.41          5.0         AC22bin        0.309         0.24          2.8 
                         AC16        0.258         0.20          2.3        Rellenos        0.254         0.17          3.4 
       14.000         DESMUNT        0.253         0.23          3.1       DEMOLICIÓ        2.324         2.45         23.1 
                        FERMS        2.444         2.60         26.6       Vorada T3        0.000         0.02          0.6 
                    Rigola 20        0.030         0.02          0.2           Tot-U        1.106         1.19         11.6 
                     AC22base        0.531         0.57          5.6         AC22bin        0.304         0.33          3.2 
                         AC16        0.254         0.27          2.6        Rellenos        0.250         0.24          3.6 
       14.500         DESMUNT        0.206         0.11          3.2       DEMOLICIÓ        2.305         1.23         24.3 
                        FERMS        2.392         1.28         27.8       Rigola 20        0.030         0.01          0.2  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 27 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    6 : Eix 6. Rotonda-Tarrega (Eix-6.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
                        Tot-U        1.084         0.58         12.2        AC22base        0.520         0.28          5.8 
                      AC22bin        0.298         0.16          3.3            AC16        0.248         0.13          2.8 
                     Rellenos        0.242         0.12          3.7 
       15.000         DESMUNT        0.002         0.05          3.3       DEMOLICIÓ        2.390         1.24         25.5 
                        FERMS        2.340         1.25         29.1       Rigola 20        0.030         0.01          0.3 
                        Tot-U        1.062         0.57         12.7        AC22base        0.510         0.27          6.1 
                      AC22bin        0.292         0.16          3.5            AC16        0.243         0.13          2.9 
                     Rellenos        0.234         0.11          3.8 
       16.000         DESMUNT        0.008         0.00          3.3       DEMOLICIÓ        2.317         2.47         28.0 
                        FERMS        2.265         2.42         31.5       Rigola 20        0.030         0.03          0.3 
                        Tot-U        1.029         1.11         13.9        AC22base        0.494         0.53          6.7 
                      AC22bin        0.283         0.31          3.8            AC16        0.235         0.26          3.1 
                     Rellenos        0.223         0.22          4.1 
       17.000         DESMUNT        0.005         0.01          3.3       DEMOLICIÓ        2.260         2.40         30.4 
                        FERMS        2.213         2.35         33.9       Rigola 20        0.030         0.03          0.3 
                        Tot-U        1.009         1.08         14.9        AC22base        0.485         0.52          7.2 
                      AC22bin        0.277         0.30          4.1            AC16        0.230         0.25          3.4 
                     Rellenos        0.212         0.21          4.3 
       18.000         DESMUNT        0.003         0.00          3.3       DEMOLICIÓ        2.082         2.27         32.6 
                        FERMS        2.184         2.31         36.2       Rigola 20        0.030         0.03          0.3 
                        Tot-U        1.000         1.06         16.0        AC22base        0.480         0.51          7.7 
                      AC22bin        0.275         0.29          4.4            AC16        0.228         0.24          3.6 
                     Rellenos        0.201         0.20          4.5 
       18.292         DESMUNT        0.003         0.00          3.3       DEMOLICIÓ        2.086         0.63         33.3 
                        FERMS        2.180         0.67         36.8       Rigola 20        0.030         0.01          0.4 
                        Tot-U        0.999         0.31         16.3        AC22base        0.480         0.15          7.8 
                      AC22bin        0.275         0.09          4.5            AC16        0.228         0.07          3.7 
                     Rellenos        0.198         0.06          4.5 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    6 : Eix 6. Rotonda-Tarrega (Eix-6.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMS TOTALS         * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       DESMUNT                                    3.3 
                       TERRAPLÈ                                   0.1 
                       DEMOLICIÓ                                 33.3 
                       FERMS                                     36.8 
                       Vorada T3                                  0.6 
                       Rigola 20                                  0.4 
                       Tot-U                                     16.3 
                       AC22base                                   7.8 
                       AC22bin                                    4.5 
                       AC16                                       3.7 
                       Rellenos                                   4.5 
 

2.7. EIX 7 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    7 : Eix 7. Tarrega-Rotonda (Eix-7.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         DESMUNT        0.206         0.00          0.0       DEMOLICIÓ        1.863         0.00          0.0 
                        FERMS        2.610         0.00          0.0       Vorada T3        0.045         0.00          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.00          0.0           Tot-U        0.999         0.00          0.0 
                     AC22base        0.480         0.00          0.0         AC22bin        0.274         0.00          0.0 
                         AC16        0.228         0.00          0.0        Rellenos        0.629         0.00          0.0 
        1.000         DESMUNT        0.261         0.19          0.2       DEMOLICIÓ        2.046         2.14          2.1 
                        FERMS        2.628         2.71          2.7       Vorada T3        0.045         0.04          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.0           Tot-U        1.009         1.10          1.1 
                     AC22base        0.485         0.53          0.5         AC22bin        0.277         0.30          0.3 
                         AC16        0.230         0.25          0.3        Rellenos        0.627         0.52          0.5 
        2.000         DESMUNT        0.299         0.23          0.4       DEMOLICIÓ        2.104         2.28          4.4 
                        FERMS        2.683         2.76          5.5       Vorada T3        0.045         0.04          0.1 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.0           Tot-U        1.040         1.13          2.2 
                     AC22base        0.500         0.54          1.1         AC22bin        0.286         0.31          0.6 
                         AC16        0.238         0.26          0.5        Rellenos        0.619         0.51          1.0  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    7 : Eix 7. Tarrega-Rotonda (Eix-7.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        3.000         DESMUNT        0.323         0.26          0.7       DEMOLICIÓ        2.206         2.39          6.8 
                        FERMS        2.772         2.86          8.3       Vorada T3        0.045         0.04          0.1 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.0           Tot-U        1.093         1.18          3.4 
                     AC22base        0.525         0.57          1.6         AC22bin        0.301         0.33          0.9 
                         AC16        0.251         0.27          0.8        Rellenos        0.604         0.51          1.5 
        4.000         DESMUNT        0.378         0.29          1.0       DEMOLICIÓ        2.199         2.45          9.3 
                        FERMS        2.775         2.92         11.2       Vorada T3        0.045         0.04          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.1           Tot-U        1.106         1.22          4.6 
                     AC22base        0.531         0.59          2.2         AC22bin        0.305         0.34          1.3 
                         AC16        0.254         0.28          1.1        Rellenos        0.581         0.49          2.0 
        5.000         DESMUNT        0.635         0.46          1.4       DEMOLICIÓ        2.158         2.44         11.7 
                        FERMS        2.756         2.93         14.2       Vorada T3        0.045         0.04          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.1           Tot-U        1.113         1.24          5.9 
                     AC22base        0.535         0.59          2.8         AC22bin        0.306         0.34          1.6 
                         AC16        0.255         0.29          1.4        Rellenos        0.548         0.47          2.5 
        6.000         DESMUNT        0.788         0.67          2.1        TERRAPLÈ        0.001         0.00          0.0 
                    DEMOLICIÓ        2.204         2.44         14.1           FERMS        2.724         2.92         17.1 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.3       Rigola 20        0.016         0.02          0.1 
                        Tot-U        1.117         1.24          7.1        AC22base        0.537         0.60          3.4 
                      AC22bin        0.308         0.34          2.0            AC16        0.256         0.29          1.6 
                     Rellenos        0.507         0.45          3.0 
        7.000         DESMUNT        0.848         0.78          2.9        TERRAPLÈ        0.006         0.01          0.0 
                    DEMOLICIÓ        2.284         2.51         16.6           FERMS        2.682         2.89         20.0 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.3       Rigola 20        0.016         0.02          0.1 
                        Tot-U        1.122         1.25          8.4        AC22base        0.539         0.60          4.0 
                      AC22bin        0.309         0.35          2.3            AC16        0.258         0.29          1.9 
                     Rellenos        0.455         0.41          3.4 
        8.000         DESMUNT        0.857         0.82          3.7       DEMOLICIÓ        2.341         2.57         19.2 
                        FERMS        2.622         2.86         22.8       Vorada T3        0.045         0.04          0.3 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.1           Tot-U        1.124         1.25          9.6 
                     AC22base        0.540         0.60          4.6         AC22bin        0.310         0.35          2.7 
                         AC16        0.258         0.29          2.2        Rellenos        0.391         0.37          3.7 
        8.552         DESMUNT        3.190         1.17          4.9       DEMOLICIÓ        0.000         0.72         19.9 
                        FERMS        2.580         1.56         24.4       Vorada T3        0.045         0.02          0.4 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1           Tot-U        1.124         0.69         10.3 
                     AC22base        0.540         0.33          5.0         AC22bin        0.310         0.19          2.8 
                         AC16        0.258         0.16          2.4        Rellenos        0.349         0.18          3.9 
        9.000         DESMUNT        0.627         0.90          5.8       DEMOLICIÓ        2.108         0.51         20.4 
                        FERMS        2.176         1.15         25.5       Vorada T3        0.045         0.02          0.4 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1           Tot-U        0.939         0.51         10.8 
                     AC22base        0.451         0.25          5.2         AC22bin        0.258         0.14          3.0 
                         AC16        0.214         0.12          2.5        Rellenos        0.315         0.13          4.0  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    7 : Eix 7. Tarrega-Rotonda (Eix-7.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       10.000         DESMUNT        0.286         0.45          6.2       DEMOLICIÓ        1.768         2.03         22.5 
                        FERMS        1.553         1.95         27.5       Vorada T3        0.045         0.04          0.4 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.2           Tot-U        0.638         0.85         11.7 
                     AC22base        0.307         0.41          5.6         AC22bin        0.174         0.23          3.2 
                         AC16        0.142         0.19          2.7        Rellenos        0.292         0.27          4.3 
       11.000         DESMUNT        0.302         0.30          6.5       DEMOLICIÓ        1.529         1.63         24.1 
                        FERMS        1.192         1.38         28.9       Vorada T3        0.045         0.04          0.5 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.2           Tot-U        0.434         0.56         12.2 
                     AC22base        0.209         0.27          5.9         AC22bin        0.117         0.15          3.4 
                         AC16        0.093         0.12          2.8        Rellenos        0.339         0.28          4.6 
       12.000         DESMUNT        0.282         0.30          6.8       DEMOLICIÓ        1.433         1.41         25.5 
                        FERMS        0.951         1.04         29.9       Vorada T3        0.045         0.04          0.5 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.2           Tot-U        0.294         0.37         12.6 
                     AC22base        0.141         0.18          6.1         AC22bin        0.077         0.10          3.5 
                         AC16        0.059         0.08          2.9        Rellenos        0.380         0.32          4.9 
       13.000         DESMUNT        0.229         0.26          7.1       DEMOLICIÓ        1.414         1.31         26.8 
                        FERMS        0.793         0.82         30.7       Vorada T3        0.045         0.04          0.6 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.2           Tot-U        0.200         0.25         12.8 
                     AC22base        0.097         0.12          6.2         AC22bin        0.051         0.06          3.5 
                         AC16        0.036         0.05          2.9        Rellenos        0.409         0.34          5.3 
       14.000         DESMUNT        0.197         0.21          7.3       DEMOLICIÓ        1.460         1.30         28.1 
                        FERMS        0.701         0.69         31.4       Vorada T3        0.045         0.04          0.6 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.2           Tot-U        0.145         0.17         13.0 
                     AC22base        0.070         0.08          6.3         AC22bin        0.036         0.04          3.6 
                         AC16        0.023         0.03          3.0        Rellenos        0.428         0.36          5.6 
       15.000         DESMUNT        0.206         0.20          7.5       DEMOLICIÓ        1.547         1.34         29.5 
                        FERMS        0.673         0.62         32.1       Vorada T3        0.045         0.04          0.7 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.2           Tot-U        0.126         0.13         13.2 
                     AC22base        0.060         0.06          6.3         AC22bin        0.030         0.03          3.6 
                         AC16        0.018         0.02          3.0        Rellenos        0.439         0.37          6.0 
       15.146         DESMUNT        0.211         0.03          7.5       DEMOLICIÓ        1.564         0.20         29.7 
                        FERMS        0.676         0.09         32.1       Vorada T3        0.045         0.01          0.7 
                    Rigola 20        0.016         0.00          0.2           Tot-U        0.123         0.02         13.2 
                     AC22base        0.058         0.01          6.3         AC22bin        0.027         0.00          3.6 
                         AC16        0.016         0.00          3.0        Rellenos        0.440         0.06          6.0 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 31 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    7 : Eix 7. Tarrega-Rotonda (Eix-7.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMS TOTALS         * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       DESMUNT                                    7.5 
                       DEMOLICIÓ                                 29.7 
                       FERMS                                     32.1 
                       Vorada T3                                  0.7 
                       Rigola 20                                  0.2 
                       Tot-U                                     13.2 
                       AC22base                                   6.3 
                       AC22bin                                    3.6 
                       AC16                                       3.0 
                       Rellenos                                   6.0 
 

2.8. EIX 8 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    8 : Eix 8. Rotonda-Artesa (Eix-8.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         DESMUNT        4.609         0.00          0.0       SOL SELEC        0.375         0.00          0.0 
                        FERMS        0.528         0.00          0.0       Vorada T3        0.045         0.00          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.00          0.0           Tot-U        0.126         0.00          0.0 
                     AC22base        0.061         0.00          0.0         AC22bin        0.030         0.00          0.0 
                         AC16        0.019         0.00          0.0        Rellenos        0.292         0.00          0.0 
        1.000         DESMUNT        4.726         4.51          4.5       SOL SELEC        0.404         0.39          0.4 
                        FERMS        0.552         0.52          0.5       Vorada T3        0.045         0.04          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.0           Tot-U        0.138         0.13          0.1 
                     AC22base        0.067         0.06          0.1         AC22bin        0.034         0.03          0.0 
                         AC16        0.022         0.02          0.0        Rellenos        0.292         0.28          0.3 
        2.000         DESMUNT        5.077         4.75          9.3       SOL SELEC        0.513         0.46          0.8 
                        FERMS        0.625         0.57          1.1       Vorada T3        0.045         0.04          0.1 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.0           Tot-U        0.174         0.16          0.3 
                     AC22base        0.084         0.08          0.1         AC22bin        0.044         0.04          0.1 
                         AC16        0.030         0.03          0.0        Rellenos        0.293         0.28          0.6 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 32 

 
  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    8 : Eix 8. Rotonda-Artesa (Eix-8.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        3.000         DESMUNT        5.735         5.26         14.5       SOL SELEC        0.700         0.60          1.4 
                        FERMS        0.750         0.67          1.8       Vorada T3        0.045         0.04          0.1 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.0           Tot-U        0.237         0.20          0.5 
                     AC22base        0.114         0.10          0.2         AC22bin        0.061         0.05          0.1 
                         AC16        0.045         0.04          0.1        Rellenos        0.293         0.28          0.8 
        4.000         DESMUNT        6.694         6.09         20.6       SOL SELEC        0.972         0.84          2.3 
                        FERMS        0.931         0.83          2.6       Vorada T3        0.045         0.04          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.1           Tot-U        0.327         0.28          0.8 
                     AC22base        0.158         0.14          0.4         AC22bin        0.087         0.07          0.2 
                         AC16        0.067         0.06          0.1        Rellenos        0.292         0.28          1.1 
        5.000         DESMUNT        7.971         7.24         27.9       SOL SELEC        1.342         1.17          3.5 
                        FERMS        1.178         1.05          3.6       Vorada T3        0.045         0.04          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.1           Tot-U        0.451         0.39          1.2 
                     AC22base        0.217         0.19          0.6         AC22bin        0.121         0.11          0.3 
                         AC16        0.097         0.08          0.2        Rellenos        0.292         0.28          1.4 
        6.000         DESMUNT        9.380         8.65         36.5       SOL SELEC        1.830         1.62          5.1 
                        FERMS        1.504         1.35          5.0       Vorada T3        0.045         0.04          0.3 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.1           Tot-U        0.614         0.54          1.7 
                     AC22base        0.295         0.26          0.8         AC22bin        0.167         0.15          0.4 
                         AC16        0.136         0.12          0.3        Rellenos        0.293         0.28          1.7 
        7.000         DESMUNT       10.539        10.03         46.5       SOL SELEC        2.468         2.22          7.3 
                        FERMS        1.929         1.75          6.7       Vorada T3        0.045         0.04          0.3 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.1           Tot-U        0.826         0.74          2.5 
                     AC22base        0.397         0.36          1.2         AC22bin        0.226         0.20          0.7 
                         AC16        0.187         0.17          0.5        Rellenos        0.292         0.28          1.9 
        8.000         DESMUNT       11.212        11.06         57.6       SOL SELEC        3.315         3.03         10.3 
                     TERRAPLÈ        0.012         0.01          0.0           FERMS        2.494         2.29          9.0 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.4       Rigola 20        0.016         0.02          0.1 
                        Tot-U        1.109         1.02          3.5        AC22base        0.533         0.49          1.7 
                      AC22bin        0.305         0.28          0.9            AC16        0.255         0.23          0.7 
                     Rellenos        0.293         0.28          2.2 
        8.718         DESMUNT       10.188         7.82         65.4       SOL SELEC        3.012         2.39         12.7 
                     TERRAPLÈ        0.012         0.01          0.0          FRESAT        0.668         0.27          0.3 
                    DEMOLICIÓ        0.067         0.03          0.0           FERMS        3.029         2.09         11.1 
                    Vorada T3        0.045         0.03          0.4       Rigola 20        0.016         0.01          0.1 
                        Tot-U        1.376         0.95          4.4        AC22base        0.661         0.46          2.1 
                      AC22bin        0.380         0.26          1.2            AC16        0.319         0.22          1.0 
                     Rellenos        0.292         0.20          2.4 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 33 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    8 : Eix 8. Rotonda-Artesa (Eix-8.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        9.000         DESMUNT        9.705         2.84         68.3       SOL SELEC        2.875         0.87         13.6 
                     TERRAPLÈ        0.009         0.00          0.0          FRESAT        0.000         0.11          0.4 
                    DEMOLICIÓ        0.827         0.14          0.2           FERMS        3.025         0.91         12.0 
                    Vorada T3        0.045         0.01          0.4       Rigola 20        0.016         0.00          0.1 
                        Tot-U        1.374         0.42          4.8        AC22base        0.660         0.20          2.3 
                      AC22bin        0.380         0.12          1.3            AC16        0.318         0.10          1.1 
                     Rellenos        0.293         0.08          2.5 
       10.000         DESMUNT        8.376         9.11         77.4       SOL SELEC        2.419         2.76         16.3 
                     TERRAPLÈ        0.055         0.04          0.1          FRESAT        0.003         0.00          0.4 
                    DEMOLICIÓ        1.117         1.10          1.3           FERMS        3.012         3.21         15.2 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.4       Rigola 20        0.016         0.02          0.2 
                        Tot-U        1.368         1.47          6.3        AC22base        0.657         0.71          3.0 
                      AC22bin        0.378         0.41          1.7            AC16        0.317         0.34          1.4 
                     Rellenos        0.293         0.28          2.8 
       11.000         DESMUNT        7.525         7.95         85.3       SOL SELEC        2.009         2.29         18.6 
                     TERRAPLÈ        0.040         0.06          0.1          FRESAT        0.003         0.00          0.4 
                    DEMOLICIÓ        1.377         1.40          2.7           FERMS        3.000         3.19         18.4 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.5       Rigola 20        0.016         0.02          0.2 
                        Tot-U        1.362         1.47          7.8        AC22base        0.654         0.70          3.7 
                      AC22bin        0.376         0.41          2.1            AC16        0.315         0.34          1.7 
                     Rellenos        0.292         0.28          3.0 
       12.000         DESMUNT        6.307         6.87         92.2       SOL SELEC        1.652         1.88         20.5 
                     TERRAPLÈ        0.022         0.04          0.2          FRESAT        0.003         0.00          0.4 
                    DEMOLICIÓ        1.603         1.66          4.3           FERMS        2.987         3.18         21.6 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.5       Rigola 20        0.016         0.02          0.2 
                        Tot-U        1.355         1.46          9.2        AC22base        0.651         0.70          4.4 
                      AC22bin        0.375         0.40          2.5            AC16        0.314         0.34          2.1 
                     Rellenos        0.292         0.28          3.3 
       13.000         DESMUNT        5.064         5.62         97.8       SOL SELEC        1.330         1.52         22.0 
                     TERRAPLÈ        0.009         0.02          0.2          FRESAT        0.003         0.00          0.4 
                    DEMOLICIÓ        1.805         1.89          6.2           FERMS        2.975         3.16         24.8 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.6       Rigola 20        0.016         0.02          0.2 
                        Tot-U        1.349         1.45         10.7        AC22base        0.648         0.70          5.1 
                      AC22bin        0.373         0.40          2.9            AC16        0.312         0.34          2.4 
                     Rellenos        0.292         0.28          3.6 
       14.000         DESMUNT        4.136         4.53        102.3       SOL SELEC        1.042         1.20         23.2 
                     TERRAPLÈ        0.004         0.01          0.2          FRESAT        0.003         0.00          0.4 
                    DEMOLICIÓ        1.984         2.08          8.3           FERMS        2.962         3.15         27.9 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.6       Rigola 20        0.016         0.02          0.2 
                        Tot-U        1.343         1.44         12.1        AC22base        0.645         0.69          5.8 
                      AC22bin        0.371         0.40          3.3            AC16        0.311         0.34          2.8 
                     Rellenos        0.292         0.28          3.9  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 34 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    8 : Eix 8. Rotonda-Artesa (Eix-8.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       15.000         DESMUNT        3.519         3.74        106.1       SOL SELEC        0.577         0.81         24.0 
                       FRESAT        0.003         0.00          0.4       DEMOLICIÓ        2.137         2.25         10.6 
                        FERMS        2.944         3.13         31.1       Vorada T3        0.045         0.04          0.7 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.2           Tot-U        1.334         1.44         13.6 
                     AC22base        0.641         0.69          6.5         AC22bin        0.369         0.40          3.7 
                         AC16        0.309         0.33          3.1        Rellenos        0.292         0.28          4.2 
       16.000         DESMUNT        3.187         3.26        109.3       SOL SELEC        0.465         0.52         24.6 
                       FRESAT        0.002         0.00          0.4       DEMOLICIÓ        2.235         2.37         12.9 
                        FERMS        2.893         3.09         34.1       Vorada T3        0.045         0.04          0.7 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.3           Tot-U        1.308         1.42         15.0 
                     AC22base        0.628         0.68          7.2         AC22bin        0.361         0.39          4.1 
                         AC16        0.302         0.33          3.4        Rellenos        0.293         0.28          4.4 
       17.000         DESMUNT        2.391         2.69        112.0       SOL SELEC        0.000         0.23         24.8 
                       FRESAT        0.002         0.00          0.4       DEMOLICIÓ        2.213         2.40         15.3 
                        FERMS        2.740         2.97         37.1       Vorada T3        0.045         0.04          0.8 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.3           Tot-U        1.232         1.36         16.3 
                     AC22base        0.592         0.65          7.9         AC22bin        0.340         0.37          4.5 
                         AC16        0.284         0.31          3.7        Rellenos        0.292         0.28          4.7 
       18.000         DESMUNT        1.996         2.10        114.1          FRESAT        0.002         0.00          0.4 
                    DEMOLICIÓ        2.195         2.36         17.7           FERMS        2.610         2.81         39.9 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.8       Rigola 20        0.016         0.02          0.3 
                        Tot-U        1.167         1.28         17.6        AC22base        0.561         0.61          8.5 
                      AC22bin        0.322         0.35          4.8            AC16        0.269         0.29          4.0 
                     Rellenos        0.293         0.28          5.0 
       19.000         DESMUNT        1.676         1.76        115.9          FRESAT        0.002         0.00          0.4 
                    DEMOLICIÓ        2.181         2.32         20.0           FERMS        2.502         2.68         42.6 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.8       Rigola 20        0.016         0.02          0.3 
                        Tot-U        1.113         1.21         18.8        AC22base        0.535         0.58          9.0 
                      AC22bin        0.307         0.33          5.2            AC16        0.256         0.28          4.3 
                     Rellenos        0.292         0.28          5.3 
       20.000         DESMUNT        1.421         1.48        117.4          FRESAT        0.019         0.01          0.4 
                    DEMOLICIÓ        2.139         2.28         22.3           FERMS        2.416         2.57         45.2 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.9       Rigola 20        0.016         0.02          0.3 
                        Tot-U        1.070         1.15         20.0        AC22base        0.514         0.55          9.6 
                      AC22bin        0.295         0.32          5.5            AC16        0.245         0.27          4.6 
                     Rellenos        0.293         0.28          5.5 
       21.000         DESMUNT        1.246         1.27        118.6          FRESAT        0.046         0.03          0.5 
                    DEMOLICIÓ        2.073         2.22         24.5           FERMS        2.350         2.48         47.7 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.9       Rigola 20        0.016         0.02          0.3 
                        Tot-U        1.037         1.11         21.1        AC22base        0.498         0.53         10.1 
                      AC22bin        0.285         0.31          5.8            AC16        0.238         0.26          4.8 
                     Rellenos        0.292         0.28          5.8  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 35 

 
  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    8 : Eix 8. Rotonda-Artesa (Eix-8.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       22.000         DESMUNT        1.135         1.13        119.8          FRESAT        0.057         0.05          0.5 
                    DEMOLICIÓ        2.027         2.16         26.7           FERMS        2.305         2.42         50.1 
                    Vorada T3        0.045         0.04          1.0       Rigola 20        0.016         0.02          0.3 
                        Tot-U        1.014         1.08         22.2        AC22base        0.487         0.52         10.6 
                      AC22bin        0.279         0.30          6.1            AC16        0.232         0.25          5.1 
                     Rellenos        0.293         0.28          6.1 
       23.000         DESMUNT        1.067         1.05        120.8          FRESAT        0.064         0.06          0.6 
                    DEMOLICIÓ        2.002         2.12         28.8           FERMS        2.280         2.38         52.5 
                    Vorada T3        0.045         0.04          1.0       Rigola 20        0.016         0.02          0.4 
                        Tot-U        1.002         1.06         23.2        AC22base        0.481         0.51         11.2 
                      AC22bin        0.275         0.29          6.4            AC16        0.229         0.24          5.3 
                     Rellenos        0.293         0.28          6.4 
       23.773         DESMUNT        1.021         0.77        121.6          FRESAT        0.068         0.05          0.6 
                    DEMOLICIÓ        1.996         1.62         30.4           FERMS        2.274         1.83         54.3 
                    Vorada T3        0.045         0.03          1.1       Rigola 20        0.016         0.01          0.4 
                        Tot-U        0.999         0.81         24.0        AC22base        0.480         0.39         11.5 
                      AC22bin        0.275         0.22          6.6            AC16        0.228         0.19          5.5 
                     Rellenos        0.293         0.21          6.6 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMS TOTALS         * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       DESMUNT                                  121.6 
                       SOL SELEC                                 24.8 
                       TERRAPLÈ                                   0.2 
                       FRESAT                                     0.6 
                       DEMOLICIÓ                                 30.4 
                       FERMS                                     54.3 
                       Vorada T3                                  1.1 
                       Rigola 20                                  0.4 
                       Tot-U                                     24.0 
                       AC22base                                  11.5 
                       AC22bin                                    6.6 
                       AC16                                       5.5 
                       Rellenos                                   6.6 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 36 

2.9. EIX 9 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    9 : Eix 9. Artesa-Rotonda (Eix-9.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         DESMUNT        0.215         0.00          0.0       DEMOLICIÓ        1.956         0.00          0.0 
                        FERMS        2.193         0.00          0.0       Vorada T3        0.045         0.00          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.00          0.0           Tot-U        0.999         0.00          0.0 
                     AC22base        0.480         0.00          0.0         AC22bin        0.274         0.00          0.0 
                         AC16        0.228         0.00          0.0        Rellenos        0.213         0.00          0.0 
        1.000         DESMUNT        0.227         0.20          0.2       DEMOLICIÓ        1.958         2.15          2.2 
                        FERMS        2.193         2.37          2.4       Vorada T3        0.045         0.04          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.0           Tot-U        0.999         1.10          1.1 
                     AC22base        0.480         0.53          0.5         AC22bin        0.275         0.30          0.3 
                         AC16        0.228         0.25          0.3        Rellenos        0.213         0.19          0.2 
        2.000         DESMUNT        0.466         0.31          0.5        TERRAPLÈ        0.017         0.01          0.0 
                    DEMOLICIÓ        1.949         2.15          4.3           FERMS        2.366         2.45          4.8 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.1       Rigola 20        0.016         0.02          0.0 
                        Tot-U        1.001         1.10          2.2        AC22base        0.481         0.53          1.1 
                      AC22bin        0.275         0.30          0.6            AC16        0.229         0.25          0.5 
                     Rellenos        0.380         0.26          0.5 
        3.000         DESMUNT        0.464         0.41          0.9        TERRAPLÈ        0.027         0.03          0.0 
                    DEMOLICIÓ        1.966         2.16          6.5           FERMS        2.425         2.55          7.4 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.1       Rigola 20        0.016         0.02          0.0 
                        Tot-U        1.022         1.11          3.3        AC22base        0.491         0.54          1.6 
                      AC22bin        0.281         0.31          0.9            AC16        0.233         0.26          0.8 
                     Rellenos        0.398         0.34          0.8 
        4.000         DESMUNT        0.439         0.39          1.3        TERRAPLÈ        0.045         0.05          0.1 
                    DEMOLICIÓ        1.967         2.18          8.6           FERMS        2.475         2.61         10.0 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.2       Rigola 20        0.016         0.02          0.1 
                        Tot-U        1.043         1.14          4.5        AC22base        0.501         0.55          2.1 
                      AC22bin        0.287         0.31          1.2            AC16        0.238         0.26          1.0 
                     Rellenos        0.407         0.35          1.1 
        5.000         DESMUNT        0.413         0.37          1.7        TERRAPLÈ        0.067         0.07          0.2 
                    DEMOLICIÓ        1.941         2.17         10.8           FERMS        2.534         2.68         12.7 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.2       Rigola 20        0.016         0.02          0.1 
                        Tot-U        1.064         1.17          5.6        AC22base        0.511         0.56          2.7 
                      AC22bin        0.293         0.32          1.5            AC16        0.244         0.27          1.3 
                     Rellenos        0.424         0.36          1.5 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    9 : Eix 9. Artesa-Rotonda (Eix-9.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        6.000         DESMUNT        0.391         0.35          2.0        TERRAPLÈ        0.000         0.04          0.2 
                    DEMOLICIÓ        1.934         2.16         13.0           FERMS        2.654         2.78         15.4 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.3       Rigola 20        0.016         0.02          0.1 
                        Tot-U        1.109         1.21          6.8        AC22base        0.533         0.58          3.3 
                      AC22bin        0.305         0.33          1.9            AC16        0.254         0.28          1.6 
                     Rellenos        0.453         0.38          1.9 
        6.309         DESMUNT        0.316         0.09          2.1       DEMOLICIÓ        1.932         0.67         13.6 
                        FERMS        2.689         0.89         16.3       Vorada T3        0.045         0.01          0.3 
                    Rigola 20        0.016         0.00          0.1           Tot-U        1.124         0.38          7.2 
                     AC22base        0.540         0.18          3.5         AC22bin        0.309         0.11          2.0 
                         AC16        0.258         0.09          1.7        Rellenos        0.459         0.12          2.0 
        7.000         DESMUNT        0.351         0.20          2.3       DEMOLICIÓ        1.367         1.26         14.9 
                        FERMS        2.163         1.77         18.1       Vorada T3        0.045         0.03          0.3 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1           Tot-U        0.854         0.75          8.0 
                     AC22base        0.410         0.36          3.8         AC22bin        0.234         0.21          2.2 
                         AC16        0.193         0.17          1.8        Rellenos        0.473         0.28          2.3 
        8.000         DESMUNT        0.325         0.29          2.6       DEMOLICIÓ        0.890         1.20         16.1 
                        FERMS        1.631         1.92         20.0       Vorada T3        0.045         0.04          0.3 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.1           Tot-U        0.582         0.76          8.7 
                     AC22base        0.280         0.37          4.2         AC22bin        0.158         0.21          2.4 
                         AC16        0.128         0.17          2.0        Rellenos        0.484         0.41          2.7 
        9.000         DESMUNT        0.329         0.29          2.9       DEMOLICIÓ        0.575         0.76         16.9 
                        FERMS        1.261         1.41         21.4       Vorada T3        0.045         0.04          0.4 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.1           Tot-U        0.395         0.51          9.2 
                     AC22base        0.190         0.24          4.4         AC22bin        0.106         0.14          2.5 
                         AC16        0.083         0.11          2.1        Rellenos        0.488         0.42          3.1 
       10.000         DESMUNT        0.412         0.33          3.2       DEMOLICIÓ        0.346         0.47         17.3 
                        FERMS        1.000         1.07         22.5       Vorada T3        0.045         0.04          0.4 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.2           Tot-U        0.267         0.34          9.6 
                     AC22base        0.129         0.16          4.6         AC22bin        0.070         0.09          2.6 
                         AC16        0.052         0.07          2.2        Rellenos        0.483         0.41          3.5 
       11.000         DESMUNT        0.530         0.42          3.6       DEMOLICIÓ        0.184         0.27         17.6 
                        FERMS        0.819         0.84         23.3       Vorada T3        0.045         0.04          0.5 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.2           Tot-U        0.184         0.22          9.8 
                     AC22base        0.089         0.11          4.7         AC22bin        0.046         0.06          2.7 
                         AC16        0.032         0.04          2.2        Rellenos        0.469         0.41          3.9 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    9 : Eix 9. Artesa-Rotonda (Eix-9.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       12.000         DESMUNT        0.662         0.53          4.2       DEMOLICIÓ        0.076         0.13         17.7 
                        FERMS        0.705         0.69         24.0       Vorada T3        0.045         0.04          0.5 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.2           Tot-U        0.137         0.16         10.0 
                     AC22base        0.066         0.08          4.8         AC22bin        0.033         0.04          2.7 
                         AC16        0.021         0.03          2.3        Rellenos        0.448         0.39          4.3 
       12.902         DESMUNT        0.711         0.56          4.7       DEMOLICIÓ        0.021         0.04         17.8 
                        FERMS        0.654         0.56         24.6       Vorada T3        0.045         0.04          0.6 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.2           Tot-U        0.124         0.12         10.1 
                     AC22base        0.058         0.06          4.8         AC22bin        0.028         0.03          2.8 
                         AC16        0.016         0.02          2.3        Rellenos        0.421         0.34          4.7 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMS TOTALS         * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       DESMUNT                                    4.7 
                       TERRAPLÈ                                   0.2 
                       DEMOLICIÓ                                 17.8 
                       FERMS                                     24.6 
                       Vorada T3                                  0.6 
                       Rigola 20                                  0.2 
                       Tot-U                                     10.1 
                       AC22base                                   4.8 
                       AC22bin                                    2.8 
                       AC16                                       2.3 
                       Rellenos                                   4.7 
  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    9 : Eix 9. Artesa-Rotonda (Eix-9.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
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        0.000         DESMUNT        0.215         0.00          0.0       DEMOLICIÓ        1.956         0.00          0.0 
                        FERMS        2.193         0.00          0.0       Vorada T3        0.045         0.00          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.00          0.0           Tot-U        0.999         0.00          0.0 
                     AC22base        0.480         0.00          0.0         AC22bin        0.274         0.00          0.0 
                         AC16        0.228         0.00          0.0        Rellenos        0.213         0.00          0.0 
        1.000         DESMUNT        0.227         0.20          0.2       DEMOLICIÓ        1.958         2.15          2.2 
                        FERMS        2.193         2.37          2.4       Vorada T3        0.045         0.04          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.0           Tot-U        0.999         1.10          1.1 
                     AC22base        0.480         0.53          0.5         AC22bin        0.275         0.30          0.3 
                         AC16        0.228         0.25          0.3        Rellenos        0.213         0.19          0.2 
        2.000         DESMUNT        0.466         0.31          0.5        TERRAPLÈ        0.017         0.01          0.0 
                    DEMOLICIÓ        1.949         2.15          4.3           FERMS        2.366         2.45          4.8 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.1       Rigola 20        0.016         0.02          0.0 
                        Tot-U        1.001         1.10          2.2        AC22base        0.481         0.53          1.1 
                      AC22bin        0.275         0.30          0.6            AC16        0.229         0.25          0.5 
                     Rellenos        0.380         0.26          0.5 
        3.000         DESMUNT        0.464         0.41          0.9        TERRAPLÈ        0.027         0.03          0.0 
                    DEMOLICIÓ        1.966         2.16          6.5           FERMS        2.425         2.55          7.4 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.1       Rigola 20        0.016         0.02          0.0 
                        Tot-U        1.022         1.11          3.3        AC22base        0.491         0.54          1.6 
                      AC22bin        0.281         0.31          0.9            AC16        0.233         0.26          0.8 
                     Rellenos        0.398         0.34          0.8 
        4.000         DESMUNT        0.439         0.39          1.3        TERRAPLÈ        0.045         0.05          0.1 
                    DEMOLICIÓ        1.967         2.18          8.6           FERMS        2.475         2.61         10.0 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.2       Rigola 20        0.016         0.02          0.1 
                        Tot-U        1.043         1.14          4.5        AC22base        0.501         0.55          2.1 
                      AC22bin        0.287         0.31          1.2            AC16        0.238         0.26          1.0 
                     Rellenos        0.407         0.35          1.1 
        5.000         DESMUNT        0.413         0.37          1.7        TERRAPLÈ        0.067         0.07          0.2 
                    DEMOLICIÓ        1.941         2.17         10.8           FERMS        2.534         2.68         12.7 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.2       Rigola 20        0.016         0.02          0.1 
                        Tot-U        1.064         1.17          5.6        AC22base        0.511         0.56          2.7 
                      AC22bin        0.293         0.32          1.5            AC16        0.244         0.27          1.3 
                     Rellenos        0.424         0.36          1.5 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    9 : Eix 9. Artesa-Rotonda (Eix-9.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        6.000         DESMUNT        0.391         0.35          2.0        TERRAPLÈ        0.000         0.04          0.2 
                    DEMOLICIÓ        1.934         2.16         13.0           FERMS        2.654         2.78         15.4 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.3       Rigola 20        0.016         0.02          0.1 
                        Tot-U        1.109         1.21          6.8        AC22base        0.533         0.58          3.3 
                      AC22bin        0.305         0.33          1.9            AC16        0.254         0.28          1.6 
                     Rellenos        0.453         0.38          1.9 
        6.309         DESMUNT        0.316         0.09          2.1       DEMOLICIÓ        1.932         0.67         13.6 
                        FERMS        2.689         0.89         16.3       Vorada T3        0.045         0.01          0.3 
                    Rigola 20        0.016         0.00          0.1           Tot-U        1.124         0.38          7.2 
                     AC22base        0.540         0.18          3.5         AC22bin        0.309         0.11          2.0 
                         AC16        0.258         0.09          1.7        Rellenos        0.459         0.12          2.0 
        7.000         DESMUNT        0.351         0.20          2.3       DEMOLICIÓ        1.367         1.26         14.9 
                        FERMS        2.163         1.77         18.1       Vorada T3        0.045         0.03          0.3 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1           Tot-U        0.854         0.75          8.0 
                     AC22base        0.410         0.36          3.8         AC22bin        0.234         0.21          2.2 
                         AC16        0.193         0.17          1.8        Rellenos        0.473         0.28          2.3 
        8.000         DESMUNT        0.325         0.29          2.6       DEMOLICIÓ        0.890         1.20         16.1 
                        FERMS        1.631         1.92         20.0       Vorada T3        0.045         0.04          0.3 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.1           Tot-U        0.582         0.76          8.7 
                     AC22base        0.280         0.37          4.2         AC22bin        0.158         0.21          2.4 
                         AC16        0.128         0.17          2.0        Rellenos        0.484         0.41          2.7 
        9.000         DESMUNT        0.329         0.29          2.9       DEMOLICIÓ        0.575         0.76         16.9 
                        FERMS        1.261         1.41         21.4       Vorada T3        0.045         0.04          0.4 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.1           Tot-U        0.395         0.51          9.2 
                     AC22base        0.190         0.24          4.4         AC22bin        0.106         0.14          2.5 
                         AC16        0.083         0.11          2.1        Rellenos        0.488         0.42          3.1 
       10.000         DESMUNT        0.412         0.33          3.2       DEMOLICIÓ        0.346         0.47         17.3 
                        FERMS        1.000         1.07         22.5       Vorada T3        0.045         0.04          0.4 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.2           Tot-U        0.267         0.34          9.6 
                     AC22base        0.129         0.16          4.6         AC22bin        0.070         0.09          2.6 
                         AC16        0.052         0.07          2.2        Rellenos        0.483         0.41          3.5 
       11.000         DESMUNT        0.530         0.42          3.6       DEMOLICIÓ        0.184         0.27         17.6 
                        FERMS        0.819         0.84         23.3       Vorada T3        0.045         0.04          0.5 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.2           Tot-U        0.184         0.22          9.8 
                     AC22base        0.089         0.11          4.7         AC22bin        0.046         0.06          2.7 
                         AC16        0.032         0.04          2.2        Rellenos        0.469         0.41          3.9 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    9 : Eix 9. Artesa-Rotonda (Eix-9.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       12.000         DESMUNT        0.662         0.53          4.2       DEMOLICIÓ        0.076         0.13         17.7 
                        FERMS        0.705         0.69         24.0       Vorada T3        0.045         0.04          0.5 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.2           Tot-U        0.137         0.16         10.0 
                     AC22base        0.066         0.08          4.8         AC22bin        0.033         0.04          2.7 
                         AC16        0.021         0.03          2.3        Rellenos        0.448         0.39          4.3 
       12.902         DESMUNT        0.711         0.56          4.7       DEMOLICIÓ        0.021         0.04         17.8 
                        FERMS        0.654         0.56         24.6       Vorada T3        0.045         0.04          0.6 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.2           Tot-U        0.124         0.12         10.1 
                     AC22base        0.058         0.06          4.8         AC22bin        0.028         0.03          2.8 
                         AC16        0.016         0.02          2.3        Rellenos        0.421         0.34          4.7 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMS TOTALS         * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       DESMUNT                                    4.7 
                       TERRAPLÈ                                   0.2 
                       DEMOLICIÓ                                 17.8 
                       FERMS                                     24.6 
                       Vorada T3                                  0.6 
                       Rigola 20                                  0.2 
                       Tot-U                                     10.1 
                       AC22base                                   4.8 
                       AC22bin                                    2.8 
                       AC16                                       2.3 
                       Rellenos                                   4.7 
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2.10. EIX 10 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :   10 : Eix 10. Rotonda-Balaguer (Eix-10.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         DESMUNT        0.522         0.00          0.0       DEMOLICIÓ        0.004         0.00          0.0 
                        FERMS        0.635         0.00          0.0       Vorada T3        0.045         0.00          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.00          0.0           Tot-U        0.175         0.00          0.0 
                      AC22bin        0.037         0.00          0.0            AC16        0.032         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.385         0.00          0.0 
        1.000         DESMUNT        0.501         0.48          0.5       DEMOLICIÓ        0.036         0.02          0.0 
                        FERMS        0.628         0.59          0.6       Vorada T3        0.045         0.04          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.0           Tot-U        0.195         0.18          0.2 
                      AC22bin        0.045         0.04          0.0            AC16        0.037         0.03          0.0 
                     Rellenos        0.351         0.33          0.3 
        1.917         DESMUNT        0.496         0.43          0.9       DEMOLICIÓ        0.120         0.07          0.1 
                        FERMS        0.671         0.56          1.2       Vorada T3        0.045         0.04          0.1 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.0           Tot-U        0.253         0.20          0.4 
                      AC22bin        0.060         0.05          0.1            AC16        0.046         0.04          0.1 
                     Rellenos        0.312         0.27          0.6 
        2.000         DESMUNT        0.549         0.04          1.0       DEMOLICIÓ        0.128         0.01          0.1 
                        FERMS        0.683         0.05          1.2       Vorada T3        0.045         0.00          0.1 
                    Rigola 20        0.016         0.00          0.0           Tot-U        0.259         0.02          0.4 
                      AC22bin        0.061         0.00          0.1            AC16        0.047         0.00          0.1 
                     Rellenos        0.316         0.02          0.6 
        3.000         DESMUNT        0.859         0.66          1.6       DEMOLICIÓ        0.294         0.21          0.3 
                        FERMS        0.891         0.75          2.0       Vorada T3        0.045         0.04          0.1 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.0           Tot-U        0.369         0.31          0.7 
                      AC22bin        0.089         0.08          0.2            AC16        0.065         0.06          0.1 
                     Rellenos        0.367         0.31          0.9 
        4.000         DESMUNT        0.917         0.82          2.4       DEMOLICIÓ        0.544         0.43          0.7 
                        FERMS        1.167         0.99          3.0       Vorada T3        0.045         0.04          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.1           Tot-U        0.534         0.46          1.2 
                      AC22bin        0.132         0.11          0.3            AC16        0.093         0.08          0.2 
                     Rellenos        0.409         0.35          1.3 
        5.000         DESMUNT        0.917         0.85          3.3       DEMOLICIÓ        0.879         0.74          1.5 
                        FERMS        1.533         1.33          4.3       Vorada T3        0.045         0.04          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.1           Tot-U        0.767         0.67          1.8 
                      AC22bin        0.192         0.17          0.4            AC16        0.133         0.12          0.3 
                     Rellenos        0.441         0.38          1.7 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 43 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :   10 : Eix 10. Rotonda-Balaguer (Eix-10.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        5.344         DESMUNT        0.966         0.30          3.6       DEMOLICIÓ        1.038         0.35          1.8 
                        FERMS        1.703         0.55          4.8       Vorada T3        0.045         0.02          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1           Tot-U        0.880         0.29          2.1 
                      AC22bin        0.221         0.07          0.5            AC16        0.152         0.05          0.4 
                     Rellenos        0.450         0.14          1.8 
        6.000         DESMUNT        1.073         0.62          4.2       DEMOLICIÓ        1.340         0.83          2.7 
                        FERMS        2.007         1.23          6.1       Vorada T3        0.045         0.03          0.3 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1           Tot-U        1.094         0.68          2.8 
                      AC22bin        0.276         0.17          0.7            AC16        0.189         0.12          0.5 
                     Rellenos        0.448         0.26          2.1 
        6.742         DESMUNT        3.071         1.56          5.8       DEMOLICIÓ        0.000         0.53          3.2 
                        FERMS        2.503         1.74          7.8       Vorada T3        0.045         0.03          0.3 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1           Tot-U        1.446         1.01          3.8 
                      AC22bin        0.366         0.26          0.9            AC16        0.249         0.17          0.7 
                     Rellenos        0.441         0.29          2.3 
        6.743         DESMUNT        2.979         0.00          5.8           FERMS        2.455         0.00          7.8 
                        Tot-U        1.376         0.00          3.8         AC22bin        0.354         0.00          0.9 
                         AC16        0.236         0.00          0.7    Tot-u vorada        0.054         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.435         0.00          2.3 
        6.800         DESMUNT        3.039         0.18          6.0           FERMS        2.497         0.15          7.9 
                        Tot-U        1.405         0.09          3.9         AC22bin        0.362         0.02          1.0 
                         AC16        0.241         0.01          0.7    Tot-u vorada        0.054         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.434         0.02          2.4 
        7.000         DESMUNT        1.227         0.44          6.4       DEMOLICIÓ        2.007         0.22          3.4 
                        FERMS        2.635         0.54          8.5           Tot-U        1.507         0.32          4.2 
                      AC22bin        0.388         0.08          1.1            AC16        0.258         0.05          0.7 
                 Tot-u vorada        0.055         0.01          0.0        Rellenos        0.428         0.08          2.4 
        7.200         DESMUNT        3.501         0.49          6.9       DEMOLICIÓ        0.000         0.22          3.6 
                        FERMS        2.828         0.58          9.1           Tot-U        1.646         0.35          4.6 
                      AC22bin        0.424         0.09          1.1            AC16        0.282         0.06          0.8 
                 Tot-u vorada        0.056         0.01          0.0        Rellenos        0.420         0.08          2.5 
        7.400         DESMUNT        3.792         0.78          7.7           FERMS        3.034         0.63          9.7 
                        Tot-U        1.799         0.38          5.0         AC22bin        0.463         0.10          1.2 
                         AC16        0.308         0.07          0.9    Tot-u vorada        0.058         0.01          0.0 
                     Rellenos        0.406         0.07          2.6 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 44 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :   10 : Eix 10. Rotonda-Balaguer (Eix-10.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        7.534         DESMUNT        3.990         0.56          8.2           FERMS        3.171         0.45         10.2 
                        Tot-U        1.901         0.28          5.3         AC22bin        0.489         0.07          1.3 
                         AC16        0.325         0.05          0.9    Tot-u vorada        0.059         0.01          0.0 
                     Rellenos        0.398         0.05          2.6 
        7.600         DESMUNT        4.003         0.29          8.5           FERMS        3.170         0.23         10.4 
                        Tot-U        1.903         0.14          5.4         AC22bin        0.489         0.04          1.3 
                         AC16        0.325         0.02          0.9    Tot-u vorada        0.059         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.394         0.02          2.7 
        7.800         DESMUNT        1.582         0.59          9.1       DEMOLICIÓ        2.478         0.28          3.9 
                        FERMS        3.179         0.69         11.1           Tot-U        1.922         0.43          5.8 
                      AC22bin        0.494         0.11          1.5            AC16        0.327         0.07          1.0 
                 Tot-u vorada        0.062         0.01          0.1        Rellenos        0.374         0.07          2.7 
        8.000         DESMUNT        1.662         0.32          9.4       DEMOLICIÓ        2.460         0.56          4.5 
                        FERMS        3.191         0.69         11.8           Tot-U        1.944         0.43          6.3 
                      AC22bin        0.500         0.11          1.6            AC16        0.330         0.07          1.1 
                 Tot-u vorada        0.065         0.01          0.1        Rellenos        0.353         0.06          2.8 
        8.200         DESMUNT        1.763         0.34          9.8       DEMOLICIÓ        2.461         0.56          5.0 
                        FERMS        3.218         0.70         12.5           Tot-U        1.981         0.44          6.7 
                      AC22bin        0.509         0.11          1.7            AC16        0.335         0.07          1.2 
                 Tot-u vorada        0.071         0.01          0.1        Rellenos        0.322         0.06          2.9 
        8.400         DESMUNT        1.869         0.36         10.1       DEMOLICIÓ        2.601         0.58          5.6 
                        FERMS        3.244         0.70         13.2           Tot-U        2.020         0.45          7.1 
                      AC22bin        0.519         0.11          1.8            AC16        0.340         0.08          1.2 
                 Tot-u vorada        0.078         0.01          0.1        Rellenos        0.288         0.05          2.9 
        8.600         DESMUNT        2.006         0.38         10.5       DEMOLICIÓ        2.573         0.59          6.2 
                        FERMS        3.287         0.71         13.9           Tot-U        2.077         0.45          7.6 
                      AC22bin        0.533         0.12          1.9            AC16        0.347         0.08          1.3 
                 Tot-u vorada        0.091         0.02          0.1        Rellenos        0.239         0.05          3.0 
        8.800         DESMUNT        2.171         0.41         10.9       DEMOLICIÓ        2.543         0.59          6.8 
                        FERMS        3.338         0.72         14.6           Tot-U        2.143         0.46          8.1 
                      AC22bin        0.549         0.12          2.0            AC16        0.355         0.08          1.4 
                 Tot-u vorada        0.118         0.02          0.1        Rellenos        0.173         0.04          3.0 
        8.827         DESMUNT        2.214         0.06         11.0       DEMOLICIÓ        2.539         0.08          6.9 
                        FERMS        3.349         0.10         14.7           Tot-U        2.153         0.06          8.1 
                      AC22bin        0.552         0.02          2.1            AC16        0.358         0.01          1.4 
                 Tot-u vorada        0.139         0.00          0.1        Rellenos        0.147         0.00          3.0 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 45 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :   10 : Eix 10. Rotonda-Balaguer (Eix-10.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        9.000         DESMUNT        1.818         0.35         11.3       DEMOLICIÓ        2.513         0.50          7.4 
                        FERMS        3.173         0.61         15.3           Tot-U        2.220         0.41          8.5 
                      AC22bin        0.572         0.11          2.2            AC16        0.381         0.07          1.5 
                 Tot-u vorada        0.000         0.01          0.1        Rellenos        0.000         0.01          3.0 
       10.000         DESMUNT        1.684         1.78         13.1       DEMOLICIÓ        2.371         2.79         10.2 
                        FERMS        3.055         3.38         18.7           Tot-U        2.138         2.37         10.9 
                      AC22bin        0.551         0.61          2.8            AC16        0.367         0.41          1.9 
       11.000         DESMUNT        1.336         1.54         14.7       DEMOLICIÓ        2.334         2.66         12.8 
                        FERMS        2.884         3.22         21.9           Tot-U        2.018         2.26         13.2 
                      AC22bin        0.520         0.58          3.3            AC16        0.347         0.39          2.3 
       12.000         DESMUNT        0.894         1.15         15.8       DEMOLICIÓ        2.297         2.59         15.4 
                        FERMS        2.625         3.00         24.9           Tot-U        1.837         2.10         15.3 
                      AC22bin        0.473         0.54          3.9            AC16        0.316         0.36          2.6 
       13.000         DESMUNT        0.626         0.79         16.6       DEMOLICIÓ        2.306         2.55         18.0 
                        FERMS        2.500         2.80         27.7           Tot-U        1.749         1.96         17.2 
                      AC22bin        0.450         0.50          4.4            AC16        0.301         0.34          3.0 
       14.000         DESMUNT        0.387         0.54         17.1       DEMOLICIÓ        2.290         2.53         20.5 
                        FERMS        2.370         2.67         30.4           Tot-U        1.658         1.86         19.1 
                      AC22bin        0.427         0.48          4.9            AC16        0.285         0.32          3.3 
       15.000         DESMUNT        0.218         0.33         17.5       DEMOLICIÓ        2.225         2.48         23.0 
                        FERMS        2.223         2.52         32.9           Tot-U        1.555         1.76         20.8 
                      AC22bin        0.401         0.45          5.3            AC16        0.267         0.30          3.6 
       16.000         DESMUNT        0.147         0.20         17.7       DEMOLICIÓ        2.024         2.33         25.3 
                        FERMS        2.022         2.33         35.2           Tot-U        1.415         1.63         22.5 
                      AC22bin        0.364         0.42          5.7            AC16        0.243         0.28          3.9 
       17.000         DESMUNT        0.098         0.14         17.8       DEMOLICIÓ        1.862         2.13         27.4 
                        FERMS        1.861         2.13         37.4           Tot-U        1.302         1.49         24.0 
                      AC22bin        0.336         0.38          6.1            AC16        0.224         0.26          4.1 
       18.000         DESMUNT        0.075         0.10         17.9       DEMOLICIÓ        1.783         2.00         29.4 
                        FERMS        1.782         2.00         39.3           Tot-U        1.247         1.40         25.4 
                      AC22bin        0.321         0.36          6.5            AC16        0.214         0.24          4.4 
       18.755         DESMUNT        0.078         0.06         18.0       DEMOLICIÓ        1.749         1.46         30.9 
                        FERMS        1.750         1.46         40.8           Tot-U        1.220         1.02         26.4 
                      AC22bin        0.312         0.26          6.8            AC16        0.207         0.17          4.5 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 46 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :   10 : Eix 10. Rotonda-Balaguer (Eix-10.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMS TOTALS         * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       DESMUNT                                   18.0 
                       DEMOLICIÓ                                 30.9 
                       FERMS                                     40.8 
                       Vorada T3                                  0.3 
                       Rigola 20                                  0.1 
                       Tot-U                                     26.4 
                       AC22bin                                    6.8 
                       AC16                                       4.5 
                       Tot-u vorada                               0.1 
                       Rellenos                                   3.0 
 

2.1.  EIX 11 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :   11 : Eix 11. Balaguer-Rotonda (Eix-11.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         DESMUNT        0.684         0.00          0.0       DEMOLICIÓ        1.938         0.00          0.0 
                        FERMS        2.403         0.00          0.0       Vorada T3        0.045         0.00          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.00          0.0           Tot-U        1.399         0.00          0.0 
                      AC22bin        0.354         0.00          0.0            AC16        0.228         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.423         0.00          0.0 
        1.000         DESMUNT        0.579         0.61          0.6       DEMOLICIÓ        2.013         2.10          2.1 
                        FERMS        2.422         2.50          2.5       Vorada T3        0.045         0.04          0.0 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.0           Tot-U        1.402         1.48          1.5 
                      AC22bin        0.355         0.38          0.4            AC16        0.229         0.24          0.2 
                     Rellenos        0.436         0.40          0.4 
        2.000         DESMUNT        0.534         0.54          1.1       DEMOLICIÓ        2.037         2.15          4.2 
                        FERMS        2.430         2.51          5.0       Vorada T3        0.045         0.04          0.1 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.0           Tot-U        1.402         1.49          3.0 
                      AC22bin        0.355         0.38          0.8            AC16        0.229         0.24          0.5 
                     Rellenos        0.445         0.40          0.8 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 47 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :   11 : Eix 11. Balaguer-Rotonda (Eix-11.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        3.000         DESMUNT        0.545         0.53          1.7       DEMOLICIÓ        2.095         2.19          6.4 
                        FERMS        2.473         2.54          7.5       Vorada T3        0.045         0.04          0.1 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.0           Tot-U        1.430         1.50          4.5 
                      AC22bin        0.362         0.38          1.1            AC16        0.233         0.25          0.7 
                     Rellenos        0.448         0.41          1.2 
        4.000         DESMUNT        0.632         0.58          2.3       DEMOLICIÓ        2.172         2.27          8.7 
                        FERMS        2.509         2.58         10.1       Vorada T3        0.045         0.04          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.1           Tot-U        1.457         1.53          6.0 
                      AC22bin        0.370         0.39          1.5            AC16        0.238         0.25          1.0 
                     Rellenos        0.444         0.41          1.6 
        5.000         DESMUNT        0.765         0.70          3.0       DEMOLICIÓ        2.271         2.37         11.1 
                        FERMS        2.549         2.63         12.8       Vorada T3        0.045         0.04          0.2 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.1           Tot-U        1.485         1.57          7.6 
                      AC22bin        0.377         0.40          1.9            AC16        0.243         0.26          1.2 
                     Rellenos        0.445         0.41          2.0 
        6.000         DESMUNT        0.841         0.81          3.8       DEMOLICIÓ        2.380         2.49         13.6 
                        FERMS        2.588         2.67         15.4       Vorada T3        0.045         0.04          0.3 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.1           Tot-U        1.513         1.60          9.2 
                      AC22bin        0.384         0.41          2.3            AC16        0.248         0.26          1.5 
                     Rellenos        0.444         0.41          2.4 
        7.000         DESMUNT        1.022         0.96          4.7       DEMOLICIÓ        2.347         2.53         16.1 
                        FERMS        2.624         2.72         18.1       Vorada T3        0.045         0.04          0.3 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.1           Tot-U        1.540         1.63         10.8 
                      AC22bin        0.391         0.41          2.7            AC16        0.252         0.27          1.8 
                     Rellenos        0.442         0.41          2.8 
        8.000         DESMUNT        0.788         0.93          5.7       DEMOLICIÓ        2.284         2.48         18.6 
                        FERMS        2.654         2.76         20.9       Vorada T3        0.045         0.04          0.4 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.1           Tot-U        1.564         1.66         12.5 
                      AC22bin        0.397         0.42          3.2            AC16        0.257         0.27          2.0 
                     Rellenos        0.436         0.40          3.2 
        8.339         DESMUNT        0.716         0.26          5.9       DEMOLICIÓ        2.291         0.83         19.4 
                        FERMS        2.664         0.94         21.8       Vorada T3        0.045         0.02          0.4 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1           Tot-U        1.573         0.57         13.0 
                      AC22bin        0.399         0.14          3.3            AC16        0.258         0.09          2.1 
                     Rellenos        0.434         0.14          3.4 
        9.000         DESMUNT        0.551         0.42          6.3       DEMOLICIÓ        1.867         1.46         20.9 
                        FERMS        2.236         1.68         23.5       Vorada T3        0.045         0.03          0.4 
                    Rigola 20        0.016         0.01          0.1           Tot-U        1.278         1.00         14.0 
                      AC22bin        0.323         0.25          3.6            AC16        0.207         0.16          2.3 
                     Rellenos        0.428         0.26          3.6 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 48 

 
  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :   11 : Eix 11. Balaguer-Rotonda (Eix-11.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *   AMIDAMENTS DELS PERFILS TRANSVERSALS  * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       10.000         DESMUNT        0.372         0.45          6.8       DEMOLICIÓ        1.367         1.69         22.5 
                        FERMS        1.735         2.02         25.5       Vorada T3        0.045         0.04          0.4 
                    Rigola 20        0.016         0.02          0.2           Tot-U        0.933         1.15         15.2 
                      AC22bin        0.235         0.29          3.9            AC16        0.148         0.19          2.5 
                     Rellenos        0.419         0.39          4.0 
       11.000         DESMUNT        0.270         0.30          7.1        TERRAPLÈ        0.002         0.00          0.0 
                    DEMOLICIÓ        0.993         1.21         23.8           FERMS        1.356         1.54         27.1 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.5       Rigola 20        0.016         0.02          0.2 
                        Tot-U        0.677         0.83         16.0         AC22bin        0.169         0.21          4.1 
                         AC16        0.104         0.13          2.6        Rellenos        0.407         0.38          4.4 
       12.000         DESMUNT        0.228         0.23          7.3        TERRAPLÈ        0.005         0.00          0.0 
                    DEMOLICIÓ        0.700         0.86         24.6           FERMS        1.068         1.19         28.3 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.5       Rigola 20        0.016         0.02          0.2 
                        Tot-U        0.485         0.59         16.6         AC22bin        0.119         0.15          4.2 
                         AC16        0.071         0.09          2.7        Rellenos        0.392         0.37          4.8 
       13.000         DESMUNT        0.212         0.20          7.5        TERRAPLÈ        0.010         0.01          0.0 
                    DEMOLICIÓ        0.487         0.60         25.2           FERMS        0.851         0.93         29.2 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.6       Rigola 20        0.016         0.02          0.2 
                        Tot-U        0.345         0.42         17.0         AC22bin        0.084         0.10          4.3 
                         AC16        0.047         0.06          2.8        Rellenos        0.375         0.36          5.1 
       14.000         DESMUNT        0.196         0.19          7.7        TERRAPLÈ        0.017         0.01          0.0 
                    DEMOLICIÓ        0.344         0.41         25.6           FERMS        0.696         0.75         30.0 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.6       Rigola 20        0.016         0.02          0.2 
                        Tot-U        0.250         0.30         17.3         AC22bin        0.059         0.07          4.4 
                         AC16        0.031         0.04          2.8        Rellenos        0.357         0.34          5.5 
       15.000         DESMUNT        0.226         0.19          7.9        TERRAPLÈ        0.016         0.02          0.0 
                    DEMOLICIÓ        0.270         0.30         25.9           FERMS        0.600         0.62         30.6 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.7       Rigola 20        0.016         0.02          0.2 
                        Tot-U        0.193         0.22         17.5         AC22bin        0.044         0.05          4.4 
                         AC16        0.021         0.03          2.8        Rellenos        0.342         0.32          5.8 
       16.000         DESMUNT        0.216         0.20          8.1        TERRAPLÈ        0.014         0.01          0.1 
                    DEMOLICIÓ        0.248         0.26         26.2           FERMS        0.560         0.55         31.1 
                    Vorada T3        0.045         0.04          0.7       Rigola 20        0.016         0.02          0.3 
                        Tot-U        0.176         0.18         17.7         AC22bin        0.040         0.04          4.5 
                         AC16        0.018         0.02          2.9        Rellenos        0.328         0.31          6.1 
       16.042         DESMUNT        0.215         0.01          8.1        TERRAPLÈ        0.014         0.00          0.1 
                    DEMOLICIÓ        0.248         0.01         26.2           FERMS        0.560         0.02         31.2 
                    Vorada T3        0.045         0.00          0.7       Rigola 20        0.016         0.00          0.3 
                        Tot-U        0.173         0.01         17.7         AC22bin        0.037         0.00          4.5 
                         AC16        0.016         0.00          2.9        Rellenos        0.327         0.01          6.1 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :   11 : Eix 11. Balaguer-Rotonda (Eix-11.vol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMS TOTALS         * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       DESMUNT                                    8.1 
                       DEMOLICIÓ                                 26.2 
                       FERMS                                     31.2 
                       Vorada T3                                  0.7 
                       Rigola 20                                  0.3 
                       Tot-U                                     17.7 
                       AC22bin                                    4.5 
                       AC16                                       2.9 
                       Rellenos                                   6.1 
 

3. REGS (SUPERFÍCIE SUPERIOR) 

3.1. EIX 1 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    0 : Rotonda 
  EIX        :    1 : Eix 1. Rotonda (Eix-1.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Tot-U 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.013         0.000           0.0 
                       2.000          9.013        27.048          27.0 
                       4.000          9.013        27.048          54.1 
                       6.000          9.013        27.048          81.1 
                       8.000          8.498        25.536         106.7 
                      10.000          8.498        24.956         131.6 
                      12.000          8.528        24.956         156.6 
                      14.000          8.589        26.636         183.2 
                      16.000          8.500        24.967         208.2 
                      18.000          8.499        24.960         233.2 
                      20.000          8.498        25.431         258.6 
                      22.000          8.498        24.955         283.5 
                      24.000          8.790        25.025         308.6 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    0 : Rotonda 
  EIX        :    1 : Eix 1. Rotonda (Eix-1.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
                      26.000          8.498        26.478         335.0 
                      28.000          8.498        24.955         360.0 
                      30.000          8.498        24.956         385.0 
                      32.000          8.498        25.533         410.5 
                      34.000          8.499        24.956         435.4 
                      36.000          8.498        24.956         460.4 
                      38.000          8.498        26.226         486.6 
                      40.000          8.498        24.956         511.6 
                      42.000          8.498        24.956         536.5 
                      44.000          8.998        27.260         563.8 
                      46.000          8.498        25.493         589.3 
                      48.000          8.498        24.956         614.2 
                      50.000          9.013        26.016         640.3 
                      50.265          9.013         3.584         643.8 
 
               CAPA  2  : AC22base 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.010         0.000           0.0 
                       2.000          9.010        27.038          27.0 
                       4.000          9.010        27.038          54.1 
                       6.000          9.010        27.038          81.1 
                       8.000          8.500        25.538         106.7 
                      10.000          8.500        24.963         131.6 
                      12.000          8.529        24.964         156.6 
                      14.000          8.591        26.644         183.2 
                      16.000          8.502        24.976         208.2 
                      18.000          8.501        24.971         233.2 
                      20.000          8.500        25.435         258.6 
                      22.000          8.499        24.963         283.6 
                      24.000          8.791        25.033         308.6 
                      26.000          8.500        26.486         335.1 
                      28.000          8.500        24.963         360.0 
                      30.000          8.500        24.964         385.0 
                      32.000          8.500        25.539         410.6 
                      34.000          8.500        24.965         435.5 
                      36.000          8.500        24.964         460.5 
                      38.000          8.500        26.234         486.7 
                      40.000          8.500        24.963         511.7 
                      42.000          8.500        24.963         536.6 
                      44.000          9.000        27.263         563.9 
                      46.000          8.500        25.501         589.4 
                      48.000          8.500        24.963         614.4 
                      50.000          9.010        26.015         640.4 
                      50.265          9.010         3.582         644.0 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    0 : Rotonda 
  EIX        :    1 : Eix 1. Rotonda (Eix-1.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22bin 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.997         0.000           0.0 
                       2.000          8.997        26.987          27.0 
                       4.000          8.997        26.987          54.0 
                       6.000          8.997        26.987          81.0 
                       8.000          8.499        25.526         106.5 
                      10.000          8.499        24.965         131.5 
                      12.000          8.529        24.966         156.4 
                      14.000          8.590        26.646         183.1 
                      16.000          8.500        24.976         208.0 
                      18.000          8.500        24.969         233.0 
                      20.000          8.499        25.424         258.4 
                      22.000          8.499        24.964         283.4 
                      24.000          8.790        25.034         308.4 
                      26.000          8.499        26.487         334.9 
                      28.000          8.499        24.964         359.9 
                      30.000          8.499        24.965         384.8 
                      32.000          8.500        25.526         410.4 
                      34.000          8.500        24.967         435.3 
                      36.000          8.499        24.965         460.3 
                      38.000          8.499        26.236         486.5 
                      40.000          8.499        24.965         511.5 
                      42.000          8.499        24.965         536.5 
                      44.000          8.999        26.800         563.3 
                      46.000          8.499        25.502         588.8 
                      48.000          8.499        24.965         613.7 
                      50.000          8.997        25.990         639.7 
                      50.265          8.997         3.576         643.3 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    0 : Rotonda 
  EIX        :    1 : Eix 1. Rotonda (Eix-1.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : AC16 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.801         0.000           0.0 
                       2.000          8.801        26.184          26.2 
                       4.000          8.801        26.184          52.4 
                       6.000          8.801        26.184          78.6 
                       8.000          8.500        25.307         103.9 
                      10.000          8.500        24.970         128.8 
                      12.000          8.530        24.971         153.8 
                      14.000          8.591        26.651         180.4 
                      16.000          8.500        24.977         205.4 
                      18.000          8.500        24.969         230.4 
                      20.000          8.500        25.243         255.6 
                      22.000          8.500        24.969         280.6 
                      24.000          8.792        25.039         305.6 
                      26.000          8.500        26.493         332.1 
                      28.000          8.500        24.969         357.1 
                      30.000          8.500        24.969         382.1 
                      32.000          8.500        25.305         407.4 
                      34.000          8.500        24.969         432.4 
                      36.000          8.500        24.969         457.3 
                      38.000          8.500        26.241         483.6 
                      40.000          8.500        24.970         508.5 
                      42.000          8.500        24.970         533.5 
                      44.000          9.000        26.274         559.8 
                      46.000          8.500        25.507         585.3 
                      48.000          8.500        24.970         610.3 
                      50.000          8.801        25.585         635.8 
                      50.265          8.801         3.469         639.3 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    0 : Rotonda 
  EIX        :    1 : Eix 1. Rotonda (Eix-1.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : C5 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                       2.000          0.000         0.000           0.0 
                       4.000          0.000         0.000           0.0 
                       6.000          0.000         0.000           0.0 
                       8.000          0.000         0.000           0.0 
                      10.000          0.000         0.000           0.0 
                      12.000          0.000         0.000           0.0 
                      14.000          0.000         0.000           0.0 
                      16.000          0.000         0.000           0.0 
                      18.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      22.000          0.000         0.000           0.0 
                      24.000          0.000         0.000           0.0 
                      26.000          0.000         0.000           0.0 
                      28.000          0.000         0.000           0.0 
                      30.000          0.000         0.000           0.0 
                      32.000          0.000         0.000           0.0 
                      34.000          0.000         0.000           0.0 
                      36.000          0.000         0.000           0.0 
                      38.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      42.000          0.000         0.000           0.0 
                      44.000          0.000         0.000           0.0 
                      46.000          0.000         0.000           0.0 
                      48.000          0.000         0.000           0.0 
                      50.000          0.000         0.000           0.0 
                      50.265          0.000         0.000           0.0 
 
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               * *                  RESUMEN PER CAPES              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Tot-U                          643.846 
                 2 AC22base                       643.966 
                 3 AC22bin                        643.304 
                 4 AC16                           639.308 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         2570.423 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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3.2. EIX 2 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    2 : Eix 2. C-14. Costat Tarrega (Eix-2.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Tot-U 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.991         0.000           0.0 
                       1.000          7.990         7.991           8.0 
                       2.000          7.991         7.991          16.0 
                       3.000          7.991         7.991          24.0 
                       4.000          7.991         7.991          32.0 
                       4.999          7.991         7.983          39.9 
                       5.000          7.998         0.008          40.0 
                       6.000          7.998         7.998          48.0 
                       7.000          7.998         7.998          55.9 
                       8.000          7.998         7.998          63.9 
                       8.481          7.998         3.847          67.8 
                       8.482          4.003         0.006          67.8 
                       9.000          4.003         2.074          69.9 
                       9.626          4.003         2.506          72.4 
                       9.627          0.000         0.002          72.4 
                      10.000          0.000         0.000          72.4 
                      11.000          0.000         0.000          72.4 
                      12.000          0.000         0.000          72.4 
                      13.000          0.000         0.000          72.4 
                      14.000          0.000         0.000          72.4 
                      15.000          0.000         0.000          72.4 
                      16.000          0.000         0.000          72.4 
                      17.000          0.000         0.000          72.4 
                      18.000          0.000         0.000          72.4 
                      19.000          0.000         0.000          72.4 
                      20.000          0.000         0.000          72.4 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    2 : Eix 2. C-14. Costat Tarrega (Eix-2.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : AC22base 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.995         0.000           0.0 
                       1.000          7.995         7.995           8.0 
                       2.000          7.995         7.995          16.0 
                       3.000          7.995         7.995          24.0 
                       4.000          7.995         7.995          32.0 
                       4.999          7.996         7.988          40.0 
                       5.000          7.999         0.008          40.0 
                       6.000          7.999         7.999          48.0 
                       7.000          7.998         7.999          56.0 
                       8.000          7.998         7.998          64.0 
                       8.481          7.998         3.847          67.8 
                       8.482          4.001         0.006          67.8 
                       9.000          4.001         2.073          69.9 
                       9.626          4.001         2.505          72.4 
                       9.627          0.000         0.002          72.4 
                      10.000          0.000         0.000          72.4 
                      11.000          0.000         0.000          72.4 
                      12.000          0.000         0.000          72.4 
                      13.000          0.000         0.000          72.4 
                      14.000          0.000         0.000          72.4 
                      15.000          0.000         0.000          72.4 
                      16.000          0.000         0.000          72.4 
                      17.000          0.000         0.000          72.4 
                      18.000          0.000         0.000          72.4 
                      19.000          0.000         0.000          72.4 
                      20.000          0.000         0.000          72.4 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    2 : Eix 2. C-14. Costat Tarrega (Eix-2.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22bin 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.998         0.000           0.0 
                       1.000          7.998         7.998           8.0 
                       2.000          7.998         7.998          16.0 
                       3.000          7.998         7.998          24.0 
                       4.000          7.998         7.998          32.0 
                       4.999          7.998         7.990          40.0 
                       5.000          7.996         0.008          40.0 
                       6.000          7.996         7.996          48.0 
                       7.000          7.996         7.996          56.0 
                       8.000          7.996         7.996          64.0 
                       8.481          7.996         3.846          67.8 
                       8.482          3.997         0.006          67.8 
                       9.000          3.997         2.070          69.9 
                       9.626          3.997         2.502          72.4 
                       9.627          0.000         0.002          72.4 
                      10.000          0.000         0.000          72.4 
                      11.000          0.000         0.000          72.4 
                      12.000          0.000         0.000          72.4 
                      13.000          0.000         0.000          72.4 
                      14.000          0.000         0.000          72.4 
                      15.000          0.000         0.000          72.4 
                      16.000          0.000         0.000          72.4 
                      17.000          0.000         0.000          72.4 
                      18.000          0.000         0.000          72.4 
                      19.000          0.000         0.000          72.4 
                      20.000          0.000         0.000          72.4 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    2 : Eix 2. C-14. Costat Tarrega (Eix-2.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : AC16 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.001         0.000           0.0 
                       1.000          8.000         8.001           8.0 
                       2.000          8.000         8.000          16.0 
                       3.000          8.000         8.000          24.0 
                       4.000          8.000         8.000          32.0 
                       4.999          8.000         7.992          40.0 
                       5.000          7.801         0.008          40.0 
                       6.000          7.801         7.801          47.8 
                       7.000          7.801         7.801          55.6 
                       8.000          7.801         7.801          63.4 
                       8.481          7.801         3.752          67.2 
                       8.482          3.801         0.006          67.2 
                       9.000          3.801         1.969          69.1 
                       9.626          3.801         2.379          71.5 
                       9.627          0.000         0.002          71.5 
                      10.000          0.000         0.000          71.5 
                      11.000          0.000         0.000          71.5 
                      12.000          0.000         0.000          71.5 
                      13.000          0.000         0.000          71.5 
                      14.000          0.000         0.000          71.5 
                      15.000          0.000         0.000          71.5 
                      16.000          0.000         0.000          71.5 
                      17.000          0.000         0.000          71.5 
                      18.000          0.000         0.000          71.5 
                      19.000          0.000         0.000          71.5 
                      20.000          0.000         0.000          71.5 
 
 
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               * *                  RESUMEN PER CAPES              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Tot-U                           72.383 
                 2 AC22base                        72.405 
                 3 AC22bin                         72.404 
                 4 AC16                            71.513 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          288.704 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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3.3. EIX 3 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    3 : Eix 3. C-14. Costat Artesa (Eix-3.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Tot-U 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                       0.500          0.000         0.000           0.0 
                       1.000          0.000         0.000           0.0 
                       1.500          0.000         0.000           0.0 
                       2.000          0.000         0.000           0.0 
                       2.500          0.000         0.000           0.0 
                       3.000          0.000         0.000           0.0 
                       3.500          0.000         0.000           0.0 
                       4.000          0.000         0.000           0.0 
                       4.500          0.000         0.000           0.0 
                       5.000          0.000         0.000           0.0 
                       5.500          0.000         0.000           0.0 
                       6.000          0.000         0.000           0.0 
                       6.500          0.000         0.000           0.0 
                       7.000          0.000         0.000           0.0 
                       7.500          0.000         0.000           0.0 
                       7.595          0.000         0.000           0.0 
                       7.596          4.004         0.002           0.0 
                       8.000          4.004         1.611           1.6 
                       8.500          4.004         1.994           3.6 
                       9.000          4.004         1.994           5.6 
                       9.500          4.004         1.994           7.6 
                      10.000          4.004         1.994           9.6 
                      10.500          4.004         1.994          11.6 
                      11.000          4.004         1.994          13.6 
                      11.500          4.004         1.994          15.6 
                      12.000          4.004         1.994          17.6 
                      12.500          4.004         1.994          19.6 
                      13.000          4.004         1.994          21.6 
                      13.500          4.004         1.994          23.5 
                      14.000          4.004         1.994          25.5 
                      14.500          4.004         1.994          27.5 
                      15.000          4.004         1.994          29.5 
                      15.500          4.004         1.994          31.5 
                      16.000          4.004         1.994          33.5 
                      16.500          4.004         1.994          35.5 
                      17.000          8.007         2.999          38.5 
                      17.500          8.007         4.004          42.5 
                      18.000          8.007         4.004          46.5 
                      18.500          8.007         4.004          50.5  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 59 

 
  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    3 : Eix 3. C-14. Costat Artesa (Eix-3.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Tot-U 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      19.000          8.007         4.004          54.5 
                      19.425          8.008         3.403          57.9 
                      19.500          8.008         0.601          58.5 
                      20.000          8.008         4.004          62.5 
                      20.500          8.008         4.004          66.5 
                      21.000          8.008         4.004          70.5 
                      21.500          8.008         4.004          74.5 
                      22.000          8.008         4.004          78.5 
                      22.500          8.008         4.004          82.6 
                      23.000          8.008         4.004          86.6 
                      23.500          8.008         4.004          90.6 
                      24.000          8.008         4.004          94.6 
                      24.500          8.008         4.004          98.6 
                      25.000          8.009         4.004         102.6 
                      25.000          0.006         0.000         102.6 
                      25.500          0.008         0.003         102.6 
                      26.000          0.000         0.002         102.6 
                      26.500          0.000         0.000         102.6 
                      27.000          0.000         0.000         102.6 
                      27.500          0.000         0.000         102.6 
                      28.000          0.000         0.000         102.6 
                      28.500          0.000         0.000         102.6 
                      29.000          0.000         0.000         102.6 
                      29.500          0.000         0.000         102.6 
                      30.000          0.000         0.000         102.6 
                      30.500          0.000         0.000         102.6 
                      31.000          0.000         0.000         102.6 
                      31.500          0.000         0.000         102.6 
                      32.000          0.000         0.000         102.6 
                      32.500          0.000         0.000         102.6 
                      33.000          0.000         0.000         102.6 
                      33.500          0.000         0.000         102.6 
                      34.000          0.000         0.000         102.6 
                      34.500          0.000         0.000         102.6 
                      35.000          0.000         0.000         102.6 
                      35.500          0.000         0.000         102.6 
                      36.000          0.000         0.000         102.6 
                      36.500          0.000         0.000         102.6 
                      37.000          0.000         0.000         102.6 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 60 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    3 : Eix 3. C-14. Costat Artesa (Eix-3.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : AC22base 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                       0.500          0.000         0.000           0.0 
                       1.000          0.000         0.000           0.0 
                       1.500          0.000         0.000           0.0 
                       2.000          0.000         0.000           0.0 
                       2.500          0.000         0.000           0.0 
                       3.000          0.000         0.000           0.0 
                       3.500          0.000         0.000           0.0 
                       4.000          0.000         0.000           0.0 
                       4.500          0.000         0.000           0.0 
                       5.000          0.000         0.000           0.0 
                       5.500          0.000         0.000           0.0 
                       6.000          0.000         0.000           0.0 
                       6.500          0.000         0.000           0.0 
                       7.000          0.000         0.000           0.0 
                       7.500          0.000         0.000           0.0 
                       7.595          0.000         0.000           0.0 
                       7.596          4.002         0.002           0.0 
                       8.000          4.002         1.610           1.6 
                       8.500          4.002         1.993           3.6 
                       9.000          4.002         1.993           5.6 
                       9.500          4.002         1.993           7.6 
                      10.000          4.002         1.993           9.6 
                      10.500          4.002         1.993          11.6 
                      11.000          4.002         1.993          13.6 
                      11.500          4.002         1.993          15.6 
                      12.000          4.002         1.993          17.6 
                      12.500          4.002         1.993          19.5 
                      13.000          4.002         1.993          21.5 
                      13.500          4.002         1.993          23.5 
                      14.000          4.002         1.993          25.5 
                      14.500          4.002         1.993          27.5 
                      15.000          4.002         1.993          29.5 
                      15.500          4.002         1.993          31.5 
                      16.000          4.002         1.993          33.5 
                      16.500          4.002         1.993          35.5 
                      17.000          8.004         2.997          38.5 
                      17.500          8.004         4.002          42.5 
                      18.000          8.002         4.001          46.5 
                      18.500          8.002         4.001          50.5 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 61 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    3 : Eix 3. C-14. Costat Artesa (Eix-3.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : AC22base 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      19.000          8.002         4.001          54.5 
                      19.425          8.002         3.401          57.9 
                      19.500          8.002         0.600          58.5 
                      20.000          8.003         4.001          62.5 
                      20.500          8.003         4.001          66.5 
                      21.000          8.003         4.001          70.5 
                      21.500          8.003         4.002          74.5 
                      22.000          8.004         4.002          78.5 
                      22.500          8.004         4.002          82.5 
                      23.000          8.004         4.002          86.5 
                      23.500          8.004         4.002          90.5 
                      24.000          8.005         4.002          94.5 
                      24.500          8.005         4.002          98.5 
                      25.000          8.005         4.003         102.5 
                      25.000          0.000         0.000         102.5 
                      25.500          0.000         0.000         102.5 
                      26.000          0.000         0.000         102.5 
                      26.500          0.000         0.000         102.5 
                      27.000          0.000         0.000         102.5 
                      27.500          0.000         0.000         102.5 
                      28.000          0.000         0.000         102.5 
                      28.500          0.000         0.000         102.5 
                      29.000          0.000         0.000         102.5 
                      29.500          0.000         0.000         102.5 
                      30.000          0.000         0.000         102.5 
                      30.500          0.000         0.000         102.5 
                      31.000          0.000         0.000         102.5 
                      31.500          0.000         0.000         102.5 
                      32.000          0.000         0.000         102.5 
                      32.500          0.000         0.000         102.5 
                      33.000          0.000         0.000         102.5 
                      33.500          0.000         0.000         102.5 
                      34.000          0.000         0.000         102.5 
                      34.500          0.000         0.000         102.5 
                      35.000          0.000         0.000         102.5 
                      35.500          0.000         0.000         102.5 
                      36.000          0.000         0.000         102.5 
                      36.500          0.000         0.000         102.5 
                      37.000          0.000         0.000         102.5 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 62 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    3 : Eix 3. C-14. Costat Artesa (Eix-3.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22bin 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                       0.500          0.000         0.000           0.0 
                       1.000          0.000         0.000           0.0 
                       1.500          0.000         0.000           0.0 
                       2.000          0.000         0.000           0.0 
                       2.500          0.000         0.000           0.0 
                       3.000          0.000         0.000           0.0 
                       3.500          0.000         0.000           0.0 
                       4.000          0.000         0.000           0.0 
                       4.500          0.000         0.000           0.0 
                       5.000          0.000         0.000           0.0 
                       5.500          0.000         0.000           0.0 
                       6.000          0.000         0.000           0.0 
                       6.500          0.000         0.000           0.0 
                       7.000          0.000         0.000           0.0 
                       7.500          0.000         0.000           0.0 
                       7.595          0.000         0.000           0.0 
                       7.596          3.994         0.002           0.0 
                       8.000          3.994         1.607           1.6 
                       8.500          3.994         1.989           3.6 
                       9.000          3.994         1.989           5.6 
                       9.500          3.994         1.989           7.6 
                      10.000          3.994         1.989           9.6 
                      10.500          3.994         1.989          11.6 
                      11.000          3.994         1.989          13.5 
                      11.500          3.994         1.989          15.5 
                      12.000          3.994         1.989          17.5 
                      12.500          3.994         1.989          19.5 
                      13.000          3.994         1.989          21.5 
                      13.500          3.994         1.989          23.5 
                      14.000          3.994         1.989          25.5 
                      14.500          3.994         1.989          27.5 
                      15.000          3.994         1.989          29.5 
                      15.500          3.994         1.989          31.4 
                      16.000          3.994         1.989          33.4 
                      16.500          3.994         1.989          35.4 
                      17.000          7.991         2.992          38.4 
                      17.500          7.991         3.996          42.4 
                      18.000          7.991         3.996          46.4 
                      18.500          7.991         3.996          50.4 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 63 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    3 : Eix 3. C-14. Costat Artesa (Eix-3.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22bin 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      19.000          7.991         3.996          54.4 
                      19.425          7.991         3.396          57.8 
                      19.500          7.991         0.599          58.4 
                      20.000          7.991         3.996          62.4 
                      20.500          7.992         3.996          66.4 
                      21.000          7.992         3.996          70.4 
                      21.500          7.992         3.996          74.4 
                      22.000          7.992         3.996          78.4 
                      22.500          7.992         3.996          82.4 
                      23.000          7.992         3.996          86.4 
                      23.500          7.992         3.996          90.4 
                      24.000          7.992         3.996          94.4 
                      24.500          7.993         3.996          98.4 
                      25.000          7.993         3.996         102.4 
                      25.000          0.000         0.000         102.4 
                      25.500          0.000         0.000         102.4 
                      26.000          0.000         0.000         102.4 
                      26.500          0.000         0.000         102.4 
                      27.000          0.000         0.000         102.4 
                      27.500          0.000         0.000         102.4 
                      28.000          0.000         0.000         102.4 
                      28.500          0.000         0.000         102.4 
                      29.000          0.000         0.000         102.4 
                      29.500          0.000         0.000         102.4 
                      30.000          0.000         0.000         102.4 
                      30.500          0.000         0.000         102.4 
                      31.000          0.000         0.000         102.4 
                      31.500          0.000         0.000         102.4 
                      32.000          0.000         0.000         102.4 
                      32.500          0.000         0.000         102.4 
                      33.000          0.000         0.000         102.4 
                      33.500          0.000         0.000         102.4 
                      34.000          0.000         0.000         102.4 
                      34.500          0.000         0.000         102.4 
                      35.000          0.000         0.000         102.4 
                      35.500          0.000         0.000         102.4 
                      36.000          0.000         0.000         102.4 
                      36.500          0.000         0.000         102.4 
                      37.000          0.000         0.000         102.4 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 64 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    3 : Eix 3. C-14. Costat Artesa (Eix-3.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : AC16 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                       0.500          0.000         0.000           0.0 
                       1.000          0.000         0.000           0.0 
                       1.500          0.000         0.000           0.0 
                       2.000          0.000         0.000           0.0 
                       2.500          0.000         0.000           0.0 
                       3.000          0.000         0.000           0.0 
                       3.500          0.000         0.000           0.0 
                       4.000          0.000         0.000           0.0 
                       4.500          0.000         0.000           0.0 
                       5.000          0.000         0.000           0.0 
                       5.500          0.000         0.000           0.0 
                       6.000          0.000         0.000           0.0 
                       6.500          0.000         0.000           0.0 
                       7.000          0.000         0.000           0.0 
                       7.500          0.000         0.000           0.0 
                       7.595          0.000         0.000           0.0 
                       7.596          3.801         0.002           0.0 
                       8.000          3.801         1.530           1.5 
                       8.500          3.801         1.893           3.4 
                       9.000          3.801         1.893           5.3 
                       9.500          3.801         1.893           7.2 
                      10.000          3.801         1.893           9.1 
                      10.500          3.801         1.893          11.0 
                      11.000          3.801         1.893          12.9 
                      11.500          3.801         1.893          14.8 
                      12.000          3.801         1.893          16.7 
                      12.500          3.801         1.894          18.6 
                      13.000          3.802         1.894          20.5 
                      13.500          3.802         1.894          22.4 
                      14.000          3.802         1.894          24.3 
                      14.500          3.802         1.894          26.1 
                      15.000          3.802         1.894          28.0 
                      15.500          3.802         1.894          29.9 
                      16.000          3.802         1.894          31.8 
                      16.500          3.802         1.894          33.7 
                      17.000          7.603         2.847          36.6 
                      17.500          7.603         3.801          40.4 
                      18.000          7.603         3.801          44.2 
                      18.500          7.603         3.801          48.0 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 65 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    3 : Eix 3. C-14. Costat Artesa (Eix-3.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : AC16 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      19.000          7.603         3.801          51.8 
                      19.425          7.603         3.231          55.0 
                      19.500          7.603         0.570          55.6 
                      20.000          7.603         3.801          59.4 
                      20.500          7.603         3.801          63.2 
                      21.000          7.603         3.801          67.0 
                      21.500          7.603         3.801          70.8 
                      22.000          7.603         3.801          74.6 
                      22.500          7.603         3.801          78.4 
                      23.000          7.603         3.802          82.2 
                      23.500          7.603         3.802          86.0 
                      24.000          7.603         3.802          89.8 
                      24.500          7.603         3.802          93.6 
                      25.000          7.604         3.802          97.4 
                      25.000          0.000         0.000          97.4 
                      25.500          0.000         0.000          97.4 
                      26.000          0.000         0.000          97.4 
                      26.500          0.000         0.000          97.4 
                      27.000          0.000         0.000          97.4 
                      27.500          0.000         0.000          97.4 
                      28.000          0.000         0.000          97.4 
                      28.500          0.000         0.000          97.4 
                      29.000          0.000         0.000          97.4 
                      29.500          0.000         0.000          97.4 
                      30.000          0.000         0.000          97.4 
                      30.500          0.000         0.000          97.4 
                      31.000          0.000         0.000          97.4 
                      31.500          0.000         0.000          97.4 
                      32.000          0.000         0.000          97.4 
                      32.500          0.000         0.000          97.4 
                      33.000          0.000         0.000          97.4 
                      33.500          0.000         0.000          97.4 
                      34.000          0.000         0.000          97.4 
                      34.500          0.000         0.000          97.4 
                      35.000          0.000         0.000          97.4 
                      35.500          0.000         0.000          97.4 
                      36.000          0.000         0.000          97.4 
                      36.500          0.000         0.000          97.4 
                      37.000          0.000         0.000          97.4 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 66 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    3 : Eix 3. C-14. Costat Artesa (Eix-3.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               * *                  RESUMEN PER CAPES              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Tot-U                          102.576 
                 2 AC22base                       102.518 
                 3 AC22bin                        102.351 
                 4 AC16                            97.392 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          404.837 
 

3.4. EIX 4 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    4 : Eix 4. LV-3025 (Eix-4.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Tot-U 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.494         0.000           0.0 
                       1.000          7.494         7.494           7.5 
                       2.000          7.494         7.494          15.0 
                       3.000          7.494         7.494          22.5 
                       4.000          7.494         7.494          30.0 
                       4.999          7.494         7.487          37.5 
                       5.000          7.499         0.007          37.5 
                       6.000          7.499         7.499          45.0 
                       6.044          7.499         0.330          45.3 
                       6.045          4.002         0.006          45.3 
                       7.000          4.002         3.822          49.1 
                       8.000          4.002         4.002          53.1 
                       9.000          4.002         4.002          57.1 
                      10.000          4.002         4.002          61.1 
                      10.859          4.002         3.438          64.6 
                      10.860          0.008         0.002          64.6 
                      11.000          0.000         0.001          64.6 
                      12.000          0.000         0.000          64.6 
                      13.000          0.000         0.000          64.6 
                      14.000          0.000         0.000          64.6 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 67 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    4 : Eix 4. LV-3025 (Eix-4.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22bin 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      15.000          0.000         0.000          64.6 
                      16.000          0.000         0.000          64.6 
                      17.000          0.000         0.000          64.6 
                      18.000          0.000         0.000          64.6 
                      19.000          0.000         0.000          64.6 
                      20.000          0.000         0.000          64.6 
                       0.000          7.498         0.000           0.0 
                       1.000          7.498         7.498           7.5 
                       2.000          7.498         7.498          15.0 
                       3.000          7.498         7.498          22.5 
                       4.000          7.498         7.498          30.0 
                       4.999          7.498         7.490          37.5 
                       5.000          7.496         0.007          37.5 
                       6.000          7.496         7.496          45.0 
                       6.044          7.496         0.330          45.3 
                       6.045          3.997         0.006          45.3 
                       7.000          3.997         3.817          49.1 
                       8.000          3.997         3.997          53.1 
                       9.000          3.997         3.997          57.1 
                      10.000          3.997         3.997          61.1 
                      10.859          3.997         3.433          64.6 
                      10.860          0.010         0.002          64.6 
                      11.000          0.000         0.001          64.6 
                      12.000          0.000         0.000          64.6 
                      13.000          0.000         0.000          64.6 
                      14.000          0.000         0.000          64.6 
                      15.000          0.000         0.000          64.6 
                      16.000          0.000         0.000          64.6 
                      17.000          0.000         0.000          64.6 
                      18.000          0.000         0.000          64.6 
                      19.000          0.000         0.000          64.6 
                      20.000          0.000         0.000          64.6 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 68 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    4 : Eix 4. LV-3025 (Eix-4.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : AC16 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.500         0.000           0.0 
                       1.000          7.500         7.500           7.5 
                       2.000          7.500         7.500          15.0 
                       3.000          7.500         7.500          22.5 
                       4.000          7.500         7.500          30.0 
                       4.999          7.500         7.493          37.5 
                       5.000          7.301         0.007          37.5 
                       6.000          7.301         7.301          44.8 
                       6.044          7.301         0.321          45.1 
                       6.045          3.801         0.006          45.1 
                       7.000          3.801         3.630          48.8 
                       8.000          3.801         3.801          52.6 
                       9.000          3.801         3.801          56.4 
                      10.000          3.801         3.801          60.2 
                      10.859          3.801         3.265          63.4 
                      10.860          0.500         0.002          63.4 
                      11.000          0.000         0.035          63.5 
                      12.000          0.000         0.000          63.5 
                      13.000          0.000         0.000          63.5 
                      14.000          0.000         0.000          63.5 
                      15.000          0.000         0.000          63.5 
                      16.000          0.000         0.000          63.5 
                      17.000          0.000         0.000          63.5 
                      18.000          0.000         0.000          63.5 
                      19.000          0.000         0.000          63.5 
                      20.000          0.000         0.000          63.5 
 
 
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               * *                  RESUMEN PER CAPES              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Tot-U                           64.574 
                 3 AC22bin                         64.563 
                 4 AC16                            63.462 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          192.599 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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3.5. EIX 5 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    5 : Eix 5. Carrer del Control (Eix-5.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Tot-U 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.240         0.000           0.0 
                       2.000          5.400        11.049          11.0 
                       4.000          5.552        11.384          22.4 
                       6.000          5.764        11.748          34.2 
                       8.000          6.035        12.309          46.5 
                      10.000          6.307        12.120          58.6 
                      12.000          6.469        12.168          70.8 
                      14.000          6.298        11.927          82.7 
                      16.000          6.448        12.061          94.8 
                      18.000          4.637        10.250         105.0 
                      20.000          4.745         9.396         114.4 
                      22.000          4.745         9.489         123.9 
                      24.000          4.745         9.489         133.4 
                      26.000          4.745         9.902         143.3 
                      28.000          4.745        10.675         154.0 
                      30.000          4.745        10.675         164.6 
                      32.000          4.745        10.675         175.3 
                      34.000          4.745        10.675         186.0 
                      36.000          4.745        10.675         196.7 
                      38.000          6.701        12.376         209.0 
                      40.000          3.303        10.808         219.9 
                      42.000          1.528         4.901         224.8 
                      44.000          0.712         2.165         226.9 
                      45.816          0.497         1.033         228.0 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    1 : Eixos Principals 
  EIX        :    5 : Eix 5. Carrer del Control (Eix-5.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : AC16 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.241         0.000           0.0 
                       2.000          5.403        11.056          11.1 
                       4.000          5.556        11.391          22.4 
                       6.000          5.762        11.752          34.2 
                       8.000          6.033        12.306          46.5 
                      10.000          6.300        12.107          58.6 
                      12.000          6.467        12.162          70.8 
                      14.000          6.101        11.874          82.6 
                      16.000          6.251        11.663          94.3 
                      18.000          4.441         9.838         104.1 
                      20.000          4.351         8.730         112.9 
                      22.000          4.351         8.703         121.6 
                      24.000          4.351         8.703         130.3 
                      26.000          4.351         9.082         139.4 
                      28.000          4.351         9.791         149.2 
                      30.000          4.351         9.791         158.9 
                      32.000          4.351         9.791         168.7 
                      34.000          4.351         9.791         178.5 
                      36.000          4.351         9.791         188.3 
                      38.000          6.507        11.972         200.3 
                      40.000          3.108        10.430         210.7 
                      42.000          1.334         4.523         215.2 
                      44.000          0.518         1.787         217.0 
                      45.816          0.301         0.689         217.7 
 
 
 
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               * *                  RESUMEN PER CAPES              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Tot-U                          227.950 
                 4 AC16                           217.720 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          445.671 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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3.6. EIX 6 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    6 : Eix 6. Rotonda-Tarrega (Eix-6.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Tot-U 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.503         0.000           0.0 
                       1.000          0.549         0.521           0.5 
                       2.000          0.706         0.623           1.1 
                       3.000          0.975         0.838           2.0 
                       4.000          1.369         1.177           3.2 
                       5.000          1.909         1.661           4.8 
                       6.000          2.634         2.332           7.2 
                       7.000          3.604         3.256          10.4 
                       8.000          4.948         4.565          15.0 
                       8.321          5.498         1.818          16.8 
                       9.000          5.296         3.986          20.8 
                      10.000          4.998         5.574          26.4 
                      11.000          4.823         5.294          31.6 
                      12.000          4.648         5.089          36.7 
                      13.000          4.498         4.899          41.6 
                      14.000          4.424         4.769          46.4 
                      15.000          4.247         4.624          51.0 
                      16.000          4.118         4.449          55.5 
                      17.000          4.036         4.328          59.8 
                      18.000          4.001         4.261          64.1 
                      18.292          3.999         1.238          65.3 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    6 : Eix 6. Rotonda-Tarrega (Eix-6.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : AC22base 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.500         0.000           0.0 
                       1.000          0.549         0.519           0.5 
                       2.000          0.706         0.623           1.1 
                       3.000          0.975         0.838           2.0 
                       4.000          1.368         1.176           3.2 
                       5.000          1.909         1.661           4.8 
                       6.000          2.633         2.331           7.1 
                       7.000          3.603         3.255          10.4 
                       8.000          4.947         4.564          15.0 
                       8.321          5.497         1.818          16.8 
                       9.000          5.295         3.986          20.8 
                      10.000          4.997         5.573          26.3 
                      11.000          4.822         5.294          31.6 
                      12.000          4.647         5.088          36.7 
                      13.000          4.497         4.899          41.6 
                      14.000          4.423         4.769          46.4 
                      15.000          4.246         4.624          51.0 
                      16.000          4.118         4.448          55.5 
                      17.000          4.036         4.327          59.8 
                      18.000          4.001         4.261          64.1 
                      18.292          3.999         1.238          65.3 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    6 : Eix 6. Rotonda-Tarrega (Eix-6.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22bin 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.497         0.000           0.0 
                       1.000          0.547         0.517           0.5 
                       2.000          0.704         0.621           1.1 
                       3.000          0.973         0.837           2.0 
                       4.000          1.366         1.175           3.1 
                       5.000          1.907         1.659           4.8 
                       6.000          2.632         2.330           7.1 
                       7.000          3.602         3.254          10.4 
                       8.000          4.945         4.563          15.0 
                       8.321          5.496         1.818          16.8 
                       9.000          5.293         3.985          20.8 
                      10.000          4.996         5.572          26.3 
                      11.000          4.821         5.292          31.6 
                      12.000          4.646         5.087          36.7 
                      13.000          4.496         4.898          41.6 
                      14.000          4.421         4.768          46.4 
                      15.000          4.245         4.622          51.0 
                      16.000          4.116         4.447          55.4 
                      17.000          4.034         4.326          59.8 
                      18.000          3.999         4.259          64.0 
                      18.292          3.997         1.237          65.3 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    6 : Eix 6. Rotonda-Tarrega (Eix-6.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : AC16 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.301         0.000           0.0 
                       1.000          0.352         0.324           0.3 
                       2.000          0.509         0.429           0.8 
                       3.000          0.778         0.644           1.4 
                       4.000          1.171         0.982           2.4 
                       5.000          1.712         1.467           3.8 
                       6.000          2.437         2.138           6.0 
                       7.000          3.407         3.062           9.0 
                       8.000          4.751         4.371          13.4 
                       8.321          5.301         1.756          15.2 
                       9.000          5.098         3.855          19.0 
                      10.000          4.801         5.380          24.4 
                      11.000          4.626         5.101          29.5 
                      12.000          4.451         4.896          34.4 
                      13.000          4.301         4.706          39.1 
                      14.000          4.226         4.576          43.7 
                      15.000          4.050         4.431          48.1 
                      16.000          3.921         4.255          52.4 
                      17.000          3.839         4.134          56.5 
                      18.000          3.803         4.067          60.6 
                      18.292          3.801         1.181          61.8 
 
 
 
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               * *                  RESUMEN PER CAPES              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Tot-U                           65.303 
                 2 AC22base                        65.293 
                 3 AC22bin                         65.268 
                 4 AC16                            61.755 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          257.619 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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3.7. EIX 7 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    7 : Eix 7. Tarrega-Rotonda (Eix-7.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Tot-U 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.999         0.000           0.0 
                       1.000          4.040         4.423           4.4 
                       2.000          4.164         4.525           8.9 
                       3.000          4.375         4.734          13.7 
                       4.000          4.426         4.898          18.6 
                       5.000          4.454         4.948          23.5 
                       6.000          4.472         4.977          28.5 
                       7.000          4.490         5.000          33.5 
                       8.000          4.498         5.017          38.5 
                       8.552          4.498         2.772          41.3 
                       9.000          3.760         2.044          43.3 
                      10.000          2.557         3.397          46.7 
                      11.000          1.741         2.236          49.0 
                      12.000          1.178         1.484          50.5 
                      13.000          0.804         0.992          51.4 
                      14.000          0.584         0.687          52.1 
                      15.000          0.503         0.535          52.7 
                      15.146          0.503         0.072          52.7 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    7 : Eix 7. Tarrega-Rotonda (Eix-7.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : AC22base 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.000         0.000           0.0 
                       1.000          4.040         4.425           4.4 
                       2.000          4.165         4.526           9.0 
                       3.000          4.375         4.735          13.7 
                       4.000          4.427         4.899          18.6 
                       5.000          4.454         4.949          23.5 
                       6.000          4.473         4.978          28.5 
                       7.000          4.491         5.001          33.5 
                       8.000          4.499         5.018          38.5 
                       8.552          4.499         2.773          41.3 
                       9.000          3.760         2.045          43.4 
                      10.000          2.557         3.398          46.7 
                      11.000          1.742         2.237          49.0 
                      12.000          1.179         1.485          50.5 
                      13.000          0.805         0.993          51.5 
                      14.000          0.584         0.688          52.2 
                      15.000          0.501         0.534          52.7 
                      15.146          0.501         0.072          52.8 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    7 : Eix 7. Tarrega-Rotonda (Eix-7.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22bin 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.997         0.000           0.0 
                       1.000          4.037         4.422           4.4 
                       2.000          4.161         4.524           8.9 
                       3.000          4.372         4.732          13.7 
                       4.000          4.423         4.897          18.6 
                       5.000          4.451         4.947          23.5 
                       6.000          4.469         4.976          28.5 
                       7.000          4.487         4.999          33.5 
                       8.000          4.495         5.015          38.5 
                       8.552          4.495         2.771          41.3 
                       9.000          3.757         2.044          43.3 
                      10.000          2.554         3.395          46.7 
                      11.000          1.738         2.234          49.0 
                      12.000          1.176         1.482          50.4 
                      13.000          0.801         0.989          51.4 
                      14.000          0.581         0.684          52.1 
                      15.000          0.496         0.531          52.6 
                      15.146          0.496         0.071          52.7 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    7 : Eix 7. Tarrega-Rotonda (Eix-7.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : AC16 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.801         0.000           0.0 
                       1.000          3.842         4.232           4.2 
                       2.000          3.967         4.334           8.6 
                       3.000          4.177         4.543          13.1 
                       4.000          4.229         4.707          17.8 
                       5.000          4.257         4.758          22.6 
                       6.000          4.275         4.787          27.4 
                       7.000          4.293         4.809          32.2 
                       8.000          4.301         4.826          37.0 
                       8.552          4.301         2.667          39.7 
                       9.000          3.562         1.959          41.6 
                      10.000          2.359         3.206          44.8 
                      11.000          1.544         2.045          46.9 
                      12.000          0.981         1.293          48.2 
                      13.000          0.607         0.800          49.0 
                      14.000          0.386         0.495          49.5 
                      15.000          0.301         0.340          49.8 
                      15.146          0.301         0.043          49.8 
 
 
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               * *                  RESUMEN PER CAPES              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Tot-U                           52.744 
                 2 AC22base                        52.757 
                 3 AC22bin                         52.712 
                 4 AC16                            49.844 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          208.057 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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3.8. EIX 8 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    8 : Eix 8. Rotonda-Artesa (Eix-8.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Tot-U 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.499         0.000           0.0 
                       1.000          0.547         0.519           0.5 
                       2.000          0.693         0.616           1.1 
                       3.000          0.942         0.815           1.9 
                       4.000          1.305         1.127           3.1 
                       5.000          1.802         1.569           4.6 
                       6.000          2.452         2.169           6.8 
                       7.000          3.303         2.971           9.8 
                       8.000          4.433         4.058          13.8 
                       8.718          5.503         3.806          17.6 
                       9.000          5.496         1.667          19.3 
                      10.000          5.470         5.892          25.2 
                      11.000          5.445         5.863          31.1 
                      12.000          5.420         5.834          36.9 
                      13.000          5.395         5.804          42.7 
                      14.000          5.370         5.775          48.5 
                      15.000          5.340         5.743          54.2 
                      16.000          5.236         5.665          59.9 
                      17.000          4.931         5.429          65.3 
                      18.000          4.671         5.105          70.4 
                      19.000          4.455         4.834          75.3 
                      20.000          4.282         4.614          79.9 
                      21.000          4.151         4.442          84.3 
                      22.000          4.060         4.318          88.6 
                      23.000          4.010         4.239          92.9 
                      23.773          3.998         3.249          96.1 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    8 : Eix 8. Rotonda-Artesa (Eix-8.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : AC22base 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.499         0.000           0.0 
                       1.000          0.547         0.519           0.5 
                       2.000          0.693         0.616           1.1 
                       3.000          0.942         0.815           2.0 
                       4.000          1.305         1.127           3.1 
                       5.000          1.799         1.567           4.6 
                       6.000          2.449         2.165           6.8 
                       7.000          3.300         2.967           9.8 
                       8.000          4.430         4.055          13.8 
                       8.718          5.499         3.804          17.6 
                       9.000          5.492         1.666          19.3 
                      10.000          5.467         5.889          25.2 
                      11.000          5.442         5.859          31.0 
                      12.000          5.417         5.830          36.9 
                      13.000          5.391         5.801          42.7 
                      14.000          5.366         5.772          48.5 
                      15.000          5.338         5.741          54.2 
                      16.000          5.235         5.665          59.9 
                      17.000          4.930         5.429          65.3 
                      18.000          4.670         5.104          70.4 
                      19.000          4.454         4.833          75.2 
                      20.000          4.281         4.613          79.8 
                      21.000          4.150         4.441          84.3 
                      22.000          4.059         4.317          88.6 
                      23.000          4.008         4.238          92.8 
                      23.773          3.996         3.249          96.1 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 81 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    8 : Eix 8. Rotonda-Artesa (Eix-8.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22bin 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.496         0.000           0.0 
                       1.000          0.545         0.516           0.5 
                       2.000          0.690         0.614           1.1 
                       3.000          0.940         0.813           1.9 
                       4.000          1.303         1.124           3.1 
                       5.000          1.796         1.565           4.6 
                       6.000          2.446         2.163           6.8 
                       7.000          3.297         2.965           9.8 
                       8.000          4.427         4.052          13.8 
                       8.718          5.497         3.802          17.6 
                       9.000          5.490         1.665          19.3 
                      10.000          5.465         5.886          25.2 
                      11.000          5.439         5.857          31.0 
                      12.000          5.414         5.828          36.9 
                      13.000          5.389         5.798          42.6 
                      14.000          5.364         5.769          48.4 
                      15.000          5.337         5.739          54.2 
                      16.000          5.234         5.664          59.8 
                      17.000          4.929         5.428          65.2 
                      18.000          4.669         5.103          70.4 
                      19.000          4.453         4.832          75.2 
                      20.000          4.280         4.612          79.8 
                      21.000          4.149         4.441          84.2 
                      22.000          4.058         4.316          88.6 
                      23.000          4.007         4.237          92.8 
                      23.773          3.995         3.248          96.0 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 82 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    8 : Eix 8. Rotonda-Artesa (Eix-8.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : AC16 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.301         0.000           0.0 
                       1.000          0.349         0.323           0.3 
                       2.000          0.495         0.420           0.7 
                       3.000          0.744         0.620           1.4 
                       4.000          1.107         0.931           2.3 
                       5.000          1.600         1.372           3.7 
                       6.000          2.251         1.970           5.6 
                       7.000          3.101         2.771           8.4 
                       8.000          4.232         3.859          12.3 
                       8.718          5.301         3.663          15.9 
                       9.000          5.294         1.611          17.5 
                      10.000          5.269         5.693          23.2 
                      11.000          5.243         5.664          28.9 
                      12.000          5.218         5.635          34.5 
                      13.000          5.193         5.605          40.1 
                      14.000          5.168         5.576          45.7 
                      15.000          5.143         5.547          51.3 
                      16.000          5.039         5.472          56.7 
                      17.000          4.734         5.236          62.0 
                      18.000          4.474         4.912          66.9 
                      19.000          4.259         4.641          71.5 
                      20.000          4.086         4.420          75.9 
                      21.000          3.954         4.249          80.2 
                      22.000          3.863         4.124          84.3 
                      23.000          3.813         4.045          88.4 
                      23.773          3.801         3.100          91.5 
 
 
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               * *                  RESUMEN PER CAPES              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Tot-U                           96.122 
                 2 AC22base                        96.080 
                 3 AC22bin                         96.040 
                 4 AC16                            91.458 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          379.701 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 83 

3.9. EIX 9 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    9 : Eix 9. Artesa-Rotonda (Eix-9.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Tot-U 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.999         0.000           0.0 
                       1.000          3.998         4.397           4.4 
                       2.000          4.008         4.403           8.8 
                       3.000          4.092         4.461          13.3 
                       4.000          4.175         4.564          17.8 
                       5.000          4.258         4.668          22.5 
                       6.000          4.439         4.834          27.3 
                       6.309          4.498         1.540          28.9 
                       7.000          3.419         3.011          31.9 
                       8.000          2.331         3.064          34.9 
                       9.000          1.585         2.025          37.0 
                      10.000          1.073         1.346          38.3 
                      11.000          0.738         0.904          39.2 
                      12.000          0.552         0.638          39.9 
                      12.902          0.503         0.468          40.3 
 
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : AC22base 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.999         0.000           0.0 
                       1.000          3.999         4.398           4.4 
                       2.000          4.009         4.404           8.8 
                       3.000          4.092         4.462          13.3 
                       4.000          4.175         4.565          17.8 
                       5.000          4.257         4.668          22.5 
                       6.000          4.438         4.833          27.3 
                       6.309          4.497         1.540          28.9 
                       7.000          3.418         3.011          31.9 
                       8.000          2.330         3.064          34.9 
                       9.000          1.585         2.025          37.0 
                      10.000          1.072         1.345          38.3 
                      11.000          0.738         0.903          39.2 
                      12.000          0.553         0.638          39.9 
                      12.902          0.501         0.468          40.3 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 84 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    9 : Eix 9. Artesa-Rotonda (Eix-9.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22bin 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.993         0.000           0.0 
                       1.000          3.996         4.394           4.4 
                       2.000          4.005         4.402           8.8 
                       3.000          4.089         4.459          13.3 
                       4.000          4.172         4.562          17.8 
                       5.000          4.255         4.666          22.5 
                       6.000          4.437         4.832          27.3 
                       6.309          4.496         1.540          28.9 
                       7.000          3.417         3.011          31.9 
                       8.000          2.328         3.062          34.9 
                       9.000          1.582         2.022          36.9 
                      10.000          1.070         1.343          38.3 
                      11.000          0.735         0.901          39.2 
                      12.000          0.549         0.635          39.8 
                      12.902          0.497         0.464          40.3 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : AC16 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.801         0.000           0.0 
                       1.000          3.801         4.206           4.2 
                       2.000          3.811         4.212           8.4 
                       3.000          3.894         4.270          12.7 
                       4.000          3.977         4.373          17.1 
                       5.000          4.061         4.477          21.5 
                       6.000          4.242         4.643          26.2 
                       6.309          4.301         1.481          27.7 
                       7.000          3.221         2.879          30.5 
                       8.000          2.132         2.871          33.4 
                       9.000          1.386         1.831          35.2 
                      10.000          0.874         1.152          36.4 
                      11.000          0.540         0.710          37.1 
                      12.000          0.354         0.445          37.6 
                      12.902          0.301         0.292          37.8 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 85 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :    9 : Eix 9. Artesa-Rotonda (Eix-9.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               * *                  RESUMEN PER CAPES              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Tot-U                           40.323 
                 2 AC22base                        40.325 
                 3 AC22bin                         40.293 
                 4 AC16                            37.844 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          158.785 
 

3.10. EIX 10 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :   10 : Eix 10. Rotonda-Balaguer (Eix-10.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Tot-U 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.502         0.000           0.0 
                       1.000          0.539         0.514           0.5 
                       1.917          0.681         0.554           1.1 
                       2.000          0.693         0.057           1.1 
                       3.000          0.981         0.837           2.0 
                       4.000          1.426         1.218           3.2 
                       5.000          2.066         1.796           5.0 
                       5.344          2.378         0.796           5.8 
                       6.000          2.974         1.853           7.6 
                       7.000          4.303         3.951          11.6 
                       7.534          5.304         2.866          14.4 
                       8.000          5.214         2.768          17.2 
                       8.827          5.063         4.789          22.0 
                       9.000          5.018         0.981          23.0 
                      10.000          4.823         5.527          28.5 
                      11.000          4.629         5.289          33.8 
                      12.000          4.434         5.054          38.8 
                      13.000          4.332         4.877          43.7 
                      14.000          4.221         4.752          48.5 
                      15.000          4.070         4.598          53.1 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 86 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :   10 : Eix 10. Rotonda-Balaguer (Eix-10.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
                      16.000          3.822         4.361          57.4 
                      17.000          3.643         4.108          61.5 
                      18.000          3.533         3.940          65.5 
                      18.755          3.497         2.912          68.4 
 
               CAPA  3  : AC22bin 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.497         0.000           0.0 
                       1.000          0.529         0.507           0.5 
                       1.917          0.671         0.546           1.1 
                       2.000          0.684         0.056           1.1 
                       3.000          0.972         0.828           1.9 
                       4.000          1.416         1.208           3.1 
                       5.000          2.056         1.787           4.9 
                       5.344          2.369         0.793           5.7 
                       6.000          2.964         1.847           7.6 
                       7.000          4.311         3.951          11.5 
                       7.534          5.327         2.875          14.4 
                       8.000          5.248         2.781          17.2 
                       8.827          5.119         4.826          22.0 
                       9.000          5.021         0.986          23.0 
                      10.000          4.827         5.531          28.5 
                      11.000          4.632         5.294          33.8 
                      12.000          4.438         5.058          38.9 
                      13.000          4.336         4.881          43.8 
                      14.000          4.224         4.756          48.5 
                      15.000          4.074         4.602          53.1 
                      16.000          3.825         4.365          57.5 
                      17.000          3.647         4.112          61.6 
                      18.000          3.537         3.944          65.5 
                      18.755          3.499         2.914          68.4 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 87 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :   10 : Eix 10. Rotonda-Balaguer (Eix-10.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : AC16 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.301         0.000           0.0 
                       1.000          0.333         0.315           0.3 
                       1.917          0.475         0.370           0.7 
                       2.000          0.488         0.040           0.7 
                       3.000          0.777         0.636           1.4 
                       4.000          1.221         1.017           2.4 
                       5.000          1.861         1.595           4.0 
                       5.344          2.174         0.727           4.7 
                       6.000          2.770         1.721           6.4 
                       7.000          4.115         3.758          10.2 
                       7.534          5.131         2.771          12.9 
                       8.000          5.052         2.691          15.6 
                       8.827          4.923         4.666          20.3 
                       9.000          5.024         0.970          21.3 
                      10.000          4.829         5.533          26.8 
                      11.000          4.635         5.296          32.1 
                      12.000          4.440         5.061          37.2 
                      13.000          4.338         4.884          42.0 
                      14.000          4.227         4.759          46.8 
                      15.000          4.076         4.604          51.4 
                      16.000          3.828         4.367          55.8 
                      17.000          3.649         4.114          59.9 
                      18.000          3.539         3.946          63.8 
                      18.755          3.500         2.916          66.8 
 
 
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               * *                  RESUMEN PER CAPES              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Tot-U                           68.396 
                 3 AC22bin                         68.444 
                 4 AC16                            66.756 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          203.596 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
 

 
PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L Amidaments mecanitzats- Pàgina 88 

3.11. EIX 11 

  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :   11 : Eix 11. Balaguer-Rotonda (Eix-11.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : Tot-U 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.999         0.000           0.0 
                       1.000          4.009         4.244           4.2 
                       2.000          4.009         4.250           8.5 
                       3.000          4.088         4.295          12.8 
                       4.000          4.167         4.385          17.2 
                       5.000          4.246         4.476          21.6 
                       6.000          4.324         4.566          26.2 
                       7.000          4.403         4.657          30.9 
                       8.000          4.472         4.743          35.6 
                       8.339          4.499         1.627          37.2 
                       9.000          3.653         2.862          40.1 
                      10.000          2.670         3.303          43.4 
                      11.000          1.937         2.366          45.8 
                      12.000          1.389         1.686          47.5 
                      13.000          0.990         1.195          48.7 
                      14.000          0.717         0.851          49.5 
                      15.000          0.555         0.631          50.1 
                      16.000          0.502         0.524          50.7 
                      16.042          0.502         0.021          50.7 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :   11 : Eix 11. Balaguer-Rotonda (Eix-11.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : AC22bin 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.996         0.000           0.0 
                       1.000          4.005         4.241           4.2 
                       2.000          4.005         4.247           8.5 
                       3.000          4.084         4.292          12.8 
                       4.000          4.163         4.382          17.2 
                       5.000          4.242         4.472          21.6 
                       6.000          4.321         4.563          26.2 
                       7.000          4.400         4.654          30.9 
                       8.000          4.469         4.739          35.6 
                       8.339          4.496         1.625          37.2 
                       9.000          3.650         2.860          40.1 
                      10.000          2.666         3.299          43.4 
                      11.000          1.933         2.362          45.7 
                      12.000          1.386         1.683          47.4 
                      13.000          0.986         1.191          48.6 
                      14.000          0.713         0.848          49.5 
                      15.000          0.552         0.628          50.1 
                      16.000          0.497         0.520          50.6 
                      16.042          0.497         0.021          50.6 
  



 Projecte constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l’LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 
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  PROJECTE   : PC ROTONDA INTERSECCIO C-14 AMB LV-3025. AGRAMUNT 
  GRUP       :    2 : Eixos Secundaris 
  EIX        :   11 : Eix 11. Balaguer-Rotonda (Eix-11.vol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : AC16 
 
                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.801         0.000           0.0 
                       1.000          3.811         4.049           4.0 
                       2.000          3.811         4.055           8.1 
                       3.000          3.889         4.100          12.2 
                       4.000          3.968         4.190          16.4 
                       5.000          4.047         4.281          20.7 
                       6.000          4.126         4.371          25.0 
                       7.000          4.205         4.462          29.5 
                       8.000          4.274         4.548          34.1 
                       8.339          4.301         1.561          35.6 
                       9.000          3.455         2.733          38.4 
                      10.000          2.471         3.108          41.5 
                      11.000          1.738         2.171          43.6 
                      12.000          1.191         1.491          45.1 
                      13.000          0.791         0.999          46.1 
                      14.000          0.518         0.655          46.8 
                      15.000          0.357         0.436          47.2 
                      16.000          0.301         0.327          47.5 
                      16.042          0.301         0.013          47.6 
 
 
               ******************************************************* 
               * *  REGS   :                                       * * 
               * *                  RESUMEN PER CAPES              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 Tot-U                           50.680 
                 3 AC22bin                         50.628 
                 4 AC16                            47.551 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          148.860 
 
 



 Projecte constructiu. Millora local. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l'LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L 

 
AMIDAMENTS 





Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021
Capítol 01  TRAM ÚNIC
Subcapítol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,100 16,100 C#*D#*E#*F#

2 15,200 15,200 C#*D#*E#*F#

3 7,100 7,100 C#*D#*E#*F#

4 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#

5 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#

6 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#

7 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#

8 32,700 32,700 C#*D#*E#*F#

9 17,100 17,100 C#*D#*E#*F#

10 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#

11 en zona accés museu xocolata 8,500 2,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,600

2 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T
2 zona fresat 440,000 5,000 2.200,000 C#*D#*E#*F#

3 36,000 5,000 180,000 C#*D#*E#*F#

4 23,500 5,000 117,500 C#*D#*E#*F#

6 Segons amidaments mecanitzats T
7 Eix 1 Rotonda 120,100 0,070 7,000 12.010,000 C#/D#*E#

8 Eix 5 Carrer del Control 50,800 0,070 7,000 5.080,000 C#/D#*E#

9 Eix 8 C-14 Ramal sortida rotonda
sentit Artesa de Segre

0,600 0,070 7,000 60,000 C#/D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 19.647,500

3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.641,500 1.641,500 C#*D#*E#*F#

2 -8,000 -8,000 C#*D#*E#*F#

3 -4,900 -4,900 C#*D#*E#*F#

4 -2,700 -2,700 C#*D#*E#*F#

6 7,100 7,100 C#*D#*E#*F#

7 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.641,000

4 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 illots deflectors 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

2 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#

3 voreres sud-est 65,500 65,500 C#*D#*E#*F#

4 26,400 26,400 C#*D#*E#*F#

5 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 voreres LV-3025 37,200 37,200 C#*D#*E#*F#

8 9,800 9,800 C#*D#*E#*F#

10 vorera nord-oest 68,200 68,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,600

5 F2194AE1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accés bàscula 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#

3 zona accés museu xocolata 8,200 0,500 4,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,600

6 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera nord-est 49,500 49,500 C#*D#*E#*F#

2 vorera nord-oest 42,500 42,500 C#*D#*E#*F#

3 -15,000 -15,000 C#*D#*E#*F#

4 vorera sud-oest 41,500 41,500 C#*D#*E#*F#

5 -26,500 -26,500 C#*D#*E#*F#

6 -1,250 -1,250 C#*D#*E#*F#

7 vorera sud-est 33,700 33,700 C#*D#*E#*F#

8 -25,000 -25,000 C#*D#*E#*F#

10 illots 7,100 7,100 C#*D#*E#*F#

11 -4,600 -4,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,950

7 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 voreres LV-3025 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#

2 1,100 2,000 2,200 C#*D#*E#*F#

3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 vorera nord-oest 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 vorera sud-oest 26,500 26,500 C#*D#*E#*F#

6 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#

7 vorera sud-est 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

8 illots 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,150

8 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part
proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cartell presenyalització LV-3025 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 Cartell DF en C-14 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#

3 0,750 1,000 0,750 C#*D#*E#*F#

4 0,600 2,000 1,200 C#*D#*E#*F#

5 0,600 1,000 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,550

9 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 G22DU100 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 396,500 396,500 C#*D#*E#*F#

2 64,500 64,500 C#*D#*E#*F#

3 129,300 129,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 590,300

11 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 G214U125 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. En presència de serveis afectats en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 muret zona verda Turrons Vicens 39,000 0,300 0,900 10,530 C#*D#*E#*F#

2 34,000 0,300 0,900 9,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,710

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021
Capítol 01  TRAM ÚNIC
Subcapítol 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En zona verda existent 51,000 3,250 0,500 82,875 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 82,000 0,500 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,875

2 G221U114 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments mecanitzats T
2 Eix 1 Rotonda 692,300 1,100 761,530 C#*D#*E#*F#

3 Eix 2 C-14 sentit Tàrrega 1,000 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#

4 Eix 3 C-14 sentit Artesa de Segre 11,200 1,100 12,320 C#*D#*E#*F#

5 Eix 4 LV-3025 sentit Balaguer 8,100 1,100 8,910 C#*D#*E#*F#

6 Eix 5 Carrer del Control 207,700 1,100 228,470 C#*D#*E#*F#

7 Eix 6 C-14 Ramal sortida rotonda
sentit Tàrrega

3,300 1,100 3,630 C#*D#*E#*F#

8 Eix 7 C-14 Ramal entrada rotonda des
de Tàrrega

7,500 1,100 8,250 C#*D#*E#*F#

9 Eix 8 C-14 Ramal sortida rotonda
sentit Artesa de Segre

121,600 1,100 133,760 C#*D#*E#*F#

10 Eix 9 C-14 Ramal entrada rotonda des
d'Artesa de Segre

4,700 1,100 5,170 C#*D#*E#*F#

11 Eix 10 LV-3025 Ramal sortida rotonda
sentit Balaguer

18,000 1,100 19,800 C#*D#*E#*F#

12 Eix 11 LV-3025 Ramal entrada rotonda
des de Balaguer

8,100 1,100 8,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.191,850

3 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments mecanitzats T
2 Eix 1 Rotonda 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Eix 2 C-14 sentit Tàrrega 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Eix 3 C-14 sentit Artesa de Segre 0,900 1,100 0,990 C#*D#*E#*F#

5 Eix 4 LV-3025 sentit Balaguer 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Eix 5 Carrer del Control 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Eix 6 C-14 Ramal sortida rotonda
sentit Tàrrega

0,100 1,100 0,110 C#*D#*E#*F#

8 Eix 7 C-14 Ramal entrada rotonda des
de Tàrrega

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Eix 8 C-14 Ramal sortida rotonda
sentit Artesa de Segre

0,200 1,100 0,220 C#*D#*E#*F#

10 Eix 9 C-14 Ramal entrada rotonda des
d'Artesa de Segre

0,200 1,100 0,220 C#*D#*E#*F#

11 Eix 10 LV-3025 Ramal sortida rotonda
sentit Balaguer

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

12 Eix 11 LV-3025 Ramal entrada rotonda
des de Balaguer

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

14 previsió per interior rotonda 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,540

4 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 imprevist 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021
Capítol 01  TRAM ÚNIC
Subcapítol 03  FERMS
s 01  MATERIALS GRANULARS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments mecanitzats T
2 Eix 1 Rotonda 160,900 160,900 C#*D#*E#*F#

3 Eix 2 C-14 sentit Tàrrega 18,100 18,100 C#*D#*E#*F#

4 Eix 3 C-14 sentit Artesa de Segre 25,600 25,600 C#*D#*E#*F#

5 Eix 4 LV-3025 sentit Balaguer 22,600 22,600 C#*D#*E#*F#

6 Eix 5 Carrer del Control 56,600 56,600 C#*D#*E#*F#

7 Eix 6 C-14 Ramal sortida rotonda
sentit Tàrrega

16,300 16,300 C#*D#*E#*F#

8 Eix 7 C-14 Ramal entrada rotonda des
de Tàrrega

13,200 13,200 C#*D#*E#*F#

9 Eix 8 C-14 Ramal sortida rotonda
sentit Artesa de Segre

24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

10 Eix 9 C-14 Ramal entrada rotonda des
d'Artesa de Segre

10,100 10,100 C#*D#*E#*F#

11 Eix 10 LV-3025 Ramal sortida rotonda
sentit Balaguer

26,400 26,400 C#*D#*E#*F#

12 Eix 11 LV-3025 Ramal entrada rotonda
des de Balaguer

17,700 17,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 391,500

2 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments mecanitzats T
2 Eix 1 Rotonda 184,100 184,100 C#*D#*E#*F#

3 Eix 5 Carrer del Control 31,900 31,900 C#*D#*E#*F#

4 Eix 8 C-14 Ramal sortida rotonda
sentit Artesa de Segre

24,800 24,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,800

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021
Capítol 01  TRAM ÚNIC
Subcapítol 03  FERMS
s 02  AGLOMERATS ASFÀLTICS

EUR

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments mecanitzats T
2 Eix 1 Rotonda 38,400 2,410 92,544 C#*D#*E#*F#

3 Eix 2 C-14 sentit Tàrrega 4,300 2,410 10,363 C#*D#*E#*F#

4 Eix 3 C-14 sentit Artesa de Segre 5,800 2,410 13,978 C#*D#*E#*F#

5 Eix 4 LV-3025 sentit Balaguer 3,800 2,410 9,158 C#*D#*E#*F#

6 Eix 5 Carrer del Control 10,900 2,410 26,269 C#*D#*E#*F#

7 Eix 6 C-14 Ramal sortida rotonda
sentit Tàrrega

3,700 2,410 8,917 C#*D#*E#*F#

8 Eix 7 C-14 Ramal entrada rotonda des
de Tàrrega

3,000 2,410 7,230 C#*D#*E#*F#

9 Eix 8 C-14 Ramal sortida rotonda
sentit Artesa de Segre

5,500 2,410 13,255 C#*D#*E#*F#

10 Eix 9 C-14 Ramal entrada rotonda des
d'Artesa de Segre

2,300 2,410 5,543 C#*D#*E#*F#

11 Eix 10 LV-3025 Ramal sortida rotonda
sentit Balaguer

4,500 2,410 10,845 C#*D#*E#*F#

12 Eix 11 LV-3025 Ramal entrada rotonda
des de Balaguer

2,900 2,410 6,989 C#*D#*E#*F#

14 zona fresat 440,000 0,050 2,410 53,020 C#*D#*E#*F#

15 36,000 0,050 2,410 4,338 C#*D#*E#*F#

16 23,500 0,050 2,410 2,832 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,281

2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments mecanitzats T
2 Eix 1 Rotonda 44,900 2,350 105,515 C#*D#*E#*F#

3 Eix 2 C-14 sentit Tàrrega 5,000 2,350 11,750 C#*D#*E#*F#

4 Eix 3 C-14 sentit Artesa de Segre 7,000 2,350 16,450 C#*D#*E#*F#

5 Eix 4 LV-3025 sentit Balaguer 5,800 2,350 13,630 C#*D#*E#*F#

6 Eix 5 Pas elevat vianants 0,050 4,000 4,350 2,350 2,045 C#*D#*E#*F#

7 Eix 6 C-14 Ramal sortida rotonda
sentit Tàrrega

4,500 2,350 10,575 C#*D#*E#*F#

8 Eix 7 C-14 Ramal entrada rotonda des
de Tàrrega

3,600 2,350 8,460 C#*D#*E#*F#

9 Eix 8 C-14 Ramal sortida rotonda
sentit Artesa de Segre

6,600 2,350 15,510 C#*D#*E#*F#

10 Eix 9 C-14 Ramal entrada rotonda des
d'Artesa de Segre

2,800 2,350 6,580 C#*D#*E#*F#

11 Eix 10 LV-3025 Ramal sortida rotonda
sentit Balaguer

6,800 2,350 15,980 C#*D#*E#*F#

12 Eix 11 LV-3025 Ramal entrada rotonda
des de Balaguer

4,500 2,350 10,575 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 217,070

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments mecanitzats T

EUR



Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

AMIDAMENTS Pàg.: 7

2 Eix 1 Rotonda 77,300 2,350 181,655 C#*D#*E#*F#

3 Eix 2 C-14 sentit Tàrrega 8,700 2,350 20,445 C#*D#*E#*F#

4 Eix 3 C-14 sentit Artesa de Segre 12,300 2,350 28,905 C#*D#*E#*F#

5 Eix 4 LV-3025 sentit Balaguer 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Eix 5 Carrer del Control 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Eix 6 C-14 Ramal sortida rotonda
sentit Tàrrega

7,800 2,350 18,330 C#*D#*E#*F#

8 Eix 7 C-14 Ramal entrada rotonda des
de Tàrrega

6,300 2,350 14,805 C#*D#*E#*F#

9 Eix 8 C-14 Ramal sortida rotonda
sentit Artesa de Segre

11,500 2,350 27,025 C#*D#*E#*F#

10 Eix 9 C-14 Ramal entrada rotonda des
d'Artesa de Segre

4,800 2,350 11,280 C#*D#*E#*F#

11 Eix 10 LV-3025 Ramal sortida rotonda
sentit Balaguer

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

12 Eix 11 LV-3025 Ramal entrada rotonda
des de Balaguer

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 302,445

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T tn % Betum
2 AC16 surfS T
3 265,281 0,052 13,795 C#*D#*E#*F#

5 AC22 bin S T
6 217,070 0,043 9,334 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 AC22 base G T
9 302,445 0,040 12,098 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,227

5 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sota AC 16 surf S i sobre AC22 bin s T
2 Eix 1 Rotonda 643,304 643,304 C#*D#*E#*F#

3 Eix 2 C-14 sentit Tàrrega 72,404 72,404 C#*D#*E#*F#

4 Eix 3 C-14 sentit Artesa de Segre 102,351 102,351 C#*D#*E#*F#

5 Eix 4 LV-3025 sentit Balaguer 64,563 64,563 C#*D#*E#*F#

6 Eix 6 C-14 Ramal sortida rotonda
sentit Tàrrega

65,268 65,268 C#*D#*E#*F#

7 Eix 7 C-14 Ramal entrada rotonda des
de Tàrrega

52,712 52,712 C#*D#*E#*F#

8 Eix 8 C-14 Ramal sortida rotonda
sentit Artesa de Segre

96,040 96,040 C#*D#*E#*F#

9 Eix 9 C-14 Ramal entrada rotonda des
d'Artesa de Segre

40,293 40,293 C#*D#*E#*F#

10 Eix 10 LV-3025 Ramal sortida rotonda
sentit Balaguer

68,444 68,444 C#*D#*E#*F#

11 Eix 11 LV-3025 Ramal entrada rotonda
des de Balaguer

50,628 50,628 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.256,007

6 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH

EUR

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sota AC 22 bin S i sobre AC 22 base G T
2 Eix 1 Rotonda 643,966 643,966 C#*D#*E#*F#

3 Eix 2 C-14 sentit Tàrrega 72,405 72,405 C#*D#*E#*F#

4 Eix 3 C-14 sentit Artesa de Segre 102,518 102,518 C#*D#*E#*F#

5 Eix 6 C-14 Ramal sortida rotonda
sentit Tàrrega

65,293 65,293 C#*D#*E#*F#

6 Eix 7 C-14 Ramal entrada rotonda des
de Tàrrega

52,757 52,757 C#*D#*E#*F#

7 Eix 8 C-14 Ramal sortida rotonda
sentit Artesa de Segre

96,080 96,080 C#*D#*E#*F#

8 Eix 9 C-14 Ramal entrada rotonda des
d'Artesa de Segre

40,325 40,325 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.073,344

7 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sota AC 22 base G i sobre tot-ú T
2 Eix 1 Rotonda 643,846 643,846 C#*D#*E#*F#

3 Eix 2 C-14 sentit Tàrrega 72,383 72,383 C#*D#*E#*F#

4 Eix 3 C-14 sentit Artesa de Segre 102,576 102,576 C#*D#*E#*F#

5 Eix 6 C-14 Ramal sortida rotonda
sentit Tàrrega

65,303 65,303 C#*D#*E#*F#

6 Eix 7 C-14 Ramal entrada rotonda des
de Tàrrega

52,744 52,744 C#*D#*E#*F#

7 Eix 8 C-14 Ramal sortida rotonda
sentit Artesa de Segre

96,122 96,122 C#*D#*E#*F#

8 Eix 9 C-14 Ramal entrada rotonda des
d'Artesa de Segre

40,323 40,323 C#*D#*E#*F#

9 Subtotal S 1.073,297 SUMSUBTOT

11 Sota AC 22 bin S i sobre tot-ú T
12 Eix 4 LV-3025 sentit Balaguer 64,574 64,574 C#*D#*E#*F#

13 Eix 10 LV-3025 Ramal sortida rotonda
sentit Balaguer

68,396 68,396 C#*D#*E#*F#

14 Eix 11 LV-3025 Ramal entrada rotonda
des de Balaguer

50,680 50,680 C#*D#*E#*F#

15 Subtotal S 183,650 SUMSUBTOT

17 Sota AC16 SURF S i sobre tot-ú T
18 Eix 5 Carrer del Control 227,950 227,950 C#*D#*E#*F#

19 Subtotal S 227,950 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1.484,897

8 G9H1U712 t Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus AC16surf

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 265,281 265,281 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,281

9 G9H1U732 t Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a mescles tipus AC16surf

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 265,281 265,281 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 265,281

10 G9H1U750 t Sobrecost per l'estesa de mescles bituminoses en calent tipus AC amb equip de transferència autopropulsat
tipus sitja mòbil

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AC16 SURF S 265,281 265,281 C#*D#*E#*F#

2 AC22 BIN S 217,070 217,070 C#*D#*E#*F#

3 AC22 BASE G 302,445 302,445 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 784,796

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021
Capítol 01  TRAM ÚNIC
Subcapítol 04  PAVIMENTS

1 G96500A3 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 interior illot rotonda 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

2 G96500C9 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Illeta triangular eix 6-7 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

2 Illeta triangular eix 8-9 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

3 Illeta triangular eix 10-11 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,000

3 G96500A2 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A2 20x10 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Illot central circular 47,200 47,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,200

4 F9G8CTA0 m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm de gruix, escampat des de camió, amb
acabat texturat i compactació amb corrò vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 interior illot 77,000 77,000 C#*D#*E#*F#

3 reposició accés museu xocolata 8,500 0,500 4,250 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 81,250

5 G9Z4UC10 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre, pel control de la fissuració
superficial en paviment o solera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 interior illot 70,100 70,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,100

6 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 interior illot 70,100 0,350 24,535 C#*D#*E#*F#

3 reposició accés museu xocolata 8,500 0,500 0,350 1,488 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,023

7 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Illeta triangular eix 6-7 5,100 0,150 0,765 C#*D#*E#*F#

2 Illeta triangular eix 8-9 9,300 0,150 1,395 C#*D#*E#*F#

3 Illeta triangular eix 10-11 8,200 0,150 1,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,390

8 G96500C3 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3 28x17 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera sud-oest 48,250 48,250 C#*D#*E#*F#

2 Vorera nord-oest 43,100 43,100 C#*D#*E#*F#

3 Vorera nord-est 79,800 79,800 C#*D#*E#*F#

4 Vorera sud-est 40,800 40,800 C#*D#*E#*F#

5 12,300 12,300 C#*D#*E#*F#

6 8,100 8,100 C#*D#*E#*F#

8 voreres LV-3025 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#

9 1,100 2,000 2,200 C#*D#*E#*F#

10 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

11 vorera L-303 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,150

9 F965A6BD m Vorada recta de formigó, tipus bústia, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 en embornals 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

EUR



Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

AMIDAMENTS Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera sud-oest 48,250 48,250 C#*D#*E#*F#

2 Vorera nord-oest 43,100 43,100 C#*D#*E#*F#

3 Vorera nord-est 79,800 79,800 C#*D#*E#*F#

4 Vorera sud-est 69,500 69,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,650

11 P9F3-W55S m2 Paviment de peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x20 cm i 6 cm de gruix, preu alt, per a paviment,
col·locats amb morter mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera sud-oest 92,500 92,500 C#*D#*E#*F#

2 Vorera nord-oest 89,000 89,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera nord-est 132,500 132,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera sud-est 203,000 203,000 C#*D#*E#*F#

6 Reposició vorera per SSAA 37,200 37,200 C#*D#*E#*F#

7 9,800 9,800 C#*D#*E#*F#

8 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

9 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 572,100

12 F9E1S01X m2 Paviment de panot tipus estriat de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:8 i beurada de ciment portland.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera sud-oest 1,450 1,000 1,450 C#*D#*E#*F#

2 Vorera nord-oest 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#

3 Vorera nord-est 1,450 1,000 1,450 C#*D#*E#*F#

4 1,450 1,000 1,450 C#*D#*E#*F#

5 Vorera sud-est 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 1,450 1,000 1,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,300

13 F9E1S01H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera sud-oest 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

2 Vorera nord-oest 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

3 Vorera nord-est 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

4 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

5 Vorera sud-est 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 P930-I2FP m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base llamborda 572,100 0,150 85,815 C#*D#*E#*F#

2 base panot estriat 10,300 0,150 1,545 C#*D#*E#*F#

3 base panot tacs 8,000 0,150 1,200 C#*D#*E#*F#

EUR
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l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

AMIDAMENTS Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 88,560

15 G981U004 m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels
extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15
cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 0,400 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

16 G981U024 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de
gruix i totes les feines adients, totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels
extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15
cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

18 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de
15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 F9Z5Z205 u Construcció de gual amb vorera rebaixada de 4,0 metres d'amplada amb panot gris de 20x20x4cm , amb la
formació de pendents, segons plànol de detalls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021
Capítol 01  TRAM ÚNIC
Subcapítol 05  CLAVEGUERAM

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

EUR



Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

AMIDAMENTS Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub formigó d400 9,900 1,500 1,000 14,850 C#*D#*E#*F#

2 Connexions embornals-pous 67,700 1,200 1,000 81,240 C#*D#*E#*F#

3 Embornals 1,250 1,000 1,000 7,000 8,750 C#*D#*E#*F#

4 Pous 1,500 1,500 2,000 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,340

2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebliment rasa encreuament vial
2 Col.lector d40 4,450 0,700 1,000 3,115 C#*D#*E#*F#

3 a deduir col.lector D40cm -4,450 3,140 0,040 -0,559 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals-pous 67,700 0,600 1,000 40,620 C#*D#*E#*F#

6 a deduir canonada D315mm -67,700 3,140 0,025 -5,314 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,862

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col.lector d40 9,900 1,500 1,000 14,850 C#*D#*E#*F#

2 a deduir protecció formigó canonada -4,450 0,700 1,000 -3,115 C#*D#*E#*F#

4 Connexions embornals-pous 67,700 1,200 1,000 81,240 C#*D#*E#*F#

5 a deduir protecció formigó canonada -67,700 0,600 1,000 -40,620 C#*D#*E#*F#

7 Embornals 1,250 1,000 1,000 7,000 8,750 C#*D#*E#*F#

8 a deduir embornals -1,250 0,850 0,350 7,000 -2,603 C#*D#*E#*F#

10 Pous 1,500 1,500 2,000 4,500 C#*D#*E#*F#

11 a deduir pous -3,140 0,250 1,800 -1,413 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,589

4 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base
i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,900 9,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,900

5 GD7JJT86 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexions embornals a pous T
2 Connexió a pou PXCN04 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexió a pou PXC903.01 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

4 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a nou pou P1 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#

6 19,600 19,600 C#*D#*E#*F#

7 Connexió a col.lector secció especial
T12

2,700 2,700 C#*D#*E#*F#

8 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,700

6 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per a una
càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de
desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

9 FDKZZ01X u Recol·locació de bastiment i tapa existents enrasats amb el nou paviment de calçada i vorera, col·locats amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, inclosa la part proporcional de l'arqueta o el pou
de registre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 GD7Z001X u Connexió a xarxa de clavegueram existent, incloent tot el material necessari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-14 sentit Artesa de Segre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Connexió a pou PXCN04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexions a pou PSC903.01 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021
Capítol 01  TRAM ÚNIC
Subcapítol 06  XARXA ENLLUMENAT
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 GHM1U035 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 8,00 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament,
anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de
terres sobrants a l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 GHNX0001 u Lluminària asimètrica per a exterior tipus MILAN M o similar amb làmpada LED de 80W i 3000K, totalment
instal.lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 GGD1322U u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 GG31T554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al
foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 7 nova 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

3 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Línia 5 perllongament 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

6 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,500

6 GG3809T7 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 7 nova 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

3 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
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4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Línia 5 perllongament 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

6 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,500

7 GDK2U020 u Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 7-creuament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 GDKZU060 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 7-creuament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 GDG3U004 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador
dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 7 nova T
2 canalització nova 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Línia 5 perllongament T
6 canalització nova 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

7 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,500

10 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material
seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 7 nova T
2 canalització nova 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

11 SE21S020 m Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de
conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 7 nova 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

2 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Línia 5 perllongament 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

5 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 84,500

12 XPAI004 PA Partida alçada a justificar per a connexions de la linia nova i les existents, dels nous punts de llum a línia
existent, maniobres i protecció enllumenat públic, inclosos permisos, projectes,taxa d'industria dispecció,
legalització, drets d'escomesa i realització de luxometria final per entitat certificada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 P21GH-HCWU u Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides 300x300x250 mm com a
màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 quadre enllumenat existent Q05 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 FHGAP101 u Quadre d'enllumenat exterior amb 5 sortides trifàsiques d'enllumenat de 15 kVA de potència, mòdul de connexió
de servei amb caixa general de protecció i equip de mesura electrònic amb protocol CITIGIS, mòdul de
comandament i protecció amb ICP-M, IGA, proteccions contra sobretensions permanents i sobrecàrregues
atmosfèriques i protecció de línies de sortida amb PIA i ID instantani de 300 mA de sensibilitat, mòdul de control
Urbilux amb mòdem GSM / GPRS i mòdul d'estalvi energètic amb esbilitzador-reductor estàtic, aparellatge
elèctric muntada en caixes modulars de doble aïllament i envoltant exterior de xapa d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) pintat de color gris RAL 7032 de 2 mm de gruix amb 3 portes amb pany tipus JIS, amb enllumenat
interior, presa de corrent, placa de característiques i esquemes elèctrics grafiats , inclosa la bancada d'acer
inoxidable i la plantilla de fixació, de 1500x400x1350 mm (llarg x profunditat x alçada), model CITI-15R de Aresla
o equivalent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021
Capítol 01  TRAM ÚNIC
Subcapítol 07  SEMAFORITZACIÓ

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota vorera 6,300 0,400 0,600 1,512 C#*D#*E#*F#

2 12,900 0,400 0,600 3,096 C#*D#*E#*F#

3 11,900 0,400 0,600 2,856 C#*D#*E#*F#

4 6,000 0,400 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#

5 16,400 0,400 0,600 3,936 C#*D#*E#*F#

6 16,400 0,400 0,600 3,936 C#*D#*E#*F#

7 4,200 0,400 0,600 1,008 C#*D#*E#*F#

8 28,200 0,400 0,600 6,768 C#*D#*E#*F#

10 sota calçada 8,900 0,500 0,800 3,560 C#*D#*E#*F#

11 19,700 0,500 0,800 7,880 C#*D#*E#*F#

12 9,300 0,500 0,800 3,720 C#*D#*E#*F#

13 7,500 0,500 0,800 3,000 C#*D#*E#*F#

14 7,100 0,500 0,800 2,840 C#*D#*E#*F#

15 10,500 0,500 0,800 4,200 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 49,752

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota vorera 6,300 0,400 0,400 1,008 C#*D#*E#*F#

2 12,900 0,400 0,400 2,064 C#*D#*E#*F#

3 11,900 0,400 0,400 1,904 C#*D#*E#*F#

4 6,000 0,400 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#

5 16,400 0,400 0,400 2,624 C#*D#*E#*F#

6 16,400 0,400 0,400 2,624 C#*D#*E#*F#

7 4,200 0,400 0,400 0,672 C#*D#*E#*F#

8 28,200 0,400 0,400 4,512 C#*D#*E#*F#

10 a deduir tub -102,300 3,140 0,045 0,045 -0,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,718

3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota vorera 6,300 0,400 0,100 0,252 C#*D#*E#*F#

2 12,900 0,400 0,100 0,516 C#*D#*E#*F#

3 11,900 0,400 0,100 0,476 C#*D#*E#*F#

4 6,000 0,400 0,100 0,240 C#*D#*E#*F#

5 16,400 0,400 0,100 0,656 C#*D#*E#*F#

6 16,400 0,400 0,100 0,656 C#*D#*E#*F#

7 4,200 0,400 0,100 0,168 C#*D#*E#*F#

8 28,200 0,400 0,100 1,128 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,092

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota calçada 8,900 0,500 0,300 2,000 2,670 C#*D#*E#*F#

2 19,700 0,500 0,300 2,000 5,910 C#*D#*E#*F#

3 9,300 0,500 0,300 2,000 2,790 C#*D#*E#*F#

4 7,500 0,500 0,300 2,000 2,250 C#*D#*E#*F#

5 7,100 0,500 0,300 2,000 2,130 C#*D#*E#*F#

6 10,500 0,500 0,300 2,000 3,150 C#*D#*E#*F#

8 a deduir tubs -126,000 3,140 0,045 0,045 -0,801 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,099

5 GG22Z001 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 90 mm, per a instal.lacions, inclòs transport a obra,
muntatge soterrat i material auxiliar i de fixació necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota vorera 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#

2 12,900 12,900 C#*D#*E#*F#

3 11,900 11,900 C#*D#*E#*F#

4 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 16,400 16,400 C#*D#*E#*F#
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6 16,400 16,400 C#*D#*E#*F#

7 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#

8 28,200 28,200 C#*D#*E#*F#

9 Subtotal S 102,300 SUMSUBTOT

10 C#*D#*E#*F#

11 sota calçada 8,900 2,000 17,800 C#*D#*E#*F#

12 19,700 2,000 39,400 C#*D#*E#*F#

13 9,300 2,000 18,600 C#*D#*E#*F#

14 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

15 7,100 2,000 14,200 C#*D#*E#*F#

16 10,500 2,000 21,000 C#*D#*E#*F#

17 Subtotal S 126,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 228,300

6 GDK2U030 u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 GDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 FBSAY011 u Polsador per a semàfor estandard, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 FBS1U035 u Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un gruix normal i 35
cm d'encastament sense incloure peça tapajunts, col·locada sobre dau de formigó existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 FBS1Y103 u Fonament de formigó per a columna de semàfor, de fins a 2,4 m d'alçària, amb formigó HM-20/P/20/X0 i
dosificació de 250 kg/m3, mitjançant un dau de 40 cm de costat i 60 cm de profunditat, rebent peça especial
d'ancoratge, sense incloure aquesta, inclòs excavació i colze de connexió amb tubular

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 FBS2U052 u Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc., model
clàssic o Barcelona, fixat a suport
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 FBS2U049 u Semàfor 13/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, etc., model clàssic o
Barcelona, fixat a suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 FBS1U041 u Suport de 150 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor model clàssic o Barcelona, col·locat a columna o
bàcul

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 FBSX0001 u Quadre de mesura i protecció per a instal·lacions semafòriques, amb
armari exterior, instal·lat (P - 57)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 FBSX0002 u Memòria tècnica de disseny i legalització de la instal·lació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 FBSRU022 u Regulador semafòric amb capacitat de fins a 32 grups, segons especificacions Ajuntament, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 FBSRU027 u Armari exterior de planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, per allotjament d'un regulador o d'un SAI, amb
aparamenta i accessoris necessaris pel seu correcte funcionament i sistema de tancament, segons
especificacions de l'Ajuntament, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 FBSX0003 u Peana per armari del quadre de protecció, executada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 FBSX0004 u Peana per armari del regulador, de 75x35x60 cm, totalment executada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021
Capítol 01  TRAM ÚNIC
Subcapítol 08  MUR

1 G450U055 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera pk0+006 a 0+078.35 72,350 1,800 0,400 52,092 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,092

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat pk0+006 a 0+010 4,000 0,300 1,130 1,356 C#*D#*E#*F#

2 Alçat pk0+010 a 0+015 5,000 0,300 1,420 2,130 C#*D#*E#*F#

3 Alçat pk0+015 a 0+020 5,000 0,300 1,670 2,505 C#*D#*E#*F#

4 Alçat pk0+020 a 0+030 10,000 0,300 1,875 5,625 C#*D#*E#*F#

5 Alçat pk0+030 a 0+060 30,000 0,300 1,950 17,550 C#*D#*E#*F#

6 Alçat pk0+060 a 0+078.35 18,350 0,300 1,850 10,184 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,350

3 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i bloc de pedra entre 20
i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera pk0+006 a 0+078.35 72,350 2,000 0,100 14,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,470

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonaments 52,092 70,000 3.646,440 C#*D#*E#*F#

2 alçat 39,350 95,000 3.738,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.384,690

5 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera pk0+006 a 0+078.35 72,350 2,000 0,400 57,880 C#*D#*E#*F#
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2 2,000 1,800 10,000 36,000 C#*D#*E#*F#

4 Alçat mur
5 Alçat pk0+006 a 0+010 4,000 2,000 1,130 9,040 C#*D#*E#*F#

6 2,000 0,300 1,130 0,678 C#*D#*E#*F#

7 Alçat pk0+010 a 0+015 5,000 2,000 1,420 14,200 C#*D#*E#*F#

8 2,000 0,300 1,420 0,852 C#*D#*E#*F#

9 Alçat pk0+015 a 0+020 5,000 2,000 1,670 16,700 C#*D#*E#*F#

10 2,000 0,300 1,670 1,002 C#*D#*E#*F#

11 Alçat pk0+020 a 0+030 10,000 2,000 1,875 37,500 C#*D#*E#*F#

12 2,000 0,300 1,875 1,125 C#*D#*E#*F#

13 Alçat pk0+030 a 0+060 30,000 2,000 1,950 117,000 C#*D#*E#*F#

14 2,000 0,300 1,950 1,170 C#*D#*E#*F#

15 Alçat pk0+060 a 0+078.35 18,350 2,000 1,850 67,895 C#*D#*E#*F#

16 2,000 0,300 1,850 1,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 362,152

6 G228U022 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat pk0+006 a 0+010 4,000 1,430 1,250 1,550 8,008 C#*D#*(E#+F#

2 Alçat pk0+010 a 0+015 5,000 1,420 1,250 1,550 9,940 C#*D#*(E#+F#

3 Alçat pk0+015 a 0+020 5,000 1,670 1,250 1,600 11,899 C#*D#*(E#+F#

4 Alçat pk0+020 a 0+030 10,000 1,875 1,250 1,650 27,188 C#*D#*(E#+F#

5 Alçat pk0+030 a 0+060 30,000 1,950 1,250 1,650 84,825 C#*D#*(E#+F#

6 Alçat pk0+060 a 0+078.35 18,350 1,850 1,250 1,650 49,224 C#*D#*(E#+F#

8 a deduir reblert material filtrant -39,350 -39,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,734

7 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat pk0+006 a 0+010 4,000 0,300 1,130 1,356 C#*D#*E#*F#

2 Alçat pk0+010 a 0+015 5,000 0,300 1,420 2,130 C#*D#*E#*F#

3 Alçat pk0+015 a 0+020 5,000 0,300 1,670 2,505 C#*D#*E#*F#

4 Alçat pk0+020 a 0+030 10,000 0,300 1,875 5,625 C#*D#*E#*F#

5 Alçat pk0+030 a 0+060 30,000 0,300 1,950 17,550 C#*D#*E#*F#

6 Alçat pk0+060 a 0+078.35 18,350 0,300 1,850 10,184 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,350

8 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat pk0+006 a 0+010 4,000 0,350 1,500 7,400 C#*(D#+E#)

2 Alçat pk0+010 a 0+015 5,000 0,620 1,500 10,600 C#*(D#+E#)

3 Alçat pk0+015 a 0+020 5,000 0,870 1,500 11,850 C#*(D#+E#)

4 Alçat pk0+020 a 0+030 10,000 1,100 1,500 26,000 C#*(D#+E#)

5 Alçat pk0+030 a 0+060 30,000 1,150 1,500 79,500 C#*(D#+E#)

6 Alçat pk0+060 a 0+078.35 18,350 1,050 1,500 46,793 C#*(D#+E#)

EUR



Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

AMIDAMENTS Pàg.: 23

TOTAL AMIDAMENT 182,143

9 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat pk0+006 a 0+010 4,000 0,350 1,400 C#*D#*E#*F#

2 Alçat pk0+010 a 0+015 5,000 0,620 3,100 C#*D#*E#*F#

3 Alçat pk0+015 a 0+020 5,000 0,870 4,350 C#*D#*E#*F#

4 Alçat pk0+020 a 0+030 10,000 1,100 11,000 C#*D#*E#*F#

5 Alçat pk0+030 a 0+060 30,000 1,150 34,500 C#*D#*E#*F#

6 Alçat pk0+060 a 0+078.35 18,350 1,050 19,268 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,618

10 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera pk0+006 a 0+078.35 72,350 72,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,350

11 K831515P m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb plaqueta ceràmica de cara vista de
290x50 mm, col·locada amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat pk0+006 a 0+010 4,000 0,550 2,200 C#*D#*E#*F#

2 Alçat pk0+010 a 0+015 5,000 0,900 4,500 C#*D#*E#*F#

3 Alçat pk0+015 a 0+020 5,000 1,150 5,750 C#*D#*E#*F#

4 Alçat pk0+020 a 0+030 10,000 1,370 13,700 C#*D#*E#*F#

5 Alçat pk0+030 a 0+060 30,000 1,450 43,500 C#*D#*E#*F#

6 Alçat pk0+060 a 0+078.35 18,350 1,350 24,773 C#*D#*E#*F#

8 coronació mur 78,350 0,300 23,505 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,928

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021
Capítol 01  TRAM ÚNIC
Subcapítol 09  SENYALITZACIÓ
s 01  SENYALTIZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONTINUA T
2 M-2.6 34,900 34,900 C#*D#*E#*F#

3 30,750 30,750 C#*D#*E#*F#

4 19,150 19,150 C#*D#*E#*F#

5 37,800 37,800 C#*D#*E#*F#

6 79,600 79,600 C#*D#*E#*F#

7 42,600 42,600 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

AMIDAMENTS Pàg.: 24

8 24,300 24,300 C#*D#*E#*F#

9 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

10 50,300 50,300 C#*D#*E#*F#

11 M-2.2 39,200 39,200 C#*D#*E#*F#

12 64,200 64,200 C#*D#*E#*F#

13 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#

14 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

15 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#

16 53,800 53,800 C#*D#*E#*F#

17 89,400 89,400 C#*D#*E#*F#

18 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

19 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#

21 DISCONTINUA T
22 M-1.13 18,200 0,500 9,100 C#*D#*E#*F#

23 4,100 0,500 2,050 C#*D#*E#*F#

24 8,300 0,500 4,150 C#*D#*E#*F#

25 10,400 0,500 5,200 C#*D#*E#*F#

26 4,500 0,500 2,250 C#*D#*E#*F#

27 6,900 0,500 3,450 C#*D#*E#*F#

29 M-1.12 52,860 0,500 26,430 C#*D#*E#*F#

30 C#*D#*E#*F#

32 C#*D#*E#*F#

33 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 681,030

2 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DISCONTINUA T
2 M-4.2
3 Linia cediu el pas 5,900 0,666 3,929 C#*D#*E#*F#

4 6,000 0,666 3,996 C#*D#*E#*F#

5 6,100 0,666 4,063 C#*D#*E#*F#

6 6,750 0,666 4,496 C#*D#*E#*F#

8 M-4.1 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#

9 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#

10 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#

11 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

12 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

13 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,684

3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zebrats M-7.2a 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#

2 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#

3 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#

4 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

6 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

7 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

8 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

AMIDAMENTS Pàg.: 25

10 Simbol cediu el pas M-6.5 4,000 1,430 5,720 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 Símbol STOP M-6.4 1,000 1,230 1,230 C#*D#*E#*F#

14 Pas peatons M-4.3 23,000 0,500 4,000 46,000 C#*D#*E#*F#

15 pas vianants elevat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,350

4 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 capa prèvia pintura termoplàstica 1.101,390 1.101,390 C#*D#*E#*F#

2 832,330 832,330 C#*D#*E#*F#

3 20,446 20,446 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.954,166

5 GBA2Z001 m Pintat manual de vorades, amb pintura acrílica am dissolvent i reflectant de microesferes de vidres. Franges
d'1m de longitud, de color vermell (RAL 3020) i color blanc (RAL 9016)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Illot central circular 47,200 47,200 C#*D#*E#*F#

2 Illeta triangular eix 6-7 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

3 Illeta triangular eix 8-9 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

4 Illeta triangular eix 10-11 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,200

6 P9K5-HCJJ m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues
capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60
kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pintura verda RAL 6016 en illots T
2 Illeta triangular eix 6-7 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#

3 Illeta triangular eix 8-9 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#

4 Illeta triangular eix 10-11 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,600

7 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONTINUA T
2 M-2.6 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 illetes C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

AMIDAMENTS Pàg.: 26

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021
Capítol 01  TRAM ÚNIC
Subcapítol 09  SENYALITZACIÓ
s 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL DE CODI

1 GBB1U110 u Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-101 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 R-301 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 R-303 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 R-305 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 R-400a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 R-401a 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

7 R-402 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

8 R-502 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 GBB1U101 u Placa triangular d'acer galvanitzat de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 P-4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 P-15a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 GBB1U120 u Placa octogonal d'acer galvanitzat de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-13 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 GBB1U077 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

EUR



Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

AMIDAMENTS Pàg.: 27

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 s-800 4,000 0,150 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

6 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

7 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021
Capítol 01  TRAM ÚNIC
Subcapítol 09  SENYALITZACIÓ
s 03  SENYALITZACIÓ VERTICAL D'ORIENTACIÓ

1 GBB5U950 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-14-893-PS-1_N 0,136 0,136 C#*D#*E#*F#

2 C-14-893-PS-2_N 0,136 0,136 C#*D#*E#*F#

3 C-14-893-PS-3_N 0,136 0,136 C#*D#*E#*F#

4 C-14-893-PS-4_N 0,136 0,136 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,544

2 GBB5U951 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-14-893-PS-1_N 1,493 1,493 C#*D#*E#*F#

2 C-14-893-PS-2_N 1,493 1,493 C#*D#*E#*F#

3 C-14-893-PS-3_N 1,493 1,493 C#*D#*E#*F#

4 C-14-893-PS-4_N 1,493 1,493 C#*D#*E#*F#

5 C-14-893-DF-1_N 1,493 1,493 C#*D#*E#*F#

6 C-14-893-DF-2_N 0,597 0,597 C#*D#*E#*F#

7 C-14-893-DF-3_N 0,597 0,597 C#*D#*E#*F#

8 C-14-892-DF-3_N 1,195 1,195 C#*D#*E#*F#

9 C-14-892-DF-2_N 0,299 0,299 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 28

10 C-14-894-PS-1_N 1,792 1,792 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,945

3 GBB5U952 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-14-893-PS-4_N 0,554 0,554 C#*D#*E#*F#

2 C-14-893-DF-2_N 0,554 0,554 C#*D#*E#*F#

3 C-14-892-DF-3_N 0,554 0,554 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,662

4 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-14-893-PS-1_N 0,490 0,490 C#*D#*E#*F#

2 C-14-893-PS-2_N 0,490 0,490 C#*D#*E#*F#

3 C-14-893-PS-3_N 0,490 0,490 C#*D#*E#*F#

4 C-14-893-PS-4_N 0,768 0,768 C#*D#*E#*F#

5 C-14-893-DF-1_N 0,490 0,490 C#*D#*E#*F#

6 C-14-893-DF-2_N 0,490 0,490 C#*D#*E#*F#

7 C-14-893-DF-3_N 0,324 0,324 C#*D#*E#*F#

8 EXISTENT DESPLAÇADA 0,350 0,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,892

5 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-14-893-DF-3_N 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-14-893-PS-1_N 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 C-14-893-PS-2_N 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 C-14-893-PS-3_N 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C-14-893-DF-1_N 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 C-14-893-DF-2_N 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-14-893-PS-4_N 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
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AMIDAMENTS Pàg.: 29

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-14-893-PS-1_N 2,295 2,295 C#*D#*E#*F#

2 C-14-893-PS-2_N 2,295 2,295 C#*D#*E#*F#

3 C-14-893-PS-3_N 2,295 2,295 C#*D#*E#*F#

4 C-14-893-DF-1_N 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#

5 C-14-893-DF-2_N 1,620 1,620 C#*D#*E#*F#

6 C-14-893-DF-3_N 3,075 3,075 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,480

9 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-14-893-PS-1_N 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#

2 C-14-893-PS-2_N 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#

3 C-14-893-PS-3_N 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#

4 C-14-893-PS-4_N 2,690 2,690 C#*D#*E#*F#

5 C-14-893-DF-1_N 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#

6 C-14-893-DF-2_N 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,440

10 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-14-893-PS-4_N 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,350

11 GBBZX001 u Instal.lació de pal de senyalització vertical incloent excavació, base de formigó, neteja del forat, retirada i
eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cartell desplaçat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021
Capítol 01  TRAM ÚNIC
Subcapítol 09  SENYALITZACIÓ
s 04  ABALISAMENT

1 GBC1U151 u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment reflectant HI classe RA2, totalment
col·locada

EUR

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

AMIDAMENTS Pàg.: 30

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c. control 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 accés museu Turrons 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021
Capítol 01  TRAM ÚNIC
Subcapítol 10  SERVEIS AFECTATS
s 01  ELECTRICITAT
s (1) 01  SERVEI E1_BT

1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CALES 0,500 3,000 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

2 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament LV-3025 7,300 2,000 14,600 C#*D#*E#*F#

2 Creuament C-14 9,100 2,000 18,200 C#*D#*E#*F#

3 Creuament L-303 6,600 2,000 13,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament LV-3025 7,300 0,400 2,920 C#*D#*E#*F#

2 Creuament C-14 9,100 0,400 3,640 C#*D#*E#*F#

3 Creuament L-303 6,600 0,400 2,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,200

4 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota vorera 1circuit BT 8,400 0,400 0,700 2,352 C#*D#*E#*F#

2 6,400 0,400 0,700 1,792 C#*D#*E#*F#

3 35,100 0,400 0,700 9,828 C#*D#*E#*F#

4 2,900 0,400 0,700 0,812 C#*D#*E#*F#

5 31,500 0,400 0,700 8,820 C#*D#*E#*F#

6 11,300 0,400 0,700 3,164 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 sota vorera 2 circuits BT 20,000 0,400 0,700 5,600 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

AMIDAMENTS Pàg.: 31

9 61,800 0,400 0,700 17,304 C#*D#*E#*F#

11 sota calçada 1 circuit BT 7,300 0,400 0,900 2,628 C#*D#*E#*F#

12 7,400 0,400 0,900 2,664 C#*D#*E#*F#

13 9,300 0,400 0,900 3,348 C#*D#*E#*F#

14 6,600 0,400 0,900 2,376 C#*D#*E#*F#

15 C#*D#*E#*F#

16 sota calçada  2 circuits BT 4,600 0,400 1,100 2,024 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,712

5 G222U110 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota vorera 2 circuits BT 14,900 0,400 0,700 4,172 C#*D#*E#*F#

3 sota calçada  2 circuits BT 7,600 0,400 1,100 3,344 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,516

6 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota vorera 1circuit BT 8,400 0,400 0,300 1,008 C#*D#*E#*F#

2 6,400 0,400 0,300 0,768 C#*D#*E#*F#

3 35,100 0,400 0,300 4,212 C#*D#*E#*F#

4 2,900 0,400 0,300 0,348 C#*D#*E#*F#

5 31,500 0,400 0,300 3,780 C#*D#*E#*F#

6 11,300 0,400 0,300 1,356 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 sota vorera 2 circuits BT 20,000 0,400 0,300 2,400 C#*D#*E#*F#

9 61,800 0,400 0,300 7,416 C#*D#*E#*F#

10 14,900 0,400 0,300 1,788 C#*D#*E#*F#

12 sota calçada 1 circuit BT 7,300 0,400 0,400 1,168 C#*D#*E#*F#

13 7,400 0,400 0,400 1,184 C#*D#*E#*F#

14 9,300 0,400 0,400 1,488 C#*D#*E#*F#

15 6,600 0,400 0,400 1,056 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

17 sota calçada  2 circuits BT 4,600 0,400 0,400 0,736 C#*D#*E#*F#

18 7,600 0,400 0,400 1,216 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,924

7 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota calçada 1 circuit BT 7,300 0,400 0,250 0,730 C#*D#*E#*F#

2 7,400 0,400 0,250 0,740 C#*D#*E#*F#

3 9,300 0,400 0,250 0,930 C#*D#*E#*F#

4 6,600 0,400 0,250 0,660 C#*D#*E#*F#

5 a deduir tub -2,000 30,600 3,140 0,006 -1,153 C#*D#*E#*F#

7 sota calçada  2 circuits BT 4,600 0,400 0,450 0,828 C#*D#*E#*F#

8 7,600 0,400 0,450 1,368 C#*D#*E#*F#

9 a deduir tub -4,000 12,200 3,140 0,006 -0,919 C#*D#*E#*F#

11 sota vorera 1circuit BT 8,400 0,400 0,250 0,840 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 32

12 6,400 0,400 0,250 0,640 C#*D#*E#*F#

13 35,100 0,400 0,250 3,510 C#*D#*E#*F#

14 2,900 0,400 0,250 0,290 C#*D#*E#*F#

15 31,500 0,400 0,250 3,150 C#*D#*E#*F#

16 11,300 0,400 0,250 1,130 C#*D#*E#*F#

17 a deduir tub -2,000 95,000 6,000 0,006 -6,840 C#*D#*E#*F#

19 sota vorera 2 circuits BT 20,000 0,400 0,450 3,600 C#*D#*E#*F#

20 61,800 0,400 0,450 11,124 C#*D#*E#*F#

21 14,900 0,400 0,450 2,682 C#*D#*E#*F#

22 a deduir tub -4,000 96,700 3,140 0,006 -7,287 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,023

8 SE51S016 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota calçada 1 circuit BT 7,300 2,000 14,600 C#*D#*E#*F#

2 7,400 2,000 14,800 C#*D#*E#*F#

3 9,300 2,000 18,600 C#*D#*E#*F#

4 6,600 2,000 13,200 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 sota calçada  2 circuits BT 4,600 4,000 18,400 C#*D#*E#*F#

7 7,600 4,000 30,400 C#*D#*E#*F#

9 sota vorera 1circuit BT 8,400 2,000 16,800 C#*D#*E#*F#

10 6,400 2,000 12,800 C#*D#*E#*F#

11 35,100 2,000 70,200 C#*D#*E#*F#

12 2,900 2,000 5,800 C#*D#*E#*F#

13 31,500 2,000 63,000 C#*D#*E#*F#

14 11,300 2,000 22,600 C#*D#*E#*F#

16 sota vorera 2 circuits BT 20,000 4,000 80,000 C#*D#*E#*F#

17 61,800 4,000 247,200 C#*D#*E#*F#

18 14,900 4,000 59,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 688,000

9 SE21S010 m Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables
subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota vorera 1circuit BT 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#

2 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#

3 35,100 35,100 C#*D#*E#*F#

4 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#

5 31,500 31,500 C#*D#*E#*F#

6 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#

8 sota vorera 2 circuits BT 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

9 61,800 2,000 123,600 C#*D#*E#*F#

10 14,900 2,000 29,800 C#*D#*E#*F#

12 sota calçada 1 circuit BT 7,300 7,300 C#*D#*E#*F#

13 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#

14 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#

15 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

17 sota calçada  2 circuits BT 4,600 2,000 9,200 C#*D#*E#*F#
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18 7,600 2,000 15,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 344,000

10 SEA1S080 m Subministrament i estesa per tubular de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV 3x1x240+1x150
mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota vorera 1circuit BT 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#

2 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#

3 35,100 35,100 C#*D#*E#*F#

4 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#

5 31,500 31,500 C#*D#*E#*F#

6 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 sota vorera 2 circuits BT 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

9 61,800 2,000 123,600 C#*D#*E#*F#

10 14,900 2,000 29,800 C#*D#*E#*F#

12 sota calçada 1 circuit BT 7,300 7,300 C#*D#*E#*F#

13 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#

14 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#

15 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#

17 sota calçada  2 circuits BT 4,600 2,000 9,200 C#*D#*E#*F#

18 7,600 2,000 15,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 344,000

11 SE32S040 u Pal de formigó 9/800. Inclòs subministrament, transport, tub pvc PG-13, excavació en qualsevol tipus de terreny,
formigonat, armat i hissat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 SEA6S010 u Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en suport o façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables i empalmament de conductors fins a secció RZ
3x150/80mm2 0,6/1kV amb RV 3x1x240+1x150mm2 0,6/1kV, muntada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021
Capítol 01  TRAM ÚNIC
Subcapítol 10  SERVEIS AFECTATS
s 01  ELECTRICITAT
s (1) 02  SERVEI E2_MT

1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CALES 0,500 3,000 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

2 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament LV-3025 7,300 2,000 14,600 C#*D#*E#*F#

2 Creuament C-14 9,100 2,000 18,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,800

3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament LV-3025 7,300 0,500 3,650 C#*D#*E#*F#

2 Creuament C-14 9,100 0,500 4,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,200

4 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota vorera 1circuit MT 4,500 0,500 0,750 1,688 C#*D#*E#*F#

3 sota vorera 2 circuits MT 8,200 0,500 1,000 4,100 C#*D#*E#*F#

4 36,700 0,500 1,000 18,350 C#*D#*E#*F#

5 3,800 0,500 1,000 1,900 C#*D#*E#*F#

7 sota calçada 2 circuits MT 7,600 0,500 1,000 3,800 C#*D#*E#*F#

8 6,100 0,500 1,000 3,050 C#*D#*E#*F#

9 9,100 0,500 1,000 4,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,438

5 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota vorera 1circuit MT 4,500 0,500 0,250 0,563 C#*D#*E#*F#

3 sota vorera 2 circuits MT 8,200 0,500 0,250 1,025 C#*D#*E#*F#

4 36,700 0,500 0,250 4,588 C#*D#*E#*F#

5 3,800 0,500 0,250 0,475 C#*D#*E#*F#

7 sota calçada 2 circuits MT 7,600 0,500 0,200 0,760 C#*D#*E#*F#

8 6,100 0,500 0,200 0,610 C#*D#*E#*F#

9 9,100 0,500 0,200 0,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,931

6 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota calçada 2 circuits MT 7,600 0,500 0,550 2,090 C#*D#*E#*F#
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2 6,100 0,500 0,550 1,678 C#*D#*E#*F#

3 9,100 0,500 0,550 2,503 C#*D#*E#*F#

4 a deduir tubs -4,000 7,600 3,140 0,010 -0,955 C#*D#*E#*F#

5 -4,000 6,100 3,140 0,010 -0,766 C#*D#*E#*F#

6 -4,000 9,100 3,140 0,010 -1,143 C#*D#*E#*F#

8 sota vorera 1circuit MT 4,500 0,500 0,400 0,900 C#*D#*E#*F#

9 a deduir tub -2,000 4,500 3,140 0,010 -0,283 C#*D#*E#*F#

11 sota vorera 2 circuits MT 8,200 0,500 0,650 2,665 C#*D#*E#*F#

12 36,700 0,500 0,650 11,928 C#*D#*E#*F#

13 3,800 0,500 0,650 1,235 C#*D#*E#*F#

14 a deduir tubs -4,000 8,200 3,140 0,010 -1,030 C#*D#*E#*F#

15 -4,000 36,700 3,140 0,010 -4,610 C#*D#*E#*F#

16 -4,000 3,800 3,140 0,010 -0,477 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,735

7 SE51S020 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota vorera 1circuit MT 4,500 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 sota vorera 2 circuits MT 8,200 4,000 32,800 C#*D#*E#*F#

4 36,700 4,000 146,800 C#*D#*E#*F#

5 3,800 4,000 15,200 C#*D#*E#*F#

7 sota calçada 2 circuits MT 7,600 4,000 30,400 C#*D#*E#*F#

8 6,100 4,000 24,400 C#*D#*E#*F#

9 9,100 4,000 36,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 295,000

8 SE21S010 m Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables
subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota vorera 1circuit MT 4,500 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 sota vorera 2 circuits MT 8,200 2,000 16,400 C#*D#*E#*F#

4 36,700 2,000 73,400 C#*D#*E#*F#

5 3,800 2,000 7,600 C#*D#*E#*F#

7 sota calçada 2 circuits MT 7,600 2,000 15,200 C#*D#*E#*F#

8 6,100 2,000 12,200 C#*D#*E#*F#

9 9,100 2,000 18,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,000

9 SEB1S110 m Subministrament i instal.lació de línia soterrada RHZ1 3x1x240mm2 Al 18/30 kVcol.locada en tub, inclòs
accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota vorera 1circuit MT 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

3 sota vorera 2 circuits MT 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#

4 36,700 36,700 C#*D#*E#*F#

5 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#

7 sota calçada 2 circuits MT 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#

8 6,100 6,100 C#*D#*E#*F#

9 9,100 9,100 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 76,000

10 SEZ1TRCM u Assaig de circuit tripolar de mitja tensió nou mitjançant laboratori mòbil, segons normativa endesa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021
Capítol 01  TRAM ÚNIC
Subcapítol 10  SERVEIS AFECTATS
s 01  ELECTRICITAT
s (1) 03  COMPANYIA

1 XPA1ENDE pa Partida alçada a justificar contra factura de la companyia EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales SL Unipersonal
corresponent als treballs d'obra mecànica corresponents a l'entrocament, reforç o adequació de la xarxa existent
i els provisionals d'obra necessairs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021
Capítol 01  TRAM ÚNIC
Subcapítol 10  SERVEIS AFECTATS
s 02  AIGUA POTABLE

1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CALES 0,500 3,000 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada PE d90 sota vorera 19,300 0,750 1,440 20,844 C#*D#*E#*F#

2 9,400 0,750 1,440 10,152 C#*D#*E#*F#

4 Canonada PE d90 sota calçada 9,000 0,830 1,250 9,338 C#*D#*E#*F#

6 Canonada PE d110 sota vorera 50,000 0,750 1,460 54,750 C#*D#*E#*F#

7 1,400 0,750 1,460 1,533 C#*D#*E#*F#

9 Canonada PE d110 sota calçada 4,500 0,830 1,250 4,669 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,286

3 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada PE d90 sota vorera 19,300 0,780 1,150 17,312 C#*D#*E#*F#

2 9,400 0,780 1,150 8,432 C#*D#*E#*F#

4 Canonada PE d90 sota calçada 9,000 0,850 0,650 4,973 C#*D#*E#*F#

5 a deduir beina -9,000 0,500 3,140 0,025 -0,353 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 Canonada PE d110 sota vorera 50,000 0,780 1,150 44,850 C#*D#*E#*F#

8 1,400 0,780 1,150 1,256 C#*D#*E#*F#

10 Canonada PE d110 sota calçada 4,500 0,850 0,650 2,486 C#*D#*E#*F#

11 a deduir beina -4,500 0,500 3,140 0,025 -0,177 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,779

4 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada PE d90 sota calçada 9,000 0,850 0,650 4,973 C#*D#*E#*F#

2 a deduir beina -9,000 0,500 3,140 0,025 -0,353 C#*D#*E#*F#

4 Canonada PE d110 sota calçada 4,500 0,850 0,650 2,486 C#*D#*E#*F#

5 a deduir beina -4,500 0,500 3,140 0,025 -0,177 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,929

5 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada PE d90 sota vorera 19,300 0,290 0,630 3,526 C#*D#*E#*F#

2 9,400 0,290 0,630 1,717 C#*D#*E#*F#

3 a deduir tub -19,300 3,140 0,090 0,090 -0,491 C#*D#*E#*F#

4 -9,400 3,140 0,090 0,090 -0,239 C#*D#*E#*F#

6 Canonada PE d110 sota vorera 50,000 0,780 1,150 44,850 C#*D#*E#*F#

7 1,400 0,780 1,150 1,256 C#*D#*E#*F#

8 a deduir tub -50,000 3,140 0,110 0,110 -1,900 C#*D#*E#*F#

9 -1,400 3,140 0,110 0,110 -0,053 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,666

6 GFB1U611 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada PE d110 sota vorera 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

2 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 Canonada PE d110 sota calçada 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,900

7 GFB1U609 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada PE d90 sota vorera 19,300 19,300 C#*D#*E#*F#

2 9,400 9,400 C#*D#*E#*F#

4 Canonada PE d90 sota calçada 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 37,700

8 GFA1U131 m Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament C-14 7,740 7,740 C#*D#*E#*F#

2 Creuament c. Control 4,350 4,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,090

9 PDK4-MIOB u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 5 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 GDKZU080 u Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 PN12-DPKS u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 GK246316 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h
(n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T
2 Comptador escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 GS1FX110 u Conjunt desguàs de DN 50 composat per vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent
DN 50 mm; PN16 amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN 50 mm; PN
1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, canonada de polietilè DN 63 fins una
longitud màxima de 10 m, connexió amb vàlvula mitjançant valona+brida boja, completament instal·lat i provat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 FFBCU298 u Subministrament de con de reducció per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN90 a DN75, per a unió per electrofusió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 FFB6U907 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN90, amb unió per electrofusió, en zones
urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 XPA100A1 pa Partida alçada a justificar contra factura corresponent a l'obra mecànica per la reposició servei afectat d'aigua
potable AP02 segons pressupost de la companyia, incloent la part proporcional de treballs addicionals, transport
de material i seguretat i salut.També inclou els daus d'ancoratge i pericons de registre i les proves de pressió i
desinfecció de les canonades.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021
Capítol 01  TRAM ÚNIC
Subcapítol 10  SERVEIS AFECTATS
s 03  TELEFÓNICA

1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CALES 0,500 3,000 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota vorera 6 conductes 27,900 0,450 1,150 14,438 C#*D#*E#*F#

3 sota calçada 6 conductes 7,900 0,450 1,150 4,088 C#*D#*E#*F#

5 sota vorera 2 conductes 18,200 0,450 0,870 7,125 C#*D#*E#*F#

6 7,000 0,450 0,870 2,741 C#*D#*E#*F#

8 sota calçada 2 conductes 7,400 0,450 0,870 2,897 C#*D#*E#*F#

9 8,600 0,450 0,870 3,367 C#*D#*E#*F#

11 sota vorera 2 conductes+1tritub 9,600 0,450 0,780 3,370 C#*D#*E#*F#
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12 17,300 0,450 0,780 6,072 C#*D#*E#*F#

13 28,900 0,450 0,780 10,144 C#*D#*E#*F#

14 41,800 0,450 0,780 14,672 C#*D#*E#*F#

16 sota calçada 2 conductes+1tritub 4,900 0,450 0,780 1,720 C#*D#*E#*F#

18 arquetes DM-F 4,000 2,200 1,800 1,100 17,424 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,058

3 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota vorera 6 conductes 27,900 0,450 0,400 5,022 C#*D#*E#*F#

3 sota vorera 2 conductes 18,200 0,450 0,400 3,276 C#*D#*E#*F#

4 7,000 0,450 0,400 1,260 C#*D#*E#*F#

6 sota vorera 2 conductes+1tritub 9,600 0,450 0,250 1,080 C#*D#*E#*F#

7 17,300 0,450 0,250 1,946 C#*D#*E#*F#

8 28,900 0,450 0,250 3,251 C#*D#*E#*F#

9 41,800 0,450 0,250 4,703 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

11 arquetes DM-F 2,200 1,800 1,100 4,000 17,424 C#*D#*E#*F#

12 a deduir arquetes -1,200 0,800 1,100 4,000 -4,224 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,738

4 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota calçada 6 conductes 7,900 0,450 0,550 1,955 C#*D#*E#*F#

2 a deduir tub -7,900 6,000 3,140 0,003 -0,447 C#*D#*E#*F#

4 sota calçada 2 conductes 7,400 0,450 0,270 0,899 C#*D#*E#*F#

5 8,600 0,450 0,270 1,045 C#*D#*E#*F#

6 a deduir tub -7,400 2,000 3,140 0,003 -0,139 C#*D#*E#*F#

7 -8,600 2,000 3,140 0,003 -0,162 C#*D#*E#*F#

9 sota calçcada 2 conductes+1tritub 4,900 0,450 0,330 0,728 C#*D#*E#*F#

10 a deduir tub -4,900 2,000 3,140 0,003 -0,092 C#*D#*E#*F#

11 -4,900 3,000 3,140 0,001 -0,046 C#*D#*E#*F#

13 sota vorera 6 conductes 27,900 0,450 0,550 6,905 C#*D#*E#*F#

14 a deduir tub -27,900 6,000 3,140 0,003 -1,577 C#*D#*E#*F#

16 sota vorera 2 conductes 18,200 0,450 0,270 2,211 C#*D#*E#*F#

17 7,000 0,450 0,270 0,851 C#*D#*E#*F#

18 a deduir tub -18,200 2,000 3,140 0,003 -0,343 C#*D#*E#*F#

19 -7,000 2,000 3,140 0,003 -0,132 C#*D#*E#*F#

21 sota vorera 2 conductes+1tritub 9,600 0,450 0,330 1,426 C#*D#*E#*F#

22 17,300 0,450 0,330 2,569 C#*D#*E#*F#

23 28,900 0,450 0,330 4,292 C#*D#*E#*F#

24 41,800 0,450 0,330 6,207 C#*D#*E#*F#

25 a deduir tub -9,600 2,000 3,140 0,003 -0,181 C#*D#*E#*F#

26 -17,300 2,000 3,140 0,003 -0,326 C#*D#*E#*F#

27 -28,900 2,000 3,140 0,003 -0,544 C#*D#*E#*F#

28 -41,800 2,000 3,140 0,003 -0,788 C#*D#*E#*F#

29 -9,600 3,000 3,140 0,001 -0,090 C#*D#*E#*F#

30 -17,300 3,000 3,140 0,001 -0,163 C#*D#*E#*F#

31 -28,900 3,000 3,140 0,001 -0,272 C#*D#*E#*F#

32 -41,800 3,000 3,140 0,001 -0,394 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 23,392

5 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota calçada 6 conductes 7,900 0,450 0,400 1,422 C#*D#*E#*F#

3 sota calçada 2 conductes 7,400 0,450 0,400 1,332 C#*D#*E#*F#

4 8,600 0,450 0,400 1,548 C#*D#*E#*F#

6 sota calçada 2 conductes+1tritub 4,900 0,450 0,200 0,441 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,743

6 ST24S110 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota vorera 6 conductes 27,900 6,000 167,400 C#*D#*E#*F#

3 sota calçada 6 conductes 7,900 6,000 47,400 C#*D#*E#*F#

5 sota vorera 2 conductes 18,200 2,000 36,400 C#*D#*E#*F#

6 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

8 sota calçada 2 conductes 7,400 2,000 14,800 C#*D#*E#*F#

9 8,600 2,000 17,200 C#*D#*E#*F#

11 sota vorera 2 conductes+1tritub 9,600 2,000 19,200 C#*D#*E#*F#

12 17,300 2,000 34,600 C#*D#*E#*F#

13 28,900 2,000 57,800 C#*D#*E#*F#

14 41,800 2,000 83,600 C#*D#*E#*F#

16 sota calçada 2 conductes+1tritub 4,900 2,000 9,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 502,200

7 GDG5U080 m Tritub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, de qualsevol color, amb interior del
tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid, inclòs transport a obra, muntatge soterrat i material auxiliar i de
fixació necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota vorera 2 conductes+1tritub 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#

2 17,300 17,300 C#*D#*E#*F#

3 28,900 28,900 C#*D#*E#*F#

4 41,800 41,800 C#*D#*E#*F#

6 sota calçada 2 conductes+1tritub 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,500

8 ST22S101 u Construcció de cambra de registre tipus GBR-C completa, interceptant canalització existent i en presència de
cables en serveis, formada per formigó armat, bustia, marc i tapa, embornal i passatubs. Totalment acabada.
Executada segons norma de la companyia.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LV-3025 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 ST23S106 u Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de formigó tipus DM per a serveis de telefonia,
inclòs marc i tapa, segons norma de la companyia.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 ST23S204 u Bastiment i tapa de formigó, de resistencia B-125 segons UNE-EN 124, per a pericó de telefonia tipus DM,
col.locat amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 ST22S240 u Cambra de registre tipus GLR construida in situ, de dimensions exteriors totals 3,45x2,05,2,7m, formada per
formigó HM-20/P/20/I en solera de 15 cm de gruix, HA-25/P/2o/I en paredes de 20/25cm i sostre de 20cm de
gruix, coberta i tapa metàl.lica, formació de pouet, cercat amb perfil metàl.lic L40x4mm en solera per a recollida
d'aigües, bústia prefabricada de formigó de 20cm d'altura per a increment de coll, dos finestres de 45x90cm per
a entrada de conductes, quatre regletes i dos ganxos de tir, inclòs excavació, 10cm de formigó de neteja,
emborcadura de conductes, reebert lateral de terres procedents de la pròpia exxcavació i transport de terres
sobrants a abocador, executada segons plec de prescripcions tècniques particulars de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 XPAI0001 pa Partida alçada a justificar per a reposició de cables de telecomunicacions, tot inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021
Capítol 01  TRAM ÚNIC
Subcapítol 11  JARDINERIA I ACABATS

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 123,880 123,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,880

2 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 176,600 176,600 C#*D#*E#*F#

2 a deduir procedent de l'obra -123,880 -123,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,720

3 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament
de l'adob
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 123,880 123,880 C#*D#*E#*F#

2 57,720 57,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 181,600

4 FRZ3UM10 m2 Manta antiherbes de polipropilè termolligat de densitat 125 gr/m2 tipus DuPont Plantex o equivalent, fixada amb
grapes d'acer corrugat en forma d'U de 10 mm de diàmetre, i de 20-10-20 cm de llargària, incloent pèrdues per
retalls i encavalcaments, materials auxiliars i la preparació de la superfície del terreny, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 interior illot 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,000

5 FR3SCM02 m3 Acabat superficial de 15 cm de gruix, amb grava granítica de 12 mm com a màxim, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals, sobre manta antiherbes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 interior illot 93,000 0,150 13,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,950

6 FRZ2X001 m Barrera antiarrels realitzada amb malla de polipropilè no teixit, de 70 cm d'amplada i 0,8 mm d'espessor, amb
una resistència a la tracció longitudinal de 22 kN/m i 325 g/m² de massa superficial, amb revestiment
impermeabilitzant de color verd a una de les seves cares, col·locada verticalment als laterals de la rasa
prèviament excavada al terreny, per a confinament lateral de rizomes. Fins i tot cinta adhesiva per ambdues
cares, per resoldre unions. El preu no inclou l'excavació de la rasa ni el farciment perimetral posterior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,000

7 XPAX0001 pa Partida alçada a justificar per l'enjardinament de la reposició de la zona enjardinada, incloent retirada de la
vegetació existent, emmagatzematge en lloc d'acopi i posterior plantació. també inclou la plantació de nova
vegetació en cas que la direcció facultativa ho indiqui.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 GDG3U00X m Canalització de serveis executada en calçada, amb 3 tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material
seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió creuament rotonda 11,250 11,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,250

9 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió creuament rotonda 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 GDKZU080 u Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió creuament rotonda 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021
Capítol 02  SENSE TRAMIFICAR
Subcapítol 01  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
s 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 reposicions 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 reposicions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 reposicions 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 reposicions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 reposicions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 reposicions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 reposicions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 reposicions 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 reposicions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 reposicions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000
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12 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

17 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

19 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

21 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

22 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

23 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

24 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

25 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021
Capítol 02  SENSE TRAMIFICAR
Subcapítol 01  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
s 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

EUR

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

AMIDAMENTS Pàg.: 48

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 en zona mur 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

10 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

11 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

12 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda
de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021
Capítol 02  SENSE TRAMIFICAR
Subcapítol 01  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
s 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 50

1 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR
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9 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021
Capítol 02  SENSE TRAMIFICAR
Subcapítol 01  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
s 04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021
Capítol 02  SENSE TRAMIFICAR

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 52

Subcapítol 02  GESTIÓ DE RESIDUS
s 01  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fusta 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

2 metalls 0,460 0,460 C#*D#*E#*F#

3 1,560 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 plàstic 0,650 0,650 C#*D#*E#*F#

5 paper i cartró 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

6 residus vegetals 177,090 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 altres residus de la construcció 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

8 residus especials 0,648 0,648 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,858

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021
Capítol 02  SENSE TRAMIFICAR
Subcapítol 02  GESTIÓ DE RESIDUS
s 02  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS

1 I2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 No especials T
2 fusta 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 metalls 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 plàstic 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 paper i cartró 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

6 altres residus de la construcció 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fusta 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 metalls 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 plàstic 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 paper i cartró 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 altres residus de la construcció 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 residus especials 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 53

Capítol 02  SENSE TRAMIFICAR
Subcapítol 02  GESTIÓ DE RESIDUS
s 03  DEPOSICIÓ DE RESIDUS

1 I2RA8E00 kg Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fusta 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 metalls 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 plàstic 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 paper i cartró 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 altres residus de la construcció 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 residus especials 0,648 0,648 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,648

2 I2RA6890 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fusta 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

2 metalls 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 plàstic 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 paper i cartró 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 altres residus de la construcció 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 residus especials 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,400

3 I2RA6960 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fusta 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 metalls 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 plàstic 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 paper i cartró 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

5 altres residus de la construcció 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 residus especials 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

4 I2RA6770 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fusta 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 metalls 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 plàstic 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

4 paper i cartró 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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5 altres residus de la construcció 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 residus especials 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

5 I2RA7580 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus barrejats obra nova 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,200

6 I2RA6680 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fusta 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 metalls 0,460 0,460 C#*D#*E#*F#

3 1,560 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 plàstic 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 paper i cartró 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 altres residus de la construcció 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 residus especials 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,460

Obra 01 PRESSUPOST PC-CPL-22021
Capítol 02  SENSE TRAMIFICAR
Subcapítol 03  PARTIDES ALÇADES

1 PPA00001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció, per a condicionaments de
ferms i paviments existents.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PPA0U002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per treball necessari per realitzar l'Inventari General Sistemàtic segons
criteris de la Generalitat de Catalunya, a la carretera  C-14  del PK 74+620 al 101+349 (longitud 27010metres).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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XPA100A1 pa Partida alçada a justificar contra factura corresponent a l'obra mecànica per la reposició
servei afectat d'aigua potable AP02 segons pressupost de la companyia, incloent la part
proporcional de treballs addicionals, transport de material i seguretat i salut.També inclou els
daus d'ancoratge i pericons de registre i les proves de pressió i desinfecció de les canonades.

6.000,00 €

(SIS MIL EUROS)

XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció, per a
condicionaments de ferms i paviments existents.

11.250,00 €

(ONZE MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

XPA1ENDE pa Partida alçada a justificar contra factura de la companyia EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales
SL Unipersonal corresponent als treballs d'obra mecànica corresponents a l'entrocament,
reforç o adequació de la xarxa existent i els provisionals d'obra necessairs.

15.946,62 €

(QUINZE MIL NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

XPAI0001 pa Partida alçada a justificar per a reposició de cables de telecomunicacions, tot inclòs 3.500,00 €

(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

XPAI004 PA Partida alçada a justificar per a connexions de la linia nova i les existents, dels nous punts de
llum a línia existent, maniobres i protecció enllumenat públic, inclosos permisos,
projectes,taxa d'industria dispecció, legalització, drets d'escomesa i realització de luxometria
final per entitat certificada.

1.350,00 €

(MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

XPAX0001 pa Partida alçada a justificar per l'enjardinament de la reposició de la zona enjardinada, incloent
retirada de la vegetació existent, emmagatzematge en lloc d'acopi i posterior plantació. també
inclou la plantació de nova vegetació en cas que la direcció facultativa ho indiqui.

12.000,00 €

(DOTZE MIL EUROS)

P-1 F2194AE1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

15,92 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-2 F965A6BD m Vorada recta de formigó, tipus bústia, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

82,08 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-3 F9E1S01H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de
3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

55,11 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-4 F9E1S01X m2 Paviment de panot tipus estriat de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:8 i beurada de ciment portland.

54,73 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-5 F9G8CTA0 m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm de gruix, escampat des
de camió, amb acabat texturat i compactació amb corrò vibrant

19,21 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-6 F9Z5Z205 u Construcció de gual amb vorera rebaixada de 4,0 metres d'amplada amb panot gris de
20x20x4cm , amb la formació de pendents, segons plànol de detalls.

400,87 €

(QUATRE-CENTS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-7 FBS1U035 u Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un
gruix normal i 35 cm d'encastament sense incloure peça tapajunts, col·locada sobre dau de
formigó existent

227,70 €

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-8 FBS1U041 u Suport de 150 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor model clàssic o Barcelona,
col·locat a columna o bàcul

33,82 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-9 FBS1Y103 u Fonament de formigó per a columna de semàfor, de fins a 2,4 m d'alçària, amb formigó
HM-20/P/20/X0 i dosificació de 250 kg/m3, mitjançant un dau de 40 cm de costat i 60 cm de
profunditat, rebent peça especial d'ancoratge, sense incloure aquesta, inclòs excavació i
colze de connexió amb tubular

36,08 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-10 FBS2U049 u Semàfor 13/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, etc.,
model clàssic o Barcelona, fixat a suport

416,99 €

(QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 FBS2U052 u Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus,
mixte, etc., model clàssic o Barcelona, fixat a suport

577,48 €

(CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-12 FBSAY011 u Polsador per a semàfor estandard, col·locat 122,01 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-13 FBSRU022 u Regulador semafòric amb capacitat de fins a 32 grups, segons especificacions Ajuntament,
col·locat

7.021,18 €

(SET MIL VINT-I-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-14 FBSRU027 u Armari exterior de planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, per allotjament d'un regulador o
d'un SAI, amb aparamenta i accessoris necessaris pel seu correcte funcionament i sistema
de tancament, segons especificacions de l'Ajuntament, col·locat

1.089,21 €

(MIL VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-15 FBSX0001 u Quadre de mesura i protecció per a instal·lacions semafòriques, amb
armari exterior, instal·lat (P - 57)

1.832,51 €

(MIL VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-16 FBSX0002 u Memòria tècnica de disseny i legalització de la instal·lació 1.782,24 €

(MIL SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-17 FBSX0003 u Peana per armari del quadre de protecció, executada. 337,81 €

(TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-18 FBSX0004 u Peana per armari del regulador, de 75x35x60 cm, totalment executada 531,86 €

(CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-19 FDKZZ01X u Recol·locació de bastiment i tapa existents enrasats amb el nou paviment de calçada i vorera,
col·locats amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, inclosa la part
proporcional de l'arqueta o el pou de registre.

30,67 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-20 FFB6U907 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN90, amb unió per
electrofusió, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense
presència d'estrebada

121,86 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-21 FFBCU298 u Subministrament de con de reducció per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN90 a DN75, per a unió per electrofusió

14,73 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-22 FHGAP101 u Quadre d'enllumenat exterior amb 5 sortides trifàsiques d'enllumenat de 15 kVA de potència,
mòdul de connexió de servei amb caixa general de protecció i equip de mesura electrònic
amb protocol CITIGIS, mòdul de comandament i protecció amb ICP-M, IGA, proteccions
contra sobretensions permanents i sobrecàrregues atmosfèriques i protecció de línies de
sortida amb PIA i ID instantani de 300 mA de sensibilitat, mòdul de control Urbilux amb
mòdem GSM / GPRS i mòdul d'estalvi energètic amb esbilitzador-reductor estàtic, aparellatge
elèctric muntada en caixes modulars de doble aïllament i envoltant exterior de xapa d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) pintat de color gris RAL 7032 de 2 mm de gruix amb 3 portes
amb pany tipus JIS, amb enllumenat interior, presa de corrent, placa de característiques i
esquemes elèctrics grafiats , inclosa la bancada d'acer inoxidable i la plantilla de fixació, de
1500x400x1350 mm (llarg x profunditat x alçada), model CITI-15R de Aresla o equivalent

19.965,80 €

(DINOU MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-23 FR3SCM02 m3 Acabat superficial de 15 cm de gruix, amb grava granítica de 12 mm com a màxim,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals, sobre
manta antiherbes

63,69 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-24 FRZ2X001 m Barrera antiarrels realitzada amb malla de polipropilè no teixit, de 70 cm d'amplada i 0,8 mm
d'espessor, amb una resistència a la tracció longitudinal de 22 kN/m i 325 g/m² de massa
superficial, amb revestiment impermeabilitzant de color verd a una de les seves cares,
col·locada verticalment als laterals de la rasa prèviament excavada al terreny, per a
confinament lateral de rizomes. Fins i tot cinta adhesiva per ambdues cares, per resoldre
unions. El preu no inclou l'excavació de la rasa ni el farciment perimetral posterior.

26,10 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-25 FRZ3UM10 m2 Manta antiherbes de polipropilè termolligat de densitat 125 gr/m2 tipus DuPont Plantex o
equivalent, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U de 10 mm de diàmetre, i de
20-10-20 cm de llargària, incloent pèrdues per retalls i encavalcaments, materials auxiliars i la
preparació de la superfície del terreny, totalment col·locada

5,01 €

(CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-26 G214U125 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. En
presència de serveis afectats en servei.

57,58 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-27 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

5,03 €

(CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-28 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

7,05 €

(SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-29 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

6,49 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-30 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,95 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-31 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

6,76 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-32 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,95 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-33 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

45,45 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-34 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit,
inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

53,77 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-35 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

76,80 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-36 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,39 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-37 G221U114 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

5,21 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-38 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

11,92 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-39 G222U110 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

23,00 €

(VINT-I-TRES EUROS)

P-40 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora

69,68 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-41 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

6,54 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-42 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,70 €

(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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P-43 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

8,82 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-44 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,82 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-45 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec,
inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

9,09 €

(NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-46 G228U022 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

8,35 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-47 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

37,97 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-48 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

25,09 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-49 G22DU100 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,30 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-50 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

94,93 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-51 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 103,03 €

(CENT TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-52 G450U055 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat 120,26 €

(CENT VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-53 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 127,63 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-54 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

64,92 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-55 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,75 €

(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-56 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 42,73 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-57 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

4,70 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-58 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

3,92 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-59 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 30,42 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-60 G96500A2 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A2 20x10 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

22,34 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-61 G96500A3 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

21,41 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-62 G96500C3 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3 28x17 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

29,04 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-63 G96500C9 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

33,50 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-64 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada
a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

15,81 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-65 G981U004 m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat

109,39 €

(CENT NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-66 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat

182,15 €

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-67 G981U024 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

203,79 €

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-68 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

335,50 €

(TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-69 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients

117,73 €

(CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-70 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

37,10 €

(TRENTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-71 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

37,05 €

(TRENTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-72 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

39,59 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-73 G9H1U712 t Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus AC16surf 3,96 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-74 G9H1U732 t Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a mescles tipus AC16surf 1,98 €

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-75 G9H1U750 t Sobrecost per l'estesa de mescles bituminoses en calent tipus AC amb equip de transferència
autopropulsat tipus sitja mòbil

0,56 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-76 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses 593,31 €

(CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-77 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,66 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-78 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 0,40 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-79 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm
nou

0,46 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-80 G9Z4UC10 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre, pel control
de la fissuració superficial en paviment o solera

5,27 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-81 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,73 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-82 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,47 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-83 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,90 €

(UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-84 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

5,14 €

(CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-85 GBA2Z001 m Pintat manual de vorades, amb pintura acrílica am dissolvent i reflectant de microesferes de
vidres. Franges d'1m de longitud, de color vermell (RAL 3020) i color blanc (RAL 9016)

5,04 €

(CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-86 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

30,95 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-87 GBB1U077 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de
trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

346,97 €

(TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-88 GBB1U101 u Placa triangular d'acer galvanitzat de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

75,93 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-89 GBB1U110 u Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

89,91 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-90 GBB1U120 u Placa octogonal d'acer galvanitzat de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

85,87 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-91 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

79,26 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-92 GBB5U950 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.

715,01 €

(SET-CENTS QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-93 GBB5U951 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.

584,45 €

(CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-94 GBB5U952 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

506,06 €

(CINC-CENTS SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-95 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

241,07 €

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-96 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

144,99 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-97 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

166,20 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-98 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

201,03 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-99 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

45,55 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-100 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

57,97 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-101 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

102,75 €

(CENT DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-102 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

71,54 €

(SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-103 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

82,84 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-104 GBBZX001 u Instal.lació de pal de senyalització vertical incloent excavació, base de formigó, neteja del
forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari

19,13 €

(DINOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-105 GBC1U151 u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment reflectant HI classe
RA2, totalment col·locada

73,12 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-106 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

10,86 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-107 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

364,29 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-108 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, classe N segons UNE
127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

60,20 €

(SEIXANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-109 GD7JJT86 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

25,23 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-110 GD7Z001X u Connexió a xarxa de clavegueram existent, incloent tot el material necessari. 154,98 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-111 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

731,39 €

(SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-112 GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de
seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

270,66 €

(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-113 GDG3U004 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa,
inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

16,44 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-114 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

39,90 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-115 GDG3U00X m Canalització de serveis executada en calçada, amb 3 tub rígids de PVC de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

55,12 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-116 GDG5U080 m Tritub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, de qualsevol
color, amb interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid, inclòs transport a
obra, muntatge soterrat i material auxiliar i de fixació necessari

21,62 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-117 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

395,50 €

(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-118 GDK2U020 u Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

269,90 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-119 GDK2U030 u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

199,95 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-120 GDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat 93,96 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-121 GDKZU060 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat 224,97 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-122 GDKZU080 u Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat 313,35 €

(TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-123 GFA1U131 m Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat
al fons de la rasa i provat

41,78 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-124 GFB1U609 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat

5,84 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-125 GFB1U611 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat

7,73 €

(SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-126 GG22Z001 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 90 mm, per a instal.lacions, inclòs
transport a obra, muntatge soterrat i material auxiliar i de fixació necessari

26,55 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-127 GG31T554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575,
col·locat en tub

8,74 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-128 GG3809T7 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 14,95 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-129 GGD1322U u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

40,76 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-130 GHM1U035 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 8,00 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de
la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica
completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

627,84 €

(SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-131 GHNX0001 u Lluminària asimètrica per a exterior tipus MILAN M o similar amb làmpada LED de 80W i
3000K, totalment instal.lada.

488,25 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-132 GK246316 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2´´ de
diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

526,10 €

(CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-133 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

3,45 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-134 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

17,79 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-135 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja
i subministrament de l'adob

2,32 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-136 GS1FX110 u Conjunt desguàs de DN 50 composat per vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 50 mm; PN16 amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides
i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN 50
mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim
amb pintura epoxi de 150 micres amb tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, canonada de polietilè DN 63 fins una longitud màxima de 10 m, connexió amb
vàlvula mitjançant valona+brida boja, completament instal·lat i provat.

307,32 €

(TRES-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-137 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,73 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-138 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,78 €

(SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-139 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-140 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

15,98 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-141 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

16,69 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-142 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,63 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-143 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 11,93 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-144 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,70 €

(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-145 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

10,46 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-146 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,70 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-147 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

7,42 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-148 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

69,92 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-149 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

18,32 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-150 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,89 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-151 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 19,74 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-152 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 25,49 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-153 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

93,39 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-154 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 3,01 €

(TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-155 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14,75 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-156 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,23 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 14

P-157 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 33,91 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-158 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,05 €

(SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-159 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

15,24 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-160 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

21,33 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-161 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

18,70 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-162 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

18,15 €

(DIVUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-163 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,79 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-164 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

6,62 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-165 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

8,85 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-166 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

35,98 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-167 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

348,19 €

(TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-168 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 25,81 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-169 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,33 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-170 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

43,32 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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P-171 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

36,47 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-172 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

42,13 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-173 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

35,19 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-174 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

52,72 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-175 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

49,63 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-176 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50
litres

59,38 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-177 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

56,41 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-178 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

62,85 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-179 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

66,74 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-180 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 18,48 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-181 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 22,18 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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P-182 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 119,09 €

(CENT DINOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-183 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 67,58 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-184 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 77,36 €

(SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-185 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

49,60 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-186 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,45 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-187 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

25,81 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-188 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat

77,00 €

(SETANTA-SET EUROS)

P-189 I2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

44,59 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-190 I2RA6680 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-39,19 €

(MENYS TRENTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-191 I2RA6770 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-192 I2RA6890 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

14,48 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-193 I2RA6960 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-194 I2RA7580 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,19 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-195 I2RA8E00 kg Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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P-196 K831515P m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb plaqueta
ceràmica de cara vista de 290x50 mm, col·locada amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

58,96 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-197 P21GH-HCWU u Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides
300x300x250 mm com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

15,07 €

(QUINZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-198 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

33,47 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-199 P930-I2FP m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió
15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

110,61 €

(CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-200 P9F3-W55S m2 Paviment de peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x20 cm i 6 cm de gruix, preu
alt, per a paviment, col·locats amb morter mixt 1:0,5:4

27,18 €

(VINT-I-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-201 P9K5-HCJJ m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a
escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb
pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm
inclosa

14,14 €

(CATORZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-202 PDK4-MIOB u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions
de serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

413,03 €

(QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-203 PN12-DPKS u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

194,34 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-204 PPA00001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

18.244,58 €

(DIVUIT MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS)

P-205 PPA0U002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per treball necessari per realitzar l'Inventari General
Sistemàtic segons criteris de la Generalitat de Catalunya, a la carretera C-14 del PK 74+620
al 101+349 (longitud 27010metres).

5.202,50 €

(CINC MIL DOS-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-206 SE21S010 m Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció
d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica.

2,56 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-207 SE21S020 m Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de
presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de
distribució elèctrica.

0,46 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-208 SE32S040 u Pal de formigó 9/800. Inclòs subministrament, transport, tub pvc PG-13, excavació en
qualsevol tipus de terreny, formigonat, armat i hissat.

1.152,14 €

(MIL  CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-209 SE51S016 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.

4,79 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-210 SE51S020 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.

7,37 €

(SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-211 SEA1S080 m Subministrament i estesa per tubular de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV
3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris.

15,20 €

(QUINZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-212 SEA6S010 u Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en suport o façana, inclòs el
subministrament de tub de protecció, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables i
empalmament de conductors fins a secció RZ 3x150/80mm2 0,6/1kV amb RV
3x1x240+1x150mm2 0,6/1kV, muntada.

363,00 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS)

P-213 SEB1S110 m Subministrament i instal.lació de línia soterrada RHZ1 3x1x240mm2 Al 18/30 kVcol.locada en
tub, inclòs accessoris.

33,43 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-214 SEZ1TRCM u Assaig de circuit tripolar de mitja tensió nou mitjançant laboratori mòbil, segons normativa
endesa.

539,76 €

(CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-215 ST22S101 u Construcció de cambra de registre tipus GBR-C completa, interceptant canalització existent i
en presència de cables en serveis, formada per formigó armat, bustia, marc i tapa, embornal i
passatubs. Totalment acabada. Executada segons norma de la companyia.

5.281,39 €

(CINC MIL DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-216 ST22S240 u Cambra de registre tipus GLR construida in situ, de dimensions exteriors totals
3,45x2,05,2,7m, formada per formigó HM-20/P/20/I en solera de 15 cm de gruix, HA-25/P/2o/I
en paredes de 20/25cm i sostre de 20cm de gruix, coberta i tapa metàl.lica, formació de
pouet, cercat amb perfil metàl.lic L40x4mm en solera per a recollida d'aigües, bústia
prefabricada de formigó de 20cm d'altura per a increment de coll, dos finestres de 45x90cm
per a entrada de conductes, quatre regletes i dos ganxos de tir, inclòs excavació, 10cm de
formigó de neteja, emborcadura de conductes, reebert lateral de terres procedents de la
pròpia exxcavació i transport de terres sobrants a abocador, executada segons plec de
prescripcions tècniques particulars de l'obra.

6.600,14 €

(SIS MIL SIS-CENTS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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P-217 ST23S106 u Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de formigó tipus DM per a
serveis de telefonia, inclòs marc i tapa, segons norma de la companyia.

661,09 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-218 ST23S204 u Bastiment i tapa de formigó, de resistencia B-125 segons UNE-EN 124, per a pericó de
telefonia tipus DM, col.locat amb morter.

351,92 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-219 ST24S110 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250
N, d'1,8 mm de gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.

3,97 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

Barcelona, febrer de 2024

Sgt. Anna Caelles Lacasta

ECCP
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XPA100A1 pa Partida alçada a justificar contra factura corresponent a l'obra mecànica per la reposició
servei afectat d'aigua potable AP02 segons pressupost de la companyia, incloent la part
proporcional de treballs addicionals, transport de material i seguretat i salut.També inclou els
daus d'ancoratge i pericons de registre i les proves de pressió i desinfecció de les canonades.

6.000,00 €

Sense descomposició 6.000,00000 €

XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció, per a
condicionaments de ferms i paviments existents.

11.250,00 €

Sense descomposició 11.250,00000 €

XPA1ENDE pa Partida alçada a justificar contra factura de la companyia EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales
SL Unipersonal corresponent als treballs d'obra mecànica corresponents a l'entrocament,
reforç o adequació de la xarxa existent i els provisionals d'obra necessairs.

15.946,62 €

Sense descomposició 15.946,62000 €

XPAI0001 pa Partida alçada a justificar per a reposició de cables de telecomunicacions, tot inclòs 3.500,00 €

Sense descomposició 3.500,00000 €

XPAI004 PA Partida alçada a justificar per a connexions de la linia nova i les existents, dels nous punts de
llum a línia existent, maniobres i protecció enllumenat públic, inclosos permisos,
projectes,taxa d'industria dispecció, legalització, drets d'escomesa i realització de luxometria
final per entitat certificada.

1.350,00 €

Sense descomposició 1.350,00000 €

XPAX0001 pa Partida alçada a justificar per l'enjardinament de la reposició de la zona enjardinada, incloent
retirada de la vegetació existent, emmagatzematge en lloc d'acopi i posterior plantació. també
inclou la plantació de nova vegetació en cas que la direcció facultativa ho indiqui.

12.000,00 €

Sense descomposició 12.000,00000 €

P-1 F2194AE1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

15,92 €

Altres conceptes 15,92000 €

P-2 F965A6BD m Vorada recta de formigó, tipus bústia, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

82,08 €

B965A6D2 m Vorada recta de formigó, tipus bústia, doble capa, amb secció normalitzada de calçada 50,50000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,12390 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 4,30690 €

Altres conceptes 27,14920 €

P-3 F9E1S01H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de
3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

55,11 €

B0111000 m3 Aigua 0,00152 €

B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 13,08660 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,90780 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,84906 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,58742 €

Altres conceptes 39,67760 €

P-4 F9E1S01X m2 Paviment de panot tipus estriat de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:8 i beurada de ciment portland.

54,73 €
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B9E4S001 m2 Panot estriat 20x20x4cm 12,75000 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,90780 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,58742 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,84906 €

B0111000 m3 Aigua 0,00152 €

Altres conceptes 39,63420 €

P-5 F9G8CTA0 m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm de gruix, escampat des
de camió, amb acabat texturat i compactació amb corrò vibrant

19,21 €

B9G8C0A0 m3 Formigó amb additiu per a paviment continu 10,12350 €

Altres conceptes 9,08650 €

P-6 F9Z5Z205 u Construcció de gual amb vorera rebaixada de 4,0 metres d'amplada amb panot gris de
20x20x4cm , amb la formació de pendents, segons plànol de detalls.

400,87 €

B0111000 m3 Aigua 7,60000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 2,88750 €

B0514301 KG Ciment portland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sac. 0,28000 €

B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 42,72800 €

B0641070 M3 FORMIGO H-100, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GR 43,81200 €

Altres conceptes 303,56250 €

P-7 FBS1U035 u Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un
gruix normal i 35 cm d'encastament sense incloure peça tapajunts, col·locada sobre dau de
formigó existent

227,70 €

BBS1U047 u Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre 180,05000 €

Altres conceptes 47,65000 €

P-8 FBS1U041 u Suport de 150 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor model clàssic o Barcelona,
col·locat a columna o bàcul

33,82 €

BBS1U051 u Suport de 150 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor model clàssic o Barcelona 14,12000 €

Altres conceptes 19,70000 €

P-9 FBS1Y103 u Fonament de formigó per a columna de semàfor, de fins a 2,4 m d'alçària, amb formigó
HM-20/P/20/X0 i dosificació de 250 kg/m3, mitjançant un dau de 40 cm de costat i 60 cm de
profunditat, rebent peça especial d'ancoratge, sense incloure aquesta, inclòs excavació i
colze de connexió amb tubular

36,08 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC, de d=110 mm 5,88000 €

B06F1321 m3 Formigó en massa HM-20/P/20/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una rel 8,72025 €

Altres conceptes 21,47975 €

P-10 FBS2U049 u Semàfor 13/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, etc.,
model clàssic o Barcelona, fixat a suport

416,99 €

BBS2U059 u Semàfor 13/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, 347,30000 €

Altres conceptes 69,69000 €

P-11 FBS2U052 u Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus,
mixte, etc., model clàssic o Barcelona, fixat a suport

577,48 €

BBS2U062 u Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, 480,56000 €

Altres conceptes 96,92000 €

P-12 FBSAY011 u Polsador per a semàfor estandard, col·locat 122,01 €
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BBSAY011 u Polsador per a semàfor estàndard 66,22000 €

Altres conceptes 55,79000 €

P-13 FBSRU022 u Regulador semafòric amb capacitat de fins a 32 grups, segons especificacions Ajuntament,
col·locat

7.021,18 €

BBSRU033 u Regulador semafòric amb capacitat de fins a 32 grups, segons especificacions Ajunta 5.762,25000 €

Altres conceptes 1.258,93000 €

P-14 FBSRU027 u Armari exterior de planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, per allotjament d'un regulador o
d'un SAI, amb aparamenta i accessoris necessaris pel seu correcte funcionament i sistema
de tancament, segons especificacions de l'Ajuntament, col·locat

1.089,21 €

BBSRU039 u Armari exterior de planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, per allotjament d'un regul 761,44000 €

Altres conceptes 327,77000 €

P-15 FBSX0001 u Quadre de mesura i protecció per a instal·lacions semafòriques, amb
armari exterior, instal·lat (P - 57)

1.832,51 €

Sense descomposició 1.832,51000 €

P-16 FBSX0002 u Memòria tècnica de disseny i legalització de la instal·lació 1.782,24 €

Sense descomposició 1.782,24000 €

P-17 FBSX0003 u Peana per armari del quadre de protecció, executada. 337,81 €

Sense descomposició 337,81000 €

P-18 FBSX0004 u Peana per armari del regulador, de 75x35x60 cm, totalment executada 531,86 €

Sense descomposició 531,86000 €

P-19 FDKZZ01X u Recol·locació de bastiment i tapa existents enrasats amb el nou paviment de calçada i vorera,
col·locats amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, inclosa la part
proporcional de l'arqueta o el pou de registre.

30,67 €

Altres conceptes 30,67000 €

P-20 FFB6U907 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN90, amb unió per
electrofusió, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense
presència d'estrebada

121,86 €

Altres conceptes 121,86000 €

P-21 FFBCU298 u Subministrament de con de reducció per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN90 a DN75, per a unió per electrofusió

14,73 €

BFBCU298 u Con de reducció per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 1 13,22000 €

Altres conceptes 1,51000 €

P-22 FHGAP101 u Quadre d'enllumenat exterior amb 5 sortides trifàsiques d'enllumenat de 15 kVA de potència,
mòdul de connexió de servei amb caixa general de protecció i equip de mesura electrònic
amb protocol CITIGIS, mòdul de comandament i protecció amb ICP-M, IGA, proteccions
contra sobretensions permanents i sobrecàrregues atmosfèriques i protecció de línies de
sortida amb PIA i ID instantani de 300 mA de sensibilitat, mòdul de control Urbilux amb
mòdem GSM / GPRS i mòdul d'estalvi energètic amb esbilitzador-reductor estàtic, aparellatge
elèctric muntada en caixes modulars de doble aïllament i envoltant exterior de xapa d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) pintat de color gris RAL 7032 de 2 mm de gruix amb 3 portes
amb pany tipus JIS, amb enllumenat interior, presa de corrent, placa de característiques i
esquemes elèctrics grafiats , inclosa la bancada d'acer inoxidable i la plantilla de fixació, de
1500x400x1350 mm (llarg x profunditat x alçada), model CITI-15R de Aresla o equivalent

19.965,80 €

BHGAP101 u Quadre d'enllumenat exterior amb 5 sortides trifàsiques d'enllumenat de 15 kVA de pot 17.324,95000 €

Altres conceptes 2.640,85000 €

P-23 FR3SCM02 m3 Acabat superficial de 15 cm de gruix, amb grava granítica de 12 mm com a màxim,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals, sobre
manta antiherbes

63,69 €
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B0332S10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 12 mm, per a formigons 37,14000 €

Altres conceptes 26,55000 €

P-24 FRZ2X001 m Barrera antiarrels realitzada amb malla de polipropilè no teixit, de 70 cm d'amplada i 0,8 mm
d'espessor, amb una resistència a la tracció longitudinal de 22 kN/m i 325 g/m² de massa
superficial, amb revestiment impermeabilitzant de color verd a una de les seves cares,
col·locada verticalment als laterals de la rasa prèviament excavada al terreny, per a
confinament lateral de rizomes. Fins i tot cinta adhesiva per ambdues cares, per resoldre
unions. El preu no inclou l'excavació de la rasa ni el farciment perimetral posterior.

26,10 €

BRZX0001 m Malla de polipropilè no teixit, de 70 cm d'amplada i 0,8 mm d'espessor, amb una resist 10,41600 €

BRZX0002 m Cinta adhesiva per ambdues cares, de goma butílica, de 50 mm d'amplada i 1 mm de 4,93500 €

Altres conceptes 10,74900 €

P-25 FRZ3UM10 m2 Manta antiherbes de polipropilè termolligat de densitat 125 gr/m2 tipus DuPont Plantex o
equivalent, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U de 10 mm de diàmetre, i de
20-10-20 cm de llargària, incloent pèrdues per retalls i encavalcaments, materials auxiliars i la
preparació de la superfície del terreny, totalment col·locada

5,01 €

BRI3UM10 m2 Manta antiherbes de polipropilè termolligat de densitat 125 gr/m2 tipus DuPont Plantex 1,00800 €

Altres conceptes 4,00200 €

P-26 G214U125 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. En
presència de serveis afectats en servei.

57,58 €

Altres conceptes 57,58000 €

P-27 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

5,03 €

Altres conceptes 5,03000 €

P-28 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

7,05 €

Altres conceptes 7,05000 €

P-29 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

6,49 €

Altres conceptes 6,49000 €

P-30 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,95 €

Altres conceptes 4,95000 €

P-31 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

6,76 €

Altres conceptes 6,76000 €

P-32 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,95 €

Altres conceptes 0,95000 €

P-33 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

45,45 €

Altres conceptes 45,45000 €

P-34 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit,
inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

53,77 €
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Altres conceptes 53,77000 €

P-35 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

76,80 €

Altres conceptes 76,80000 €

P-36 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,39 €

Altres conceptes 2,39000 €

P-37 G221U114 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

5,21 €

Altres conceptes 5,21000 €

P-38 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

11,92 €

Altres conceptes 11,92000 €

P-39 G222U110 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

23,00 €

Altres conceptes 23,00000 €

P-40 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora

69,68 €

Altres conceptes 69,68000 €

P-41 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

6,54 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 4,34400 €

B0111000 m3 Aigua 0,07600 €

Altres conceptes 2,12000 €

P-42 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,70 €

B0111000 m3 Aigua 0,07600 €

Altres conceptes 1,62400 €

P-43 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

8,82 €

B0111000 m3 Aigua 0,07600 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 6,16800 €

Altres conceptes 2,57600 €

P-44 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,82 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obr 0,51600 €

B0111000 m3 Aigua 0,07600 €

Altres conceptes 4,22800 €

P-45 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec,
inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

9,09 €
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B0111000 m3 Aigua 0,07600 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 4,34400 €

Altres conceptes 4,67000 €

P-46 G228U022 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

8,35 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 4,34400 €

B0111000 m3 Aigua 0,07600 €

Altres conceptes 3,93000 €

P-47 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

37,97 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 29,52000 €

B0111000 m3 Aigua 0,07600 €

Altres conceptes 8,37400 €

P-48 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

25,09 €

B0111000 m3 Aigua 0,07600 €

B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures, i 16,62000 €

Altres conceptes 8,39400 €

P-49 G22DU100 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,30 €

Altres conceptes 0,30000 €

P-50 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

94,93 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 75,11700 €

Altres conceptes 19,81300 €

P-51 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 103,03 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 81,79500 €

Altres conceptes 21,23500 €

P-52 G450U055 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat 120,26 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 97,26150 €

Altres conceptes 22,99850 €

P-53 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 127,63 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 97,26150 €

Altres conceptes 30,36850 €

P-54 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

64,92 €

B044U000 t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obra 14,57250 €



Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 7

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 35,77000 €

Altres conceptes 14,57750 €

P-55 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,75 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01070 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,29150 €

Altres conceptes 0,44780 €

P-56 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 42,73 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,64920 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,19000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,18225 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,66000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €

Altres conceptes 37,75855 €

P-57 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

4,70 €

B055U050 kg Emulsió bituminosa catiònica en dissolució al 50% per a impermeabilitzacions 2,07000 €

Altres conceptes 2,63000 €

P-58 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

3,92 €

B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat p 2,51900 €

Altres conceptes 1,40100 €

P-59 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 30,42 €

B0111000 m3 Aigua 0,07600 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 25,75200 €

Altres conceptes 4,59200 €

P-60 G96500A2 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A2 20x10 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

22,34 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04860 €

B9651UA2 m Vorada de vianants A2 20x10 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i U 3,49650 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,16500 €

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàsti 4,83384 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 1,68056 €

Altres conceptes 11,25550 €

P-61 G96500A3 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

21,41 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €
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B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàsti 3,07608 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 1,68056 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04860 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,16500 €

B9651UA3 m Vorada de vianants A3 o A4 20x8 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 12734 2,91900 €

Altres conceptes 12,66076 €

P-62 G96500C3 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3 28x17 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

29,04 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04860 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,52084 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,16500 €

B9651UC3 m Vorada de calçada C3 28x17 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i U 5,56500 €

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàsti 6,44512 €

Altres conceptes 13,43544 €

P-63 G96500C9 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

33,50 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàsti 6,59160 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,76092 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04860 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,16500 €

B9651UC9 m Vorada de calçada C9 13x25 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i U 8,82000 €

Altres conceptes 14,25388 €

P-64 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada
a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

15,81 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,08250 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,10931 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,29240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,60020 €

B974U012 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix 3,53850 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,02430 €

Altres conceptes 6,73279 €

P-65 G981U004 m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat

109,39 €
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B981U004 m Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 50,36000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,16072 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 9,58636 €

Altres conceptes 47,28292 €

P-66 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat

182,15 €

B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 82,58000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 4,32144 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 16,38266 €

Altres conceptes 78,86590 €

P-67 G981U024 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

203,79 €

B981U024 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 125,64000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 1,80060 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 10,15868 €

Altres conceptes 66,19072 €

P-68 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

335,50 €

B981U026 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 201,04000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 3,60120 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 20,31736 €

Altres conceptes 110,54144 €

P-69 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients

117,73 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 81,79500 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,15000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,38500 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,19000 €

Altres conceptes 31,21000 €

P-70 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

37,10 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure 22,63000 €

Altres conceptes 14,47000 €

P-71 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

37,05 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure 22,59000 €

Altres conceptes 14,46000 €

P-72 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

39,59 €
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B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure 24,05000 €

Altres conceptes 15,54000 €

P-73 G9H1U712 t Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus AC16surf 3,96 €

Altres conceptes 3,96000 €

P-74 G9H1U732 t Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a mescles tipus AC16surf 1,98 €

Altres conceptes 1,98000 €

P-75 G9H1U750 t Sobrecost per l'estesa de mescles bituminoses en calent tipus AC amb equip de transferència
autopropulsat tipus sitja mòbil

0,56 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-76 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses 593,31 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 532,64000 €

Altres conceptes 60,67000 €

P-77 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,66 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,45600 €

Altres conceptes 0,20400 €

P-78 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 0,40 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 0,18000 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-79 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm
nou

0,46 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER 0,23400 €

Altres conceptes 0,22600 €

P-80 G9Z4UC10 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre, pel control
de la fissuració superficial en paviment o solera

5,27 €

B0A143U0 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,01290 €

B0B3UC10 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre 3,57000 €

Altres conceptes 1,68710 €

P-81 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,73 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,31320 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,06000 €

Altres conceptes 0,35680 €

P-82 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,47 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,07500 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,85200 €

Altres conceptes 0,54300 €

P-83 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,90 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,27800 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,11250 €
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Altres conceptes 0,50950 €

P-84 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

5,14 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 3,40800 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,30000 €

Altres conceptes 1,43200 €

P-85 GBA2Z001 m Pintat manual de vorades, amb pintura acrílica am dissolvent i reflectant de microesferes de
vidres. Franges d'1m de longitud, de color vermell (RAL 3020) i color blanc (RAL 9016)

5,04 €

Sense descomposició 5,04000 €

P-86 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

30,95 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 13,95000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,60000 €

Altres conceptes 16,40000 €

P-87 GBB1U077 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de
trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

346,97 €

BBM1U077 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, amb reve 226,22000 €

Altres conceptes 120,75000 €

P-88 GBB1U101 u Placa triangular d'acer galvanitzat de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

75,93 €

BBM1U101 u Placa triangular d'acer galvanitzat, de 90 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA 52,18000 €

Altres conceptes 23,75000 €

P-89 GBB1U110 u Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

89,91 €

BBM1U110 u Placa circular d'acer galvanitzat, de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI 64,73000 €

Altres conceptes 25,18000 €

P-90 GBB1U120 u Placa octogonal d'acer galvanitzat de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

85,87 €

BBM1U120 u Placa octogonal d'acer galvanitzat, de 60 cm de doble apotema, amb revestiment refle 61,10000 €

Altres conceptes 24,77000 €

P-91 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

79,26 €

BBM1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment 55,17000 €

Altres conceptes 24,09000 €

P-92 GBB5U950 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.

715,01 €

BBM5U750 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització, direcció 520,14000 €
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BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 30,39840 €

Altres conceptes 164,47160 €

P-93 GBB5U951 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.

584,45 €

BBM5U751 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: pres 448,77000 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 22,62240 €

Altres conceptes 113,05760 €

P-94 GBB5U952 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

506,06 €

BBM5U752 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: pres 397,14000 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 24,37920 €

Altres conceptes 84,54080 €

P-95 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

241,07 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 93,48000 €

Altres conceptes 147,59000 €

P-96 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

144,99 €

BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fona 82,31000 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a 31,87000 €

Altres conceptes 30,81000 €

P-97 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

166,20 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a 39,83750 €

BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fon 91,10000 €

Altres conceptes 35,26250 €

P-98 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

201,03 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a 47,80500 €

BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fon 107,09000 €

Altres conceptes 46,13500 €

P-99 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

45,55 €

BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a s 37,85000 €

Altres conceptes 7,70000 €

P-100 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

57,97 €
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BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a 48,28000 €

Altres conceptes 9,69000 €

P-101 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

102,75 €

BBMZU613 m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME del Plec de Prescripcions, 86,91000 €

Altres conceptes 15,84000 €

P-102 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

71,54 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 9,34800 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 30,52800 €

Altres conceptes 31,66400 €

P-103 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

82,84 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 10,90600 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 39,11400 €

Altres conceptes 32,82000 €

P-104 GBBZX001 u Instal.lació de pal de senyalització vertical incloent excavació, base de formigó, neteja del
forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari

19,13 €

Sense descomposició 19,13000 €

P-105 GBC1U151 u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment reflectant HI classe
RA2, totalment col·locada

73,12 €

BBC1U151 u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment reflectant HI cl 44,33000 €

Altres conceptes 28,79000 €

P-106 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

10,86 €

BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, 8,22970 €

Altres conceptes 2,63030 €

P-107 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

364,29 €

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 86,42000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 4,81800 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,53900 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,40080 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,89200 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 81,79500 €

Altres conceptes 186,42520 €

P-108 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, classe N segons UNE
127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

60,20 €

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàsti 32,22560 €

BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 10,75200 €

B071U010 m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,37995 €
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Altres conceptes 16,84245 €

P-109 GD7JJT86 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

25,23 €

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP 11,38320 €

Altres conceptes 13,84680 €

P-110 GD7Z001X u Connexió a xarxa de clavegueram existent, incloent tot el material necessari. 154,98 €

Sense descomposició 154,98000 €

P-111 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

731,39 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 19,60000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega d 186,33000 €

BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d 86,90000 €

BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per 84,28000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 6,00200 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 82,98640 €

Altres conceptes 265,29160 €

P-112 GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de
seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

270,66 €

BDDZU004 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, abatible i amb t 207,72000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,40080 €

Altres conceptes 60,53920 €

P-113 GDG3U004 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa,
inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

16,44 €

BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb una resistència a l'i 3,14160 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 3,07500 €

Altres conceptes 10,22340 €

P-114 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

39,90 €

BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb una resistència a l'i 6,28320 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 19,31580 €

Altres conceptes 14,30100 €

P-115 GDG3U00X m Canalització de serveis executada en calçada, amb 3 tub rígids de PVC de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

55,12 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 28,61600 €

BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb una resistència a l'i 9,42480 €

Altres conceptes 17,07920 €
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P-116 GDG5U080 m Tritub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, de qualsevol
color, amb interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid, inclòs transport a
obra, muntatge soterrat i material auxiliar i de fixació necessari

21,62 €

BG25U134 m Tritub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, de qualsev 3,66000 €

Altres conceptes 17,96000 €

P-117 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

395,50 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,30000 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,72530 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 6,30000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 6,60000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 95,03800 €

Altres conceptes 281,53670 €

P-118 GDK2U020 u Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

269,90 €

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàsti 67,38080 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 4,95000 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 4,73200 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,22500 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,28790 €

Altres conceptes 188,32430 €

P-119 GDK2U030 u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

199,95 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,15000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,87480 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 3,15000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 3,30000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 47,51900 €

Altres conceptes 142,95620 €

P-120 GDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat 93,96 €

BDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124 60,06000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 1,80060 €

Altres conceptes 32,09940 €

P-121 GDKZU060 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat 224,97 €

BDKZU060 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124 173,28000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,40080 €

Altres conceptes 49,28920 €

P-122 GDKZU080 u Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat 313,35 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 3,00100 €
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BDKZU080 u Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124 245,45000 €

Altres conceptes 64,89900 €

P-123 GFA1U131 m Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat
al fons de la rasa i provat

41,78 €

BFA1U131 m Tub de PVC, DN 315 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces 33,62950 €

B0111000 m3 Aigua 0,14288 €

Altres conceptes 8,00762 €

P-124 GFB1U609 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat

5,84 €

BFB1U609 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces e 3,53290 €

B0111000 m3 Aigua 0,01216 €

Altres conceptes 2,29494 €

P-125 GFB1U611 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat

7,73 €

BFB1U611 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces 5,20150 €

B0111000 m3 Aigua 0,01672 €

Altres conceptes 2,51178 €

P-126 GG22Z001 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 90 mm, per a instal.lacions, inclòs
transport a obra, muntatge soterrat i material auxiliar i de fixació necessari

26,55 €

BG22Z001 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 90mm 6,00000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,00750 €

Altres conceptes 20,54250 €

P-127 GG31T554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575,
col·locat en tub

8,74 €

BG315550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 5,65080 €

Altres conceptes 3,08920 €

P-128 GG3809T7 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 14,95 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,21000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,23380 €

Altres conceptes 12,50620 €

P-129 GGD1322U u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

40,76 €

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 18,03000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,95000 €

Altres conceptes 17,78000 €

P-130 GHM1U035 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 8,00 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de
la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica
completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

627,84 €
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BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 3,67200 €

BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,69000 €

BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 0,90000 €

BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 18,21000 €

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 19,56000 €

BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 11,09000 €

BG31230U m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (A 10,08000 €

BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pro 3,60000 €

BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, a 1,43400 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 45,63540 €

BHM1U035 u Columna metàl·lica troncocònica totalment galvanitzada de 8 m d'alçaria, planxa de 3 279,06000 €

BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 6,38000 €

Altres conceptes 226,52860 €

P-131 GHNX0001 u Lluminària asimètrica per a exterior tipus MILAN M o similar amb làmpada LED de 80W i
3000K, totalment instal.lada.

488,25 €

BHN0X001 u Lluminària asimètrica per a exterior tipus MILAN M o similar amb làmpada LED de 80 425,00000 €

Altres conceptes 63,25000 €

P-132 GK246316 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2´´ de
diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

526,10 €

BK246310 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions per a roscar de di 423,58000 €

Altres conceptes 102,52000 €

P-133 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

3,45 €

Altres conceptes 3,45000 €

P-134 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

17,79 €

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,40000 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,16500 €

BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 11,01000 €

Altres conceptes 6,21500 €

P-135 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja
i subministrament de l'adob

2,32 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,66000 €

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,08670 €

Altres conceptes 1,57330 €

P-136 GS1FX110 u Conjunt desguàs de DN 50 composat per vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 50 mm; PN16 amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides
i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN 50
mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim
amb pintura epoxi de 150 micres amb tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, canonada de polietilè DN 63 fins una longitud màxima de 10 m, connexió amb
vàlvula mitjançant valona+brida boja, completament instal·lat i provat.

307,32 €
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GFB1R706 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 63 36,90380 €

GS5BR110 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.0 107,79005 €

GS5TV050 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i ju 107,82442 €

BNZ10301 u Conjunt de portabrides de PEAD DN 63 PN 16 i brida boja d'acer 23,38000 €

Altres conceptes 31,42173 €

P-137 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,73 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,04000 €

Altres conceptes 0,69000 €

P-138 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,78 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 6,98000 €

Altres conceptes 0,80000 €

P-139 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,22000 €

Altres conceptes 0,03000 €

P-140 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

15,98 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 14,35000 €

Altres conceptes 1,63000 €

P-141 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

16,69 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 14,98000 €

Altres conceptes 1,71000 €

P-142 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,63 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 12,24000 €

Altres conceptes 1,39000 €

P-143 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 11,93 €

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 10,71000 €

Altres conceptes 1,22000 €

P-144 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,70 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 1,53000 €

Altres conceptes 0,17000 €

P-145 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

10,46 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 9,39000 €

Altres conceptes 1,07000 €

P-146 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,70 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 7,81000 €

Altres conceptes 0,89000 €
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P-147 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

7,42 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 6,66000 €

Altres conceptes 0,76000 €

P-148 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

69,92 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 62,77000 €

Altres conceptes 7,15000 €

P-149 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

18,32 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 16,45000 €

Altres conceptes 1,87000 €

P-150 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,89 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,59000 €

Altres conceptes 0,30000 €

P-151 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 19,74 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 17,72000 €

Altres conceptes 2,02000 €

P-152 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 25,49 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,88000 €

Altres conceptes 2,61000 €

P-153 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

93,39 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 83,84000 €

Altres conceptes 9,55000 €

P-154 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 3,01 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,70000 €

Altres conceptes 0,31000 €

P-155 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14,75 €

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,24000 €

Altres conceptes 1,51000 €

P-156 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,23 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 15,47000 €

Altres conceptes 1,76000 €

P-157 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 33,91 €
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B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exterio 30,44000 €

Altres conceptes 3,47000 €

P-158 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,05 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 6,33000 €

Altres conceptes 0,72000 €

P-159 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

15,24 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 13,68000 €

Altres conceptes 1,56000 €

P-160 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

21,33 €

B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat amb serratge 19,15000 €

Altres conceptes 2,18000 €

P-161 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

18,70 €

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 16,79000 €

Altres conceptes 1,91000 €

P-162 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

18,15 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 1,67860 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,42000 €

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàsti 1,46480 €

Altres conceptes 14,58660 €

P-163 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,79 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacio 0,59000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisamen 0,52500 €

Altres conceptes 1,67500 €

P-164 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

6,62 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a 3,63000 €

Altres conceptes 2,99000 €

P-165 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

8,85 €

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a 5,63000 €

Altres conceptes 3,22000 €

P-166 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

35,98 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 5,04000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 19,62500 €
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Altres conceptes 11,31500 €

P-167 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

348,19 €

B1Z45026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 149,20200 €

B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 34,00000 €

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per a seguretat i salut 27,52000 €

Altres conceptes 137,46800 €

P-168 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 25,81 €

Altres conceptes 25,81000 €

P-169 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,33 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per 0,04500 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,63000 €

Altres conceptes 2,65500 €

P-170 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

43,32 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 6,23000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 9,49000 €

Altres conceptes 27,60000 €

P-171 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

36,47 €

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 3,04000 €

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 6,53000 €

Altres conceptes 26,90000 €

P-172 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

42,13 €

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circu 6,23000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 8,42000 €

Altres conceptes 27,48000 €

P-173 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

35,19 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 8,42000 €

Altres conceptes 26,77000 €

P-174 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

52,72 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 13,94000 €
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BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri 10,22000 €

Altres conceptes 28,56000 €

P-175 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

49,63 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,29000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a segureta 33,78000 €

Altres conceptes 15,56000 €

P-176 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50
litres

59,38 €

BQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tanc 53,31000 €

Altres conceptes 6,07000 €

P-177 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

56,41 €

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb ta 50,64000 €

Altres conceptes 5,77000 €

P-178 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

62,85 €

BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb t 56,42000 €

Altres conceptes 6,43000 €

P-179 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

66,74 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 54,12000 €

Altres conceptes 12,62000 €

P-180 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 18,48 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 13,11500 €

Altres conceptes 5,36500 €

P-181 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 22,18 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 11,80250 €

Altres conceptes 10,37750 €

P-182 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 119,09 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 98,80000 €

Altres conceptes 20,29000 €

P-183 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 67,58 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i s 57,19000 €

Altres conceptes 10,39000 €
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P-184 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 77,36 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 68,29000 €

Altres conceptes 9,07000 €

P-185 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

49,60 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 42,21000 €

Altres conceptes 7,39000 €

P-186 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,45 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,04000 €

Altres conceptes 1,41000 €

P-187 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

25,81 €

Altres conceptes 25,81000 €

P-188 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat

77,00 €

Altres conceptes 77,00000 €

P-189 I2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

44,59 €

Altres conceptes 44,59000 €

P-190 I2RA6680 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-39,19 €

B2RA6680 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillos -35,18000 €

Altres conceptes -4,01000 €

P-191 I2RA6770 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6770 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb u 0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-192 I2RA6890 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

14,48 €

B2RA6890 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una 12,99790 €

Altres conceptes 1,48210 €

P-193 I2RA6960 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6960 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos 0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-194 I2RA7580 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,19 €

B2RA7580 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una d 20,81650 €

Altres conceptes 2,37350 €

P-195 I2RA8E00 kg Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,32 €
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B2RA8E00 kg Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillos 0,29000 €

Altres conceptes 0,03000 €

P-196 K831515P m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb plaqueta
ceràmica de cara vista de 290x50 mm, col·locada amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

58,96 €

B05A2202 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blan 0,45900 €

B0F42252 u Plaqueta d'elaboració mecànica de 290x50x30 mm, de cara vista, categoria I, HD, seg 21,09167 €

Altres conceptes 37,40933 €

P-197 P21GH-HC u Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides
300x300x250 mm com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

15,07 €

Altres conceptes 15,07000 €

P-198 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

33,47 €

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 20,97600 €

Altres conceptes 12,49400 €

P-199 P930-I2FP m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió
15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

110,61 €

B069-2A9J m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons 83,79000 €

Altres conceptes 26,82000 €

P-200 P9F3-W55S m2 Paviment de peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x20 cm i 6 cm de gruix, preu
alt, per a paviment, col·locats amb morter mixt 1:0,5:4

27,18 €

B9F3-VENT m2 Peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x20 cm i 6 cm de gruix, preu alt, pe 16,67700 €

Altres conceptes 10,50300 €

P-201 P9K5-HCJJ m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a
escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb
pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm
inclosa

14,14 €

B896-H59B kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de pavime 3,85200 €

Altres conceptes 10,28800 €

P-202 PDK4-MIOB u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions
de serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

413,03 €

BDK2-1KND u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·l 158,48000 €

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons 10,67396 €

Altres conceptes 243,87604 €

P-203 PN12-DPKS u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

194,34 €

BN12-0XFN u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, 132,83000 €

Altres conceptes 61,51000 €
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P-204 PPA00001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

18.244,58 €

Sense descomposició 18.244,58000 €

P-205 PPA0U002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per treball necessari per realitzar l'Inventari General
Sistemàtic segons criteris de la Generalitat de Catalunya, a la carretera C-14 del PK 74+620
al 101+349 (longitud 27010metres).

5.202,50 €

Sense descomposició 5.202,50000 €

P-206 SE21S010 m Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció
d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica.

2,56 €

Sense descomposició 2,56000 €

P-207 SE21S020 m Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de
presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de
distribució elèctrica.

0,46 €

Sense descomposició 0,46000 €

P-208 SE32S040 u Pal de formigó 9/800. Inclòs subministrament, transport, tub pvc PG-13, excavació en
qualsevol tipus de terreny, formigonat, armat i hissat.

1.152,14 €

Sense descomposició 1.152,14000 €

P-209 SE51S016 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.

4,79 €

Sense descomposició 4,79000 €

P-210 SE51S020 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.

7,37 €

Sense descomposició 7,37000 €

P-211 SEA1S080 m Subministrament i estesa per tubular de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV
3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris.

15,20 €

Sense descomposició 15,20000 €

P-212 SEA6S010 u Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en suport o façana, inclòs el
subministrament de tub de protecció, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables i
empalmament de conductors fins a secció RZ 3x150/80mm2 0,6/1kV amb RV
3x1x240+1x150mm2 0,6/1kV, muntada.

363,00 €

Sense descomposició 363,00000 €

P-213 SEB1S110 m Subministrament i instal.lació de línia soterrada RHZ1 3x1x240mm2 Al 18/30 kVcol.locada en
tub, inclòs accessoris.

33,43 €

Sense descomposició 33,43000 €

P-214 SEZ1TRCM u Assaig de circuit tripolar de mitja tensió nou mitjançant laboratori mòbil, segons normativa
endesa.

539,76 €

Sense descomposició 539,76000 €

P-215 ST22S101 u Construcció de cambra de registre tipus GBR-C completa, interceptant canalització existent i
en presència de cables en serveis, formada per formigó armat, bustia, marc i tapa, embornal i
passatubs. Totalment acabada. Executada segons norma de la companyia.

5.281,39 €
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B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 667,41030 €

BDKZU100 u Bastiment i tapa de fosa dúctil per a pericó de serveis de telefonia de diàmetre 72.5cm 547,15000 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 485,92712 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 14,19611 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 52,03000 €

B0D7UC01 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 5 usos 82,43160 €

B0DZA000 l Desencofrant 45,73260 €

B44ZU021 kg Acer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i galvanitzat e 6,23300 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 66,61050 €

Altres conceptes 3.313,66877 €

P-216 ST22S240 u Cambra de registre tipus GLR construida in situ, de dimensions exteriors totals
3,45x2,05,2,7m, formada per formigó HM-20/P/20/I en solera de 15 cm de gruix, HA-25/P/2o/I
en paredes de 20/25cm i sostre de 20cm de gruix, coberta i tapa metàl.lica, formació de
pouet, cercat amb perfil metàl.lic L40x4mm en solera per a recollida d'aigües, bústia
prefabricada de formigó de 20cm d'altura per a increment de coll, dos finestres de 45x90cm
per a entrada de conductes, quatre regletes i dos ganxos de tir, inclòs excavació, 10cm de
formigó de neteja, emborcadura de conductes, reebert lateral de terres procedents de la
pròpia exxcavació i transport de terres sobrants a abocador, executada segons plec de
prescripcions tècniques particulars de l'obra.

6.600,14 €

Sense descomposició 6.600,14000 €

P-217 ST23S106 u Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de formigó tipus DM per a
serveis de telefonia, inclòs marc i tapa, segons norma de la companyia.

661,09 €

BDK1U106 u Pericó prefabricat de formigó tipus DM per a serveis de telefonia, segons norma de co 507,27000 €

Altres conceptes 153,82000 €

P-218 ST23S204 u Bastiment i tapa de formigó, de resistencia B-125 segons UNE-EN 124, per a pericó de
telefonia tipus DM, col.locat amb morter.

351,92 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,72024 €

Altres conceptes 351,19976 €

P-219 ST24S110 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250
N, d'1,8 mm de gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.

3,97 €

Sense descomposició 3,97000 €
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Barcelona, febrer de 2024

Sgt. Anna Caelles Lacasta

ECCP
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Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 01 Treballs previs i enderrocs

1 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de 20 cm a 30 cm de fondària (P - 31)

6,76 139,600 943,70

2 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 32)

0,95 19.647,500 18.665,13

3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 30)

4,95 1.641,000 8.122,95

4 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 29)

6,49 218,600 1.418,71

5 F2194AE1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 1)

15,92 13,600 216,51

6 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 27)

5,03 101,950 512,81

7 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 28)

7,05 83,150 586,21

8 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de
senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 34)

53,77 5,550 298,42

9 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 33)

45,45 12,000 545,40

10 G22DU100 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 49)

0,30 590,300 177,09

11 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol
tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 35)

76,80 3,000 230,40

12 G214U125 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. En presència de serveis
afectats en servei. (P - 26)

57,58 19,710 1.134,90

TOTAL Subcapítol 01.01.01 32.852,23

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 02 Moviments de terres

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon

2,39 123,875 296,06

EUR
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d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 36)

2 G221U114 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 37)

5,21 1.191,850 6.209,54

3 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa
i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 42)

1,70 71,540 121,62

4 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 41)

6,54 25,000 163,50

TOTAL Subcapítol 01.01.02 6.790,72

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 03 Ferms

s 01 Materials granulars

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 59)

30,42 391,500 11.909,43

2 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 43)

8,82 240,800 2.123,86

TOTAL s 01.01.03.01 14.033,29

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 03 Ferms

s 02 Aglomerats asfàltics

1 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 72)

39,59 265,281 10.502,47

2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 70)

37,10 217,070 8.053,30

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure betum (P - 71)

37,05 302,445 11.205,59

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 76) 593,31 35,227 20.900,53

5 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o
C60B3 TER sobre ferm nou (P - 79)

0,46 1.256,007 577,76

6 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3
ADH (P - 78)

0,40 1.073,344 429,34

7 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 77) 0,66 1.484,897 980,03

8 G9H1U712 t Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus
AC16surf (P - 73)

3,96 265,281 1.050,51

9 G9H1U732 t Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a
mescles tipus AC16surf (P - 74)

1,98 265,281 525,26

10 G9H1U750 t Sobrecost per l'estesa de mescles bituminoses en calent tipus AC amb
equip de transferència autopropulsat tipus sitja mòbil (P - 75)

0,56 784,796 439,49

EUR
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TOTAL s 01.01.03.02 54.664,28

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 04 Paviments

1 G96500A3 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de
peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE
127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb
morter i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 61)

21,41 35,000 749,35

2 G96500C9 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25 de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i
UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes
les feines adients, totalment col·locada (P - 63)

33,50 51,000 1.708,50

3 G96500A2 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A2 20x10 de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i
UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes
les feines adients, totalment col·locada (P - 60)

22,34 47,200 1.054,45

4 F9G8CTA0 m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm de
gruix, escampat des de camió, amb acabat texturat i compactació amb
corrò vibrant (P - 5)

19,21 81,250 1.560,81

5 G9Z4UC10 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de
diàmetre, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera
(P - 80)

5,27 70,100 369,43

6 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 59)

30,42 26,023 791,62

7 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat
superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
(P - 69)

117,73 3,390 399,10

8 G96500C3 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3 28x17 de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i
UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes
les feines adients, totalment col·locada (P - 62)

29,04 245,150 7.119,16

9 F965A6BD m Vorada recta de formigó, tipus bústia, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 2)

82,08 7,000 574,56

10 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8
cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 64)

15,81 240,650 3.804,68

11 P9F3-W55S m2 Paviment de peça rectangular de formigó doble capa, gris, de 10x20
cm i 6 cm de gruix, preu alt, per a paviment, col·locats amb morter mixt
1:0,5:4 (P - 200)

27,18 572,100 15.549,68

12 F9E1S01X m2 Paviment de panot tipus estriat de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:8 i beurada de
ciment portland. (P - 4)

54,73 10,300 563,72

13 F9E1S01H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta (P - 3)

55,11 8,000 440,88
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14 P930-I2FP m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat (P - 199)

110,61 88,560 9.795,62

15 G981U004 m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment
acabat (P - 65)

109,39 2,800 306,29

16 G981U024 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de
pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat (P - 67)

203,79 1,000 203,79

17 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 66)

182,15 3,200 582,88

18 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de
pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat (P - 68)

335,50 1,000 335,50

19 F9Z5Z205 u Construcció de gual amb vorera rebaixada de 4,0 metres d'amplada
amb panot gris de 20x20x4cm , amb la formació de pendents, segons
plànol de detalls. (P - 6)

400,87 1,000 400,87

TOTAL Subcapítol 01.01.04 46.310,89

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 05 Clavegueram

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 38)

11,92 109,340 1.303,33

2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 50)

94,93 37,862 3.594,24

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 44)

4,82 61,589 296,86

4 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre,
classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols (P - 108)

60,20 9,900 595,98

5 GD7JJT86 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 109)

25,23 67,700 1.708,07

6 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 111)

731,39 1,000 731,39

7 GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible
i amb tancador de seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per
a pou de registre, totalment col·locat (P - 112)

270,66 1,000 270,66

EUR
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8 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20,
inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de
fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols (P - 107)

364,29 7,000 2.550,03

9 FDKZZ01X u Recol·locació de bastiment i tapa existents enrasats amb el nou
paviment de calçada i vorera, col·locats amb morter mixt 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, inclosa la part proporcional
de l'arqueta o el pou de registre. (P - 19)

30,67 2,000 61,34

10 GD7Z001X u Connexió a xarxa de clavegueram existent, incloent tot el material
necessari. (P - 110)

154,98 4,000 619,92

TOTAL Subcapítol 01.01.05 11.731,82

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 06 Xarxa enllumenat

1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 40)

69,68 2,000 139,36

2 GHM1U035 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 8,00
m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació,
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació
elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants
a l'abocador (P - 130)

627,84 9,000 5.650,56

3 GHNX0001 u Lluminària asimètrica per a exterior tipus MILAN M o similar amb
làmpada LED de 80W i 3000K, totalment instal.lada. (P - 131)

488,25 9,000 4.394,25

4 GGD1322U u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 129)

40,76 9,000 366,84

5 GG31T554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de
reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat en tub
(P - 127)

8,74 160,500 1.402,77

6 GG3809T7 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 128)

14,95 160,500 2.399,48

7 GDK2U020 u Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 118)

269,90 2,000 539,80

8 GDKZU060 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN
124, totalment col·locat (P - 121)

224,97 2,000 449,94

9 GDG3U004 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC
de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i
compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 113)

16,44 73,500 1.208,34

10 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de
PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb
material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
114)

39,90 11,000 438,90

11 SE21S020 m Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic
de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis
segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. (P - 207)

0,46 84,500 38,87

12 XPAI004 PA Partida alçada a justificar per a connexions de la linia nova i les
existents, dels nous punts de llum a línia existent, maniobres i
protecció enllumenat públic, inclosos permisos, projectes,taxa
d'industria dispecció, legalització, drets d'escomesa i realització de

1.350,00 1,000 1.350,00
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luxometria final per entitat certificada. (P - 0)

13 P21GH-HCWU u Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic o de material
sintètic, de mides 300x300x250 mm com a màxim, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 197)

15,07 1,000 15,07

14 FHGAP101 u Quadre d'enllumenat exterior amb 5 sortides trifàsiques d'enllumenat
de 15 kVA de potència, mòdul de connexió de servei amb caixa
general de protecció i equip de mesura electrònic amb protocol
CITIGIS, mòdul de comandament i protecció amb ICP-M, IGA,
proteccions contra sobretensions permanents i sobrecàrregues
atmosfèriques i protecció de línies de sortida amb PIA i ID instantani
de 300 mA de sensibilitat, mòdul de control Urbilux amb mòdem GSM /
GPRS i mòdul d'estalvi energètic amb esbilitzador-reductor estàtic,
aparellatge elèctric muntada en caixes modulars de doble aïllament i
envoltant exterior de xapa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) pintat de
color gris RAL 7032 de 2 mm de gruix amb 3 portes amb pany tipus
JIS, amb enllumenat interior, presa de corrent, placa de
característiques i esquemes elèctrics grafiats , inclosa la bancada
d'acer inoxidable i la plantilla de fixació, de 1500x400x1350 mm (llarg x
profunditat x alçada), model CITI-15R de Aresla o equivalent (P - 22)

19.965,80 1,000 19.965,80

TOTAL Subcapítol 01.01.06 38.359,98

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 07 Semaforització

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 38)

11,92 49,752 593,04

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 44)

4,82 15,718 75,76

3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 47)

37,97 4,092 155,37

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 50)

94,93 18,099 1.718,14

5 GG22Z001 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 90 mm, per a
instal.lacions, inclòs transport a obra, muntatge soterrat i material
auxiliar i de fixació necessari (P - 126)

26,55 228,300 6.061,37

6 GDK2U030 u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 119)

199,95 12,000 2.399,40

7 GDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN
124, totalment col·locat (P - 120)

93,96 12,000 1.127,52

8 FBSAY011 u Polsador per a semàfor estandard, col·locat (P - 12) 122,01 4,000 488,04

9 FBS1U035 u Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura útil, 100
mm de diàmetre amb un gruix normal i 35 cm d'encastament sense
incloure peça tapajunts, col·locada sobre dau de formigó existent (P -
7)

227,70 4,000 910,80

10 FBS1Y103 u Fonament de formigó per a columna de semàfor, de fins a 2,4 m
d'alçària, amb formigó HM-20/P/20/X0 i dosificació de 250 kg/m3,
mitjançant un dau de 40 cm de costat i 60 cm de profunditat, rebent
peça especial d'ancoratge, sense incloure aquesta, inclòs excavació i
colze de connexió amb tubular (P - 9)

36,08 4,000 144,32
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11 FBS2U052 u Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i
tipus normal, bici, bus, mixte, etc., model clàssic o Barcelona, fixat a
suport (P - 11)

577,48 4,000 2.309,92

12 FBS2U049 u Semàfor 13/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i
tipus normal, bici, etc., model clàssic o Barcelona, fixat a suport (P - 10)

416,99 4,000 1.667,96

13 FBS1U041 u Suport de 150 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor model
clàssic o Barcelona, col·locat a columna o bàcul (P - 8)

33,82 4,000 135,28

14 FBSX0001 u Quadre de mesura i protecció per a instal·lacions semafòriques, amb
armari exterior, instal·lat (P - 57) (P - 15)

1.832,51 1,000 1.832,51

15 FBSX0002 u Memòria tècnica de disseny i legalització de la instal·lació (P - 16) 1.782,24 1,000 1.782,24

16 FBSRU022 u Regulador semafòric amb capacitat de fins a 32 grups, segons
especificacions Ajuntament, col·locat (P - 13)

7.021,18 1,000 7.021,18

17 FBSRU027 u Armari exterior de planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, per
allotjament d'un regulador o d'un SAI, amb aparamenta i accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament i sistema de tancament,
segons especificacions de l'Ajuntament, col·locat (P - 14)

1.089,21 1,000 1.089,21

18 FBSX0003 u Peana per armari del quadre de protecció, executada. (P - 17) 337,81 1,000 337,81

19 FBSX0004 u Peana per armari del regulador, de 75x35x60 cm, totalment executada
(P - 18)

531,86 1,000 531,86

TOTAL Subcapítol 01.01.07 30.381,73

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 08 Mur

1 G450U055 m3 Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 52)

120,26 52,092 6.264,58

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 53)

127,63 39,350 5.022,24

3 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs
preparació de la base d'assentament, col·locació i curat (P - 54)

64,92 14,470 939,39

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 55)

1,75 7.384,690 12.923,21

5 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 56) 42,73 362,152 15.474,75

6 G228U022 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
46)

8,35 151,734 1.266,98

7 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 48)

25,09 39,350 987,29

8 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 58)

3,92 182,143 714,00

9 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 57)

4,70 73,618 346,00

10 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 106)

10,86 72,350 785,72

11 K831515P m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb plaqueta ceràmica de cara vista de 290x50 mm, col·locada amb
morter de ciment 1:4 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P -

58,96 117,928 6.953,03
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196)

TOTAL Subcapítol 01.01.08 51.677,19

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 09 Senyalització

s 01 Senyaltizació horitzontal

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 82)

1,47 681,030 1.001,11

2 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 84)

5,14 40,684 209,12

3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 86)

30,95 92,350 2.858,23

4 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 81)

0,73 1.954,166 1.426,54

5 GBA2Z001 m Pintat manual de vorades, amb pintura acrílica am dissolvent i
reflectant de microesferes de vidres. Franges d'1m de longitud, de
color vermell (RAL 3020) i color blanc (RAL 9016) (P - 85)

5,04 98,200 494,93

6 P9K5-HCJJ m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via
aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i
la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de
0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (P -
201)

14,14 22,600 319,56

7 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 83)

1,90 0,000 0,00

TOTAL s 01.01.09.01 6.309,49

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 09 Senyalització

s 02 Senyalització vertical de codi

1 GBB1U110 u Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 89)

89,91 30,000 2.697,30

2 GBB1U101 u Placa triangular d'acer galvanitzat de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P -
88)

75,93 13,000 987,09

3 GBB1U120 u Placa octogonal d'acer galvanitzat de 60 cm de doble apotema, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 90)

85,87 4,000 343,48

4 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 91)

79,26 5,000 396,30

EUR
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5 GBB1U077 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a
0,25 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment
reflectant EG classe RA1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada (P - 87)

346,97 0,600 208,18

6 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 102)

71,54 19,000 1.359,26

7 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 103)

82,84 15,000 1.242,60

TOTAL s 01.01.09.02 7.234,21

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 09 Senyalització

s 03 Senyalització vertical d'orientació

1 GBB5U950 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada. (P -
92)

715,01 0,544 388,97

2 GBB5U951 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada. (P - 93)

584,45 11,945 6.981,26

3 GBB5U952 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 94)

506,06 1,662 841,07

4 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P -
95)

241,07 3,892 938,24

5 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P - 96)

144,99 1,000 144,99

6 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P - 97)

166,20 5,000 831,00

7 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P - 98)

201,03 1,000 201,03

8 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació
MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 99)

45,55 13,480 614,01

9 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació
MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 100)

57,97 14,440 837,09

10 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons
designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de
senyals de trànsit, col·locat (P - 101)

102,75 2,350 241,46

EUR
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11 GBBZX001 u Instal.lació de pal de senyalització vertical incloent excavació, base de
formigó, neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del
paviment existent si és necessari (P - 104)

19,13 1,000 19,13

TOTAL s 01.01.09.03 12.038,25

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 09 Senyalització

s 04 Abalisament

1 GBC1U151 u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, totalment col·locada (P - 105)

73,12 6,000 438,72

TOTAL s 01.01.09.04 438,72

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 10 Serveis afectats

s 01 Electricitat

s (1) 01 Servei E1_BT

1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 40)

69,68 1,500 104,52

2 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de 20 cm a 30 cm de fondària (P - 31)

6,76 46,000 310,96

3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 30)

4,95 9,200 45,54

4 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 38)

11,92 62,712 747,53

5 G222U110 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 39)

23,00 7,516 172,87

6 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric.
(P - 45)

9,09 29,924 272,01

7 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 51)

103,03 16,023 1.650,85

8 SE51S016 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.

(P - 209)

4,79 688,000 3.295,52

9 SE21S010 m Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a
senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons
normativa de la companyia de distribució elèctrica. (P - 206)

2,56 344,000 880,64

10 SEA1S080 m Subministrament i estesa per tubular de serveis afectats de línia
soterrada de conductor RV 3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs

15,20 344,000 5.228,80

EUR
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accessoris.
(P - 211)

11 SE32S040 u Pal de formigó 9/800. Inclòs subministrament, transport, tub pvc
PG-13, excavació en qualsevol tipus de terreny, formigonat, armat i
hissat.
(P - 208)

1.152,14 1,000 1.152,14

12 SEA6S010 u Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en suport o
façana, inclòs el subministrament de tub de protecció, caputxó,
resines, abraçadores, suports de cables i empalmament de conductors
fins a secció RZ 3x150/80mm2 0,6/1kV amb RV 3x1x240+1x150mm2
0,6/1kV, muntada. (P - 212)

363,00 5,000 1.815,00

TOTAL s (1) 01.01.10.01.01 15.676,38

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 10 Serveis afectats

s 01 Electricitat

s (1) 02 Servei E2_MT

1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 40)

69,68 1,500 104,52

2 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de 20 cm a 30 cm de fondària (P - 31)

6,76 32,800 221,73

3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 30)

4,95 8,200 40,59

4 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 38)

11,92 37,438 446,26

5 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric.
(P - 45)

9,09 8,931 81,18

6 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 51)

103,03 13,735 1.415,12

7 SE51S020 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.
(P - 210)

7,37 295,000 2.174,15

8 SE21S010 m Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a
senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons
normativa de la companyia de distribució elèctrica. (P - 206)

2,56 152,000 389,12

9 SEB1S110 m Subministrament i instal.lació de línia soterrada RHZ1 3x1x240mm2 Al
18/30 kVcol.locada en tub, inclòs accessoris. (P - 213)

33,43 76,000 2.540,68

10 SEZ1TRCM u Assaig de circuit tripolar de mitja tensió nou mitjançant laboratori
mòbil, segons normativa endesa. (P - 214)

539,76 1,000 539,76

TOTAL s (1) 01.01.10.01.02 7.953,11

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 10 Serveis afectats

EUR
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s 01 Electricitat

s (1) 03 Companyia

1 XPA1ENDE pa Partida alçada a justificar contra factura de la companyia
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales SL Unipersonal corresponent als
treballs d'obra mecànica corresponents a l'entrocament, reforç o
adequació de la xarxa existent i els provisionals d'obra necessairs. (P -
0)

15.946,62 1,000 15.946,62

TOTAL s (1) 01.01.10.01.03 15.946,62

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 10 Serveis afectats

s 02 Aigua potable

1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 40)

69,68 1,500 104,52

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 38)

11,92 101,286 1.207,33

3 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric.
(P - 45)

9,09 78,779 716,10

4 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 51)

103,03 6,929 713,89

5 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 47)

37,97 48,666 1.847,85

6 GFB1U611 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN
10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
provat (P - 125)

7,73 55,900 432,11

7 GFB1U609 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN
10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
provat (P - 124)

5,84 37,700 220,17

8 GFA1U131 m Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer
amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat (P
- 123)

41,78 12,090 505,12

9 PDK4-MIOB u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
5 u (P - 202)

413,03 6,000 2.478,18

10 GDKZU080 u Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN
124, totalment col·locat (P - 122)

313,35 6,000 1.880,10

11 PN12-DPKS u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular

194,34 1,000 194,34

EUR
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EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 203)

12 GK246316 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions
roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i
muntat entre tubs (P - 132)

526,10 1,000 526,10

13 GS1FX110 u Conjunt desguàs de DN 50 composat per vàlvula de comporta amb
brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 50 mm; PN16 amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, carret
telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN 50
mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al
carboni, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres amb tots
els seus accesoris i complements per al seu muntatge, canonada de
polietilè DN 63 fins una longitud màxima de 10 m, connexió amb
vàlvula mitjançant valona+brida boja, completament instal·lat i provat.
(P - 136)

307,32 1,000 307,32

14 FFBCU298 u Subministrament de con de reducció per a tub de polietilè tipus PE 100
SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN90 a DN75, per a unió
per electrofusió (P - 21)

14,73 1,000 14,73

15 FFB6U907 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè,
DN90, amb unió per electrofusió, en zones urbanes amb dificultats de
mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada (P -
20)

121,86 1,000 121,86

16 XPA100A1 pa Partida alçada a justificar contra factura corresponent a l'obra
mecànica per la reposició servei afectat d'aigua potable AP02 segons
pressupost de la companyia, incloent la part proporcional de treballs
addicionals, transport de material i seguretat i salut.També inclou els
daus d'ancoratge i pericons de registre i les proves de pressió i
desinfecció de les canonades. (P - 0)

6.000,00 1,000 6.000,00

TOTAL s 01.01.10.02 17.269,72

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 10 Serveis afectats

s 03 Telefónica

1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 40)

69,68 1,500 104,52

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 38)

11,92 88,058 1.049,65

3 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric.
(P - 45)

9,09 33,738 306,68

4 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 51)

103,03 23,392 2.410,08

5 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 198)

33,47 4,743 158,75
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6 ST24S110 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de
gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional
d'accessoris.
(P - 219)

3,97 502,200 1.993,73

7 GDG5U080 m Tritub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,0 mm de
gruix, de qualsevol color, amb interior del tub estriat longitudinalment i
amb lubricant sòlid, inclòs transport a obra, muntatge soterrat i material
auxiliar i de fixació necessari (P - 116)

21,62 102,500 2.216,05

8 ST22S101 u Construcció de cambra de registre tipus GBR-C completa, interceptant
canalització existent i en presència de cables en serveis, formada per
formigó armat, bustia, marc i tapa, embornal i passatubs. Totalment
acabada. Executada segons norma de la companyia. (P - 215)

5.281,39 1,000 5.281,39

9 ST23S106 u Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de
formigó tipus DM per a serveis de telefonia, inclòs marc i tapa, segons
norma de la companyia. (P - 217)

661,09 4,000 2.644,36

10 ST23S204 u Bastiment i tapa de formigó, de resistencia B-125 segons UNE-EN
124, per a pericó de telefonia tipus DM, col.locat amb morter. (P - 218)

351,92 4,000 1.407,68

11 ST22S240 u Cambra de registre tipus GLR construida in situ, de dimensions
exteriors totals 3,45x2,05,2,7m, formada per formigó HM-20/P/20/I en
solera de 15 cm de gruix, HA-25/P/2o/I en paredes de 20/25cm i sostre
de 20cm de gruix, coberta i tapa metàl.lica, formació de pouet, cercat
amb perfil metàl.lic L40x4mm en solera per a recollida d'aigües, bústia
prefabricada de formigó de 20cm d'altura per a increment de coll, dos
finestres de 45x90cm per a entrada de conductes, quatre regletes i dos
ganxos de tir, inclòs excavació, 10cm de formigó de neteja,
emborcadura de conductes, reebert lateral de terres procedents de la
pròpia exxcavació i transport de terres sobrants a abocador, executada
segons plec de prescripcions tècniques particulars de l'obra. (P - 216)

6.600,14 1,000 6.600,14

12 XPAI0001 pa Partida alçada a justificar per a reposició de cables de
telecomunicacions, tot inclòs (P - 0)

3.500,00 1,000 3.500,00

TOTAL s 01.01.10.03 27.673,03

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 01 TRAM ÚNIC

Subcapítol 11 Jardineria i acabats

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 133)

3,45 123,880 427,39

2 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
refinat manual dels talussos (P - 134)

17,79 52,720 937,89

3 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 135)

2,32 181,600 421,31

4 FRZ3UM10 m2 Manta antiherbes de polipropilè termolligat de densitat 125 gr/m2 tipus
DuPont Plantex o equivalent, fixada amb grapes d'acer corrugat en
forma d'U de 10 mm de diàmetre, i de 20-10-20 cm de llargària,
incloent pèrdues per retalls i encavalcaments, materials auxiliars i la
preparació de la superfície del terreny, totalment col·locada (P - 25)

5,01 93,000 465,93

5 FR3SCM02 m3 Acabat superficial de 15 cm de gruix, amb grava granítica de 12 mm
com a màxim, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals, sobre manta antiherbes (P -
23)

63,69 13,950 888,48

6 FRZ2X001 m Barrera antiarrels realitzada amb malla de polipropilè no teixit, de 70
cm d'amplada i 0,8 mm d'espessor, amb una resistència a la tracció
longitudinal de 22 kN/m i 325 g/m² de massa superficial, amb

26,10 73,000 1.905,30
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revestiment impermeabilitzant de color verd a una de les seves cares,
col·locada verticalment als laterals de la rasa prèviament excavada al
terreny, per a confinament lateral de rizomes. Fins i tot cinta adhesiva
per ambdues cares, per resoldre unions. El preu no inclou l'excavació
de la rasa ni el farciment perimetral posterior. (P - 24)

7 XPAX0001 pa Partida alçada a justificar per l'enjardinament de la reposició de la zona
enjardinada, incloent retirada de la vegetació existent,
emmagatzematge en lloc d'acopi i posterior plantació. també inclou la
plantació de nova vegetació en cas que la direcció facultativa ho
indiqui.  (P - 0)

12.000,00 1,000 12.000,00

8 GDG3U00X m Canalització de serveis executada en calçada, amb 3 tub rígids de
PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb
material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
115)

55,12 11,250 620,10

9 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 117)

395,50 2,000 791,00

10 GDKZU080 u Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN
124, totalment col·locat (P - 122)

313,35 2,000 626,70

TOTAL Subcapítol 01.01.11 19.084,10

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 02 SENSE TRAMIFICAR

Subcapítol 01 Estudi de Seguretat i salut

s 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 137)

6,73 12,000 80,76

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 138)

7,78 6,000 46,68

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 139)

0,25 30,000 7,50

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 140)

15,98 4,000 63,92

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P -
141)

16,69 4,000 66,76

6 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 142)

13,63 3,000 40,89

7 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 143)

11,93 3,000 35,79

8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 144)

1,70 12,000 20,40

9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 145)

10,46 3,000 31,38

10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 146)

8,70 6,000 52,20

11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P -
147)

7,42 6,000 44,52
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12 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 149)

18,32 6,000 109,92

13 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 148)

69,92 2,000 139,84

14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 150)

2,89 6,000 17,34

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 151) 19,74 2,000 39,48

16 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 152) 25,49 6,000 152,94

17 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 153)

93,39 6,000 560,34

18 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 154) 3,01 6,000 18,06

19 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 157)

33,91 1,000 33,91

20 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 159)

15,24 6,000 91,44

21 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 161)

18,70 2,000 37,40

22 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348 (P - 160)

21,33 2,000 42,66

23 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 158)

7,05 6,000 42,30

24 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 156)

17,23 6,000 103,38

25 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 155) 14,75 6,000 88,50

TOTAL s 01.02.01.01 1.968,31

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 02 SENSE TRAMIFICAR

Subcapítol 01 Estudi de Seguretat i salut

s 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 163)

2,79 100,000 279,00

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 166)

35,98 2,000 71,96

3 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 170)

43,32 2,000 86,64
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4 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 171)

36,47 2,000 72,94

5 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 172)

42,13 2,000 84,26

6 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 173)

35,19 4,000 140,76

7 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 174)

52,72 2,000 105,44

8 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 162)

18,15 30,000 544,50

9 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 164)

6,62 30,000 198,60

10 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 165)

8,85 50,000 442,50

11 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 169)

3,33 250,000 832,50

12 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base
de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada,
vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i
amb el desmuntatge inclòs (P - 167)

348,19 1,000 348,19

TOTAL s 01.02.01.02 3.207,29

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 02 SENSE TRAMIFICAR

Subcapítol 01 Estudi de Seguretat i salut

s 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 179)

66,74 6,000 400,44

2 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 180)

18,48 2,000 36,96

3 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 181)

22,18 1,000 22,18

4 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 182)

119,09 1,000 119,09

5 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 183)

67,58 1,000 67,58

6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 184)

77,36 1,000 77,36

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 185)

49,60 1,000 49,60
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8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 186) 2,45 6,000 14,70

9 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 175)

49,63 4,000 198,52

10 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 176)

59,38 6,000 356,28

11 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 177)

56,41 6,000 338,46

12 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 178)

62,85 6,000 377,10

TOTAL s 01.02.01.03 2.058,27

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 02 SENSE TRAMIFICAR

Subcapítol 01 Estudi de Seguretat i salut

s 04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
168)

25,81 12,000 309,72

TOTAL s 01.02.01.04 309,72

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 02 SENSE TRAMIFICAR

Subcapítol 02 Gestió de residus

s 01 Classificació de residus

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 187)

25,81 2,858 73,76

TOTAL s 01.02.02.01 73,76

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 02 SENSE TRAMIFICAR

Subcapítol 02 Gestió de residus

s 02 Càrrega i transport de residus

1 I2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

44,59 25,000 1.114,75

EUR



Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

PRESSUPOST Pàg.: 19

contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 189)

2 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 188)

77,00 1,000 77,00

TOTAL s 01.02.02.02 1.191,75

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 02 SENSE TRAMIFICAR

Subcapítol 02 Gestió de residus

s 03 Deposició de residus

1 I2RA8E00 kg Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 195)

0,32 0,648 0,21

2 I2RA6890 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 192)

14,48 0,400 5,79

3 I2RA6960 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 193)

0,00 0,500 0,00

4 I2RA6770 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 191)

0,00 0,600 0,00

5 I2RA7580 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 194)

23,19 0,200 4,64

6 I2RA6680 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 190)

-39,19 0,460 -18,03

TOTAL s 01.02.02.03 -7,39

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021

Capítol 02 SENSE TRAMIFICAR

Subcapítol 03 Partides alçades

1 PPA00001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 204)

18.244,58 1,000 18.244,58

2 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de
contenció, per a condicionaments de ferms i paviments existents. (P -
0)

11.250,00 1,000 11.250,00

3 PPA0U002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per treball necessari per realitzar
l'Inventari General Sistemàtic segons criteris de la Generalitat de
Catalunya, a la carretera C-14 del PK 74+620 al 101+349 (longitud
27010metres). (P - 205)

5.202,50 1,000 5.202,50

TOTAL Subcapítol 01.02.03 34.697,08

EUR

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

PRESSUPOST Pàg.: 20

EUR



 Projecte constructiu. Millora local. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb l'LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021 

PROIECTUM Enginyeria Civil, S.L 

 
RESUM DEL PRESSUPOST 





Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: s Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

s 01.01.03.01  Materials granulars 14.033,29

s 01.01.03.02  Aglomerats asfàltics 54.664,28

Subcapítol 01.01.03  Ferms 68.697,57

s 01.01.09.01  Senyaltizació horitzontal 6.309,49

s 01.01.09.02  Senyalització vertical de codi 7.234,21

s 01.01.09.03  Senyalització vertical d'orientació 12.038,25

s 01.01.09.04  Abalisament 438,72

Subcapítol 01.01.09  Senyalització 26.020,67

s 01.01.10.01  Electricitat 39.576,11

s 01.01.10.02  Aigua potable 17.269,72

s 01.01.10.03  Telefónica 27.673,03

Subcapítol 01.01.10  Serveis afectats 84.518,86

s 01.02.01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.968,31

s 01.02.01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 3.207,29

s 01.02.01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 2.058,27

s 01.02.01.04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 309,72

Subcapítol 01.02.01  Estudi de Seguretat i salut 7.543,59

s 01.02.02.01  Classificació de residus 73,76

s 01.02.02.02  Càrrega i transport de residus 1.191,75

s 01.02.02.03  Deposició de residus -7,39

Subcapítol 01.02.02  Gestió de residus 1.258,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
188.038,81

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  Treballs previs i enderrocs 32.852,23

Subcapítol 01.01.02  Moviments de terres 6.790,72

Subcapítol 01.01.03  Ferms 68.697,57

Subcapítol 01.01.04  Paviments 46.310,89

Subcapítol 01.01.05  Clavegueram 11.731,82

Subcapítol 01.01.06  Xarxa enllumenat 38.359,98

Subcapítol 01.01.07  Semaforització 30.381,73

Subcapítol 01.01.08  Mur 51.677,19

Subcapítol 01.01.09  Senyalització 26.020,67

Subcapítol 01.01.10  Serveis afectats 84.518,86

Subcapítol 01.01.11  Jardineria i acabats 19.084,10

Capítol 01.01  TRAM ÚNIC 416.425,76

Subcapítol 01.02.01  Estudi de Seguretat i salut 7.543,59

Subcapítol 01.02.02  Gestió de residus 1.258,12

Subcapítol 01.02.03  Partides alçades 34.697,08

Capítol 01.02  SENSE TRAMIFICAR 43.498,79

EUR

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
459.924,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TRAM ÚNIC 416.425,76

Capítol 01.02  SENSE TRAMIFICAR 43.498,79

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021 459.924,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
459.924,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021 459.924,55

459.924,55

EUR



Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: s %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

s 01.01.03.01  Materials granulars 3,05

s 01.01.03.02  Aglomerats asfàltics 11,89

Subcapítol 01.01.03  Ferms 14,94

s 01.01.09.01  Senyaltizació horitzontal 1,37

s 01.01.09.02  Senyalització vertical de codi 1,57

s 01.01.09.03  Senyalització vertical d'orientació 2,62

s 01.01.09.04  Abalisament 0,10

Subcapítol 01.01.09  Senyalització 5,66

s 01.01.10.01  Electricitat 8,60

s 01.01.10.02  Aigua potable 3,75

s 01.01.10.03  Telefónica 6,02

Subcapítol 01.01.10  Serveis afectats 18,38

s 01.02.01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 0,43

s 01.02.01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 0,70

s 01.02.01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 0,45

s 01.02.01.04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 0,07

Subcapítol 01.02.01  Estudi de Seguretat i salut 1,64

s 01.02.02.01  Classificació de residus 0,02

s 01.02.02.02  Càrrega i transport de residus 0,26

s 01.02.02.03  Deposició de residus 0,00

Subcapítol 01.02.02  Gestió de residus 0,27

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
40,88

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Subcapítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  Treballs previs i enderrocs 7,14

Subcapítol 01.01.02  Moviments de terres 1,48

Subcapítol 01.01.03  Ferms 14,94

Subcapítol 01.01.04  Paviments 10,07

Subcapítol 01.01.05  Clavegueram 2,55

Subcapítol 01.01.06  Xarxa enllumenat 8,34

Subcapítol 01.01.07  Semaforització 6,61

Subcapítol 01.01.08  Mur 11,24

Subcapítol 01.01.09  Senyalització 5,66

Subcapítol 01.01.10  Serveis afectats 18,38

Subcapítol 01.01.11  Jardineria i acabats 4,15

Capítol 01.01  TRAM ÚNIC 90,54

Subcapítol 01.02.01  Estudi de Seguretat i salut 1,64

Subcapítol 01.02.02  Gestió de residus 0,27

Subcapítol 01.02.03  Partides alçades 7,54

Capítol 01.02  SENSE TRAMIFICAR 9,46

EUR

Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TRAM ÚNIC 90,54

Capítol 01.02  SENSE TRAMIFICAR 9,46

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PC-CPL-22021 100,00

100,00

EUR
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ÚLTIM FULL 





Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 459.924,55

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 459.924,55.............................................................. 27.595,47

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 459.924,55........................................................... 59.790,19

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 547.310,21

21 % IVA SOBRE 547.310,21............................................................................................. 114.935,14

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 662.245,35

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

sis-cents seixanta-dos mil dos-cents quaranta-cinc euros amb trenta-cinc cèntims

Barcelona, febrer de 2024

Sgt. Anna Caelles Lacasta

ECCP

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Projecte Constructiu. Millora puntual. Rotonda a la intersecció de la C-14 al PK 89+375 amb
l´LV-3025 al PK 20+375. Agramunt. Clau: PC-CPL-22021

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 5.027,62

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 5.027,62

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

cinc mil vint-i-set euros amb seixanta-dos cèntims

Barcelona, febrer de 2024

Sgt. Anna Caelles Lacasta

ECCP
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